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[bookmark: _GoBack]SUSITARIMAS DĖL 2022 M. BALANDŽIO 11 D. KAUNO MIESTO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS DARBŲ GRIČIUPIO, CENTRO, ŠANČIŲ, DAINAVOS, PETRAŠIŪNŲ, EIGULIŲ IR ŽALIAKALNIO SENIŪNIJOSE PIRKIMO PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. SR-215 PAKEITIMO

2022 m. ................................. d. Nr. ....................
Kaunas 

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktoriaus Tado Metelionio, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimu T-360 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir UAB ,,Kauno keliai“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į UAB „Kauno keliai“ 2022 m. liepos 5 d. raštą Nr. 200-02 „Dėl Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Gričiupio, Centro, Šančių, Dainavos, Petrašiūnų, Eigulių ir Žaliakalnio seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties kainos pakeitimo pagal sutartį Nr. SR-215 (2022 04 11)“, 2019 m. lapkričio 4 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų (Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų, Šančių ir Žaliakalnio seniūnijose) pirkimo (II dalies) preliminariąją sutartį Nr. SR-792 (toliau – Preliminarioji sutartis) ir 2022 m. gegužės 31 d. susitarimą dėl 2019 m. lapkričio 4 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų (Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų, Šančių ir Žaliakalnio seniūnijose) pirkimo (II dalies) preliminariosios sutarties Nr. SR-792 pakeitimo Nr. SR1-164, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, 2022 m. balandžio 11 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Gričiupio, Centro, Šančių, Dainavos, Petrašiūnų, Eigulių ir Žaliakalnio seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties Nr. SR-215 (toliau – Sutartis) 11, 12  ir 38 punktais, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo Šalys susitaria:
1. Pakeisti Sutarties 12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„12.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties Darbų, nurodytų Preliminariosios sutarties 2 priede, įkainiai gali būti perskaičiuojami vieną kartą rašytinio Šalies prašymo pagrindu. Darbų įkainiams taikomas perskaičiavimo koeficientas, kuris buvo pritaikytas Preliminariosios sutarties Darbų įkainių perskaičiavimui, nurodytas 2022 m. gegužės 31 d. susitarime dėl 2019 m. lapkričio 4 d. Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų (Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų, Šančių ir Žaliakalnio seniūnijose) pirkimo (II dalies) preliminariosios sutarties Nr. SR-792 pakeitimo Nr.  SR1-164.“
   	
2. Indeksuoti Sutarties Darbų, nurodytų Preliminariosios sutarties 2 priede, įkainius, taikant perskaičiavimo koeficientą 1,1411.
3. Patikslinta pradinės Sutarties vertė  yra  810 144,64 Eur (aštuoni šimtai dešimt tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai 64 ct) su PVM.
4. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo abi Šalys. Įsigaliojęs Susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
5. Vykdydamos Susitarimą, Šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis. 
6. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos Susitarimu, lieka galioti nepakitusios. 
7. Prie Susitarimo pridedama:
7.1. Indeksuotų Darbų įkainių lentelė, 3 lapai. 
7.2. UAB „Kauno keliai“ 2022 m. liepos 5 d. rašto Nr. 200-02 „Dėl Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbų Gričiupio, Centro, Šančių, Dainavos, Petrašiūnų, Eigulių ir Žaliakalnio seniūnijose pirkimo pagrindinės sutarties kainos pakeitimo pagal sutartį Nr. SR-215 (2022 04 11)“ kopija, 4 lapai.
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