
SUSITARIMAS
DĖL TECHNINĖS  KLAIDOS  IŠTAISYMO  2022 M. RUGSĖJO 12 D. SUDARYTOJE ŠIAULIŲ

„RASOS“ PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO REKONSTRAVIMO IR LIETAUS NUOTEKŲ
TINKLŲ STATYBOS RANGOS  SUTARTYJE NR. SŽ- 1314 

2022 m. rugsėjo __  d.   Nr. _______
Šiauliai

Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija,  atstovaujama  Administracijos  direktoriaus  Antano
Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir
UAB  „Rolana“,   atstovaujama  direktoriaus  Rolando  Gaidžio,   veikiančio  pagal  įmonės  įstatus,  (toliau  –
Rangovas  ), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 

 Atsižvelgdamos į tai, kad:
 A) Šalys  konkurso pagrindu  2022 m. rugsėjo 12 d. sudarė   Šiaulių „Rasos“ progimnazijos sporto

aikštyno rekonstravimo ir lietaus nuotekų tinklų statybos rangos  sutartį Nr. SŽ- 1314  (toliau – Sutartis).
B)   Šalims   pasirašant  Sutartį,  Sutarties,  3.4.5  papunkčio  antroje  pastraipoje   dėl   techninės

klaidos neteisingai buvo nurodyta:  ,,  iki 2022 m. gruodžio 1 d. atlikti darbų ne mažiau kaip už 450
000 eurų [keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių] su PVM‘‘, nors konkurso dokumentuose
pridėtame Sutarties projekte  nurodyta:  ,, Iki 2022 m. gruodžio 1 d. atlikti darbų ne mažiau
kaip už 350000 eurų [trys šimtai penkiasdešimt  tūkstančių] su PVM.

C)  Sutarties pakeitimas yra galimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89
straipsnio 1 dalies 5 punktu, kuriame nustatyta, kad viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimai gali būti daromi, kai
pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, nėra esminiai.

D)   Šiuo  pakeitimu nėra  nustatoma jokia  nauja  Sutarties  vykdymo sąlyga  ar  keičiamos  anksčiau
numatytosios, Šalys  sudaro šį susitarimą dėl techninės klaidos ištaisymo  Šiaulių „Rasos“ progimnazijos sporto
aikštyno rekonstravimo ir lietaus nuotekų tinklų statybos rangos  sutartyje Nr. SŽ- 1314 (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria  identifikuotą  techninę klaidą  ištaisyti ir  Sutarties 3.4.5 papunkčio antrąją pastraipą
išdėstyti taip: 

„Iki  2022 m. gruodžio 1 d. atlikti  darbų ne mažiau kaip už 350000 eurų  [trys šimtai
penkiasdešimt  tūkstančių] su PVM‘‘

2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, o visi kiti Sutarties punktai nekeičiami ir lieka
galioti. 

3. Šis Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
5. Šalys perskaitė šį Susitarimą, suprato jo turinį ir pasekmes, bei pasirašė kaip dokumentą atitinkantį

jų ketinimus ir tikslus. 

Šalių adresai ir rekvizitai:
UŽSAKOVAS 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 
Swedbankas, b. k. 73000
tel. 8-41 59 63 13
faksas 8-41 52 41 09
elektroninis paštas:
info@siauliai.lt 

 RANGOVAS

UAB „ Rolana“
P. Lukšio g. 32-256, 08350 Vilnius 
Į.k.300765537 
PVM mokėtojo kodas LT100003191312
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
Kolektyvo g. 188-1, Vilnius 

A. s. Nr. AB SEB bankas. A/s: 
LT167044060005976659

tel.: 861286068 , 
el. paštas: info.rolana@gmail.com

Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

Parašas  ...................................................
Data.....................................................
A.V.

Direktorius

Rolandas Gaidys

Parašas .....................................................
Data......................................................
A.V.

Susitarimo kuratorius – Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas Rolandas Drazdovas 

Elektroninio dokumento nuorašas
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