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PAKEITIMAS Nr. 1
2021-11-19
Alytus 
UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas: 250135860, adresas: Vilniaus g. 31 LT-62112, Alytus, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančioji organizacija/Užsakovas“) 
ir 
UAB „Dzūkijos statyba“, įmonės kodas: 149657383, adresas: Pramonės g. 19, LT-62175, Alytus, Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdami į tai, kad 2021 m. rugsėjo 22 d. Kitos paskirties inžinerinio statinio (stoginės), Karjero g. 2, Takniškių k., Alytaus r. sav. statybos darbų ir darbo projekto parengimo sutarties Nr. 567 (toliau – Sutartis) 2 p. neteisingai nurodyta, nuo kada skaičiuojama sutarties trukmė ir vadovaudamiesi LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 5 p.  sudarome šį Sutarties pakeitimą:
1. Sutarties 2 punkto 2 pastraipa  patikslinama ir išdėstoma taip:
„Sutarties trukmė 19 (devyniolika) mėnesių nuo darbų pradžios (darbų atlikimo laikas – 6 mėn., pranešimų apie defektus laikas – 12 mėn., atlikimo pažymos išdavimas – 28 d.). Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 3 (trejų) mėnesių laikotarpiui, Sutartyje nustatytomis sąlygomis. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.“

2. Atitinkamai patikslinamas Darbų techninės specifikacijos 1.5. p. ir išdėstomas taip:

„Darbų atlikimo terminas - 6 (šeši) mėnesiai nuo  darbų pradžios dienos. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, Sutartis gali būti pratęsta 3 (trejiems) mėnesiams Sutartyje nustatytomis sąlygomis.“

3. Sudaryti 2 Sutarties pakeitimo egzemplioriai, turintys vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.


 
	UŽSAKOVAS

	RANGOVAS:

	Pasirašyta ir patvirtinta
ALGIRDAS REIPAS
Pareigos 
DIREKTORIUS
Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vardu


	Pasirašyta ir patvirtinta
EDVARDAS MAČIULAITIS
Pareigos 
GENERALINIS DIREKTORIUS
Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti UAB „Dzūkijos statyba“ vardu





17/27

image1.jpeg
* %%

* x Kk

* o4k

Kuriame
Lietuvos ateit]

2014-2020 mety
Europos Sajungos
fondy investicijy

veiksmy programa




