
  
                                                                                                                                          

  
 

                                                                                                                
RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. _________ 

2022 m.                   mėn.         d. 
Kaunas 

 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 

135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir 

saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. 
Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Užsakovas) ir 

Uždaroji akcinė bendrovė „Windowsa“, juridinio asmens kodas 300671251, kurios registruota 
buveinė yra Savanorių pr. 192-812, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Lauros Mitkevičienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus  
(toliau – Rangovas),  

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,  

Užsakovas 2022 m. rugsėjo 14 d. paskelbė atvirą konkursą (supaprastintą pirkimą) „Langai, durys, 
pertvaros su montavimo darbais“ pirkimo Nr. 624207, (toliau – Pirkimas) o Rangovas 2022 m. rugsėjo 26 d. 
pateikė pasiūlymą ir buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju, 

 
sudarė šią rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 
 

1. SĄVOKOS 

1.1  
 
 

 
   1.2 

Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo 

nebereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties 

(Techninės specifikacijos) reikalavimų, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo.  

Darbai – Užsakovo užduotyje (Techninėje specifikacijoje) nurodyti darbai ir kiti paslaugų teikimo, 

prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį.  

   1.3 Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo diena. 

   1.4 Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo 

Užsakovui ir atlikus baigiamuosius bandymus (jei taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir 

pasirašius Darbų perdavimo–priėmimo aktą.  

   1.5 Darbų perdavimo–priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o 

Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 punktu.   

   1.6 

    

 

 

   1.7 

Dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį – 
dokumentas, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės 

atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų 

apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu 

turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Šio dokumento pateikimo tvarką 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. Pasikeitus teisės akto nuostatoms dėl šio 

dokumento pateikimo, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.  

Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės 

išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos 

pajamos. 

   1.8 Įranga arba Įrenginys – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį. 

   1.9 Medžiagos  arba Statybos produktas – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą 

arba Įrenginį). 

   1.10 
 

Pakeitimas – Užsakovo užduoties (Techninės specifikacijos) reikalavimų keitimas pagal Sutarties 
10 skyrių.  
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   1.11 

   1.12 

Peržiūra – Sutarties kainos (įkainių) pakeitimas, atliekamas dėl kainų lygio pokyčio, pridėtinės 

vertės mokesčio (toliau – PVM) pasikeitimo.  

Pradinės sutarties vertė – Sutartyje nurodyta vertė, lygi maksimaliai Pirkimui skirtai lėšų sumai be 

PVM Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais 

įkainiais be PVM. 

   1.13 Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi 

Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama 

Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį. 

   1.14  Rangovo personalas – visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, kurie tiesiogiai 
dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį.  

   1.15 Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir 

kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis 

Sutarties sąlygų 4.4 punktu. 

   1.16 Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas 
jam dalį Sutarties vykdymo.  

   1.17 Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki visiško 

Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau kaip 24 
(dvidešimt keturis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

   1.18 Sutarties kaina – už Darbus pagal Sutartį Rangovo gaunama ekonominė nauda. 

   1.19 Kiekių (apimčių) keitimas – Sutarties objekto kiekybinis pakeitimas, atliekamas dėl dalies 

perkamų Darbų atsisakymo arba jų kiekio (apimties) sumažinimo, vienų darbų pakeitimo kitais 

darbais, papildomų darbų įsigijimo arba jų kiekio (apimties) padidinimo. 

   1.20 Užsakovo užduoties (Techninės specifikacijos) klaida – Techninės specifikacijos reikalavimai (jų 

visuma), kurių negalima įgyvendinti: 

1.20.1. atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)  

1.20.2. nepažeidus kurio nors iš normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus dokumentų 

viršenybę pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

   1.21 Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kiti 
asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 

   1.22 Žiniaraštis (Veiklų sąrašas) – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis 

Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų veiklas ir joms priskirtinas sumas. 

   1.23 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir 

susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

2.  SUTARTIES DALYKAS 

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis savo rizika atlikti ir užbaigti Darbus ir perduoti Užsakovui Darbų rezultatą, 

kaip numatyta Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bei ištaisyti defektus, 

taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas 

sąlygas Darbams atlikti bei Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir 

sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.  



  
                                                                                                                                          

  
 

2.2. Šios Sutarties dalykas yra – langų, durų ir pertvarų įrengimas Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninės Kauno klinikų pastatuose, (toliau – Darbai) kurių techninės 

charakteristikos, kokybė, kiekiai ir (ar) apimtis ir kiti kriterijai nurodyti Sutarties 1 ir 2 prieduose.   

2.3. 
 
Darbų atlikimo vieta – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 

2, Kaunas, ir jų filialai: Onkologijos ligoninė, Volungių g. 16, Kaunas; Romainių tuberkuliozės 

ligoninė, Šilainių pl. 21, Kaunas; Kulautuvos reabilitacijos ligoninė, Akacijų al. 18, Kulautuva, 
Kauno r.; Vaikų reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“, Lopšelio g. 10, Kaunas. 
 

3.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1.  Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra ši Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų 

įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

3.2.  
 
Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 

paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 
3.2.1. šios Sutarties ir jos pakeitimų sąlygos; 
3.2.2. Techninė specifikacija; 
3.2.3. Žiniaraštis (Veiklų sąrašas); 
3.2.4. Rangovo pasiūlymas; 
3.2.5. Subrangovų sąrašas;  
3.2.6. Specialistų sąrašas; 
3.2.7. Pirkimo dokumentai (įskaitant Pirkimų sąlygų paaiškinimus, patikslinimus ir pan., jeigu 

tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama); 
3.2.8. Kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra). 

3.3.  Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia 

sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio 

rašytinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri 

informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors 
kitaip. 

3.4.  Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka ir (ar) 

pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį neatliekant naujos pirkimo 
procedūros ir tik tokiu atveju, jeigu ją pakeitus nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti 

vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo reikalavimus. 

3.5.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą (kai paaiškėja (i) 

Sutartyje ir (ar) įstatymuose numatytos aplinkybės arba (ii) naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir 

nenumatytos, tačiau kurių apdairus bei protingas tiekėjas negalėjo numatyti teikdamas pasiūlymą 

Pirkime ir kurios, Šalies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus, juos užbaigti per Darbų terminus ir 

(ar) didinti ar mažinti Sutarties kainą, pan.), pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties 

sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, 

kopijas. Į pateiktą prašymą keisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau 

kaip per 10 (dešimt) darbo dienų (jei Sutarties sąlygose nėra nurodytas kitoks terminas) nuo 

prašymo gavimo dienos. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas 

Sutarties 13 skyriuje numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių 

susitarimas dėl Sutarties sąlygų keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) 

aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

3.6.  Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:  

 Pavadinimas Punktas  Duomenys ir sąlygos 

Darbų atlikimo terminas 6.1 50 (penkiasdešimt) darbo dienų nuo Darbų 

pradžios 



  
                                                                                                                                          

  
 

Darbų atlikimo termino pratęsimas 6.4 nenumatomas 

Taikomos baudos dėl Darbų 

vėlavimo 
6.2 (i) laikotarpiu nuo kitos dienos po to, kai 

įsipareigojimas turėjo būti įvykdytas, iki 7 

kalendorinės dienos – 10 Eur dydžio bauda 
už kiekvieną termino praleidimo dieną iki 

atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo dienos 

(Atliktų darbų, Darbų perdavimo–priėmimo  
akto pasirašymo dienos (ši diena 

įskaitoma));  

(ii) laikotarpiu nuo 8 kalendorinės dienos 

iki 14 kalendorinės dienos – 15 Eur dydžio 

bauda už kiekvieną termino praleidimo 

dieną iki atitinkamo įsipareigojimo 

įvykdymo dienos (Atliktų darbų, Darbų 

perdavimo–priėmimo akto pasirašymo 

dienos (ši diena įskaitoma)); 

(iii) laikotarpiu nuo 15 kalendorinės dienos 

iki 28 kalendorinės dienos – 150 Eur dydžio 

bauda už kiekvieną termino praleidimo 

savaitę iki atitinkamo įsipareigojimo 

įvykdymo dienos (Atliktų darbų, Darbų 

perdavimo–priėmimo akto pasirašymo 

dienos (ši diena įskaitoma)), nepriklausomai 
nuo to, kiek dienų konkrečią savaitę 

vėluojama atitinkamą įsipareigojimą 

įvykdyti; 

(iv) laikotarpiu nuo 29 kalendorinės dienos 

iki atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo 

dienos (Atliktų darbų, Darbų perdavimo–

priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena 

įskaitoma)) – 300 Eur dydžio bauda už 

kiekvieną termino praleidimo savaitę, 

nepriklausomai nuo to, kiek dienų 

konkrečią savaitę vėluojama atitinkamą 

įsipareigojimą įvykdyti. 

Taikomos baudos už kitų 

įsipareigojimų nevykdymą 
6.2 (i) 300 Eur bauda už kiekvieną pažeidimą; 

(ii) jei pažeidimas tęstinio pobūdžio – po 
150 Eur bauda už kiekvieną dieną, kol 

tęsiasi pažeidimas 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas  7.1 netaikomas  

Dokumentas, kuriuo užtikrinamas 

garantinio laikotarpio prievolių 
įvykdymas pagal Sutartį. Jeigu 
taikomas, tokiu atveju: 

1.6, 8.2 - laidavimo draudimo raštas (kartu su 

laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia 

dokumento kopija), išduotas draudimo 

bendrovės; arba 

- mokėjimo atidėjimą patvirtinantis 

dokumentas; arba 

- garantija, išduota kredito įstaigos. 

Pradinės sutarties vertė be PVM 9.1 9.633,06 Eur (devyni tūkstančiai šeši šimtai 

trisdešimt trys eurai, 06 ct)  

PVM  9.1 2.022,94 Eur (du tūkstančiai dvidešimt du  



  
                                                                                                                                          

  
 

eurai, 94 ct) 

Pradinės sutarties vertė su PVM  11.656,00 Eur (vienuolika tūkstančių šeši 
šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 00 ct) 

Kitų mokėjimų terminas  9.8 ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo dienos, kai 

Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ir Sutarties 

9.8.1 punkte nurodytą dokumentą; 

Delspinigiai dėl vėluojančio 

mokėjimo  
9.9 0,05 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną  

 

4.  UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

4.1.  Užsakovas kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas vykdyti 
tinkamai. 

4.2.  Užsakovas įsipareigoja Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją raštu ir žodžiu ar 

dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti. 

4.3.  Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus, jeigu jie atitinka šios Sutarties Darbams taikomus ir kitus 

kokybės reikalavimus. 

4.4.  Užsakovas, esant Darbų poreikiui, užsakydamas Darbus perduoda Rangovui Statybvietę ir jos 

valdymo teisę Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo–priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.  

4.5.  Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų 

kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų 

rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbų atlikimo 

metu paaiškėja, kad Darbai bus atlikti su trūkumais, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui 

protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo 

neįvykdo – nutraukti Sutartį ir (ar) reikalauti atlyginti nuostolius. 

4.6.  Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą (ar Subrangovą), kuris 

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu 

kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 

4.7.  Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo 

saugos reikalavimų Statybvietėje. 

4.8.  Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 

4.8.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, 

išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;  

4.8.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techninėje specifikacijoje, kaip nustatyta 1.20 papunktyje; 

4.9.  Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir kokybiškai atliktus bei nustatyta tvarka 
priimtus Darbus šioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.  

5.  RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

5.1.  Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techninėje 

specifikacijoje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, 

įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.  

5.2.  Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus 

leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje 



  
                                                                                                                                          

  
 

Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. 

5.3.  Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų, vykdomų Statybvietėje ir 

Užsakovo teritorijoje, tinkamumą, patikimumą, bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

5.4.  Iki Sutarties vykdymo pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka atestuotą (jeigu būtina) Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

5.5.  Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas 

savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties 
kainai arba Darbams. Patvirtina, kad jis atliko visų dokumentų analizę, jam yra aiški pavesta 

užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir įvertinti visus esminius Darbus, kurie turi būti atlikti. 

Laikoma, kad Darbų įkainiai apima darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kainas, mokesčius, 

draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos parengimo išlaidas, (išpildomoji 

dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visas kitas Rangovui pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus ir kitus teisės aktus bei Sutartį priklausančias išlaidas.   

5.6.  Į Darbų įkainius įtrauktas visas už Darbus numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti 

padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų įkainius, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių 

susitarimo. 

5.7.  Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl apgadinimo, sunaikinimo ir (ar) kitų nuostolių, 

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų 

būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet 

kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas 

persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.  

5.8.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

5.8.1. savo sąskaita sutvarkyti ir išvalyti Statybvietę, pašalinti iš Statybvietės visas statybines ar 

kitokias atliekas, šiukšles, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas bei tinkamai pildyti 

tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją; 

5.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 

5.8.3. Statybvietę įrengti pagal Įstatymų reikalavimus, aptverti, įrengti Statybvietės apsaugos bei 

patekimo į Statybvietę kontrolės priemones, tinkamas sandėliavimo vietas prekėms, darbo vietas ir 

privažiavimo kelius Statybvietėje arba į Statybvietę, kurie yra reikalingi Darbų vykdymui, ir juos 

prižiūrėti pagal Įstatymų, Techninės specifikacijos, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, – pagal 
Rangovo įprastai taikomus reikalavimus. Rangovas atsako už Statybvietės (darbo vietų, 

sandėliavimo vietų) ženklinimą ir būtinų atitvarų įrengimą, taip pat už personalo ir (arba) techninių 

priemonių Statybvietei apsaugoti parūpinimą; 

5.8.4. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. 

Statybvietė ir patekimui į Statybvietę naudojami keliai bei patalpos turi būti saugūs, paženklinti 

įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas 
turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių ar patalpų remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo 

veiksmų. 

5.9.  
 
Rangovas atsako už Statybvietės ir joje esančio turto apsaugą, saugos ir tvarkos Statybvietėje 

palaikymą, tai pat už tai, kad Darbų vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadarytų žalos 

Statybvietėje esantiems statiniams, įrenginiams, inžineriniams tinklams, susisiekimo 

komunikacijoms ir kitiems daiktams.  

5.10.  Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį 

saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo 

įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, 

kurias Užsakovas moka minėtų išteklių tiekimo įmonėms. 



  
                                                                                                                                          

  
 

5.11.  Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamų Darbų vykdymui. 

Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris 

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu 

kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti 

Sutartyje, tai būsimojo Rangovo personalo ar Subrangovo kvalifikacija turi būti ne žemesnė, nei 
nurodyta Pirkimo dokumentuose.  

5.12.  Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas 

pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Darbams turi būti naudojamos tik naujos, 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, įrenginiai, gaminiai ir 

įranga, atitinkanti jiems privalomus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir normas. 

5.13.  Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prieš 

atlikdamas bandymus (jei taikoma), privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu 

reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai 

nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbų 

rezultatą atidengti, kad būtų patikrintas, ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, Užsakovui 

leidus, uždengti.  

5.14.  
 
 
 
 

   5.15 
 
 
 
 
 

   5.16 

Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino 

saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų 

asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė 

dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus 

perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai 

už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai 

Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar 

Įranga atitiktų Sutartį. 

Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis 

ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus, eksploatacijos ir 

priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo 

pranešti Užsakovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus (kai taikoma) ne vėliau kaip prieš 3 

(tris) darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovas. 

   5.17 Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos 

arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas 

gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbus ar jų dalį, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas 

Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar 

pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. 

   5.18 Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų ir kompensacijų, 

susijusių su: 

5.18.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl 

Rangovo veiksmų vykdant Darbus ar taisant defektus Darbų vykdymo metu; 

5.18.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba 

atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties 

pažeidimo. 

   5.19 Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovui/jo atstovams lankytis statybos objekte bei susipažinti 

su visa Darbų dokumentacija. 

   5.20 Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba turi būti išsamios, kad 

Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose 
turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi 
būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.  



  
                                                                                                                                          

  
 

   5.21 Esant imperatyviems teisės aktų reikalavimams Rangovui sudaryti kitas draudimo sutartis nei 

numatyta Sutartyje, Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis bei pateikti Užsakovui, 

vadovaujantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais. 

   5.22 Rangovas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti nešališkam ir 

objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai ar 
profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį 

interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta Užsakovui. 

   5.23 Jeigu Techninėje specifikacijoje, Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodomas konkretus modelis ar 

tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar 

teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, 
sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos 

palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. 

Pateikti minimalūs reikalavimai. Rangovas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.  

   5.24 Objekto fizinės saugos valdymui turi būti užtikrinamos tinkamos informacijos ir duomenų apsaugos 

priemonės. Atliekant Darbus Rangovas įsipareigoja, kad užtikrins šio Pirkimo metu įgytos bet kokiu 

pavidalu Užsakovo fizinės saugos sistemų techninės dokumentacijos, saugos sistemų išdėstymo 

planų, apsaugos organizavimo procedūrų, įrangos slaptažodžių, asmens duomenų ir kitos 

konfidencialios informacijos (toliau – Konfidenciali informacija) saugumą. Rangovas įsipareigoja, 
kad atlikdamas Darbus, kurių metu jų atstovai susipažino su Užsakovo Konfidencialia informacija, 

neatskleis jos jokiais pavidalais neįgaliotiems asmenims ir dės visas pastangas, kad kiti negalėtų 

neteisėtai atskleisti konfidencialią informaciją neįgaliotiems asmenims. Pasibaigus Sutarties 

galiojimo laikotarpiui, Rangovas turės perduoti visą turimą Konfidencialią informaciją Užsakovui, o 

visas turimas Konfidencialios informacijos kopijas sunaikins. Užsakovas yra registruotas asmens 

duomenų valdytojas, todėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka saugos sistemų 

elektroninės įrangos pagalba tvarkomi asmens duomenys. Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo 

užtikrinti tinkamą Užsakovo valdomų asmens duomenų saugumą.  

   5.25 Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi jungtinės veiklos partneriai yra 

solidariai atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Sutartį, galiojančius įstatymus ir kitus 
teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu.  

   5.26 Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 

Užsakovui raštu pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 

atstovus, nurodydamas konkrečią veiklą, kuriai pasitelkiami Subrangovai. Užsakovas taip pat 

reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties 

vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija 

apie naujus subrangovus pateikiami ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys 

dokumentai.  

   5.27 Rangovas ir Subrangovai privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus Pirkimo sąlygose. 

Pasiūlyme nurodyto Subrangovo keitimas įmanomas tik raštu suderinus su Užsakovu. Numatomo 

pakeisti Subrangovo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (originalai arba tinkamai patvirtintos 

kopijos (Užsakovas turi teisę paprašyti pateikti originalus)) turi būti pateikti Užsakovui prieš 15 

(penkiolika) kalendorinių dienų iki Subrangovo pakeitimo. Gavęs tokį pranešimą ir kvalifikaciją 

pagrindžiančius dokumentus, Užsakovas kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo 
pakeitimo, kuris pasirašomas Užsakovo ir Rangovo. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties 

dalis.  

   5.28 
 
 
 
 

   5.29 

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo 

tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik 

tokią teisę turintys asmenys. 

Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovų, jų įgaliotų 

atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar 
neveikimą. 



  
                                                                                                                                          

  
 

6.  DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

6.1.  Darbų atlikimo terminas yra Sutarties 3.6 punkte nurodytas terminas. Rangovas iki Darbų atlikimo 

termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jei taikoma). 

6.2.  Jeigu Rangovas: 

6.2.1. vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų etapą pagal Sutartį ir nepateikia Užsakovui pagrįstų 

įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažinant kitų savo 

teisių gynimo būdų, taiko tokio dydžio ir tokia tvarka baudas: 

6.2.1.1. laikotarpiu nuo kitos dienos po to, kai įsipareigojimas turėjo būti įvykdytas, iki 7 

kalendorinės dienos – 10 Eur (dešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo dieną iki 

atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo dienos (Atliktų darbų, Darbų perdavimo–priėmimo akto 
pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma));  

6.2.1.2. laikotarpiu nuo 8 kalendorinės dienos iki 14 kalendorinės dienos – 15 Eur (penkiolika eurų) 

dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo dieną iki atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo dienos 

(Atliktų darbų, Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma));  

6.2.1.3. laikotarpiu nuo 15 kalendorinės dienos iki 28 kalendorinės dienos – 150 Eur (vienas šimtas 

penkiasdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo savaitę iki atitinkamo 
įsipareigojimo įvykdymo dienos (Atliktų darbų, Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo 

dienos (ši diena įskaitoma)), nepriklausomai nuo to, kiek dienų konkrečią savaitę vėluojama 

atitinkamą įsipareigojimą įvykdyti; 

6.2.1.4. laikotarpiu nuo 29 kalendorinės dienos iki atitinkamo įsipareigojimo įvykdymo dienos 

(Atliktų darbų, Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)) – 300 Eur 
(trys šimtai eurų) dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo savaitę, nepriklausomai nuo to, 

kiek dienų konkrečią savaitę vėluojama atitinkamą įsipareigojimą įvykdyti. 

6.2.2. nevykdo bet kokių šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, išskyrus šio straipsnio 6.2.1 
punktą, Užsakovas gali pareikalauti sumokėti 300 Eur (trijų šimtų eurų) baudą už kiekvieną 

pažeidimą, o jei pažeidimas tęstinio pobūdžio – po 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) baudą 

už kiekvieną dieną, kol tęsiasi pažeidimas. 

6.3.  Jei apskaičiuotos baudos viršija 5 % (penkis procentus) Pradinės sutarties vertės, nurodytos Sutarties 

9.1 punkte, Užsakovas gali: 

6.3.1. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei taikomas); 

6.3.2. išskaičiuoti delspinigius iš mokėtinų sumų (išieškoti delspinigius teisės aktų nustatyta 

tvarka) ir toliau skaičiuoti delspinigius; 

6.3.3. prieš 21 kalendorinę dieną raštu įspėjęs Rangovą vienašališkai nutraukti Sutartį. 

6.4.  Jei Sutarties 3.6 punkte numatytas Darbų atlikimo termino pratęsimas, tokiu atveju rašytiniu Šalių 

susitarimu Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik dėl objektyvių aplinkybių, kurios 

nepriklauso nuo Rangovo, dėl (kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų), įskaitant, bet neapsiribojant: 

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų, t. y. tokių sąlygų, kurios yra neaprašytos 

Sutartyje ir kurių profesionalus bei patyręs statybos darbų rangovas negalėjo 

numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs 

Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes (taikoma Darbams, 
kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), tiesiogiai įtakojančių Darbų vykdymą; 

6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis; 

6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 

Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; 



  
                                                                                                                                          

  
 

6.4.4. finansavimo sutrikimo ar lėšų stygiaus; 

6.4.5. nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 

racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atsisakyti 

atskiro Darbo ir įsigyti papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią 

Sutartį nebus baigti; 

6.4.6. nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina / tikslinga įsigyti 

papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

6.4.7. teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, 
naujų teisės aktų įsigaliojimas; 

6.4.8. valdžios institucijų veikimas / neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Darbų 

vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui; 

6.4.9. nenugalimos jėgos (force majeure), kuri apibrėžta Sutarties 14 skyriuje,  padariniai, 
apie kuriuos Rangovas buvo pranešęs Užsakovui ir  kurie sutrukdė Rangovui 

vykdyti Darbus; 

6.4.10. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip suteikiančios teisę pratęsti Darbų atlikimo 

terminą. 

6.5.  
 

Kiekvienu Sutarties 6.4 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal Sutarties 3.5 punkte 

nustatytus reikalavimus. 

6.6.  Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti Sutartyje numatyti Darbai ir 

pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas arba, jei taikoma, Dokumento, kuriuo užtikrinamas 

garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, pateikimo diena, atsižvelgiant į tai, kuri 

data vėlesnė. 

6.7.  Užsakovas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po 

Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada raštu 

nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) 

sustabdymo trukmę.  

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra (kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų), 

įskaitant, bet neapsiribojant:  

6.7.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 

6.7.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties; 

6.7.3. vėluojama perduoti dalį Statybvietės; 

6.7.4. trečiųjų šalių įtaka; 

6.7.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 

6.7.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 

6.7.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą, kurio neįvykdžius 

negalima tęsti Darbų; 

6.7.8.  nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apie kurias Rangovas buvo pranešęs ir kurios 

trukdė Rangovui vykdyti Darbus;  

6.7.9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimato sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta 

Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  

6.7.10. dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 



  
                                                                                                                                          

  
 

racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ir 

įsigyti papildomus darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

6.7.11. dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, būtina / tikslinga įsigyti papildomus 

darbus, nes priešingu atveju, Darbai pagal šią Sutartį nebus baigti; 

6.7.12. teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, naujų 

teisės aktų įsigaliojimas; 

6.7.13. valdžios institucijų veikimas / neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Darbų 

vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui; 

6.7.14. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis būtų 

susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas.   

6.8.  Kiekvienu Sutarties 6.7 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal Sutarties 3.5 punkte 
nustatytus reikalavimus. 

6.9.  Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų ar jų 

dalies vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami pagal rašytinį Šalių susitarimą, išnykus 

aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems 

likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 

6.10.  Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti 

nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.  

7.  SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

7.1.  Jei Sutarties 3.6 punkte numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, tokiu atveju Sutarties 
įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito 

unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateikiant jį su laidavimo draudimo 

liudijimo originalu ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais. 

7.2.  Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės 

laidavimo draudimo liudijimą – Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos arba pervesti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą į 

Užsakovo banko sąskaitą: [nurodyti banko duomenis]. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja 

banko arba kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba 

joje (jame) nurodytą vėlesnę dieną, tačiau ne vėliau kaip jos (jo) pateikimo Užsakovui dieną, ir 

galioja nepertraukiamai ir neatšaukiamai visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Tuo atveju, kai Darbų 

terminas yra pratęsiamas, Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, 

atitinkamai turi būti pateiktas naujas arba pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo 

terminas. Jei Rangovas per šame punkte nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 
Sutarties sąlygas nepateikia, laikoma, kad Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju 
laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutartis 

pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam rangovui 

ir reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti 
Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos.   

7.3.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai. 

7.4.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo 

užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas 

pažeidė Sutartyje nustatytas prievoles, dalinai ar visiškai neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar vykdė 

juos netinkamai. Jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo 

netinkamai, Užsakovas įgyja teisę kreiptis į įstaigą, išdavusią Sutarties įvykdymo užtikrinimą dėl 

sumokėjimo pagal Užsakovo pateiktą reikalavimą. 

7.5.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti Sutarties 7.2 punkte nurodytą laikotarpį. 



  
                                                                                                                                          

  
 

7.6.  Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, 

Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimą 

tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, 

Užsakovas gali taikyti bet kurį iš šių teisių gynimo būdų:  

7.6.1. inicijuoti Sutarties vykdymo sustabdymą; 

7.6.2. nutraukti Sutartį.  

7.7.  Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas 

pareikalauja iš Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio juridinio asmens sumokėti visą sumą ar jos 

dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo 

(garantas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo 

užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį 

reikalavimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo 

reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma 

jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta 

dėl Rangovo kaltės. 

7.8.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas, gavus Rangovo rašytinį prašymą, grąžinamas Rangovui per 5 
(penkias) darbo dienas, jeigu jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus ir yra 

pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas arba, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo 

nebereikalingas dėl kitų priežasčių.   

8.  DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS  

8.1.  Užsakovas perima Darbus, kai: 

8.1.1. visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus (jei taikoma), kurių 

rezultatai yra teigiami, ir,  

8.1.2. pasirašomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas.  

8.2.  Rangovas, užbaigęs Darbus, bei atlikęs baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), su rašytiniu 

prašymu dėl Darbų perdavimo–priėmimo privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas Atliktų 

darbų aktą ir Dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 

Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta Sutarties 3.6 punkte (jei taikoma).  

8.3.  Darbų perdavimą organizuoja ir atlieka Rangovas savo lėšomis. Rangovas privalo sudaryti 

Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną specialią aprangą, pateikti 

dokumentaciją, ištaisyti nustatytus defektus, pan.  

8.4.  Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal Sutarties 8.2 punktą, per 14 dienų privalo: 

8.4.1. atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu pasirašyti 

Darbų perdavimo–priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį, išskyrus 

bet kurį smulkų nebaigtą Darbą ir defektus, kurie neturi esminės įtakos Darbus naudojant 
numatytiems tikslams pasiekti. Darbų perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma iki kada 
defektai turi būti pašalinti, tačiau ne ilgiau kaip per 28 dienas po Darbų perdavimo–priėmimo akto 

pasirašymo dienos. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo–priėmimo akte numatytą terminą 

Užsakovui suteikia teisę pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą 

iš galutinio mokėjimo Rangovui;       

arba 

8.4.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos 

Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas. Tokiu 
atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą Darbą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu 

prašymu.   



  
                                                                                                                                          

  
 

8.5.  Rangovas iki Darbų perdavimo–priėmimo akto privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius 

Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius.  

9.  KAINA IR APMOKĖJIMAS 

9.1.  
 

Pradinės sutarties vertė yra 9.633,06 Eur (devyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt trys eurai, 06 ct)  
ir PVM 2.022,94 Eur (du tūkstančiai dvidešimt du eurai, 94 ct) viso 11.656,00 Eur su PVM 
(vienuolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 00 ct). PVM mokamas pagal 
galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Sutarties 

vykdymu.   

9.2.  Darbų įkainiai nurodyti Sutarties 2 priede.  

9.3.  Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Sutartyje nurodytų Darbų kaina, sumokama 

Rangovui, priklausys nuo faktiškai nupirktų Darbų apimčių, reikalingų Sutarčiai tinkamai įvykdyti, 

tačiau negalės be išankstinio rašytinio Šalių susitarimo viršyti Pradinės sutarties vertės. Šalys 

susitaria, kad Darbai, viršijantys Pradinės sutarties vertę, jeigu pastaroji keičiama vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais pirkimo sutarčių keitimo pagrindais, 
atliekami tik pasirašius raštišką susitarimą su Užsakovu. 

9.4.  Į Darbų įkainius įtrauktas visas už Darbus numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti 

padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų įkainius, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių 

susitarimo.   

9.5.  Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos Darbų grupių (etapų) įkainiai gali būti sumokėti Rangovui 
dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį. Tokiu atveju, Rangovo 

prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia 

Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir 

pranešti Rangovui. 

9.6.  Tarpiniam mokėjimui už atliktus Darbus gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui nustatytos 
formos Atliktų darbų akto (Sutarties 3 priedas) 2 (du) egzempliorius ir sąskaitą faktūrą. Užsakovas, 

gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo patvirtinti 

pasirašydamas Atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu: 

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali 

reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to tarpinio 

mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; 

ir (arba) 

9.6.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį 

jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti 

pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo 

arba įsipareigojimo verte. 

9.7.  Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo–priėmimo aktą 

ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardytus Darbų perdavimo–priėmimo metu, Užsakovui raštiškai 

patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo aktas1 (kai taikoma). Esant 
imperatyviems teisės aktų reikalavimams Rangovui pateikti kitus dokumentus nei numatyta 

Sutartyje, Rangovas privalo vadovautis teisės aktų reikalavimais ir šios Sutarties nuostatomis. 

                                                      
1    Pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus (toliau – ir Įstatymai) įforminamas (t. y. 

surašomas ir (ar) išduodamas, ir (arba) tvirtinamas dokumentas, kuris patvirtina pirkimo objekto statybos 

(rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties keitimo, griovimo) pabaigą (Įstatymuose 

vadinamas statybos užbaigimo aktu, deklaracija apie statybos užbaigimą arba kitas Įstatymuose numatytas 

dokumentas). 



  
                                                                                                                                          

  
 

9.8.  Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 

9.8.1. atsiskaitymai atliekami pagal Rangovo tinkamai surašytą ir, vadovaujantis viešuosius 

pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, nustatyta tvarka tik elektroniniu būdu pateiktą Užsakovui 

sąskaitą faktūrą (arba lygiavertį dokumentą) bei Užsakovo pasirašytą Atliktų darbų aktą / Darbų 

perdavimo–priėmimo aktą. 

9.8.2. vykdant Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 
dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, 

atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis 

priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos 

faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis 

(informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu https://www.esaskaita.eu). Šiame 

punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta 

tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Jeigu 

yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo 

bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros 

gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo 

dokumentų pateikimo, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.  

9.8.3. atsiskaitymai atliekami ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai 
Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ir Sutarties 9.8.1 punkte nurodytą dokumentą. Šiame punkte 

nurodytas mokėjimo terminas, susietas su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęstas, 

tačiau bet kokiu atveju šis terminas negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.  

9.8.4. Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko 

sąskaitą: 
                                         Sąskaitos Nr. LT53 7300 0101 0045 6182;  
                                         Swedbank AB; 
                                         Banko kodas 73000. 

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą sąskaitą. 

9.9.  Jeigu Rangovas negauna apmokėjimo nustatytu terminu, Rangovo raštišku pareikalavimu 

Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 % (penkios šimtosios 

procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos (be PVM). 

9.10.  Kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus Sutartyje nurodytus atvejus. 

9.10.1. Įforminus Pakeitimą (dėl kiekio (apimties) keitimo) Sutarties kaina (įkainiai) gali būti 

koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų / atsisakomų Darbų sumomis sudarant rašytinį 

susitarimą dėl Sutarties kainos (įkainių) koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų / 
atsisakomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio 

būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas 

žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų įkainius (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų 

konkrečių Darbų įkainiai), jei įmanoma;  

b) jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros Pirkimo objekto 

sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; 
c) pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius; 
d) įvertinant Darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius 

mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, 

statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal šios Kainodaros 



  
                                                                                                                                          

  
 

taisyklių nustatymo metodikos2 priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų 

apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 
  

9.10.2. Visais atvejais, įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį, arba mokėjimo 

tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi tiems Atliktų darbų aktams ir sąskaitos faktūroms, kurias 

Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, bet atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Darbų 

kaina be PVM nekeičiama. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai 

negali būti pagrindas peržiūrėti kainą, kuriai taikoma Peržiūra.  

9.11.  Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas: 

9.11.1. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina padidėja iš esmės ir šio 

kainų padidėjimo Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, Rangovas įgyja teisę 

reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina 

padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus Užsakovui, kad Sutarties kainos (įkainių) 

detalizacijos žiniaraštyje nurodyta Statybos produktų ar Įrenginių kaina Sutarties sudarymo metu yra 

reali ir nėra dirbtinai sumažinta (didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo pateikimo metu tiekė 

tokius Statybos produktus arba Įrenginius už Rangovo nurodytą kainą) ir kad: 

9.11.1.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo 

kaina padidėjo daugiau nei 15 % ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos produkto arba Įrenginio 

(jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų; 
arba 
9.11.1.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo 

reikmėms, suminė kaina padidėjo daugiau nei 15 % ir nebuvo galimybių nupirkti Statybos produktų 

arba Įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų. 

9.11.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu negalėjo numatyti Statybos 

produktų arba Įrenginių (jų dalių) esminio kainų padidėjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki 

Rangovo pasiūlymo datos tų Statybos produktų arba Įrenginių kaina svyravo mažiau negu 15 % per 

bet kurį 12 mėnesių laikotarpį toje rinkoje arba biržoje, kurioje Rangovas nupirko tuos Statybos 

produktus arba Įrenginius (jų dalis). 

9.11.3. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėja iš esmės, 

Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo sužinojimo, apie tai 

informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą. 

Laikoma, kad Statybos produktų arba Įrenginių kaina sumažėjo iš esmės, jeigu: 

9.11.3.1. konkretaus Statybos produkto arba Įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo 

kaina sumažėjo daugiau nei 15 %, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 

žiniaraštyje; 

9.11.3.2. visų Statybos produktų arba Įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo 
reikmėms, suminė kaina sumažėjo daugiau nei 15 %, lyginant su jų kaina, nurodyta Sutarties kainos 

(įkainių) detalizacijos žiniaraštyje. 

9.11.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos produktų arba Įrenginių pirkimo sutarties 

vykdymo reikmėms ir jų apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas galėtų patikrinti Statybos 

produktų arba Įrenginių faktines galutines kainas. 

9.11.5. Šalys privalo sudaryti rašytinį susitarimą, kuriame Šalys turi perskaičiuoti Sutarties kainą – 
pridėti Statybos produktų arba Įrenginių (jų dalių) pabrangimo sumą ir (arba) atimti atpigimo sumą, 

viršijančią 15 % jų kainos, nurodytos Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje. 

9.11.6. Jeigu Statybos produktas ar Įrenginys jau buvo įtrauktas į Atliktų darbų aktą pradine kaina 
ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti Rangovui pabrangimo sumą arba Rangovas turi grąžinti 

                                                      
 2 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių 

nustatymo metodikos patvirtinimo“.  



  
                                                                                                                                          

  
 

Užsakovui permoką per 30 dienų po susitarimo sudarymo dienos. Užsakovas turi teisę išskaityti 

mokėjimą ar permoką iš mokėtinų sumų pagal Sutartį. Tuo atveju, jeigu Statybos produktas ar 
Įrenginys dar neįtrauktas į Atliktų darbų aktą, Atliktų darbų akte turi būti nurodyta jo kaina, pakeista 

pagal susitarimą. 

9.11.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų 

pratęsimą, ir Statybos produktai arba Įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per vėlavimo laiką, Rangovas 

neturi teisės reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą tokio pabrangimo suma. Tačiau Statybos 

produktų arba Įrenginių kainų sumažėjimas per Darbų vėlavimo laiką suteikia teisę Užsakovui 

reikalauti sumažinti Sutarties kainą visa sumažėjusia suma. 

9.11.8. Jeigu Rangovas neinformuoja Užsakovo apie esminį Statybos produktų arba Įrenginių 

kainų sumažėjimą, arba informuoja Užsakovą pavėluotai, arba nepateikia dokumentų pagal Sutarties 
9.11.4 punktą per protingą Užsakovo nustatytą terminą ir dėl to Užsakovas negali pareikalauti 

Rangovo sumažinti Sutarties kainą 9.11.3 punkto pagrindu iki sumokėdamas Rangovui visą 

Sutarties kainą (tai yra, susidaro permoka pagal Sutartį), Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 

Sutartyje nurodytas netesybas už permoką už laikotarpį nuo galutinio atsiskaitymo termino  

pabaigos iki permokos grąžinimo dienos (įskaitytinai). 

9.11.9. Sutarties 9.11 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal Sutarties 3.5 punkte 
nustatytus reikalavimus. 

9.12.  Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio: 

9.12.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu 

prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo 

diena. 

9.12.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei 

Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti 

perskaičiuojamos. 

9.12.3.  Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos 

Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo: 

9.12.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per 
bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai;  
arba 
9.12.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Pirkimo objekto rūšį, 

reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, 
negu nurodytasis 9.12.3.1 punkte. 

9.12.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų 

vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą 

formulę: 

K = IPb / IPr 
Kur:  
K – Indekso pokyčio koeficientas; 
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

Šiame punkte nurodyti indeksai, kiekvienas atskirai vadinamas Indeksu. 

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo 

Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal 

Sutartį sudarymo diena. 

9.12.5. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo. Šalys privalo 

susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę 

laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos 

kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos 



  
                                                                                                                                          

  
 

žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties 

įvykdymo užtikrinimo sumą (kai taikoma) (jeigu ji turi būti didinama – Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Sutarties 7.2 punkte nurodytas procentinis dydis nuo 

Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės 

sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne 

mažesnė, negu Sutartyje nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM), perskaičiuotą 

Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (jei taikoma) (šios 

sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą 

informaciją. 

9.12.6. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina 

(įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį 

laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą 

(įkainius) pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų 

pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis 

(įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto 

pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai). 

9.12.7. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau kaip po 12 mėnesių po 

Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau kaip kas 12 mėnesių. 

9.12.8. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo 

atliktas perskaičiavimas. 

9.12.9. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų 

pratęsimą, uždelstų Darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso 

pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo 

(kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).  

9.13.  Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelės Rangovo pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti pagal 

Sutartį, todėl nei Rangovas, nei jo darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, 

priemokų, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų 

vykdymu. 

9.14.  Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybė: yra. 

9.15.  Tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais tvarka: 

9.15.1. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 5.26 punkte nurodytos 
informacijos gavimo raštu informuoja Subrangovą (-us) apie tokią tiesioginio atsiskaitymo 

galimybę. 

9.15.2. Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą 

Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Subrangos sutartis 

turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Šioje sutartyje nurodoma 

Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu 
tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo sąlygose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 

9.15.3. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. 

Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas 

Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Rangovo atlikti mokėjimai Subrangovui 
pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti 

Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras 

Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo 

patvirtintų sąskaitų sumų. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Rangovui mokėtinos 

sumos. 

9.15.4. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų 

įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su 
Subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina 

Subrangovui. 
 
9.15.5. Atsiskaitymai su Subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatytomis kainomis, bet 



  
                                                                                                                                          

  
 

neviršijant Sutartyje nustatytų kainų. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiškai 

nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą 

tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita. Kilus ginčui tarp Rangovo ir 
Subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. 

10. PAKEITIMAI 

10.1.  Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti keisti Sutartį dėl keičiamų kiekių 

(apimties) (toliau – kiekio (apimties) keitimas).  

10.2. Darbų kiekių (apimties) keitimas atliekamas pagal Sutartį ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 89 straipsnį. Jeigu pakeitimai atliekami pagal Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis aplinkybėmis laikomos 

aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi 

pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto 

pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis 

sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.  

10.3.  Kiekio (apimties) keitimas gali apimti: 

10.3.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies 

lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;  

10.3.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 

10.3.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. 

10.4. Kiekio (apimties) keitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz., defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar 

kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu.  

10.5. Kiekio (apimties) keitimas įforminamas susitarimu ar protokolu, nurodant darbų pavadinimus, 

vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), kainos (įkainių) nustatymo 
pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.10.1 punktu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti 

patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

 
10.6. 

Kiekio (apimties) keitimas forminamas tokia tvarka: 

10.6.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, 

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 

apskaičiuotas pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios 

pagrindu pagal Sutarties 9.10.1 punktą koreguojama Sutarties kaina; 

10.6.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas 
pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 

apskaičiuotas pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą 

dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą 

pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus 

Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 

10.6.3. papildomi Darbai – tai Sutartyje nenumatyti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų kiekius 

(apimtis) viršijantys kiekiai ar apimtis. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas 

pateikia raštu siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 

Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo 

siūlymą, koreguojama Kaina. 
 

 
10.7. 
 

Atliktų darbų aktai turi atitikti atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. 



  
                                                                                                                                          

  
 

10.8. Rangovo pasiūlyme įvardytos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), 

kurios nedetalizuotos Užsakovo užduotyje (Techninėje specifikacijoje), gali būti keičiamos tik 

Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninės specifikacijos reikalavimams. 
Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.  

10.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Užsakovo užduotyje esančią 
klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai 

jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo 

pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti 

Pakeitimą.  

10.10. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties 

pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip 

per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame 

punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų 

atlikimo termino pratęsimo.  

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

11.1.  Rangovas užtikrina, kad per visą garantinį laiką atlikti Darbai atitiks normatyvinių dokumentų ir 

šios Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius. 

11.2.  Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo–

priėmimo momento, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti 

trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia 

paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

11.3.  Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties 

neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo 

įsipareigojimo neįvykdymu. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo Darbai atitiks Sutartyje 

nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba 

tinkamumą įprastam panaudojimui. 

11.4.  Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nustatytą protingą terminą pašalinti nustatytus defektus 

(trūkumus) savo sąskaita, išskyrus kai šie trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės. Garantinis 

terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už 

kuriuos atsako Rangovas. 

11.5.  Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 

straipsnio nuostatomis ir Technine specifikacija, priklausomai, kuris iš šių terminų yra ilgiausias. 
Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba 

žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai 

susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio 

sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.  

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.7 punktą, trunka ilgiau nei 91 

(devyniasdešimt vieną) kalendorinę dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų 

vykdymą. Jeigu per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną toks leidimas nėra suteikiamas, 

Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir 
Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. 

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai 

Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus 

Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

12.3. Užsakovas prieš 14 kalendorinių dienų raštu apie tai pranešęs Rangovui, gali nutraukti Sutartį ir 



  
                                                                                                                                          

  
 

pašalinti Rangovą iš Statybvietės, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovo padarytas 
Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:  

12.3.1. Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 punkte nurodytų Užsakovo nurodymų ir dėl to 

Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,  

12.3.2. Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais atvejais 

nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo (kai taikomas);  

12.3.3. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 

įsipareigojimų pagal Sutartį ir (arba) tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino 

pabaigos neįmanoma; 

12.3.4. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnį; 

12.3.5. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi ar dėl kitų Pirkimo sąlygose 

nustatytų pašalinimo pagrindų; 

12.3.6. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, 

kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 

2014/24/ES; 

12.3.7. paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje nurodytos 
aplinkybės; 

12.3.8. Rangovas netenka teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti; 

12.3.9. Rangovas, atlikdamas Darbus, nesilaiko teisės aktų reikalavimų; 

12.3.10. kitokio pobūdžio Rangovo (ne)veikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos 

Sutarties vykdymui.   

12.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.5. 

Užsakovas prieš 21 kalendorinę dieną apie tai raštu pranešęs Rangovui, gali nutraukti Sutartį, jeigu: 

12.3.1.  Rangovas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja 

ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar 
panaši;  

12.3.2. Rangovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto 

procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais 
procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, 

įstatymus; 

12.3.3. keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis, ar valdymo struktūra 

ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui; 

12.3.4. Užsakovui finansinė parama neskiriama ar finansinės paramos teikimas sustabdomas, ar 
nutraukiamas. 

Nutraukus Sutartį pagal 12.3 punktą:  

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo ir 

(arba) dėl Darbų saugos,  

ir 

12.5.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus ir 

perduotus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos 



  
                                                                                                                                          

  
 

nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, netesybas dėl vėlavimo (jeigu yra) 

ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ir baudą, prilygstančią 10 proc. 

nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už 

papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo 

išmokėti Rangovui. 

12.6. 

 
 

12.7. 

Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo 

veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 30 dienų apie tai raštu pranešdamas 

Rangovui. 

Rangovas, prieš 21 kalendorinę dieną apie tai raštu pranešęs Užsakovui, gali nutraukti Sutartį, jeigu:  

12.7.1. Rangovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 9.8.3 punkte nurodyto 
termino pabaigos negauna viso apmokėjimo; 

12.7.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kurie yra esminiai; 

12.7.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau nei 91 

(devyniasdešimt vieną) kalendorinę dieną; 

12.7.4.  Užsakovas yra likviduojamas, sustabdo ar apiboja ūkinę veiklą; 

12.7.5. Užsakovui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto 

procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros; 

12.7.6. kitokio pobūdžio Užsakovo (ne)veikimas, aplaidumas, turintis neigiamos įtakos Sutarties 

vykdymui.  

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip 

kylančių teisių.  

12.8. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą: 

12.8.1. Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

12.8.1.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, išskyrus tokius, kuriuos būtina atlikti dėl gyvybės ar turto 

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 

12.8.1.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 

12.8.1.3. perduoti Užsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas įvykdytus Darbus iki Sutarties 

nutraukimo įsigaliojimo; 

12.8.1.4. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti 

Statybvietę; 

12.8.1.5. taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 2 dalies 4 punktas. 

13. GINČAI 

  13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto 

savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, 

Šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 

kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei 

kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama 

apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, 

kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso 

kodekso nustatyta tvarka.  

14. NENUGALIMA JĖGA 



  
                                                                                                                                          

  
 

14.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei 

nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis 

nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

14.2.  Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti 

prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 

kurias Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje pasitaikančios aplinkybės, 

valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra 

tikėtinos. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė 

esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 

straipsnyje ir atitinkamuose jį konkretizuojančiuose poįstatyminiuose teisės aktuose. 

 
 

 15. SUSIRAŠINĖJIMAS 

15.1.  Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos 

Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra 

asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, 

faksu, elektroniniu ar kurjeriniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais kontaktais, kuriuos 
nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 

 Rangovas Užsakovas 
Vardas, pavardė Laura Mitkevičienė Nerijus Beiga 
Adresas Savanorių pr. 192-812, Kaunas Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas 
Telefonas 8 620 18860 8 37 326805 
Faksas - - 
El. paštas info@windowsa.lt nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt 

 

15.2.  Jei pasikeičia Šalies adresas, rekvizitai (tame tarpe ir banko sąskaitos numeris) ir (ar) kiti duomenys, 
tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5 kalendorines dienas nuo 

pakeitimų dienos. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją, jei kitos 

Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties 

sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 

 16. SUBRANGA 

16.1.  Kai Darbams vykdyti Rangovas pasitelks Subrangovą (-us), tokiu atveju taikomi Sutarties 16 
skyriaus nuostatos.  

16.2.  Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Rangovo pasitelkiamas Subrangovas (-ai) 
nurodomas Sutarties priede. 

16.3.  Jei keičiami Subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas arba Pirkimo 

sąlygose buvo keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, kartu su informacija apie 
naujus Subrangovus turi būti pateikti naujo Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį 

kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Pirmiau minėti dokumentai pateikiami 
tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti Subrangovus. Užsakovas 

reikalauja, kad naujo Subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama Pirkimo 

sąlygose, o jei pasiūlymas buvo vertintas pagal kainą (sąnaudas) ir kokybę – ir Rangovo pateiktame 
pasiūlyme nurodytą (į kurią buvo atsižvelgta vertinant  pasiūlymą), kvalifikaciją. Jei Subrangovas 
neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ar atitinka bent vieną Pirkimo sąlygose nustatytą pašalinimo 

pagrindą (jei taikoma), Užsakovas reikalauja, kad Rangovas pakeistų minėtą Subrangovą 



  
                                                                                                                                          

  
 

reikalavimus atitinkančiu Subrangovu. 

16.4.  Jeigu kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesirėmė Subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių 

Subrangovų pašalinimo pagrindų. 

16.5.  Rangovas, raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl Subrangovų pasitelkimo (keitimo), privalo pateikti 

(nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis Sutarties 5.26, 16.1-16.3 punktais. 

16.6.  Užsakovas, gavęs Sutarties 16.5 punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų 

nuo rašto gavimo dienos privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu 

pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl Subrangovo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo, ginčas 

sprendžiamas Sutarties 13 skyriuje numatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis 

Šalių susitarimas dėl Subrangovo keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame 

nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi. Naujas Subrangovas 
gali pradėti vykdyti jam Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus 

pasirašytas šis susitarimas. 

16.7.  Subrangovo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. Subrangovo 

veiksmai arba neveikimas vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes kaip jo paties 
veiksmai ar neveikimas. 

16.8.  Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius 

reikalavimus atitinkantys Subrangovai. Rangovas yra atsakingas už Subrangovų vykdomą Sutarties 

dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad Subrangovai laikytųsi Sutarties nuostatų. 

 17. SPECIALISTAI 

17.1. Rangovo specialistai nurodomi atitinkamame Sutarties priede ir atitinkamai taikomos Sutarties 17 
skyriaus nuostatos. 

17.2. Jei Sutartyje keičiami specialistai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su 

informacija apie naujus specialistus turi būti pateikti naujo specialisto atitiktį kvalifikaciniams 

reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai 
Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti specialistą. Užsakovas reikalauja, kad naujo 

specialisto kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama Pirkimo sąlygose. 

17.3. Rangovas raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl specialisto pasitelkimo (keitimo) privalo pateikti 
(nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis Sutarties 17.2 punkte. 

17.4. Užsakovas, gavęs Sutarties 17.3 punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų 

nuo rašto gavimo dienos privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą sprendimą, kurį raštu 

pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl specialisto pasitelkimo (keitimo), ginčas sprendžiamas 

Sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių 

susitarimas dėl specialisto pasitelkimo (keitimo). Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir 

(ar) aplinkybės ir taps neatsiejama šios Sutarties dalimi. Naujas specialistas gali pradėti vykdyti jam 

Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas. 

17.5. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius 

reikalavimus atitinkantys specialistai. 

 18. ATSAKINGI ASMENYS 

18.1. 
Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys: 

 Rangovas Užsakovas 
Vardas, pavardė Domantas Čereška Nerijus Beiga 
Adresas Savanorių pr. 192-812, Kaunas Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas 
Telefonas 8 620 18860 8 37 326805 
Faksas - - 
El. paštas info@windowsa.lt nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt 

 



  
                                                                                                                                          

  
 

18.2. Už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį: 
Užsakovo atsakingas asmuo – viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė Vaida Juodrienė, 
vaida.juodriene@kaunokinikos.lt 

19. ASMENS DUOMENYS 

19.1.  Šalys patvirtina žinančios ir suprantančios, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių 

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – 
Reglamentas). Šalys įsipareigoja laikytis Reglamento  ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens 

duomenų tvarkymą, reikalavimų.  

19.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.2. 

Šalys, sudarydamos Sutartį, patvirtina suprantančios, kad vykdant Sutartį yra tvarkomi asmens 

duomenys. Šalys supranta, kad pagal šią Sutartį Šalys viena kitai perduos Sutartį vykdančių 

darbuotojų asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį, el. pašto adresą, gimimo 

metus, atlyginimo medianą) ir Sutartį pasirašančių darbuotojų asmens duomenis (vardas, pavardė, 

parašas), kurie turi būti tvarkomi išskirtinai su šia Sutartimi susijusių įsipareigojimų vykdymui ir tik 

Sutarties administravimo tikslu. Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad šioje Sutartyje arba 

įgaliojimuose nurodyti fiziniai asmenys yra tinkamai informuoti apie jų duomenų tvarkymą šios 

Sutarties vykdymo ir administravimo tikslu, todėl Užsakovas ir Rangovas prisiima atsakomybę už 

bet kokias galinčias kilti pretenzijas dėl asmens duomenų tvarkymo šios Sutarties įgyvendinimo 

tikslu. Užsakovas ir Rangovas patvirtina, jog asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi tik tiek, 

kiek numato bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė. 

19.3. Šalys taip pat įsipareigoja: 

19.3.1. laikytis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 

asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų; 

19.3.2. bendradarbiauti tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalbą, kad kita Šalis 

galėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus; 

19.3.3. užtikrinti galimybes duomenų subjektams naudotis savo teisėmis pagal Reglamentą; 

19.3.4. raštu informuoti viena kitą apie kiekvieną asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su 

kitos Šalies perduotais asmens duomenimis. 

20. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 
 

Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą, neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę neatlygintiną 

licenciją naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis intelektinės nuosavybės 

teisėmis į Rangovo dokumentus (įskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinės nuosavybės 

teisės objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) įtrauktus į Rangovo dokumentus ar būtinus jų 

panaudojimui pagal paskirtį, įskaitant atgaminti, išleisti, versti, naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, 

pabaigti nebaigtus, platinti ir viešinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties 

vykdymui (toliau – ir Licencija). Laikoma, kad Licencija yra suteikta Užsakovui nuo kiekvieno 

tokio intelektinės nuosavybės teisių objekto perdavimo Užsakovui momento, įskaitant nebaigtų 

dokumentų perdavimą. 

Užsakovas turi autoriaus bei kitas intelektualinės nuosavybės teises į Užsakovo sukurtus 

dokumentus. Rangovas be Užsakovo sutikimo neturi teisės dokumentų kopijuoti, naudoti ir perduoti 

trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. 

21. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21.1. 

21.2. 

Sutarties sudarymui, vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po 
vieną kiekvienai Šaliai. 



  
                                                                                                                                          

  
 

21.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų 

tikslus. 

21.4. Sutarties priedai: 

21.4.1. 1 PRIEDAS. Techninė specifikacija; 

21.4.2. 2 PRIEDAS. Žiniaraštis (Veiklų sąrašas); 

21.4.3. 3 PRIEDAS. Atliktų darbų akto forma; 

21.4.4. 4 PRIEDAS. Statybvietės perdavimo–priėmimo akto forma; 

21.4.5. 5 PRIEDAS. Darbų perdavimo–priėmimo akto forma.  

21.4.6. 6 PRIEDAS. Rangovo pasiūlymas (atskirai nepridedamas). 

 21. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI: 

 
RANGOVAS 
 
UAB „Windowsa“ 
 
Savanorių pr. 192-812, Kaunas 
Juridinio asmens kodas 300671251  
PVM mokėtojo kodas LT100003128611 
A. s. Nr. LT53 7300 0101 0045 6182 
AB „Swedbank”, banko kodas 73000  
 
Direktorė 
Laura Mitkevičienė 
 
Parašas ................................................. 
Data: 
A.V. 

UŽSAKOVAS 
 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė 

Kauno klinikos  
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas                          
Juridinio asmens kodas 135163499                        
PVM mokėtojo kodas LT351634917                         
A. s. Nr. LT21 7300 0100 0222 6410    
AB „Swedbank”, banko kodas 73000  
 
Generalinis direktorius 
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius 
 
Parašas .................................................... 
Data: 
A.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                                                                                          

  
 

2022-        -      Rangos darbų sutarties Nr. ________ 
                                                                                   1 priedas 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 
1. Informacija apie Pirkimo objektą: 

1.1. Pirkimo objektas yra skaidomas į dvi pirkimo dalis. Antra pirkimo dalis: aliuminio profilio langai, 
durys, pertvaros su montavimu lauko atitvaroms įrengti.  

1.2. Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti lygiavertė techninėje 

specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių charakteristikų.  
 1.3. Visi perkami gaminiai (prekės) privalo būti sumontuoti pagal šioje techninėje specifikacijoje 

nustatytus reikalavimus. Gaminiai (prekės) perduodami perkančiajai organizacijai tik su montavimo darbais. 

Priimant - perduodant darbus dalyvauja Tiekėjo atstovas ir perkančiosios organizacijos įgaliotas atstovas. 

Vykdant pirkimo sutartį, preliminari darbų apimtis gali kisti – Užsakovas darbus perka pagal poreikį ir 

neįsipareigoja nupirkti visų darbų kiekių.  
1.4. Darbų atlikimo vieta – LSMUL Kauno klinikos, adresas Eivenių g. 2, Kaunas, ir filialai: 

Onkologijos ligoninė, adresas Volungių g. 16, Kaunas; Romainių tuberkuliozės ligoninė, adresas Šilainių pl. 

21, Kaunas; Kulautuvos reabilitacijos ligoninė, adresas Akacijų 18, Kulautuva, Kauno r.; Vaikų reabilitacijos 

ligoninė „Lopšelis“, adresas Lopšelio g. 10, Kaunas. 
1.5. Darbų vykdymo terminai: 
1.5.1. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo diena;  
1.5.2. Darbų atlikimo terminas – 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų pradžios.  

     
2.  Aliuminio profilio langų, durų, pertvarų montavimas 

 
          2.1. Langų, durų ir pertvarų keitimas pastatuose numatomas etapais, atliekant patalpų einamąjį remontą 

arba vykdant pastatų renovaciją. Šiam tikslui pasiekti yra perkami langų, durų ir pertvarų įrengimo darbai. 

Gaminio montavimas turi būti atliekamas tik sertifikuotomis medžiagomis. Į darbų kainą turi būti įskaičiuotos 

visos gaminio transportavimo, krovimo, montavimo (vadovaujantis lentelėje Nr. 2 pateiktu darbų sąrašu), 

pirminio ir vėlesnio (garantiniu laikotarpiu) reguliavimo išlaidos. Tiekėjas turi atlikti pirminį sumontuotų 

gaminių varstomų dalių reguliavimą iškart po sumontavimo, vėliau (garantiniu laikotarpiu) gaminių 

reguliavimą atlikti per 5 darbo dienas, Užsakovui raštu pranešus apie būtinybę atlikti reguliavimo darbus. 

Reguliavimo darbų kaštai (kartu su atvykimo į objektą ir kt. susijusiomis išlaidomis) turi būti įskaičiuoti į 

darbų kainą.   
2.2. Gaminiams ir atliktiems montavimo darbams privalo būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų 

garantija. Užsakovas gaminių matmenis turi tikslinti vietoje prieš gamybą.     
2.3. Langai, pertvaros ir durys turės būti suprojektuoti, pagaminti ir sumontuoti laikantis statybos 

techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ 
(aktualios redakcijos) reikalavimų. Gaminiai turi būti pagaminti ir sumontuoti taip, kad juos naudojant ir 

prižiūrint visą eksploatavimo laikotarpį būtų užtikrinti mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, 

sveikatos ir aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos 

išsaugojimo reikalavimai. Gaminant langus, pertvaras ir duris turi būti įvertinti šilumos pralaidumo, garso 

izoliavimo, atsparumo vėjo apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, 

atsparumo įsilaužimui reikalavimai. Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, šilumos pralaidumo, 

atsparumo vėjo apkrovai, vandens nepralaidumo reikalavimai privalo būti užtikrinti perkamoms lauko 

atitvaroms (langams ir durims). Lauko atitvarų (langų, pertvarų ir išorinių durų) šilumos pralaidumas turi 
tenkinti šilumos išsaugojimo reikalavimus. 

2.4. Aliuminio profilio durys, langai ir pertvaros turi būti montuojami pagal Respublikinės langų ir durų 

asociacijos arba konkrečios įmonės – gamintojos arba įmonės – montuotojos parengtas ir patvirtintas bei su 
perkančiąja organizacija suderintas montavimo taisykles. 

2.5. Keičiant aliuminio profilio langus, pertvaras ir duris turi būti atlikti 1 lentelėje nurodyti statybos 

darbai: 
 
 

1 lentelė. Darbų sąrašas keičiant langus, duris ir pertvaras  



  
                                                                                                                                          

  
 

Eil. 
Nr. 

Darbai keičiant langus, duris ir pertvaras 

1. Keičiamų “senųjų” gaminių – langų, palangių, pertvarų  arba durų demontavimas 
2. Vidaus angokraščių nuardymas – tokia apimtimi, kad išimti gaminį 
3. Statybinio laužo, išardytų gaminių išnešimas, išvežimas, utilizavimas.  
4. Naujųjų gaminių: langų, palangių, durų ir pertvarų montavimas 
5. Pakeisto gaminio staktos hermetizavimas - tarp angokraščio ir staktos 
6. Lauko palangės nuolajos betonavimas, apskardinimas cinkuota skarda (langams). Išorės nuolaja turi 

būti išbetonuota cemento-smėlio skiediniu ir apskardinta cinkuota 0,55 (± 0,10) mm storio skarda. 

Užleidimas ant fasado turi būti 30-40 mm. Palangės turi būti prijungiamos (užhermetizuojamos) prie 

sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po palange. Kadangi palangė apatinėje dalyje turi apsaugos 

nuo lietaus ir vėjo funkciją – išorinis prijungimas turi būti atliekamas taip, kad funkcinės plokštumos 

(apsauga nuo atmosferos poveikio, vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą 

sujungimą. 
7. Lauko langų ir išorinių durų lauko angokraščių remontas (dėl keitimo nubyrėjusio tinko ir galimai 

atsirandančio plyšio tarp sienos užkarpos ir gaminio staktos) remontiniais skiediniais (tinkais) cemento 
pagrindu. Iki 5 mm plyšį tarp sienos užkarpos ir lango staktos užtaisyti hermetiku. Tinkuotos vietos 

nudažomos spalva identiška fasado esamai spalvai bei užhermetinamos palangių sandūros su kitomis 

konstrukcijomis. Angokraščiai remontuojami tik iš fasadinės (lauko) pusės.       
8. Vidaus durų ir pertvarų angokraščių remontą savo jėgomis atliks Užsakovas. 
9. Montavimo putų uždengimas tiesiniais gaminiais (lauko bei vidaus durims ir pertvaroms), pagamintais 

iš medžiagos, analogiškos pakeistai staktai. Tiesiniai gaminiai kokybiškai pritvirtinami prie staktos 

atitinkamais savisriegiais, kniedėmis arba spec. klijais.   
 

2.6. Punktuose 2.7 ir 2.8. pateikiami detalūs perkamų vidaus ir lauko aliuminio profilio gaminių 

aprašymai. Paveikslėliuose nurodyti matmenys yra tik orientacinio pobūdžio. 
 

2.8. Aliuminio profilio langai, durys, pertvaros su montavimu lauko atitvaroms:  
 

2.8.1. Aliuminio profilio durys lauko atitvaroms: 
Durys gali būti užsakomos vienvėrės arba dvivėrės. Aliuminio profilio gylis – ne mažiau kaip 60 mm 

(staktai) ir ne mažiau kaip 60 mm varčiai. Kamerų kiekis – ne mažiau 3. Profilio sienelės storis – ne 
mažiau kaip 2 mm. Durų įrengimo kainą pateikti už m² (2 lentelė). Rankenos perkamos atskirai. 
Varstoma dalis turi būti įstiklinta 1 kameros (2 stiklų) stiklo paketu, iš kurių 1 - selektyvinis. Stiklo 
paketas užpildomas argonu arba lygiaverčiu. Stiklo paketas turi būti montuojamas naudojant tarpines. 

Garso izoliacija – ne mažiau 32 dB. Varstoma dalis turi būti sandarinama ne mažiau kaip dviejose 

plokštumose (dvi eilės EPDM arba lygiaverčių sandarinimo tarpinių). Durų profiliai privalo būti 

pagaminti iš aliuminio profilio su termoizoliaciniu tilteliu. Durys rakinamos spyna su cilindrine 
šerdele (komplekte – ne mažiau 3 raktai). Spyna turi būti rakinama ne mažiau kaip 3 kaiščiais. Spyna 

ir kita furnitūra, išskyrus rankenas, pritraukimo mechanizmus ir elektromechaninę spyną, - 
įskaičiuojama į durų kainą. Durų varstomai daliai komplektuojama ne mažiau trijų vyrių (lankstų). 

Fiksatorius – rutulinis (vamzdinei rankenai) arba liežuvėlis (nulenkiamai rankenai). Durų varstomos 

dalys privalo būti sujungtos presavimo-klijavimo būdu specialiomis jungtimis. Konstrukcijų profiliai 

ir furnitūra dažoma milteliniais dažais užsakovo pasirinkta spalva pagal RAL katalogą. Pastaba: apie 

98 proc. gaminių bus užsakoma baltos spalvos. Varstomų konstrukcijų mechanizmai turi būti 

reguliuojami. Gaminių apatinės dalys (apie 900 mm aukščio) turi būti užpildomos profilių spalvos 
užpildu. Gaminys turi atitikti ne žemesnius nei C energinei klasei keliamus reikalavimus – 1,6 
(W/(m²K). 
 
 
 
 



  
                                                                                                                                          

  
 

Tipas ALD-1: vienvėrės aliuminio profilio durys lauko atitvaroms (kair. arba deš. varstymo)  

                   
(7 pav.) 

 
 

Tipas ALD-2: dvivėrės aliuminio profilio durys lauko atitvaroms   

                    
(8 pav.) 

2.8.2. Aliuminio profilio pertvaros lauko atitvaroms:  
Pertvaros planuojamos užsakyti nuo 2,1 m iki 3,5 m aukščio ir įvairaus pločio: nuo 0,3 m iki 4 m. 

Statramsčių sudalinimas sprendžiamas konstrukciškai.  Aliuminio profilio gylis – ne mažiau kaip 60 

mm, o kamerų kiekis – ne mažiau 3. Profilio sienelės storis – ne mažiau kaip 2 mm. Pertvarų 

įrengimo kainą pateikti už m² (2 lentelė). Pertvaros turi būti įstiklinamos 1 kameros (2 stiklų) stiklo 

paketu, iš kurių 1 stiklas selektyvinis. Stiklo paketas turi būti montuojamas naudojant tarpines. 

Gaminys turi atitikti ne žemesnius nei C energinei klasei keliamus reikalavimus – 1,6 (W/(m²K). 
Garso izoliacija – ne mažiau 32 dB. Pertvaros privalo būti pagamintos iš aliuminio profilio su 

termoizoliaciniu tilteliu. Konstrukcijų profiliai ir furnitūra dažoma milteliniais dažais užsakovo 

pasirinkta spalva pagal RAL katalogą. Pastaba: apie 99 proc. gaminių bus užsakoma baltos spalvos. 

Gaminių apatinės dalys (apie 900 mm aukščio) turi būti užpildomos profilių spalvos užpildu. 
 

Tipas ALP-1: aliuminio profilio pertvara lauko atitvaroms  

 
(9 pav.) 



  
                                                                                                                                          

  
 

 
Vykdant sutartį planuojama užsakyti ir kombinuotus gaminius, t. y. kombinuotas pertvaras su 
durimis, statomas į esamas angas. Schematiškai parodyta pertvara dalinama į durų bloką ir pertvaros 

bloką. Tokiu būdu pertvarinėms dalims kaina skaičiuojama kaip už pertvaras, o durų blokui – kaip už 

atitinkamą durų bloką. Žemiau (10 pav.) schematiškai parodyta kombinuota vidaus  pertvara kartu su 

durų bloku.  
 

 
 

(10 pav.) 
 
2.8.3. Aliuminio profilio langai lauko atitvaroms: 

Langai privalo būti pagaminti iš aliuminio profilio, kurio gylis būtų ne mažiau kaip 70 mm (staktai) ir 
ne mažiau kaip 80 mm varčiai. Kamerų kiekis – ne mažiau 3. Sienelės storis – ne mažiau kaip 2 mm. 
Profilis turi būti pagamintas su termoizoliaciniu tilteliu. Langų įrengimo kainą pateikti už m² (2 

lentelė). Rankenos įskaičiuojamos į lango kainą. Už atskirą kainą perkama tik rakinama (blokuojama) 

lango rankena. Rakinama (blokuojama) rankena turi būti valdoma raktu (komplekte – ne mažiau kaip 

2 vnt.), užblokuotos rankenos atsparumas statinei jėgai bet kuria kryptimi – ne mažiau 100 kg. 

Varstoma dalis turi būti įstiklinta 1 kameros (2 stiklų) stiklo paketu, iš kurių 1 stiklas turi būti 

selektyvinis. Stiklo paketas turi būti montuojamas naudojant tarpines. Gaminys turi atitikti ne 

žemesnius nei C energinei klasei keliamus reikalavimus – 1,6 (W/(m²K). Stiklo paketas užpildomas 

argonu arba lygiaverčiu. Garso izoliacija – ne mažiau 32 dB. Varstoma dalis turi būti sandarinama ne 

mažiau kaip dvejose plokštumose (dvi eilės EPDM arba lygiaverčių sandarinimo tarpinių). 
Konstrukcijų profiliai turi būti dažomi milteliniais dažais užsakovo pasirinkta spalva pagal RAL 

katalogą. Lango išorinė nuolaja turi būti užbetonuota cemento - smėlio skiediniu ir apskardinta 

cinkuota 0,55(±0,1) mm storio skarda. Užleidimas ant fasado turi būti apie 30-40 mm. Palangė turi 

būti prijungiama (užhermetinama) prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po palange. Kadangi 

languose palangė apatinėje dalyje turi apsaugos nuo lietaus ir vėjo funkciją, šoninis prijungimas turi 

būti atliekamas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, vidaus ir išorės 

atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą. Pakeitus langą privalu atstatyti (suremontuoti) 
pažeistą lauko angokraščių tinką ir nudažyti išorinį angokraštį fasado spalva bei užtaisyti plyšį tarp 

lango staktos ir mūrinio angokraščio atmosferiniam poveikiui atspariu hermetiku. Jeigu plyšys 

didesnis kaip 5 mm – užtaisyti remontiniais skiediniais cemento pagrindu. Keičiant langus iš tiekėjo 

reikalaujama suremontuoti tik lauko angokraščius. 
Atskirai perkamos vidaus palangės, įskaitant montavimo darbus. Palangių įrengimo kainą pateikti už 

m² (2 lentelė). Vidinės palangės gali būti pagamintos iš medienos drožlių plokštės, presavimo būdu 

padengtos 0,5±0,05 mm storio (matoma dalis) aukšto slėgio laminatu (HPL) arba plastikinės. 

Palangės turi būti 20±2 mm storio, tačiau iš priekio turi būti su 38±2 mm aukščio suapvalintu 

snapeliu. Bendras palangės storis 20/38±2 mm. Leidžiama montuoti palanges bendro (vientiso) 38±2 

mm storio. Palangių visi kraštai turi būti kokybiškai užlaminuoti arba užbaigti tam pritaikytomis 

gamyklinėmis detalėmis. Nors dauguma užsakomų palangių bus 1500-2000 mm ilgio ir 350-400 mm 
pločio, tačiau, esant reikalui, potencialus tiekėjas turi gebėti tiekti vientisas iki 3000 mm ilgio ir iki 



  
                                                                                                                                          

  
 

500 mm pločio palanges. Ilgesnėms palangėm numatyti reikiamą skaičių papildomų laikiklių tam, 

kad palangė eksploatacijos metu neišlinktų. Sumontuota palangė turi būti gerai įtvirtinama su 3-5 % 
nuolydžiu į patalpos pusę, apatinė dalis užsandarinama montavimo putomis. Langų furnitūra privalo 

būti sukomplektuota su apsauga nuo klaidingo varstymo. 

Varstomų konstrukcijų mechanizmai turi būti reguliuojami. Langus planuojama užsakyti 2 tipų:  
ALL-1 tipo, kai 3 kryptimis (atvertimas, mikroventiliacija, atsidarymas) varstomas visas lango 
perimetras (11 pav.) ir ALL-2 tipo (12 pav.), kai 3 kryptimis varstoma lango apatinė dalis, o viršutinė 

dalis atverčiama šarnyrinio varstymo mechanizmo pagalba. Šarnyrinis viršlangio varstymo 

mechanizmas gamintojo parenkamas, atsižvelgiant į viršlangio išmatavimus ir masę. Minėtas 

mechanizmas turi užtikrinti viršlangio varstymą ne mažiau kaip 10000 ciklų bei privalo užtikrinti 

padidintą saugumą, analogiškai langų vyriams. Šis mechanizmas perkamas atskirai (2 lentelė).   
 

Tipas ALL-1: aliuminio profilio langas lauko atitvaroms vienos varstomos dalies                

 
(11 pav.) 

 
Tipas ALL-2: aliuminio profilio langas lauko atitvaroms dviejų varstomų dalių 

 

                  
       
 

                                                                                                                                      2 lentelė  
Eil. 
Nr. 

Gaminių ir darbų pavadinimas 
visų gaminių kainos turi būti pateiktos su montavimu 

Mato  
vnt. 

 Aliuminio profilio langai, durys ir pertvaros su montavimu lauko atitvaroms  

1. ALD-1 tipo vienvėrių durų keitimas, įskaitant konkurso techninėje specifikacijoje 

nurodytus darbus.  
m² 

2. ALD-2 tipo dvivėrių durų keitimas, įskaitant konkurso techninėje specifikacijoje 

nurodytus darbus. 
m² 

3. ALP-1 lauko pertvarų keitimas, įskaitant konkurso techninėje specifikacijoje nurodytus 

darbus. 
m² 

(12 pav.) 



  
                                                                                                                                          

  
 

Eil. 
Nr. 

Gaminių ir darbų pavadinimas 
visų gaminių kainos turi būti pateiktos su montavimu 

Mato  
vnt. 

4. ALL-1 lango keitimas, įskaitant konkurso techninėje specifikacijoje nurodytus darbus. m² 

5. ALL-2 lango keitimas, įskaitant konkurso techninėje specifikacijoje nurodytus darbus. m² 

6. Vamzdinė metalinė rankena Ø32±2mm, H-300±20mm dažyta milteliniais dažais arba 

chromuota (kompl. 1 durim). 
vnt. 

7. Nulenkiama metalinė rankena, dažyta milteliniais dažais (kompl. 1 durim). vnt. 

8. Durų pritraukimo mechanizmas, tinkantis sumontuotoms durims, įskaitant mechanizmo 

montavimą. 
vnt. 

9. Vidaus palangė, įskaitant montavimo darbus.  m² 

10. Rakinama (blokuojama) rankena (kompl. 1 langui), tinkanti 2.4 ir 2.5 poz. (ALL-1,2) tipo 
langams. 

vnt. 

11. Šarnyrinis lango viršutinės dalies varstymo mechanizmas, tinkantis 2.4 poz. (ALL-2) 

langui. 
vnt. 

   

 
 
 
 _______________ 
 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                                                          

  
 

2022-        -      Rangos darbų sutarties Nr. _________ 
                   2 priedas 

 
ŽINIARAŠTIS (Veiklų sąrašas) 

 
Pirkimo 
dalies  

Nr. 
Pavadinimas   

Mato 
vnt. 

Vnt.  įkainis 

be PVM, 
EUR 

Vnt. įkainis 

su PVM, 
EUR 

2. Aliuminio profilio durys, pertvaros ir langai lauko atitvaroms  

2.1 
ALD-1 tipo vienvėrių durų keitimas, įskaitant 

konkurso techninėje specifikacijoje nurodytus darbus  
m² 496,00 600,16 

2.2 
ALD-2 tipo dvivėrių durų keitimas, įskaitant 

konkurso techninėje specifikacijoje nurodytus darbus 
m² 558,00 675,18 

2.3 
ALP-1 lauko pertvarų keitimas, įskaitant konkurso 

techninėje specifikacijoje nurodytus darbus 
m² 387,50 468,88 

2.4 
ALL-1 lango keitimas, įskaitant konkurso techninėje 

specifikacijoje nurodytus darbus 
m² 416,95 504,51 

2.5 
ALL-2 lango keitimas, įskaitant konkurso techninėje 

specifikacijoje nurodytus darbus 
m² 527,00 637,67 

2.6 
Vamzdinė metalinė rankena Ø32±2mm, H-
300±20mm dažyta milteliniais dažais arba chromuota 

(kompl. 1 durim) 
vnt. 85,25 103,15 

2.7 
Nulenkiama metalinė rankena, dažyta milteliniais 

dažais (kompl. 1 durim)  
vnt. 69,75 84,40 

2.8 
Durų pritraukimo mechanizmas, tinkantis 

sumontuotoms durims, įskaitant mechanizmo 

montavimą 
vnt. 85,25 103,15 

2.9 Vidaus palangė, įskaitant montavimo darbus  m² 38,75 46,89 

2.10 
Rakinama (blokuojama) rankena (kompl. 1 langui), 
tinkanti 2.3 ir 2.4 poz. (ALL-1,2) tipo langams 

vnt. 15,50 18,76 

2.11 
Šarnyrinis lango viršutinės dalies varstymo 

mechanizmas, tinkantis 2.4 poz. (ALL-2) langui  
vnt. 100,75 121,91 

 
 

RANGOVAS 
 
Direktorė 
Laura Mitkevičienė 
 
Parašas ................................................. 
Data: 
A.V. 

UŽSAKOVAS 
 
Generalinis direktorius 
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius 
 
Parašas .................................................... 
Data: 
A.V. 

 



  
                                                                                                                                          

  
 

                                                              2022-        -      Rangos darbų sutarties Nr. _________ 
                         3 priedas 

 
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____ 

Data ___________ 
 

Užsakovas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

Rangovas: 

Sutarties data ir Nr.: 

Objektas:  

Sudaryta už ______ m. __________ mėn. 

Eil.  
Nr. 

Darbų grupių (etapų) pavadinimas 

 
Kaina 
pagal 

Sutartį 
be PVM 

Atliktų Darbų 

grupės (etapo) 

dalis (%) nuo 
Darbų pradžios 

Atliktų Darbų 

grupės (etapo) dalis 

(%) per 
atsiskaitomą 

laikotarpį 

Atliktų Darbų 

grupės (etapo) 
per atsiskaitomą 

laikotarpį suma 

be PVM 
1 2 3 4 5 6 

 
[Darbų grupės (etapo) pavadinimas 

pagal Žiniaraštį (Veiklų sąrašas)] 
  

    
      
        
      
      
      
      
      
      
        

     Suma be PVM (Eur):   
     PVM [tarifas]:   
     Bendra suma su PVM (Eur):  

 

Užsakovas                                Rangovas 

20__m. __________________ mėn. ____d.   20__m. ______________ mėn. __________d.  



  
                                                                                                                                          

  
 

                                                                        2022-        -      Rangos darbų sutarties Nr. _________ 
       4 priedas 

 

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas 

[Data] 

Rangos sutarties data, numeris: 

Statybvietės adresas:  

Užsakovas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, vadovaudamasis 
Sutarties sąlygų 4.4 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – 
[pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. 

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal 

Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. 

 
Statybvietės perdavimo-priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už 

kurią Rangovas yra atsakingas: 
1.  
2.  

 

 

Priedai:  
1. Statybvietės ribų brėžinys; 
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.  

 

Užsakovo atstovas ____________________________________ 

Parašas:______________________                                          Data 

Rangovo atstovas _____________________________________ 

Parašas:______________________                                          Data 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                                                                                          

  
 

2022-        -      Rangos darbų sutarties Nr. _________ 
5  priedas 

 
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 

 
Kaunas, ......... m. ............................... ........... d. 

 
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal 

........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, atstovaujamos ..........................................., veikiančio 

pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu 

vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, 
sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė 

šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:  
 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, 

sutampantis su Sutarties 2.2 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus 

priima.  
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią ....................... Eur 

(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje 

nustatyta tvarka. 
[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl 

atliktų Darbų kokybės.]  
[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos 

naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti 
dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo 

dienos.]  
[Pasirenkama pagal situaciją]  
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius 

pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.  
 

Rangovas Užsakovas 
[Pavadinimas]  [Pavadinimas] 
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas] 
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas] 
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas] 
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas] 
  
______________________________ 
Parašas 
[Pareigos, vardas ir pavardė] 

______________________________ 
Parašas 
[Pareigos, vardas ir pavardė] 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
[PRIEDAS:  Defektų sąrašas, taip pat 

nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui]  

 

 


