SUSITARIMAS Nr. 2
DĖL 2021 m. rugsėjo 17 d. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. F25-145 „kauno kolegijos bendrabučio nr. 4 (kauno m., kalniečių g. 126) ATNAUJINIMO (modernizavimo) DARBAI“ PAKEITIMO

2022 m. lapkričio  mėn. 16 d.
Kaunas

	UAB Statybų vizija (toliau - Rangovas), atstovaujamas direktoriaus Mariaus Jankausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, 
	ir
	VšĮ Kauno kolegija (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Pauliaus Baltrušaičio, veikiančio pagal Kauno kolegijos statutą, 

	toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

	ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

	A. Šalys 2021 m. rugsėjo 17 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. F25-145 „KAUNO KOLEGIJOS BENDRABUČIO NR. 4 (KAUNO M., KALNIEČIŲ G. 126) ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBAI“  (toliau – Sutartis). 
	B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis atsisakyti dalies darbų ir įsigyti daugiau darbų nei buvo numatyta Sutartyje.  Sutarties keitimo poreikio paaiškinimas ir susijusios aplinkybės pateiktos:
UAB Statybų vizija prašymas dėl projekto korektūros (2022-09-23 registracijos Nr. VID-862);
UAB Progresyvūs projektai pritarimas dėl projekto korektūros (2022-09-27 registracijos Nr. VID-863);
UAB Statybų vizija prašymas Dėl vykdomų / nevykdomų darbų ir papildomo susitarimo prie sutarties (2022-11-15 registracijos Nr. (4.31)-10-538).
	C. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad: 
	„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 
	1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 
	2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 
	3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“
	D. Pradinė Sutarties vertė yra 402470,02 Eur be PVM. 
	E. Atsisakomų darbų vertė yra 3759,49 Eur be PVM, tai sudaro 0,93 % nuo pradinės Sutarties vertės. 
	F. Papildomų darbų vertė yra 10940,10 Eur be PVM, tai sudaro 2,72 % nuo pradinės Sutarties vertės. 
	G. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 3,65 % nuo pradinės Sutarties vertės. [Daugiau Sutarties pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį nėra atlikta. / Bendra pakeitimų vertė pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį įskaitant iki šio susitarimo atliktus Sutarties pakeitimus sudaro 3,65 % nuo pradinės Sutarties vertės].
	H. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį. 
J. Sutarties vertė yra 420970,02 Eur be PVM (2022 m. spalio 5 d. susitarimas Nr. 1).





ŠALYS SUSITARIA:

	1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Sutarties kainą 420970,02 Eur be PVM (2022 m. spalio 5 d. susitarimas Nr. 1) pakeisti į 428150,63 Eur be PVM, atsižvelgiant į atsisakomų ir papildomų darbų vertes (Papildomų ir nevykdomų darbų lokalinės sąmatos pridedamos);
1.2. Rangovas įsipareigoja nevykdyti atsisakomų darbų ir atlikti papildomus darbus nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose. 
	1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1-1.2 punktuose lieka nepakeistos.
	
	2. KITOS NUOSTATOS

	2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
	2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
	2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
	2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

	3. SUSITARIMO PRIEDAI

	3.1. Priedas Nr. 1. UAB Statybų vizija prašymas dėl projekto korektūros (2022-09-23 registracijos Nr. VID-862);
3.2. Priedas Nr. 2. UAB Progresyvūs projektai pritarimas dėl projekto korektūros (2022-09-27 registracijos Nr. VID-863);
3.3. Priedas Nr. 3. UAB Statybų vizija prašymas Dėl vykdomų / nevykdomų darbų ir papildomo susitarimo prie sutarties (2022-11-15 registracijos Nr. (4.31)-10-538);
[bookmark: _GoBack]3.4. Priedas Nr. 4. Susitarimas Nr. 1 Dėl 2021 m. rugsėjo 17 d. viešojo pirkimo sutarties Nr. F25-145 „Kauno kolegijos bendrabučio Nr. 4 (Kauno m., Kalniečių g. 126) atnaujinimo (modernizavimo) darbai“ pakeitimo.

	
	ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI
														
UŽSAKOVAS 			RANGOVAS
	

	

	UAB Statybų vizija 
Raudondvario pl. 78, Kaunas.
Tel.: 8 37 260431
Įmonės kodas 135991451
PVM mokėtojo kodas LT359914515
a/s Nr. LT75 7300 0100 9660 3625
	VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, Kaunas
Tel. 8 37 352324, faks. 8 37 751135
Įmonės kodas 111965284
PVM kodas LT119652811
a/s LT83 7300 0100 0223 4897

	
Direktorius
Marius Jankauskas 
_____________________
A. V.
	
Direktorius 
Paulius Baltrušaitis

_____________________
A. V.



