
SUSITARIMAS DĖL 2022 M. RUGPJŪČIO 22 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. 

VPS-178 SĄLYGŲ PAKEITIMO 

2022 m. lapkričio 23 d. Nr. VPS-281 

Šakiai 

 

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, duomenys 

apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277„Dėl Šakių rajono savivaldybės 

administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos 

nuostatus (toliau – Užsakovas),  

ir 

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama 

direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), 

toliau kartu šiame susitarime dėl 2022 m. rugpjūčio 22 d. darbų rangos sutarties Nr. VPS-178 

sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,  

atsižvelgdamos į tai, kad: 

1. Šalys 2022 m. rugpjūčio 22 d. sudarė sutartį Nr. VPS-178 dėl „Investicijų projekto „Šakių 

rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių būklės 

pagerinimas“ IV etapo rekonstravimo darbų atlikimas“, kurios vertė 120 734,99 Eur su PVM (toliau 

– Sutartis); 

2. Sutarties 12.1 papunktyje nustatyta, kad papildomi darbai gali  atsirasti esant šioms 

aplinkybėms, kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių 

atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties; 

3. Sutarties 76 punkte nustatyta, kad Sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu; 

4. Užsakovas 2022 m. lapkričio 21 d. gavo Rangovo 2022 m. lapkričio 21 d. raštą Nr. 072, 

informuojantį apie Šakių rajono savivaldybėje valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos 

statinių būklės pagerinimo IV etapo rekonstravimo darbuose atsirado papildomų darbų, kurie 

išvardinti Rangovo 2022 m. lapkričio 21 d. rašte Nr. 072; 

5. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 dalyje numatyta, kad Sutartis gali būti keičiama neatliekant 

naujos pirkimo procedūros, pagal VPĮ, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga 

ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:  

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio; 

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų vertė pagal šį 

punktą neviršija 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.  

6)  Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ 

reikalavimus: 

a) Užsakovas negalėjo numatyti pakeitimų, kadangi tik pradėjus vykdyti darbus paaiškėjo, 

kad pralaidos yra avarinės būklės, žiotys užaugusios šaknimis; 

b) šiuo susitarimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis; 

c) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 12,44  proc.,  o bendra atskirų pakeitimų 

pagal šį punktą vertė neviršija 100 procentų pradinės Sutarties vertės. 

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir 

susitarė: 

1. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė pagal pridedamą sąmatą yra 15021,87 (penkiolika 

tūkstančių dvidešimt vienas euras 87 ct) Eur su PVM. Tai sudaro 12,44 proc. pradinės Sutarties vertės. 

2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų 

įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka. 

3. Susitarimo priedai: 

3.1. UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, 2022 m. lapkričio 21 d. raštas Nr. 072, 6 lapai. 
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 UŽSAKOVAS 

Šakių rajono savivaldybės administracija 

Juridinio asmens kodas 188772814 

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  

Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120 

 

tel. (8 345) 60750 

el. paštas savivaldybe@sakiai.lt  

RANGOVAS 

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, 

Juridinio asmens kodas 174443463 

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų 

centras  

Kęstučio g. 23a, LT-71137 Šakiai  

Tel. (8 345) 52169 

el. paštas hidrotechnika1@gmail.com 

  

 

Dainius Grincevičius 

Administracijos direktorius 

__________________________ 

A.V. 

 

 

Vidmantas Kameneckas  

Direktorius 

______________________ 

A.V. 
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