SUSITARIMAS Nr. 3
prie 2022-06-07 pėsčiųjų takų (šaligatvių) Vytauto g. atkarpoje, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto III, IV etapo darbų sutarties Nr. S-329

Kazlų Rūda
2022 m. lapkričio 14  d.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188777932, (toliau – Užsakovas) atstovaujama administracijos direktorės Reginos Zasienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus, viena šalis ir UAB „Kelranga“, juridinio asmens kodas 151004973, (toliau tekste – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, kita šalis (toliau – šalys), vadovaudamiesi 2022-06-07 pėsčiųjų takų (šaligatvių) Vytauto g. atkarpoje, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto III, IV etapo darbų sutarties Nr. S-329 (toliau tekste – Sutartis), 9.1, 9.2. punktais ir atsižvelgdamos į 2022-11-09 Susirinkimo protokolą Nr. 2,  susitaria:
1. Šiuo Susitarimu Rangovas įsipareigoja 2022-06-07 pėsčiųjų takų (šaligatvių) Vytauto g. atkarpoje, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto III, IV etapo darbų sutartyje Nr. S-329 (toliau – Sutartis) numatyta tvarka ir sąlygomis bei pateiktu pasiūlymu atlikti su pirkimo objektu susijusius pėsčiųjų takų (šaligatvių) Vytauto g. atkarpoje, Kazlų Rūdoje, kapitalinio remonto III, IV etapo papildomus darbus pagal pridedamus darbų pakeitimo dokumentus (toliau tekste – Darbai). 
2. Įvertinus papildomus darbus, papildomų III etapo darbų vertė yra 1857,25 Eur su PVM. Faktinė rangovo nurodytų darbų apimtis 256395,63 Eur su PVM, nesiskiria daugiau kaip 15 procentų pradinės sutarties vertės, kuri yra 244716,63 Eur su PVM.
3. Nustatyti Sutarties 3.1 punkte nurodytą Sutarties kainą:
	Eil.
Nr.
	Pavadinimas
	Kaina EUR, be PVM
	PVM, EUR
	Kaina, EUR su PVM

	1.
	III etapo kapitalinio remonto darbai:
	
	
	

	1.1
	Pėsčiųjų takai (šaligatviai) 
	97199,76
	20411,94
	117611,70

	1.2
	Elektros tinklai (apšvietimas) 
	17669,10
	3710,51
	21379,61

	2.
	IV etapo kapitalinio remonto darbai:
	
	
	

	2.1
	Pėsčiųjų takai (šaligatviai) 
	80380,98
	16880,01
	97260,99

	2.2
	Elektros tinklai (apšvietimas) 
	15947,38
	3348,95
	19296,33

	3.
	Išpildomoji, darbų užbaigimo dokumentacija
	700,00
	147,00
	847,00

	
	Viso:
	211897,22
	44498,41
	256395,63

	
	


4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal papildomų darbų lokalinę sąmatą (pridedama), neviršijant šio susitarimo 3 punkte nustatytos Sutarties kainos. 
5. Užsakovas įsipareigoja vadovaujantis Sutarties 3.3 punktu sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus, neviršijant šio Susitarimo 3 punkte nustatytos Sutarties kainos.
6. Susitarimas Nr. 3 įsigalioja jį pasirašius abiem šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje Nr. S-329 nustatyta tvarka.
7. Visi kiti Sutarties Nr. S-329 punktai galioja ir šiam papildomam susitarimui Nr. 3.
8. Šis Susitarimas ir jo priedas yra 2022 m. birželio 07 d. Sutarties Nr. S-329 neatskiriama dalis.
9. Susitarimo priedai: Darbų pakeitimo dokumentai, 3 lapai.
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