SUSITARIMAS NR. 1 
PRIE 2022-08-31 ŠALIGATVIŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ, ĮRENGIANT APŠVIETIMĄ BEI SUOLELIUS SU SALELĖMIS PRIE MAIRONIO G. 24B SKLYPE, ESANČIO SPORTO AIKŠTYNO SUTARTIES NR. S-543

Kazlų Rūda
2022 m. spalio 10   d.

[bookmark: part_c1a56f4569934278aaf06586473c2be6]Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, kurios buveinė įregistruota adresu Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda (toliau – Užsakovas), atstovaujama Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorės  Reginos Zasienės, veikiančios pagal Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimą Nr. TS-22 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatus patvirtintus Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS V(22)-2774 „Dėl Kazlų Rūdos Savivaldybės administracijos nuostatų  patvirtinimo“  ir UAB „Alstapa“, juridinio asmens kodas 149666966, (toliau tekste – Rangovas), atstovaujama direktorės Sidonos Norienės, veikiančios pagal bendrovės nuostatus, toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.691 straipsnio 1 dalimi, 2022-08-31 šaligatvių paprastojo remonto darbų, įrengiant apšvietimą bei suolelius su salelėmis prie Maironio g. 24B sklype, esančio sporto aikštyno sutarties Nr. S-543 (toliau – Sutartis), 9.1, 9.2 punktais ir atsižvelgdamos į 2022-10-10 atsisakomų darbų apimčių nustatymo aktą Nr.1, susitaria:
1. Šiuo Susitarimu Rangovas įsipareigoja 2022-08-31 šaligatvių paprastojo remonto darbų, įrengiant apšvietimą bei suolelius su salelėmis prie Maironio g. 24B sklype, esančio sporto aikštyno sutartyje Nr. S-543 (toliau – Sutartis) numatyta tvarka ir sąlygomis bei pateiktu pasiūlymu atlikti su pirkimo objektu susijusius šaligatvių paprastojo remonto darbus, įrengiant apšvietimą bei suolelius su salelėmis prie Maironio g. 24B sklype, esančio sporto aikštyno pagal pridedamus darbų pakeitimo dokumentus (toliau tekste – Darbai). 
2. Įvertinus nevykdomus darbus pagal pridedamas nevykdomų darbų sąmatas 4194,99 Eur su PVM pakeitimų vertė sudaro 4194,99 Eur su PVM, neviršija 50 proc. pradinės sutarties vertės, kuri yra 48440,46 Eur su PVM, o faktinė rangovo nurodytų darbų apimtis yra 44245,47 Eur su PVM. 
3. Nustatyti Sutarties 3.1 punkte nurodytą Sutarties kainą 44245,47 Eur su PVM.
4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal papildomų darbų lokalinę sąmatą (pridedama), neviršijant šio susitarimo 3 punkte nustatytos Sutarties kainos. 
5. Užsakovas įsipareigoja vadovaujantis Sutarties 3.3 punktu sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus, neviršijant šio Susitarimo 3 punkte nustatytos Sutarties kainos.
6. Susitarimas Nr. 1 įsigalioja jį pasirašius abiem šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje Nr. S-543 nustatyta tvarka.
7. Visi kiti Sutarties Nr. S-543 punktai galioja ir šiam papildomam susitarimui Nr. 1.
8. Šis Susitarimas ir jo priedas yra 2022 m. rugpjūčio 31 d. Sutarties Nr. S-543 neatskiriama dalis.






9. Susitarimo priedas: Darbų pakeitimo dokumentai, 4 lapai.
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