SUSITARIMAS NR. 1 
PRIE 2022-08-22 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, ŽEMĖS SKLYPE, ADRESU MAIRONIO G. 18 KAZLŲ RŪDOS M. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ DARBŲ SUTARTIES NR. S-525

Kazlų Rūda
2022 m. lapkričio 22     d.

[bookmark: part_c1a56f4569934278aaf06586473c2be6]Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, kurios buveinė įregistruota adresu Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktorės Reginos Zasienės, veikiančios pagal Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2021-02-25 sprendimą Nr. TS-22 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatus patvirtintus Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS V(22)-2774 „Dėl Kazlų Rūdos Savivaldybės administracijos nuostatų  patvirtinimo“  ir UAB „Kelranga“, juridinio asmens kodas 151004973, (toliau tekste – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.691 straipsnio 1 dalimi, 2022-08-22 automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdos m. kapitalinio remonto darbų sutarties Nr. S-525 (toliau – Sutartis), 9.1, 9.2 punktais ir atsižvelgdamos į 2022-11-16 susirinkimo protokolą Nr. 1 su priedu (toliau – Protokolas), susitaria:
1. Šiuo Susitarimu Rangovas įsipareigoja 2022-08-22 darbų sutartyje Nr. S-525 (toliau – Sutartis) numatyta tvarka ir sąlygomis bei pateiktu pasiūlymu atlikti papildomus su pirkimo objektu susijusius automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdos m. kapitalinio remonto darbus pagal pridedamą protokolą (toliau tekste – Darbai). 
2. Įvertinus ir nustačius papildomus darbus, kurių vertė 3057,74 Eur su PVM, faktinė nurodytų darbų apimtis 46460,71 Eur su PVM, nesiskiria daugiau kaip 15 procentų pradinės sutarties vertės. 
3. Nustatyti Sutarties 2.1 punkte nurodytą Sutarties kainą 46402,97 Eur su PVM:
	Pavadinimas
	Kaina be PVM, Eur
	Kaina su PVM, Eur

	Kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas
	3000,00
	3630,00

	Automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, adresu Maironio g. 18 Kazlų Rūdos m. kapitalinio remonto darbai
	34597,28
	41862,71

	Kadastrinių matavimų byla, išpildomoji  dokumentacija
	800,00
	968,00

	Viso:
	38397,28
	46460,71



4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal papildomų darbų lokalinę sąmatą (pridedama), neviršijant šio susitarimo 3 punkte nustatytos Sutarties kainos. 
5. Užsakovas įsipareigoja vadovaujantis Sutarties 3.4, 3.5 punktais sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus, neviršijant šio Susitarimo 3 punkte nustatytos Sutarties kainos.
6. Susitarimas Nr. 1 įsigalioja jį pasirašius abiem šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje Nr. S-525 nustatyta tvarka.
7. Visi kiti Sutarties Nr. S-525 punktai galioja ir šiam papildomam susitarimui Nr. 1.
8. Šis Susitarimas ir jo priedas yra 2022 m. rugpjūčio 22 d. Sutarties Nr. S-525 neatskiriama dalis.



9. Susitarimo priedas: Susirinkimo protokolas su priedu, 2 lapai.
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