SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. RUGSĖJO 24 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-1082 „AVIACIJOS GATVĖS TĘSINIO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS“ SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m. lapkričio      d.  Nr. S-
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ (toliau – Rangovas) įmonės kodas 135007799, 
Marvelės g. 199B, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį Susitarimą dėl 2021 m. rugsėjo 24 d. rangos darbų pirkimo sutarties Nr. S-1082 (toliau – Sutartis) pakeitimo Susitarimą ir susitaria:
1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio   1 dalies 1 punkto ir Sutarties 13.1 ir 13.8 punktų nuostatomis, atsižvelgdamos į 2022-10-03 rašte 
Nr. S-22/624 nurodytas aplinkybes, jog dėl Rusijos Federacijos pradėto karo prieš Ukrainos Respubliką Rangovas susiduria su sunkumais, vykdant sudarytą Sutartį, ženkliai pabrangus įvairiems resursams, susitaria perskaičiuoti Sutarties kainą dėl statybos sąnaudų elementų kainų pokyčio:
2. Iki šio susitarimo sudarymo dienos atlikta darbų suma – 1 108 747,56 Eur su PVM. Sutarties kaina perskaičiuojama likusiai neatliktų darbų sumai 2 567 354,51 Eur su PVM, taikant statybos sąnaudų elementų pokytį – 20,7 proc., ir nustatant, kad likusi neatliktų darbų suma po indeksavimo yra 3 098 796,89 Eur. Neatliktų darbų sumos, kurios nėra indeksuojamos: darbo projekto parengimo suma 5279,23 Eur su PVM, gatvių išpildomųjų nuotraukų ir kadastro bylų parengimo suma 11526,46 Eur su PVM.
3. Šalys konstatuoja, kad po kainos perskaičiavimo koreguota priimta Sutarties vertė yra 4 224 350,14 Eur su PVM (keturi milijonai du šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų ir 14 ct).
4.    Šalys konstatuoja, kad kitos Sutarties nuostatos nesikeičia.
5.     Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.
7. Susitarimo priedai:
7.1.  2022-10-03 UAB „Autokausta“ raštas Nr. S-22/624 ,,Dėl sutarties sąlygų pakeitimo“, lapai.
7.2.  Darbų suvestinė ir žiniaraščiai, 19 lapų.
7.3. 2022-10-31 Lietuvos statistikos departamento Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus raštas Nr. (9.24E) NUA-1245 „Dėl statistinės informacijos apie inžinerinių statinių statybos sąnaudų elementų kainų pokytį, 1 lapas.“
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