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SUSITARIMAS NR. 
DĖL 2021 M. VASARIO 18 D. DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ PARENGTI TREČIUOSIUS NEMUNO, LIELUPĖS, VENTOS IR DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONŲ VALDYMO PLANUS / PRIEMONIŲ PROGRAMAS IR ATASKAITAS EUROPOS KOMISIJAI, ĮSIGIJIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES
NR. 28T-2021-18 PAKEITIMO
2022 m. lapkričio___d.
Vilnius
VšĮ Aplinkos apsaugos politikos centras, juridinio asmens kodas 223823870, kurio registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus g. 9-409, LT-09311 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktorės Daivos Semėnienės, VšĮ Klaipėdos universitetas, juridinio asmens kodas 211951150, kurio registruota buveinė yra H. Manto g. 84, 92294 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas rektoriaus Artūro Razbadausko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, veikiantys pagal 2020 m. lapkričio 18 d. jungtinės veiklos sutartį, atstovaujami pirmojo partnerio VšĮ Aplinkos apsaugos politikos centro direktorės Daivos Semėnienės, veikiančios 2020 m. lapkričio 18 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu (toliau – Teikėjas), ir Aplinkos apsaugos agentūra, juridinio asmens kodas 188784898, kurios registruota buveinė A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos, atliekančios direktoriaus funkcijas, Justinos Černienės, veikiančios pagal Aplinkos apsaugos agentūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Užsakovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, kiekviena atskirai – Šalimi, 
vadovaudamosi Šalių sudarytos 2021 m. vasario 18 d. Dokumentų, reikalingų parengti trečiuosius Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planus / priemonių programas ir antrąją priemonių programą gerai Baltijos jūros būklei pasiekti, įsigijimas viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 28T-2021-18 (toliau – Sutartis) 2.5 punkto, 9.3.5 papunkčio ir 9.4 punkto, Sutarties 1 priedo 13.2.4.5 papunkčio ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis, 
atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2022 m. spalio 27 d. raštu Nr. D8(E)-5552 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto Nr. 05.3.1-APVA-V-011-01-0012“ (raštas pridedamas) pateiktą informaciją, kad užsitęsė 2022–2027 m. Nacionalinio vandenų srities plėtros plano (toliau – Plėtros planas) teisės akto derinimas, kad Plėtros plano įgyvendinamąjį teisės aktą (veiksmų planą) planuojama patvirtinti iki 2023 m. II ketvirčio pradžios (Sutarties veiklų nėra galimybės įgyvendinti nepriėmus minėtų teisės aktų), įvertindamos objektyvias priežastis, kurios nepriklauso nuo Užsakovo ir Teikėjo, kad Sutarties veiklų įgyvendinimo terminus dėl būtinybės koreguoti Sutarties įgyvendinimo trukmę, atsižvelgdamos į tai, kad VšĮ Aplinkos apsaugos politikos centras 2022 m. lapkričio 10 d. el. laišku „Dėl sutarties pakeitimo“, užregistruotu Dokumentų valdymo bendrojoje informacinėje sistemoje registracijos Nr. A3-7078 (el. laiškas pridedamas), pateikė sutikimą pratęsti Sutarties trukmę ir pakeisti Sutarties 1 priedo 13.2.4.3 ir 13.2.4.4 uždavinių įgyvendinimo terminus, kad Sutarties įgyvendinimo trukmės ir minėtų uždavinių įgyvendinimo termino pratęsimas iš esmės nepakeis Sutarties, sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:
1. Pakeisti Sutarties 2.5 punktą ir jį išdėstyti taip: 
„2.5. Sutarties trukmė – 31 mėnuo nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta tomis pačiomis sąlygomis esant objektyvioms priežastims ir pateikus Teikėjui prašymą pratęsti paslaugų suteikimo terminą. Sutarties trukmė su galimais pratęsimais negali būti ilgesnė kaip 32 mėnesiai.“
2. Pakeisti Sutarties 4.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4.1. Teikėjas Sutarties galiojimo metu privalo užtikrinti sutartinių prievolių įvykdymą pateikdamas šiuos užtikrinimus:
	Užtikrinimo būdas
	Užtikrinimo pateikimo terminas
	Užtikrinimo suma ir valiuta
	Užtikrinimo galiojimo terminas
(nurodyti datą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos)

	1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas).
Pateikiamas dokumento originalas.
	Teikėjas galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinio Užsakovo pranešimo apie 2.1.1 papunktyje sprendimo įsigaliojimą Sutarties pasirašymo dienos. Jei Teikėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo Užsakovui nepateikia, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį.
	Ne mažiau kaip 10 % dešimt procentų
nuo Sutarties kainos, Eur su PVM
	Įsigalioja Sutarties įvykdymo užtikrinimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja 31 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

	[bookmark: _Hlk34948036]2. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas).
Pateikiamas dokumento originalas.
	Pateikiamas Užsakovui kartu su avansinio mokėjimo sąskaita ir avanso poreikio pagrindimu.
	Visai avansinio mokėjimo sumai, Eur su PVM
	Įsigalioja avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimo išdavimo dieną ir galioja 31 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. “


3. Pakeisti Sutarties 1 priedo 13.2.4.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: 
„13.2.4.3. Antra tarpinė ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip po 29 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ataskaitoje turi būti pateikti 1 uždavinio 1.1 veiklos, 3 uždavinio 3.4 veiklos, 4 uždavinio visų veiklų tarpiniai, 10 ir 12 uždavinių visų veiklų galutiniai rezultatai; 11 uždavinyje nurodyta erdvinė informacija, pateikiama tik kuri atitinka veiklų, už kurias atsiskaitoma, rezultatus. Ataskaitoje taip pat turi būti pateikti pakoreguoti pirmoje tarpinėje ataskaitoje pateiktų veiklų rezultatai pagal derinimo su Europos Komisija, nacionalinėmis ir kaimyninių valstybių institucijomis, visuomene rezultatus ir nustatyta tvarka tvirtinamas galutines UBR priemonių programas.“. 
4. Pakeisti Sutarties 1 priedo 13.2.4.4 papunktį ir jį išdėstyti taip: 
„13.2.4.4. Galutinė ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip po 30 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ataskaitoje turi būti pateikti: 1 uždavinio 1.1 veiklos, 3 uždavinio 3.4 veiklos, 4 uždavinių visų veiklų galutiniai rezultatai. Ataskaitoje taip pat turi būti pateikti pakoreguoti pirmoje ir (arba) antroje tarpinėje ataskaitoje pateiktų veiklų rezultatai pagal derinimo su Europos Komisija, nacionalinėmis ir kaimyninių valstybių institucijomis rezultatus.“.
5. [bookmark: _Hlk115432969]Teikėjas įsipareigoja iki 2023 m. kovo 17 d., nepasibaigus Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (arba) avanso mokėjimo grąžinimo užtikrinimo priemonės – sutarties sąlygų vykdymo garantinio rašto Nr. IGP2102240038925, kurį 2021 m. vasario 24 d. išdavė „AB SEB Bankas“, Konstitucijos pr. 24 LT-08105, į. k. 12021238 (toliau – Bankas) ir avansinio mokėjimo garantinio rašto Nr. IGA2103250039834, kurį 2021 m. kovo 25 d. išdavė Bankas ir 2022 m. liepos 4 d. Bankas pratęsė šių garantinių raštų galiojimą iki 2022 m. kovo 24 d., – garantinių raštų galiojimui, pateikti Užsakovui naujus Sutarties sąlygų vykdymo ir avansinio mokėjimo garantinius raštus arba Sutarties sąlygų vykdymo garantinio rašto Nr. IGP2102240038925 ir avansinio mokėjimo garantinio rašto Nr. IGA2103250039834 pratęsimus, atitinkančius Sutartyje nurodytas sąlygas ir kurie galiotų iki Susitarimo 1 punkte nurodytos Sutarties trukmės pabaigos 2023 m. rugsėjo 24 d. Teikėjui neįvykdžius šio įsipareigojimo iki 2023 m. kovo 17 d., bus laikoma, kad Teikėjas neįvykdė Sutarties 4.3 punkto nuostatų ir šis Susitarimas neteks galios nuo 2023 m. kovo 17 d. Taip pat bus laikoma, kad Teikėjas iš esmės pažeidė Sutarties nuostatas ir neįvykdė Susitarime nurodytų įsipareigojimų, todėl Užsakovas turės teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų garantiniu raštu Nr. IGP2102240038925 ir avansinio mokėjimo garantiniu raštu Nr. IGA2103250039834 ir reikalauti iš Banko, Teikėjui pateikus Sutarties sąlygų vykdymo garantinį raštą ir avansinio mokėjimo garantinį raštą, sumokėti garantiniuose raštuose nurodytą sumą ir (arba) nutraukti Sutartį dėl Susitarimo pažeidimo ir netinkamo įvykdymo. 
6. Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis. Kitos Sutarties ir jos priedų sąlygos nekeičiamos ir Šalims galioja.
7. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (kai pasirašo paskutinė šalis).
8. Susitarimas pasirašomas abiejų šalių elektroniniu parašu.
9. Sutartis ir Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
10. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių atskiru susitarimu.
11. Priedai:
11.1. Teikėjo 2022 m. lapkričio 10 d. el. laiško „Dėl sutarties pakeitimo“ (reg. Nr. A3-7078) kopija.
11.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2022 m. spalio 27 d. rašto Nr. D8(E)-5552 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto Nr. 05.3.1-APVA-V-011-01-0012“ kopija. 
12. Šalių rekvizitai ir jų atstovų parašai:

	Teikėjo vardu
Daiva Semėnienė
Direktorė 
VšĮ Aplinkos apsaugos politikos centras
A. Juozapavičiaus g. 6/2, 09310 Vilnius
Juridinio asmens kodas 223823870
AB SEB bankas, kodas: 70440 
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. 
LT577044060001225443
PVM kodas: LT238238716 

Parašas
Data

A.V.
	Užsakovo vardu
Justina Černienė
Direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas
Aplinkos apsaugos agentūra
Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius
Juridinio asmens kodas 188784898
Luminor bank AB bankas, kodas: 40100 
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT594010042401912932
PVM kodas: ne PVM mokėtojas

Parašas
Data

A.V.



