SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. BALANDŽIO 22 D. SUTARTIES Nr. 22-1080
2022 m. _____________d. 
Panevėžys
Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir 
UAB „Fegda“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau  Rangovas),
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau –Susitarimas) prie 2022 m. balandžio 22 d. sutarties Nr. 22-1080 „Panevėžio miesto Beržų gatvės dalies (nuo Pilėnų g. iki Ramygalos g.) rekonstravimo darbai“ (toliau – Sutartis) ir atsižvelgiant į tai, kad: 

A. Sutartimi Rangovas įsipareigojo per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti bei perduoti Darbus, o Užsakovas įsipareigojo už juos sumokėti;
B. Užsakovas ir Rangovas 2022 m. gruodžio 6 d. pasirašė susitarimą Nr.22-3010 prie Sutarties dėl Sutarties kainos perskaičiavimo nuostatų pakeitimo;
C. Sutarties 3.4.3 papunktyje numatytas Sutarties kainos perskaičiavimas, atsižvelgiant į statybos kainų lygio kitimą, kuris atliekamas Sutarties 3.4.3.2 ir 3.4.3.3 papunkčiuose nurodytu laikotarpiu ir tvarka, kai indekso (nurodyto Sutarties 3.4.3.1 papunktyje) pokytis yra ne mažesnis kaip 10 procentų. Sutarties 3.4.3.5 papunktyje nurodyta formulė, pagal kurią perskaičiuojama Sutarties kaina;
D. Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamas mėnesinis statybos sąnaudų̨ kainų̨ indekso („Inžineriniai statiniai“) nuo pasiūlymų pateikimo viešajame pirkime, kuriame sudaryta Sutartis, termino paskutinės dienos (pateikimo diena 2022-02-17) (2022.02 indeksas) iki indeksavimo laikotarpiu paskelbto indekso (2022.10 indeksas) pokytis yra 14,28 proc.; 
E. Sutarties 3.4.3.4 papunktyje numatyta, kad Sutarties kaina perskaičiuojama bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai prašymą perskaičiuoti Sutarties kainą. Prašyme turi būti nurodytas Sutarties kainos perskaičiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis. Sutarties kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą prie Sutarties dėl kainos perskaičiavimo. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokį susitarimą be pagrįstų priežasčių;
F. Rangovas 2022 m. gruodžio 6 d. raštu Nr. P-2- 69 „Dėl kainos indeksavimo vykdant 2022-04-22 Sutartį Nr. 22-1080“ (toliau – Raštas) kreipėsi į Užsakovą su prašymu perskaičiuoti Sutarties kainą;
G. Iki Rangovo Rašto pateikimo dienos pagal Sutartį buvo atlikta statybos darbų už  631 913,54 Eur.


Vadovaujantis Sutarties 3.4.3 papunkčiu, Šalys sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Sutarties kainą perskaičiuoti pagal Sutarties 3.4.3.5 papunktyje nurodytą formulę taip:
         631913,54+(1806166,27 – 631913,54)*(141,9130/124,1827) + 3884,10 = 1 977 733,66 Eur. 
2. Pakeisti Sutarties 3.1 papunktį ir išdėstyti taip:
[bookmark: _Ref227942311]    	„3.1. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra. Sutartyje nurodytų atliekamų perskaičiuota Darbų kaina be PVM – 1 634 490,63 Eur (vienas milijonas šeši šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt eurų 63 ct), PVM – 343 243,03 Eur (trys šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt trys eurai 3 ct), Darbų kaina su PVM – 1 977 733,66 Eur (vienas milijonas devyni šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt trys eurai 66 ct) (toliau – Darbų kaina). Darbų kainos sudedamosios dalys pateikiamos Įkainotos veiklos sąraše pagal perskaičiuotą Darbų kainą (Susitarimo priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.“
3. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
4. Sutartis ir Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tada, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja iki galutinio Šalių įsipareigojimų įvykdymo. 
6. Ši Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. 
7. Susitarimo priedas – Įkainotos veiklos sąrašas pagal perskaičiuotą Darbų kainą;

	Užsakovas
Panevėžio miesto savivaldybės administracija

	Rangovas
UAB „Fegda“
	

	Administracijos direktorius
Tomas Jukna
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)                                 
	Generalinis direktorius 
Gediminas Gribulis
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

	























Susitarimo priedas

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS PAGAL PERSKAIČIUOTĄ DARBŲ KAINĄ
Panevėžio miesto Beržų gatvės dalies (nuo Pilėnų g. iki Ramygalos g.) rekonstravimo darbai 
	Nr.
	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas

	Pastabos

	Bendra darbo apimtis

	Darbo (etapo) kaina, (Eur) 

	1
	Gatvės rekonstravimo darbai ir kt. 
(Susisiekimo dalis)

	Gatvės konstrukcijos B variantas.
Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	834 184,63


	2
	Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir kt.
(Susisiekimo dalis)
	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	300 731,54

	3

	Lietaus nuotekų tinklų statybos darbai ir kt.
(Nuotekų šalinimo dalis)
	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	241 976,78

	4
	Eismo reguliavimo sistemų įrengimas ir kt.
(Procesų valdymo ir automatizacijos dalis)
	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	89 621,37

	5

	Gatvių apšvietimo įrengimas ir kt. 
(Elektrotechnikos dalis (apšvietimo))
	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	85 195,97

	6
	Ryšių tinklų remontas ir kt. 
(Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalys)
	Statybos darbai atliekami pagal techninį darbo projektą, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais statybos darbų atlikimą
	1 komplektas*
	79 570,34

	7
	Statinių kadastrinių matavimų bylų parengimas 
	Kadastrinių matavimų bylų parengimas atliekamas, vadovaujantis  teisės aktais, reglamentuojančiais jų rengimą
	1 komplektas*
	3 210,00

	
	Suma (be PVM)**:
	
	1 634 490,63

	
	PVM [%] suma**:
	
	343 243,03

	
	Bendra suma**:
	
	1 977 733,66


* - komplektas, tai visi Darbai reikalingi įvykdyti „Panevėžio miesto Beržų gatvės dalies (nuo Pilėnų g. iki Ramygalos g.) rekonstravimo darbai“ pagal Panevėžio miesto Beržų gatvės dalies (nuo Pilėnų g. iki Ramygalos g.) rekonstravimo techninį darbo projektą Darbų veiklą (etapą), kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti statinių statybos užbaigimo dokumentai.
** - nurodytos sumos privalo sutapti su Susitarimo 2 punkte nurodytomis sumomis.


Generalinis direktorius Gediminas Gribulis 
 (Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

