NACIONALINIS
DRAMOS

UAB INFES 2022-09-05  Nr. SD-22-105
PAZYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

Siuo rasty paZymime, kad darbaj yra atlikti tinkamai, tenking projekto ir galiojanéiy normatyvy statybos

dokumenty, reglamentuojanéiq darby atlikimg, reikalavimys.

Lietuvos nacionalinio dramog teatro rekonstrukcijos darbai,

Projekt dini s i ; L ; LB
jekto pavadinimas Iskaitant projektavimo ir projekto vykdymo prieZiiirg

UZsakovas Lietuvos nacionalinis dramos teatras
Rangovas UAB , Infes*

gelzbetonio ir kt.darbaj), i3 Ju apdailos darbaj — 8441 735,09 Eur
Atlikty  darby  (kuriems gaulas pe pyp iy Ju mechanikos darbaj — | 325 172,85 Eur be PyM
statybos uzbaigimo aktas) verte: (Sildymas- 397 5571.85 Eur be PVM; védinimas - 771 261.9( Eur

be PVM; vandentiekis-nuotekog- 156 359.10 Eur be PVM), i jy

elektrotechnikog darbai-1 051 651,90 Eur be PVM.

curai 80 ct).

Atlikty statybos darby verté UAR »Infes* jegomis: 10 778 868,76
Eur be PV,

Sutartis, data

Darby pradzia: 2017.05.23 (projektavimas); 2018.12.13 (statybos darbai)
:,:?gb% uzbaigimo akto gavimo 2022.03.15

Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Gedimino pr. 4, Vilnius,

D liki i
arby atlikimo vieta KVR Nr. 15897

Statybos riigig Rekonstrukeija
Statinio paskirtis Kultiiros paskirties pastatas
Statinio kategorija Ypatingas

Lietuvos nacionalinis dramos featras Duomenve kanminmi o - -
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