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NR. 21-16-3 „VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS INFORMACINĖS SISTEMOS (VSATIS) ATVYKIMO IR IŠVYKIMO SISTEMOS (AIS) POSISTEMĖS SUKŪRIMO IR DIEGIMO PASLAUGŲ ĮSIGIJIMAS“ PRATĘSIMO 

2022 m. gruodžio     d. Nr. 

Vilnius
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas arba tarnyba), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Vido Mačaičio, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir tarnybos vado 2020 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 4-90 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį, 
UAB ,,Proit“, atstovaujama direktoriaus Justino Brokoriaus, veikiančio pagal šios įmonės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas),
toliau Pirkėjas ir Paslaugų Teikėjas kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“.

	ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

1. Šalys 2021 m. sausio 12 d. sudarė sutartį Nr. 21-16-3 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (VSATIS) atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) posistemės sukūrimo ir diegimo paslaugų įsigijimas bei ETIAS funkcionalumo sukūrimas“ (toliau – Pirkimo sutartis), pagal kurią Tiekėjas įsipareigojo Pirkėjui teikti  Pirkimo sutartyje nurodytas paslaugas.
2. Pirkimo sutarties 10.1 p. nurodyta, kad: „Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR viešųjų̨ pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1-3 dalyse numatyta tvarka. Visais atvejais keičiant Sutarties sąlygas turi būti nepažeistos 89 straipsnio 4 dalies sąlygos. Sutarties sąlygų̨ pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų̨ Šalių.“ 
3. Viešųjų̨ pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį̨ įstatymą̨, kai yra bent vienas iš šių atvejų: „kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: „pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo”.
4. AIS projekto metu sukurtos programinės įrangos paleidimas (Entry Into Operation – EIO) visose valstybėse narėse 2022 m. liepos 15 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. WK 10417/2022 INIT numatomas 2023 m. gegužės mėn., AIS atitikties testai „eu-LISA“ yra atidėti į 2022 m. gruodžio mėn. – 2023 m. sausio mėn., nors išlieka rizika, kad dėl vėlavimo atlikti testus terminai dar kartą gali būti nukelti. 
5. ETIAS techninės specifikacijos dar nėra patvirtintos „eu-LISA“, naujos versijos tikimasi 2023 metų pradžioje, ETIAS paleidimas visose valstybėse narėse vadovaujantis 2022 m. liepos 15 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. WK 10417/2022 INIT į eksploatacijos pradžią numatoma 2023 m. lapkričio mėnesį.
6. Yra tenkinamos visos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytos sąlygos:
- Pirkėjas negalėjo numatyti, kad dėl kompetentingų Europos Sąjungos institucijų vėluojančių darbų ir priimtų sprendimų bus nukelta AIS ir ETIAS programinių sistemų eksploatacijos pradžia;
- susitarimu nepakeičiamas Paslaugų sutarties pobūdis;
- susitarimu nekeičiama Paslaugų sutarties kaina.

1. ŠALYS SUSITARIA:
       1.1. Pratęsti Pirkimo sutarties 1.4 papunktyje nurodytą 1 etapo darbų įvykdymo terminą iki 2023 m. gruodžio 31 d. Europos Sąjungos kompetentingos institucijos sprendimu nukėlus AIS projekto metu sukurtos programinės įrangos paleidimą, darbų įvykdymo terminas gali būti pratęstas.
        1.2. Pratęsti Pirkimo sutarties 1.4 papunktyje nurodytą 2 etapo darbų įvykdymo terminą iki 2023 m. gruodžio 31 d. Europos Sąjungos kompetentingos institucijos sprendimu nukėlus AIS projekto metu sukurtos programinės įrangos paleidimą, darbų įvykdymo terminas gali būti pratęstas.
        1.3. Laikyti neaktualia Pirkimo sutarties 1.5 papunkčio nuostatą.
        1.4. Pakeisti Pirkimo sutarties 2.9 papunkčio nuostatą ir ją išdėstyti taip:
	„2.9. Tiekėjui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus – perdavus pilnai funkcionuojančią informacinės sistemos 1 etapą (AIS) bei pasirašius priėmimo-perdavimo aktą, bus atliktas galutinis apmokėjimas už AIS dalį.

       2. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
       2.1. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.
       2.2. Kitos Pirkimo sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame papildomame susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
       2.3. Papildomas susitarimas sudaromas vienu egzemplioriumi, kadangi pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
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