
PAPILDOMAS SUSITARIMAS 

PRIE 2022 M. LIEPOS 19 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-2247 

 

Nr.  

Klaipėda 

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama 

Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės 

administracijos nuostatus, ir ir UAB „Inkomsta & Co“ (toliau – Rangovas), atstovaujama 

direktoriaus Petro Černecko, toliau kartu vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena (s) atskirai – Šalimi, 

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 

2022 m. liepos 19 d. Rangos sutarties Nr. J9-2247 (toliau – Sutartis) 8 punktu, 37.2 papunkčiu bei 

atsižvelgiant į UAB „Inkomsta & Co“ 2022 m. gruodžio 15 d. prašymą Nr. R1-9324, šalys susitaria:  

1. Neįskaityti į darbų atlikimo laikotarpį darbų atlikimo sustabdymo laikotarpio, kuris 

prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka), ir darbų 

atlikimo terminą pratęsti iki 2023-04-01.  

2. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių 

įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. 

3. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

 

 

ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

PASLAUGŲ GAVĖJAS 

Klaipėdos miesto savivaldybės  

administracija  

Kodas 188710823 

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda  

Tel. (8 46)  39 60 66, faks. (8 46)  41 00 47 

„Swedbank“, AB 

Banko kodas 73000 

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088 

 

RANGOVAS 

UAB “Inkomsta & Co” 

Akmenų g. 10, LT-92347, Klaipėda 

Tel. 8 (46) 481335 

Kodas 302545454 

PVM mokėtojo kodas: LT100005809519 

AB Šiaulių bankas, kodas 71800 

A.s. LT76 7180 5000 2746 7837 

 

Savivaldybės administracijos direktorius  
A. V. 

 

_______________________ 

(parašas) 

Gintaras Neniškis 

Direktorius 

                                        A. V. 

 

___________________ 

(parašas) 

Petro Černeckas 

 

 

 


