

PAPILDOMAS SUSITARIMAS 

PRIE 2020 M. LIEPOS 30 D. 

LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ 

SUTARTIES Nr. VPS-20-61 

DĖL SUTARTIES KAINOS KEITIMO
2022 m. spalio 31 d. Nr. 
Vilnius

Lietuvos nacionalinis dramos teatras, įstaigos kodas 190753924, buveinė: Gedimino pr. 4, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Martyno Budraičio, veikiančios pagal Teatro nuostatus (toliau – Užsakovas),
ir

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, buveinė Žirmūnų g. 27, 09105 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), 
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į: 

 Rangovo 2021 m. spalio 6 d. rašte Nr. SR-221006-01MA (priedas Nr. 1) nurodytas aplinkybes (pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis statybos sąnaudų elementų pokytis negyvenamųjų pastatų srityje 2022 m. rugpjūčio mėnesį, palyginti su 2021 m. rugpjūčio mėnesiu padidėjo 20,5 proc.) 

Pagal 2020 m. liepos mėn. 30 d. pasirašytą sutartį Nr. VPS-20-61 punktą 9.9.3. Sutarties kaina privalo būti perskaičiuojama kas vienerius metus skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo datos, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas statybos sąnaudų elementų kainų pokytis negyvenamųjų pastatų srityje yra 3 proc. ir daugiau. Neatlikto iki perskaičiavimo dienos Darbų vertė (neišmokėta Sutarties kainos dalis) didinama/mažinama tiek procentų, koks yra statybos sąnaudų elementų kainų pokytis; 

Vadovaudamosi Sutarties 9.9.3. punktu sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria: 

1. Šalys susitaria padidinti sutarties neatliktų Darbų kainą 20,5 proc.: 

1.1. Atsižvelgiant į tai, kad Susitarimo pasirašymo dienai neatliktų darbų likutis sudaro 2.073.060,36 EUR, iš kurių PVM sudaro 359.787,34 EUR, po Sutarties kainos perskaičiavimo neatliktų darbų vertė padidinama iki 2.492.213,37 Eur iš kurių PVM sudaro 432.532,90 EUR. 

2. Po sutarties kainos perskaičiavimo keičiama bendra Sutarties kaina, kuri nuo šio susitarimo pasirašymo dienos yra 8.261.247,44 iš kurių PVM 1.433.770,22 EUR.  

3. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir kartu su Sutartimi sudaro vientisą Sutartį. Susitarimui taikomos visos Sutartyje nustatytos sąlygos. Susitarimas galioja iki visiško įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo. 

4. Susitarimas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. 

5. Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis. Susitarimo priedai: 

5.1. Susitarimo priedas Nr. 1 – UAB „Infes“ 2022 m. spalio 13  d. raštas Nr. SR-221006-01MA „Dėl sutarties kainos perskaičiavimo“ su priedu 3 lapai. 

6. Šalių rekvizitai ir parašai: 

	UŽSAKOVAS
	RANGOVAS 

	Valstybinė biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis 

dramos teatras 

kodas 190753924
adr. Gedimino pr. 4, Vilnius 
	UAB „Infes“ 
Kodas 302947360

Adr. Žirmūnų g. 27, Vilnius 

	A.s. Nr. LT157300010002410624

Swedbank, AB, kodas 73000

Tel. + 370 5 2621593, faksas +370 5 231 3090

El. p. administracija@teatras.lt 
	A.s. Nr. LT34 4010 0424 0393 9421
Luminor Bank AS, kodas 11315936

Tel. +370 5 231 3209, faksas +370 5 210 7687

El. p. info@infes.lt

	Generalinis direktorius 

Martynas Budraitis 

A.V. 


	Direktorius 

Arvydas Markevičius 

A.V. 



