Pirkimo sutartis Nr. CP0Q194573

OTr1us
Silutes Silumos tinklai, UAB, VAIDOTAS MACIULIS

atstovaujama

(vardas, pavardé i pareigos)
(toliau vadinamas — UZsakovas), ir

Aestas, UAB | 'Dn'éhﬂfmf
atstovaujama ___ __\_;aSI lijus Malko B

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau vadinamas — Tiekéjas),

toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinaminés pirkimo sistemos , Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) rangos darby be projektavimo
paslaugy uzsakymai per CPO LT elektroninj katalogg” Nr. 483588 ivykusiu rangos darby be projektavimo paslaugy konkregiu pirkimu, sudarome $ig
statybos rangos darby sutartj (toliau — Pirkimo sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudojamos savokos:

LL1. CPO LT - Vieoji istaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSujy pirkimy procediiras kity perkanéiujy organizacijy naudai.

1.1.2, Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma informaciné sistema, kurioje vykdomi uzsakymai. Intemnetinis adresas http://www.cpo.lt.
1.1.3. Darbai — Pirkimo sutartyje uzsakyti visi rangos darbai be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinta techninj darbo projekts (priedas Nr. 2). |
1.1.4. Darby pradzia — diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis darbo
projektas, i5duotas statyba leidZiantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas) ir UZSAKOVAS paskiria techninj

prizilirétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kai uzbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, istaisyti defektai, uZpildytas statybos darby urnalas, pateikti

medziagy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita i§pildomoji dokumentacija ir pasiradytas atlikty Darby aktas ir TIEKEJO atlikty darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoti UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradines Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokestio (toliau — PVM), lygi TIEKEJO pasitilymo kainai be PVM, nurodytai
Pirkimo sutarties priede Nr.2 uz visa perkamy Darby apimtj.

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj

del Darby atlikimo trediujy asmeny nuosavybeje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

2, Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS {sipareigoja UZSAKOVUI savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikta suderintg
techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS {sipareigoja priimti tinkamai (kokybigkai) atliktus Darbus ir sumokéti uZ juos Pirkimo sutartyje
aptartomis salygomis ir tvarka.

22, Darby atlikimo vieta Ventés g. 2, Siluté.

3. Pirkimo sutarties kaina
3.1. Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos su perZitira kainodaros sutartis, kuomet fiksuota Pirkimo sutarties kaina su perziiira taikoma visiems perkamiems

Darbams ir yra nurodyta Pirkimo sutarties priede Nr. 2, stulpelyje , Pirkimo sutarties kaina su PYM®,
3.2. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUT u visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. F: aktiniy Darby kiekiy neatitikimas projektiniams Darby kiekiams

(nustatytiems pateikiame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti,

Darbai atliekami tik pasirasius rastiska susitarima su UZSAKOVU.

3.3. ] Pirkimo sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokestiai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos statybos
uzbaigimo komisijai parengimo islaidos, (i3pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos istatymus
ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausanios i3laidos. Pirkimo sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo

dokumentuose ir Pirkimo sutartyje. bet yra biitini Pirkimo sutar&iai ivykdyti, o TIEKEJAS turgjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy
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pateikimo termino pabaigos.

3.4. [ Pirkimo sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés reikalauti padengti jokiy i¥laidy, virSijanciy

Pirkimo sutarties kaina , jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo

3.5. PVM mokamas pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties vykdymu.

3.6. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaidiuojama (didinama ar maZinama) pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) PVM tarifui.
Radtiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies perdavimo-priémimo akto pasira$ymo dienos,
perskaitiuojami tik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokestio dydziu,

3.7. Pirkimo sutarties kainos perskaidiavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) PVM tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis | UZSAKOVA

rastu, pateikdamas konkredius skaitiavimus dél pasikeitusio mokestio tarifo itakos Pirkimo sutarties kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teisg inicijuoti Pirkimo
sutarties kainos perskaitiavima dél pasikeitusio (padidgjusio ar sumaZéjusio) PVM tarifo.

3.8. Pirkimo sutarties kainos perskaitiavimas jforminamas Saliu pasiraiomu protokolw/'susitarimu, kuriame uzfiksuojama perskaidiuota Pirkimo sutarties kaina ir
Sio perskaitiavimo jsigaliojimo salygos.

3.9. Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaiciavimas dél kity mokestiy pasikeitimo nebus atliekamas,

3.10. Pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu (jei Pirkimo sutarties galiojimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena karta metuose kovo ménesj
Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verte perzitirima (didinama ar maZinama) iais atvejais ir tokia tvarka:

3.10.1. Pirkimo sutarties kaina perskaitiuojama ne véliau kaip kiekvieny mety kovo 31 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties isigaliojimo dienos arba, jeigu Pirkimo sutarties kaina buvo periiiréta — nuo Pirkimo
sutarties kainos paskutinés perZifiros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki procentai);

3.10.2. Perskaiciavimas kiekvieny kity mety kovo ménes| atliekamas neatlikty Pirkimo sutarties kaina dauginant i§ perskaitiavimo koeficiento, gauto
pragjusiy mety gruodzio ménesio kainy indeksa dalijant i$ kainy indekso Pirkimo sutarties isigaliojimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties kaina buve

perZiiireta — i$ paskutinio indeksavimo metu naudoto kainy indekso. Atitinkamai perzilirima Pradinés Pirkimo sutarties verte;

3.10.3. Pirkimo sutarties kainos, Pradinés Pirkimo sutarties vertés pakeitimas iforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;

3.10.4. Perskaitiuota Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaliojimo dienos. Nauja kaina taikoma tik UZSAKOVO mokéjimams
pagal Pirkimo sutarti uz atliktus po indeksavimo Darbus nuo balandzio ménesio:

3.10.5. Jei kiekvienu perskaigiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausantiy priezastiy néra pasiraSomas iki kovo 31 dienos,
UZSAKOVAS turi teisg uz Darbus, atliktus po einamyju mety kovo ménesio atsiskaityti su TIEKETU vadovaujantis iki to momento galiojusia Pirkimo sutarties

kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 12 ménesiy nuo Darby pradzios.

4.2. Darby atlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, ragtisku Saliy susitarimu gali biiti pratgsiamas ir (ar) Darby vykdymas sustabdomas esant
ne nuo TIEKEJO priklausan¢ioms aplinkybéms, dél kuriy negalejo biti atliekami Darbai, terminui, kol inyks ios aplinkybes, Darby atlikimo termino
pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i§ §iy atvejy:

42.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi Jjam nustatytus jsipareigojimus ir todel TIEKEJAS negali vykdyti Darby i8 dalies arba
pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.,8.2.6.. 8.2.7 ir 8.2.8 punkiuose), arba

4.2.2, UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre¢iujy asmeny ir (ar) pastato
savininky ir (ar) naudotojy teisétus interesus, jvykus inzineriniy tinkly avarijai. i8kilus grésmei pastato savininkams ir (ar) naudotojams ir pastato namo
konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3. isskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (idskirtinai nepalankiomis salygomis nelaikomos tokios klimatinés salygos, kuriy
galima tiketis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2.4. valstybes ir savivaldos instituciju veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba)
UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKETUI trukdo laiku atlikti Darbus; arba

4.2.5. isigyjamos papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Pirkimo sutarties.

4.3 Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas (kaip numatyta Pirkimo sutarties 4.2 punkte) pratgsti ir (ar) stabdyti Darby atlikimo termina, tai
TIEKEJAS privalo raitu per 2 darbo dienas nuo ivykio ar aplinkybiy atsiradimo praneiti UZSAKOVUI, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél ko
TIEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutarti.

4.4. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika (priedas Nr.3), nurodyta Uzsakyty darby sarase, kuris gali biti Saliy rastisku
susitarimu detalizuojamas,

4.5. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustabdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties.
Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo termina, atitinkamai koreguojamas Kalendorinis darby vykdymo grafikas,

4.6. Iki Darby pradzios TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos sumos pagrindZia ir
atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaina ir kitus reikalingus dokumentus) ir tinkamai pasirengti Darby atlikimui.

4.7. Pastebety Darby tritkumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS
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pareiSkia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o Jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy parei$kimas dél akivaizdziy
Darby trikumy negali biiti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemoketi.

4.8. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali biiti ilgesnis kaip 12 men.

4.9, Jei UZSAKOVAS sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (Sesiasdesimt) dieny ne del TIEKEJO kaliés ir ne del aplinkybiu, kuriy atsiradimo rizika
tenka TIEKEJUL, TIEKEJAS gali rasytiniu pranesimu pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdesimt) dienu, o tokio leidimo negaves
Sutart] nutraukti apie tai rastu pranetdamas Uzsakovui Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

4.10. TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darbai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby akta (-us) (toliau - Aktas). Akto forma pateikiama Pirkimo sutarties priede Nr.1.
Darby ivykdymo data laikoma data, kai UZSAKOVAS pasiraso dvisali Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby pavadinima (nustatytiems pateiktame
suderintame techniniame darbo projekte) jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamai atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdedimt penki procentai) atlikty Darby kainos. Likusieji 5 % (penki
procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo Uzsakovui akto pasira§ymo dienos, UZSAKOVUI gavus Defekty iStaisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima arba sulaikius mokéjima visam garantiniam Defekty itaisymo laikotarpiui — Pirkimo sutarties 7.4 punkte nustatyta tvarka.
5.3, Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per viena ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas
statinys. | Aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokétinos sumos. Akta pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO statybos
vadovas arba [galiotas asmuo, 0 i§ UZSAKOVO pusés — Techninis priziarétojas ir UZSAKOVO vadove igaliotas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas

Darbus, sprendZia, ar Darbai buve atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS neapmoka uz papildomus
Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél ju nebuvo susitarta radtu i§ anksto.

5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUT iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirado pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grazindamas Ji TIEKEJUL arba tuo patiu terminu priima negin&ijama, atlikty
Darby dalj ir pareiskia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél netinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visiskai uzbaigus Darbus ir Pirkimo sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning —
ispildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengimg
galutinai perduoti Darbus pateikdamas pasirasyta Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizuoja galutinj

Darby priémima ne veliau kaip per 10 (dedimt) darbo dieny nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasirado Akta ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba tuo paciu terminu pareitkia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UZSAKOVAS pagristai ir motyvuotai pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas.
I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti,

5.6, TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius .pasléptus Darbus®), pateikti UZSAKOVO priémimui,
ispejgs ji apie tai maZiausiai prie$ viena darbo diena, bei tinkamai jforminti paslépty Darby akta.

5.7. leigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiikéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimuy,
naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO radtitko sutikimo,

tokie atvejai fiksuojami {rasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abieju Saliy pasiraSomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai
atsisakius pasirasyti nustatyty Statybos defekty akta, jis pasiraiomas UZSAKOVO vienatalitkai ir iteikiamas TIEKEJUI pasirasytinai arba

isiun¢iamas registruotu pastu. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJO nepriklausanéiy
sprendimuy, ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe $alinanéiy aplinkybiy.

5.8. UZSAKOVAS turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita nepasalina nustatyty Statybos defekty akte nurodyty
trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareikiti

TIEKEIUI pretenzijas deél iSaiskejusiy atlikty Darby tritkumnuy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltes, taip pat ir pasibaigus Pirkimo

sutarties vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tokiu atveju

UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per protingg UZSAKOVO nurodyta terming
nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako juos istaisyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kompensuoty patirtus nuostolius (jskaitant
UZSAKOVO savo lédomis igyvendinty statybos darby, kuriais itaisomi nurodyti trikumai, islaidas).

5.9. TIEKEJAS privalo per protinga, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo komisijos nustatytus trikumus. Trikumy

iStaisymo laikotarpis su UZSAKOVU suderinamas atsizvelgiant | Statybos uzbaigimo komisijos nustatyta trilkumy iftaisymo laikotarpj ir

iforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurodami papildomi statybos darbai ir jy atlikimo laikotarpis,

5.10. Saskaita TIEKEJAS gali isradyti tik po to, kai abi 3alys pasirai¢ Akta (galutiniam mokejimui — galutinj Akta, TIEKEJIO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima). Saskaitoje turi biiti nurodytas Pirkimo sutarties ir Akto

numeris. Prie saskaitos turi biiti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam mokejimui - galutinis Aktas ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutarti numatyti dokumentai. TIEKEJAS saskaitoje Galutiniam apmokejimui turi nurodyti ne maziau kaip 5 % (penki

procentai) Pirkimo sutarties kainos mokétinos sumos.
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5.11. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akto pasiraymo per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas per 30
(trisdedimt) kalendoriniy dieny po Akto, TIEKEIO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akto pasiraSymo ir Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
utikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ treéiyjy 3aliy, gali biiti pratesti. tadiau

bet kokiu atveju Sie terminai negali virsyti 60 (SediasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja

tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinandius apie finansavimo i3 tre¢iujy Saliy vélavima,

5.12. Tiesioginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelkiamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybés jgyvendinamos 8ia tvarka:

5.12.1. Subtiekéjas, norédamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityty su juo pateikia prayma UZSAKOVUI ir inicijuoja tridalés swtarties tarp jo.
UZSAKOVO ir TIEKEJO sudaryma. Sutartis turi biiti sudaryta ne véliau kaip iki pirmojo UZSAKOVO atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu). Sioje sutartyje
nurodoma TIEKEJO teisé priestarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) tvarka, atsizvelgiant | pirkimo
dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.

5.12.2. Subtiekejas (subrangovas), pries pateikdamas saskaitg UZSAKOVUL, turi Ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekéjo
(subrangovo) iSradyta saskaitq rastu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kuris yra nurodytas trisaléje sutartyje. UZSAKQVO atlikti mokéjimai

subtiekéjui (subrangovui) pagal jo pateiktas saskaitas atitinkamai maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumokéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas ir
tvarka. TIEKEJAS, iSra§ydamas ir pateikdamas saskaitas UZSAKOVUI, atitinkamai i jas nejtraukia subtiekéjo (subrangovo) tiesiogiai UZSAKOVUI

pateikty ir TIEKEJO patvirtinty saskaity sumy.

5.12.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleidzia TIEKEJO nuo Jo prisiimty jsipareigojimy pagal sudaryta Pirkimo sutarti. Nepaisant
nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEIUI Pirkimo sutartimi numatylos teisés, pareigos ir kiti isipareigojimai nepereina
subtiekejui (subrangovui).

5.12.4. Atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny nuo tinkamos saskaitos pateikimo UZSAKOVUIL. Siame
punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tre¢iyjy Saliy, gali biiti pratesti, tatiau bet kokiu atveju $ie terminai negali viryti

60 (Sesiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS igyja tik tuo atveju, jei jis subtiekéjui (subrangovui)
pateikia jrodymus, patvirtinantius apie finansavimo i3 treciujy aliy vélavima.

5.12.5. Atsiskaitymai su subtiekéju atlickami tridaléje sutartyje nustatyta tvarka, atsizvelgiant | Pirkimo sutartyje nustatyta kainodara, Atsiskaitymai su
subtiekeju (subrangovu) atlickami trifaléje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

5.12.6. Jei dél tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu) faktiskai nesutampa TIEKEJO ir subtiekéjo (subrangovo) nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys /
moketinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEIUT ir neatitikimai padalinami TIEKEJO saskaita.

5.13. Saskaita faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio istatymo ir jo igyvendinamuyjy teisés akty nuostatomis.

5.14. Jei faktiSkai atlikty meénesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr. 3 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi reikalaujami dokumentai
iforminami bei mokejimai atliekami vadovaujantis faktiskai atlikty Darby apimtimis,

3.15. Vykdant Pirkimo sutartj, visi Pirkimo sutarties mokejimy dokumentai (saskaitos faktiiros, iskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI aktus) teikiamos tik elektroniniu biidu. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkanéios Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktiry standarta ir
sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos dircktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau ~ Europos elektroniniy saskaity faktiry
standartas), tetkiamos TIEKEJO pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkantios elektroninés saskaitos faktiiros
gali bati teikiamos tik naudojantis informacinés sistemos ..E. saskaita® priemonémis. Perkantioji organizacija elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja

naudodamasi informacinés sistemos .E. saskaita” priemoneémis, iskyrus Viedyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus,

6. Garantijos ir Darby kokybés uztikrinimas

6.1. Statiniui galioja Civiliniame kodekse nustatyti minimaliis garantiniai terminai,
6.2. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose numatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby vertg.

6.3. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako u i3aidkéjusius atlikty Darby defektus.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas techningje specifikacijoje, techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo projektuose ir Pirkimo sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi teisg reikalauti, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

6.4.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

6.4.4. neatlygintinai i$taisytu netinkamai atliktus Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy alinimo ilaidas,

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per § darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio verté ne maZesné
kaip 10 % nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. Uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatiaukiamas ir galioti iki visi3ko TIEKEJO jsipareigojimy
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UZSAKOVUI ivykdymo iki bus pateiktas Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas - pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudai idduota

Lietuvoje ar uzsienyje registruoto Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimas / mokéjimas | UZSAKOVO saskaita (suma ne mazesné kaip 10 %
Pirkimo sutarties kainos su PVM), tagiau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdesimtos) kalendorinés dienos po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy
Isipareigojimy vykdymo termino pabaigos. Kai Pirkimo sutarties trukmé ilgesne nei metai, TIEKEJAS gali pateikti dalinj tokios pat vertés Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinima, ne trumpesniam nei mety laikotarpiui. Tokiu atveju, nauja Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinima TIEKEJAS privalo pateikti ne

véliau nei pasibaigia ankstiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimas. Salims rastidkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5
darbo dienas nuo susitarimo pasirasymo dienos privalo pateikti UZSAKOVUI Siy darby jvykdymo uitikrinima, kurio verté ne maZesné kaip 10 % nuo
papildomy Darby vertés.

7.2. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo dienos privalomai apdraudzia statybos laikotarpiui visus Pirkimo sutartyje numatytu

@®

Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy galimy riziky UZSAKOVO naudai Darby atlikima reglamentuojaniuose teisés aktuose nustatyta tvarka ir jteikia
galiojantj draudimo liudijima UZSAKOVUI

7.3. TIEKEJO civiliné atsakomybeé privalo biiti apdrausta Darby atlikima reglamentuojanéiuose teisés aktuose nustatyta tvarka. TIEKEJAS kartu su Pirkimo
sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodanéius dokumentus.

7.4. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — pirmo
pareikalavimo UZSAKOVO naudai i§duota Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija / draudimo bendroves laidavima [5 %] (penkiy procenty) nuo
Pirkimo sutarties kainos su PVM arba UZSAKOVAS sulaiko mokéjima visam garantiniam Defekty idtaisymo laikotarpiui nuo TIEKEJUI mokétinos sumos,
Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akto sudarymo dienos ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos statybos jstatyme nurodytais terminais.

7.5. Jei Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimu, TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima tomis padiomis salygomis kaip ir

ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir priziiireti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybe atitinka techninj darbo projekta, TIEKEJO parengtus

uzsakyty Darby kiekiy Ziniara3¢ius, Aktus, saskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima. Pastabas dél vykdomy Darby gali

pateikti projekto vykdymo priezifiros, techninés prieziiiros vadovai radtu — jraais statybos darby zumale ir UZSAKOVAS:

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj darbo projekta ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS
nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar)
statybos Darby vykdymo protokeluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty isipareigojimy. UZSAKOVAS turi teise ratu reikalauti Salinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti u? netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus trediyjy

asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.1.3. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar pazeidziami Pirkimo
sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

8.2. UZSAKOVAS jsipareigoja:

8.2.1. per 10 (desimt) darbo dieny po radytinio TIEKEJO pragymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, {galiojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei
dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO igaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais;
8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal statymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUIL Tuo
atveju, jeigu TIEKEIUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis {sipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip pried 5 (penkias)
darbo dicnas, rastu nurodydamas konkreiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma Jie turéty biiti pateikti:

8.2.3. TIEKEJUL ir (ar) kitoms suinteresuotoms Salims nustagius klaidas techniniame darbo projekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose dokumentuose, organizuoli
techninio darbo projekto ir kity UzZsakovo pateikty dokumenty idtaisymag savo léSomis;

8.2.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

8.2.5. sumoketi TIEKEJUI uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka primtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka:

8.2.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti { statinio Darby atlikimo vieta iki Pirkimo sutarties galiojimo pabaigos;

8.2.7. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir Darbu techning prieziiira. Darby technine prieziiira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priitirétojas,
UZSAKOVAS turi teise Pirkimo sutarties galiojimo metu keisti techninj priZitrétoja arba pasitelkti dar kelis techninius priziirétojus, pried tai
prane$damas TIEKEJUL Techniniu priziiirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo
sutartj) ar juridinj asmenj;

8.2.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlickami Darbai, savininky bei naudotojy kylangias problemas, klausimus;

8.2.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. turi per 3 darbo dienas nuo informacijos apie TIEKEJO pasitelktus (pakeistus) subtiekejus (subrangovus) gavimo dienos radtu informuoti Siuos subtiekéjus
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(subrangovus) dél galimybes tiesiogiai atsiskaityti su jais;

82.11. patvirtinti, kad turi teisg bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treciyjy asmeny nuosavybéje ir
intervencijos  ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti,

8.3. TIEKEJAS turi teisg:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos istatymuose numatytomis TIEKEJO
(Rangovo) teisémis:

8.3.2. Darbuy atlikimui pasitelkti §iuos subtickéjus (subrangovus): Kestartis, UAB (i.k. 302305434);

8.3.3. gauti UZSAKOVO apmokéjima uz vykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarka

8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEIO (Rangovo) teisémis.

8.4, TIEKEJAS [sipareigoja;

8.4.1. tuo atveju, jeigu nera galimybeés atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo terminus, radtitkai apie tai informuoti
UZSAKOVA, nurodant konkretias priezastis bei Darby atlikimo terminuy pazeidimo pagalinimo priemones;

8.4.2. pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, istatymy nustatyta tvarka paskirti kvali fikuota statinio statybos
vadova ir atestuoty asmeny, atsakingg u elektros @ikj ir darby sauga;

8.4.3. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasirasymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova ir suteikti jam visus igaliojimus, bitinus TIEKEIO
vardu veikti pagal Pirkimo sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa
UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

8.4.4. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai paruoéta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai
visq reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

8.4.5. dalyvauti suraSant Statybos uzbaigimo akta, imtis visy priemoniy, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad biity pasalinti bet kokie esami ir (arba)

potencialiis trikumai, del kuriy nebiity i§duotas Statybos uzbaigimo aktas ir (arba) kurie bilty nurodyti Statybos uzbaigimo akte, Statybos uzbaigimo

komisijos protokoluose ir (arba) kituose su §iuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas Siame punkte numatytas prievoles, teikti nemokamas konsultacijas

ir sprendinius, kuriy pagrindu biity 3alinami bet kokie techninio darbo projekto defektai ir (arba) statinio statybos tritkumai, jeigu juos nuléme netinkamas ir
(arba) neisamus techninis darbo projektas arba jo priedai;

8.4.6. savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos
institucijomis, kitais asmenimis, Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo ispresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose.

8.4.7. savo jegomis bei saskaita gauti pagal galiojancius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 treciuju 3aliy, iforminti reikalinga
vykdomaja dokumentacija ir perduoti ja UZSAKOVUI:

8.4.8. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teises akty. reglamentuojantiy statybos veikla ( normuy,

taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priemimo metu jie atitiks techniniame darbo projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus

atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma techniniame darbo projekte numatytam panaudojimui:

8.4.9. Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradéti, kokybiskai atlikti, laiku uzbaigti ir perduoti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje nurodytus Darbus
ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.10. savarankiSkai apsiripinti materialiniais istekliais, reikalingais Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas,
gaminius, atitinkanéius projektingje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveiki) ir taupy naudojima, Garantuoti tinkamg statybos produkty ir jrenginiy priémima, tikrinti ju

atitikties dokumentus ir teikti juos techninés priezifiros vadovui, organizuoti jy sandéliavima bei apsauga;

8.4.11 jeigu objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtintoje daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, iSoriniy sieny ir
cokolio darbams turi biiti naudojama i3oriné termoizoliaciné sistema, turinti Europos techninj jvertinima ir pazenklinta CE Zenklu, arba turinti

Nacionalin techninj ivertinima be CE Zenklo, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus
statybos produktus;

8.4.12. inicijuoti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastiska sutikima. o Kalendorinj Darby vykdymo grafika,
pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikty Darby priemimo — perdavimo datg bei pateikti UZSAKOVUI Aktus ir
TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akta, iradyti saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. UZSAKOVUI papragius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kitg su
techninio darbo projekto / techninio ir darbo projektu vykdymu susijusia informacija;

8.4.14. sudaryti salygas UZSAKOVO atstovams, techniniam priZitrétojui, projekto vykdymo prieziiiros vadovui bei valstybiniy kontroliuojanéiy

institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija;

8.4.15. garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir
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greta statybos teritorijos gyvenanéiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavoju. TIEKEJAS

uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba treticji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.16. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio iki galutinio objekto perdavimo Uzsakovui dienos.
Pastatuose ar jy dalyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio Fuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki Darby uzbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-prieémimo akty pasira§ymo:

8.4.17. savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltes yra netinkamai {vykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties salygy bei projektinés
dokumentacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) tritkumus ir defektus, isaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties
vykdymo laikui, bet tebegaliojant statinio garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus radtiska pretenzija. per protinga termina, suderintg su UZSAKOVU,
jeigu del defekto pobiidzio jie neturi biti pagalinti ankséiau:

8.4.18. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, taip pat atitinkangius Jiems keliamus Lietuvos
Respublikos standartus ir normas:

8.4.19. atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei ifvezus jas i teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinanéius
dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i§vezima | tam specialiai skirtas vietas;

8.4.20. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir apmokéti ju parengimo iflaidas:

8.4.21. esant biitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su in¥inerinius tinklus eksploatuojantiomis organizacijomis veikianéiy inZineriniy tinkly

perjungima:

8.4.22. pagal statybvietiy jrengimo reikalavimus savo léSomis irengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardytiz

8.4.23. uztikrinti, kad | medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty pasaliniai asmenys;

8.4.24. atlikus Darbus, pagal techninio darbo projekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo pries pradedant Darbus)
sutvarkyti tvarkoma statini, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEIUI sutartiniu laikotarpiu. I3vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza
savo saskaita;

8.4.25. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.26, atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir ju kokybe ar padaryta Zala:

8.4.27. suraSant Statybos uzbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaifkinimus, normatyviniuose dokumentuose ir techniniame darbo projekte / techniniame ir
darbo projektuose nustatyts i$pildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus biitinus
dokumentus;

8.4.28. savo saskaita sumoketi uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.29. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Pirkimo sutarties nuostatoms radtiskus UZSAKOVO nurodymus;

8.4.30. atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

9. Saliy atsakomybé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento
delspinigiy uZ kiekviena paveéluots dieng nuo véluojamos sumokéti sumos,

9.2 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEJQ patirtus nuostolius.

9.3. Pirkimo sutartj nutraukus dél TIEKEJO esminio Pirkimo sutarties pazeidimo, Pirkimo sutarties ivykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir
UZSAKOVUI pareikalavus. UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta iame utikrinime.

9.4. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties, Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimas

TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta Siame uztikrinime.

9.5. TIEKEJUI nepradejus taisyti defekty pagal technines arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biting laika, Pirkimo sutarties {vykdymo ustikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime,

9.6. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepadalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas,
susijusias su defekty Salinimu.

9.7. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimu arba baigiasi jo galiojimo laikas, TIEKEJAS, privalo per 5 (penkias) darbo dienas
pateikti nauja Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne mazesné kaip 10 % (degimt procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties veriés.

9.8. Jeigu Darbai buvo sustabdyti Saliy radtisku susitarimu, ir Darby vykdymas atnaujinamas, Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas
turi bti pratgsiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas nuo §io Saliy susitarimo pasiraiymo dienos privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinantj dokumenta. TIEKEJUI per
Siame punkte ir 7.5 punkte nustatyta terming nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties ivykdyma uztikrinancio dokumento, TIEKEJUT taikoma 0,03 procento
delspinigiy uZ kiekviena pavéluota dieng pateikti sutarties ivykdyma uztikrinantj dokumenta nuo Pirkimo sutarties kainos su PYM. UZSAKOVAS,

sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy jskaitymus i delspinigius.

9.9. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su trikumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus, jis privalo mokéti 0,03 procento delspinigi
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uz kiekviena pradelsta diena nuo Pirkimo sutarties kainos su PVM. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisetus interesus, gali atlikti neapmokety sumy
iskaitymus | delspinigius,

9.10. Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandangius dél isipareigojimy nevykdymo pagal Pirkimo sutartj,

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laiketarpiu, neatliekant naujos pirkimo procediros, gali biti keitiama joje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.1. Darby atlikimo terminai gali biiti keigiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali buti keitiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygomis ir tvarka:

10.1.3. kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka:

10.1.4. VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytomis salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygu keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje:

10.2. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus subtiekéjus (subrangovus). Keiciangiojo ar naujai
pasitelkiamo subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija turi biti pakankama Pirkimo sutarties uZduoties jvykdymui, keiGiantysis ir/ar naujai pasitelkiamas subtiekéjas
(subrangovas) turi neturéti pasalinimo pagrindy. Apie keigiamus ir (ar) naujai pasitelkiamus subtiekejus (subrangovus) TIEKEJAS turi i§ anksto rastu informuoti
UZSAKOVA nurodant subtiekéjo (subrangovo) keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant Saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties projekta ir
dokumentus, jrodanéius subtiekéjo (subrangovo) kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai Jis yra pasitelkiamas arba atitinka kitus pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, keliamus subtiekéjams (subrangovams ), jeigu buvo remtasi ju pajégumais pagrindziant atitiktj kvalifikacijos
reikalavimams), 0 UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasiradyti pateikta saliy papildoma susitarimg prie Pirkimo
sutarties arba motyvuotai nepritarti subtickéjo (subrangovo) pakeitimui ar naujo subtickéjo (subrangovo) pasitelkimui.

10.3, Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nurodytus ir/ar pasitelkti naujus specialistus. Keidiangiojo ar naujai pasitelkiamo
specialisto kvalifikacija turi biiti pakankama Pirkimo sutarties uZduoties ivykdymui. Apie kei¢iamus ir (ar) naujai pasitelkiamus specialistus TIEKEJAS turi i
anksto rastu informuoti UZSAKOVA nurodant specialisto keitimo ir/ar pasitelkimo priezastis kartu pateikiant Saliy papildomo susitarimo prie Pirkimo sutarties
projekta ir dokumentus, jrodancius specialisto kvalifikacija (turi teise verstis ta veikla, kuriai Jis yra pasitelkiamas), o UZSAKOVAS privalo per 4 darbo dienas
nuo kreipimosi gavimo dienos pritarti ir pasirasyti pateikta 3aliy papildoma susitarima prie Pirkimo sutarties arba motyvuotai nepritarti specialisto pakeitimui ar
naujo specialisto pasitelkimui;

10.4. UZSAKOVUI nustatius vieduosius pirkimus reglamentuojandiuose teisés aktuose numatytus TIEKEJO pasitelkto ar planuojamo pasitelkti subtiekéjo
pasalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja TIEKEJO per 4 darbo dienas tokj subtiekéja pakeisti kitu..

10.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei juos salygojusios aplinkybés jforminami atskiru radytiniu Saliy sutarimu,

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie$ terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispéjes kita Sali prie protinga termina, o $iam suéjus ir papildomai jspéjus pries 10 (dedimt) dieny.
vienasalitkai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj dél esminio jos pazeidimo bei kitais gios Pirkimo sutarties 11.2 — 11.4 punktuose numatytais atvejais.
Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio $ios Pirkimo sutarties pazeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis vieSuosius pirkimus reglamentuojanéiy teisés
akty nustatyta tvarka, itraukia TIEKEIA | Nepatikimu tiekéjy sqrasa. Esminiais pazeidimais i§ TIEKEJO pusés bus laikomi pazeidimai:

1111, kai ilgiau kaip 1 men. i3 eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj Darbuy vykdymo grafika (priedas Nr.3) del TIEKEJO kaltés, idskyrus galutinj
Darby atlikimo termina;

11.1.2. kai kompetentingy institucijy sprendimu nustatyta, kad $iurksgiai pazeidziama darbo sauga ar statybos techniniai reglamentai, sukeliant grésme
statybos proceso dalyviams, trediyjy asmeny saugumui ar gamtai:

11.1.3. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming del TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo Pirkimo sutartyje numatyt
galutinio Darby atlikimo termino pabaigos Tiekéjui neuzbaigus Darby:

11.1.4. kai TIEKEJO paskirto statinio statybos vadovo kvalifikacija yra netinkama, ir UZSAKOVUI pareikalavus per UZSAKOVO nustatyta 5 (penkiy) darbo
dieny terming TIEKEJAS nepakedia tinkamos kvalifikacijos statinio statybos vadovu;

11.1.5. TIEKEJAS nepateikia naujo Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinimo (kai Pirkimo sutarties ivykdymo uztikrinimas pateiktas ne visam Pirkimo sutarties
galiojimo laikotarpiui),

11.2, UZSAKOVAS turi teisg vienaaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir (ar) sutartj, kuria keidiama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI i8keliama bankroto byla;

11.2.2, po radtisko UZSAKOVO ispéjimo TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar kity Pirkimo sutarties

salygy arba po rastisko UZSAKOVO ispéjimo jas dar karta pazeidiia;

11.2.3. Pirkimo sutarties {vykdymo uztikrinima Banko garantija arba draudimo bendroves laidavima i5daves subjektas negali jvykdyti savo

isipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI ragtu pareikalavus per nustatyta termina nepateikia naujo Pirkimo sutarties ivwkdymo uztikrinimo tomis

patiomis salygomis, kaip ir ankstesnysis. Iki kol bus pateiktas reikalaujamas uztikrinimas, UZSAKOVAS turi teisg suma, lygia Pirkimo sutarties uztikrinimo
ivykdymui, i$skaiciuoti (sulaikyti) i§ galutinio atsiskaitymo u? Darbus;

11.2.4. Pirkimo sutartis buvo pakeista, paZeidziant Viesyju pirkimy jstatymo nuostatas, reglamentuojandias sutarties pakeitimo salygas ir tvarka;

11.2.5. kitais Pirkimo sutartyje ir VieSujy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.
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11.3. TIEKEJAS turi teisg vienagaliskai nutraukti Pirkimo sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

11.3.1. UZSAKOVAS be pateisinamy prieZastiy véluoja apmoketi daugiau kaip 30 (trisdesimt) (jei mokejimai susieti su finansavimu gaunamu i3 trediy

Saliy ne daugiau kaip 60 (3e$iasdesimt)) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje 5.11 punkte nurodyto termino;

11.3.2. UZSAKOVAS be pateisinamy priezaséiy neatlieka nuo jo priklausandiy veiksmuy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30 (trisdesimt)

kalendoriniy dieny i3 eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Zalis gali vienasaliskai nutraukti Pirkimo sutart, praneidama
apie tai kitai 3aliai radtu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka,

11.5. UZSAKOVUI arba TIEKEIUI vienagalitkai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki Pirkimo sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus,
Salims pasiratant Akta ir Darbu perdavimo UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik uZ tinkamai atliktus Darbus, i§ mokeétiny sumu
isskaiiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltes,

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatingu ir neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos Jjégos (force majeure),
nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praneé kitai Saliai apie aplinkybes bei jy
poveiki isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jegos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei , Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 .. Dél Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeéms taisykliy
patvirtinimo™).

12.3. Jei kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji
nedelsdama (ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,

praneSdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikétina poveiki. Jei UZSAKOVAS radtu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo

isipareigojimus pagal Pirkimo sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ietko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force

majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos Jjegos aplinkybes (force majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali numatyti ar idvengti, nei kaip
nors pasalinti ir del kuriy visiskai ar i§ dalies biity nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurig paveike nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), émési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas

pastangas, kad sumazZinty su tuo susijusias ilaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Pirkimo sutartis biity tinkamai jvykdyta, Pirkimo sutarties

Salies nesugebéjimas ivykdyti Pirkimo sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Pirkimo sutarties pazeidimas ar Pirkimo sutarties
isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Pirkimo sutarties Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo
momento arba, jeigu apie ja néra laiku pranedta, nuo pranedimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),

isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve ivengta, atlyginima,

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 180 (vienas 3imtas a$tuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pirkimo
sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris del minétyjy aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pirkimo sutarties Salis turi teisg nutraukti Pirkimo
sutart] jspédama apie tai kita Salj pried 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Pirkimo

sutarties vykdymo.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Visus gin¢us, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutart taip pat dél to, kas neaptarta Pirkimo sutartyje
Salys susitaria spresti ir Pirkimo sutart aidkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lictuvos Respublikos viesuosius pirkimus
reglamentuojandiais teisés aktais.

13.2, Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby biidu, Jeigu
ankséiau nurodyti ginéai, nesutarimai ar reikalavimai negali biti isspresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos

Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

14. Pirkimo sutarties galiojimo sglygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigalioja nuo $aliy Pirkimo sutarties pasiraiymo dienos ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama Pirkimo sutarties
ivykdymo uztikrinima. TIEKEJUI per § darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimo, Laikoma, kad TIEKEJAS atsisaké
sudaryti Pirkimo sutartj.

14.2. Pirkimo sutartis galioja iki visisko Pirkimo sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

14.3. Jeigu kurios nors Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaliojaniomis, kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir toliau galioti, jeigu jy negaliojimas nedaro

kitos Pirkimo sutarties dalies tolesnj vykdyma nejmanoma.
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15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pirkimo sutartis yra viesa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos suZinojo vykdant Pirkimo sutartj, i3skyrus
atvejus. kai 8i informacija yra viesa arba turi biiti atskleista jstatymu numatytais atvejais.

15.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutart ir jos pagrindu prisiimtus isipareigojimus, laikosi visy Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimy dél asmens duomeny apsaugos.

15.3. Visi su Pirkimo sutartimi susije pranegimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas yra siundiami elektroniniu pastu, jteikiami pasiradytinai, ju
originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i% jy Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranegimas yra siuntiamas elektroniniu pastu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranegimai yra laikomi gautais,

15.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo itlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu, Pirkimo sutarties pasiraymu, ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

15.5. Bet kokius mokestius. kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties pagrindu, privalés sumoketi
atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

15.6. Pirkimo sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turingiais egzemplioriais — po viena kiekvienai i3 Saliy,

15.7. TIEKEJO apskaita privalo biti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutart] saskaity teisinguma. Visi sanaudas

ir pajamas pagal Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biiti saugomi 10 (degimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Pirkimo sutart.

16. Pirkimo sutarties dokumentai

16.1. Prie Pirkimo sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis. Nustatomas toks dokumenty (ju daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas
paskesnés eiles dokumentas turi Zemesne teisine galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

16.1.1. Pirkimo sutarties priedas Nr. 2. TIEKEJO pasifilymas konkursui,

16.1.2. Techninis darbo projektas su statyba leidZianéiu dokumentu, pateiktas UZSAKOVO uZsakymo metu,

16.1.3. Pirkimo sutarties priedas Nr. 3. Kalendorinis Darby vykdymo grafikas.

16.1.4. Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

16.1.5. Draudimo polisai.

16.1.6. Pirkimo sutarties priedas Nr. 1. Atlikty Darby akto forma.

16.1.7. Pirkimo sutarties priedas Nr. 4. Bendros pasifilymo kainos isskaidymo pagal priemones forma.

Sutartis Nr. CPO194573 Pusl;
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17. Pirkimo sutarties 3aliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

Silutés Zilumos tinklai, UAB Aestas, UAB

Adresas: Verslo g. 12, 99116 Siluté, K laipédos apskritis Adresas: Konstitucijos pr. 20, 03502 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 177217875 Kodas: 303197883

PVM kodas: LT 772178716 PVM kodas: LT1000012010117

A.s.Nr.: LT517300010002583218, AB Swedbank A.s. Nr.: LT497300010169514434, Swedbank AB

Tel.: +370 62144 Tel.: 867365489

Faks.: +370 62144 Faks.:

El pastas: pirkimai@silutesst It El. pastas: info@aestas. It

Atsakingas asmuo/asmenys:

Direktoriaus pavaduotojas namy renovacijai Vygantas Kamarauskas, t. 868609575, el. p. vygantas.kamarauskas@silutesst.It

Uz Pirkimo sutarties/jos pakeitimy paskelbima atsakingas asmuo: Atsakingas asmuo/asmenys:

VieSujy pirkimy specialist¢ Grazina Mikalauskiene, el p. pirkimai@silutesst.It Vasilijus Malko

Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavardé:

X : Vardas, pavarde: 4
JITEKTOTIUS /

it
AIDOTAS MACTTLT
Direktorius

Pareigos: A o i Pareigos: ks
- us Matko———
: = 7 b - -

— 2

N

40 22- 04
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TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Pirkimo sutarties Nr.: [Numeris|.

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo isipareigojimus pagal auk&giau nurodytos Pirkimo sutarties L

Pirkimo sutarties CPO194573 priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBY AKTO FORMA Nr.

[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

menesj. TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI &iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Visi Darbai pagal Pirkimo sutarties kaina,

Atlikta Darby nuo statybos pradzios | Atlikta Darby nuo statybos

Atlikta Darby per ataskaitinj

teikta suderintg be PVM iskaitant ataskaitinj laikotarpj pradzios iki ataskaitinio laikotarpj
pa Pl
techninj darbo laikotarpio
projekta
Proc. Suma Proc. Suma Proc. Suma

Suma be PVM:

PVM [tarifas] suma:

Suma su PYM:

Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auki¢iau nurodyta Pirkimo sutartj vykdymo.

Pastaba. Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos V

darby aktai privalomai turi bati uzpildomi i¥skaidant atliktus darbus pagal Energinj efektyvumy didinangias priemones ir kitas priemones

identiSkai pasidlymo kainos i¥skaidymui. Taip pat bitina nurodyti Projekto administratoriy, atlikty darby kiekj procentine i§raiska. Atlikty

darby aktus papildomai pasira%o V§] Biisto energijos tau pymo agentiiros arba Savivaldybés, atsakingas uz Projekto igyvendinima,

Teisés aktais pakeitus ATLIKTU DARBU AKTO FORMA, uZ atliktus darbus turi biiti pasira§oma aktuali §io akto forma.

UZSAKOVAS
Silutés silumos tinklai, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos:

TIEKEJAS
Aestas, UAB

Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos:

Paradas: B

Parasas:

Data:

AV,

Technings priezifiros atstovas

Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Paragas:
Data:
AV,

darbuotojas,

|
yriausybés patvirtintoje daugiabuéiy namy atnaujinimo modernizavimo) programoje, todél atlikty

Sutartis Nr. CPO194573
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Pirkimo sutarties CPO194573 priedas Nr. 2

Uzsakymo salygos:

TIEKEJO PASIULYMAS KONKURSUI

2021-12-31 11:42:54

Konkurso trukmé

10 pilnos d.d. 5+5 d.d.

Pirkimo sutarties sudarymo trukmé

Darby atlikimo terminas
12 mén.

Pirkimo sutarties kaina su PVM
149029.64

Statybos objekto duomenys

Pastato paskirtis Daugiabutis gyvenamas namas
Pastato kadastro bylos Nr. 8897-0002-8010

Ar reikalinga parengti kadastring byla? Ne

Ar uzsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros energijai? Ne

Ar uZsakovas suteiks tické&jui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar Uzsakovas suteiks Tiekéjui prisijungimus kitoms komunalinéms Ne

paslaugoms?

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda? Taip

UZSAKOVO pavadinimas: Silutés dilumos tinklai, UAB

Objektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintoje daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Statybos objekto techninio darbo projekto
pavadinimas

Statybos objekto adresas

Visi Darbai pagal pateikts suderintg techninj
darbo projekta

Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty
(daugiabugiai)) pastato Ventés g, 2, Silutéje

Ventés g. 2, Siluté

atnaujinimo (modernizavimo) projektas Nr.
CPO145213/AZP-020-190
Tiekéjo pasidlymo kaina (Eur be PVM): 123164.99
21% PVM: 25864.65

Tiekéjo pasiilymo kaina (Eur su PVM): 149029.64

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZiareéti objekty (vardas, pavardé, pareigos, tel. Nr., el, padtas):

Direktoriaus pavaduotojas namy renovacijai Vygantas Kamarauskas, t. 868609575, el. p. vygantas kamarauskas@silutesst It

Pasiilymg pateikes TIEKEJAS (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

Aestas, UAB

Pasiiilymg pateikes naudotojas:

Vasilijus Malko

Sutartis Nr. CPO194573 / Puslapis 13
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