Amber
-
Grid
STATYBOS DARBY RANGOS PIRKIMO — PARDAVIMO SUTARTIS NR. 593805/2

SPECIALIOSIOS SUTARTIES SALYGOS
Vilnius

AB ,Amber Grid“, atstovaujama generalinio direktoriaus Nemuno Bikniaus, veikiancio pagal jmonés jstatus (toliau —
UZsakovas),

ir

UAB ,MT Group“, atstovaujama generalinio direktoriaus Simono Kunicko, veikiancio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),

remdamiesi ,,(VPP-2520) Magistralinio dujotiekio Vilnius — Kaunas atskiry atkarpy rekonstravimo darbai“ (CVPIS Nr. 593805)
pirkimo (toliau — Pirkimas), vykdyto skelbiamy deryby bldu (tarptautinis pirkimas), sglygomis, Rangovo pateiktu Pasitlymu
ir Pirkimo rezultatais, sudareé Sig pirkimo-pardavimo sutartj (toliau — Sutartis). UZsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami —
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi.

1.1. Rangovas jsipareigoja jvykdyti Magistralinio dujotiekio (ypatingojo statinio, grupé —inzineriniai tinklai,
pogrupis — dujy tinklai) Vilnius — Kaunas atskiry atkarpy (esanciy adresu Kauno r. sav., kuriy bendras ilgis
apie 14600 m) rekonstravimo darbus (jskaitant darbo projekto parengimg ir visy projekto, t. y. l-oje ir II-
oje pirkimy daliy apimtyje numatyty DN700 vamzdziy ir fasoniniy daliy (toliau kartu — Vamzdziai) jsigijima)
1. Sutarties (toliau — Objektas) ir su jais susijusias paslaugas, taip pat visus papildomus darbus ir paslaugas, kuriy
dalykas bltinybé iSaiskéja Sutarties vykdymo eigoje,

- pagal UAB , Ardynas” projektuotojo parengtg techninj projektg Nr. 2021-08-11 Magistralinio dujotiekio
Vilnius-Kaunas (Il gija) Kauno r. sav. rekonstravimo projektas (toliau — Techninis projektas) ir darbo
projektg (-us) (toliau — Darbo projektas) (Techninis projektas ir Darbo projektas kartu vadinami ir
Projektu), kurj statybos eigoje rengia Rangovas arba jo pasirinktas subrangovas, taip pat (toliau —

Darbaijarties kainos apskai¢iavimo budas: fiksuota kaina su perZidra.
2.2. Kainos perziliros sglygos numatytos Bendryjy salygy 2.1.4 punkte. Kainos perziréjimo salygos,
numatytos Bendryjy salygy 2.1.4.2 p., taikomos.

2.2. Kaina yra Pasitulyme
numatyta kaina: 10 924 000,00 Eur be PVM ir PVM.

2.3. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ atliktus Darbus ir/ar medziagas (ar jy dalj) ne véliau kaip per 30
dieny/-as nuo tinkamai pateiktos sgskaitos faktiros gavimo dienos.

rzr;:lf;?i:;o 2.4.1. Teisé matzinti Darby apimtj (Bendryjy salygy 2.1.5 punktas):
tvarka, UZsakovas turi teise Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies Darbuy,
Kainos ir taciau bendra atsisakyty Darby verté negali virsSyti 10 procenty Kainos.
Darby 2.4.2. Teisé keisti Projekto (Techninio projekto), pagal kurj buvo
apimties jvykdytas Pirkimas, sprendinius (Bendryjy salygy 2.1.6 punktas):
keitimas UZsakovas turi teise keisti Projekto sprendinius, taciau bendra tokiy

L . pakeitimy verté negali virSyti 10 procenty Kainos.
2.4. Darby apimties keitimas . L . . .
2.4.3. Teisé didinti Darby apimtj: ne daugiau kaip 10 proc. nuo Kainos.
Papildomy darby kainos nustatymui mutatis mutantis taikomos
Sutarties bendrosios dalies 2.1.5 p. nuostatos.

2.5. Kainos perzilros sglygos numatytos Bendryjy salygy 2.1.2 punkte.
Kainos perzitros sglygos, numatytos Bendryjy salygy 2.1.4.2 p.

2.6. Sutarciai taikomas — InZineriniy tinkly statybos sgnaudy kainy

indeksas.




2.7. Sutarties sudarymo dieng InZineriniy tinkly statybos sqnaudy
kainy indeksas yra 140,7916, 2022 m. 10 mén.

3. Sutarties
vykdymas

3.1. Darby vykdymo grafikas
(toliau — Grafikas):

3.1.1. Taikoma. Rangovas privalo pateikti UZsakovui tarp Saliy suderintg
ir pasirasytg Grafikag ne véliau kaip 14 dienas (-y) nuo Sutarties
pasirasymo.

3.1.2. Bendryjy salygy 3.1.11 punkte numatyta atsakomybé uz
vélavima pateikti Uzsakovui tarp Saliy suderinta ir pasiradyta Grafika:
taikoma.

3.2. Galutinis (-iai) Darby
atlikimo terminas (-ai):

3.2.1. ne véliau kaip numatyta Grafike, bet ne véliau kaip iki 2023-06-
30.

3.2.1.1. praSymas gauti statybg leidZiantj dokumentg kartu su visais
Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 27 straipsnio 5 dalyje, STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas“. Vamzdziy pristatymas ne ilgiau kaip per 4 mén.
nuo sutarties sudarymo dienos. Prijungimo prie veikiancio dujotiekio
data — 2023 m. balandzio mén.

3.2.1.2. Darbai (jskaitant dujy technologinés jrangos montavimo ir
bandymo darbus) privalo biti uzbaigti ne véliau kaip iki 2023-06-30.
3.2.2. Specialiyjy salygy 3.2.1.1 ir 3.2.1.2 p. nurodyty terminy atzvilgiu
taikomos Bendryjy salygy 1.4.6-1.4.7 p. nuostatos, taip pat uz Siy
terminy pazeidimg (vélavimg) taikoma Bendryjy salygy 3.1.5 p.

numatyta atsakomybé (skaic¢iuojami delspinigiai).

3.3. Darby priémimas ir
apmokeéjimo uz juos sglygos

3.3.1. Darby perdavimas ir priémimas bei apmokéjimas uZ juos
vykdomas dalimis:
- uZ per ataskaitinj laikotarpj tinkamai ir faktiskai atliktus Darbus ,
iSskyrus Vamzdzius.
3.3.2. Vamzdziy perdavimas ir priémimas bei apmokéjimas uZ juos
vykdomas dalimis:

3.3.2.1. UZ Vamzdzius skirtus l-ai pirkimo objekto daliai bus
apmoka 100 % VamzdZiy vertés, kai visi Vamzdziai,
reikalingi l-osios pirkimo objekto dalies darby atlikimui,
perduodami I-os pirkimo dalies Tiekéjui pagal techninés
specifikacijos V punkto reikalavimus.
3.3.2.2. UZ Vamzdzius skirtus Il-ai pirkimo objekto daliai bus
apmokama taip:
- 50 % Vamzdziy vertés, kai VamzdzZiai pristatomi j
Objektg ir Uzsakovas juos patikrina bei patvirtina apie
jy tinkamumg;

- 50 % Vamzdziy vertés, kai pasiraSomas Galutinis
statybos darby priémimo-perdavimo aktas.

3.4. Galutinio perdavimo akto
pasirasymo salygos, kurios turi
biti jvykdytos pries pasirasant
Galutinj perdavimo akta

3.4.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir iStaisé Darby
trikumus, jei tokiy buvo nustatyta;

3.4.2. Visy Darby bandymy rezultatai yra teigiami;

3.4.3. Rangovas gauna ir perduoda UZsakovui Statybos uzbaigimo
akta arba Rangovas surasé Deklaracijg ir Sig patvirtintg (jeigu taikoma)
ir jregistruotg (jeigu taikoma) Deklaracijg perdavé (kartu su visais
priedais) UZsakovui;

3.4.4. Rangovas perduoda UZsakovui visg statybos technine ir kitg
dokumentacijg, nurodytg Specialiyjy salygy 3.5 punkte;

3.4.5. Rangovas pristaté UZsakovui j jo nurodytg (-as) vietg (-as)
demontuota jrangg, gaminius, jrenginius ar kt.;




3.4.6. Rangovas pateiké dokumentg, kuriuo uztikrinamas garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdymas;

3.4.7. Rangovas pateiké statybines ir (ar) kitas atliekas tvarkanciy
jmoniy iSduotus dokumentus apie priduotas atliekas. Dokumentuose
(pvz., sgskaitoje faktliroje, atlieky perdavimo—priémimo akte) turi bati
nurodyta: perduoty atlieky rasys, atlieky kodas ir svoris, atlieky
perdavimo data, uz priduotas statybines atliekas gautina suma (jeigu
taikoma). Jeigu Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, piniginés
IéSos uz metalo lauzg ar kitas statybines ar kitas atliekas turi bati
pervestos j UZsakovo sgskaitg tiesiogiai;

3.4.8. Rangovas priémimo-perdavimo aktu perdavé Projekta
(grazino Techninj projektg ir perdavé Darbo projektg), visas jo (jj
sudarandiy projekty (kai Projektas parengtas dviem etapais)) dalis,
laidas ir galutine versijg ir Teisés akty reikalaujamus Projekto bréZinius
su zyma ,taip pastatyta”, patvirtintus Teisés akty nustatyta tvarka.

3.5. Statybos techniné ir kita
dokumentacija, kurig turi
pateikti Rangovas

3.5.1. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medziagy (jskaitant ir Vamzdziy,
skirty I-ai ir ll-ai pirkimo objekto dalims) tikrinimy, bandymuy ir tikrinimy
rezultaty protokolus, ataskaitas ir (ar) kitus dokumentus;

3.5.2. jrangos, jrenginiy, gaminiy ir medziagy (jskaitant ir Vamzdziy,
skirty l-ai ir ll-ai pirkimo objekto dalims) gamyklinius kokybés
sertifikatus, saugos atitikties dokumentus ir atitinkamus leidimus
naudoti Lietuvoje;

3.5.3. jrangos, jrenginiy, matavimo prietaisy techninius pasus
(lietuviy arba angly kalba);

3.5.4. naudojimo ir gamintojy techninés prieziliros (aptarnavimo)
instrukcijas jrangai, gaminiams, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms
(jskaitant ir Vamzdziy, skirty I-ai ir ll-ai pirkimo objekto dalims)
(lietuviy kalba);

3.5.5. bandymy protokolus, UzZsakovo pateiktas ir Rangovo
uzpildytas KDF formas, medziagy (jskaitant ir Vamzdziy, skirty I-ai ir Il-
ai pirkimo objekto dalims) saugos atitikties dokumentus, tikrinimy
ataskaitas;

3.5.6. Bendruyjy salygy 1.8.7 punkte nurodytus dokumentus, jeigu jie
nebuvo pateikti anksciau;

3.5.7. tinkamai uZpildytg (-us) statybos darby Zurnalg (-us);

3.5.8. geodezine (-es) nuotrauka (-as);

3.5.9. kadastriniy matavimy bylg (-as).

3.6. Kiti Darby vykdymo
reikalavimai

3.6.1. Statybos darby Zurnalas: elektroninis.
3.6.2. Reikalavimas Rangovui gauti Sutikimg (Bendruyjy salygy 1.8.3 p.):
taikomas.

3.7. Delspinigiai

3.7.1. Delspinigiai pradedami skaiCiuoti véluojant atlikti Darbus (jy dalj)
iki Grafike jtvirtinty tarpiniy Darby atlikimo terminy: taikoma.

4,
Draudimai.

4.1. Statinio statybos darby ir (ar) civilinés atsakomybés privalomasis draudimas:

4.1.1. Statinio statybos darby privalomasis draudimas: taikomas tokios sglygomis:

4.1.1.1. statybos darby (Darby) draudimo suma: ne mazZesné kaip pilna atkuriamoji verté (be

PVM).

4.1.2. Statinio statybos darby ir (ar) civilinés atsakomybés privalomasis draudimas: taikomas tokios

sglygomis:

4.1.2.1. Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma: ne maZzesné nei 5 proc. nuo Kainos (be

PVM), bet ne maziau nei 43.400 eury (keturiasdesimt trys tikstanciai keturi Simtai eury)

vienam draudZiamajam jvykiui.




4.2. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas: taikomas tokios sglygomis:.
4.2.1. Projektas (-ai), dél kurio Rangovas (subrangovas) turi bati apsidraudes civiline atsakomybe, —
Darbo projektas, nurodytas Specialiyjy salygy 1.1 p.

5. Sutarties
ivykdymo
uztikrinimas.

Garantiniy
isipareigojim
Y
uztikrinimas

5.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas: taikoma tokiomis sglygomis:
5.1.1. uztikrinimo dydis: 10 proc. nuo Kainos (be PVM).

5.2. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas: taikoma tokiomis sglygomis:
5.2.1. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo draudimo suma: ne maZzesné nei
5 proc. nuo Kainos (be PVM);
5.2.2. uztikrinimo galiojimo laikotarpis: pirmieji 6 metai (-y).

6. Subranga

6.1. Tiesioginio atsiskaitymo galimybé su subtiekéjais yra numatyta, triSalés sutarties projektas
pridedamas.

7. Sutarties 7.1. Papildomos Sutarties jsigaliojimo sglygos: be Bendrojoje dalyje numatyty jsigaliojimo sglygy taikomos
isigaliojimo, | toliau nurodytos sglygos:

galiojimo ir (i) Rangovas pateikia UZsakovui Sios Sutarties sglygas atitinkantj Sutarties jvykdymo uztikrinimg;
pratesimo (i) Sutarties pasirasymui pritaria UZsakovo valdyba UZsakovo jstatuose nustatyta tvarka.

salygos,

egzemplioriy | 7.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba ir esant poreikiui angly kalba.

skaicius ir

kalba

8. Taikomi.

Reikalavimai
del
nacionalinio
saugumo
interesy

9. Kitos
Sutarties
nuostatos

9.1. Jei Rangovas Darbus atlieka nekokybiskai ir UZsakovo techninés prieZilros specialisty (kurie yra
paskirti Uzsakovo potvarkiu vykdyti technine priezilirg) pakartotini atvykimai dél ty paciy darby jvertinimo
virSija daugiau nei vieng pakartotinj atvykima, uz trecia ir sekancius papildomus atvykimus Rangovas pagal
UZsakovo rastu pateikta reikalavimg sumoka 100 Eur uZ vieng pakartotinj atvykimag (uz kiekviena
specialistg atskirai). Rangovas (jo vardu veikiantis (-ys) specialistas (-ai)) UZsakovo techninés prieZitros
specialistg (-us) atlikty darby jvertinimui turi pakviesti ne véliau kaip pries 3 dienas (nebent Rangovas su
UZsakovu sutaria kitaip) siunciant el. laiskg atitinkamam (-iems) techninés priezitros specialistui (-ams) ir
Sio laisko kopijg ,,cc” pridedant Specialiyjy sglygy 11 punkte nurodytam UZsakovo atstovui, nurodant
objekto adresg, norimy jvertinti atlikty darby pavadinimg (aprasymg), bei su techninés prieziGros
specialistu (-ais) suderintg susitikimo laika. El. laiSkas laikomas gautu kitg darbo dieng nuo jo iSsiuntimo
dienos. Jei iki susitikimo likus maziau kaip 24 val. Rangovas atSaukia suplanuoty susitikimg, toks
atSaukimas taip pat traktuojamas (skai¢iuojamas) kaip vienas papildomas atvykimas. Rangovo atlikty
darby kokybe UZsakovo techninés prieZilros specialistas fiksuoja padarydamas nuotraukas, kurios baty
uzfiksuojami nekokybiskai atlikti darbai. UZsakovas Rangovui rastu pateikia reikalavimg sumokeéti uz per
ataskaitinj ménesj jvykusius visus pakartotinius techninés prieziGros specialisto (-y) atvykimus.

9.2. Bendryjy salygy 1.13.3 punkto nuostaty dalinis pakeitimas: Rangovas tiekiamoms medZiagoms
(jskaitant ir Vamzdziy, skirty I-ai ir lI-ai pirkimo objekto dalims), gaminiams, jrenginiams bei jrangai suteikia
gamintojo nurodytg garantinj terming, bet ne maziau kaip 4,1 mety.

9.3. |-gjai pirkimo objekto daliai skirty Vamzdziy pristatymas, priémimas - perdavimas ir sandéliavimas
vykdomas I-os ir Il-os pirkimo objekto daliy Techniniy specifikacijy V dalyse nurodytomis sglygomis ir
tvarka.

10. Kilmes
reikalavimai

Taikomi.

11. Priedai

11.1. Pirkimo dokumentai, jskaitant Technine specifikacijg, jy patikslinimai ir paaiSkinimai, skelbiami
adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase docs.asp?PID=628977&LID=741698&AllowP
rint=1.

11.2. Bendrosios sutarties sglygos.
11.3. Rangovo pasitlymas (galutinis pasillymas), jo patikslinimai ir paaiskinimai.



https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=628977&LID=741698&AllowPrint=1
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=628977&LID=741698&AllowPrint=1

11.4. Reikalavimai darby vykdymo grafikui.
11.5. Trisalés sutarties projektas.
11.6. Reikalavimai projekto vykdymo reglamentui.
12. Atsakingi | 12.1. Su Sutarties vykdymu susijusiy klausimy sprendimui Salys paskiria Zemiau nurodytus atsakingus
asmenysui | asmenis:
Sutarties Uzsakovo atsakingas asmuo: Rangovo atsakingas asmuo:
vykdyma ir
Uzsakovo
kontaktai
Darby 12.2. Uz Sutarties ir jos pakeitimy vieSinimg UZsakovo paskirtas atsakingas asmuo: Pirkimy projekty
uZbaigimo vadovas Marius Banys.
aktams 12.3. Pasirasyti Darby uzbaigimo aktai turi bati pristatyti Uzsakovui j Projekty valdymo skyriy adresu
pateikti Laisvés pr. 10, Vilnius.
UZSAKOVAS RANGOVAS
Duomenys apie asmenj kaupiami: AB ,Amber Grid“ Duomenys apie asmenj kaupiami: LR Juridiniy
Adresas: Laisvés pr. 10, Vilnius LT-04215 asmeny registre
Jmoneés kodas: 303090867 UAB ,,MT Group*“
PVM kodas: LT100007844014 Adresas: Kareiviu g. 6, LT-09117 Vilnius, Lietuva
Saskaitos Nr. LT71 7044 0600 0790 5969 Imonés kodas: 302203568
Bankas: AB SEB bankas PVM kodas: LT100004369819
Banko kodas: 70440 Saskaitos Nr. LT814010051005310852
Tel. Nr. +370 5 236 0855 Bankas: Luminor Bank AS
El. p.: info@ambergrid.It Banko kodas: 81401

Tel. Nr. +370 520 524 92
El. p.: info@mtgroup.It

Nemunas Biknius Simonas Kunickas
Generalinis direktorius Generalinis direktorius
20 - - 20 - -
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STATYBOS DARBY RANGOS PIRKIMO — PARDAVIMO SUTARTIES
BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

TURINYS

1. Pagrindinés nuostatos

1.1.  Savokos ir sutrumpinimai

1.2.  Sutarties dalykas. Darby apimtis

1.3.  Atsakingi asmenys

1.4. Darby atlikimo trukmé, jy eiga, Vykdymo grafikas

1.5. Darby uZsakymas, uzbaigimas ir perdavimas UZsakovui,
privalomi nurodymai

1.6.  Sutarties vykdymas
1.7.  UiZsakovo jsipareigojimai
1.8. Rangovo jsipareigojimai

1.9. Subranga

1.10. Jranga, medzZiagos ir statybos techniné dokumentacija
1.11. Dél nacionalinio saugumo interesy taikomi reikalavimai
1.12. Darby sustabdymas

1.13. Darby kokybé ir Rangovo garantiniai jsipareigojimai

1.14. Garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimas

2. Kaina ir apmokéjimas

2.1. Kaina. Kainos, Darby apimties ir medziagy keitimas

2.2. Apmokéjimas

3. Atsakomybeé, draudimas, sutarties
uztikrinimas

3.1. Nuostoliai ir netesybos

3.2.  Atsakomybés ribojimas

3.3. Atleidimas nuo atsakomybés
3.4. Draudimas

3.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
4, Sutartis

4.1. Sutarties galiojimas ir keitimas
4.2. Sutarties nutraukimas

4.3. Sutarties aiskinimas

5. Baigiamos nuostatos

5.1. Pareiskimai ir garantijos

5.2. Intelektiné nuosavybé

5.3. Konfidencialumas ir asmens duomeny apsauga
5.4. Interesy konfliktas

5.5. Kalba

5.6.  Pranesimai

5.7.  Gincy sprendimai

5.8. Teisiy perleidimas ir atsisakymas
5.9. Informacijos atskleidimas

jvykdymo

1. PAGRINDINES NUOSTATOS
1.1. Savokos ir sutrumpinimai

1.1.1. Jei nenurodyta kitaip, Sutartyje, taip pat Sutarties Saliy

susirasinéjime, didZigja raide rasomos sgvokos turi Zemiau

nurodytas reikSmes:

a) Darbai — Sutartyje nurodyti darbai ir su jais susijusios
paslaugos, atliekami pagal projektuotojo parengta Projektg
(kai taikoma), Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus,
Pirkimo dokumentuose jtvirtintas Darby apimtis ir atlikimo
sglygas, jskaitant medziagy, jrangos, gaminiy, jrenginiy ir
mechanizmy tiekima, taip pat visi papildomi darbai ir
paslaugos, kurie Pirkimo dokumentuose nenumatyti, taciau

c)

e)

f)

g)

h)

)

kuriy batinybé isaiSkéja Sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra

bltini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti, jskaitant

Projekto (kai taikoma) sprendiniams jgyvendinti, kuriuos

pagal Sutartj jsipareigoja atlikti Rangovas;

Darby perdavimo-priémimo aktai:

(i) Tarpinis perdavimo aktas — Rangovui atlikus dalj Darby
(kai Sutartyje numatytas Darby perdavimas-priémimas
ir mokejimas u? juos dalimis), Saliy pasirasomas Darby
perdavimo — priémimo aktas, patvirtintas Saliy parasais;

(ii) Galutinis perdavimo aktas — Rangovui atlikus (uzbaigus)
visus Sutartyje numatytus Darbus, Saliy pasiraomas
Darby perdavimo — priémimo aktas, patvirtintas Saliy
parasais;

Grafikas — Darby vykdymo grafikas, kurj Sutartyje nustatyta
tvarka ir sglygomis turi parengti Rangovas;
Grupé — UAB ,,EPSO-G” kontroliuojama jmoniy grupé, kurig
sudaro UAB,EPSO-G“ ir UAB ,EPSO-G“ tiesiogiai ir
netiesiogiai kontroliuojamos dukterinés jmonés;
Kaina — jeigu Specialiosiose sglygose nenurodyta kitaip,
Sutartyje nurodyta bendra kaina su pridétinés vertés
mokesciu (toliau — PVM) (jeigu taikoma), uz kurig Rangovas
jsipareigoja atlikti visus Darbus ir iStaisyti visus Darby
defektus, nustatytus per Sutartyje nustatytus garantinius
terminus. Kai Darbai perkami pagal jkainius, Kaina yra
maksimali Rangovui pagal Sutartj uz Darbus mokétina kaina
jskaitant PVM (jeigu PVM taikomas);

Objektas — Techninéje specifikacijoje, Projekte, ir (ar)

Specialiosiose sglygose nurodytas (-i) Uzsakovo valdomas (-

i) statinys (-iai) ir pagrindinio daikto priklausinys (-iai), kuris

(-ie) reikalingas (-i) jo (-y) tinkamam funkcionavimui, kuris (-

ie) turi b{ti pastatytas (-i) (nauja statyba) ar kuriame (-iuose)

turi bati atlikti statybos darbai (rekonstravimas, kapitalinis
remontas ar paprastasis remontas). Atskira savarankiska

Objekto dalimi laikoma tokia Objekto dalis, kuri Specialiyjy

salygy 3.2 punkte nurodyta (jeigu nurodyta) kaip

savarankiSska Objekto dalis ir kurios atzvilgiu Sutartyje
nustatytas atskiras galutinis darby jvykdymo terminas ir (ar)
kaina.

Pasitilymas — Rangovo Pirkimui pateiktas pasitlymas arba

galutinis  pasitlymas, kaip jis apibréZtas Pirkimo

dokumentuose. Pasitilymas yra neatskiriama Sutarties dalis;

Patikra — Nacionalinio saugumo jstatyme nustatyta tvarka

atliekama Sutarties ir (ar) Tikrinamy asmeny patikra, kurig

atliekant Rangovas (visi Rangovg sudarantys Gkio subjektai)
ir (ar) subrangovai, jy darbuotojai privalo pateikti tokiai
patikrai atlikti reikalingus dokumentus ir informacija;

Pirkimas — Darby pirkimas, kurj atlikus buvo sudaryta

Sutartis;

Pirkimo dokumentai - visi Pirkimo metu potencialiems

rangovams (tiekéjams) UZsakovo pateikti dokumentai ir

duomenys, apibddinantys perkamus Darbus ir Pirkimo
sglygas: P] nustatyta tvarka paskelbtas skelbimas apie

Pirkimg, Pirkimo sglygos, Techniné specifikacija, Sutarties

projektas, kiti su Pirkimu susije dokumentai ir Siy

dokumenty paaiskinimai (patikslinimai), UZsakovo pateikti
potencialiems rangovams (tiekéjams) Pirkimo metu;



(iii)

m)

r)
s)

t)

Planas — Rangovo iki Darby pradZios parengtas ir su
Uzsakovu suderintas Darbuotojy saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos ir gaisrinés saugos planas, kuriame jvertinti
visi saugos rizikos veiksniai, numatytos prevencinés ir rizikos
mazinancios priemonés, taip pat komunikacija tarp
Rangovo ir Uzsakovo, jvykus saugos incidentui, nelaimingam
atsitikimui ar pan. bei atskaitomybés formos ir terminai.
Projektas — Techninéje specifikacijoje ir (ar) Specialiosiose
sglygose numatytas statinio statybos projektas, pagal kurj
buvo jvykdytas Pirkimas ir (ar) kurj Sutarties vykdymo metu
rengia Rangovas. Siekiant aiSkumo, ir jeigu Pirkimo
dokumentuose numatyta, kad Rangovas turi vadovautis jau
parengtu melioracijos statiniy projektu, pagal kurj buvo
atliktas Pirkimas, arba jj parengti Sutarties vykdymo metu,
Projektas apima ir melioracijos statiniy projektg su
melioracijos statiniy projektui badingomis dalimis arba
atskirais sprendiniais turi bati vertinamas kaip vientisas
dokumentas. Projekto rengimo etapai gali bati:

Techninis projektas — STR Projektavimas nustatyta tvarka
parengtas ir patvirtintas statinio (Objekto) techninis
projektas (pirmasis ir pagrindinis etapas), kurio sprendiniai
detalizuojami Darbo projekte;

Darbo projektas — statinio darbo projektas, Techninio
projekto tgsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto
sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos darbai. Darbo
projektg Sutarties vykdymo metu (statybos eigoje) rengia
Rangovas;

Techninis darbo projektas — vienu etapu rengiamas statinio
techninis darbo projektas, pagal kurj atliekami statybos
darbai. Techninj darbo projektg Sutarties vykdymo metu
rengia Rangovas (nebent Techninéje specifikacijoje ir (ar)
Specialiojoje dalyje numatyta kitaip);

Projektuotojas — Projekto rengéjas, nurodytas Pirkimo
dokumentuose ir (ar) Sutartyje;

Rangovas — Sutarties Salis, kuri vykdo Sutartyje nurodytus
Darbus;

Statybos uzbaigimo dokumentai:

Statybos uzbaigimo aktas — STR SLD numatytos statybos
uzbaigimo komisijos ir Siame reglamente nustatyta tvarka ir

sglygomis surasSytas dokumentas, patvirtinantis, kad
ypatingasis ar  neypatingasis  statinys  pastatytas,
rekonstruotas, ar visuomeninés paskirties pastatas

atnaujintas (modernizuotas) pagal Projekto sprendinius;
Deklaracija— STR SLD nustatyta tvarka ir sglygomis surasyta,
pasirasyta, patvirtinta (kai to reikalaujama) ir jregistruota
(kai to reikalaujama) deklaracija apie statybos uzbaigimg;
Sutartis — UiZsakovo ir Rangovo sudaryta sutartis:
Bendrosios Sutarties sglygos (toliau — Bendrosios sglygos) ir
Specialiosios Sutarties sglygos (toliau — Specialiosios
sglygos) (kartu su visais pakeitimais ir papildymais), taip pat
visi jos priedai, kurie laikomi neatskiriama Sutarties dalimi,
pagal kurig Salys jsipareigoja laikytis Sutarties salygy;
Sutikimas — UZsakovo iSduotas rastiskas sutikimas dirbti
veikianCiuose  gamtiniy dujy perdavimo sistemos
objektuose (jrenginiuose) ir/ar jy apsaugos zonoje;

Salys — UZsakovas ir Rangovas abi kartu, o Salis — bet kuri i
v

Techniné specifikacija — Pirkimo sglygy priedas bei Pirkimo
metu pateikti jos paaiskinimai ir (ar) patikslinimai;
Tikrinami asmenys — Rangovo (visy Rangova sudaranciy
dkio subjekty) ir (ar) subrangovy darbuotojai, kuriems dél
jiems priskirty funkcijy ar pavesto darbo yra suteikta teisé
be palydos patekti prie UZsakovo valdomy nacionaliniam

saugumui uztikrinti svarbiy jrenginiy ar turto ar jg ketinama
suteikti, ir kurie turi bdti tikrinami vadovaujantis
Nacionalinio saugumo jstatyme nurodytais kriterijais ir
tvarka;

u) UiZsakovas — Sutarties salis, kuri perka Sutartyje nurodytus
Darbus i$ Rangovo;

v) Teisés aktai — Sutarties vykdymui taikytini Lietuvos
Respublikos teisés aktai, Lietuvos Respublikoje galiojantys
Europos Sagjungos teisés aktai (galiojancios jy redakcijos),
jskaitant, bet neapsiribojant:

P] - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas;

STR SLD — statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017
,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*;

STR Projektavimas — statybos techninis reglamentas STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;
STR Darbai — statybos techninis reglamentas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“;
Statybos jstatymas - Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas;

Nacionalinio saugumo jstatymas — Lietuvos Respublikos
nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos
jstatymas.

z)  Kilmés reikalavimai — Pirkimo sglygose, kituose Pirkimo
dokumentuose, Projekte ir (ar) galiojandiuose teisés
aktuose nustatyti reikalavimai, taikomi tiekéjo (Rangovo),
subtiekéjo (subrangovo) ar Gkio subjekty, kuriy pajégumais
yra remiamasi, ar juos kontroliuojanciy asmeny, taip pat
prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis), paslaugy bei darby
kilmés atzvilgiu.

1.2. Sutarties dalykas. Darby apimtis

1.2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, tvarka ir
terminais Rangovas jsipareigoja, pasitelkdamas savo darbo
iSteklius ir priemones, sugebéjimus, patirtj ir Zinias, atlikti visus
Sutartyje nurodytus Darbus, iStaisyti jy defektus bei atlyginti
UZsakovui visus dél Darby trikumy patirtus nuostolius, o
UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir
sumokéti Rangovui Kaina.

1.2.2. ] Rangovo atliekamy Darby apimtj jeina visy Darbams
atlikti bei Sutartyje nurodytiems jsipareigojimams jvykdyti
reikalingy medziagy, jrangos, gaminiy, jrenginiy ir mechanizmy,
transporto, personalo, dokumenty, draudimo ir kity priemoniy,
prekiy bei paslaugy jsigijimas ir apmokéjimas, iSskyrus atvejus,
kai Sutartyje aiSkiai nurodyta, kad juos pateikia UZsakovas.

1.2.3. ] Rangovo atliekamy Darby apimtj taip pat jeina visy
Sutardiai jvykdyti reikalingy leidimy, suderinimy ir pritarimy
gavimas, kurie nebuvo pateikti Pirkimo metu ir kuriy Uzsakovas
néra jsipareigojes pateikti pagal Sutartj. Jei Sie leidimai,
suderinimai ir pritarimai pagal teisés akty reikalavimus iSduodami
(atliekami) Uzsakovo vardu, UZsakovas per 5 darbo dienas nuo
Rangovo prasymo gavimo iSduoda reikiamus jgaliojimus.

1.2.4. Jeigu Sutartimi perkami Darbai néra statybos darbai,
Sutarties nuostatos, reglamentuojancios statybos darbus,
netaikomos.
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1.3. Atsakingi asmenys

1.3.1. Salys, su $ios Sutarties vykdymu susijusius klausimus
sprendzia per Specialiosiose salygose nurodytus Saliy paskirtus
uz Sutarties vykdyma atsakingus asmenis, kurie neturi teisés
keisti ir (ar) pildyti Sutarties sglygy. UZsakovo atstovas taip pat
atsakingas uz tai, kad Sutartis ir jos pakeitimai buty paskelbti P)
nustatyta tvarka. Bendravimas tarp atsakingy asmeny vyksta
Sutartyje nurodytais jy kontaktais.

1.3.2. Sia Sutartimi Salys uztikrina, kad jy paskirti atsakingi
asmenys turés visus reikiamus jgaliojimus Sutarciai vykdyti.

1.3.3.  Bet kuri Salis turi teise vienaaliskai pakeisti Sutartyje
nurodytg atsakingg asmenj kitu, taip pat UZsakovas turi teise
pakeisti UZsakovo kontaktus Statybos uzbaigimo dokumentams ir
Darby perdavimo-priémimo aktams pateikti, apie tai nedelsiant
pateikdama (-as) radytinj prane$ima kitai Saliai.

1.4. Darby atlikimo trukmé, jy eiga, Grafikas

1.4.1. Darby pradZia — Rangovas Darbus pradeda jsigaliojus
Sutarciai, galutinis (-iai) Darby atlikimo terminas (-ai) — taip kaip
numatyta Grafike (kai taikoma), bet ne véliau kaip iki
Specialiosiose sglygose nurodyto (-y) termino (-y).

1.4.2. Darbus privaloma vykdyti laikantis Grafiko (jeigu
taikoma).
1.4.3. Jei Specialiosiose sglygose nurodyta, kad Sutartis bus

vykdoma pagal Grafikg, Rangovas Grafikg privalo parengti,
suderinti su Uzsakovu ir pateikti abiejy Saliy patvirtintag Grafikg
UZsakovui ne véliau kaip per Specialiosiose salygose nurodyta
terming.

1.4.4. Rangovas Grafikg turi parengti laikydamasis Sutarties
priede ,Reikalavimai darby vykdymo grafikui“ ir (ar) kituose
Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy. UZsakovas
Rangovo pateikty Grafikg jsipareigoja patvirtinti arba pateikti jam
argumentuotas pastabas per 3 dienas nuo Sio Grafiko gavimo
dienos. Jei Grafikas gragzinamas Rangovui patikslinimui, Rangovas
jsipareigoja patikslintg Grafika pakartotiniam derinimui pateikti
per 3 dienas nuo pastaby gavimo dienos. Rangovui nepagrjstai
nepatikslinus Grafiko pagal visas UZsakovo pastabas, laikoma,
kad Rangovas nepateiké Grafiko pakartotiniam derinimui. Tuo
atveju, jeigu Grafikas Saliy nepatvirtinamas per Specialiosiose
sglygose nurodytg terming, Rangovui gali biti taikoma Bendryjy
salygy 3.1.11 punkte nustatyta atsakomybe. Tarp Saliy suderintas
Grafikas patvirtinamas abiejy Saliy Sutartyje nurodyty atsakingy
asmeny parasais.

1.4.5. Specialiosiose saglygose ir (ar) Grafike jtvirtinti tarpiniai
Darby atlikimo terminai, esant objektyvioms ir pagrjstoms
aplinkybéms, gali bdti kei¢iami sudarant naujos laidos Grafikg ir
patvirtinant jj abiejy Saliy Sutartyje nurodyty atsakingy asmeny
parasais, jeigu tai nekeicia galutinio (-y) Darby atlikimo termino
(-y). Rangovas, prasydamas pakeisti tarpinius Darby jvykdymo
terminus, turi pateikti motyvuotg prasymg, pagrindZiantj
atitinkamy salygy egzistavima ir jy jtaka tarpiniams Darby
atlikimo terminams. Salys ai3kiai susitaria, kad Rangovo pradymas
pakeisti Grafike jtvirtintus tarpinius Darby atlikimo terminus
UZsakovui néra privalomas.

1.4.6. Specialiosiose salygose ir (ar) Grafike nurodytas (-i)
galutinis (-iai) Darby atlikimo terminas (-ai) gali bati pratesiamas
(-i) esant Sioms aplinkybéms:
1.4.6.1. uisitesusios (trunkancios ilgiau nei 14 dieny i$
eilés) nepalankios oro sglygos, dél kuriy nejmanoma
vykdyti Darby — intensyvios liltys, potvyniai, tirStas
rakas, $kvaliniai véjai, gausus sniegas, plga ar pan. Si
galimybé taikoma tik Darbams, kuriy atlikimo kokybé ir
atlikimas priklauso nuo gamtiniy salygy;
1.4.6.2. UZsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys
tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo jsipareigojimus pagal

Sutartj, jskaitant UzZsakovo vélavimg deleguoti
specialistus, atsakingus uZz Sutartyje numatyty
jsipareigojimy vykdymg, statybvietés neperdavimag

Rangovui, Sutikimo ar kity Darby vykdymui batiny
sutikimy, uz kuriy iSdavima yra atsakingas UZsakovas,
neisdavimas, kity UZsakovo Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdymag;
1.4.6.3. Pakeisti Projekto, pagal kurj buvo jvykdytas
Pirkimas, sprendiniai ar ketinama juos keisti;

1.4.6.4. Pakeista Darby apimtis ar ketinama jg keisti;
1.4.6.5. bet kuriy valstybés ar savivaldybés institucijai,
jstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui teisés aktais
priskirty funkcijy nevykdymas per nustatytg (ar
protingg) terming;

1.4.6.6. vykdant Darbus paaiskéja aplinkybés, kuriy Sios
Sutarties pasiraSymo metu nebuvo galima pagrjstai
numatyti, pvz.: treCiyjy asmeny veiksmai ar neveikimas;
su Sutarties vykdymu susijusiy teisés akty nuostaty
pasikeitimas; Zemeés savininky, kuriy sklypuose pagal
Projekta ir (ar) Sig Sutartj turi bati atliekami Darbai (ar
bet kokia jy dalis), delsimas ar nesutikimas nustatyti
servitutg ir (ar) specialigsias Zemés naudojimo salygas,
ar suteikti kitg teise vykdyti Darbus tokiems savininkams
priklausanc¢iuose Zemés sklypuose, ir kitos nuo treciyjy
asmeny priklausancios aplinkybés, kuriy Rangovas
negali pasalinti émesis protingy ir pagrjsty priemoniy;
1.4.6.7. uzsitesusios Pirkimo proceddros, dél ko pradéti
ir (ar) uzbaigti Darby per Sutartyje nustatytg terming
tapo nejmanoma arba pernelyg sudétinga (pvz., Sutartis
pasiraSyta véliau nei buvo nurodyta UZsakovo
(Perkanciojo subjekto) praneSime dél sutarties su
pirkimo laimétoju sudarymo; remiantis pirkimo
procediry vykdymo metu pateiktais duomenimis
tiekéjas (Rangovas) pagrjstai planavo Darbus pradéti
anksdiau, ir pan.).

1.4.7. Rangovas, praSydamas galutinio (-iy) Darby jvykdymo
termino (-y) pratesimo, privalo pagrjsti atitinkamy salygy
egzistavima ir jy jtakg Darby atlikimo terminams. Galutinis (-iai)
Darby atlikimo terminas (-ai) gali bati pratestas (-i) tik tokiam
laikui, kol egzistuoja Bendryjy salygy 1.4.6 punkte nurodytos
aplinkybés. Dél galutinio (-iy) Darby atlikimo termino (-y)
pratesimo Salys sudaro susitarima rastu, kuris yra neatskiriama
Sutarties dalis. Iki Saliy susitarimo dél Grafike jtvirtinto (-y)
galutinio (-iy) Darby atlikimo termino (-y) pratesimo, bdtina
sudaryti naujos laidos Grafika, kuris yra tvirtinamas abiejy Saliy
Sutartyje nurodyty atsakingy asmeny parasais.

1.4.8. Jei Sutarties vykdymas atsilieka nuo patvirtinto ir (ar)
Bendruyjy salygy 1.4.5 - 1.4.7 punktuose nustatyta tvarka pakeisto
Grafiko, UZsakovui paprasius, Rangovas per 5 dienas rastu
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jsipareigoja nurodyti atsilikimo priezastis ir pateikti UZsakovui
Ziniai atnaujintg grafikg. Rangovas visais atvejais privalo déti
maksimalias pastangas, kad Sutarties vykdymo atsilikimas bity
kaip jmanoma grei¢iau pasalintas. Siame punkte nurodytas
atnaujintas grafikas skirtas vien tik organizuoti ir sekti Sutarties
vykdymg ir jokiais atvejais nereiskia Sutartyje ir (ar) Grafike
nurodyty terminy pakeitimo ir neatleidzia Rangovo nuo
atsakomybés uz Siy terminy nesilaikyma.

1.5. Darby uisakymas, Darby patikrinimas, uZbaigimas ir
perdavimas UZsakovui, privalomi nurodymai

1.5.1. Jeigu Darbai vykdomi pagal atskirus UZsakovo
uzsakymus arba Sutartyje numatyta galimybé jsigyti Darbus ar
bet kokig jy dalj pagal atskirai pateiktg uzsakyma, tokie uzsakymai
bus teikiami ir tvirtinami rastu ir (ar) elektroniniu pastu
Specialiosiose sglygose nurodytais atsakingy asmeny kontaktais.
UZzsakymas laikomas gautu, kai Rangovo atstovas patvirtina jo
gavima, bet ne véliau nei po 2 darbo dieny nuo jo iSsiuntimo
dienos. Jeigu Techninéje specifikacijoje ar Specialiosiose sglygose
nenumatyta kitaip, teikiant uZzsakymus, Salys suderins uzsakomy
Darby apimtis, jy atlikimo terminus ir (ar) vieta bei kitas
reikalingas Darby atlikimo salygas. Tuo atveju, jeigu atitinkame
uzsakyme nurodyti Darbai turi bati vykdomi pagal Grafikg, jis
sudaromas ir kei¢iamas Bendryjy salygy 1.4 punkte nustatyta
tvarka. UZsakymai bus laikomi suderintais, kai abi Salys juos
patvirtins.

1.5.2. Kai tai numatyta Sutartyje, Rangovo atliekamy Darby
eiga bus fiksuojama pasirasant Rangovo parengtus Tarpinius
perdavimo aktus. Tarpiniai perdavimo aktai pasiraSomi dél per
ataskaitinj laikotarpj faktiskai ir tinkamai atlikty Darby, nebent
Sutartyje numatyta kitaip. Salys susitaria, kad Tarpiniai
perdavimo aktai pasiraSomi iSimtinai Kainos daliy mokéjimo
Rangovui tikslais ir nereiskia Rangovo atlikty Darby perdavimo
UZsakovui. Nuo Tarpinio perdavimo akto pasiraSymo momento
UZsakovui pereina nuosavybeé j visus Tarpiniame perdavimo akte
nurodyty Darby rezultatus. Siekiant aiskumo, Salys patvirtina,
kad nepaisant nuosavybés peréjimo momento, uz tinkama tokiy
Darby rezultaty apsaugg ir kity Sutartyje nurodyty jsipareigojimy
vykdyma neuzbaigty Darby atzvilgiu iki Galutinio perdavimo akto
(o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiskos Objekto
dalys — Galutinio perdavimo akto dél atitinkamos Objekto dalies)
pasirasymo dienos atsako Rangovas.

1.5.3. Gaves Tarpinj perdavimo aktg, UZsakovas gali
motyvuotai prasyti Rangovo paaiskinti ar patikslinti Tarpiniame
perdavimo akte nurodytus duomenis. Ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo Tarpinio perdavimo akto gavimo,
UZsakovas turi jj pasiradyti arba, jei nustatomi Darby trikumai ir
(ar) defektai, graZinti jj Rangovui kartu Tarpiniame perdavimo
akte nurodant nustatytus Darby trikumus ir (ar) defektus ir
nustatant protingg, bet ne ilgesnj nei 5 (penkiy) darbo dieny
termina, i$skyrus atvejus, kai Salys susitaria kitaip, jiems pasalinti.
Siekiant i$vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad Tarpiniai
perdavimo aktai pasirasomi tik dél tinkamai atlikty Darby,
kuriuos, kai taikoma, patvirtina UZsakovo techninis priziGrétojas.
Rangovas jsipareigoja pasirasant Tarpinius ir (ar) Galutinj
perdavimo aktus, perduoti UZzsakovui ir atlikty paslépty Darby
aktus (kai taikoma).

1.5.4. UZbaiges Darbus, (o kai Sutartyje numatytos kelios
atskiros savarankiskos Objekto dalys — uZzbaiges atitinkamos

Objekto dalies Darbus), Rangovas privalo pagal galiojanciy teisés
akty reikalavimus organizuoti visas proceduras ir atlikti visus
veiksmus, bdtinus Statybos uzbaigimo dokumentui (Statybos
uzbaigimo aktui ar Deklaracijai) gauti ar jj suraSyti (taip pat
patvirtinti ir jregistruoti (kai taikoma)). Rangovas privalo pranesti
UZsakovui apie Darby uzbaigimg ir Darby uzbaigimo procediros
inicijavima ne véliau kaip pries 10 darbo dieny, nebent UZsakovas
sutikty su trumpesniu pranesimo terminu. Kartu su pranesimu
apie Darby uZbaigima Rangovas turi pateikti UZsakovui visg
turimg informacija ir dokumentus, jskaitant, nurodytus
Specialiyjy salygy 3.5 punkte, kuriy reikia tam, kad UZsakovas
galéty atlikti Bendryjy salygy 1.5.6 punkte numatytus Darby
patikrinimus ir (ar) tinkamai pasirengti statybos uzbaigimo
proceddrai. Jeigu Rangovas nesilaiko Sio termino ir (ar) pateikia
ne visg UZsakovui biting informacijg ir/ar dokumentus,
UZsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas turi pareigg nukelti
Darby uZbaigimo procedlrg atitinkamam laikotarpiui. Apie
Rangovo pateiktos pagal §j Sutarties punktg teikiamos
informacijos ir/ar dokumenty trikumus Uzsakovas privalo
informuoti Rangovg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
atitinkamos informacijos ir/ar dokumenty gavimo dienos.
Rangovui tenka visa rizika dél vélavimo atlikti atitinkamus Darbus,
jeigu Darby uzbaigimo procedira nukeliama dél Siame Sutarties
punkte nurodyty aplinkybiy.

1.5.5. Gaves Bendryjy sglygy 1.5.4 punkte nurodytg pranesimg
apie Darby uzbaigima ir inicijuojama Darby uzbaigimo procediirg,
UZsakovas turi teise, taciau neprivalo, atlikti Bendryjy salygy
1.5.7 punkte numatytus Darby patikrinimus ir pateikti Darby
patikrinimo aktg, kurio pasekmés numatytos Bendryjy salygy
1.5.8 punkte. Siame punkte numatyta UZsakovo teise atlikti
Darby patikrinimus neuzkerta kelio UZzsakovui atlikti 1.5.7 punkte
numatytus patikrinimus prie§ Galutinio perdavimo akto
pasiraSyma, ir negali bati laikoma kokiu nors UzZsakovo
patvirtinimu dél Darby tinkamumo ar teisés reiksti reikalavimus
deél Darby trakumy vélesniy Darby patikrinimy ir (ar) Bendryjy
salygy 1.13.3 punkte nurodyto garantinio laikotarpio metu
atsisakymu.

1.5.6. Rangovas perduoda visus Darbus UZsakovui, Salims
pasirasant Rangovo parengty Galutinj perdavimo aktg, o kai
Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiskos Objekto dalys
— Galutinj perdavimo aktg dél atitinkamos Objekto dalies. Salys
aiskiai susitaria, kad Rangovas neturi teisés vienasaliSkai
pasirasdyti Galutinio perdavimo akto ir perduoti UZsakovui Darbuy.
Galutinis perdavimo aktas pasiraSomas tik esant jvykdytoms
Specialiyjy salygy 3.4 punkte nurodytoms sglygoms.

1.5.7. Gaves Rangovo parengtg Galutinj perdavimo akta,
siekdamas jsitikinti, kad atlikti Darbai atitinka Sutarties ir (ar)
teisés akty reikalavimus, UZsakovas turi teise, tatiau neprivalo
atlikti atitinkamy atlikty Darby (ar bet kokios jy dalies)
patikrinima. Darby patikrinimo metu UZsakovas pats ar pasitelkes
treCiuosius asmenis, taip pat Projektuotoja ir Techninj
priziGrétojg, tikrina, ar jie atitinka visus Sutarties ir (ar) teisés akty
reikalavimus.

1.5.8. Jeigu Bendryjy salygy 1.5.7 punkte nurodyto Darby
patikrinimo metu nustatomi neesminiai trikumai (smulkis
nebaigti Darbai ar defektai), kurie (iki Sie Darbai bus baigti, o
defektai — istaisyti, arba jy atlikimo metu) negali turéti jokios
neigiamos jtakos Objekto saugiam ir tinkamam naudojimui pagal
jo paskirtj, tokie trikumai neuzkerta kelio pasirasyti Galutinj
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perdavimo akta, taiau Galutiniame perdavimo akte nurodomi
visi tokie trukumai ir protingas terminas, ne ilgesnis nei 30 dieny
(iSskyrus tuos atvejus, kai nustatyty trikumy nejmanoma
pasalinti esant nepalankioms oro sglygoms — Siuos trikumus
privaloma pasalinti ne véliau nei per 30 dieny, skaiCiuojant nuo
palankiy oro sglygy atsiradimo momento, jeigu jis vélesnis uz
nustatytg bendrg maksimaly 30 dieny terming), per kurj
Rangovas jsipareigoja tokius trlikumus iStaisyti, o jam to
nepadarius, UZzsakovas gali pasinaudoti Bendryjy salygy 1.14
punkte nurodytu Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimu
(kai taikoma) ir (ar) kitomis teisémis, jtvirtintomis Bendryjy
sglygy 1.13.7 punkte. Nustacius neesminius trakumus, Uzsakovas
taip pat turi teise atsisakyti neesminiy trikumy taisymo ir
atitinkamai sumatzinti Darby kaing. Jeigu Darby patikrinimo metu
nustatomi esminiai trikumai, UZsakovas nepasiraSo Galutinio
perdavimo akto, esminius trikumus nurodo Darby patikrinimo
akte ir jj kartu su nepasirasytu Galutiniu perdavimo aktu pateikia
Rangovui. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per
Bendryjy salygy 1.13.1 punkte nustatytg terming, iStaisyti
nurodytus esminius Darby trdkumus ir, juos iStaises, pateikti
UZsakovui naujg Galutinj perdavimo aktg. Tokiu atveju UZsakovas
gali iS naujo atlikti Darby patikrinimg Bendryjy salygy 1.5.7 ir
giame punktuose nustatyta tvarka. Siekiant aiskumo, Salys aiskiai
susitaria ir patvirtina, kad Specialiyjy salygy 3.4 punkte nustatyty
reikalavimy nejvykdyma jos laiko esminiu trikumu ir Galutinj
perdavimo aktg pasiraso tik tada, kai visi Specialiyjy salygy 3.4
punkte nustatyti reikalavimai yra tinkamai jvykdyti.

1.5.9. Pasirasius Galutinj perdavimo aktg, laikoma, kad Darby
rezultatai perduoti UZsakovui. Taciau toks perdavimas
nepanaikina Rangovo pareigos iStaisyti visus likusius Darby
trakumus ir laikytis Sutartyje numatyty garantiniy jsipareigojimy.

1.5.10. Siekiant i$vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria ir
patvirtina, kad atsitiktiné Darby rezultaty Zuvimo rizika i$
Rangovo pereina UZsakovui tik abiems Salims pasirasius Galutinj
perdavimo aktg, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros
savarankiskos Objekto dalys — nuo Galutinio perdavimo akto dél
atitinkamos Objekto dalies pasirasymo dienos.

1.5.11. UZsakovas turi teise pateikti Rangovui privalomus
nurodymus Sutartyje numatyty Darby atlikimui. Nurodymai
pateikiami Rangovui tik rastu. Rastu pateikti nurodymai Rangovui
yra privalomi. UZsakovas turi teise bet kuriuo Sutarties vykdymo
metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrinty
Rangovo atliekamy Darby kokybe, o Rangovas jsipareigoja
sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas sglygas, jskaitant
(bet neapsiribojant) patekimg j statybviete, kurioje vykdomi
Darbai, bei visy reikiamy dokumenty pateikima, kad baty galima
patikrinti Rangovo atliekamy Darby kokybe.

1.5.12. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra galimai
prieStaraujantys teisés akty reikalavimams arba galintys sukelti
neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas turi teise rastu apie tai
pranesti UZsakovui per laikotarpj, ne ilgesnj kaip 5 (penkios)
darbo dienos. Jei Rangovas rastu per Siame punkte nurodytg
terming nepareiskia UZzsakovui, kad UZsakovo duoti nurodymai
galimai priesStarauja teisés akty reikalavimams arba gali sukelti
neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas tampa visiSkai atsakingas
uz tokiy nurodymy jgyvendinimo galimas pasekmes.

1.5.13. Jeigu Salys nesutaria dél atlikty Darby tinkamumo, apie
atlikty Darby tinkamumg sprendZiama pagal nepriklausomo

eksperto i$vada, kuri yra privaloma Salims. Salis, kurios teiginius
dél atlikty Darby kokybés Saliy radytiniu susitarimu paskirtas
ekspertas, paneigia, atlygina kitai Saliai pastarosios visas i$laidas
eksperto darbui apmoketi. Jei Salys nesusitaria dél eksperto
kandidatiros per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, gincai tarp
Saliy sprendZziami Sutartyje nustatyta tvarka. Uzsakovo teisé
sustabdyti apmokéjimg uZ netinkamai atliktus Darbus arba
nepriimti Darby galioja iki eksperto iSvados UZsakovo nenaudai
priémimo.

1.6. Sutarties vykdymas

1.6.1. Sutartj Rangovas jsipareigoja vykdyti savo rizika ir
sgskaita, kaip jmanoma rlpestingai bei efektyviai, taip, kad tai
labiausiai atitikty UZsakovo interesus, pagal geriausius visuotinai
pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika,
panaudodamas visus reikiamus jgldZius ir Zinias.

1.6.2. Rangovas privalo dalyvauti Uzsakovo organizuojamuose
Darby vykdymo pasitarimuose UZzsakovo nurodytu metu. Darby
vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti iSsamig
ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu susijusias
problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uZzduodamus
klausimus. Rangovas privalo ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas po Darby vykdymo pasitarimo parengti ir pateikti
UZsakovui patvirtinti Darby vykdymo pasitarimo protokola. Jei
Rangovas pazeidé Siame punkte jtvirtintg jsipareigojima ir
pasitarime nedalyvavo ir (ar) neparengé pasitarimo protokolo,
jam gali bati taikoma 100 Eur bauda uz kiekvieng nedalyvavima
pasitarime ir (ar) protokolo neparengima.

1.7. UiZsakovo jsipareigojimai

1.7.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus,
nurodytus adresu  https://www.ambergrid.It/It/perdavimo-
sistema/saugumas/kvalifikaciniai-reikalavimai, ne véliau kaip per
5 darbo dienas UzZsakovas turi isduoti rastiska Sutikimg (kai
taikoma);

1.7.2. UiZsakovas turi priimti i Rangovo tinkamai ir laiku
atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta
mokéjimo tvarka ir sglygomis;

1.7.3.  UZsakovas turi vykdyti statybos darby technine priezilirg
(ar jg organizuoti) bei rastu informuoti Rangova apie paskirtg
techninj prizidrétojg (taikoma tais atvejais, kai techniné priezilra
yra privaloma pagal Statybos jstatymg arba atliekama UZsakovo
sprendimu);

1.7.4. UiZsakovas turi teise pats ar per pasitelktus atstovus
tikrinti ir vertinti, kaip vykdomi Darbai — vykdyti Darby priezilrg
ir kontrole, jskaitant Projekto vykdymo technine priezitirg ir
Objekto statybos technine priezilirg. UZsakovas turi teise bet
kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities
ekspertus, kurie patikrinty Rangovo atliekamy Darby kokybe, o
Rangovas jsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas
reikiamas salygas, jskaitant patekimg j statybviete, bei visy
reikiamy dokumenty pateikimg, kad baty galima patikrinti
atliekamy Darby kokybe, jy atitikimg Sutarciai ir galiojanciy teisés
akty reikalavimams. UZsakovo prasymu, Rangovas pateikia visg
informacija ir dokumentacijg, kurios gali reikéti, norint parodyti
Sutarties vykdymo progresg, rezultatus ir Sutartyje nurodyty
reikalavimy laikymasi;
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1.7.5. UiZsakovas turi perduoti Rangovui Darbams atlikti
reikalingus medZiagas, jranga, gaminius, jrenginius ir
mechanizmus, jeigu tai numatyta Techninéje specifikacijoje;

1.7.6. UiZsakovas turi perduoti Rangovui Projektg ir (ar) statybag
leidZiantj dokumentg (kai taikoma);

1.7.7. UiZsakovas turi perduoti Rangovui statybviete (jeigu
taikoma);
1.7.8. UiZsakovas turi organizuoti Projekto vykdymo prieZiiirg

(kai taikoma);

1.7.9. Jeigu taikoma, pritarti Rangovo pateiktiems Techninio
darbo projekto ar Darbo projekto sprendiniams ne véliau kaip per
10 darbo dieny nuo jy pateikimo ir Techninio darbo projektui ar
Darbo projektui ne véliau kaip per 15 darbo dieny nuo jo
pateikimo, arba per Siuos laikotarpius pateikti motyvuotg
atsisakyma tai padaryti;

1.7.10. uztikrinti, kad UZsakovas ir jo Sutarties vykdymo tikslais
pasitelkiami asmenys, jskaitant, bet neapsiribojant techniniu
prizidrétoju, tinkamai laikytysi Sios Sutarties sglygy ir teisés akty
reikalavimy, operatyviai ir tinkamai reaguoty j Rangovo
uzklausas, prasymus ir/ar pranesimus, savo pareigas vykdyty be
nepagrjsto delsimo, visapusiskai bendradarbiauty su Rangovu,
Siam vykdant Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus.

1.8. Rangovo jsipareigojimai

1.8.1. Atlikti Sutartyje numatytus Darbus kokybiskai,
vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sglygomis, Pirkimo
dokumentais, Pasiilymu, Grafiku taip pat Lietuvos Respublikos
teisés akty reikalavimais.

1.8.2. Apsirdpinti  visomis  reikiamomis  medzZiagomis,
gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darby
atlikimui, iSskyrus tai, kg pagal Sutarties nuostatas tiekia
UZsakovas. Medziagy, jrangos, gaminiy, jrenginiy ir mechanizmy,
kuriuos UZsakovas pateikia Rangovui perdavimas ir grazinimas
vykdomas Salims pasirasant perdavimo-priémimo aktus.

1.8.3. Jei taikoma, iki Darby atlikimo pradZios gauti Sutikima
(savo ir darbuotojy atzvilgiu) ir neatlikti jokiy Darby be Sio
Sutikimo, bei, jei taikoma, iki Darby atlikimo pradzios parengti ir
suderinti su Uzsakovu Plang. Uzsakovo iSduotas Sutikimas turi
galioti visy Darby atlikimo metu. Rangovas privalo uztikrinti kad
visi Darbus vykdantys subrangovai (jy darbuotojai), sudare
subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, gauty Sutikima.
Sio punkto nuostatos taikomos, kai ir tiek, kiek Darbai (ar jy dalis)
atliekami veikian¢iy magistraliniy dujotiekiy apsaugos zonoje.

1.8.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos paskirti statinio statybos vadova ir specialiyjy statybos
darby vadova (-us)_(kai taikoma) bei rastu pranesti Uzsakovui Siy
vadovy pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais
galima susisiekti bet kuriuo paros metu, jeigu tokie duomenys
UZsakovui dar nebuvo pateikti anksciau, bei bet kokius Siy
duomeny pasikeitimus.

1.8.5. Laikytis  jsipareigojimy,  susijusiy su  Pirkimo
dokumentuose nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo

kriterijais (jeigu tokie nustatyti). Rangovas privalo laikytis
isipareigojimy pasitlyty atitikties ekonominio naudingumo
vertinimo kriterijams aprasymy/ reikSmiy atzvilgiu visg Sutarties
vykdymo laikotarpj.

1.8.6. Darby metu uztikrinti patekimg ir, jei taikoma,
privaziavimg j Zemés savininky ir (ar) naudotojy sklypus, tol, kol
iprastg patekima ar privaziavimg apsunkina vykdomi Darbai.

1.8.7. Ne véliau kaip pries 5 darbo dienas iki numatomy Darby
pradZios rastu informuoti apie planuojamus atlikti Darbus Zemés
savininkus, patikétinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus
treciuosius asmenis. Atlikti Zemés rekultivavimo ir atstatymo j
pradine padétj, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pazeistas ir
(ar) jrengti naujas melioracijos, drenazo ir kitas inZinerines

sistemas, taip pat savo |éSomis Zemés savininkams,
patikétiniams, naudotojams ir (ar) tretiesiems asmenims
iSmokéti kompensacijas uz Darby vykdymo metu Darbais

padarytg Zalg (jeigu tokia padaryta) ir pateikti UZsakovui pazymas
ar kitus dokumentus, i$ kuriy bty galima spresti, kad Sie asmenys
pretenzijy neturi. UZsakovas neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas
gavo ir UZsakovui pateiké Siame punkte nurodytus dokumentus,
patvirtinancius, jog jie pretenzijy neturi.

1.8.8. Jeigu taikoma ir jeigu Techninéje specifikacijoje
nenustatyta kitaip, su Zemés savininkais ir patikétiniais, jeigu
reikalinga, ir kitais asmenimis dél servituty ir (ar) specialiyjy
Zemés naudojimo sglygy nustatymo derasi, organizuoja sutarciy
pasirasyma bei jas pasiraso arba organizuoja administraciniy akty
del servituty ir (ar) specialiyjy Zemés naudojimo sglygy
nustatymo priémima — UZsakovas. Zemés savininky ir patikétiniy,
taip pat kity asmeny nuostolius, patirtus dél servituty ir (ar)

specialiyjy Zemés naudojimo salygy nustatymo atlygina
UZsakovas.
1.8.9. Uztikrinti gaisrine saugg ir aplinkos apsauga, taip pat

gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamuyjy kulttros vertybiy
apsaugg, greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy
ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo
pavojaus, be to, nepaZeisti treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos
sglygy, nurodyty Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.
Rangovas yra atsakingas uZ savo, subrangovy ir UZsakovo (jy
darbuotojy) ir treciyjy asmeny turto, jskaitant darbo priemoniy,
jrenginiy, mechanizmy saugojimg nuo sugadinimo, vagystes,
meteorologiniy salygy poveikio iki visy Rangovo atlikty Darby
perdavimo UZsakovui dienos. Rangovui tenka visa atsakomybé uz
aplinkos apsaugos, gaisrinés saugos, dujy ukio, statybos ir kity
teisés akty laikymasi.

1.8.10. Uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj,
nepriklausomai nuo to, ar Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo darbuotojai ir (ar) jo
pasamdyti subrangovai, jy darbuotojai atitikty Pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ir (ar) Teisés aktuose nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus ir turéty teise vykdyti Darbus, Darbus
vykdyty kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojancius kvalifikacijg ir
(ar) teise vykdyti Darbus patvirtinancius dokumentus, specialistai
ir kiti asmenys. Paraiskoje ir (ar) PasiGlyme nurodytus specialistus
Rangovas gali pakeisti kitais specialistais ne Zemesnés
kvalifikacijos  (jskaitant patirtj) nei nustatyta Pirkimo
dokumentuose ir (ar) reikalaujama galiojanciuose Teisés aktuose,
specialistus tik gaves iSankstinj UZsakovo sutikima tokiam
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pakeitimui. Tuo atveju, jeigu ketinamo pakeisti specialisto
atzvilgiu buvo taikyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai
ir Rangovui buvo skirti balai — toks specialistas gali biti pakeistas
kitu specialistu tik dél objektyviy priezasciy (specialisto mirtis,
liga, darbo santykiy su Rangovu ar jo subtiekéju nutraukimas ir
pan.) ir tik j tokj specialistg, kurio kvalifikacija (jskaitant patirtj)
yra ne blogesné nei ketinamo pakeisti specialisto. Uzsakovas turi
teise netenkinti Rangovo prasymo pakeisti esamg Paraiskoje ir
(ar) Pasitlyme nurodytg specialistg ar pasitelkti nauja specialistg
bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti
specialistas:

(i) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar Teisés
aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisés
vykdyti atitinkamg veiklg, o ekonominio naudingumo
vertinimo  kriterijy taikymo ketinamo pasitelkti
specialisto atZvilgiu atveju papildomai — specialistg
ketinama keisti ne dél objektyviy priezasciy ir (ar) j tokj
specialista, kurio kvalifikacija (jskaitant patirtj) yra
blogesné nei ketinamo pakeisti specialisto;

(ii) nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas
neatitinka dél nacionalinio saugumo interesy taikomy
reikalavimy (jeigu taikoma), ar neatitinka Kilmés

reikalavimy;
(iii) ketinamo pasitelkti specialisto atZvilgiu negali bati
iSduotas Sutikimas (jeigu taikoma). UZsakovui

reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus,
patvirtinancius, kad ketinamas pasitelkti specialistas
turi reikiamg kvalifikacijg ir (ar) teise wvykdyti
atitinkamg  veiklg, reikalingus Patikrai  atlikti,
reikalingus  Sutikimui iSduoti, taip pat kitus
dokumentus, kuriy pagrjstai reikalauja Uzsakovas

1.8.11. Visiskai atsakyti uz darbuotojy saugos ir sveikatos teisés
akty reikalavimy laikymasi, savo ir subrangovy darbuotojy saugg,
jrangos saugy darba bei uZtikrinti saugias darbo sglygas visy
Darby vykdymo laikotarpiu, vykdyti Plane numatytas priemones,
imtis atitinkamy atsargumo priemoniy, kurios uztikrinty
Rangovo, subrangovy, Uzsakovo darbuotojy ir treciyjy asmeny
sauguma statybvietéje, jskaitant, bet neapsiribojant:

- UZsakovo darbuotojams, dalyvaujantiems Darby vykdymo
metu, sudaryti saugias darbo sglygas ir, esant poreikiui,
jtraukti UZsakovo darbuotojus j forminamg gamtiniy
dujy aplinkoje atliekamy darby dokumentacija bei
instruktuoti darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais;

- uztikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu
statybvietéje baty reikiamos medicinos priemonés ir
jy atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad
statybvieté atitikty kitus jai teisés akty nustatytus
reikalavimus; -

- uztikrinti, kad jo ar subrangovy samdomi darbuotojai
ir (ar) tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebus apsvaige nuo
alkoholio, narkotiky, toksiniy ir (ar) psichotropiniy
medZiagy.

1.8.12. Utztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo laikotarpj
Rangovas ir (ar) jo pasamdyti subrangovai bity apsidraude
statybos darby ir (ar) civilinés atsakomybés draudimu (taikoma,
jeigu tokia pareiga nustato Sutartis ar Teisés aktai).

1.8.13. |sigyti statybos darby Zurnalg, jj saugoti ir uztikrinti, kad
jis bty kasdien tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas sglygas
UZsakovo atstovams tikrinti statybos darby Zurnalg. Tuo atveju,

jeigu Techninéje specifikacijoje ar Specialiosiose salygose
numatyta, kad turi bati pildomas elektroninis statybos darby
Zurnalas, jo jsigijimu, pildymu ir saugojimu rdpinasi Rangovas.
Rangovas taip pat privalo pasiripinti, kad blty naudojamos
tokios elektroninio Zurnalo pildymo priemonés, kurios uztikrinty
kiekvieno pildancio ir pasirasancio asmens identifikavimg ir
autentifikavimg, Siy asmeny jrasy, duomeny ir dokumenty
vientisumg, autentiSkumg, atsekamumg, kaupimo, saugojimo
patikimumag ir prieigg rangovui, kitiems statybos dalyviams,
statybos valstybinés prieZiaros, kity valstybés, savivaldybiy
institucijy ir jstaigy atstovams, turintiems teise Zurnale daryti
jrasus ir (ar) juos perZiuréti. Elektroniniame statybos darby
Zurnale pasirasantysis asmuo privalo naudoti kvalifikuotg
elektroninj parasg. UZbaigus statybg, Rangovas ar jo jgaliotas
asmuo elektroninj statybos darby Zurnalg privalo pasirasyti
kvalifikuotu elektroniniu parasu, kaip vieng oficialyjj elektroninj
dokumentg, perduoti jj UZsakovui kartu su informacija, kaip
prisijungti prie Sio elektroninio Zurnalo — reikiami prisijungimo
duomenys ir teisés, suteikiancios prieigg prie elektroninio Zurnalo
ir galimybe perZitreéti jame jrasus.

1.8.14. Gauti visus Darby vykdymui reikalingus sutikimus,
leidimus, suderinimus, reikalingus Darbams atlikti, iSskyrus tuos,
kuriuos perduoda UZsakovas.

1.8.15. Vykdant Darbus, laikytis visy Siy Darby atlikimg
reglamentuojanciy Teisés akty reikalavimy, jskaitant, bet
neapsiribojant:

(i) Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. sausio 28 d. jsakymu Nr. 1-12 (su vélesniais
pakeitimais);

(i) Gamtiniy dujy perdavimo sistemos eksploatavimo
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. jsakymu Nr.
1-128 (su vélesniais pakeitimais);

(iii) Magistraliniy dujotiekiy apsaugos  taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. 1-213 (su vélesniais
pakeitimais);

(iv) Degiyjy dujy aplinkoje atliekamy darby saugos
taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
energetikos ministro 2012 m. rugséjo 28 d. jsakymas
Nr. 1-191 (su vélesniais pakeitimais), ir kt.

1.8.16. Jforminti Darby atlikimg Tarpiniais ir (ar) Galutiniu
atlikty Darby aktais pagal iS anksto rastu Uzsakovo patvirtintas
formas.

1.8.17. Pildyti visus privalomus dokumentus ir teikti ataskaitas.

1.8.18. Nekokybiskai atliktus Darbus perdaryti savo sgskaita
Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka.

1.8.19. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybés
institucijomis, priziarinc¢iomis statybos darby vykdymo procesus,
dalyvauti Siy institucijy atliekamuose tikrinimuose ir savo
sgskaita istaisyti tikrinimy metu nustatytus trikumus.

1.8.20. Vykdyti reikalavimus, kurie yra iSdéstyti gautuose
leidimuose, sutikimuose, suderinimuose, kituose dokumentuose,
taikytinus Darby vykdymui, bei suteikti galimybe juos
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iSdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims kontroliuoti ir
tikrinti, kaip laikomasi tokiy reikalavimy.

1.8.21. Suteikti galimybe UZsakovo nurodytiems asmenims ar
kontroliuojanc¢ioms institucijoms dalyvauti Sutartyje arba Teisés
aktuose numatytuose Darby bandymuose ir tikrinimy
procedirose, neatleidZziant Rangovo nuo atsakomybés uz Darbus
pagal Sutartj.

1.8.22. Nedelsiant, taciau visais atvejais ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas arba Plane nustatytais terminais, pranesti
UZsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama)
apie visus aplinkos apsaugos ar Zmoniy saugos reikalavimus
pazeidziancius incidentus.

1.8.23. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietéje, kviesti
juose dalyvauti UZsakovo atstovus, Darby techninius
priziarétojus (kai taikoma) ir Projekto vykdymo prieZitros (kai
taikoma) atstovus, sudaryti jiems reikiamas sglygas bei suteikti
reikalingas darbo priemones.

1.8.24. Suteikti UZsakovo atstovams, Darby techniniams
priziGrétojams (kai taikoma) ir Projekto vykdymo prieZitros (kai
taikoma) atstovams galimybe turéti pilng priéjimag prie visy
statybvietés daliy ir prie visy viety, i$ kuriy gaunamos medziagos,
leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medziagas, darbo eigg ir
kokybe, taip pat Darby atlikimo metu ar juos atlikus per Uzsakovo
nurodyta protingg terming teikti bet kokig UZsakovo teisétai
prasoma informacija ir dokumentus apie vykdomus arba jau
atliktus Darbus (jy dalj) bei atlyginti visg UZsakovo Zalg, kurig jis
patyré dél to, kad Rangovas nepateiké, atsisake pateikti, pateike
netinkamg informacijg ir (ar) dokumentus.

1.8.25. UZbaigus Darbus ne véliau kaip per Bendryjy salygy
1.5.4 p. nustatytus terminus rastu pranesti Uzsakovui apie Darby

pabaiga.

1.8.26. Perduoti tinkamai atliktus Darbus UzZsakovui, Darby
uzbaigimo dokumentus jforminant pagal Sutartyje ir (ar) Teisés
akty nustatytg tvarkg ir reikalavimus.

1.8.27. Kai Darbai uzbaigiami iSduodant Statybos uZzbaigimo
aktg — organizuoti STR SLD numatytos valstybinés statybos
uzbaigimo komisijos darba bei pateikti komisijai visg reikiama
atlikty Darby dokumentacijg ir gauti Statybos uzbaigimo aktg.
Kitu atveju — organizuoti UZsakovo Darby uzbaigimo komisijos
darbg bei pateikti komisijai visg reikiamg atlikty Darby
dokumentacija.

1.8.28. Kai Darbai uzbaigiami iSduodant Statybos uZzbaigimo
aktg — parengti ir sukomplektuoti visus pagal Teisés akty
reikalavimus privalomus dokumentus dél Statybos uzbaigimo
akto gavimo, atlikti visus Siam tikslui jgyvendinti reikalingus
veiksmus. Kitu atveju — parengti ir sukomplektuoti visus pagal
teisés akty reikalavimus privalomus dokumentus dél Deklaracijos
surasymo, atlikti visus Siam tikslui jgyvendinti reikalingus
veiksmus.

1.8.29. Nedelsiant, bet visais atvejais ne véliau kaip per 15
(penkiolika) kalendoriniy dieny, pasalinti Bendryjy salygy 1.8.28
punkte nurodytos komisijos nariy nustatytus ir nurodytus Darby
trukumus.

1.8.30. UZbaigus Darbus, ne véliau kaip per 10 (deSimt) dieny
pristatyti j UZsakovo nurodytg vietg medziagy, kurias Sioje

Sutartyje numatyta tvarka Rangovui perdavé Uzsakovas, likucius
bei demontuotg jranga, jrenginius, gaminius ir kt.

1.8.31. Atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, vykdyti
statybiniy atlieky apskaitg ir tvarkyma statybvietéje laikantis
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.
D1-637 (su vélesniais pakeitimais), nustatyty reikalavimy,
uztikrinti tinkamg Darby vykdymo metu susidariusiy statybiniy
atlieky perdavima atitinkamas atliekas apdorojanciai jmonei.

1.8.32. Ne véliau, kaip pries 5 kalendorines dienas iki Darby (ar
atitinkamos jy dalies) pradzios, pateikti paraiskg medZiagoms,
jrangai, gaminiams, jrenginiams ir mechanizmams kuriuos tiekia
(jeigu tiekia) Uzsakovas.

1.8.33. Statybos jstatyme bei aplinkos ministro nustatytais
atvejais ir tvarka jrengti stendg su informacija apie statomg
statinj.

1.8.34. Tais atvejais, kai Darbai finansuojami Europos Sgjungos
|éSomis (parama), vykdyti informavimg apie Objektg ir Darbus,
kaip numatyta Europos infrastruktiros tinkly priemonés
(Connecting Europe Facility) vieSinimo gairése (detali informacija
patalpinta: https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-
facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-
logos), t.y.:

(i) Darby pradzZioje (ne véliau kaip per 10 dieny nuo
statybvietés perdavimo dienos) pagaminti ir jrengti
laikinus, reikalavimus atitinkancius, informacinius
stendus (ne maziau kaip 5 vnt.);

(ii) ne véliau kaip per 10 dieny nuo Statybos uzbaigimo
dokumento gavimo dienos, pagaminti ir jrengti
nuolatinius, reikalavimus atitinkancius, informacinius
stendus (ne maZziau kaip 5 vnt.);

(iii) uZtikrinti, kad visose Rangovo jgyvendinamose
informavimo apie Darbus priemonése bty
naudojamas Europos infrastruktdros tinkly priemonés
finansavimo logotipas.

1.8.35. Atsakyti ir padengti UZsakovo patirtus nuostolius dél
sutrikdyto magistralinio dujotiekio darbo ir (ar) jo paZeidimy
(jskaitant, bet neapsiribojant nuostolius dél paZeidimo j org
patekusiy ir Sio paZeidimo padariniams pasalinti sunaudoty
gamtiniy dujy), taip pat bet kokius nuostolius, patirtus dél
magistraliniy dujotiekiy prieZitros ir kity teisés akty pazeidimy,
jei jie padaryti dél Rangovo ar subrangovy, vykdant Darbus, kaltés
ar bet kokio kitokio Sios Sutarties nevykdymo ar netinkamo
vykdymo;

1.8.36. Rangovas (jo vardu veikiantis (-ys) specialistas (-ai))
UZsakovo techninés prieZiliros specialistg (-us) atlikty Darby
jvertinimui turi pakviesti ne véliau kaip prie$ 3 dienas (nebent
Rangovas su UZsakovu sutaria kitaip) siunciant el. laiska
atitinkamam (-iems) techninés prieZitiros specialistui (-ams) ir Sio
laisko kopijg ,cc” pridedant Specialiyjy salygy 11 punkte
nurodytam UZsakovo uz Sutarties vykdyma atsakingam asmeniui,
nurodant Objekto adresg, norimy jvertinti atlikty darby
pavadinimg (aprasymga), bei su techninés prieZitros specialistu (-
ais) suderintg susitikimo laika. El. laiskas laikomas gautu kitg
darbo dieng nuo jo iSsiuntimo dienos. Jei iki susitikimo likus
maziau kaip 24 val. Rangovas atSaukia suplanuotg susitikimg, toks
atSaukimas taip pat traktuojamas (skaiCiuojamas) kaip vienas
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papildomas atvykimas. Rangovo atlikty Darby kokybe ar
netinkama kokybe UZsakovo techninés prieZiliros specialistas
fiksuoja padarydamas nuotraukas. Nuotraukos turi bati
padarytos kiekvieno atvykimo metu, i$ nuotraukose uzfiksuotos
informacijos ir skaitmeniniy ar kitokiy nuotrauky duomeny turi
bati galimybé identifikuoti Darby vietg, nuotraukos padarymo
laikg, nekokybiskai atliktus Darbus.

1.8.37. Rangovas jsipareigoja laikytis Pirkimo sglygose, kituose
Pirkimo dokumentuose, Projekte (jeigu ir kiek taikoma) ir (ar)
galiojanciuose teisés aktuose nustatyty Kilmeés reikalavimy ir
atsako uz tai, kad visos medZiagos, jranga, gaminiai, jrenginiai,
mechanizmai (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojai bei
tiekéjai, paslaugy teikéjai, darby vykdytojai, taip pat prekiy
vezéjai atitikty taikomus Kilmés reikalavimus, ir nebity
jsigyjamos, importuojamos arba gabenamos vezéjy i$ Saliy ar
teritorijy ir (ar) gamintojy bei tiekéjy, i$ kuriy yra draudZiama
pirkti ar importuoti prekes, jsigyti darbus arba teikti paslaugas,
jskaitant gabenimo, ar kuriy (prekiy tiekéjy, darby vykdytojy ir
paslaugy teikéjy) atzvilgiu yra taikomos tarptautinés sankcijos
pagal tarptautines sankcijas ir ribojamasias priemones,
jgyvendinamas Lietuvos Respublikoje, ir (ar) kuriy atzvilgiu yra
taikomi kiti Kilmés reikalavimai. Rangovas privalo nedelsiant is
anksto informuoti UZsakova apie bet kokius pasikeitimus,
susijusius su Kilmés reikalavimais, ar Siame punkte minimy
subjekty atzZvilgiu pradétas taikyti tarptautines sankcijas ir gauti
UZsakovo patvirtinimg, kad numatomi atlikti pakeitimai
nepazeidzia aptariamy reikalavimy ir yra galimi.

1.8.38. Jeigu Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, vykdyti
j statybviete patenkanciy asmeny kontrole, jskaitant Siy asmeny
sgra$o vedima Statybos jstatymo 22! str. nustatytais atvejais ir
tvarka, taip pat uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai
asmenys turéty kodus (kai jiems kodas negali biti suformuotas,
— kode uZzsifruojamus duomenis pagrindziancius dokumentus)
arba identifikavimo priemone ir jj (jg) pateikty Statybos jstatymo
22%str. nustatytais atvejais ir tvarka. Jei Rangovas veikia jungtinés
veiklos pagrindu, uz j statybviete patenkanciy asmeny kontrole
atsakingas atsakingasis partneris. Rangovas (jungtinés veiklos
atveju — atsakingasis partneris), nevykdantis Statybos jstatymo
22%str. nustatyty pareigy arba netinkamai jas vykdantis, atsako
Statybos jstatymo ir Lietuvos Respublikos administraciniy
nusizengimy kodekso nustatyta tvarka. Rangovas taip pat
jsipareigoja UZsakovui atlyginti nuostolius, kilusius dél minéty
pareigy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo.

1.8.39. Jei Specialiosiose sglygose numatytas statinio
informacinio modeliavimo metody taikymas (toliau - BIM),
Rangovas turi paskirti BIM koordinatoriy (-ius) Projekto rengimui
(jei taikoma), Darbams ir statybos uzbaigimo procediros (jeigu
statybos uzbaigimo procedira yra privaloma pagal galiojancius
teisés aktus ir (ar) Rangovui tokia pareiga nustatyta Sutartyje)
koordinavimui ir kontrolei. BIM koordinatorius privalo parengti ir
su Uisakovu suderinti BIM jgyvendinimo plang bei kitus BIM
dokumentus, nuolat stebéti, koordinuoti ir konsultuoti BIM
modelio kirimo, naudojimo ir modelio parengimo klausimais.
BIM koordinatorius, suderintu laiku ir apimtimi, teikia Uzsakovui
ataskaitas apie BIM projekto eigg, pakitimus ir kitg aktualig
informacijg, susijusia su BIM naudojimu, taip pat atlieka
informacijos valdymg ir kontrole, siekiant uztikrinti atskiry
projekto daliy tarpusavio suderinamumg ir rezultaty kokybe.

1.9. Subranga

1.9.1. Jei Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia subtiekéjus,
per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau
kaip iki Darby pradZios, Rangovas jsipareigoja UZsakovui pranesti
jam Zinomy ir su UZsakovu suderinty pasitelkty subrangovy
pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, jeigu jie
nebuvo nurodyti Pasitlyme. Rangovas privalo uZztikrinti, kad
Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj
Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai turéty reikiamg
kvalifikacijg (jskaitant patirtj), neturéty pasalinimo pagrindy
(jeigu taikoma), baty gauti Sutikimai (jeigu taikoma), atitikty
nacionalinio saugumo interesus (jeigu taikoma) ar Kilmés
reikalavimus. Rangovas jsipareigoja informuoti UZsakova apie
Sios informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip
pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos ketina pasitelkti véliau
laikydamasis Bendryjy salygy 1.9.2 - 1.9.3 punktuose nustatyty
tvarkos ir sglygy.

1.9.2. Norédamas pakeisti esamg subrangovg, kurio
pajégumais Rangovas rémeési dalyvaudamas Pirkime, arba
pasitelkti nauja papildomg subrangovg Darbams, kuriems atlikti
Pirkimo dokumentuose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir
atitikimg kuriems Rangovas grindé esamy subrangovy ar savo
turima kvalifikacija, taip pat bet kuriuo atveju, jeigu Rangovas
ketina padidinti Pasillyme nurodytg Darby, pavestiny vykdyti
subrangovams, dalj (taikoma ir tuo atveju, jei PasiGlyme
nenurodyta, kad Rangovas dalj Darby ketina perduoti vykdyti
subrangovams), Rangovas privalo tam i$ anksto pateikti
UZsakovui motyvuotg prasymg ir gauti UZsakovo sutikimg rastu.
Tuo atveju, jeigu ketinamo pakeisti subrangovo atZvilgiu buvo
taikyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir Rangovui
buvo skirti balai, be kity Siame punkte jtvirtinty reikalavimy,
papildomai taikomas Sis reikalavimas — toks subrangovas gali bati
pakeistas tik j tokj subrangova, kurio kvalifikacija (jskaitant
patirtj) yra ne blogesné nei ketinamo pakeisti subrangovo. Kartu
su prasymu Rangovas privalo pateikti dokumentus,
pagrindziancius tai, kad:

(i) norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka Pirkimo
dokumentuose, Sutartyje ar Teisés aktuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus ir (ar) turi teise vykdyti
atitinkamga veiklg, o jeigu buvo taikyti ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijai ir Rangovui buvo skirti
balai, — ketinamo pasitelkti subrangovo kvalifikacija
(jskaitant patirtj) yra ne blogesné nei ketinamo pakeisti
subrangovo;

(i) néra norimo pasitelkti subrangovo pasalinimo
pagrindy. Jeigu subrangovo, kurio pasalinimo pagrindy
nebuvimas buvo tikrinamas, padétis atitinka bent
vieng Pirkimo dokumentuose nustatytg pasalinimo
pagrindg, toks subrangovas per UZzsakovo nustatytg
terming turi bati pakeistas reikalavimus atitinkanciu
subrangovu;

(iii) dokumentus, reikalingus Patikrai atlikti, Sutikimui
iSduoti (kai taikoma);

(iv) jeigu Rangovas ketina padidinti Pasitlyme nurodytg
Darby, pavestiny vykdyti subrangovams, dalj — (a)
dokumentus, pagrindZiancCius, kad egzistuoja
objektyvios priezastys: pasikeitus Teisés akty
reikalavimams; dél valstybés ir savivaldybés institucijy
jstaigy ar organizacijy, ar kity subjekty privalomy
reikalavimy, pateikty (atsiradusiy) Darby vykdymo ir
(ar) juy pridavimo metu; Rangovui tampa reikSmingai
sunkiau vykdyti Sutartj dél aplinkybiy, kuriy Rangovas
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nekontroliuoja (nuo jo nepriklauso) ir negaléjo
numatyti Sutarties sudarymo metu, dél ko Rangovui
Sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali buti pritaikyta
atsakomybé; padidinus Subrangovams pavesty vykdyti
Darby dalj, baty iSvengta Sutarties pratesimo
Bendryjy salygy 1.4.6 punkte nustatyta tvarka ir
sglygomis, ir pan.; (b) subrangos dalies padidéjimas
nepazeis Pirkimo dokumentuose nustatyto
reikalavimo, kad esmines uZduotis atlikty pats
pasitlyma pateikes tiekéjas, o jeigu pasitlymg pateiké
tiekéjy grupé, — tos grupés dalyvis (jei taikoma);

(v) kitus dokumentus, kuriy pagrijstai reikalauja
UZsakovas.
1.9.3. Norédamas pakeisti esamg ar pasitelkti nauja

subrangova Darbams, kuriems atlikti Pirkimo dokumentuose
nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, arba pasitelkti nauja
papildoma subrangova, kai dél to nebus padidinta Pasitlyme
nurodyta Sutarties dalis, kurios vykdymui Rangovas Pasitilyme
ketino pasitelkti subrangovus (nepriklausomai nuo to, ar Pirkimo
dokumentuose buvo nustatyti atitinkami  kvalifikaciniai
reikalavimai), Rangovas gali keisti savo nuozilira, apie tai iS anksto
rastu informuodamas UZzsakovg ir gaves jo iSankstinj patvirtinima
rastu, kad néra jokiy priezasCiy, dél kuriy ketinamas pasitelkti
subrangovas negali biiti pasitelkiamas. Esant poreikiui, Uzsakovas
turi teise pagrjstai pareikalauti, o Rangovas privalo pateikti
dokumentus, nurodytus Bendryjy sglygy 1.9.2 punkte (jeigu
atitinkami dokumentai nepateikti kartu su pranesimu).

1.9.4. UiZsakovas turi teise netenkinti Rangovo prasymo
pakeisti esamg subrangova ar pasitelkti naujg subrangovg, taip
pat pateikti Rangovui privalomg priestaravimg dél ketinamo
pasitelkti subrangovo bet kuriuo atveju, jeigu Rangovas
nepateikia dokumenty, reikalingy prasymui iSduoti ar patvirtinti
neprieStaravima, arba, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti
subrangovas:

(i) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar Teisés
aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisés
vykdyti atitinkamg veiklg, o ekonominio naudingumo
vertinimo  kriterijy taikymo ketinamo pakeisti
subrangovo atizvilgiu atveju papildomai - §j
subrangova ketinama keisti j tokj subrangova, kurio
kvalifikacija (jskaitant patirtj) yra blogesné nei
ketinamo pakeisti subrangovo;

(i) neatitinka dél nacionalinio saugumo interesy taikomy
reikalavimy (jeigu taikoma) ar Kilmeés reikalavimy;

(iii) ketinamo pasitelkti subrangovo atzvilgiu negali bati
iSduotas Sutikimas (jeigu taikoma);

(iv) pakeistus esamg subrangova ar pasitelkus naujg
subrangova, padidéty Pasillyme nurodyta Darby,
pavestiny vykdyti subrangovams, dalis, o Rangovas
nejrodo, kad egzistuoja objektyvios prieZastys, arba
padidinus subrangos dalj, bity paZeistas pirkimo
dokumentuose nustatytas reikalavimas, kad esmines
uzduotis atlikty pats pasiilymg pateikes tiekéjas, o
jeigu pasiilyma pateiké tiekéjy grupé, — tos grupeés
dalyvis (jei taikoma).

1.9.5. UiZsakovui davus raStiskg sutikimg, subrangovy
papildymas ar pakeitimas néra forminami atskiru Saliy rastigku
susitarimu.

1.9.6. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo
salygose ir (ar) Teisés aktuose nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus Rangovo patirCiai, profesinei kvalifikacijai ar
profesinei patirCiai, rémési Pasiilyme (Paraiskoje) nurodyty
subrangovy pajégumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jy turimy
pajégumy, privalo vykdyti Sie subrangovai.

1.9.7. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako UZsakovui
uz subrangovy prievoliy nevykdyma ar netinkama jvykdyma.

1.9.8. Jeigu leidZia Sutarties pobudis, Specialiosiose sglygose
nurodoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybeé.
Subrangovui iSreiSkus norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, tarp UZsakovo, Rangovo bei subrangovo sudaroma
trisalé sutartis, sudaryta pagal Sios Sutarties pateiktg forma. Jeigu
Specialiosiose sglygose tokia galimybé nenumatyta, laikoma, kad
Sutarties pobidis nesudaro galimybés tiesioginiam atsiskaitymui
su subrangovais.

1.10. Jranga, medzZiagos ir statybos techniné dokumentacija

1.10.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias
medZiagas, jrangg, gaminius, jrenginius ir mechanizmus, kurie
atitinka Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatytus
reikalavimus. Jeigu Pirkimo dokumentai nenustato reikalavimy
tam tikros medziagoms, gaminiams ar jrenginiams — Rangovas
turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darby
atlikimo metu naudojamo tipo medziagas, jrangg, gaminius,
jrenginius, mechanizmus, suderintus su Projektuotoju (kai
taikoma) ir Uzsakovu.

1.10.2. Jei Rangovas naudoja Sutartyje nustatyty reikalavimy
neatitinkancias medziagas, jrenginius, mechanizmus, gaminius ir
jrangg, UZsakovas ar jj atstovaujantis Techninis priziGrétojas (kai
taikoma) turi teise bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo juos
Rangovo saskaita pakeisti atitinkanciais Sutartyje nustatytus
reikalavimus.

1.10.3. Kartu su Galutiniu perdavimo aktu arba ne véliau kaip iki
jo pasiraSymo Rangovas UZsakovui turi pateikti Specialiyjy salygy
3.5 punkte nurodytg statybos technine ir kitg dokumentacijg
(skaitmeninéje formoje arba Specialiosiose sglygose, Techninéje
specifikacijoje ir (ar) Teisés aktuose numatytose formose).

1.10.4. Bendryjy salygy 1.10.3 punkte nurodyta Uzsakovui
pateikiama dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir
pateiktas jy turinys, o visos naudojimo instrukcijos ir bréZiniai turi
bati lietuviy arba angly kalba, nebent Techninéje specifikacijoje
baty nustatyta kitaip.

1.11. Dél nacionalinio saugumo interesy taikomi reikalavimai

1.11.1. Sutartis visg jos galiojimg turi atitikti nacionalinio
saugumo interesus, t. y. Rangovas, subrangovai, Rangovo ar
subrangovy atliekami Darbai (ar bet kokia jy dalis) turi nekelti
grésmés nacionaliniam saugumui. Rangovas privalo sudaryti visas
reikalingas sglygas, jskaitant bendradarbiauti bei teikti visg
reikalingg informacijg bei dokumentus, reikalingus Patikrai pagal
Nacionalinio saugumo jstatymo reikalavimus atlikti.

1.11.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad visg Sutarties galiojimo
laikotarpj pats Rangovas, subrangovai ir Tikrinami asmenys
nekelty grésmés nacionaliniam interesui pagal taikomus
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Nacionalinio saugumo jstatymo reikalavimus. Jeigu Sutarties
vykdymo metu paaiskéja, kad kuris nors Tikrinamas asmuo ar
subrangovas tapo neatitinkancéiu Siy reikalavimy, Rangovas
privalo i$ karto sustabdyti tokio asmens bet kokius jgaliojimus,
susijusius su Sutartimi ir (ar) jos vykdymu, ir nedelsiant, bet ne
véliau kaip per 10 dieny, pasidlyti Uzsakovui kandidatg pakeisti
tokj netinkamg Tikrinamg asmenj ar subrangova. Sillydamas
naujg Tikrinamg asmenj ar kandidatg netinkamam Tikrinamam
asmeniui ar subrangovui pakeisti, Rangovas privalo pateikti
dokumentus (uztikrinti jy pateikimg), reikalingus atlikti sililomo
asmens Patikrg bei patvirtinancius tokio asmens atitikima kitiems
Sutarties reikalavimams. Rangovas turi teise Siame punkte
nustatyta tvarka (iSskyrus reikalavimg nedelsiant sustabdyti
jgaliojimus) ir laikydamasis kity Sios Sutarties reikalavimy (jei
taikoma) Tikrinamus asmenis ir subrangovus pakeisti, arba
pasitelkti naujy Tikrinamy asmeny ir subrangovy ir deél kity
priezasCiy. Keisdamas esamus ar pasitelkdamas naujus
Tikrinamus asmenis ar subrangovus, Rangovas privalo jsivertinti,
kad Uzsakovo sprendimui dél kei¢iamo ar naujai pasitelkiamo
asmens atitikties nacionalinio saugumo interesams gali prireikti
30-40 dieny, ir Rangovas prisiima visg su tuo susijusig rizika,
jskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties vykdymo vélavimo.

1.12. Darby sustabdymas

1.12.1. UZsakovas bet kuriuo metu gali nurodyti Rangovui
sustabdyti visy Darby ar bet kurios jy dalies vykdyma, jeigu to
reikia dél objektyviy aplinkybiy, kuriy atsiradimo UZsakovas
pagrjstai negaléjo i$ anksto numatyti sudarydamas Sutartj ir kuriy
rizikos Salys neprisieme $ia Sutartimi. Nurodyme sustabdyti
Darbus UZsakovas turi nurodyti konkrecias sustabdymo priezastis
ir sustabdymo trukme, kuri negali bati ilgesné kaip 9 ménesiai.

1.12.2. Jeigu Rangovas dél Darby ar jy dalies sustabdymo pagal
Bendryjy salygy 1.12.1 punkty véluoja atlikti Darbus Sutartyje
nustatytais terminais arba dél to pagrjstai patiria arba yra
akivaizdu, kad patirs ateityje papildomas islaidas, Rangovas turi
teise UZsakovo reikalauti:

(i) pratesti galutinj Darby (jy dalies), kuriy atlikimo laikui
jtakos turi Darby sustabdymas, atlikimo terming
laikotarpiui, kuris yra objektyviai bdtinas dél Darby
sustabdymo, taciau ne ilgiau nei 12 ménesiy;

(i) padengti Rangovo dél Darby sustabdymo turétas
papildomas tiesiogines iSlaidas, jskaitant iSlaidas,
susijusias su Darbams atlikti reikalingy medziagy ir
jrenginiy, kurie buvo pristatyti j statybviete ar Rangovui,
arba kuriuos Rangovas turi priimti, laikymu ir saugojimu,
taip pat susijusias su papildomai atliktinais Darbais,
reikalingais sustabdyti Darbus ir uztikrinti statybvietés ir
/ ar Darby rezultaty tinkamuma tolesniam Darby
atlikimui, taciau j jas nejtraukiant Rangovo pelno.

1.12.3. Deél Darby sustabdymo susidarius UZsakovo Rangovui
mokétinoms  sumoms, pasibaigus atitinkamam  Darby
sustabdymo kalendoriniam meénesiui, Rangovas pateikia
UZsakovui detaly mokétiny sumy apskaiciavima ir pagrindima.
UZsakovas ne véliau kaip per 7 darbo dienas turi rastu patvirtinti
apskaiCiuotas sumas, arba pateikti motyvuotg atsisakyma tai
padaryti. UZsakovui raStu patvirtinus apskaicCiuotas sumas,
Rangovas pateikia UZsakovui saskaitg faktlirg atitinkamai sumai
kartu su pagrindZianciais dokumentais. UZsakovas Sig suma turi
sumokeéti per Bendryjy salygy 2.2.4 punkte nustatytg termina.

1.12.4. Uzsakovas turi teise duoti Rangovui nurodyma
sustabdyti Darbus ar bet kurios jy dalies vykdyma, jei nustatomi
pazeidimai, t. y. dél priezasciy, priklausanciy nuo paties Rangovo
tokiy kaip Rangovo klaidos, netinkamai atlikti ar atliekami Darbai
ar panaudotos nekokybiskos medzZiagos, jranga, gaminiai,
jrenginiai, mechanizmai, darby saugos pazeidimai, Rangovo ar
subrangovy ar jy darbuotojy kvalifikacijos trikumas, specialisty
ar subrangovy keitimo ar naujy samdymo tvarkos nesilaikymas,
Sutikimo ar kity privalomy sutikimy, leidimy, suderinimy
neturéjimas, Sutartyje numatyty draudimy neturéjimas (jskaitant
turéty draudimy galiojimo pasibaigimo atvejais), Darby ar bet
kokios jy dalies, Rangovo ar subrangovy ar jy darbuotojy
neatitikimas nacionalinio saugumo reikalavimy ar Kilmés
reikalavimy, kity Sutartyje ar Teisés aktuose numatyty
reikalavimy, dél kuriy negali bati atliekami Darbai ar jy dalis, ir
pan.

1.12.5. Dél Bendryjy salygy 1.12.4 punkte nurodyty priezasciy
Darbai turi bati sustabdyti iki kol bus paSalinti atitinkami
pazeidimai, bus imtasi pagrjsty priemoniy uztikrinti, kad Sie
pazeidimai nepasikartoty ateityje, ir bus gautas UZsakovo
pritarimas testi Darbus ar jy dalj.

1.12.6. Sustabdzius Darbus dél Bendryjy salygy 1.12.4 punkte
nurodyty priezasciy laikoma, kad Darbai stabdomi dél Rangovo
kaltés ir Rangovas neturi teisés reikalauti galutinio Darby atlikimo
termino pratesimo ir (ar) papildomy islaidy kompensavimo.

1.12.7. Sustabdzius Darbus ar jy dalj dél Bendryjy salygy 1.12.4
punkte nurodyty priezasciy, stabdomas sutartiniy jsipareigojimy,
susijusiy su Tarpiniy perdavimo akty pasiraSymu bei apmokéjimu
uz atliktus Darbus (kiek tai susije su sustabdytais Darbais ar
atitinkama jy dalimi), vykdymas (kiek tai susije su sustabdyty
Darby dalimi).

1.12.8. Apie Rangovo sutartiniy jsipareigojimy (ar jy dalies)
vykdymo sustabdymg Uzsakovas Rangovg informuoja rastu
Sutartyje nustatytais bldais ir tvarka.

1.13. Darby kokybé ir Rangovo garantiniai jsipareigojimai

1.13.1. Rangovas jsipareigoja nedelsdamas pasalinti visus Darby
trGkumus, kurie nustatomi Sutarties vykdymo metu, bei
informuoti UZsakova apie visas aplinkybes, turinéias arba
galinias turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Trakumai
privalo bati pasalinti per UZsakovo rastu nurodytg terming, bet
ne véliau kaip per 10 darbo dieny, nebent Specialiosiose sglygose
ir (ar) Pasillyme nustatyta kitaip, arba, jeigu Rangovas jrodo, kad
nustatytiems trikumams ir (ar) defektams pasalinti bdtinas
ilgesnis terminas. Terminas trikumams paSalinti nesudaro
pagrindo Sutarties termino pratesimui ir nepanaikina Rangovo
teisés taikyti atsakomybe Rangovui uz netinkamai ir ne laiku
ivykdyta Sutartj.

1.13.2. Rangovas garantuoja, kad atlikty Tarpiniy ir (ar) Galutinio
perdavimo akty pasiraSymo metu Darbai atitiks Pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje iSdéstytus reikalavimus, Teisés akty

reikalavimus bei bus atlikti kokybiskai, be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte.
1.13.3. Jeigu Specialiosiose salygose nenustatyta kitaip,

Rangovas Darbams (jskaitant, bet neapsiribojant statybos
produktus ir Bendryjy salygy 1.8.7 punkte nurodytus darbus)
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suteikia. 5 mety, pasléptiems Objekto elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 mety, tycia pasléptiems
Objekto defektams — 20 mety garantijg. Jeigu Specialiosiose
sglygose nenustatyta kitaip, Rangovas tiekiamoms medZiagoms,
gaminiams, jrenginiams, mechanizmams bei jrangai suteikia
gamintojo nurodytg garantinj terming, bet ne maziau kaip 24
ménesiai. Garantijos terminai pradedami skaiciuoti nuo Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo dienos, o kai Sutartyje numatytos
kelios atskiros savarankiskos Objekto dalys — nuo Galutinio
perdavimo akto dél atitinkamos Objekto dalies pasiraSymo
dienos. Nutraukus Sutartj, iki Sutarties nutraukimo dienos
atliktiems Darbams ir perduotoms medZiagoms, jrenginiams,
mechanizmams, gaminiams ir jrangai suteikiama Sutartyje
numatyta kokybés garantija, kurios terminas skai¢iuojamas nuo
Sutarties nutraukimo dienos.

1.13.4. Bendryjy salygy 1.13.3 punkte nurodytoms garantijoms
negali bati taikomi jokie apribojimai ir jokios papildomos sglygos,
bet kokia forma ar bet kokia apimtimi mazinancios suteikty
garantijy galiojima, apimtj ar kitokig apsauga.

1.13.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali blti naudojama
pagal paskirtj dél Darby defekty ir (ar) trikumy, arba jeigu
Rangovas nepradeda 3alinti nustatyty trikumy arba jy
nepasalina, garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratesiami.

1.13.6. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus
Darby defektus ir (ar) trikumus savo sgskaita pasalinti ne véliau
kaip per 10 dieny, nebent Specialiosiose salygose ir (ar)
Pasillyme nustatyta kitaip, arba, jeigu Rangovas jrodo, kad
nustatytiems trikumams ir (ar) defektams pasalinti bdtinas
ilgesnis terminas.

1.13.7. Uzsakovas, garantiniu laikotarpiu nustates Darby
trakumus ir (ar) defektus, turi teise reikalauti:

(i) neatlygintinai pasalinti defektus ir (ar) trikumus per
Bendryjy salygy 1.13.6 punkte nustatytg terming ir
reikalauti, kad Rangovas atlyginty visus su Siais gedimais
ir (ar) trakumais susijusius UZsakovo nuostolius;

(i) savo jégomis arba pasitelkus treciuosius asmenis
Rangovo rizika ir sgskaita pasSalinti defektus ir (ar)
trukumus ir reikalauti, kad Rangovas atlyginty visus su
Siais gedimais ir (ar) trikumais susijusius UZsakovo
nuostolius.

1.14. Garantinio
uztikrinimas

laikotarpio  jsipareigojimy  jvykdymo

1.14.1. Kai tai numatyta Specialiosiose sglygose, garantinio
laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimui Rangovas
privalo pateikti pirmo pareikalavimo, neatSaukiama ir besalygine,
iSduotg UZsakovui priimtino banko garantija. Banko garantija
uztikrinamos sumos turi bati nurodomos tokia valiuta, kokia
pagal Sutartj atliekami mokéjimai.

1.14.2. Garantinio laikotarpio termino rizika turi bdti
apdraudziama ne mazesne suma kaip nurodyta Specialiosiose
sglygose ir galioti ne trumpiau nei Specialiosiose sglygose
numatyta terming, skai€iuojama nuo Galutinio perdavimo akto
pasiraSymo dienos, o kai Sutartyje numatytos kelios atskiros
savarankiskos Objekto dalys — nuo Galutinio perdavimo akto dél
atitinkamos Objekto dalies pasiraSymo dienos;

1.14.3. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimas turi
biti formos, kuri iS anksto suderinta su Uzsakovu, taciau visais
atvejais ji turi apimti i esmeés tokias salygas:

1.14.3.1. bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo pirmo
rastiSko UZsakovo reikalavimo gavimo sumokéti
UZsakovui reikalavime nurodytg suma, bet ne
didesne, nei nurodyta banko garantijoje;
rastiSkame reikalavime UZsakovas neprivalo
pagrjsti savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad
Rangovas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo
sutartinius jsipareigojimus;
banko garantijai turi buti taikomos Tarptautiniy
prekybos rimy Bendrosios garantijy pagal pirmg
pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for
Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su
iSimtimis, nustatytomis banko garantijoje ir
imperatyviose Lietuvos Respublikos teisés akty
normose;
ginai tarp 8aliy sprendZiami  Lietuvos
Respublikos  teismuose/Vilniaus  komercinio
arbitrazo teisme (banko garantijoje nurodoma
viena iS Siy gino sprendimo viety; jei
pasirenkamas Vilniaus komercinio arbitrazo
teismas, ginco sprendimo sglygas (arbitry skaiciy,
arbitrazo kalbg ir pan.) nurodo banko garantijg
iSduodantis bankas);
banko garantijos galiojimo terminas ir banko
garantija uzZtikrinama suma.

1.14.3.2.

1.14.3.3.

1.14.3.4.

1.14.3.5.

1.14.4. Bankas, iSdaves garantijg, turi turéti ne maziau kaip
vienos tarptautiniy reitingy agenturos patvirtintg investicinio
lygio reitingg (pirmaeiliy neuztikrinty ilgalaikiy skoliniy
jsipareigojimy reitingas, kuris yra didesnis arba lygus: Standard &
Poor’s — A-, Fitch — A-, Moody’s — A3 arba lygiavertj). Reitingg turi
atitikti bankas, kuris iSdavé garantijg, arba bendroviy grupé,
kuriai jis priklauso.

1.14.5. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimui negali
bati taikomi jokie kiti papildomi banko reikalavimai ir (ar)
apribojimai;

1.14.6. Pries pateikdamas banko garantijg garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimui, Rangovas gali prasyti
UZsakovo patvirtinti, kad UZsakovas Rangovo siuloma banko
garantijg sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo prasymo gavimo
dienos.

1.14.7. UZsakovas turi teise nepriimti banko garantijos ir (ar)
laikyti jg negaliojancia, ir (ar) kreiptis j Rangova dél naujos banko
garantijos pateikimo UZsakovui, o Rangovas privalo tokig banko
garantijg pateikti per trumpiausiai jmanoma terming, jei banko
garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba
UZsakovas turi informacijos, susijusios su banko garantija
iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos
sustabdymu (jskaitant nemokumg, likvidavimg ar teisinés
apsaugos taikymo proceddras).

1.14.8. Rangovui tinkamai jvykdZzius Sutartj, Uzsakovas Rangovo
prasymu grazina jam banko garantija.

1.14.9. Tuo atveju, jeigu bet kuriuo Pirkimo procedlry ar
Sutarties vykdymo metu buty priimtos garantinio laikotarpio
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prievoliy jvykdymo privalomojo draudimo taisyklés ar kitas teisés
aktas, Rangovas privalés pateikti Sias taisykles (ar kitg teisés aktg)
atitinkantj draudima.

2. KAINA IR APMOKEJIMAS
2.1. Kaina. Kainos, Darby apimties ir medziagy keitimas

2.1.1. Salys susitaria, kad j Kaing (jkainius) (Sutartyje nustatyta
tvarka ir sglygomis pakeistg Kaing (jkainius)) yra jskaiciuotos visos
tiesioginés bei netiesioginés Rangovo islaidos, mokétinos sumos,
mokesciai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu.

2.1.2.  Salys susitaria, kad PVM apskai¢iuojamas pagal saskaitos
faktdros iSraSymo metu galiojancius tarifus.

2.1.3. Kaina atskirai pagal Objekto dalis ir (ar) atskiros Kainos
dedamosios kainos ir (ar) jkainiai yra iSdéstytos atskirame
Sutarties priede ir (ar) PasiGlyme. Sutartyje nustatyta tvarka ir
sglygomis pakeitus Darby apimtj, kartu kei¢iama ir Kaina (ja
didinant ar maZinant), nebent apimties keitimas neturi jtakos
Kainai ar jos daliai. Pradinés Sutarties verté, nurodyta
sudaromoje pradinéje Sutartyje, nekinta per visg sutarties
vykdymo laikotarpj, iSskyrus kai Sutarties verté perziGrima pagal
joje nurodytas kainy perzitros salygas. Visi Darby apimdciy
pakeitimai (tiek numatyti Sutartyje, tiek atliekami vadovaujantis
PJ) skaiCiuojami nuo pradinés Sutarties vertés (be PVM). Bet
kokios kitos Sutartyje numatytos priemonés (pvz., uztikrinimai,
draudimai, delspinigiy apskaiCiavimas) taip pat skaiCiuojamos
nuo pradinés Sutarties vertés (be PVM).

2.1.4. Kaina gali bati keiciama tik Sutartyje nurodytais atvejais
ir tvarka. Kainos dél Darby apimties keitimo atvejai numatyti
Bendryjy salygy 2.1.5, 2.1.6 punktuose, Darby apimtis
(atitinkamai ir Kaina) taip pat gali biti kei¢iama P)] numatytais
atvejais ir tvarka. Jei Specialiosiose sglygose nenumatyta kitaip,
Kaina gali bGti perZitdrima taikant perZidros saglygas Siais atvejais:
2.1.4.1. Bendryjy salygy 2.1.2 punkte numatytu atveju;

2.1.4.2. lJeigu tai numatyta Specialiosiose sglygose, Sutarties
Kaina (jkainiai) gali biiti perskai¢iuojama tokia tvarka:
2.1.4.2.1. Bet kuri Sutarties salis Sutarties galiojimo
metu turi teise inicijuoti Kainos (jkainiy)
perskaiciavima. Atlikdamos
perskaiciavima, Salys vadovaujasi Lietuvos
Statistikos Departamento viesai
Oficialiosios statistikos portale paskelbtais
Rodikliy duomeny bazés duomenimis, is
kitos Salies nereikalaudamos pateikti
oficialaus Lietuvos Statistikos
Departamento ar kitos institucijos iSduoto

dokumento ar patvirtinimo.
2.1.4.2.2. Sutartyje numatytos Kainos (jkainiy)
perskaiCiavimas pirmg kartg gali bati
atliktas ne anksc¢iau nei po 3 ménesiy nuo
Sutarties sudarymo dienos ir visais
atvejais negali blti atliktas anksciau nei
sueis 6 ménesiai nuo Pasitlymo pateikimo
dienos. Po to Sutarties Kaina (jkainiai) gali
bati perskaiciuojama ne dazniau negu kas
6 ménesiai nuo susitarimo dél Kainos
(jkainiy)  perskai¢iavimo  (toliau -
Perskaiciavimo susitarimas) sudarymo

dienos.
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2.1.4.2.3.

2.14.2.4.

2.1.4.2.5.

2.1.4.2.6.

2.1.4.2.7.

Vélesnis Kainos (jkainiy) perskaiciavimas
negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas perskaiciavimas.
Sutartyje numatytos Kainos (jkainiy)
perskaifiavimas atliekamas, jeigu Lietuvos
Statistikos Departamento
(https://osp.stat.gov.It/statistiniu-
rodikliu-analize#/) kas ménesj skelbiamo:
2.1.4.2.4.1. pastaty remonto sgnaudy
elementy kainy indekso
pokytis nuo Sutarties
jsigaliojimo  dienos yra
daugiau kaip 0,05 - tuo
atveju, kai pagal Sutart]
vykdoma  pastato  nauja
statyba ar atliekami statybos
darbai (rekonstravimas,
kapitalinis  remontas  ar
paprastasis remontas); arba
2.1.4.2.4.2. inzZineriniy tinkly statybos
sgnaudy kainy  indekso
pokytis nuo Sutarties
jsigaliojimo  dienos, yra
daugiau kaip 0,05.
Indeksai, nurodyti 2.1.4.2.4 punkte, toliau
kiekvienas atskirai vadinami Indeksu.
Konkretus Sutarciai taikomas Indeksas
nurodomas Specialiosiose sglygose.
Kaina (jkainiai) perskai¢iuojama dél
Indekso pokycio, pagal Sutartj neisSpirkty
Darby kaing (jkainius) padauginant is
Indekso  pokycio  koeficiento, kuris
apskaiciuojamas pagal toliau nurodyta
formule:
K= (IPb /IPr)
Kur:
K — Indekso pokycio koeficientas;
IPr  — Indekso reikSmé laikotarpio
pradZioje;
IPb — Indekso reiksmé laikotarpio
pabaigoje.
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio
pradZia yra ne ankstesné, negu Sutarties
jsigaliojimo diena, pabaiga ne vélesng,
negu paskutiniojo Darby perdavimo -
priemimo akto pagal Sutartj sudarymo
diena.
Salys privalo sudaryti Perskaiciavimo
susitarima per 10 darbo dieny nuo Salies
prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti Kaing
(jkainius) bei §j prasyma pagrindzianciy
dokumenty pateikimo dienos. Salys
privalo Perskaiciavimo susitarime
nurodyti Indekso reikSme laikotarpio
pradZioje ir jos nustatymo datg, Indekso
reikSme laikotarpio pabaigoje ir jos
nustatymo datg, Indekso pokycio
koeficienta, perskaiciuota fiksuotos kainos
sumg arba perskaiciuotus fiksuotus
jkainius (jskaitant Sutarties kainos (jkainiy)
detalizacijos  Ziniarastyje nurodytus
jkainius), perskaiciuotg Sutarties Kaing,
perskaiciuota Sutarties jvykdymo



https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/

uztikrinimo suma (jeigu jis taikomas)
perskaiCiuotg Darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo sumg
(Sios sumos turi blti padauginamos is
Indekso pokycio koeficiento) bei kitg
perskaiciavimui reikSmingg informacija.
Gali bati perskai¢iuojamos Rangovui
mokeétinos sumos tik uz statybos Darbus,
o uz kitus, nei statybos Darbai, Darbus
(Projekto parengimg, kadastro duomeny
nustatymo paslaugas ir pan.) mokétinos
sumos negali biti perskaiciuojamos.

Po to, kai Salys sudaro Perskaitiavimo
susitarima del Kainos (jkainiy)
perskaiCiavimo, perskaiciuotoji  Kaina
(jkainiai) jsigalioja ir taikoma tik tiems
Darbams, kurie atlikti, o medzZiagos,
gaminiai, montuojami jrenginiai bei jranga
pristatyta po Susitarimo pasirasymo
dienos.

Jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél
kuriy Rangovas nejgyja teisés j Darby
terminy pratesimg, uZdelsty statybos
Darby kaina (jkainiai) (tik véluojamai
atlikti Darby daliai) neperskaitiuojama dél
Indekso pokycio didéjimo, bet turi bati
perskai¢iuojama dél Indekso pokycio
mazéjimo.

2.1.5. Jeigu Specialiosiose salygose nenustatyta kitaip, Salys
susitaria, kad del nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, kuriy
atsiradimo Pasitilymo pateikimo metu Salys negaléjo protingai
numatyti, negaléjo kontroliuoti ir nebuvo prisiémusios ty
aplinkybiy atsiradimo rizikos (pvz., esant aiskiai jrodomiems
netikslumams ar klaidoms Projekte, Objekto techniniame pase ar
kitame dokumente, kuriuo buvo remtasi rengiant atitinkama
Pirkimo dokumentuose jtvirtintg reikalavima), dél kuriy
nebereikia atlikti dalies Darby; arba dél techniniy sprendiniy
keitimo (pvz., per laikotarpj nuo Projekto parengimo iki Darby
vykdymo pasikeitus technologiniams procesams, ar pasikeitus
faktinéms aplinkybés, turéjusioms jtakos Projekte numatyti vieng
ar kitg sprendinj) ar Teisés akty pasikeitimo tam tikri Darbai
tampa nereikalingi, arba pradéjus vykdyti Darbus (pvz., atlikus
atkasimo darbus), paaiskéja, kad nebereikia atlikti dalies Darby ir
pan.), UZsakovas turi teise Sutarties vykdymo metu atsisakyti
dalies Darby ar jsigyti papildomy darby (jskaitant tokiy naujy
papildomy darby, kurie pradinéje Sutartyje tiesiogiai nenumatyti,
taciau yra panasis j tuos, kurie yra jsigyti pagal pradine Sutartj ir
yra b{tini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti), taciau bendra
atsisakyty ir (ar) papildomai jsigytiny Darby verté negali virsyti
Specialiosiose sglygose nurodytos dalies (procentais) nuo
pradinés Sutarties vertés. Darby dalies atsisakymo atveju
UZsakovas turi informuoti Rangova ne véliau kaip 10 dieny iki
atitinkamy Darby vykdymo pradZios, nebent dalies Darby
atsisakymas vykdomas Rangovo iniciatyva ar jam dalyvaujant,
arba Salys susitare del trumpesniy jspejimo terminy. Jeigu
UZsakovas véluoja pranesti apie atsisakomus Darbus, Rangovas
turi teise uzbaigti Darbus, kuriuos jis pradéjo vykdyti, taip pat
pareikalauti Uzsakovo atlyginti Rangovo protingas ir dokumentais
pagrjstas iSlaidas, kurias Rangovas patyré rengdamasis atlikti
atsisakomus Darbus ir kuriy nebty patyres, jeigu UZsakovas apie
atsisakomus Darbus bty praneses per Siame punkte nustatyta
terming. Darby atsisakymo ir (ar) papildomy Darby jsigijimo

2.1.4.2.8.

2.1.4.2.9.

2.1.4.2.10.

atveju, Kaina yra kei¢iama atsisakyty ir (ar) naujai jsigytiny Darby
verte, kuri yra apskai¢iuojama pagal:

2.1.5.1. Pasitulyme nurodytus atitinkamy Darby jkainius.

2.1.5.2. Jeigu nereikalingy atlikti Darby ir (ar) naujai
jsigytiny Darby vertei apskaiciuoti Pasitilyme
nurodyty jkainiy detalumas yra nepakankamas,
nereikalingy atlikti Darby verté apskaiciuojama
remiantis Rangovo kartu su Pasillymu pateiktomis
lokalinémis sgmatomis (jeigu tokios pateiktos),
arba,

2.1.5.3. jeigu nepakanka ir lokaliniy samaty arba jos
nepateiktos — vadovaujantis Rekomendacijomis
del statiniy statybos skaiCiuojamyjy kainy
nustatymo (toliau — SISTELA), registruojamomis
Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy
parengty rekomendacijy dél statiniy statybos
skaitiuojamuyjy kainy nustatymo registre (toliau —
Rekomendacijos), kurj Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. jsakymu Nr.
D1-492 administruoja V] Statybos produkty
sertifikavimo centras.

2.1.5.4. Tuo atveju, jeigu néra pakankama ir SISTELA
duomeny bazé (Rekomendacijos), atsisakytiny
Darby ir (ar) naujai jsigytiny Darby verté
nustatoma pagal Rangovo pasillymg ir kartu su juo
pateiktg atsisakytiny/jsigytiny Darby sgmata.
Darby dalies atsisakymo ir (ar) naujai jsigytiny
Darby atveju Rangovas turi parengti ir pateikti
UZsakovui pasitlyma ir atsisakytiny/naujai jsigytiny
Darby samatg, kurioje turi bdti nurodyti
atsisakytiny/naujai jsigytiny Darby pavadinimai,
kiekiai, kainos bei pagrindimas. Rangovo pasitlyme
nurodytos atsisakytiny/naujai jsigytiny Darby
kainos (jkainiai), kai jos nustatomos Bendryjy
sglygy 2.1.5.3 ar 2.1.5.4 papunkciuose nurodytais
atvejais, turi atitikti Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikoje, patvirtintoje Viesuyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus jsakymu (arba jg keicianiuose teisés
aktuose), nustatytus reikalavimus.

2.1.6. Salys aiskiai susitaria, kad Uzsakovas bet kuriuo Sutarties
vykdymo metu gali keisti Projekto, pagal kurj buvo atliktas
Pirkimas, sprendinius ir tokie pakeitimai yra privalomi Rangovui.
Bendra tokiy pakeitimy verté negali virSyti Specialiosiose
salygose nurodytos dalies (procentais). Tokiu atveju Kainos
pokytis nustatomas ir papildomi Darbai apmokami arba Kaina yra
mazinama vadovaujantis Bendryjy salygy 2.1.5 punkte
jtvirtintomis taisyklémis. Jeigu tokie Projekto sprendiniy
pakeitimai turi jtakos Sutartyje, jskaitant Grafikg, nustatytiems
Darby atlikimo terminams, Rangovas turi teise prasyti tokiy
terminy pratesimo Bendryjy salygy 1.4.6.4 punkto pagrindu.
Koreguojant Projekta pagal UZsakovo pakeistus esminius
Projekto sprendinius, Rangovas privalo bendradarbiauti su
Projektg parengusiu projektuotoju ir UZsakovu, Siam gaunant
naujg statybg leidziantj dokuments.

2.1.7. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartyje
nurodytos medziagos, jrenginiai, mechanizmai ir pan.
nebegaminami arba jie iSleisti nauju modeliu (laida), ir Rangovas
pateikia tai jrodantj gamintojo patvirtinima, UZsakovo sutikimu,
kurio jis negali nepagrjstai neiSduoti, Rangovas turi teise pateikti
kito modelio medziagas, jrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie
yra ne blogesniy charakteristiky, nei numatyta Sutartyje,
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nedidinant jy kainos, nekeiCiant pristatymo terminy ir kity
Sutarties salygy.

2.2. Apmokéjimas

2.2.1. Elektroniné saskaita faktlra ir su mokéjimu susije
dokumentai pateikiami Rangovo pasirinktomis priemonémis:
Rangovas gali teikti ES Direktyvos 2014/55 reikalavimus
atitinkancig elektronine saskaita arba teikti kito formato
elektronine saskaitg, pasinaudojant V| ,Registry centro”
administruojama informacine sistema ,,E. sgskaita“.

2.2.2. Uz faktiskai ir kokybiSkai atliktus visus Sutartyje
numatytus Darbus UZsakovas moka Rangovui vieng kartg
vadovaudamasis Saliy pasiradytu Galutiniu perdavimo aktu ir jo
pagrindu Rangovo iSraSyta saskaitos faktdra. Jeigu Darby
perdavimas ir priémimas bei mokéjimas uZ juos vykdomas
dalimis, uz faktiskai ir kokybiskai per ataskaitinj ménesj, kuris
prasideda atitinkamo kalendorinio ménesio pirma dieng ir
baigiasi Sio meénesio paskutine dieng (jeigu Specialiosiose
sglygose nenustatyta kitaip), atliktus Darbus UZzsakovas moka
Rangovui vadovaudamasis Saliy pasirasytu Tarpiniu ir (ar)
Galutiniu perdavimo aktu ir jo pagrindu Rangovo iSrasyta
sgskaitos faktdra.

2.2.3. Pasirasyti Darby perdavimo-priémimo aktai turi bati
pristatyti Uzsakovui Specialiosiose sglygose nurodytais UZzsakovo
kontaktais. Tuo atveju, jeigu Darby priémimas-perdavimas
vykdomas dalimis uz per ataskaitinj laikotarpj atliktus Darbus ir
Sis laikotarpis skai¢iuojamas ménesiais, Tarpiniai perdavimo aktai
turi bati pristatyti ne véliau, kaip 2-j3 po ataskaitinio ménesio
einancio ménesio darbo dieng, nebent Specialiosiose sglygose
numatyta kitaip. Pasirasyty Darby perdavimo-priémimo akty
pagrindu iSraSytos PVM saskaitos faktliros turi bati pateiktos
nedelsiant po to, kai Salys pasirao Darby perdavimo-priémimo
akta.

2.2.4. Uisakovas Sutartyje nustatyta tvarka pateiktg sgskaitg
faktira apmoka per 30 dieny, jeigu Specialiosiose sglygose
nenumatyta kitaip. Mokéjimas, o atvejais, kai Darby priémimas-
perdavimas vykdomas dalimis, paskutinis mokéjimas atliekamas
tik po to, kai Rangovas jvykdo Bendryjy salygy 1.5.4 punkte
jtvirtintas salygas. Visi mokéjimai pagal Sig Sutartj atliekami
eurais bankiniu pavedimu j Rangovo nurodytg Rangovo s3gskaitg
arba atitinkamo subrangovo nurodytg sgskaitg (tais atvejais ir
tokia apimtimi, kai ir kiek taikomas tiesioginis atsiskaitymas su
subrangovais). PVYM mokamas Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio 96 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta tvarka
ir saglygomis.

2.2.5. UiZsakovas turi teise sulaikyti Rangovui pagal Sutartj
mokétinas sumas (neapsiribojant Sia Sutartimi), jeigu nustatomi
Darby trikumai ir Rangovas per UZsakovo nurodytg terming jy
nepasalino, ar Rangovas padaré UZsakovui materialine Zalg ir jos
neatlygino ir (ar) Rangovas kitaip paZeidé Sutarties sglygas bei Siy
pazeidimy nepasalino. Rangovas turi teise pasinaudoti Siame
punkte nurodyta sulaikymo teise tik tokia apimtimi, kuri yra
bltina uztikrinti pagrjsty reikalavimy jvykdyma.

2.2.6. Jei Darby priémimo metu nustatomi Darby trakumai,
UZsakovas turi teise atskaityti i$ sumy, priklausanciy Rangovui uz
atliktus Darbus, sumg, reikalingg tiems trikumams pasalinti.

2.2.7. Uizsakovas piniginius reikalavimus, jskaitant, bet
neapsiribojant priskaiCiuotas netesybas (baudas ir delspinigius),
turi teise bet kada vienasaliskai jskaityti i$ bet kokiy bet kokiais
teisiniais pagrindais Rangovui mokétiny sumy (jskaitant, bet
neapsiribojant ir pagal kitas su Rangovu sudarytas sutartis) apie
tai rastiskai informuodamas Rangova. Jeigu mokétiny
jsipareigojimy valiuta skiriasi, UzZsakovas priesSprieSiniams
reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio jsipareigojimo
suma pagal rinkoje galiojantj valiutos keitimo kursg, naudojama
iprastinéje veikloje.

2.2.8. Rangovas, tinkamai ir laiku jvykdes savo sutartinius
jsipareigojimus, kuriy verté ne mazesné kaip 100.000,00 Eur
(vienas Simtas tukstanciy eury) be PVM, ir nesuéjus Sutartyje
numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teise kreiptis rastu
i UZsakova su prasymu dél saskaitos faktlros, kurios verté ne
mazesné kaip 100.000,00 Eur be PVM, apmokéjimo anksciau nei
numatyta Bendruyjy salygy 2.2.4 punkte.

2.2.9. Rangovo kartu su prasymu dél saskaitos faktdros, kurios
verté ne mazesné kaip 100.000,00 Eur (be PVM), apmokéjimo
anksc¢iau nei numatyta Bendryjy salygy 2.2.4 punkte pateikta
sgskaita faktlra gali bati apmokama anksciau termino, pritaikius
diskonta (nuolaidg). Diskonto dydj 12 mén. laikotarpiui nustato
Uzsakovas, remdamasis Lietuvos banko pateikiamais
duomenimis (vidutine pastaryjy 12 ménesiy pinigy finansy
jstaigy paskoly iki 1 min. eury euro zonos ne finansy bendrovéms,
kuriy pradinis palikany normos fiksavimo laikotarpis iki 1 mety
palGkany normy statistika) prie kuriy pridedama 2 proc. punkty
marza, skirta Uzsakovo patiriamoms administravimo sgnaudoms
padengti. UZsakovas taiko diskontg apmokamai sgskaitai faktadrai,
jeigu yra uztikrintos Sios salygos:
2.2.9.1. Rangovas, kurio
anksciau laiko,
diskonto taikymu;
2.2.9.2. Rangovo sgskaita faktira, kuriai taikomas diskontas,
yra didesné nei 100.000,00 Eur be PVM;
2.2.9.3. taikoma diskonto norma yra didesné nei UZsakovo
skolinimosi kastai;
2.2.9.4. dél pritaikyto diskonto UZsakovas nepatirs likvidumo
problemuy;
2.2.9.5. diskonto taikyma ir sgskaitos faktliros apmokeéjima
ankséiau termino patvirtina UZsakovo Finansy
direktorius.

faktira apmokama
ir sutinka su

sgskaita
pateiké prasyma

2.2.10. Bendryjy salygy 2.2.8 punkte nurodyto Rangovo
prasymo pateikimas reiskia ne UZsakovo pareigg, o teise, kurios
jgyvendinimas priklauso iSimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo
patikimumo ir finansinés padéties, UZsakovo galimybiy apmokeéti
saskaitg faktlirg anksciau laiko. UZsakovo atsisakymas apmokéti
Rangovo pateiktg sgskaitg faktlirg anksciau laiko negali bati ginco
dalykas ir negali bati skundziamas.

2.2.11. Rangovas, Sutarties vykdymo metu gali sudaryti

faktoringo sutartj, atitinkancig Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso VI knygos XLV skyriaus nuostatas dél i$ Sios Sutarties

kylan¢iy piniginiy reikalavimy perleidimo finansuotojui, tik
jvykdes visas Zemiau nurodytas salygas:

2.2.11.1. pateikes UiZsakovui raSytinj prasymg ir

dokumentus, pagrindziancius, kad ketinamos

sudaryti faktoringo sutarties pagrindu nepasikeis

Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra, perkamy

Darby kiekis, kaina, jvykdymo terminai,
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UZsakovui neatsiras papildomy iSlaidy ar
jsipareigojimy, neatsiras kity apsunkinimy ar kity
Uzsakovo teisiy ir interesy sumazéjimo ar
pablogéjimo, jskaitant dél Sutartyje jtvirtintos
teisés sulaikyti mokéjimus, atlikti jskaitymg isS
Rangovui mokétiny sumy pagal Sig Sutartj ar kitas
su Rangovu sudarytas sutartis ir pan.;

gaves UzZsakovo rasytinj sutikima. UZsakovas j
Rangovo prasymg dél faktoringo sutarties
sudarymo rastu atsako ne véliau kaip per 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny nuo tokio
praSymo gavimo dienos pateikdamas rasytinj
sutikima. UZsakovui kilus abejoniy, Rangovas turi
pateikti papildomus paaiskinimus, ketinamos
sudaryti faktoringo sutarties projektg ar kitus
jrodymus, kad faktoringo sutarties pagrindu
nepasikeis Saliy teisiy ir pareigy pusiausvyra bei
faktoringo sutartis atitinka Sutartyje nustatytas
salygas. Uzsakovo iSduotas sutikimas galioja tik
iki Sios Sutarties galiojimo termino pabaigos,
taciau negalioja kitoms tarp Uzsakovo ir Rangovo
sudarytoms sutartims. Pateikdamas sutikima
sudaryti faktoringo sutartj UZsakovas neprisiima
jokiy papildomy, su Sutartimi nesusijusiy
jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant,
jsipareigojimy, nurodyty Rangovo ir finansuotojo
sudarytoje faktoringo sutartyje.

2.2.11.2.

2.2.12. Gaves UZsakovo rasytinj sutikimg ir sudares faktoringo
sutartj, Rangovas nedelsiant apie tai rastu informuoja UZzsakova,
nurodydamas finansuotojo banko sgskaitos numerj ir kitus
rekvizitus, kurie reikalingi UZsakovui tinkamai atsiskaityti uz
Rangovo atliktus ir Uzsakovo priimtus Darbus. Salys susitaria, kad
Sis Rangovo praneSimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir
Salys nesudaro atskiro susitarimo dél Sutarties pakeitimo.

2.2.13. Rangovas privalo nedelsiant rastu informuoti UZsakovg,
jei Sutarties galiojimo laikotarpiu vadovaujantis Sios Sutarties
nuostatomis sudaryta faktoringo sutartis nutraukiama ar dél kity
priezasCiy tampa negaliojanti.

2.2.14. Rangovui realizavus teise sudaryti faktoringo sutartj,
kaip numatyta Bendryjy salygy 2.2.11 - 2.2.13 punktuose,
prasyma dél Bendryjy salygy 2.2.8 — 2.2.10 p. numatytos teisés j
apmokéjima anksciau laiko turi teise teikti finansuotojas.

3. ATSAKOMYBE, DRAUDIMAS, SUTARTIES |VYKDYMO
UZTIKRINIMAS

3.1.  Nuostoliai ir netesybos

3.1.1. Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai)
pripazjstamos Saliy i$ anksto nustatytais minimaliais nuostoliais
dél to, kad kita Salis paZeidé atitinkama Sutarties salyga, kuriy
dydZio nukentéjusiajai Saliai nereikia jrodinéti, ir susijusiais be
kita ko su pazeidimo nustatymu, Sutarties vykdymo eigos
sutrikdymu, bei kompensacija uz pakenkimg dalykinei reputacijai
ir yra proporcingos Sutarties pazeidimams. Netesyby
sumokéjimas nukentéjusiai Saliai nedraudia reikalauti nuostoliy,
kuriy netesybos nepadengia, atlyginimo ir neatleidZia
sumokéjusios Salies nuo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

3.1.2. Salis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose
numatyty jsipareigojimy, privalo nedelsiant, taiau visais atvejais
ne veéliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo tokiy aplinkybiy
paaiskéjimo, radtu pranesti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir
kitiems suinteresuotiems asmenims.

3.1.3. Vienai i$ Saliy, nevykdant ar netinkamai vykdant gioje
Sutartyje numatytus jsipareigojimus, antroji Salis turi teise
atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma, pries tai
jspéjus Sutarties nevykdancia Salj rastu ne maziau kaip prie$ 10
(desimt) dieny.

3.1.4. UiZsakovui laiku neapmokeéjus uz tinkamai atliktus ir
priimtus Darbus, Rangovas gali skaiciuoti delspinigius po 0,04
procento nuo laiku neapmoketos sumos. Salys susitaria, kad
Siame punkte numatyta atsakomybé UZsakovui netaikoma tuo
atveju, jeigu UZsakovas apmoka Rangovo pateiktas sgskaitas-
faktdras nesilaikydamas Sutartyje nustatyto apmokéjimo
termino dél aplinkybiy, susijusiy su Rangovu (pvz. dél Rangovui

pritaikyty, tadiau véliau perskaiCiuoty delspinigiy (juos
sumatzinant)).
3.1.5. Jei Rangovas nesavalaikiai vykdo Sioje Sutartyje

nustatytus jsipareigojimus, UZsakovas turi teise be oficialaus
jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy,
numatyty Sutartyje, pradéti skaiciuoti delspinigius. Jei Rangovas
véluoja atlikti Darbus iki Specialiyjy salygy 3.2 punkte nurodyto (-
y) galutinio (-iy) ir tarpiniy (jei tokie Specialiyjy salygy 3.2 punkte
nustatyti) Darby atlikimo termino (-y), UZsakovas turi teise taikyti
0,04 procento nuo neatlikty Darby dalies vertés (be PVM), o
nesant galimybiy nustatyti jsipareigojimy verte — nuo pradinés
Sutarties vertés, dydzio delspinigius. Delspinigiai skaiiuojami uz
kiekvieng véluojamg dieng iki prievolés jvykdymo dienos. Jeigu
Specialiosiose sglygose numatyta, kad atsakomybé taikoma
pazeidus Grafike nustatytus tarpinius Darby atlikimo terminus,
Rangovui véluojant atlikti Darbus iki tarpinio (-iy) Darby atlikimo
termino (-y), UZsakovas turi teise taikyti 0,04 procento nuo
neatlikty Darby dalies vertés (be PVM) dydZio delspinigius uz
kiekvieng véluojamga dieng iki prievolés jvykdymo dienos.

3.1.6. Jei Rangovas (jo subrangovai ar nuo jo priklausantys
tretieji asmenys), vykdydamas Sutartyje nustatytas prievoles:

3.1.6.1. pazeidZia darbuotojy saugos ir sveikatos teisés
akty reikalavimus, Rangovas UZzsakovo
reikalavimu moka 100 Eur baudag uz kiekvieng
atvejj;

3.1.6.2. pazeidzZia darbuotojy saugos ir sveikatos teisés
akty reikalavimus vykdydamas padidintos rizikos
darbus, Rangovas Uzsakovo reikalavimu moka
500 Eur baudga uz kiekvieng atvejj;

3.1.6.3. neuztikrina, kad statybvietéje neblty neblaiviy ar
apsvaigusiy nuo psichoaktyviy medzZiagy
asmeny, uz kuriuos jis atsako, Rangovas
UZsakovo reikalavimu moka 1000 Eur bauda uz
kiekvieng atvejj;

3.1.6.4. pazeidzia Bendryjy salygy 1.8.9 ar 1.8.11
punktuose nustatytas prievoles ir dél to jvyksta
sunkus nelaimingas atsitikimas, Rangovas
UZsakovo reikalavimu moka 1500 Eur baudg uz
kiekvieng atvejj;

3.1.6.5. paZeidZia Bendryjy salygy 1.89 ar 1.8.11

punktuose nustatytas prievoles ir dél to Zdsta
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Zmogus, Rangovas UZsakovo reikalavimu moka
3000 Eur bauda uz kiekvieng atvejj;

paZeidZia  gaisrinés  saugos reikalavimus,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 300 Eur
baudg uz kiekvieng atvejj;

pazeidzia aplinkosaugos reikalavimus, Rangovas
UZsakovo reikalavimu moka 500 Eur baudg uz
kiekvieng atvejj;

paZeidzia Sutikimo saglygas ar Bendryjy salygy
1.8.3 punktg, Rangovas UzZsakovo reikalavimu
moka 500 Eur baudg uz kiekvieng atvejj;
neuztikrina, kad Darbus vykdyty asmenys,
turintys reikiamg kvalifikacijg ir (ar) turintys tam
teise, Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 500
Eur baudg uz kiekvieng atvejj;

pazeidzia atlieky apskaitos ir tvarkymo
statybvietéje reikalavimus, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka 500 Eur baudg uZ kiekvieng
nustatytg pazeidimo atvejj;

pazeidzia Bendryjy salygy 1.8.22 p. arba Plane
numatytus terminus ir laiku nepranesa Uzsakovui
apie Zzmoniy saugos ar aplinkosaugos incidentus,
Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 100 Eur
baudg uz kiekvieng atvejj. Tais atvejais, jei
Rangovas i viso nepranesé UZzsakovui apie
saugos incidentg, jvykusio nelaimingo atsitikimo
fakta, Rangovas UZsakovo reikalavimu moka 500
Eur baudg uz kiekvieng atvejj.

3.1.6.6.

3.1.6.7.

3.1.6.8.

3.1.6.9.

3.1.6.10.

3.1.6.11.

3.1.7. lei Rangovas pasamdo naujg (papildomga) arba pakeicia
savo paraiskoje ir (ar) Pasillyme nurodytg specialistg be
iSankstinio UZsakovo rastisko sutikimo, UZsakovas turi teise
reikalauti, o Rangovas, Uzsakovui pareikalavus, privalo nutraukti
sutartj su tokiu specialistu ir Uzsakovui sumokéti 500 Eur baudg
uz kiekvieng atvejj. Baudos sumokeéjimas nesuteikia teisés tokiam
specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Bendryjy salygy 1.8.10
punkte jtvirtintos specialisty pakeitimo proceddros.

3.1.8. Jei Rangovas nesilaiko Sioje Sutartyje nustatytos
subrangovy keitimo ir (ar) naujy samdymo (papildymo) tvarkos,
UZsakovas turi teise reikalauti, o Rangovas, UzZsakovui
pareikalavus, privalo nutraukti sutartj su tokiu subrangovu ir
UZsakovui sumokéti 500 Eur bauda uz kiekvieng atskirg
pazeidimo atvejj. Baudos sumokéjimas nesuteikia teisés tokiam
subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus Bendryjy salygy 1.9

punkte jtvirtintos subrangovy papildymo ar pakeitimo
proceddros.
3.1.9. Rangovui nesudarius laiku bet kurios iS Sutartyje

nurodytos draudimo sutarties, jos nepratesia ir (ar) nepateikia
jrodymy apie jos sudaryma, pratesimg ar galiojimg (jskaitant,
pirmyjy draudimo jmoky sumokéjima) ar bet kuriai i$ Sutartyje
nurodytai draudimo sutarciai tapus neatitinkancia Sutarties
sglygy, UZsakovas savo pasirinkimu turi teise: a) jspéjes Rangova
prieS 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti draudimo sutartj Rangovo
vardu bei patirtas islaidas iSskaiciuoti iS Rangovui mokétiny sumy,
taip pat reikalauti sumokeéti bauda, kurios dydis Saliy susitarimu
nustatomas 1000 Eur, ir atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia 3i bauda; arba b) nutraukti 3ig
Sutartj dél esminio sutarties paZeidimo ir reikalauti Rangovo
sumokéti bauda, kurios dydis Saliy susitarimu nustatomas 10
proc. nuo pradinés Sutarties vertés, ir atlyginti visus UZsakovo
patirtus nuostolius, kuriy nepadengia Si bauda.

3.1.10. Rangovui laiku nepratesus Sutartyje numatyto sutarties
vykdymo uztikrinimo (banko garantijos) galiojimo termino arba
nepateikus naujos banko garantijos sutarties vykdymui uztikrinti,
UZsakovas turi teise reikalauti 0,1 procento pradinés Sutarties
vertés dydZio delspinigiy uZz kiekvieng pradelstg dieng iki
prievolés jvykdymo dienos arba sulaikyti mokéjimus Rangovui
banko garantijos sumai. Tokiu atveju, sulaikytos sumos,
atskaicius teisétai iS jy atliktus jskaitymus, Rangovui bus
iSmokétos ne anksciau, nei bus pratestas banko garantijos
galiojimo terminas arba pateikta nauja banko garantija, arba
iSnyks jsipareigojimas jg pateikti ar pratesti jos galiojimo termina.

3.1.11. Jei Rangovas pavéluoja pateikti tarp Saliy suderintg
Grafikg, jam taikoma 100 Eur bauda uz kiekvieng pavéluotg
diena.

3.1.12. Jei Rangovas Darbus atlieka nekokybiSkai ir UZsakovo
techninés priezitros specialisty pakartotini atvykimai dél ty paciy
darby jvertinimo virSija daugiau nei du kartus, uz trecig ir
sekancius papildomus atvykimus Rangovas pagal UZsakovo rastu
pateikty reikalavimg sumoka 100 Eur uZ vieng pakartotinj
atvykima (uz kiekvieng specialistg atskirai). UZzsakovas Rangovui
rastu pateikia reikalavimg sumokéti uz per ataskaitinj ménesj
jvykusius visus pakartotinius techninés priezitros specialisto (-y)
atvykimus kartu su Siuo pranesimu pateikdamas Bendruyjy salygy
1.8.36 punkte nurodytas nuotraukas, kuriose uzfiksuoti
nekokybiskai atlikti darbai.

3.1.13. Jei Rangovas paZeidzia Bendryjy salygy 1.8.22 punkte
jtvirtintg jsipareigojimg pranesti UZsakovui (ir atitinkamoms
institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar
Zmoniy saugos reikalavimus pazeidziancius incidentus, ir dél Sio
pazeidimo Rangovas jau buvo jspétas rastu, UZsakovo
reikalavimu Rangovas privalo sumokéti 1500 Eur baudg uZ
kiekvieng nustatytg pazeidimo atvejj.

3.1.14. Jeigu Rangovas nesilaiko arba netinkamai laikosi bet
kokiy savo jsipareigojimy, susijusiy su Pirkimo dokumentuose
nustatytais ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais
(Bendruyjy salygy 1.8.5 p.), ir jeigu atitinkamga paZeidimg Rangovas
iStaisé per jspéjimo terming, dél ko Sutartis nebuvo nutraukta
vadovaujantis Bendryjy salygy 4.2.2 punkto a) papunkcio ir
4.2.4.5 punkto nuostatomis, Rangovas, UZsakovui pareikalavus,
turi sumokéti 3000 eury dydZio bauda uZ kiekvieno tokio
jsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejj.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti visus dél tokio Rangovo
jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo UZsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia Siame punkte
numatyta bauda.

3.1.15. Pazeidus Bendryjy salygy 2.2.11 punkte nurodytg
faktoringo sutarties sudarymo tvarka, Rangovas UZzsakovui
privalo sumokeéti 3 proc. nuo pradinés Sutarties vertés dydzio
bauda.

3.1.16. Tais atvejais, kai Rangovas paZeidzia Sutartyje
numatytus dél nacionalinio saugumo interesy ir (ar) Kilmés
taikomus reikalavimus, taciau dél Siy paZeidimy Sutartis
nenutraukiama, Rangovas privalo iStaisyti pazeidima (jeigu ir kiek
tai yra jmanoma/proporcinga) bei, Uzsakovui pareikalavus,
sumokéti 1000 eury dydzio baudg uz kiekvieng atskirg pazeidimo
atvejj.
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3.1.17. Jeigu Rangovas nevykdo kity Sutartimi prisiimty
jsipareigojimy ar juos vykdo netinkamai, Rangovas, UZsakovui
pareikalavus, turi sumokéti 500 eury dydZio baudg uz kiekvieno
tokio jsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejj.
Rangovas taip pat jsipareigoja atlyginti visus dél tokio Rangovo
jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo Uzsakovo
patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jy nepadengia Siame punkte
numatyta bauda. Siame punkte nustatyta bauda taikoma tik tuo
atveju, jeigu uZ atitinkamo jsipareigojimo nevykdyma ar
netinkamg vykdyma Sutartis nenumato kitokio dydzio netesyby
(jskaitant netesybas uz vélavimg).

3.1.18. Jeigu Sutartyje numatytais atskirais atvejais nenustatyta
kitaip, Salys susitaria, kad, jei Sutartis vienasaliskai UZsakovo
nutraukiama dél Rangovo padaryto esminio Sios Sutarties
pazeidimo, ar dél bet kokiy aplinkybiy, uz kurias atsakingas
Rangovas, Rangovas moka UZsakovui 10 (deSimties) procenty
pradinés Sutarties vertés dydzio bauda ir atlygina visus
nuostolius, kuriy nepadengia Siame punkte numatyta bauda.

3.1.19. Salis, vengianti moketi pagal $ig Sutartj (jskaitant
delspinigiy ir (ar) baudy mokejima), privalo atlyginti kitai Saliai
visas su skolos iSieSkojimu susijusias islaidas, jskaitant (bet tuo
neapsiribojant) islaidas teisinei pagalbai (advokatams) apmokéti
ir teismo iSlaidas.

3.1.20. UiZsakovas reikalauja, kad Rangovas ir Gkio subjektai
(subrangovai), kuriy pajégumais rémeési, siekdamas atitikti
Pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio
pajégumo reikalavimus (jeigu Siy subjekty pajégumais buvo
remtasi), prisiimty solidarig atsakomybe uz Sutarties jvykdyma.

3.1.21. lJei uZ tg patj pazeidimg Rangovui gali biti taikomos
kelios Sutartyje nurodytos baudos ar delspinigiai, taikoma tik ta
bauda ir delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats paZzeidimas
lemeé kity sutartiniy jsipareigojimy nevykdymg ar netinkamg
vykdymg, uz kiekvieng tokj Sutarties paZeidimg atsakomybé
taikoma atskirai.

Pvz.: Rangovas padaro darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy paZeidima, dél kurio jvyksta sunkus nelaimingas
atsitikimas. Uz §j paZeidima Bendryjy salygy 3.1.6.2 punkte
numatyta 500 eury bauda (uZz darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés akty reikalavimus vykdant pavojingus darbus), Bendruyjy
salygy 3.1.6.4 punkte numatyta 1.500 eury bauda (uz darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimg, kai dél to dél to jvyksta
sunkus nelaimingas atsitikimas) ir Bendryjy salygy 3.1.6.3 punkte
numatyta 1.000 eury bauda (paaiSkéjus, kad nukentéjes asmuo
buvo neblaivus ar apsvaiges nuo psichoaktyviy medziagy asmeny
arba jvykis jvyko dél tokio asmens), tokiu atveju Rangovui
taikoma didZiausia bauda, t. y. 1.500 eury. Jei dél Sio (-y)
pazeidimo (-y) véluoja Darby ar jy etapo jvykdymas (véluojama
Darbus atlikti iki Specialiyjy salygy 3.2 punkte nurodyto (-y)
galutinio (-iy) ir (ar) tarpiniy (jei tokie Siame punkte nustatyti)),
nepriklausomai nuo pritaikytos baudos uz darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimy paZeidimg, Rangovui skaiCiuojami
delspinigiai uz vélavimg atlikti Darbus ar jy dalj.

3.2. Atsakomybés ribojimas
3.2.1. Salis, paZeidusi $ig Sutart] ar netinkamai vykdydama

jsipareigojimus, kylancius i$ ios Sutarties, jsipareigoja kitai Saliai
atlyginti tiesioginius nuostolius, kilusius dél tokio Sutarties

pazeidimo ar netinkamo jos vykdymo. Salys aiskiai susitaria, kad
Saliy atsakomybé viena kitos at?vilgiu visais atvejais bus apribota
tiesioginiais nuostoliais, todél Salys viena kitos negauty pajamy,
negauty santaupy, prarastos verslo galimybés ar bet kokiy kity jy
netiesioginiy nuostoliy neatlygins.

3.2.2. \Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinés Sutarties
vertés dydZio suma, bet ne mazesne kaip 3 000 Eur suma (jeigu
pradinés Sutarties verté nevirsija 3 000 Eur sumos).

3.2.3. Bendras pagal Sutartj Saliai pritaikyty netesyby dydis
ribojamas 20 procenty pradinés Sutarties vertés dydZio suma;
jeigu pradinés Sutarties verté nevirSija 3 000 eury sumos — ne
didesne kaip 1 500 Eur suma.

3.2.4. Sutartyje nurodytos atsakomybés ribojimo nuostatos
negalioja zalai, padarytai tycia, dél didelio nerlGpestingumo, taip
pat Zalai, padarytai tretiesiems asmenims.

3.3. Atleidimas nuo atsakomybés

3.3.1. Salis néra laikoma atsakinga u? bet kokiy jsipareigojimy
pagal Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko dél aplinkybiy,
kuriy ji negaléjo kontroliuoti, negaléjo protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar
jy pasekmiy atsiradimui ir nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy
atsiradimo rizikos (toliau — Nenugalimos jégos aplinkybés).

3.3.2. Salis néra atleid?iama nuo atsakomybeés, jei jos
jsipareigojimy nevykdymui turéjo jtakos jos pacios, jos
subtiekejy, ta Salj tiesiogiai ar netiesiogiai valdanéiy ar jos
valdomy subjekty, taip pat jy darbuotojy (jskaitant streikus),
valdymo organy ar jy nariy sprendimai, veiksmai ar neveikimas.

3.3.3. Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtaka Sutarties
vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsiant, bet ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaiskéjimo,
praneéti kitai Saliai, pateikdama minéty aplinkybiy egzistavimo
jrodymus. Laiku neinformavus, bus laikoma, kad Sios aplinkybés
Sutarties vykdymui jtakos neturéjo iki kol nebuvo iSsiystas
pranesimas.

3.3.4. Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms, Salis privalo
imtis visy pagrjsty priemoniy galimai Zalai sumazinti ir, kad jos
turéty kuo mazesne jtaka Sutarties vykdymo terminams.

3.3.5. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybeés atsiranda tik
minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu, o jas pasalinus Salis
privalo per protingg terming atnaujinti jsipareigojimy vykdyma.

3.4. Draudimas

3.4.1. Zemiau $iame punkte nurodytos salygos taikomos tais
atvejais, kai Sutartyje numatyta Rangovo pareiga drausti ar buti
apsidraudusiam nurodytu su UZsakovu suderintomis sglygomis ir
UZsakovui priimtinoje draudimo bendrovéje draudimu.

3.4.2. Kai Teisés aktuose numatyta, kad Rangovas turi bati
apsidraudes statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés
privalomuoju draudimu, Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sis
draudimas:
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3.4.2.1.

3.4.2.2.

3.4.2.3.

3.4.2.4.

3.4.2.5.

3.4.2.6.

3.4.2.7.

3.4.2.8.

3.4.3.

baty sudarytas pagal Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiros paveldo
statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos banko valdybos 2016 m.
gruodzio 22 d. nutarimu Nr. 03-207;

apdrausty Rangovo atliekamus Objekto statybos
darbus (Darbus), jskaitant medZiagas, gaminius,
montuojamus jrenginius bei jrangg ne mazZesnei nei
Specialiosiose sglygose nurodytai draudimo sumai,
ir UZsakovo Rangovui perduotg turta
sumontavimui su draudimo suma, ne mazesne
kaip Sio turto ar vertybiy nauja atkdrimo verte;
blty apdraustas ir turtas, kuris priklauso UZzsakovui
ir Darby vykdymo vietoje yra iki pradedant Darbus.
Draudimo suma ne mazZesné kaip 100.000 Eur
pirmos rizikos draudimu;

draudimo sutardciai turi bati taikoma iSskaita, ne
didesné nei numato teisés aktai;

Darby draudimo apsaugos galiojimas bty
uztikrintas iki Rangovas perduos visy Darby
rezultatg UZsakovui (Galutinio perdavimo akto
pasiraSymo dienos, o kai Sutartyje numatytos
kelios atskiros savarankiskos Objekto dalys — iki
Galutinio perdavimo akto dél atitinkamos Objekto
dalies pasirasymo dienos);

Rangovo civilinés atsakomybés draudimo suma
blty ne maZesné nei Specialiosiose sglygose
nurodyta draudimo suma, jskaitant ir neturtine
Zalg, su iSskaita, ne didesne nei numato teisés
aktai; civilinés atsakomybés draudimo apsaugos
galiojimas bty uztikrintas ne trumpiau, kaip 2
metus nuo visy Darby rezultato atidavimo naudoti
(Galutinio perdavimo akto pasiraSymo dienos, o kai
Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiskos
Objekto dalys — nuo Galutinio perdavimo akto dél
atitinkamos Objekto dalies pasirasymo dienos);
apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy
vykdomus Darbus ir jy civiline atsakomybe, jei
Darbai vykdomi pagal sudarytas subrangos
sutartis;

jsigalioty ne véliau nei per 10 (deSimt) dieny nuo
Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau nei iki
Darby pradZios (jei viena Sutartimi perkama tiek
projektavimas, tiek darbai, - ne véliau nei iki Darby
pradzios).

Kai Teisés aktuose néra numatyta, kad Rangovas turi

blti apsidraudes statinio statybos, rekonstravimo, remonto,

atnaujinimo

(modernizavimo), griovimo ar kultlros paveldo

statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés atsakomybés

privalomuoju

draudimu, taciau Sutartyje numatyta, kad

Rangovas turi blti apsidraudes Rangovo bendrosios civilinés
atsakomybés savanoriskuoju draudimu, Rangovas jsipareigoja
uztikrinti, kad Sis draudimas:

3.43.1.

3.43.2.

apdrausty Rangovo bendrajg civiline atsakomybe
savanoriskuoju draudimu ne maZesnei nei
Specialiosiose sglygose nurodytai draudimo sumai,
jskaitant ir neturtine Zalg, su ne didesne nei 2.900
Eur isskaita;
Rangovo
draudimo

civilinés
jsigaliojimas

bendrosios
apsaugos

atsakomybés
turi  bdati

3.4.33.

3.434.

uztikrintas ne véliau nei per 10 (desimt) dieny nuo
Sutarties pasiraSymo dienos, bet ne véliau nei iki
Darby pradZios (jei viena Sutartimi perkama tiek
projektavimas, tiek darbai, - ne véliau nei iki Darby
pradzios) ir galioti ne trumpiau kaip 2 metus nuo
Galutinio perdavimo akto pasiraSymo dienos, o kai
Sutartyje numatytos kelios atskiros savarankiskos
Objekto dalys — nuo paskutinio Galutinio
perdavimo akto pasiraSymo dienos;

Rangovo bendroji civiliné atsakomybé buty
apdrausta atskira draudimo sutartimi dél Sioje
Sutartyje numatyty Darby vykdymo;

apimty ir Rangovo pasirinkty subrangovy bendrgjg
civiline atsakomybe, jei Darbai vykdomi pagal
sudarytas subrangos sutartis.

3.4.4. Kai Teisés aktuose numatyta, kad Rangovas turi bati

apsidraudes statinio projektuotojo civilinés atsakomybés

privalomuoju draudimu, Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad Sis
draudimas:

3.4.4.1. buty sudarytas pagal Statinio projektuotojo

civilinés atsakomybés privalomojo draudimo

taisykles, patvirtintas Lietuvos banko valdybos

2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225;

3.4.4.2. apdrausty Projekto rengéjo civiline atsakomybe
vienu is Siy bady:

a) atsizvelgiant j statinio projektuotojo statiniy
projektavimo darby mastg per metus - ne
mazesnei nei 289 600 Eur sumai, jskaitant ir
neturtine Zalg, su ne didesne nei 2 900 Eur
besglygine iSskaita vienam draudiminiam
jvykiui;

b) sudarytu atskirai Sutartyje numatytam (-iems)
Projektui (-ams) ne mazesnei nei 10 proc.
pradinés Sutarties vertés (o kai Sutartyje
numatytos kelios atskiros savarankiskos
Objekto dalys, kurioms rengiami atskiri
Projektai, — ne maZesnei nei 10 proc.
atitinkamos Objekto dalies vertés), bet ne
mazesnei nei 43 400 Eur sumai, jskaitant ir
neturtine Zalg, su ne didesne nei 2 900 Eur
besglygine iSskaita vienam draudiminiam
jvykiui.

3.4.4.3. lJeigu projektuojamas ne tik statinys bet ir jrenginiai,

3.4.4.4.

3.445.

3.4.5.

draudimo apsauga taip pat turi galioti ir dél jrenginiy
projektavimo veiklos;

apimty ir subrangovy, sudariusiy subrangos sutartis
su Rangovu dél Projekto parengimo, civiline
atsakomybe. Jei projektavimo paslaugas teikia
(Projekta rengia) ne pats Rangovas, o jo pasamdytas
subrangovas, Rangovas gali pateikti subrangovo
draudimo liudijimo (poliso) patvirtintg kopija;
jsigalioty per 10 (deSimt) dieny nuo Sios Sutarties
pasiraSymo dienos, bet ne véliau kaip iki Projekto
rengimo pradZzios, bei draudimo apsaugos galiojimas
blty uztikrintas ne trumpiau nei iki Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1
dalies 1 punkte nurodyto garantinio termino
pabaigos.

Rangovo pateikiami draudimo polisai turi bati iSduoti

draudimo jmonés, turincios ne maZiau kaip vienos tarptautiniy
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reitingy agentiros patvirtintg investicinio lygio reitingg (Standard
& Poor’s — A-, Fitch — A-, Moody’s — A3 arba lygiavertj). Reitingg
turi atitikti draudimo jmoné arba bendroviy grupé, kuriai ji
priklauso, arba draudimo bendrovés patronuojanti jmoné.

3.4.6. Rangovas sudarytas Sutartyje nurodytas draudimo
sutartis (polisus) bei jrodymus apie draudimo jmoky sumokéjimg
privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos, bet ne
véliau kaip iki Darby vykdymo ar projektavimo paslaugy teikimo
pradZios.

3.4.7. lei dél bet kokiy priezasCiy bet kurios iS Sutartyje
nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtysi anksciau nei
nurodyta Sutartyje, jskaitant ir bet kokius Sutarties vykdymo
pratesimo (uZsitesimo) atvejus, Rangovas jsipareigoja savo
sgskaita sudaryti naujg (-as) draudimo sutartj (-is) tokiomis
paciomis arba ne prastesnémis sglygomis nei nustatyta Sutartyje
ir pateikti Uzsakovui sudaryta (-as) draudimo sutartj (-is) (polisa
(-us)) bei jrodymus apie draudimo jmokos (-y) sumokéjimg likus
ne maziau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki atitinkamos
draudimo sutarties galiojimo pabaigos.

3.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

3.5.1. Kai Specialiosiose sglygose nurodyta, kad taikomas
Sutarties jvykdymo uZztikrinimas, Rangovas privalo pateikti banko
garantija Sis Sutarties jvykdymo uztikrinimas (kartu su jrodymais
dél banko garantijos jsigaliojimo) turi bati Uzsakovui pateikiamas
pries pasirasant Sutartj ir yra viena is Sutarties jsigaliojimo salygy.
Banko garantija turi bati iSduota UZsakovui priimtino banko, taip
pat turi atitikti visus Sutartyje nurodytus reikalavimus, galioti visg
laikg iki galutinio atsiskaitymo uZ visus pagal Sutartj atliktus
Darbus termino pabaigos. Jeigu Sutartis dél bet kokiy priezasciy
nejvykdoma likus 30 dieny iki pateiktos banko garantijos
galiojimo pabaigos, Rangovas jsipareigoja savo sgskaita ne véliau
kaip pries 10 dieny iki pateiktos banko garantijos galiojimo
termino pabaigos pratesti Sios garantijos galiojimo terming ar
pateikti UZsakovui naujg banko garantijg, galiojancig ne
trumpesnj laikotarpj kaip iki galutinio Darby atlikimo termino ir
galutinio atsiskaitymo uz visus pagal Sutartj atliktus Darbus
termino pabaigos.

3.5.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis turi b{ti ne
mazesnis kaip nurodyta Specialiojoje dalyje. Jeigu vykdant Sutartj
Sutarties Kaina tampa didesné negu pradiné Sutarties Kaina,
Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg,
kad ji bty ne mazZesné, negu Specialiosiose sglygose nurodytas
procentinis dydis nuo Sutarties Kainos be PVM, ir pateikti tg
patvirtinancius dokumentus UZsakovui per 10 darbo dieny nuo
Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties Kaina, sudarymo dienos.
Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma kiekvieng karta, kai padidéja Sutarties Kaina.

3.5.3. Banko garantija turi bQti pirmo pareikalavimo,
besglyginé ir neatSaukiama. Banko garantija uztikrinamos sumos
turi bdti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartj atliekami
mokeéjimai.

3.5.4. Banko garantijoje turi bati nurodyta, kad:
a) bankas jsipareigoja per 10 dieny nuo pirmo rastisko
Uzsakovo reikalavimo gavimo sumokeéti UZsakovui

reikalavime nurodytg sumg, bet ne didesne, nei
nurodyta banko garantijoje;

b) rastiskame reikalavime UZsakovas neprivalo pagrjsti
savo reikalavimy, o tik nurodyti, kad Rangovas nejvykdé
ar netinkamai jvykdé savo sutartinius jsipareigojimus;

c) banko garantijai turi bati taikomos Tarptautiniy
prekybos rimy Bendrosios garantijy pagal pirmg
pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees. ICC Publication No. 758) su iSimtimis,
nustatytomis banko garantijoje ir imperatyviose
Lietuvos Respublikos teisés akty normose;

d) gincai tarp Saliy sprendziami Lietuvos Respublikos
teismuose/Vilniaus komercinio arbitraZzo teisme (banko
garantijoje nurodoma viena is Siy ginc¢o sprendimo viety;
jei pasirenkamas Vilniaus komercinio arbitrazo teismas,
ginco sprendimo salygas (arbitry skaiciy, arbitrazo kalbg
ir pan.) nurodo banko garantijg iSduodantis bankas);

e) banko garantijos galiojimo terminas ir banko garantija
uztikrinama suma.

3.5.5. Bankas, iSdaves garantijg, turi turéti ne maZiau kaip
vienos tarptautiniy reitingy agenturos patvirtintg investicinio
lygio reitingg (pirmaeiliy neuztikrinty ilgalaikiy skoliniy
jsipareigojimy reitingas, kuris yra didesnis arba lygus: Standard &
Poor’s — A-, Fitch — A-, Moody’s — A3 arba lygiavertj). Reitingg turi
atitikti bankas, kuris iSdavé garantijg, arba bendroviy grupé,
kuriai jis priklauso.

3.5.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimui negali bati taikomi jokie
kiti papildomi banko reikalavimai ir (ar) apribojimai.

3.5.7. Pries pateikdamas banko garantijg, Rangovas gali prasyti
UZsakovo patvirtinti, kad UZsakovas Rangovo sillomg banko
garantijg sutinka priimti. Tokiu atveju UZsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo prasymo gavimo
dienos.

3.5.8. UiZsakovas turi teise nepriimti banko garantijos ir (ar)
laikyti jg negaliojancia, ir (ar) kreiptis j Rangova dél naujos banko
garantijos pateikimo UZsakovui, o Rangovas privalo tokig banko
garantijg pateikti per trumpiausiai jmanomg terming, jei banko
garantija neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy arba
UZzsakovas turi informacijos, susijusios su banko garantijg
iSdavusio banko veiklos sustabdymu arba galimu veiklos
sustabdymu (jskaitant nemokuma, likvidavimg ar teisinés
apsaugos taikymo procediras).

3.5.9. Rangovui tinkamai jvykdZius Sutartj, UZzsakovas Rangovo
prasymu grazina jam banko garantija.

4. SUTARTIS
4.1. Sutarties galiojimas ir keitimas

4.1.1. Sutartis jsigalioja nuo momento, kai ja pasiraso
paskutinis pasirasantis asmuo, o kai Specialiosiose salygose
numatytos papildomai taikytinos jsigaliojimo sglygos — nuo
momento, kai jgyvendinamos Sios sglygos. Sutartis gali bati
pasiradyta rasytine forma (pasirasant abiem Salims ranka) arba
panaudojant telekomunikacijy galinius jrenginius (pasirasant
abiem Salims kvalifikuotu elektroniniu parasu). Sutartis galioja iki
visiko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties
nutraukimo  dienos. Kokybés garantijos, atsakomybés,
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konfidencialumo, duomeny apsaugos, intelektinés nuosavybés,
pranesimy siuntimo ir gavimo, kalbos, gincy sprendimo ir kitos
sglygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po Sutarties
jvykdymo arba nutraukimo, galioja ir po Sutarties jvykdymo arba
nutraukimo.

4.1.2. Sutartis gali bati sudaryta keliais egzemplioriais,
turinciais vienodg juridine galig ir sudaranciais vieng ir tg pacig
Sutartj ir yra saugoma ja pasirasiusiy Saliy. Egzemplioriy skaicius
nurodytas Specialiosiose sglygose.

4.1.3. Jeigu kuri nors Sutarties salyga visiskai ar i$ dalies
negalioty ar tapty negaliojancia dél jos priestaravimo
taikytiniems teisés aktams arba dél bet kokios kitos priezasties,
likusios Sutarties sglygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju,
Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojancia salyga kita
teiséta ir galiojancia salyga, kuri, kiek tai jmanoma, leisty pasiekti
tokj patj teisinj ir ekonominj rezultata, kaip Sutarties salyga, kuri
bus tokiu badu pakeista.

4.1.4. Kai Darbai perkami pagal jkainius ir, jeigu Specialiosiose
sglygose numatyta Sutarties pratesimo galimybé ir jvyykdomos
visos su Sutarties pratesimu susijusios sglygos, Sutartis
automatiskai pratesiama minimaliam numatytam terminui, jeigu
nei viena i$ Saliy nepranesa apie Sutarties pabaiga ne véliau kaip
pries 30 dieny iki Sutarties termino pabaigos.

4.1.5. Sutartis gali bati kei¢iama Saliy radytiniu susitarimu, jei
tai nepriestarauja P} numatytai tvarkai.

4.2, Sutarties nutraukimas

4.2.1. Abi Salys turi teise viena3aliskai nutraukti Sutartj
nesikreipdamos j teisma, apie tai ne maziau kaip pries 10 dieny
radtu jspéjusios kita Salj jeigu:

a) kitai Saliai inicijuojama bankroto, restruktirizavimo
arba likvidavimo proceddra, ji tampa nemoki arba ji
sustabdo dkine veiklg, arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

b) Sutarties vykdymas dél Nenugalimos
aplinkybiy sustabdomas ilgiau kaip 180 dieny.

jégos

4.2.2. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj apie
tai jspéjes Rangova ne maziau kaip pries 10 dieny:

a) jeigu Rangovas padaro esminj Sutarties pazeidima;

b) Darbai vykdomi nesilaikant Specialiyjy salygy 3.2 punkte
ir (ar) Grafike nustatyto (-y) galutinio (-iy) Darby atlikimo
termino (-y), ir toks paZeidimas neiStaisomas per
Uzsakovo Rangovui pateiktame praneSime nurodytg
protinga terming;

c) UZsakovas dél Sutartyje, jskaitant Grafikg, nustatyty
Darby atlikimo terminy nesilaikymo turi pagrijsta
pagrindg manyti, kad Rangovas negalés uzbaigti Darby
Sutartyje nustatytu laiku;

d) jeigu Rangovas dél savo kaltés negali ir (ar) atsisako
vykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus ar bet kokig
jy dalj, nepriklausomai nuo tokios dalies vertés;

e) jeigu Rangovas be Uisakovo rastisko sutikimo
tretiesiems asmenims perleidZia i§ Sutarties kylancias
teises ir pareigas;

f)jeigu Rangovas rastu pripaZjsta Uzsakovui ir (ar) kitiems
asmenims ar kitaip vieSai paskelbia apie negaléjimg
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padengti savo esamy jsiskolinimy arba susimokéti
buasimy mokéjimuy;

g) jeigu Rangovo mokeétiny delspinigiy suma virsija 10

procenty pradinés Sutarties vertés;

h) jeigu, pratesus Sutarties galiojimo terming, Rangovas

i) jeigu

nepratesia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo (banko
garantijos) galiojimo termino arba nepateikia naujos
banko garantijos;

paaiskéja aplinkybés, leidzian¢ios UZsakovui
pagristai manyti, kad Rangovas tinkamai nevykdys
Sutartyje numatyty jsipareigojimy (pvz., Rangovas
nevykdo savo finansiniy jsipareigojimy kredito jstaigoms
ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko Rangovo
atzvilgiu atitinkamas poveikio priemones, kuriomis
atimamos arba iS esmés suvarZomos Rangovo teisés,
susijusios su Darby vykdymu);

j)jeigu Rangovas, specialistai, subrangovai ir (ar) jy

k)

specialistai  nebeatitinka  Pirkimo dokumentuose
nurodyty kvalifikacijos reikalavimy, pasalinimo pagrindy
ir (ar) Rangovas netenka teisés verstis Sutartyje
nurodyta veikla ir Sio Sutarties paZeidimo negalima
iStaisyti nepazeidziant Sutarties ir jai taikomy Teisés akty
reikalavimy, arba, jeigu iStaisymas blty galimas, toks
iStaisymas uztrukty ilgiau nei 60 dieny;

jeigu UZsakovo prasymu Rangovas nepateikia jrodymy,
paneigianciy aplinkybes, dél kuriy gali bati nutraukta Si
Sutartis;

I) jeigu Sutarties vykdymo metu atsiranda UZsakovo realaus

ar potencialaus interesy konflikto situacija, dél kurios
objektyvus ir tinkamas Sutarties vykdymas yra
negalimas;

m) Rangovas per Sutartyje nustatytus terminus nepasiilo

n)

o)

p)

a)

naujo kandidato pakeisti nacionalinio saugumo interesy
neatitinkantj Tikrinamg asmenj, ar Kilmés reikalavimy
neatitinkantj asmenj, arba paaiskéja, kad nacionalinio
saugumo interesy neatitinkanciy Tikrinamy asmeny, ar
asmeny, neatitinkanciy Kilmés reikalavimy, pakeisti yra
nebejmanoma, arba Sutarties galiojimo laikotarpiu per
bet kurj is eilés einanciy 12 ménesiy laikotarpj daugiau
kaip tris kartus nustatoma, kad Tikrinami asmenys
(jskaitant Rangovo siGlomus naujus kandidatus pakeisti
netinkamus Tikrinimus asmenis) ar asmenys neatitinka
nacionalinio saugumo interesy ar Kilmeés reikalavimy;
Paaiskeéja, kad sandoris su Rangovu (Sutartis) neatitinka
nacionalinio saugumo interesy, ar prekés (jskaitant jy
sudedamasias dalis)/ paslaugos/ darbai neatitinka
Kilmés reikalavimy, ir tokio neatitikimo negalima
iStaisyti nepazeidziant Sutarties ir jai taikomy Teisés akty
reikalavimy, arba, jeigu iStaisymas blty galimas, toks
iStaisymas uztrukty ilgiau nei 60 dieny;

jeigu dél pradéty taikyti tarptautiniy sankcijy
Rangovo/subrangovo atZvilgiu Rangovas ir/ar Uzsakovas
negali vykdyti Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, arba
vykdyti Sutartj tampa nejmanoma ar pernelyg
sudétinga, arba, jei tolesnis Sutarties vykdymas kelty
rizikg deél tarptautiniy sankcijy pritaikymo paties
UZsakovo atzvilgiu;

Rangovas paZeidzia kitus savo jsipareigojimus ir toks
atitinkamas paZeidimas kitose Sutarties nuostatose
aisSkiai jvardijamas kaip Rangovo esminis Sutarties
pazeidimas;

dél kity Sutartyje ir teisés aktuose nenurodyty svarbiy
priezasCiy.



4.2.3. Bendryjy salygy 4.2.2 punkto b) — 0), q) papunkciuose
numatytais atvejais, UZsakovas atlygina Rangovo pagrjstas
iSlaidas, kurias jis patyrée iki UZzsakovo pranesimo gavimo dienos,
siekdamas jvykdyti Sutartj, ir kurios buvo i$ anksto suderintos ir
patvirtintos UZzsakovo.
4.2.4. Laikoma, kad Rangovas sutarties
pazeidimg, jeigu (neapsiribojant):
4.2.4.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neuZztikrina jy
kokybeés ir per Uzsakovo nurodytg protingg terming
neistaiso Darby kokybés trikumy, jeigu tokie
trikumai gali turéti jtakos tinkamam ir (ar) saugiam
Objekto naudojimui pagal paskirtj, arba tokie
trikumai yra esminiai ir nepasalinami;
4.2.4.2. Rangovas pazeidé dujotiekj ir (ar) sukélé kity
nuostoliy UzZzsakovui ir jy per UZzsakovo nurodytg
protingg terming neatlygino;
4.2.4.3. pakartotinai per i$ eilés einanciy 12 meénesiy
laikotarpj nustatoma, kad Rangovas paZeidé
Bendryjy salygy 1.8.3 (Sutikimo privalomumas),
1.8.10 (kvalifikacijos ir specialisty keitimo tvarkos
reikalavimai) ir (ar) 1.9 (subrangovy samdymo ir
keitimo reikalavimai) punkty pazeidimai, dél kuriy
Rangovui buvo taikyta Sutartyje numatyta
atsakomybé ir (ar) jis buvo jspétas rastu;
4.2.4.4. Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nesudaro
Sutartyje numatyty draudimo sutarciy arba
nepratesia (neuztikrina) jy galiojimo ir UZsakovas
nepasinaudoja teise Sutartyje nustatyta tvarka ir
sglygomis sudaryti draudimo sutartis Rangovo
vardu;
4.2.4.5. Rangovas nesilaiko Sutartyje numatyty garantinio
laikotarpio jsipareigojimy — per UZsakovo nurodytg
protinga terming neistaiso per garantinj laikotarpj
nustatyty Darby kokybés trakumuy;
4.2.4.6. Rangovas nesilaiko reikalavimy, kurie Pirkimo
dokumentuose buvo nustatyti kaip ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijai (Bendryjy salygy
1.8.5 p.), jeigu nustatyto pazeidimo Rangovas
neistaiso per Uzsakovo nurodytg jspéjimo terming;
4.2.4.7. Rangovas pazeidZia kitus savo jsipareigojimus ir
toks atitinkamas pazZeidimas kitose Sutarties
nuostatose aiskiai jvardijamas ar pagal Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nuostatas laikomas
kaip Rangovo esminis Sutarties paZeidimas, jeigu
nustatyto pazeidimo Rangovas neiStaiso per
UZsakovo nurodytg jspéjimo terming;
4.2.4.8. Rangovas padaré kitg esminj savo jsipareigojimy
pagal Sig Sutartj vykdymo pazeidima, dél kurio
tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis arba
negalimas.

padaré esminj

4.2.5. Jeiyra svarbiy priezasciy, Uzsakovas turi teise bet kada,
kol Darbai yra nebaigti, pries 14 dieny rastiskai jspéjes Rangova,
atsisakyti Sutarties, kartu sumokédamas Rangovui atlyginimg uz
iki praneSimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos atlikty
Darby dalj ir atlygindamas tiesioginius ir objektyviais jrodymais
pagrjstus nuostolius, padarytus dél Sutarties nutraukimo.

4.2.6. Rangovas turi teise nutraukti Sutartj apie tai jspéjes
UZsakova ne maziau kaip pries 10 dieny, jei Uzsakovas nepagrijstai
véluoja atlikti mokéjima ilgiau kaip 60 dieny. Salys susitaria, kad

Sio punkto nuostatos netaikomos tuo atveju, jeigu UZsakovas
apmoka  Rangovo  pateiktas PVM  saskaitas-fakturas
nesilaikydamas Sutartyje nustatyto apmokéjimo termino dél
aplinkybiy, susijusiy su Rangovu (pvz. dél Rangovui pritaikyty,
taciau veéliau perskaiciuotu delspinigiy (juos sumaZinant)).

4.2.7. Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy rasytiniu
susitarimu, taip pat P] nustatytais atvejais, apie vienasaliska
nutraukima jspéjus kitg Salj ne maziau kaip prie$ 10 dieny.

4.2.8. Sutarties nutraukimas atleidZia abi Salis nuo Sutarties
vykdymo, tadiau nepanaikina teisés reikalauti atlyginti

nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

4.3. Sutarties aiskinimas

4.3.1. SutarCiai yra taikomi ir ji yra aiskinama pagal Teisés
aktus.
4.3.2. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti

vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir atvirksciai.

4.3.3. Sutarties punkty pavadinimai nurodyti tik tam, kad baty
galima jg lengviau skaityti, ir negali bati tiesiogiai naudojami
Sutarties aiSkinimui.

4.3.4. Sutarties aiskinimo ir taikymo tikslais nustatoma tokia
Sutarties dokumenty pirmenybés tvarka:
a) Techniné specifikacija (jskaitant
patikslinimus, jei tokie buvo pateikti);
b) Pirkimo dokumenty paaiskinimai ir patikslinimai, jei
tokie buvo pateikti;
c) Specialiosios sglygos;
d) Bendrosios salygos;
e) Pirkimo dokumentai, paskelbti CVPP sistemoje (jei
buvo skelbti);
f) Pasitlymas.

paaiskinimus ir

4.3.5. Sutartyje nurodyti terminai yra  skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

4.3.6. Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet
kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, iSskyrus Lietuvos
Respublikos darbo kodekse nurodytas Svenciy dienas. Jei
Sutartyje nurodytas terminas baigiasi nedarbo dieng, termino
jvykdymas nukeliamas j po jos einancig darbo dieng. Darbo
valandos (darbo laikas) suprantamos kaip darbo dienos laikas,
skelbiamas Uzsakovo interneto svetainéje.

5. BAIGIAMOS NUOSTATOS
5.1. Pareiskimai ir garantijos

5.1.1.
kad:

Pasirasydamos Sutartj, abi Salys pareiskia ir garantuoja,

a) Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas
bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b) jos yra mokios ir finansiskai pajégios jvykdyti Sutartj, jy
veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra
numatoma iSkelti bylos dél restruktdrizavimo ar
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likvidavimo, jos néra sustabdZiusios ar apribojusios savo
veiklos, joms néra iSkeltos bankroto bylos;

c) turi visus leidimus, sprendimus, sutikimus ir
patvirtinimus, kuriy reikia norint sudaryti Sig Sutartj, taip
pat visiSkai ir tinkamai jvykdyti Sia Sutartimi prisiimtus
jsipareigojimus ir gali juos pateikti per Uzsakovo
nustatytg protingg terming.

5.1.2. Rangovas, pasiraSydamas Sutartj, taip pat pareiskia ir
garantuoja, kad:

a) iki Sios Sutarties pasiraSymo jis yra tinkamai bei iSsamiai
iSanalizaves Technine specifikacijg ir kitus Pirkimo
dokumentus, jskaitant Projekta, ir jsitikino, kad juose
numatyti sprendiniai atitinka Teisés akty reikalavimus,
yra ekonomiskai racionalls ir saugls. Rangovas
patvirtina, kad nurodytuose dokumentuose, jo
geriausiomis Ziniomis, néra klaidy ar kity trikumy ir jis
prisiima rizika dél galimy Darby patikslinimy Projekte,
taip pat dél darby, kurie Sutarties dokumentuose
nenumatyti, taciau kuriuos batina atlikti tam, kad baty
tinkamai uZbaigti Darbai bei gautas ar suraSytas,
patvirtintas ir jregistruotas Statybos uzbaigimo aktas ir
jvykdytos visos sglygos, taikytinos Darby perdavimui
UZsakovui pagal Galutinj perdavimo aktg;

b) jis turi visas technines, intelektines, fizines,
organizacines, finansines bei bet kokias kitas galimybes
ir savybes, reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti
Sutarties salygas.

5.2. Intelektiné nuosavybé

5.2.1. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad UZsakovas turés
teise savo nuofZilira, nevarZomai (tiek laiko, tiek teritorijos
atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo naudotis
visomis jam perduotais Darby rezultatais pagal jy paskirtj.
Pramoninés ir intelektinés nuosavybés teises j objektus, kurie bus
perduodami UZsakovui kartu su Darbais, UZsakovas naudos pagal
Siy objekty licencijos salygas, tiek, kiek tai nepriestarauja
Sutarties sglygoms (jeigu taikoma).

5.2.2. Salys susitaria, kad bet kokie Darby rezultatai, kuriuos
Rangovas, jo paskirti darbuotojai, subrangovai ar bet kokie kiti
tretieji asmenys parengs ar sukurs vykdydami Sutartj
panaudojant ir (ar) remiantis UZsakovo pateikta medZziaga,
dokumentacija, informacija ir pan. (toliau — Kdriniai), taps
iSimtine UZsakovo nuosavybe nuo jy sukirimo momento (jeigu
taikoma). Kartu su Kdriniais UZzsakovui perduodamos ir iSimtine
UZsakovo nuosavybe tampa visos pramoninés ir intelektinés
nuosavybés teisés j Klrinius, jskaitant (bet neapsiribojant) teises:
[1] atgaminti Karinj bet kokia forma ar badu; [2] iSleisti Kiirinj; [3]
versti Karinj; [4] adaptuoti, aranZuoti, inscenizuoti ar kitaip
perdirbti Karinj; [5] platinti Kdrinio originalg ar jo kopijas
parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant
nuosavybén arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant;
[6] viesai rodyti Kdrinio originalg ar kopijas; [7] vieSai atlikti Karinj
bet kokiais bidais ir priemonémis; [8] transliuoti, retransliuoti ir
kitaip viesai skelbti Kdrinj (jskaitant jo padaryma viesai prieinamu
kompiuteriy tinklais (internete) ir bet kuria forma ir badu keisti,
adaptuoti ir kitaip modifikuoti Kirinj be Rangovo, jo darbuotojy
ar treiyjy asmeny, pasitelkty vykdant Sutartj, sutikimo. Siame
punkte nurodytos teisés UZsakovui perduodamos be jokio
papildomo atlyginimo visam Siy teisiy galiojimo terminui,

neapsiribojant teritorija, maksimalia teisés akty leidziama
apimtimi.
5.2.3. Siekdamas uztikrinti tinkamg Sutarties 5.2 p. nuostaty

jgyvendinimg, Rangovas jsipareigoja sudaryti bdtinas sutartis su
savo paskirtais darbuotojais, subrangovais ir bet kuriomis
trecCiosiomis Salis. Rangovas taip pat jsipareigoja apsaugoti
UZsakova nuo bet kokiy treciyjy Saliy pretenzijy dél intelektinés
nuosavybés objekty naudojimo, kai UZzsakovas Siais objektais
naudojasi nepazeisdamas Sutarties salygy.

5.3. Konfidencialumas ir asmens duomeny apsauga

5.3.1. Rangovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu
bldu neperleisti tretiesiems asmenims jokios iS UZsakovo
Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos,
kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj, bei Sutarties turinio,
nepriklausomai nuo to kokia forma ta informacija pateikiama
(toliau — Konfidenciali informacija). Siame punkte jtvirtintos
pareigos Rangovas privalo laikytis 10 mety, pradedamus
skaiciuoti nuo visisko Sutarties jvykdymo dienos.

5.3.2. Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija,
kuri:
a) yraarjos pateikimo metu buvo viesai prieinama;
b) yra gauta i$ trecios Salies, kuriai UZzsakovas netaiko
jokiy apribojimy dél jos atskleidimo;
¢) pagalgaliojancius teisés akty reikalavimus negali bati
laikoma konfidencialia;
d) kitos Salies yra rastiskai nurodyta kaip
nekonfidenciali.
5.3.3. Jei Rangovui kyla abejoniy, ar informacija yra

Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su tokia informacija
kaip su Konfidencialia informacija.

5.3.4. Rangovas jsipareigoja Konfidencialig informacijg saugoti
tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy standarty,
naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy
nariams, tretiesiems asmenims (subrangovams, teisiniams,
finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus
susaistyti atitinkamais konfidencialumo jsipareigojimais, tik tiek,
kiek tai batina jsipareigojimams pagal Sutartj vykdyti.

5.3.5. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova
apie jvykusj ar gresiantj Konfidencialios informacijos neteisétg
naudojima ar atskleidima.

5.3.6. Sutartyje  numatytos Rangovo  pareigos  dél
Konfidencialios informacijos neatskleidimo netaikomos, kai ir
tiek, kiek pagal teisés aktus iS UZzsakovo reikalaujama, jis turi
pareigg Konfidencialia informacija atskleisti kompetentingai
valstybés, savivaldybés, ar kitai institucijai, jstaigai, organizacijai
ar jos atstovui, teismui. Jeigu pagal taikytinus jstatymus ar
norminius teisés aktus Rangovas privalo atskleisti kurig nors
Konfidencialios informacijos dalj, pries atskleisdamas tokig
informacija, jis turi nedelsdamas pranesti rastu Uzsakovui.

5.3.7. Rangovas, neteisétai atskleides  Konfidencialig
informacija, UZsakovui moka 3 000 eury bauda ir atlygina dél to
UZsakovo patirtus ar atsiradusius tiesioginius nuostolius, kiek jy
nepadengia bauda.
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5.3.8. Kai Konfidenciali informacija yra elektroninio pavidalo,
Rangovas jsipareigoja:

a) uztikrinti, kad visose kompiuterinése darbo vietose,
kuriose, vykdant Sutartj, dirbama su gauta elektroninio
pavidalo Konfidencialia informacija, bus instaliuota
legali, veikianti antivirusinés programinés jrangos
versija;

b) uzZtikrinti, kad elektroninio pavidalo Konfidenciali
informacija nebus perduodama ir (ar) su ja dirbama
atitinkamy paslaugy erdvése internete (pvz., Dropbox,
Google Drive, One Drive), iSskyrus atvejus, kai tokios
paslaugos Rangovui teikiamos pagal korporatyvines (ne
asmeninio naudojimo) sutartis, sudarytas su Siy
paslaugy gamintojais (teikéjais);

c) uztikrinti, kad neSiojamos elektroninés laikmenos (pvz.,
USB atmintinés), kuriose saugoma Konfidenciali
informacija, bity Sifruotos arba saugomos rakinamose
informacijos saugojimo priemonése (pvz., spintose,
seifuose, atskirose rakinamose patalpose), arba kitaip
apsaugotos nuo tokiy jrenginiy vagystés arba pametimo.

5.3.9. Kiekviena Salis pripaZjsta ir patvirtina, kad Sutartyje
nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik iSimtinai su Sutarties
vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griezty konfidencialumo
jsipareigojimy bei asmens duomeny apsaugos reikalavimy.
Asmens duomeny tvarkymo reikalavimus, duomeny subjekty
teises ir duomeny valdytojy pareigas reglamentuoja 2016 m.
balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 deél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos
reglamentas).

5.4. Interesy konfliktas

5.4.1. Rangovas jsipareigoja neSaliskai, saZiningai ir tinkamai
atlikti savo pareigas, vengti bet kokio interesy konflikto ir elgtis
taip, kad nekilty abejoniy, jog toks konfliktas yra, nusisalinti nuo
sprendimy, galinciy sukelti interesy konfliktg, priémimo. Toks
interesy konfliktas gali kilti dél ekonominiy, politiniy, Seimyniniy,
emociniy ar bet kokiy kity priezasciy.

5.4.2. Jeigu paaiskéja aplinkybés, dél kuriy Rangovui gali kilti
interesy konfliktas, jis privalo nedelsiant susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy vykdydamas savo funkcijas, dél kuriy galéty realizuotis
interesy konfliktas, ir nedelsdamas pateikti rastiskg laisvos
formos pranesimg (arba pareiksti apie tai ZodZiu, atitinkamai
pazymédamas posédzio / susirinkimo protokole) apie
nusisalinimg ir (ar) susilaikyma nuo atitinkamy veiksmy, kuriuos
atliekant gali realizuotis interesy konfliktas, atlikimo. Toks
praneSimas teikiamas Sutartyje nurodytam UZsakovo atstovui.

5.4.3. Rangovas jsipareigoja nesinaudoti ir neleisti naudotis
kitiems uZimamomis pareigomis, darbine padétimi asmeninei
naudai gauti, su UZsakovo veikla susijusia informacija asmeninei
ar kity asmeny naudai, jokia UZsakovo nuosavybe, valdomu turtu

ir teisémis, kitaip nei UZsakovo ir Grupés interesais ir
vadovaudamasis nustatytomis tvarkomis.

5.5. Kalba

5.5.1. Sutartis sudaryta lietuviy ir, esant poreikiui,

Specialiosiose sglygose nurodyta (-mis) kalba (-omis). Jei Sutartis

sudaroma lietuviy ir uZsienio kalba (-omis), uZsienio kalbos (-y)
Sutarties variantas parengtas remiantis lietuvisku variantu. Jei
lietuviskas ir uzsienio kalbos (-y) variantai nesutapty, pirmenybé
baty teikiama lietuviskam tekstui.

5.5.2. Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susirasinéjimas tarp
Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip. Tais
atvejais, kai Rangovo buveinés (arba gyvenamosios vietos)
registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, susirasinéjimas
gali biti vykdomas angly arba kita, abiejy Saliy suderinta, kalba.

5.5.3.  Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi buti parengta
lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu
nesusitaria kitaip.

5.6. PraneSimai

5.6.1. Visi praneSimai, kurie turi bati pateikiami pagal Sig
Sutartj arba taikytiny teisés akty reikalavimus, Sutarties Saliai
jteikiami pasirasSytinai arba siunciami registruotu laiSku arba
elektroniniu pastu Sutartyje nurodytais adresais. Pranesimai bus
laikomi jteiktais tinkamai, praéjus 5 darbo dienoms po
registruoto laisko i§siuntimo kitai Saliai Sutartyje nurodytu
adresu. Laikoma, kad elektroniniu pastu iSsiysti pranesimai yra
gaunami kitg darbo dieng po issiuntimo dienos.

5.6.2. Apie savo rekvizity pasikeitima Salis privalo i anksto
pranesti kitai Saliai rastu. Visi pranesimai (dokumentai), kuriuos
viena Salis issiuncia kitai Saliai iki gaudama prane$ima apie
pastarosios adreso pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais
tinkamai.

5.6.3. Saliy siuniamuose prane$imuose, prasymuose,
reikalavimuose, sgskaitose, aktuose ir korespondencijoje turi bati
nurodomas Sutarties numeris ir data.

5.7. Gincy sprendimai

5.7.1. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys is
Sios Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar
galiojimu, sprendziami Saliy derybose.

5.7.2. Jeigu Salims nepavyksta i$spresti gin¢o, nesutarimy ar
reikalavimy deryby bidu per 30 dieny, jie sprendziami Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés viety. Sutarties
sudarymui, galiojimui, aiSkinimui, vykdymui, nevykdymo
padariniams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

5.8. Teisiy perleidimas ir atsisakymas

5.8.1. UiZsakovas turi teise perleisti treCiajam asmeniui savo
teises ir (ar) pareigas, kylancias i$ Sutarties, be atskiro Rangovo
sutikimo. Apie teisiy ir (ar) pareigy perleidima treciajam asmeniui
Rangovas informuojamas rastisku pranesimu.

5.8.2. Salys susitaria, kad be P] 97 straipsnyije jtvirtinty atvejy,
Rangovas gali blti pakeistas nauja Sutarties Salimi teisés akty
nustatyta tvarka pasikeitus Rangovo (pradinés Sutarties Salies)
juridiniam statusui ir (ar) atskyrus dalj jo funkcijy ir jas perleidus
treciajam asmeniui, jeigu naujai Sutarties Saliai pereina visos i$
Sutarties kylanCios Rangovo teisés ir pareigos ir, jeigu toks
Rangovo (pradinés Sutarties Salies) pakeitimas nelemia kity
esminiy Sutarties pakeitimy bei taip nesiekiama iSvengti P)
taikymo, taip pat jeigu su tokiu Sutarties Salies pakeitimu i$
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anksto sutinka UZsakovas. Rangovas privalo ne véliau kaip pries
30 (trisdesimt) dieny iki planuojamo teisiy ir pareigy perémimo
momento apie tai rastu informuoti UZsakova ir kartu su minétu
rastu pateikti Rangovo teisiy ir pareigy peréméjo (naujos
Sutarties Salies) profesine kvalifikacijg ir (ar) teise vykdyti
atitinkamg veikla patvirtinancius dokumentus, taip pat
dokumentus, patvirtinancius, kad néra Rangovo teisiy ir pareigy
peréméjo pasalinimo pagrindy (tuo atveju, jeigu atitinkami
reikalavimai nustatyti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisés
aktuose). Rangovo teisiy ir pareigy peréméjas (nauja Sutarties
Salis) privalo turéti ne mazesne profesine kvalifikacijg nei
Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikacijg, j3g
vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo
dokumentuose (jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti).
UZsakovas, gaves Rangovo rastg kartu su visais batinais
dokumentais, ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny jvertina
pateikty dokumenty turinj ir rastu pritaria arba atsisako pritarti
Rangovo pakeitimui nauja Sutarties Salimi. Susitarimas pakeisti
Salj jforminamas Sutartyje nustatyta tvarka.

5.8.3. Kitais nei aptartas Bendrujy salygy 5.8.2 punkte atvejais
Rangovas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (ar) jsipareigojimy
pagal Sutart] tretiesiems asmenims be rastiSko UZsakovo
sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko Sio reikalavimo, Rangovas ir
teises bei pareigas perémes treciasis asmuo prieS UZsakovg
atsako solidariai.

5.8.4. Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisémis
nereiskia $iy teisiy atsisakymo, iskyrus atvejus, kai Salis iy teisiy
atsisako apie tai nurodydama rastu.

5.9. Informacijos atskleidimas
5.9.1. UZsakovui papraSius, Rangovas privalo pateikti visg

reikalingg informacija apie medziagy, gaminiy, jrenginiy ir
mechanizmy kilmés $alj, gamintoja, jo akcininkus.
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Tiekéjui draudZiama modifikuoti Siame priede esancias lenteles (formatuoti langelius ir pan.) bei kitg Perkanciojo subjekto
pateiktg tekstq.

Pirkimo salygy 4 priedas

PASIULYMAS!
DEL MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS — KAUNAS ATSKIRY ATKARPY REKONSTRAVIMO DARBY
PIRKIMO

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI
,MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO (YPATINGOJO STATINIO, GRUPE — INZINERINIAI TINKLAI, POGRUPIS
— DUJY TINKLAI) VILNIUS — KAUNAS ATSKIRY ATKARPY (ESANCIY ADRESU KAUNO R. SAV., KURIY
BENDRAS ILGIS APIE 14600 M) REKONSTRAVIMO DARBAI (JSKAITANT DARBO PROJEKTO
PARENGIMA IR VISY PROJEKTO, T. Y. I-OJE IR 1I-OJE PIRKIMY DALIY APIMTYJE NUMATYTY
VAMZDZIY |SIGIIIMA)“

2022-08-26

Vilnius

Tiekéjo pavadinimas, jmonés ir PVM kodai | UAB ,MT Group”, jmonés kodas: 302203568,
(toliau — Tiekéjas) PVM kodas LT100004369819
Tiekéjo adresas Kareiviy g. 6, Vilnius, Lietuva

Uz pasililymg atsakingo asmens pareigos,
vardas, pavardé

Telefono numeris
Fakso numeris +3705 205 2492

El. pasto adresas procurements@mtgroup.lt

1. Siuo pasillymu pazymime, kad sutinkame su visomis perkanciojo subjekto AB ,,Amber Grid“ (toliau
— Perkantysis subjektas) Centrinéje viesyjy pirkimy informacinéje sistemoje (toliau — CVP IS), paskelbto
pirkimo, pirkimo Nr. 610161 (toliau — Pirkimas), sglygomis (toliau — Sglygos), nustatytomis:

1) skelbime apie Pirkimg;

2) Salygose;

3) kituose Pirkimo dokumentuose.
2. Atsizvelgdami j pirkimo dokumentuose iSdéstytas sglygas, teikiame savo pasidlyma, kuriame
nurodome technine informacijg bei duomenis apie misy pasirengima jvykdyti numatoma sudaryti
pirkimo sutartj, darby ir paslaugy kainas ir kitg deryby sglygose nurodytg informacija.
3. Atsizvelgdami j pirkimo dokumentuose iSdéstytas sglygas, esame pasirenge kokybiskai ir deryby
sglygose nustatytu laiku bei apimtimis atlikti Darbus, kuriy apimtys ir atlikimo sglygos yra iSdéstytos
pirkimo sglygose ir jy prieduose, taip pat visas papildomus Darbus, kuriy batinybé iSaiskéja sutarties
vykdymo eigoje, uz toliau nurodytg kainga:

Lentelé Nr. 1

1 Pildydamas Sig forma Tiekéjas turi pateikti visg aukséiau prasoma informacija. Tiekéjui iSbraukus formoje esancias nuostatas, jo
pasillymas bus atmestas, iSskyrus 7 ir 8 punktus. 7 ir 8 punkty Tiekéjas gali nepildyti arba juos iSbraukti, tuo atveju, jeigu Tiekéjas sutarties
vykdymui neketina pasitelkti subtiekéjy (tiek Gkio subjekty, kuriy pajégumais remiamasi siekiant atitikti deryby salygy reikalavimus dél
issilavinimo, profesinés kvalifikacijos ir (arba) profesinés patirties, tiek subtiekéjy, kuriy pajégumais nesiremiama siekiant atitikti
reikalavimus) ir (ar) pasitlyme konfidencialios informacijos néra.



Darby / islaidy pavadinimas Tiesioginés iSlaidos EUR be PYM Bendra darby
Darbo Medziagos, | Mechanizmai | kaina EUR be
uzmokestis | jrenginiai PVM
(2+3+4)
1 2 3 4 5
1. Darbo projekto parengimas | 608 151,00 0,00 0,00 608 151,00
Sklypo sutvarkymo darbai 63 354,00 196 778,00 99 762,00 359 894,00
3. Konstrukcijy jrengimo darbai 68 021,00 271 934,00 17 333,00 357 288,00
4. Dujotiekio jrengimo darbai 2 105 781,00 189 992,00 1403 854,00 3699 627,00
4.1. Dujotiekio vamzdziai (I -osios
pirkimo objekto dalies
.. .. L. 1051 435,00 1051 435,00
DN700 vamzdziai ir fasoninés
dalys)
4.2. Dujotiekio vamzdziai (Il -
osios pirkimo objekto dalies
.. .. L. 4 256 998,00 4 256 998,00
DN700 vamzdziai ir fasoninés
dalys)
5. Elektrotechnikos (lauko
. . . . 14 605,00 5 834,00 1022,00 21 461,00
tinkly) jrengimo darbai
6. Elektrotechnikos
(elektrOCh_e‘mm,es aPsaugas 26 426,00 128 866,00 8 591,00 163 883,00
nuo korozijos) jrengimo
darbai
7. Procesy valdymo ir
automatizacijos, nuotolinio | g,50 05 | 6729500 4 003,00 90 448,00
procesy valdymo jrengimo
darbai
8. ViesSinimo paslaugos 2 578,00 0,00 0,00 2 578,00
9. Bandymo darbai 26 248,00 30772,00 174 654,00 231 674,00
10. Paleidimo-derinimo darbai 1718,00 0,00 0,00 1718,00
11. Dokumentacijos parengimas 3 350,00 0,00 0,00 3 350,00
12. Geodezinés (-iy) nuotraukos
. . 73 777,00 0,00 0,00 73 777,00
(-y) ir parengimas
13. Kadastro bylos (-y)
. 1718,00 0,00 0,00 1718,00
parengimas
14. Kiti c.larbal |r. Ipasl_gugos pagal 0,00 0,00 0,00 0,00
technine specifikacija
Bendra 2 pirkimo objekto dalies darby kaina EUR be PVM: | 10924 000,00
PVM: | 2 294 040,00
Bendra 2 pirkimo objekto dalies darby kaina EUR su PVM: | 13 218 040,00

Bendra 2 pirkimo objekto dalies darby kaina EUR be PVM 10.924.000,00 (desimt milijony devyni

Simtai dvideSimt keturi tukstanciai eury ir 00 centy).

(skaiciais ir Zodziais)




Sitlomi papildomi garantiniy jsipareigojimy terminai:
Lentelé Nr. 2

Papildomas garantiniy jsipareigojimy terminas 3

medzZiagoms, gaminiams, jrenginiams bei jrangai

(toliau — Jranga)(G1) (jrasyti siiloma papildoma garantiniy
jsipareigojimy terming metais)

Papildomas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo 2,1

uztikrinimo galiojimo terminas (G2)

(jrasyti siiloma papildoma garantiniy
jsipareigojimy jvykdymo terming metais)

Pastabos:
1. Kainos pasillyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
2. Bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma.
3. ] pasitlymo kaing jeina visos iSlaidos (transportavimo, pakavimo ir kt.) ir visi mokesdiai, iSskyrus PVM.
4. Tais atvejais, kai pagal galiojancCius teisés aktus Tiekéjui nereikia moketi PVM, jis atitinkamy skil¢iy nepildo ir
nurodo PVM netaikymo nuoroda.

5. SitGlomi Darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (jei neatitinka,
nurodomi neatitikimai, pateikiamas paaiskinimas).

6. Kartu su pasitlymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Dok t lapi
! Pateikty dokumenty pavadinimas © umen_?. pusiapiy
Nr. skaicius
6.1 | Jgaliojimas (UAB ,MT Group®) 1
6.2 | 10 priedas Informacija apie subtiekéjus 2

7. Dalyvaudamas Pirkime remiuosi ir vykdant sutartj remsiuosi Siy tkio subjekty pajégumais ir (ar)
pasitelksiu $iuos subtiekéjus?:

Ukio subjekto pavadinimas ir jo turimas specialus
Eil. Nr. Ukio subjekto pavadinimas Ieidir.na.s,.buvir-nés tam tiqu. o.rganizaci.jq_ nériu, arba
turimi finansinio, ekonominio, techninio ir (arba)
profesinio pajégumo reikalavimai?
7.1. Ukio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi siekiant atitikti deryby sglygy reikalavimus
7.1.1. UAB ,Pozeminés linijos” Kvalifikacijos atestatas
7.1.2. UAB ,Elsis TS” Kvalifikacijos atestatas, kvalifikuoti specialistai
7.1.3. UAB ,Jumana“ Kvalifikacijos atestatas, kvalifikuoti specialistai
7.1.4. UAB ,Visa elektra” Kvalifikacijos atestatas, kvalifikuoti specialistai
7.1.5. UAB ,Hidroterra” Kvalifikacijos atestatas, kvalifikuoti specialistai
7.1.6. UAB ,,Pasvalio melioracija“ Kvalifikacijos atestatas
7.1.7. UAB , Ardynas” Kvalifikuoti specialistai
7.1.8. UAL?’ ,,In2|r1er|nl|ls Kvalifikacijos atestatas, kvalifikuoti specialistai
projektavimas
7.1.9. UAB ,GEO 9“ Kvalifikuoti specialistai
7.1.10. | UAB ,Henkesta“ Kvalifikacijos atestatas
7.1.11. | UAB ,Sakiy hidrotechnika“ Kvalifikacijos atestatas

2 Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekéjai (subrangovai, subteikéjai).

3 Tiekéjas gali remtis kity tkio subjekty pajégumais, kad atitikty reikalavimus dél i$silavinimo, profesinés kvalifikacijos ir (arba)
profesinés patirties (jeigu tokius reikalavimus kelia Perkantysis subjektas) tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys atliks darbus, suteiks
paslaugas, kuriems reikia jy turimy pajégumuy.




7.2. Pasitlymo pateikimo metu Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti sutarties vykdymui (tiek Gkio
subjektai, kuriy pajégumais remiamasi siekiant atitikti deryby salygy reikalavimus dél issilavinimo,
profesinés kvalifikacijos ir (arba) profesinés patirties, tiek subtiekéjai,
nesiremiama siekiant atitikti reikalavimus)*

kuriy pajégumais

Subtiekéjo pavadinimas

Subtiekéjo atliekamy darbuy, Jsipareigojimy dalis

teikiamy paslaugy, tiekiamy (procentais), kuriai
prekiy pavadinimas ir ketinama pasitelkti
apibtdinimas (tikslus subtiekéja (-us)
aprasymas)*
7.2.1. UAB ,Pozeminés linijos” Mechanikos darbai 0,22

7.2.2. UAB ,Elsis TS*

Projektavimo, programavimo
(SCADAPack valdikliai ir
FAST/TOOLS SCADA
informaciné sistema) ir 1,93
elektrotechnikos darbus bei
energetikos jrenginiy
eksploatavimo darbai.

7.2.3. UAB ,Jumana“ Elektrotechnikos darbai 0,14
7.2.4. UAB ,Visa elektra“ Elektrotechnikos darbai 1,31
7.2.5. UAB ,Hidroterra” Projektavimo darbai 1,25

Melioracijos statiniy statybos

projektavimas”

7.2.6. UAB , Pasvalio melioracija“ . 1,52
darbai

7.2.7. UAB , Ardynas” Projektavimo darbai 1,30

7.2.8. UAB ,Inzinerinis Projektavimo darbai 0,1

7.2.9. UAB , GEO 9“

Geodeziniy nuotrauky
parengimo nekilnojamy
daikty kadastro duomeny su 0,68
vertés nustatymu parengimo
paslaugas darbai.

7.2.10. | UAB ,Henkesta“ Melioracijos darbai 1,45
7.2.11. | UAB ,Sakiy hidrotechnika“ Melioracijos darbai 1,35
7.2.12. | Nezinomas Neardanti kontrolé 0,9

7.2.13. | NeZzinomas Tredios Salies priezilra 0,03

Pastaba: *- batina iSvardinti visus darbus, teikiamas paslaugas, tiekiamy prekiy pavadinimus, bei nurodyti jy dalj
(procentais), kuriuos galimai teiks pasitelkti Subtiekéjai (Subtiekéjo pavadinimo nurodyti nebatina jei jis néra Zinomas) sutarties

vykdymo metu.

8. Informacija apie subtiekéjus ir juos kontroliuojancius asmenis:

INFORMACUJA APIE SUBTIEKEJUS IR JUOS KONTROLIUOJANCIUS ASMENIS

(informacija pildoma tik tuo atveju, jei nurodomi nauji, nenurodyti paraiSkoje subtiekéjai)

Jrasoma subtiekéjo (-y) pavadinimas (-ai)

Registracijos Kontroliuojanciy
vieta yra juridiniy asmeny
registracijos vieta

Kontroliuojanciy
fiziniy asmeny
pilietybé ir
nuolatiné

4 Jsipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekéja (-us), privalo bati nurodyta, o subtiekéjai privalo bati

nurodyti, jeigu jie pasitlymo pateikimo metu yra Zinomi.




Lietuvos
Respublikoje

yra Lietuvos
respublikoje

gyvenamoji vieta
yra Lietuvos
respublikoje

pavadinimas)

(-ai))

(PAZYMETI | (PAZYMETI Taip /
Taip / Ne) Ne) (PAZYMETI Taip /
Ne)
Taip O Taip O Taip O
[ Ne (jei ne - Ne (jei ne - Ne (jei ne -
jrasomas jraSoma valstybés | jraSoma asmenys
valstybés (-iy) pavadinimas | ir valstybés (-iy)

pavadinimas (-ai))

Pasirenkamas vienas is varianty:

Paslaugoms/darbams atlikti, prekéms tiekti bus remiamasi ar ketinama tik tokiais specialistais
(fiziniais asmenimis) kuriy nuolatiné gyvenamoji vieta ir/pilietybé yra valstybése, priklausanéiose
Europos Sajungai ar NATO, ar Europos Ekonominei Erdvei,, taip pat jie nebus pasitelkiami sutarties
vykdymo metu.

(1 Paslaugoms/darbams atlikti, prekéms tiekti bus remiamasi ar ketinama remtis specialistais (fiziniais
asmenimis) kuriy nuolatiné gyvenamoji vieta ir/pilietybé néra valstybése, priklausanciose Europos
Sajungai ar NATO, ar Europos Ekonominei Erdvei, taip pat jie nebus pasitelkiami sutarties vykdymo
metu (jei pasirenkamas 3is variantas, uZpildoma Zemiau esanti lentelé).

Specialisto vardas, Pareigos / funkcijos Nuolatinés Pilietybé
pavardeé sutarties vykdymo gyvenamosios vietos
metu valstybé

Pvz. Vardenis Pvz.: Techninis Pvz.: Ispanija Pvz.: Ispanija

Pavardenis” priZidrétojas

9. Siame pasidlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija
jsegti atskirai)®:

5 Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekéjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasitlymo kaina arba,
kad visas pasitdlymas yra konfidencialus. Lenteléje pateikiama informacija apie pasitlyme nurodytos informacijos konfidencialuma.
Tiekéjas privalo nurodyti, ar jo pasitlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasidlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas
Tiekéjo pasitlymas negali bati laikomas konfidencialia informacija.

Tuo atveju, jei lentelé ar atskiros jos eilutés néra uzpildomos, Perkantysis subjektas laikys, kad ta pasitlymo informacija arba
atitinkama jos dalis néra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame démesj, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymu (toliau — Pirkimy jstatymas), konfidencialia negali bati laikoma informacija, kuri atitinka
Pirkimy jstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus poZymius ir sglygas, o Perkanciajam subjektui kilus abejoniy dél Tiekéjo pasitlyme
nurodytos informacijos konfidencialumo, jis kreipiasi j Tiekéja su prasymu jrodyti nurodytos informacijos konfidencialuma. Per
Perkanciojo subjekto nurodyta terming (kuris negali bGti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekéjui nepateikus tokiy jrodymy arba pateikus
netinkamus jrodymus, laikoma, kad tokia pasililyme nurodyta informacija néra konfidenciali.



Eil. . - Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS pasitlymo
Pateikto dokumento pavadinimas o . . s
Nr. lango eilutéje ,,Prisegti dokumentai
9.1. Galutinis pasitlymas Il dalis ,Prisegti dokumentai”
9.2. Jgaliojimas (UAB ,,MT Group“) ,,Prisegti dokumentai”
9.3. 10 priedas Informacija apie subtiekéjus ,,Prisegti dokumentai”

10. Sutinkame su mokéjimo sglygomis, iSdéstytomis Pirkimo sglygy 5 priede.

11. Pasitilymas galioja 3 ménesius nuo pasitlymy pateikimo galutinio termino dienos.




Statybos darby rangos pirkimo-pardavimo sutarties Nr.

Priedas Nr.

REIKALAVIMAI DARBY VYKDYMO GRAFIKUI

1. Darby vykdyto grafikas (toliau — Grafikas) derinimui turi bGti pateiktas uzsakovui AB ,Amber Grid“ (toliau —

UZsakovas) pirkimo-pardavimo sutartyje (toliau — Sutartis) nustatytais terminais ir kontaktais elektroninio rysio

priemonémis skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafike turi bati numatytas toliau nurodyty ir j Sutarties

apimtj jeinanciy darby (toliau — Darbai) vykdymas, iSskyrus atvejus, kai atitinkami darbai pagal Sutartj neturi biti

atliekami arba jy atlikimo néra galimybés numatyti. Grafike maZiausiai turi bti nurodyta (jei taikoma ir tiek, kiek

taikoma?):

1) jvadinis susitikimas (angl. kick-off meeting);

2) projekto vykdymo reglamento parengimas (jeigu tai numatyta Sutarties specialiosiose sglygose);

3) kai pirkimas dél Darby jsigijimo (toliau — Pirkimas) jvykdytas pagal patvirtintg techninj projektg (toliau —
TP), techninj darbo projektg (toliau — TDP), griovimo projektg ar kitg statybos projektg ir Sio projekto
pagrindu gautg statybg leidZiantj dokumentg (toliau — SLD), — Sio projekto ir SLD perdavimas Rangovui;

4)  Sutartyje numatyto statybos projekto (techninio darbo projekto, darbo projekto (kai statybos projektas
rengiamas dviem etapais), kapitalinio remonto projekto, paprastojo remonto apraso, griovimo projekto
ar kt.) parengimas, suderinimas, statinio projekto (atskiry jo daliy) ekspertizé, tvirtinimas, jeigu numatyta
Sutartyje ir (ar) teisés aktuose — SLD gavimas (nurodant atskiromis eilutémis);

5) statybvietés perdavimas Darbus vykdysian¢iam rangovui (toliau — Rangovas);

6) Rangovo (jmonés) patvirtinty statybos taisykliy perdavimas UZsakovui;

7) statybos darby technologijos projekto rengimas (teisés aktuose nustatytais atvejais);

8) statybos darby pradiia;

9) inZineriniy darby atlikimas (geologija, geodezija, trasos nuzyméjimas ir kt., nurodant atskirai);

10) archeologiniai tyrinéjimai;

11) dujotiekio trasos iStyrimas nuo sprogmeny;

12) vamzdzZiy/medzZiagy/jrangos suderinimas, uzsakymas, pristatymas (nurodant atskiromis eilutémis);

13) specialiyjy prisijungimo saglygy, specialiyjy reikalavimy ir visy reikalingy suderinimy, leidimy ir (arba)
sutikimy i$ atsakingy institucijy ir asmeny gavimas (kiekvienas suderinimas/leidimas i$skiriamas atskira
eilute/-émis);

14) jrenginiy techninés dokumentacijos suderinimas su UZsakovu;

15) misko kirtimas ir tvarkymas;

16) Zemés darbai;

17) magistralinio dujotiekio jrengimo ir (arba) rekonstravimo darbai (nurodyti atskiromis eilutémis pagal
atliekamus darbus, pvz. jrenginiy ir medzZiagy montavimas, suvirinimas, sitliy Svietimas, patikrinimas,
izoliavimo darbai, kokybés patikrinimas ir kt.);

18) uZdarymo jtaisy aiksteliy jrengimo ir (arba) rekonstravimo darbai (nurodyti atskiromis eilutémis pagal
atliekamus darbus, pvz. jrenginiy ir medZiagy montavimas, suvirinimas, sitliy Svietimas, patikrinimas,
izoliavimo darbai, kokybés patikrinimas, elektrotechnikos darbai, nuotolinio valdymo (SCADA) darbai ir
kt.);

19) magistralinio dujotiekio ar kito statinio, jo jrenginiy suderinimas, bandymas ir/arba testavimas;

20) magistralinio dujotiekio vamzdyno kalibravimas, valymas;

21) prijungimas prie veikianc¢io magistralinio dujotiekio;

22) susikirtimai su keliais, geleZinkeliais, upémis, melioracijos grioviais ir kitomis kliGitimis; (nurodyti atskiromis

eilutémis pagal atliekamus darbus)

! Jeigu atitinkami darbai pagal konkrecig sutartj turi bati atliekami, Sie darbai turi bati nurodyti Grafike. Konkrecioje
sutartyje nenumatyti darbai Grafike nenurodomi.



23) specialios jrangos montuojamos ,po slégiu“ darbai, kad bdty uZtikrintas nepertraukiamas dujy
perdavimas darby metu; (nurodyti atskiromis eilutémis pagal atliekamus darbus)

24) Betranséjiniu bldu jrengiamy ruozy statyba; (nurodyti atskiromis eilutémis pagal atliekamus darbus)

25) tinkamos dangos apsisukimo aikstelés, privaziavimo kelio bei nuovaZos nuo vietinio kelio jrengimo darbai;

26) aplinkos tvarkymo darbai;

27) pagal Sutartj reikalingy pazymuy, leidimy, sutikimy ir pan. gavimas;

28) statybos darby pabaiga;

29) statybos uzbaigimo procediry organizavimas;

30) statybos uzbaigimo akto, Deklaracijos apie statybos uzbaigima arba kito statybos uzbaigima patvirtinancio
dokumento gavimas;

31) Uzsakovo darbuotojy apmokymas naudotis jranga;

32) kiti batini darbai (juos nurodant atskiromis eilutémis);

33) Darby, jskaitant visy Sutartyje numatyty dokumenty perdavimas UZsakovui;

34) Darby defekty ir trikumy, nustatyty Darby perdavimo UZsakovui metu (jeigu tokiy bty nustatyta)
Salinimas.

2. Grafike turi atsispindéti kiekvieno darbo trukmé, jo pradzios ir pabaigos datos, eiliSkumas, bei tarpusavio sgsajos
(t. y. kokig jtaka vieny darby atlikimas turi kity darby atlikimui). Grafike datos turi bati nurodytos savaités ir
detalesniu tikslumu.

3. UZsakovui suderinus Grafikg, iki Sio Grafiko patvirtinimo Rangovas jo pagrindu turi parengti ir pateikti Uzsakovui
Grafiko priedg —planuojamuy islaidy, reikalingy vykdyti atsiskaitymams su Rangovu pagal Sutartj, grafiko projekta
(toliau — Piniginis Grafikas). Piniginis Grafikas rengiamas ménesio tikslumu (laiko ir atliekamy darby atzvilgiu).
Piniginio Grafiko detalumas derinamas su UZsakovu pries jo rengimga. Piniginis Grafikas naudojamas kaip
stebésenos ir piniginiy srauty planavimo jrankis, ta¢iau mokéjimai uz atliktus Darbus bus atliekami pagal
Tarpinius ir (ar) Galutinius perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka ir sglygomis.

4. Tik po to, kai UZsakovas suderina Piniginj Grafikg, Grafikas laikomas parengtu visa apimtimi ir gali bdti
patvirtinamas UZsakovo ir Rangovo atstovy parasais, nurodant tvirtinimo datg, dviem egzemplioriais po vieng
kiekvienai Sutarties $aliai.

5. Grafikas turi bati reguliariai sekamas ir teikiamos iSsamios Darby vykdymo ataskaitos (toliau — Ataskaita arba
Ataskaitos). Kartu su Ataskaita turi biti pateiktas Grafikas (aktuali Grafiko laida), papildytas informacija
(papildoma (-omis) grafa (-omis)) apie pasiektg Darby vykdymo progresg (procentais) — faktine situacija,
pazymint tiek Darby (jy dalies) vélavimg, tiek greiciau nei numatyta Grafike atliktus Darbus (nepriklausomai nuo
to, ar Sis ankstesnis ar vélesnis Darby (jy dalies) jvykdymas buvo jformintas patvirtinant naujos laidos Grafikg
Sutartyje numatyta tvarka ir sglygomis). Darby vykdymo ataskaitos turi biti teikiamos UZsakovui ne reciau kaip
kartg per ménesj (ne véliau kaip paskutine ataskaitinio ménesio dieng), arba kitokiu periodiskumu, kuris
nurodytas Sutartyje arba yra suderintas su Uzsakovu konkrecios Sutarties vykdymo metu.

6. Kai Grafikas parengtas vadovaujantis Siame dokumente iSdéstytais reikalavimais Grafikui (toliau — Reikalavimai),
visais atsilikimo nuo Grafiko (vélavimo jvykdyti Darbus ar jy dalj) atvejais Rangovas kartu su Siy Reikalavimy 5 p.
nurodyta Darby vykdymo ataskaita privalo pateiki Sutarties bendrosios dalies 1.4.8 p. numatytg atnaujintg
grafika, kuriame turi atsispindéti prognozuojami planuojamy Darby atlikimo terminai, atnaujintg Piniginj Grafika,
taip pat vélavimo prieZastis ir priemones vélavimui eliminuoti.

7. Grafike nurodyty darby eiliskumas gali bati kei¢iamas tik su UZsakovo pritarimu, Salims rastigkai patvirtinant
Grafiko pakeitimus Sutarties bendryjy salygy 1.4.5 p. nustatyta tvarka ir sglygomis.



Priedas Nr. 6 prie pirkimo sutarties
REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMO REGLAMENTUI

Projekto vykdymo reglamente turi biti pateikta detali informacija, kaip bus jgyvendintas projektas ir
valdoma su jo vykdymu susijusi rizika ir kiti klausimai. Reglamentas privalo bati parengtas atsizvelgiant j
Pasitlyma, Specifikacijas, Sutartj ir tarp Rangovo bei UZsakovo suderintg Darby vykdymo grafikg ir apimti
maziausiai Sias dalis / klausimus:

1) Jvadas (paskirtis, apibrézimai, sgvokos, susije dokumentai ir kt.);

2) Tikslai (tikslai, uzdaviniai, rezultatai ir kt.);

3) Apimtis (apribojimai, prielaidos ir kt.);

4) Planas (strategija, metodai ir kt.);

5) Projekto gairés (uzduotys, darby iSskaidymas, terminai, sgsajos ( ir kt.);

6) Apimties valdymas;

7) Pokyciy valdymas;

8) Finansy valdymas;

9) Darby valdymas;

10) Rizikos valdymas;

11) Aplinkosauga;

12) Personalo valdymas;

13) Problemy valdymas;

14) Komunikacijos valdymas;

15) Kokybés valdymas;

16) Darby saugos valdymas;

17) Resursy valdymas;

18) Darby daliy kaina, iSreiksta procentais nuo bendros pasitlymo kainos;

19) Tiekéjo tiekiamy medZziagy, gaminiy ir jrangos tiekimo planas — grafikas;

20) Darby paskirstymo struktira (WBS) — uzduocdiy hierarchija, perteikianti projekto komandos
supratimg apie darby sudét;j ir kiekvieno komponento ar uzduoties dydj, kaing ir trukme.
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TRISALE ATSISKAITYMO SUTARTIS

20 m. d. Nr.

Vilnius
Perkanciojo subjekto pavadinimas:
Jmonés kodas:
PVM mokeétojo kodas:
Adresas:
Atsiskaitomosios saskaitos numeris:
toliau — Pirk¢jas,
Tiekéjo pavadinimas:
Jmonés kodas:
PVM mokeétojo kodas:
Adresas:
Atsiskaitomosios (-yjy) saskaitos (-y) numeris (-iai) mokéjimams vykdyti:
toliau — Tiekéjas,
(Jeigu tai jungtinés sutarties veiklos pagrindu veikianti iikio subjekty grupé, nurodyti, is kokiy iikio
subjekty sudaryta, visy Siy subjekty pavadinimus, jmonés ir PVM kodus, adresus, atsakingojo
partnerio pavadinimgq bei Sj partnerj atstovaujancio asmens pareigas, vardg ir pavarde)
ir
Subtiekéjo pavadinimas:
Imonés kodas:
PVM mokétojo kodas:
Adresas:
Atsiskaitomosios (-yjy) saskaitos (-y) numeris (-iai) moke¢jimams vykdyti:

toliau — Subtiekéjas,
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toliau kiekviena atskirai vadinama Salimi, o visos kartu vadinamos Salimis, atsizvelgdamos j tai, kad
[Pirkéjas ir Tiekejas] [jrasyti datg] sudaré pirkimo-pardavimo sutartj Nr. [jrasyti numerj] (toliau —
Pirkimo sutartis), sickdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarka remiantis Lietuvos Respublikos
pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy
subjekty, jstatymo 96 str. 2 dalimi, sudaré $ig triSale atsiskaitymo sutartj (toliau — Trisalé sutartis).

1. straipsnis. Sutarties dalykas
1.1. Sios Trisalés sutarties dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekéju tvarka ir salygos.
1.2. straipsnis. Atsiskaitymo tvarka
1.3. Avansinis mokéjimas nemokamas.

1.4. Kiekvieno tarpinio ir (ar) ga;utinio mokéjimo suma nustatoma pagal faktiSkai [suteikty paslaugy
/ atlikty darby / pristatyty prekiy kiekj bei jy verte]. Pirkéjas Subtiekéjui moka tokias sumas, kurios
nevirsija sumy, Pirkéjo mokétiny Tiekéjui uz tinkamai ir laiku [suteiktas ir Pirkimo sutartyje nustatyta
tvarka priimtas paslaugas] [atliktus ir Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka priimtus darbus] [pristatytas
ir Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka priimtas prekes], kuriuos (-ias) faktiSkai ir tinkamai [suteiké]
[atliko] [pristaté] Subtiekéjas (jei tokie (-ios) [paslaugos suteiktos] [darbai atlikti] [prekés pristatytos]
netinkamai ar ne laiku, i§ mokétiny sumy bus iSskai¢iuotos baudy, nuostoliy ir/ar netesyby sumos,
taikytinos pagal Sig Pirkimo sutartj dél atitinkamy [paslaugy] [darby] [prekiy] netinkamo ar pavéluoto
[suteikimo] [atlikimo] [pristatymo]. Pirkéjas turi teis¢ pasinaudoti Pirkimo sutartyje ir (ar) teisés
aktuose numatyta piniginiy 1éSy sulaikymo teise ir Subtiekéjui mokeétiny piniginiy 1ésy atzvilgiu.

1.5. Subtiekéjas prie§ teikdamas mokéjimo dokumentus Pirkéjui pateikia Tiekéjo pasiraSymui ir
patvirtinimui tinkamai jformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius):
[Paslaugy) [Darby] [Prekiy] perdavimo-priémimo aktg ir Pirkimo sutarties jgyvendinimo ataskaita
(jeigu taikoma).

1.6. Sutarties Salys susitaria, jog Subtiekéjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi
tinkamai jformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie
Subtiekéjo [suteiktas paslaugas)| [atliktus darbus| [pristatytas prekes| yra teisinga, [suteiktos
paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekés] bei dokumenty jforminimas atitinka Pirkimo sutarties

salygas;
1.7. Tiekéjas gaves i§ Subtiekéjo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustates,
kad dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekéjo [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus]
[pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [atliktus darbus] [pristatytos prekés] atitinka
Pirkimo sutarties sglygas, pateikti dokumentai jforminti tinkamai, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas nuo tokiy dokumenty gavimo dienos:

1.7.1. pasira$o ir patvirtina [Paslaugy] [Darby] [ Prekiy] perdavimo-priémimo akta;

1.7.2. PasiraSo ir patvirtina Pirkimo sutarties jgyvendinimo ataskaitg (jeigu taikoma);

1.7.3. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkéjui.

1.8. Jeigu Tiekéjas nustato, kad Subtiekéjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra
netinkamai iforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo islaidas pagrindziantys dokumentai,
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dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes]
yra neteisinga, [suteiktos paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekés] neatitinka Pirkimo sutarties
salygy ar esant kitiems neatitikimams Tiekejas turi ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokio
sprendimo priémimo dienos, raStu informuoti apie tai Subtiekéja, nurodydamas trukumus ir
nustatydamas Pirkimo sutarties nuostatas atitinkantj terming triikumams pasalinti.

1.9. Per Tiekéjo nustatyta terming Subtiekéjui paSalinus trikumus, Tiekéjas nustatyta tvarka
pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirasytus ir patvirtintus dokumentus Pirkéjui.

1.10. Pirkéjas ne véliau kaip per [nurodyti terming] nuo Pirkimo sutarties vykdymo dokumenty
gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai jforminti,
dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes]
yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekes] atitinka Pirkimo sutarties
salygas, pasiraso [Paslaugy] [Darby] [Prekiy] perdavimo-priémimo akty ir kitus dokumentus, jei
taikoma, bei pateikia pasirasytus dokumentus (po 1 (vieng) egzemplioriy) Tiekéjui ir Subtiekéjui.

1.11. Jeigu Pirk¢jas nustato, kad Tiekéjo pateikti dokumentai yra netinkamai jforminti arba pateikti
ne visi Pirkimo sutarties vykdymo iSlaidas pagrindziantys dokumentai arba dokumentuose pateikta
informacija apie [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra neteisinga, [suteiktos
paslaugos] |pristatyti darbai] [pristatytos prekés] neatitinka Pirkimo sutarties saglygy ar esant kitiems
neatitikimams, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priémimo dienos,
rastu informuoja Tiekéja, nurodydamas trilkumus ir nustatydamas protingg terming trukumams
pasalinti.

1.12. Per Pirkejo nustatyta terming Tiekéjui pasalinus trikumus ir pakoregavus dokumentus, Pirkéjas
ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visy tinkamai jforminty dokumenty gavimo dienos,
pasiraSo [Paslaugy] [Darby] [Prekiy] perdavimo-priémimo aktg ir kitus dokumentus, jei taikoma, ir
pateikia pasiraSytus dokumentus Tieké&jui ir Subtiekéjui.

1.13. Subtickéjas tik gaves be islygy visy Saliy suderinty ir pasiradyta [Paslaugy] [Darby] [Prekiy]
perdavimo-priémimo akta, suformuoja elektroning sgskaitg-faktira/PVM saskaitg-faktiirg (toliau —
Elektronin¢ saskaita). Elektroniné saskaita fakttira, atitinkanti Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg, teikiama Subtiekéjo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity faktiiry
standarto neatitinkanti elektroniné saskaita faktiira gali biiti teikiama tik naudojantis informacinés
sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.

1.14. Jei Subtiekéjas pateikia sgskaitg kitomis priemonémis, Pirkéjas turi teis¢ tokios saskaitos
neapmoketi.

1.15. Pirkéjas ne veliau kaip per Pirkimo sutartyje nurodyta terming patikrina Elektroning saskaita ir,
jeigu pateikta Elektroniné saskaita yra tinkamai jforminta, per Pirkimo sutartyje nurodyta
atsiskaitymo terming nuo Elektroninés saskaitos gavimo dienos perveda léSas j Subtiekéjo nurodyta
banko saskaitg.

1.16. Ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos
Pirk¢jas rastu teikia informacija Tiek&jui apie per §] ataskaitinj laikotarpj atliktus mokéjimus
Subtiekéjui.

1.17. Pirk¢jo atlikty tiesioginiy mokéjimy Subtiekéjui suma bus mazinama Pirkimo sutartyje
nustatyta Pirkimo sutarties kaina (atitinkama jos dalis), Pirkéjo uz atitinkamus (-as) [paslaugas]
[darbus] [prekes] mokétina Tiekéjui.
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2. straipsnis. Pakeitimo ir nutraukimo salygos

2.1. Visi Trigalés sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti rastu ir pasirasyti Saliy jgalioty
atstovy. Tokie TriSalés sutarties pakeitimai yra neatskiriama TriSalés sutarties dalis.

2.2. Sutarties sglygy keitimg gali inicijuoti kiekviena Sutarties Salis, pateikdama kitai Saliai
atitinkamg prasyma bei jj pagrindzian¢ius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo ji
isnagrinéti per 10 (desimt) darbo dieny ir kitai Saliai pateikti motyvuota rastiska atsakyma. Saliy
nesutarimo atveju sprendimo teisé priklauso Pirkéjui.
2.3. Trisalé sutartis kei¢iama Siais atvejais:
2.3.1. kai kei¢iamos Pirkimo sutarties salygos, turincios jtakos TriSalés sutarties jgyvendinimui;
2.3.2. kai kei¢iamos Subtiekimo sutarties salygos, turincios jtakos TriSalés sutarties jgyvendinimui;
2.3.3. kitais atvejais.
2.4. Trisalé sutartis gali baiti nutraukiama rastisku abiejy Saliy susitarimu $iais atvejais:
2.4.1. kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo biido;
2.4.2. kai nutraukiama Subtiekimo sutartis;
2.4.3. kai nutraukiama Pirkimo sutartis.

3. straipsnis. Saliy atsakomybé
3.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus, ig Trisale
sutartj ir kitus su Sios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti
savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty

padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

3.2. Tiek¢jas atsako Pirkéjui uz Subtiekéjo prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma, o
Subtiekéjui — uz Pirkéjo prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.

3.3. Pirkéjas ir Subtiekéjas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy, susijusiy su
sutarciy, kiekvieno i jy sudaryty su Tiekéju, pazeidimu.

4. Straipsnis. Baigiamosios nuostatos
4.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Trisale sutartj.

4.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo,
taip pat neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista
atitinkancia teiseés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne TriSalés sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

4.3. Trisalés sutarties Salys susiradinéja lietuviy kalba. Visi prane§imai, sutikimai ir kitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal $ig sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais
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tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai arba issiysti registruotu ar elektroniniu pastu
preambuléje nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama praneSima.

4.4. Sutarties jsigaliojimo data laikoma sutarties pasira§ymo diena, jei Salys pasiraso skirtingu metu,
Sutarties jsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Salies paraso data.

4.5. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuviy kalba, turinciais vienoda teising galig, kiekvienai
Saliai po vieng egzemplioriy.

4.6. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkancig jy tikslus ir pasirasé auksc¢iau nurodyta data.

Pirkéjo atstovas Tiekéjo atstovas Subtiekéjo atstovas
\Vardas, Pavardé: 'Vardas, Pavardé: \Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos: Pareigos:
IParasas: Parasas: ParasSas:
Data: Data: Data:
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1 priedas

TRISALES ATSISKAITYMO SUTARTIES PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTO FORMA

PERDAVIMO - PRIEMIMO AKTAS NR.

(data)

Pirkimo sutarties Nr.:

Pirkimo sutarties pavadinimas:
Pirkimo sutarties pasiraS§ymo data:
TriSalés sutarties Nr.:

TriSalés sutarties pasiraS§ymo data:
Tiekéjas:

Subtiekéjas:

Pirkéjas:

Visos (-1) [tiekiamos prekés] [atliekami darbai] [suteiktos paslaugos] nurodytos [prekiy] [darby]
[paslaugy] sarase, buvo [pristatytos] [atlikti] [suteiktos], pateikti visi reikalingi dokumentai
(sertifikatai, naudojimo ir prieziiiros instrukcijos ir panasiai).

Pirkéjas [pristatytas prekes| [atliktus darbus| [suteiktas paslaugas] priémé ir patvirtina, kad
[pristatytos prekes] [atlikti darbai] [suteiktos paslaugos] atitinka sutarties salygas.

[Prekiy] [Darby] [Paslaugy] sarasas:

Valiuta:| Eur
. [Prekés] [Darbai] .
Eil. | [Uzsakymo [Prts{a{ymo] Vietos | [Garantinis [Paslaugos] pavadinimas (ivardinant |Mato |, ,. . Vl.e neto Suma be
Nr data] |atlikimo] adresas | terminas] tikslius gamintojy ir modeli vnt Kiekis| kaina be PVM
’ [Suteikimo) data g tojy y 2 PVM
pavadinimus)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8x9
IS viso be PVM:
PVM |tarifas]*:
IS viso su PVM:

Sis aktas neatleidZia Tiekéjo bei Pirkéjo nuo likusiy jy sutartiniy jsipareigojimy pagal nurodyta
Pirkimo sutartij vykdymo.

Perdavé Subtiekéjo atstovas | Patvirtino Tiekéjo atstovas Priémé Pirkéjo atstovas
\Vardas, Pavardé: 'Vardas, Pavardé: \Vardas, Pavardé:
Pareigos: Pareigos: Pareigos:
IParasas: Parasas: ParasSas:
Data: Data: Data:




2020-04-27

* - tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, atitinkamos skiltys nepildomos ir nurodomos
priezastis, dél kuriy tiekéjas PVM nemoka.



TECHNINE SPECIFIKACIJA
MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VILNIUS-KAUNAS ATSKIRY ATKARPY (TOLIAU - ATKARPOS)
REKONSTRAVIMO DARBY APIMTYS IR ATLIKIMO SALYGOS
1I-Al PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

l. PIRKIMO OBJEKTAI IR KITA BENDROJI INFORMACHA ......cccevivieeeeiiieeene Klaida! Zymelé neapibrézta.
ll.  PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS TURI BUTI ATLIEKAMI DARBAI......... Klaida!
Zymelé neapibrézta.

[lI.  PARENGIAMIEJI DARBAL ....ccoeeiieeeeeeeeee e, Klaida! Zymelé neapibrézta.

IV. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBY VYDKYMUI IR STATYBOS DARBY DOKUMENTACIAIKlaida! Zymelé
neapibrézta.
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VI STATYBOS DARBUY TECHNINE PRIEZIURA......ocuiieeceeeeeeeeeeeeeeeee e Klaida! Zymelé neapibréita.
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l. PIRKIMO OBJEKTAS IR KITA BENDROJI INFORMACIA

1. Magistralinio dujotiekio (toliau —ir MD) (ypatingojo statinio, grupé —inZineriniai tinklai, pogrupis — dujy
tinklai) Vilnius-Kaunas atskiros atkarpos (esancios adresu Kauno r. sav., kurios ilgis apie 14600 m)
rekonstravimo darbai (jskaitant darbo projekto parengima ir visy projekto, t.y. I-oje ir ll-oje pirkimy daliy
apimtyje numatyty DN700 vamzdziy ir fasoniniy daliy (toliau kartu — Vamzdziai) jsigijimg). Néra gautas
statybg leidziantis dokumentas. Galutinj Techninj projektg pagal kurj bus gautas statybg leidzZiantis
dokumentas, Perkantysis subjektas numato pateikti tiekéjams kartu su prasymu pateikti ll-os pirkimo
objekto dalies pirminj pasitlyma.
2. Duomenys apie statybos projektus ir statybg leidZianc¢ius dokumentus:

Techninis projektas:
- ,Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (Il gija) atkarpy Kauno r. sav. rekonstravimo projektas”
(projektas rengiamas, statybg leidZiantis dokumentas (toliau — SLD) negautas).

Darby apimciy jvertinimui prie techninés specifikacijos pridedama konkursiné rangos darby

dokumentacija (toliau - KRDD) (1 priedas) ir medziagy techninés specifikacijos (2, 3 priedai).

Techninj projekta rengia projektuotojas UAB , Ardynas”.

Pirkimo paskelbimo metu KRDD ir medziagy techninés specifikacijos yra suderintos su Perkanciuoju
subjektu (statytoju), Techninis projektas rengimo stadijoje. SLD planuojama gauti 2022 m. birZzelio mén.

Tiekéjas privalo prisiimti rizikg atlikti visus Darbus ir suteikti su jais susijusias paslaugas, kad
jgyvendinty Techniniame projekte ir jy pagrindu parengtame darbo projekte numatytus sprendinius ir
pasiekty Pirkimo dokumentuose numatytg rezultata.
3. Tiekéjas privalo gauti visus Darbams atlikti batinus sutikimus ir leidimus (jskaitant AB ,Amber Grid“
internete skelbiamus sutikimus https://www.ambergrid.lt/It/saugumas/leidimams-vykdyti-darbus-
reikalingi-dokumentai), parengti darbo projekta, atlikti parengiamuosius darbus, statybos, jskaitant
vamzdyno ir technologinés jrangos suvirinimo-montavimo, darbus, bandymus, iSvalymg ir nusausinima,
gauti visas reikalingas pazymas del MD Atkarpy jrengimo ir uzpildymo dujomis, bei prijungti prie veikiancio
magistralinio dujotiekio (jskaitant bandymus, iSvalymg ir nusausinima, reikalingy pazymy gavima dél MD
Atkarpy jrengimo ir uzpildymo dujomis, bei prijungimg prie veikiancio magistralinio dujotiekio ir I-osios
pirkimo objekto statybos dalies apimty), atlikti Zemés rekultivavimo ir atstatymo j pradine padétj, aplinkos
tvarkymo darbus, atstatyti pazeistas ir (ar) jrengti naujas melioracijos, drenazo ir kitas inZinerines
sistemas, iSmokeéti kompensacijas uz darby vykdymo metu darbais padarytg Zalg (jeigu tokios bus patirta),
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organizuoti Atkarpy statybos uZbaigimo procediras ir pagal iSduotg statytojo jgaliojimg teisés akty
nustatyta tvarka gauti statybos uzbaigimo akta.

4. Tiekéjas iki darby pradzios privalo parengti Darbuotojy saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinés
saugos plang ir suderinti jj su Perkanciojo subjekto atstovais. Reikalaujama strukttra Sio plano parengimui
pateikta Techninés specifikacijos 4 priede.

5. Atlikdamas darbus gamtiniy dujy aplinkoje Tiekéjas turi vadovautis Darby, atliekamy AB ,,Amber Grid“
gamtiniy dujy perdavimo sistemos objektuose gamtiniy dujy aplinkoje, kategorijomis
(https://www.ambergrid.It/It/perdavimo-sistema/darbu-kategorijos) ir, atitinkamai, reikalavimais
personalui ir darby jforminimui.

6. Tiekéjas turi jsigyti ir administravimo teises perleisti Perkanciajam subjektui iSmanigja programéle
(toliau — Programeélé), kurios pagalba buty vykdoma statybos montavimo darby kokybés kontrolé bei
palengvinamas statybos proceso dalyviy komunikacija projekto jgyvendinimo metu.

7. Programélés techniniai reikalavimai:

7.1. Programélé prieinama Android ir iOS operacinéms sistemomes;

7.2. Integracija per APl s3sajg;

7.3. Turi bati galimybé valdyti projektus ne tik per Programéle, bet ir per internetine narsykle, norint
valdyti projektus kompiuteriu;

7.4. Prieigos prie projekty ir resursy turi buti valdomos per Tiekéjams priskiriamas roles;

7.5. Programélés vartotojo sgsaja turi bati angly ir lietuviy kalbomis;

7.6. Programélé turi automatiskai apdoroti brézinius ir sumazinti jy uzimama vietg, siekiant optimizuoti
Programélés veikimg, mazinti faily uzsikrovimo laikg ir interneto resursy naudojima;

7.7. Programélés licencijavimo politika turi suteikti nemokama galimybe dalyvauti projekte dalyviams,
kurie nekuria uzduociy, o tik atsako;

7.8. Programélé turi turéti valdymo skydg, kuriame bity pateikta vykdomy projekty statistika;

7.9. Programélé turi suteikti galimybe uzduotj deleguoti kitam Tiekéjo darbuotojui arba jo subrangovui;
7.10. Turi bati galimybé gauti Programélés atnaujinimus;

7.11. Turi bati galimybé dirbti be interneto rysio (Offline rezimu);

7.12. Programélé turi turéti aptarnavimg elektroniniu pastu, internetu arba telefonu, lietuviy ir angly
kalbomis.

8. ISmaniosios Programélés funkcionalumo reikalavimai:

8.1. Galimybé kurti uzduotis ir jas deleguoti bei perdeleguoti atitinkamam statybos proceso dalyviui su
galimybe proceso dalyviui atsakyti j gautg uzduot;j;

8.2. Galimybé susikurti patikros formas;

8.3. Galimybé stebéti sukurty uzduociy vykdyma;

8.4. Galimybé is sukurty uzduociy generuoti ataskaitas;

8.5. Galimybé dirbti ir redaguoti brézinius DWG, PDF ir 3D dokumentus be papildomy programéliy;

8.6. Galimybé importuoti PDF, IFC, Excel ir Word dokumentus kaip uzduoties priedus;

8.7. Galimybé telefonu nufotografuotg nuotraukg prikabinti prie projekto uzduoties bei jg koreguoti
Programéléje (pvz.: pastabos raSymas ant nuotraukos);

8.8. Galimybé priristi koordinuojamga DWG failg prie Lietuvos koordinaciy sistemos;

8.9. Galimybé Zyméti ir rasyti pastabas tiek Zemélapyje, tiek PDF failuose;

8.10. Galimybé perziaréti sukurty uzduociy istorija;

8.11. Galimybé uZduotis deleguoti subrangovams;

8.12. Programeélé turi palaikyti 3D BimViewer;

8.13. Programeélé turi palaikyti 2D BimViewer;

8.14. Programélé turi palaikyti kombinuotg 2D ir 3D BimViewer;



8.15. Programélé turi turéti galimybe identifikuoti projekto problemos vietg 2D formate;

8.16. Programélé turi tureéti galimybe identifikuoti projekto problemos vietg 3D formate;

8.17. Turi bati galimybé atidaryti PDF failuose esancias nuorodas nukreipiancias j metaduomenis;

8.18. Galimybé archyvuoti jvykdytus projektus.

9. ISmaniosios Programélés licencijas su administravimo teisémis perduoti Perkanciajam subjektui.

10. Tiekéjas turi nusimatyti atitinkamy licencijy kiekj savo specialistams vykdant statybos montavimo
darbus.

11. Jeigu Siame priede nurodyti Darby atlikimo terminai nesutampa su KRDD medziagoje ar
Techniniame projekte nurodytais terminais, vadovautis Siame priede nurodytais terminais.

12. Tiekéjas vykdydamas darbus privalo rengti ir teikti Perkanciajam subjektui savaitines, ménesines
ataskaitas dél jvykdyty darby pagal su Perkanciuoju subjektu iki Darby vykdymo pradzZios suderintas ir
patvirtintas formas.

13. Visus Darby vykdymo metu Zemeés savininkams, patikétiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems
asmenims darbais padarytus nuostolius (jeigu tokiy baty), kuriy Zemés sklypy savininkams ir/ar
valdytojams nekompensavo Perkantysis subjektas pagal jsakymus deél Zemés servituty nustatymo
administraciniu aktu arba sutartis dél servituto ir (ar) specialiyjy Zemés naudojimo sglygy nustatymo ir
kompensavimo sutartis, Tiekéjas atlygina savo sgskaita pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.
14. Tiekéjas privalo vykdyti (organizuoti) informavimo apie projektg veiksmus, kaip tai numatyta Europos
infrastruktdros tinkly priemonés programos reikalavimuose, kurie turi bati tiesiogiai proporcingi projekto
veiklos apimciai, t. y.:

14.1. suderinti stendo maketus su Perkanciuoju subjektu, parengti (pagaminti) ir pastatyti (sumontuoti)
informacinius stendus (ne maziau 8 vnt.) Europos infrastruktiros tinkly priemonés programos
reikalavimuose nurodytomis sglygomis;

14.2. visose Tiekéjo jgyvendinamose informavimo apie projektg priemonése turi buti naudojamas
Europos infrastruktiros tinkly priemonés Zenklo pavyzdys. Projektas turés bati vieSinamas vadovaujantis
EITP [éSomis finansuojamiems projektams taikomais vieSinimo reikalavimais
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-
guidelines-logos;

14.3. stendy pastatymo vieta turi buti i$ anksto suderinta su Perkanciuoju subjektu ir Zemés sklypo
savininku ar patikétiniu.

15. Tiekéjas taip pat privalo vykdyti (organizuoti) visus informavimo apie projektg veiksmus (jskaitant,
statytojo (uzsakovo) vardu), kaip tai numatyta LR statybos jstatyme.

16. Papildomai tam, kas yra numatyta pirkimo sutartyje, Tiekéjas turi atlikti (organizuoti) visuomenés ir
(arba) zemés sklypy savininky, patikétiniy ir (ar) naudotojy, jei reikia, kity treciyjy asmeny informavimo
darbus, apie numatomy darby pradzig Tiekéjas privalo informuoti atitinkamy savivaldybiy atstovus,
visuomene ir Zemés sklypy savininkus, patikétinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus treciuosius asmenis
terminais ir sglygomis, nurodytomis Techniniame projekte, pirkimo sutartyje ir /arba teisés akty
nuostatose. Jeigu pirkimo sutartyje nustatyta tvarka bus pakeistas darby vykdymo grafikas, informavimo
procesas asmenims, kiek tai susije su tokio pakeitimo sukeliamomis pasekmémis, turi bati atliktas
pakartotinai, nurodant aktualius darby vykdymo terminus.

17. Jeigu atitinkamuose reikalavimuose yra nurodyta, kad Tiekéjas yra atsakingas uz atitinkamy darby
(paslaugy) atlikimo organizavima, tokiais atvejais turi bati jsivertines ir prievole apmokéti (atsiskaityti) uz
tokiy darby (paslaugy) atlikima, jskaitant visy jiems atlikti sutikimy ir leidimy gavima.

18. Tuo atveju, jei Siy Techninés specifikacijos, KRDD ar Techninio projekto reikalavimuose bty
neatitikimy (prieStaravimy), Tiekéjas turi vadovautis Sios Techninés specifikacijos reikalavimais, iSskyrus
atvejus, kai reikalavimai susije su pagrindiniais statinio rodikliais ir (arba) esminiais Techninio projekto
sprendiniais, pagal kuriuos yra gauti SLD.
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19. Tiekéjas visg statybos ir eksploatavimui blting dokumentacijg (Tiekéjo gautus leidimus, tyrinéjimy
ataskaitas, bandymy, matavimy protokolus, instrukcijas, eksperty iSvadas (esant poreikiui) ar pan.)
pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis turi pateikti popieriuje (1 egzemplioriy) ir skaitmeninéje
formoje (*.dwg, *.doc, *.cad formatais ir pan.) (jei reikalavimuose nenurodyta kitaip, skaitmeniné forma
gali bati siunciama pirkimo sutartyje nurodytais elektroninio pasto adresais ar jrasyta j USB laikmeng).
20. Tiekéjas turi organizuoti reikiamy vertimy paslaugy (jeigu kilty toks poreikis) atlikimg. Tiekéjas privalo
uztikrinti, kad komunikuojant su Tiekéjo atstovais ir darbuotojais, esant bitinybei, baty uZtikrintas ir
vertéjo dalyvavimas.

21. Jei Siose Techninése specifikacijose arba kituose pirkimo dokumentuose yra nuoroda j konkrety
standartg, gaminj ar gamintoja ir néra nuorodos ,arba lygiavertis”, vertinti kaip su nuoroda ,arba
lygiavertis”.

22. Jeigu techninio projekto sprendiniuose buaty numatytas GOST standarto diametro dujotiekio
vamzdZio panaudojimas, tai Darbo projekto rengimo metu turi bati numatytas visy techninio projekto
apimtyje suprojektuoty pagal GOST standartg diametro dujotiekio vamzdziy pakeitimas j diametro

vamzdzius, atitinkancius EN standarty reikalavimus:

Dujy vamzdzio iSorinis skersmuo, mm

Pagal GOST Privalo biiti suprojektuota pagal EN standarta
1220 1219
1020 1016
820 813
720 711
530 508
426 406,4
377 355,6
325 323,9
273 273
219 219,1
159 168,3
108 114,3

89 88,9
57 60,3

23. Tiekeéjas teikdamas pasiulyma privalo jsivertinti galimy papildomy peréjimy ar kity fasoniniy daliy
atsiradimg, siekiant EN standartus atitinkancius gaminius prijungti prie esamos gamtiniy dujy perdavimo
sistemos.

ll.  PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS TURI BUTI ATLIEKAMI DARBAI

24. Darbai turi biti vykdomi pagal Sioje Techninéje specifikacijoje, UAB ,Ardynas” parengtg Techninj
projekta, SLD, taip pat Tiekéjo ar jo pasamdyto subtiekéjo darby vykdymo metu parengtame darbo
projekte numatytas sglygas, apimtis bei Darbuotojy saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinés saugos
plane numatytas salygas. Tiekéjas prisiima rizikg atlikti visus darbus ir suteikti visas su jais susijusias
paslaugas, reikalingas tam, kad bty jgyvendinti Techniniame ir darbo projekte numatyti sprendiniai.



25. PrieS atlikdamas bet kokius darbus veikianciy gamtiniy dujy perdavimo sistemos objekty apsaugos
zonoje, Tiekéjas privalo pirkimo Sutartyje nustatyta tvarka pateikti visus reikalingus dokumentus ir gauti
rastiSkg AB ,Amber Grid“ sutikimg atlikti darbus veikian¢iy gamtiniy dujy perdavimo sistemos
objekte/jrenginyje ar jo apsaugos zonoje. Nuoroda j reikalaujamas dokumentus:
https://www.ambergrid.lt/It/perdavimo-sistema/saugumas.

26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 22? str. nuostatomis, Tiekéjas privalo vykdyti
visy j statybviete patenkanciy asmeny kontrole, jskaitant Siy asmeny sgraso vedima Statybos jstatymo
221 str. nustatytais atvejais ir tvarka, taip pat uZztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys
turéty kodus (kai jiems kodas negali biti suformuotas, — kode uzsifruojamus duomenis pagrindziancius
dokumentus) arba identifikavimo priemone ir jj (ja) pateikty Statybos jstatymo 22! str. nustatytais
atvejais ir tvarka. Jei Tiekéjas veikia jungtinés veiklos pagrindu, atsakingu uz j statybviete patenkanciy
asmeny kontrole turi bati skiriamas atsakingasis partneris.

27. Visa jranga turi bati jteisinta naudoti Lietuvos Respublikoje arba ES Salyse ir atitikti norminio teisés
akto Magistralinio dujotiekio jrengimo ir plétros taisyklés, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2014 m. sausio 29 d. jsakymu Nr. 1-12 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birzelio
28 d. jsakymo Nr. 1-169 redakcija), reikalavimus.

[l PARENGIAMIEJI DARBAI

28. Tiekéjas per 30 dieny nuo sutarties jsigaliojimo dienos privalo parengti statybos Projekto vykdymo
reglamentg, kuriame baty apibrézta: Projekto tikslai, apimtis, uzduotys, gairés, apimties valdymas, finansy
valdymas, darby valdymas, riziky valdymas, organizacijos ir personalo valdymas, komunikacijos valdymas,
kokybés uztikrinimas, ir kt. batinos projekto vykdymo ir valdymo dalys.

29. Darbo projekto parengimo paslaugos:

29.1. Tiekéjas atsakingas uz atskiry darbo projekto daliy, atitinkanciy Techninio projekto sudétj,
parengima. Darbo projektas rengiamas lietuviy kalba;

29.2. Tiekéjas privalo uztikrinti projektavimui reikiamus pajégumus, pasitelkiant atitinkamus reikiamos
kvalifikacijos specialistus (subtiekéjus, jeigu tokie pasitelkiami);

29.3. Tiekéjas, darbo projekto rengimo metu, atsizvelgdamas j nustatytg faktine situacijg, kuri nebuvo
jvertinta Techninio projekto rengimo metu ar buvo jvertinta netinkamai, praktine patirtj, gamintojy
rekomendacijas ar kt., gali pasillyti racionalesnius techninius-technologinius sprendinius, jei sitdlomi
sprendiniai nebus esminiai Techninio projekto sprendiniy pakeitimai ir néra susije su pagrindiniais statinio
rodikliais. Tiekéjas visy darbo projekty sprendiniy pakeitimus turi iS anksto suderinti su Perkanciuoju
subjektu ir Techninio projekto rengeéju ir gauti jy rasytinius pritarimus. Techninio projekto pakeitimas
jforminamas pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

Tiekéjas privalo suderinti su Perkanciuoju subjektu rengiamo darbo projekto sprendinius. Darbo
projektui turi biti gautas Perkanciojo subjekto rastiskas pritarimas. Jeigu su Perkanciuoju subjektu
suderinti darbo projekto sprendiniai bus tikslinami po to, kai darbo projektui buvo gautas Perkanciojo
subjekto pritarimas, Tiekéjas projekto keitimus, papildymus ir taisymus turi jforminti statybos
techniniame reglamente STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, patvirtintame
aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 7 d. jsakymu Nr. D1-738, nustatyta tvarka bei pateikti visg naujos
redakcijos darbo projekto (atitinkamos jo dalies) dokumentacija pagal Siy salygy 19.7 p. nuostatas.
Darbo projekto pritarimui Tiekéjas pateikia tik tinkamai parengta ir patikrinta, pilnos apimties darbo
projekta. Perkantysis subjektas per 10 darbo dieny nuo atitinkamo sprendinio ir/ar darbo projekto
pateikimo arba per 5 darbo dienas nuo pakartotinio pateikimo suderina/pritaria arba pateikia Tiekéjui
argumentuotas pastabas. Tiekéjas ne véliau kaip per 10 darbo dienuy, nuo pastaby pateikimo, pataiso
atitinkamga sprendinj ar darbo projekta pagal pateiktas pastabas ir pateikia Perkanciajam subjektui
pakartotiniam jo suderinimui/pritarimui;


https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/saugumas

29.4. Tiekéjas turés pateikti Perkanciajam subjektui darbo projekty konstrukcines dalis (esant poreikiui,
ir kitas) ekspertizés atlikimui ir atitinkamai pagal gautas eksperty pastabas pakoreguoti darbo projektg;
29.5. Perkanciajam subjektui Tiekéjas Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis pateikia parengto darbo
projekto:

30.5.1. pilnos sudéties darbo projektg — 1-3 originaly popierinj egzemplioriy ir 1 skaitmeninio skanuoto
(spalvoto, su darbo projekto rengéjy bei kity dalyviy parasais bei Zymomis) popierinio varianto kopijg
kartu su doc./docx., vsd. ir dwg. formatais, jrasyta j USB laikmeng;

30.5.2. galutinj darbo projekta (pilnos sudéties, su atitinkamomis statybos proceso dalyviy parasais ir
Zymomis ir tokios projektiniy sprendiniy redakcijos, pagal kurj buvo pastatytas objektas) — 1-3 originaly
popierinj egzemplioriy ir 1 skaitmeninio skanuoto (spalvoto, su darbo projekto rengéjy bei kity dalyviy
parasais bei Zymomis) popierinio varianto kopijg kartu su doc./docx., vsd. ir dwg. formatais, jrasytg j USB
laikmena.

30. Tiekéjas iki statybos darby pradzios turi parengti ir suderinti su Perkanciuoju subjektu Darbuotojy
saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinés saugos plang. Planas turi apimti visus darbuotojy saugos ir
sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinés saugos statybvietéje (-ése) planus ir procediras, jame turi bati
atsizvelgiama j visas rizikas ir pavojus darby metu. Planas turi jgyvendinti Siuos tikslus:

31.1. apsaugoti visy Projekte dalyvaujanc¢iy asmeny gyvybe ir sveikatg;

31.2. iSvengti Zalos aplinkai, nuosavybei, medziagoms, iStekliams ir jrangai;

31.3. siekti, kad nelaimingi atsitikimai, incidentai bei aplinkosaugos pazeidimai netrukdyty Projekto eigai,
statybos, derinimo, paleidimo darbams, vélesniy veiksmy vykdymui ir jrenginiy eksploatavimui.

31. Tiekéjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnio 7 dalies 3 punkto bei
statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“, patvirtinto
aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-848, nuostatomis, iki statybos darby pradzios
privalo: a) pateikti Perkanciajam subjektui Tiekéjo patvirtintas statybos taisykles, taip pat b) parengti
statybos darby technologijos projekta.

32. Statybvietés nuzymeéjimo darbai ir su jais susijusios paslaugos. Prie§ pradédamas darbus, Tiekéjas
privalo kartu su Techninj projektg rengusiu projektuotoju, dalyvaujant AB ,,Amber Grid“ atstovams, aiskiai
nuzymeéti statybos darby zonos ribas bei lygiagreciai esanciy magistraliniy dujotiekiy trasas.

33. Tiekéjas atsakingas uZ tinkama, savalaikj ir saugy statybos darby organizavimg, jskaitant visus
statybvietés ir kitos statybos organizavimui naudojamos teritorijos parengimo bei sutvarkymo (atstatymo)
darbus. Tiekéjas turi atsizvelgti ir j Siuos reikalavimus:

33.1. PrieS pradédamas misko kirtimo darbus, Tiekéjas privalo nustatyta tvarka parengti reikiamus
dokumentus dél leidimo (-y) kirsti miskg gavimo (reikalavimas taikomas jei bus vykdomi minéti darbai);
33.2. Tiekéjas turi organizuoti medienos iskirtimo, paruoSimo ir perdavimo savininkui darbus. I3kirstg ir
paruostg medieng Tiekéjas turés sandéliuoti su misko (naudotoju) savininku suderintoje vietoje, kuri turi
bati tinkama misko savininko pasirinktu medienos iSveZimui tinkamu transportu privaZiuoti (reikalavimas
taikomas jei bus vykdomi minéti darbai);

33.3. Misko savininkams (naudotojams) mediena priduodama pilnai paruosta, perdavimas jforminamas
aktu. Tais atvejais, jeigu dél kokiy nors priezasciy su Zemés savininku néra galimybés susitarti dél medienos
sandéliavimo vietos, mediena turi bati sandéliuojama Tiekéjo nuozilra pasirinktoje vietoje, kuri turi bati
tinkama privaZiuoti jprastomis transporto priemonémis, tinkamomis medienai vezti (reikalavimas
taikomas jei bus vykdomi minéti darbai);

33.4. Tiekéjas yra atsakingas uz visus butinus medienos kirtimo darbus. Tiekéjas Perkanciajam subjektui
privalo pateikti dokumentus, jrodancius medienos paruos$imo, sandéliavimo, perdavimo savininkams
fakta. Tais atvejais, kai savininkas rastu atsisako perimti iSkirsta medieng, Tiekéjas turi jg sutvarkyti
savininko raste nurodytu bldu, o jeigu budas nenurodytas, Tiekéjas turi teise jg tvarkyti savo nuozidra.
Visais atvejais dél misko savininkams, naudotojams ir (ar) tretiesiems asmenims padaryty nuostoliy yra
atsakingas Tiekéjas (reikalavimas taikomas jei bus vykdomi minéti darbai);



33.5. Misko kirtimo metu susidariusios atliekos (medziy Sakos ir kelmai, krimai) turi bati tinkamai
tvarkomos. Tais atvejais, kai savininkas rastu atsisako perimti susidariusias medienos atliekas, Tiekéjas turi
ja sutvarkyti savininko raste nurodytu badu, o jeigu bldas nenurodytas, Tiekéjas turi teise jg tvarkyti savo
nuoZilra. Tiekéjas PerkanCiajam subjektui turi pateikti dokumentus, pagrindziancCius medienos ir jos
atlieky tvarkymo darbus (reikalavimas taikomas jei bus vykdomi minéti darbai).

34. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra“, Tiekéjas privalo jsigyti elektroninj statybos darby Zurnalg, Perkanciojo subjekto vardu (pagal
suteiktus jgaliojimus) jj tinkamai uZzpildyti ir perduoti juo naudotis Perkanciajam subjektui bei pats juo
naudotis vykdant pirkimo objekto statybos darbus (Darbus).

35. Uz elektroninio statybos darby Zurnalo saugojima statinio statybos metu atsako Tiekéjas, uzbaigus
statybos darbus kartu su statybos uzbaigimo aktu Tiekéjas Perkanciajam subjektui turés perduoti
elektroninj statybos darby Zurnalg (suteikti prieigas prie elektroninio statybos darby Zurnalo archyvo ar
kitu elektroninio statybos darby Zurnalo paslaugy teikéjo numatytu badu).

36. Tiekéjas iki statybos darby pradzios turi pateikti Perkanciajam subjektui bei paskirtam techninés
priezitros vadovui jmonés statybos taisykles.

37. Tiekéjas atsakingas uZ tinkamg, savalaikj ir saugy statybos darby organizavimg, jskaitant visus
statybvietés ir kitos statybos organizavimui naudojamos teritorijos parengimo bei sutvarkymo (atstatymo)
darbus. Tiekéjas turi atsizvelgti ir j Siuos reikalavimus:

38.1. PrieS pradédamas darbus, Tiekéjas privalo nufotografuoti ir uzfiksuoti esamg privaziavimo keliy,
kuriais statybos metu planuojama, kad vazinés Tiekéjo transportas, bikle. Po 1 komplekta nuotrauky
(*.jpg arba *.jpeg formatu) perduodama Perkanciajam subjektui ir atitinkamai savivaldybei, jei
savivaldybé bus iSreiskusi tokj pageidavimg. Uz privaziavimo keliy bikle ir jos atstatymo j pradine padét;j,
aplinkos tvarkymo darbus atsakingas Tiekéjas;

38.2. Pries pradédamas darbus, Tiekéjas privalo nufotografuoti ir uzfiksuoti (aprasyti bei pazymeéti
planuose (schemose)) esamus apsemtus, drégnus Zemés plotus, kad bty nustatyta esama melioracijos-
drenaZo sistemos buklé. Po 1 komplektg nuotrauky (*.jpg arba *.jpeg formatu) perduodama Perkanciajam
subjektui ir atitinkamai savivaldybei (reikalavimas taikomas jei bus vykdomi Darbai minétose teritorijose).

IV. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBY VYDKYMUI IR STATYBOS DARBY DOKUMENTACUJAI

38. Tiekéjas (ll-osios pirkimo objekto dalies statybos apimtyje) turés atlikti visus darbus, batinus pirkimo
objektui pastatyti ir uzbaigti.

39. Tiekéjas turi uztikrinti vamzdziy, jrangos suvirinimo ir vamzdyno klojimo darby kokybe. Tiekéjas turi
jvertinti ir Siuos reikalavimus:

40.1. Tiekéjas atsakingas uz suvirinimo silliy Svietima, siliy izoliavimo darbus bei visy sitliy (kiekvienos
i$ juy, iskaitant jungiamaja I-ojo ir ll-ojo pirkimo objekty sujungimo sidle) ir kitos jrangos suvirinimo darby
vykdymo kontrolés organizavimg;

40.2. Tiekéjo suvirinty siuliy kokybés tikrinimo negali vykdyti jam pavaldi l[aboratorija, t. y. silliy Svietimg,
tikrinima gali atlikti tik Tiekéjui nuosavybeés teise nepriklausanti laboratorija;

40.3. Visos Svietimo juostos turi bUti suskaitmenintos priimtinu grafiniu formatu ir aiskiai
identifikuotos/struktdrizuotos pagal sitliy schemg ir suvirinimo Zurnalg;

40.4. Dél nustatyty defekty suvirinimo sitlé negali bati taisoma daugiau kaip du kartus. Tokia sitlé privalo
bati iSpjauta ir suvirinta i$ naujo. Perkanciajam subjektui nustacius, kad sitlé buvo taisyta daugiau kaip 2
kartus, suvirintojy grandis, virinusi tg sitle privalo bati nusalinta nuo suvirinimo darby visam statybos
laikotarpiui. Tiekéjas privalo uZtikrinti, kad nusSalinti suvirintojai nebetesty suvirinimo darby, ir turi
pasitelkti kitus suvirintojus, turincius reikiama kvalifikacija;

40.5. Izoliavimo darby vykdymo laikotarpis turi biti suderintas su Perkanciuoju subjektu, jvertinant dujy
srautus izoliuojamame vamzdyne. lIzoliavimo darbai negali bati vykdomi esant Zzemiau 3 °C rasos tasko
temperaturai;



40.6. Izoliavimo darbus turi atlikti specialistai, apmokyti ir atestuoti tokius darbus atlikti.

40. Tiekeéjas darby metu privalés pildyti bating statybine dokumentacijg pagal LR Statybos jstatymo ir kity
teisés akty reikalavimus, jskaitant, bet neapsiribojant, apsaugos nuo korozijos dalies bandymuy ir
matavimy protokolus, kuriy pavyzdines formos pateiks Perkantysis subjektas po sutarties pasiraSymo.
41. Suvirinty ir izoliuoty vamzdyny uzpylimo Zemémis darbai turi buti atliekami naudojant specialias
saugos priemones ir (arba) technikg, kad bty apsaugotas vamzdynas ir vamzdyno danga nuo pazeidimuy.
42. Tiekéjas turi atlikti viso (l-osios ir ll-osios pirkimo objekto daliy apimtyje) vamzdyno iSvalyma,
bandymus ir nusausinima.

43. Tiekéjo darbams priskirtini vamzdyno, kity statiniy ir jrenginiy Zenklinimo (pagal tuo metu galiojancius
teisés akty reikalavimus) darbai.

44. Dujotiekio trasy susikirtimy (peréjimy) per kelius, vandens telkinius ir kitas fizines kliGtis jrengimo
darbai turi bati vykdomi, jvertinant darby atlikimo sglygy ir darby vykdymo apribojimy tam tikrose
teritorijose specifikg (reikalavimas taikomas jei bus vykdomi minéti darbai).

45. Laikinus privazZiavimus jrengti suderinus su sklypy savininkais, uztikrinant jiems galimybe privaZiuoti
prie sklypo dalies uz iSkastos transéjos, privaziuoti prie sodybos, praginti gyvulius.

46. Tiekéjas privalo jrengti laikinus (statybos periodui) ir pastovius privaziavimo kelius prie visy statomo
dujotiekio ¢iaupy mazgy ir technologiniy aiksteliy. Tiekéjas yra atsakingas uz laikiny privaziavimo keliy
bilkle ir jos atstatymo j pradine padétj, aplinkos tvarkymo darbus.

47. Tiekéjas turisutvarkyti atstatyti pazeistas ir (ar) jrengti naujas melioracijos, drenazo ir kitas inZinerines
sistemas (jy dalis) (reikalavimas taikomas jei bus vykdomi minéti darbai).

48. Turi bati jvertintas elektros tinkly, sistemy jrengimas, elektrotechniniai darbai bei kity, su elektros
energijos pirkimo-pardavimo ar elektros energijos persiuntimo paslauga, susijusiy paslaugy atlikimas ir
apmokéjimas. Tiekéjas atsakingas uz elektros energijos operatoriaus pasirinkty tiekéjy darby
koordinavima. Jei reikalinga, Tiekéjas sudaro elektros energijos pirkimo-pardavimo ar elektros energijos
persiuntimo paslaugos sutartj Perkanciojo subjekto objektams, kuriuose vykdo rangos darbus ir atsiskaito
su elektros energijos operatoriais uz suteiktas paslaugas iki statybos uzbaigimo akto pasiraSymo dienos.
Perkantysis subjektas pasirasys sutartis su elektros energijos operatoriais po statybos uzbaigimo akty
gavimo, kai Perkanciajam subjektui bus perduotas pastatytas objektas (atitinkama jo dalis).

49. Turi bati atliktas automatizavimo, telemetrijos ir telekomunikacijy sistemy jrengimas bei derinimas.
50. Tiekéjas turi jrengti Techniniame projekte numatytus katodiniy saugos elektrocheminés apsaugos
jrenginius. Atlikdamas darbus Tiekéjas neturi paZeisti esamy katodiniy saugos jrenginiy, veikianciy
gretimo dujotiekio apsaugai.

51. Tiekéjas privalo imtis visy butiny papildomy priemoniy, kad statybvietéje Tiekéjo vykdomy bet kuriy
sutartiniy darby metu baty apsaugotas Salimais esantis magistralinis dujotiekis.

52. Tiekéjas privalo pilnai atsakyti ir turés padengti nuostolius uz sutrikdytg magistralinio dujotiekio darbg
ir jo pazeidimus, taip pat magistraliniy dujotiekiy priezitros ir kity teisés akty pazeidimus, jei jie padaryti
del Tiekéjo ar subtiekéjy kaltés.

53. Kiti su pirkimo objektu ir su Techninio projekto jgyvendinimu susije darbai bei paslaugos, kurie nebuvo
numatyti Techniniame ir darbo projektuose ir kuriuos reikalinga atlikti, siekiant uzbaigti objekto statyba.

V. ATKARPY REKONSTRAVIMAS

54. Visus statybos darbams reikiamus Vamzdzius (jskaitant badtinus I-ajai pirkimo objekto daliai),
medziagas, gaminius ir jrenginius, kurie numatyti Techniniame projekte, jsigyja pats Tiekéjas.

55. Tiekéjas atsakingas uz vamzdyny dalies statybos darbams vykdyti reikalingos jrangos, Ciaupy,
vamzdziy, fasoniniy daliy, medziagy bei gaminiy tiekima, transportavimg, iSmuitinimg, iSkrovima-
pakrovimg, sandéliavimg, apsaugg, transportavimg j statybos vietg ir kita. Apie l-osios pirkimo objekto
dalies Vamzdziy perdavimo ir sandéliavimo vietg, ll-osios pirkimo objekto dalies Tiekéjas privalo
informuoti I-osios pirkimo objekto dalies statybos darbus vykdysiantj Tiekéjg. Vamzdziai l-osios pirkimo



objekto dalies statybos Tiekéjui perduodami pasirasius Vamzdziy perdavimo-priémimo aktg bei Vamzdziy
jvadinés apzitros aktg. Vamzdziy jvadinés apzitros aktg pasiraso l-osios pirkimo objekto dalies Tiekéjo, II-
osios pirkimo objekto dalies tiekéjo ir Perkanciojo subjekto atsakingi asmenys. Tiekéjas prie$ perduodant
Vamzdzius | — osios pirkimo objekto dalies Tiekéjui, turi juos sandéliuoti taip, kad Vamzdziy kiekiai bty
aiskiai isskaidyti pagal I-osios ir Il pirkimo objekto daliy kiekius. Tiekéjas turi uztikrinti I-osios pirkimo
objekto dalies Vamzdziy kiekio sandéliavima tol, kol I-osios pirkimo objekto dalies Tiekéjui jy prireiks
darby atlikimui ir jis juos pasiims i$ Tiekéjo sandéliavimo vietos. Konkrety Vamzdziy paémimo veiksma,
eigg ir laikg tarpusavyje susiderina | -osios ir Il — osios pirkimo objekto daliy Tiekéjaii. Uz tinkamg ir
kokybiskg Vamzdziy priemimo — perdavimo akta,VamzdZiy jvadine apzilrg bei Sios apZziuros akto
parengimg atsakingas ll-osios pirkimo objekto dalies Tiekéjas.

56. Statomame magistraliniame dujotiekyje jrengti linijines ir visg kitg jrangg pagal parengta Techninj
projekta ir Tiekéjo ar jo pasirinkto subteikéjo parengtg darbo projekts.

57. Jrangos ir vamzdziy sandarumo bei atsparumo bandymai gali bati atliekami hidrauliniu badu (jeigu
projektuose nenurodytg kitaip).

58. ll-osios pirkimo objekto dalies Tiekéjas atsakingas ir uz I-osios pirkimo objekto dalies jrangos ir
Vamzdziy sandarumo bei atsparumo bandymy, geometrijos patikrinimo ir atkarpos nusausinimo darbus.
59. Visi hidrauliniai bandymai gali buti atliekami tik esant teigiamai aplinkos oro temperaturai.

60. Po hidraulinio bandymo (jei toks taikomas) (tiek I-osios, tiek ll-osios pirkimo objekto daliy) turi bati
atliktas nusausinimas magistralinio dujotiekio su specialiai tam skirta technologine jranga, panaudojant
suspaustg sausg org. Org praleidziant per molekulinj tinklelj, uztikrinant rasos taska iSéjime -20 °C.

61. Dujotiekio vamzdyno prijungimai prie esamo veikiancio dujotiekio ir uzpildymas dujomis. Prijungimo
prie veikiancio dujotiekio darbus gali vykdyti tik Tiekéjas (ar jo pasirinktas subtiekéjas), turintis Lietuvos
Respublikos Valstybinés Energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos arba
Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos atestatg, leidZiantj vykdyti tokius darbus.

62. Telemetrijos (SCADA) jrangos jrengimo, programavimo, pastatyto objekto jjungimo j bendrg
magistralinio dujotiekio SCADA sistemg ir su tuo susije programavimo bei konfigliravimo darbai. Medziagy
ir darby apimtys nurodytos KRDD ir Techniniame projekte.

63. Visa jranga turi bati tinkama darbui 54 bar slégiui ir sukomplektuota su , atsakomaisiais” flansais,
tarpinémis ir cinkuotais tvirtinimo elementais. Dujy vamzdyno flansy pereinamosios varzos uztikrinimui
turi bati jrengtas specializuotas gamyklinis sprendimas: vienas varztas turi turéti specialias graverines
poverzles arba turi turéti jrengtas jzeminimo jungtis. Tokie varZtai arba jZzeminimo jungtys turi bati
sumontuoti gerai prieinamoje ir matomoje flanso puséje ir pazyméti. FlanSy jZeminimo buadg ir
technologijg batina suderinti su Perkanciuoju subjektu. KatodiSkai nesaugomas dujy vamzdynas iki
izoliuojanCios movos, ne maziau kaip dvejose vietose, turi buti prijungtas prie apsauginio jZeminimo
kontaro.

64. Turi buti pateikti visy sumontuoty jrenginiy hidrauliniy arba pneumatiniy bandymy protokolai,
jrenginiy iSbandymo sertifikatai, jrenginiy eksploatavimo ir priezitros instrukcijos lietuviy kalba. Teisinei
metrologijai priskirtos matavimo priemonés turi atitikti Matavimo priemoniy teisinio metrologinio
reglamentavimo taisykliy reikalavimams.

65. lzoliuojanciy movy apsaugai nuo virSjtampiy jrengti Ex jpildymo apsaugos nuo Zaibo iskroviklius ne
prastesnio kaip EEx d IIA T1, saugancius jrenginj nuo Zaibo ar kity el. iSkrovy.

66. Atlikti visus kitus darbus ir su jais susijusias paslaugas, susijusias su Atkarpy rekonstravimu.

VI. STATYBOS DARBY TECHNINE PRIEZIURA
67. Statytojas (Perkantysis subjektas) organizuoja statinio projekto vykdymo priezitrg (melioracijos

technine priezilrg atliks-organizuos Tiekéjas) ir apmoka techninés prieZitiros specialisty (Perkanciojo
subjekto darbuotojy) darba. Tiekéjas prieS kviesdamas Perkanciojo subjekto techninés priezilros



specialisty, turi uztikrinti, kad darbai atlikti tinkamai ir darbai priimti pacio Tiekéjo statinio statybos
vadovo.

VIl. BAIGIAMIEJI DARBAI

68. Perkanciojo subjekto atitinkamy darbuotojy supaZindinimas ir apmokymas eksploatuoti
sumontuotg naujg jrangg pastatytame objekte. Mokymai turi buti organizuojami pastatytame objekte
iki statybos uzbaigimo akto gavimo dienos. Mokymy trukmé: 1-2 d. d. pagal poreikj.

69. Rekonstravimo metu iSmontuotus seno dujotiekio vamzdzZius bei jrangg iSvezti j Tiekéjo pasitilytg
metalo supirkimo jmone, (sitlancig geriausia supirkimo kaing) suderinus metalo supirktuvés parinkima
ir metalo utilizavimo salygas su Perkanciuoju subjektu. Pinigines |éSas uZ priduota metalo lauzg metalo
lauzo supirkimo jmoné pavedimu turi pervesti j Perkanciojo subjekto sgskaita. Mokéjimo pavedimo
paskirtyje turi bati nurodyta: ,,UZ priduotg metalo lauzg“. Dokumentuose, pvz., sgskaitoje faktiroje,
atlieky perdavimo - priémimo akte, turi biiti nurodyta: perduoty atlieky risys, atlieky kodas ir svoris,
atlieky perdavimo data.

70. Tiekéjas turi organizuoti LR teisés aktais jgaliotos jrenginiy techninés buklés tikrinimo jstaigos
paslaugy, siekiant jvertinti pastatyto dujotiekio ir jo jrenginiy technine bikle ir pateikti Sios tikrinimo
jstaigos iSvadas dél jrenginiy tinkamumo pradéti juos naudoti, teikima.

71. Tiekéjas turi atlikti statybos dokumenty komplektavima, jskaitant:

68.1. dujotiekio Ciaupy, elektrocheminés apsaugos nuo korozijos jrenginiy ir kitos pagrindinés jrangos
techninius pasus, kokybés ir iSbandymo sertifikatus, patikros protokolus ir sertifikatus, kalibravimo
liudijimus ir kitg svarbig dokumentacijg lietuviy arba angly kalba. Jrangos eksploatavimo, naudojimo ir
aptarnavimo instrukcijas lietuviy kalba;

68.2. statybos produkty sertifikatus ir eksploataciniy savybiy deklaracijas lietuviy kalba;

68.3. Tiekéjas turi pateikti Perkanciajam subjektui statybos ir iSpildomajg dokumentacijg, j kurig jeina
iSpildomosios geodezinés nuotraukos, atitinkancius galiojancius geodezijos ir kartografijos techninius
reikalavimus, sudarytos jprastu ir skaitmeniniu variantais, DWG ir ESRI Shapefile formatu, iS kuriy
pastarasis turi atitikti Perkanciojo subjekto nustatyta forma, jskaitant uzpildytg atributine informacija
pagal darby Zurnalus, medziagy sertifikatus ir kitg statybine dokumentacijag. Duomeny baziy Sablonus
Perkantysis subjektas pateiks Tiekéjui atskirai po sutarties pasiraSymo. Tiekéjas privalo pateikti
Perkanciajam subjektui skaitmenines bylas originaliais formatais (*.dwg, *.doc, *.cad, ir pan.), i$ kuriy
spausdinami bréziniai.

72. Tiekéjas turi atlikti viso statinio ar pastato ir Zemés sklypy, kuriuose Sie statiniai ar pastatai yra,
kadastro duomeny tikslinimg ir/ar sudaryti naujas kadastro duomeny bylas, tuo tikslu Tiekéjas turi atlikti
visas kadastro duomeny nustatymo su iSankstine kadastro tvarkytojo atliekama patikra ir turto vertés
nustatymu proceduras kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose,
patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 m. balandZio 15 d. nutarimu Nr. 534. Kadastro
duomeny bylos Perkanciajam subjektui pateikiamos dviem egzemplioriais (originalo bylos pilnos apimties
kopija PDF (ar lygiaverciu formatu) ir bylos plany DWG (ar lygiaverciu formatu), perduodami jrasyti j
laikmenas (USB (ar lygiavertes)) arba siunciant elektroniniu pastu ar pateikiant kitomis su Perkanciuoju
subjektu suderintomis elektroninémis sistemomis). Atliekant viso statinio ar pastato kadastro duomeny
tikslinimg, Perkantysis subjektas Tiekéjui pateikia statinio ar pastato, esancio uz darby zonos riby
kontrolines ar iSpildomasias nuotraukas ar erdviniy duomeny rinkiniy informacija.

73. Tiekéjas turi sudaryti naujai jrengty, pajungty prie esamy veikianciy dujotiekiy ir neuzkasty dujotiekiy
jrenginiy bei jy priklausiniy ortofotografinj plang (angl. orthomosaic), kurio aprépties ribos yra darby zona
(projektavimo riba) ir 10 metry juosta aplink jg. Teritorijose, kuriose aprépties ribos persidengia, turi bati
sudaromas vienas, neiSskaidytas dalimis, ortofotografinis planas. Ortofotografinis planas gali buti
skaidomas dalimis i$ anksto tai suderinus su Perkanciuoju subjektu. Ortofotografinis planas turi bati



geografiSkai orientuotas LKS-94 koordinaciy sistemoje, ortofotografinio plano tikslumas vietovéje — < 10
cm. Ortofotografinio plano gardelés detalumas vietovéje (angl. ground sample distance) — < 1 cm/1 pix.
Sudarytas ortofotografinis planas turi bati rySkus, neisSsiliejusiy ir originaliy spalvy. Sudarytas
ortofotografinis planas pateikiamas TIFF arba SID failo formatais, jrasytas j laikmenas (USB (ar lygiavertes))
arba siunciant elektroniniu pastu ar pateikiant kitomis su Perkanciuoju subjektu suderintomis
elektroninémis sistemomis.

74. Parengti jrengty nuovaZzy, t. y. nustatyty matmeny ir konstrukcijos kelio juostoje esantis kelio
elementas jungiantis jrengiama privaZiavimo kelig su valstybinés reikSmés keliu, kuris priklauso valstybei
iSimtine nuosavybés teise ir kurig turto patikéjimo teise valdo Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos, kadastriniy matavimy ir kadastro bylas.

75. Parengti ir su Perkanciuoju subjektu suderinti magistralinio dujotiekio vamzdyno bei sléginiy indy
techninius pasus.

76. Tiekéjas turi organizuoti statiniy statybos uzbaigimo procediras ir gauti statybos darby uzbaigimo
akta (-us) bei deklaracijas:

73.1. Tiekéjas privalo uzpildyti, sukomplektuoti visus privalomus dokumentus dél darby uzbaigimo akto
gavimo, kaip tai numatyta statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZziantj dokumentg padariniy Salinimas”, patvirtintame
aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878, Perkantysis subjektas turi tik pasirasyti
parengtg (-us) prasyma (-us) iSduoti statybos uzbaigimo aktg (-us) bei deklaracijas;

73.2. Tiekéjas atsakingas uzZ statybos uzbaigimo komisijy darbo koordinavima.

77. Tiekéjas privalo operatyviai iStaisyti visus nustatytus trikumus kaip tai numatyta Sutartyje.

78. Jkelti j informacine sistemg ,,Infostatyba“ visus bltinus dokumentus, siekiant uzbaigti statybg ir gauti
statybos uzbaigimo aktg (-us) bei deklaracija.

Techninés specifikacijos priedai:

1. ,Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas (Il gija) Kauno r. sav. rekonstravimo projektas”“ KRDD medZiaga.
2. Techninés specifikacijos medzZiagoms (Kauno r. sav.).

3. Techninés specifikacijos medziagoms (KaiSiadoriy r. sav.).

4. Darbuotojy saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinés saugos plano struktira.

5. Minimalds saugos reikalavimai rangovams.



DARBUOTOJY SAUGOS IR SVEIKATOS, APLINKOSAUGOS IR GAISRINES SAUGOS PLANO STRUKTURA!

Uzsak : .
Rangovai (tiekéjas): zeakovas Amber Grid
[Projekto pavadinimas] [Dokumento Nr., versijos Nr.] [psl. skaicius]
[Rengéjas: vardas, pavardé, pareigos, data] [Suderino: vardas, pavardé, pareigos, data]
[Patvirtino: vardas, pavardé, pareigos, data]

[DOKUMENTO PAVADINIMAS]

1. BENDRIEJI PRINCIPAI IR KRYPTYS:

1.1. Pagrindiniai darbuotojy saugos ir sveikatos (DSS), aplinkosaugos ir gaisrinés saugos tikslai
vykdant projekta

1.2. Taikomi norminiai teisés aktai

1.3. Apibrézimai ir sgvokos

1.4. Projekto vykdyme dalyvaujantys rangovai ir subrangovai, jy atliekamy darby sritys

1.5. Atsakingi asmenys

2. PAGRINDINIAI DARBUOTOJY SAUGOS IR SVEIKATOS REIKALAVIMAI:

2.1. Supazindinimas su darbuotojy saugos ir sveikatos planu ir saugos reikalavimais
2.2. Instruktavimas ir informavimas

2.3. Reikalavimai subrangovams

2.4. Saugaus darbo kontrolé, jvykiy darbe, galimy riziky bei saugos incidenty registravimas ir
tyrimas, saugos rodikliai ir periodinés ataskaitos

2.5. Darbuotojams keliami kvalifikaciniai reikalavimai

2.6. Kolektyvinés ir asmeninés apsaugos priemoneés

2.7. Sveikatos patikrinimai, skiepijimai

2.8. Tvarkos ir Svaros uztikrinimas

2.9. Darbo ir poilsio laiko rezimas

2.10. Neblaivumo ir apsvaigimo nuo narkotiniy medziagy prevencija

3. DARBUOTOJY SAUGA IR SVEIKATA STATYBOS DARBY ATLIKIMO VIETOSE:
3.1. Darby jforminimas, leidimai pradéti darbus

3.2. Darbo viety jrengimas:

3.2.1. Saugos ir sveikatos apsaugos Zenklai

3.2.2. Aptvérimai

3.2.3. Buitinés patalpos

3.2.4. Higienos reikalavimai

3.2.5. Pirmosios pagalbos priemonés

3.2.6. Darbo viety apsvietimas

3.3. Medziagy, jrenginiy, technikos sandéliavimas

3.4. Naudojama jranga

3.5. Eismas objekte

3.6. Darbai, kuriy atlikimo metu gali pasireiksti pavojingi ar kenksmingi rizikos veiksniai bei juos
Salinimo, mazinimo priemonés:

3.6.1. Darbas potencialiai sprogioje (gamtiniy dujy) aplinkoje [pagal poreikj]
3.6.2. Darbas su pavojingomis cheminémis medZiagomis [pagal poreikj]

3.6.3. Ugnies darbai [pagal poreikj]

3.6.4. Darbas su jonizuojanciosios spinduliuotés Saltiniais [pagal poreikj]



3.6.5. Zemés kasimo darbai [pagal poreikj]

3.6.6. Darbai poZzeminiy komunikacijy apsaugos zonose [pagal poreikj]
3.6.7. Darbas su kélimo jrenginiais [pagal poreikj]

3.6.8. Saugus kroviniy pakrovimas/iskrovimas

3.6.9. Darbas aukstyje [pagal poreikj]

3.6.10. Darbas elektros jrenginiuose [pagal poreikj]

3.6.11. Kiti [pagal poreikj]

3.7. Medziy pjovimo darbai [pagal poreikj]

3.8. Kita [pagal poreiki]

4. PAGRINDINIAI APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI:

4.1. Pagrindiniai aplinkos apsaugos reikalavimai darby vykdymo metu, rodikliai, aplinkosaugos
incidenty valdymas, atsakingi asmenys

4.2. Bendradarbiavimas su aplinkosauginémis institucijomis [jei taikoma]

4.3. PasiruoSimas darbams (priemonés aplinkos apsaugai: konteineriai, tentai, sorbentas, kt.)
4.4. Derlingojo dirvoZzemio sluoksnio apsauga, iSsaugojimas

4.5. DirvoZzemio ir poZzeminio vandens apsauga

4.6. PavirSiniy vandens telkiniy apsauga

4.7. Susidariusiy atlieky rasiavimas, Zenklinimas, laikinasis laikymas, perdavimas

4.8. TriukSmo valdymas

4.9. Oro apsauga

4.10. KrastovaizdZzio ir Zeldiniy apsauga, atkdrimas

4.11. Veiksmai jvykus tarsos incidentui, tarSos likvidavimas.

5. GAISRINE SAUGA:
5.1. Gaisro gesinimo priemonés
5.2. Darbuotojy evakavimas

6. GALIMUY RIZIKY, SAUGOS INCIDENTY, NELAIMINGU ATSITIKIMY PREVENCLJA IR VALDYMAS:
6.1. Galimy riziky ir saugos incidenty identifikavimas, fiksavimas, Salinimas, atsakingi asmenys,
darbuotojy informavimas

6.2. PraneSimai apie jvykius darbe ir incidentus bei jy tyrimas

6.3. Veiksmai, jvykus jvykiui darbe

6.4. Telefony numeriai, atsakingi darbuotojai (DSS specialistai, darby vadovai ar kt.), jvykus
nenumatytiems jvykiams darbe

. PRIEDAI

. Darbuotojy, supazinusiy su darbuotojy saugos ir sveikatos planu, sgrasas.

. Identifikuotos rizikos, jy valdymo priemonés, prevencinés priemonés (suvestiné lentelés forma).
. Periodinés ataskaitos forma.

. Statybvietés planas (nurodant eisma objekte).

. Evakuacijos planas.

. Pranesimy formos apie jvykius darbe, saugos incidentus, galimas rizikas.

. Jvykiy darbe (vos nejvykusius nelaimingy atsitikimy) ar incidenty tyrimy formos.

. PranesSimy formos apie aplinkosaugos incidentus.

. Kita.

O 00O NOULL B WNPEFP N

i Sio plano struktira ir forma yra rekomenduojama, atsizvelgiant j vykdomo projekto specifika, rangovas gali pasidlyti ir
jtraukti papildomus punktus arba pakeisti (papildyti) esamus punktus, uztikrinant, kad darbuotojy saugos ir sveikatos,
aplinkosaugos ir gaisrinés saugos rizika projekto vykdymo metu bus identifikuota ir valdoma. Rangovas gali pasialyti
savo dokumento formg, nemaZzinant dokumento turinio.



AB ,,AMBER GRID“ MINIMALUS SAUGOS IR KOKYBES REIKALAVIMAI RANGOVAMS

PASIRUOSIMAS DARBUI

1.

PrieS pradedant bet kokius darbus veikianCiame gamtiniy dujy perdavimo sistemos objekte ar jo
apsaugos zonoje, privaloma gauti AB ,Amber Grid“ sutikimg Siems darbams atlikti
https://www.ambergrid.lt/It/perdavimo-sistema/saugumas/sutikimo-isdavimo-salygos. Tokj sutikima
taip pat privalo gauti visi darbus atliekantys subrangovai.

Pries pradedant darbus magistraliniame dujotiekyje (toliau — MD), privaloma informuoti Sistemos
valdymo centrg 8 699 07301 apie darby pradZig. Baigus darbus, privaloma informuoti Sistemos valdymo
centrg apie darby pabaiga.

Statybvieté privalo bati aptverta. Tais atvejais, jei statybvietés aptverti nepavyksta, Privalo biti aptverta
teritorijg ar ruoZzai, kur yra rizika pasaliniams asmenims susizaloti.

Darbuotojai privalo bati apripinti visomis bltinomis asmeninés apsaugos priemonémis (toliau - AAP).
Visi asmenys, esantys statybvietéje privalo dévéti apsauginj Salma.

Visi rangoviniy organizacijy darbuotojai privalo dévéti rtbus ir(ar) Salmg su jmonés, kurioje dirba
logotipu.

Vietose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, reikia naudoti kibirks¢iavimo nesukeliancia
avalyne, jrankius ir statinio elektros krtvio nekaupiancius drabuzius.

Darbuotojai privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus (reikiama kvalifikacija, atestuoti nustatyta tvarka ir
gave teise dirbti) darbui sprogioje aplinkoje.

Darbo vietoje privalo bdti iSdéliotos pirminés gaisro gesinimo priemoneés (gesintuvai, nedegus audeklas).

DARBY VYKDYMAS

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Jei dabas atliekamas gamtiniy dujy aplinkoje, veikianciuose elektros jrenginiuose, aukstyje, su kélimo
jrenginiais (bei kiti darbai, kuriy atlikimo metu gali pasireiksti padidinta rizika), toks dabas privalo bati
jformintas vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, iSduodant paskyrg, pavedimg, nurodymg, paskyra-
leidima ar kitus dokumentus.

Atliekant darbus potencialiai sprogioje aplinkoje draudZiama naudoti jrankius, jrenginius, kurie neturi
reikiamos apsaugos nuo sprogimo ir gali tapti potencialiu uzdegimo Saltiniu (pvz. elektriniai darbo
jrankiai, fotoaparatai, mobills telefonai.

Dirbti darbo vietoje, kurioje dujy koncentracija didesné kaip pavojinga dujy koncentracija, o deguonies
koncentracija maZesné kaip 18 %, ar dirbti darbo vietoje, kurioje dujy koncentracija didesné uz 0 %, o
deguonies koncentracija yra maZzesné uz 20,7 % ir nenustatytos deguonies ir dujy koncentracijos pokyciy
priezastys, leidZziama, jeigu tai yra jvertinta ir numatyta paskyroje bei laikantis visy paskyroje numatyty
saugos priemoniy, nuolat védinant darbo aplinkg ir naudojant kvépavimo organy (taky) apsaugos
priemones.

Sprogimo pavojaus atveju darbuotojai turi bati Sviesos ir (arba) garso signalais apie tai jspéti ir jiems turi
bati nurodyta nedelsiant iSeiti iS pavojingos vietos prie$ susidarant palankioms sprogimui sglygoms.
Vykdant darbus iSkasose, kuriy gylis yra 1,25 m ir daugiau — privaloma jrengti patekimo j jas ir iséjimo i$
jy priemones (laiptai, kopécios ir pan.). Jeigu naudojate kopécias — jos turi biti iSsikiSusios ne maziau kaip
1 m vir§ iSkasos ir pritvirtintos, kad uztikrinti stabiluma.

Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingy dujy, batina su atitinkamomis asmeninémis apsaugos
priemonémis (pvz., dujokaukémis su oro padavimu). Darby vykdymui uzdarose talpose, Suliniuose turi
bati skiriami ne maziau kaip trys darbuotojai: du i$ jy, esantys iSoréje, prizilri bei prireikus suteikia
pagalbg dirbanciajam. Dirbti uZdaroje erdvéje, Sulinyje bitina su saugos dirZu ir prie jo pritvirtintu saugos
(gelbéjimo) lynu. Dirbant kolektoriuose arba komunikacijy tuneliuose, turi bati atidarytos dvi
artimiausios angos arba durys taip, kad darbuotojai baty tarp jy.

DraudZiama laikyti iSkastg gruntg ir kitas medZziagas, jrankius arciau kaip 1 m nuo iskasos krasto.
Vykdant darbus aukséiau kaip 1,3 m nuo Zemés arba esant auksciy skirtumui, darbuotojas privalo naudoti
AAP apsaugancias nuo kritimo iS aukscio (kGno saugos dirzai). DraudZiama dirbti aukstyje atvirose


https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/saugumas/sutikimo-isdavimo-salygos

18.

19.

20.

21

22.

23.
24,

25.

vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis, bei pliksalos, lijundros, perkinijos, riko ar esant blogam
matomumui.

Darbus galima vykdyti tik nuo tvarkingy pastoliy, draudZziama naudotis neinventorinémis, netipinémis,
savadarbémis paaukstinimo priemonémis.

Atliekant darbus su cheminémis medziagomis privaloma vadovautis saugos duomeny lape pateikta
informacija.

Vykdant kroviniy kélimo darbus, privaloma nustatyti ir aptverti pavojingg zong aplink kélimo jrenginj.
Esant blogam matomumui — apSviesti teritorijg. Esant blogoms oro sglygoms — vykdyti darbus
draudZiama.

. Vykdant kroviniy kélimo darbus, signalus kranininkui gali duoti tik stropuotojas ir (arba) signalininkas,

turintis ant rankovés signaline juostele. Signalg ,Stop“ gali pasiysti bet kuris kélimo darbuose
dalyvaujantis asmuo, jeigu susidaré pavojinga situacija.

Atstumas nuo suvirinimo vietos iki degiy dujy baliony turi bati ne mazZesnis kaip 10 m, tarp deguonies
baliony ir degiy dujy baliony turi bati islaikytas ne mazesnis kaip 5 m atstumas. Draudziama laikyti
balionus horizontalioje padétyije.

Vykdant ugnies darbus dujomis — Zarnos turi bati ne ilgesnés kaip 30 m.

Rukyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais Zenklais pazymeétose, kuriose yra nedegus indas
nuorikoms.

AB ,,Amber Grid“ atstovai turi teise patikrinti rangovinés organizacijos darbuotojy blaivumg bendrovéje
turimais metrologiskai patikrintais alkotesteriais. Esant abejonéms, ar darbuotojai néra apsvaiges nuo
psichoaktyviyjy medziagy, arba darbuotojams nesutikus su alkotesterio parodymais — darbuotojai
nusalinami nuo darbo ir privalo per 1 val. atlikti kraujo tyrimg savo saskaita artimiausioje sveikatos
priezilros jstaigoje. Pazymga privalo pateikti iki sekancios darbo dienos pabaigos AB ,Amber Grid“
darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojams.

VEIKSMAI NENUMATYTAIS (AVARINIAIS) ATVEJAIS

26.

27.
28.

29.

Jvykus ar pastebéjus galima avarine situacijg (dujy nuotékis/ugnis ir pan.) — privaloma nedelsiant pranesti
Bendrajam pagalbos centrui 112 ir Sistemos valdymo centrui 8 699 07301 (visg para).

Jvykus nelaimingam atsitikimui — privaloma informuoti AB ,Amber Grid“ atstova.

Vykdant rangovo darbuotojo nelaimingo atsitikimo tyrimg, privaloma pateikti visg reikalingg informacija
AB ,Amber Grid“ atstovams.

Apie bet kokius darbuotojy saugos ir sveikatos, aplinkosaugos arba gaisrinés saugos pazeidimus, galima
pranesti pasitikéjimo telefonu +370 666 06084, arba Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriui +370 699
07400.

DARBO VIETOS SUTVARKYMAS

30.

31.

Visy darby metu teritorijoje privalo bati tinkamai sandéliuojamos, rGsiuojamos ir laiku utilizuojamos visos
atliekos.
Baigus darbus, privaloma sutvarkyti visg darby zong ir atstatyti teritorijg iki pirminés biklés.

DARBY KOKYBE

32.
33.

34.
35.

Darbai atliekami vadovaujantis patvirtintu darbo projektu, suderintu darby grafiku ir nustatytu biudZetu.
] AG techniniy priZiGrétojy ir kity darbuotojy pastabas dél defekty atsizvelgiama ir nustatyti defektai
iStaisomi sutartu laiku ir apimtimi.

Nekokybiskos gautos medziagos, esant poreikiui pakei¢iamos kokybiskomis, atitinkanciomis standartus.
AG techniniai prizilrétojai ir specialistai kvie¢iami j objektg tik pilna apimtimi atlikty tarpiniy/galutiniy
darby patvirtinimui. AG techniniai prizilrétojai ir specialistai kvieCiami j objektg tik iS anksto suderinus
atvykima telefonu ar kitomis rySio priemonémis.
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	a)  Darbai – Sutartyje nurodyti darbai ir su jais susijusios paslaugos, atliekami pagal projektuotojo parengtą Projektą (kai taikoma), Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Pirkimo dokumentuose įtvirtintas Darbų apimtis ir atlikimo sąlygas, į...
	b)  Darbų perdavimo-priėmimo aktai:
	(i) Tarpinis perdavimo aktas – Rangovui atlikus dalį Darbų (kai Sutartyje numatytas Darbų perdavimas-priėmimas ir mokėjimas už juos dalimis), Šalių pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas, patvirtintas Šalių parašais;
	(ii) Galutinis perdavimo aktas – Rangovui atlikus (užbaigus) visus Sutartyje numatytus Darbus, Šalių pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas, patvirtintas Šalių parašais;
	c) Grafikas – Darbų vykdymo grafikas, kurį Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis turi parengti Rangovas;
	d)  Grupė – UAB „EPSO-G“ kontroliuojama įmonių grupė, kurią sudaro UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės įmonės;
	e) Kaina – jeigu Specialiosiose sąlygose nenurodyta kitaip, Sutartyje nurodyta bendra kaina su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) (jeigu taikoma), už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus ir ištaisyti visus Darbų defektus, nustatytus...
	f)   Objektas – Techninėje specifikacijoje, Projekte, ir (ar) Specialiosiose sąlygose nurodytas (-i) Užsakovo valdomas (-i) statinys (-iai) ir pagrindinio daikto priklausinys (-iai), kuris (-ie) reikalingas (-i) jo (-ų) tinkamam funkcionavimui, kuris ...
	g)  Pasiūlymas – Rangovo Pirkimui pateiktas pasiūlymas arba galutinis pasiūlymas, kaip jis apibrėžtas Pirkimo dokumentuose. Pasiūlymas yra neatskiriama Sutarties dalis;
	h)  Patikra – Nacionalinio saugumo įstatyme nustatyta tvarka atliekama Sutarties ir (ar) Tikrinamų asmenų patikra, kurią atliekant Rangovas (visi Rangovą sudarantys ūkio subjektai) ir (ar) subrangovai, jų darbuotojai privalo pateikti tokiai patikrai a...
	i)  Pirkimas – Darbų pirkimas, kurį atlikus buvo sudaryta Sutartis;
	z)  Kilmės reikalavimai – Pirkimo sąlygose, kituose Pirkimo dokumentuose, Projekte ir (ar) galiojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, taikomi tiekėjo (Rangovo), subtiekėjo (subrangovo) ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais yra remiamasi, ar ju...
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