
GELGAUDIŠKIO DVARO PARKO SUTVARKYMO  
STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIS  

2023 m. sausio 12 d.  Nr. VPS-2 
Šakiai 

 
Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama 

administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 
2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277„Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų 
patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), 
ir UAB „Kauno statyba“, juridinio asmens kodas 304210604, atstovaujama direktoriaus Edvardo 
Novikovo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų  sutartyje 
vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų sutartį, toliau vadinamą 
„Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Sutarties dalykas – Gelgaudiškio dvaro parko sutvarkymo rangos darbai ir išpildomosios – 
vykdomosios dokumentacijos parengimo paslaugos, projekto viešinimo, įrengiant stendus, 
paslaugos. 

1.2. Darbų atlikimo vieta – Gelgaudiškio m., Gelgaudiškio sen., Šakių r. sav. 
1.3. Darbai atliekami vadovaujantis UAB „Eksploit“ 2020 m. parengtu techniniu projektu 

„Gelgaudiškio dvaro sodybos parko Gelgaudiškio m. ir Daukantiškių k., Gelgaudiškio sen. Šakių r. 
sav., sutvarkymo projektas“ Nr. 19.035-TP  ir 2021 m. parengtu projektu „Gelgaudiškio dvaro 
sodybos parkas (u.k. 25706), Gelgaudiškio m. ir Daukantiškių k., Gelgaudiškio sen. Šakių r. sav., 
tvarkybos darbų (restauravimo) projektas“ Nr. 19.035-TvDP (toliau – Techniniai projektai), kurie yra 
neatskiriami šios Sutarties dalis, statinio statybos užduotimi (technine užduotimi) bei kitomis šioje 
Sutartyje aptartomis sąlygomis. 

 

2. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

2.1. Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir šia Sutartimi 
įsipareigoja atlikti rangos darbus kaip tai numatyta Techniniuose projektuose bei šioje Sutartyje. 

2.2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti su Užsakovu suderintą 
statybos vadovą. 

2.3. Garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei 
darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta 
darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo 
atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, 
kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų 
atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų; 

2.4. Prisiimti visą atsakomybę už įvykius objekte. 
2.5. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose. 
2.6. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus bei pateikti atliktų Darbų 

perdavimo – priėmimo aktus. 
2.7. Užsakovui paprašius, teikti informaciją susijusią su Darbų vykdymu. Rangovas suteikia 

Užsakovui galimybę patikrinti atliktus darbus, siekiant nustatyti, ar atliktų Darbų kiekiai ir kokybė 
atitinka darbų techninę specifikaciją ir/arba šioje Sutartyje pateiktus Darbų aprašymus ir 
reikalavimus. Užsakovo atliekama kontrolė ir priežiūra neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti 
Darbus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, statybos standartus ir normas. 

2.8. Kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir 
ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį. 

2.9. Garantinio laikotarpio metu atsiradus trūkumų ir Užsakovui pateikus Rangovui raštišką 
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pretenziją, per trumpiausią įmanomą laiką nuo atitinkamo raštiško pranešimo, jeigu dėl savo 
pobūdžio jie neturi būti pašalinti ankščiau, pašalinti trūkumus savo sąskaita. 

2.10. Savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių 
ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant Darbus, įskaitant ir bet 
kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus 
ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas. 

2.11. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo 
nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai raštu praneša Užsakovui per 5 kalendorines 
dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos. 

2.12. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad jo 
darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo 
ekspertai ar jų pavaldiniai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie 
nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai. 

2.13. Gauti Sutarties kainą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus. 
2.14. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba 

tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią 
teisę turintys asmenys. 

2.15. Rangovas per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turės pateikti detalius 
sąmatinius skaičiavimus pagal pateiktus darbų kiekių žiniaraščius.  

 

3. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo 
teikiamų medžiagų kokybę, nesikišdamas į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. 

3.2. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol Darbai nebaigti, atsisakyti 
Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, 
padarytus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant į atlyginimą už nuostolius tai, ką Rangovas sutaupo dėl 
Sutarties nutraukimo. 

3.3. Užsakovas, prieš 15 dienų apie tai pranešęs raštu, turi teisę vienašališkai nutraukti šią 
Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo 
nurodęs savo pasiūlyme.  

3.4. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaičiuoti 
iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti, 
jeigu per Užsakovo nustatytą protingą terminas Rangovas nepašalina trūkumų. Šią teisę Užsakovas 
turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai. 

3.5. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos 
baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir 
reikalauti atlyginti nuostolius. 

3.6. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti iš Rangovo, kad šis 
pateiktų ir su Užsakovu suderintų Sutartyje numatytų darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafiką). 
Rangovui per Užsakovo nustatytą terminą nepateikus ar nesilaikant pateikto Grafiko, Užsakovas turi 
teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius. 

3.7. Jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi 
teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą 
terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti 
trečiajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sąskaita. 

3.8. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar jų dalies vykdymą tokiam laikui ir tokiu būdu, 
kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena iš šių aplinkybių: 

• trečiųjų šalių įtaka; 
• sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 
• laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 
• būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 
• laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; 
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• bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs 
tikėtis;  

• fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta 
Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  

• bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Darbų pakeitimo;  
• kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet 

kuris Rangovas. 
3.9. Užsakovas įsipareigoja: 
3.9.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus; 
3.9.2. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje 

numatytais terminais ir tvarka; 
3.9.3. organizuoti Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo 

paskirtas techninis prižiūrėtojas; 
3.9.4. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir jam už 

juos sumokėti. 

4. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

4.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 
4.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 
4.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir 

galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus darbams 
atlikti; 

4.1.3. Sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių 
įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, 
įsipareigojimų ir susitarimų; 

4.1.4. Ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo 
galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas. 

 

5. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, PAKEITIMAI IR DARBŲ 
TERMINAI 

5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai abi Šalys ją pasirašo ir Rangovas pateikia 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas 
pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t. y. įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje 
numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. 

5.2. Sutarties vykdymo pradžia yra Darbų vykdymo pradžia - po Sutarties įsigaliojimo. 
5.3. Pakeitimai atliekami dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl kitų 

aplinkybių.  
Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti 

keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo 
Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 
straipsnyje numatytoms sąlygoms.  

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, 
kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių 
aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme nustatytų principų ir tikslo. 

Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali 
būti keičiama nevertinant aukščiau nurodytų aplinkybių. 

Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, negali būti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai 
Pakeitimu iš esmės pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis, kaip gali būti numatyta Lietuvos 
Respublikos įstatymuose bei įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

5.4. Pakeitimai gali apimti: 
5.4.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies 
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lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  
5.4.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;  
5.4.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 
5.4.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. 
Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. 

Projekto korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, 
statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo 
priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.  

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant darbų 
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių 
nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir 
pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

5.5. Darbai turi būti atlikti per 7 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pirkimo 
sutarties vykdymo metu 1 (vieną) kartą gali būti pratęstas rangos darbų atlikimo terminas, bet ne 
ilgiau kaip 1 mėnesiui, o termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas papildomu susitarimu. 
Išpildomoji – vykdomoji dokumentacija ir kita dokumentacija, kuri reikalinga statybos užbaigimo 
procedūroms atlikti, turi būti pateikta ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo rangos darbų pabaigos. 

 

6. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS 

6.1. Šiai Sutarčiai yra taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina: 
 

Sutarties kaina (pradinės sutarties 
vertė) be PVM 

785 123,97 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai 
šimtas dvidešimt trys eurai 97 ct) 

PVM 164 876,03 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt keturi tūkstančiai 
aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 03 ct) 

Bendra Sutarties kaina (Sutarties 
kaina su PVM) 

950 000,00 Eur (devyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 
ct) 

 
6.2. Į Sutarties kainą įskaičiuota Darbų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. 
6.3. Sutarties kainos perskaičiavimas: 
6.3.1.  Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio: 
6.3.1.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu 

prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.  
6.3.1.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už 

kitus, nei Statybos darbai, Darbus (darbo projekto parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti 
perskaičiuojamos. 

6.3.1.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu 
Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo:  

6.3.1.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 
per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai; 
arba 

6.3.1.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, 
reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu 
nurodytasis 01 punkte. 

6.3.1.4. Indeksai, nurodyti 6.3.1.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu. 
6.3.1.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos 

darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą 
formulę: 
K = IPb / IPr 
Kur:  
K – Indekso pokyčio koeficientas; 
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 
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IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 
Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo 
Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal 
Sutartį sudarymo diena. 

6.3.1.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo 
Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti 
Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir 
jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą (įskaitant 
Sutarties kainos detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, 
perskaičiuotą Statybos darbų (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei 
kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 

6.3.1.7. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina  
taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį 
atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. 
Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas 
turi teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis  ir perskaičiavimą atlikti 
kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos 
kainos. 

6.3.1.8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po 
Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesiai.  

6.3.1.9. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas 
perskaičiavimas. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų 
pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio 
koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso 
pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95). 

6.3.2. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo 
6.3.2.1. Visais atvejais, įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba 

mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM 
sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių 
Susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama. 

6.3.2.2. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti 
pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra 

6.3.3. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 6.3.1 ir 6.3.2 punktus, atitinkamai pakeičiama 
ir pradinės sutarties vertė ir, taikant pakeitimų nuostatas pagal VPĮ 89 straipsnį, atsižvelgiama į 
pakeistą pradinės sutarties vertę. 

6.4. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 
6.4.1. Už tinkamai atliktus Darbus, suteiktas paslaugas Užsakovas pagal gautas sąskaitas 

faktūras Rangovui atsiskaito dalimis ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų 
priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. 

6.4.2. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai turi būti 
teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai 
mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos 
„E.sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis 
šiomis sistemomis. 

6.5. Užsakovas už kokybiškai atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į 
Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo 
nurodytą sąskaitą. 

6.6. Užsakovas nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas. 
6.7. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais 

tokiomis sąlygomis: 
6.7.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja 

Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų 
atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos 
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pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina 
pasitelkti vėliau. 

6.7.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 6.7.1 punkte nurodytos informacijos 
gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. 

6.7.3. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. 
Kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis 
tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju 
tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje 
atsiskaitymo su subtiekėju tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo 
tvarka.  

6.8. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio 
prieštaravimo Užsakovui ir subtiekėjui pagrindimą. 

6.9. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl 
Sutarties įvykdymo. 

 

7. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA 

7.1. Darbų pabaiga  pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 
numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas (-i) Darbų perdavimo-priėmimo aktas (-ai). Darbų 
rezultatas turi atitikti Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir šios Sutarties keliamus 
reikalavimus. 

7.2. Rangovas informuoja Užsakovą raštu apie Darbų užbaigimo datą pagal šią Sutartį ir 
pateikia atliktų Darbų aktus, statybos vykdymo dokumentus ir kitus reikalingus dokumentus. 

7.3. Užsakovas gali nepriimti atliktų Darbų rezultato, jei jų perdavimo metu (ar Darbų metu) 
nustatomi trūkumai, kurie gali trukdyti naudoti objektą pagal paskirtį. 

7.4. Užsakovas taip pat gali nepriimti Darbų, jeigu nebuvo pateikta dokumentacija, kuri turi 
būti pateikta prieš perdavimo procedūrą ir kuria Užsakovas turi naudotis įvertindamas, ar įvykdyta 
Sutartis. 

 

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

8.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 
dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Užtikrinimo suma – ne mažiau kaip 5 procentai pradinės 
sutarties vertės su PVM. Rangovas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos 
Respublikoje ar užsienio valstybėje registruoto banko ar kitos kredito įstaigos ar draudimo bendrovės 
išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laiką. 

8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, 
atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai. 

8.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo 
įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. 
Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. 

8.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui pareikalavus per 10 dienų nuo 
Darbų atlikimo pabaigos. 

 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

9.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo 
sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,03 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos. 

9.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be 
oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 proc. 
dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 
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proc. 6.1. papunktyje nustatytos bendros kainos. 
9.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 proc. 6.1. papunktyje nustatytą bendrą kainą, 

Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą - nutraukti Sutartį. 
 

10. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 

10.1. Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo 
įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, atsiradusios po Konkurso nugalėtojo paskelbimo ar po Sutarties įsigaliojimo dienos. 

10.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė 
esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 
straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms 
taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimas Nr. 840 “ Dėl 
Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių 
patvirtinimo”). 

10.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą 
Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu 
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir 
ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės netrukdo, vykdyti.  

10.4. Rangovas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei 
Užsakovo nenurodo jam to daryti. 

10.5. Jei, vykdydamas Užsakovo nurodymus arba naudodamas alternatyvius būdus pagal šio 
straipsnio 4 dalį, Rangovas patiria papildomų išlaidų, Užsakovo jas turi  atlyginti. 

10.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 kalendorinių 
dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 
kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio 
Sutarties vykdymo. 

 

11. SUSIRAŠINĖJIMAS 

11.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas 
susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais 
tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti 
registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso 
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 

 Užsakovo atstovas Rangovo atstovas 
Vardas, pavardė Miglė Kriaučiūnienė Edvardas Novikovas 

El. paštas migle.kriauciuniene@sakiai.lt info@kaunostatyba.lt 
Adresas Bažnyčios g. 4, Šakiai Kulautuvos g. 45A, Kaunas 

Telefonas (8 345) 66116 +370 674 00175 
11.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį 

pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi 
teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai 
duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos 
duomenis. 

12. INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

12.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas 
intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė. 

12.2. Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių 
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dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, paslaugų (prekių) pavadinimų ar paslaugų 
(prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda 
dėl Užsakovo kaltės. 

 

13. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI 

13.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią 
Sutarties Šalys nurodė kaip konfidencialią ir gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia 
ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms Šalims apie ją jokios 
informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei 
Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas 
pažeidžia Darbų atlikimo terminus. 

 

14. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UŽSAKOVO INICIATYVA 

14.1. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais 
atvejais: 

14.1.1. kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;  
14.1.2. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti 

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus; 
14.1.3. kai Rangovas perleidžia savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims 

arba pasitelkia nenurodytus Rangovo pasiūlyme subrangovus be Užsakovo leidimo;  
14.1.4. kai Rangovas įgyja bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduojamos įmonės 

statusą, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka 
susidaro analogiška situacija;  

14.1.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo 
struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių 
pasikeitimų keičiama Sutartis. 

14.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu. 
14.2. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Darbų 

vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą 
Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui. 

14.3. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva, nuostoliai ar išlaidos išieškomi 
išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų. 

14.4. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, 
Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. 

14.5. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 
straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka. 

 

15. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA 

15.1. Rangovas, prieš 15 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą gali nutraukti Sutartį, jei: 
15.1.1. Užsakovas ilgiau kaip 30 dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;  
15.1.2. Užsakovas stabdo Darbų vykdymą daugiau kaip 90 kalendorinių dienų dėl Sutartyje 

nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių.  
15.2. 15.1 punkte nurodyto nutraukimo atveju Užsakovas atlygina Rangovui jo patirtus 

tiesioginius nuostolius. 

16. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

16.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi 
Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama 
pagal Lietuvos Respublikos teisę. 
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16.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami 
abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, 
kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių 
susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 

 
 

17. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 
 

17.1. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. 
yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties 
vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų 
tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, 
asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.  

Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja 
nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų 
priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo 
susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų 
pakeitimu. 

 

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį 
jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

18.2. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia šiuos subrangovus: akcinė bendrovė „Kelių 
priežiūra“, juridinio asmens kodas 232112130, Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas, atliksianti 
konstrukcijų ir tvarkomuosius darbus.  

Nurodytų subrangovų keitimas galimas tik Sutarties vykdymo metu jiems atsisakius būti 
subrangovais, nutraukus ar sustabdžius vykdyti veiklą, bankrutavus, pradėjus likvidavimo ar 
restruktūrizavimo procedūras ir tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs 
perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Keičiant Sutartyje nurodytą subrangovą kitu, 
Rangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad subrangovo kvalifikacija atitinka 
pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams (jei tokie 
reikalavimai buvo nustatyti). Naujų subrangovų pasitelkti negalima. Rangovas, dalį Darbų 
perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo veiksmus arba neveikimą taip, kaip 
atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. 

18.3. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros 
vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu. 

18.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės 
aktai. 

18.5. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant 
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais. 

18.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę 
galią – po vieną kiekvienai Šaliai.  

18.7. Už Sutarties ir sutarties pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo rajono savivaldybės 
administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Asta 
Bakanevičienė. 

18.8. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis: 
18.8.1. Statinio statybos užduotis (techninė užduotis); 
18.8.2. Darbų kiekių žiniaraščiai; 
18.8.3. Techninis projektas ir tvarkybos darbų projektas; 
18.8.4. Pasiūlymas. 
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Užsakovas    Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio 
asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank 
AS Lietuvos filialas, b.k. 40100, a. s. LT684010042100010164. 
 
Rangovas UAB „Kauno statyba“, Kulautuvos g. 45A, Kaunas, juridinio asmens kodas 304210604, 
telefonas +370 674 00175, el. paštas info@kaunostatyba.lt. 
 
UŽSAKOVAS                                                              RANGOVAS 
 
Administracijos direktorius    Direktorius  
Dainius Grincevičius                 Edvardas Novikovas 
____________________                        ________________________  
(parašas, vardas, pavardė)                                         (parašas, vardas, pavardė) 
 
A.V.     2023 m. sausio   d.                                     A.V.     2023 m. sausio    d. 

 
 
 
 
 
 
 


