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[bookmark: _GoBack]SUSITARIMAS 
DĖL 2021 M. VASARIO 10 D. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBOS DARBŲ, KURIŲ VERTĖ YRA DIDESNĖ KAIP 500 TŪKST. EUR BE PVM, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES NR. SR-55 GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO 

2023 m. ...................................... d. Nr. ............
Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Administracijos direktoriaus Tado Metelionio, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatus, ir UAB Laboratorinių bandymų centras, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Grevo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, MB „2 passibus anteire“, atstovaujama vadovo Prano Bajoro, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjai), toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2021 m. vasario 10 d. susisiekimo komunikacijų statybos darbų, kurių vertė yra didesnė kaip 500 tūkst. Eur be PVM, techninės priežiūros paslaugų pirkimo preliminariosios sutarties Nr. SR-55 (toliau – Sutartis) 54 punktu, susitaria: 
1. Pratęsti Sutarties galiojimo terminą iki 2024 m. vasario 8 d.
2. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo Šalys. 
3. Įsigaliojęs susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

	UŽSAKOVAS
	PASLAUGŲ TEIKĖJAI

	Kauno miesto savivaldybės administracija 
Įstaigos kodas 188764867 
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas 
A. s. LT444010042500010078 
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 


Administracijos direktorius 

Tadas Metelionis
	UAB Laboratorinių bandymų centras 
Įmonės kodas 135641038 
PVM mokėtojo kodas LT356410314 
R. Kalantos g. 85A, 52308 Kaunas 
A. s. LT917300010002280731 
„Swedbank“, AB 

Direktorius

Mindaugas Grevas 

MB „2 passibus anteire“
Įmonės kodas 305255381
Vievio g. 57, 44423 Kaunas
A. s. LT257180900040467026
AB Šiaulių banko Kauno filialas

Vadovas

Pranas Bajoras

	
	



