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InZineriniy projekty vadovui )

DEL SUTARTIES NR. $V11-2576 KAINOS PERSKAICIAVIMO

MB ,,Virmalda“ (toliau- Rangovas) su V§] Kauno technologijos universitetu (toliau -UZsakovas)
2022 m. geguzés 16 d. sudaré Statybos darby rangos sutartj Nr. SV11-2576 dél pastato Studenty g. 56,
Kaune modernizavimo (atnaujinimo) darby (paprastasis remontas), pagal techninj darbo projekta - TDP
(toliau - Sutartis).

Sutarties 8.9.3. punktas numato, kad ,,Sutarties kaina del Pastaty remonto sqnaudy elementy
kainy indekso pasikeitimo sutarties vykdymo metu gali biti didinama arba mazinama, kai Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes skelbiamas Pastaty remonto sqnaudy elementy
kainy indeksas https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize? indicator=S7R234#/ nuo sutarties
sudarymo arba paskutinio kainos perskaiciavimo pakinta ne maZiau kaip 5 (penkiais) procentiniais
punktais. Neatlikto iki perskaiciavimo dienos darbo sqgmatine sutarties verte (dél jo neiSmokéta Sutarties
kainos dalis) didinama/mazinama tiek procenty, koks yra indekso pasikeitimas. Susitarimas
padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja surasius jj rastu ir abiem Salims patvirtinus parasais.”

Valstybés duomeny agentiiros statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus duomenimis 2022 m.
gruodzio ménesj palyginti su 2022 m. geguzés ménesiu pastaty remonto kainos padidéjo 5,5 proc., o
indeksas sudare 105,5288, todél vadovaudamiesi Sia informacija ir Sutarties 8.9.3 punktu praSome leisti
perskaiciuoti likusiy neatlikty darby vertg, padidinat ja 5,5 procentais, Sutarties Salims pasirasant
papildoma susitarimg dél Sutarties kainos pakeitimo.

Sio pragymo pateikimo metu likusiy neatlikty darby verté, jvertinus neatliekamus ir papildomus
darbus, kuriy verté apskaiciuota pagal pirkimo metu Rangovo pateiktus jkainius, sudaro 184°247,47 Eur su
PVM. Perskaiciavus iy darby verte, jy verté blity 194°381,08 Eur su PVM

Tikimés skubiy sprendimy ir sékmingo tolesnio bendradarbiavimo.

Direktorius Virginijus Rabacius
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