
 
 

SUSITARIMAS NR. 1 
PRIE 2022-12-20 SUTARTIES NR. SUT22-P-463 

 
2023 m. kovo    d.  

Vilnius 
 
UAB „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, Spaudos g. 8-1, Vilnius, 01517 (toliau – 
Užsakovas), atstovaujama, veikiančio pagal įmonės įstatus,  ir  

„Žilinskis ir Co“ UAB, juridinio asmens kodas 304317232, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-
52167 Kaunas (toliau – Rangovas), atstovaujama, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau Rangovas ir 
Užsakovas bendrai kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“, 

Atsižvelgdamos į: 

I. Rangovo 2023-03-13 raštą Nr. 12-021/255 „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“, kuriame 
nurodyta, jog dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos žiemos laikotarpiu neišduodamo 
leidimo žemės darbams negalima atlikti statybos darbų, kuris Šalių nuomone yra pakankamas 
pagrindas pratęsti darbų, atliekamų pagal 2022-12-20 sutartį Nr. SUT22-P-463 (toliau – Sutartis) 
atlikimo terminus; 

II. Vadovaujantis Sutarties Specialiosios dalies 9.2 punktu numatančiu, kad „Darbų atlikimo terminas 
gali būti pratęstas rašytiniu Šalių susitarimu, jeigu: (2) Rangovas negali laiku įvykdyti Darbų dėl 
kompetentingų institucijų sprendimu sustabdytos ar apribotos jo veiklos, jei toks sprendimas 
nepriklauso nuo paties Rangovo, jo vadovybės, personalo veikimo ir (ar) neveikimo ir dėl šių priežasčių 
Rangovas objektyviai negali įvykdyti Darbų Sutartyje nustatytais terminais, bei pateikia įrodymus, 
pagrindžiančius, kokių priemonių yra imamasi, kad aplinkybės, trukdančios vykdyti Sutartimi 
prisiimtus įsipareigojimus, būtų pašalintos ir Darbai atlikti kuo greičiau“; 

Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl sutarties termino pratęsimo, kuriuo susitarė: 

1. pratęsti darbų (įskaitant požeminių inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų bei statinio 
kadastro duomenų bylų parengimą bei suderinimą) atlikimo terminą 45 k. d., t. y. iki 2023 m. liepos 8 d., 
statybos užbaigimo procedūrų terminą pratęsti iki 2023 m. rugpjūčio 8 d.,  Sutarties galiojimą pratęsti iki 2023 
m. spalio 8 d.; 

2. kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios; 

3. šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis; 

4. šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių 
kiekvienai Šaliai. 

 
PRIDEDAMA: 

1.  „Žilinskis ir Co“ UAB 2023-03-13 raštas Nr. 12-021/255. 
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