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[bookmark: bookmark2]Antžeminių (24 vnt.) ir pusiau požeminių (3 vnt.) komunalinių atliekų surinkimo aikštelių Kretingos rajone bei požeminės komunalinių atliekų surinkimo aikštelės Klaipėdoje (1 vnt.) įrengimo rangos sutartis Nr. 	
Klaipėda

Šia sutartimi tarp:
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas: 163743744, adresas: Liepų g. 15, LT-92138 Klaipėda, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančioji organizacija/Užsakovas“) ir
<įrašykite Rangovo pavadinimą>, įmonės kodas: <įrašykite įmonės kodą>, adresas: <įrašykite Rangovo adresą>
(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,
atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo <įrašykite datą> dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-31-0004, finansuojamo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, Sutarties „Antžeminių (24 vnt.) ir pusiau požeminių (3 vnt.) komunalinių atliekų surinkimo aikštelių Kretingos rajone bei požeminės komunalinių atliekų surinkimo aikštelės Klaipėdoje (1 vnt.) įrengimo darbus” bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:
1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
a) Rangos Sutartis,
b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas, (jei taikoma),
c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
d) Konkrečios sutarties sąlygos,
e) Bendrosios sutarties sąlygos,
f) Užsakovo reikalavimai,
g) Įkainoti kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
h) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma),
i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa,
j) Kiti dokumentai ir priedai.

Sutarties trukmė 224 k. d. nuo Sutarties vykdymo pradžios (į Sutarties trukmę įskaičiuotas Statybos užbaigimo dokumentų ir Atlikimo pažymos/-ų gavimo terminai). Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti Sutartyje.
3. [bookmark: bookmark4]Pradinės Sutarties vertė (toliau – Sutarties kaina) lygi Rangovo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą perkamų darbų apimtį,  t. y.:
·  įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)
· PVM įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)
· Pradinės Sutarties vertė su PVM: įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct))
[bookmark: bookmark6]PVM :
4. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
5. Užsakovas mokėjimus darys eurais.
6. Esminės pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų tikslinimas joje numatytomis aplinkybėmis. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.
7. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba.
8. Užsakovo paskirti atsakingi asmenys:
Už sutarties vykdymą: Projektų vadovė Alma Balevičienė, tel. +370 608 38233, el. p.: alma.baleviciene@kratc.lt
Už sutarties ir sutarties pakeitimų paskelbimą: viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Vitalija Bičkauskienė, tel. 8 649 60410, el. p.: vitalija.bickauskiene@kratc.lt;

9. Sutartį pasirašantis Rangovo atstovas patvirtina, jog supranta, kad Užsakovas Rangovo atstovo asmens duomenis tvarkys teisėto intereso pagrindu, siekiant identifikuoti asmenį, turintį teises atstovauti Rangovą ir jo vardu sudaryti bei vykdyti sandorius, vykdyti Užsakovo taikytinus teisės aktų reikalavimus, įskaitant bet neapsiribojant susijusius su dokumentų archyvavimu, pateikti reikalavimus Rangovui. Rangovo atstovo asmens duomenų tvarkymas, duomenų subjekto teisės, asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti Užsakovo privatumo politikoje, su kuria Rangovo atstovas gali susipažinti www.kratc.lt
Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį:

RANGOVAS					UŽSAKOVAS


SUTARTIES SĄLYGOS
BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS



Antžeminių (24 vnt.) ir pusiau požeminių (3 vnt.) komunalinių atliekų surinkimo aikštelių Kretingos rajone bei požeminės komunalinių atliekų surinkimo aikštelės Klaipėdoje (1 vnt.) įrengimo Rangos sutarties Bendrosios sutarties sąlygos yra: 

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių 
Statybos sutarties sąlygos
FIDIC „Raudonoji“ knyga,

(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4)

Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas
1. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ I skyriaus 2 dalies nuostatomis.
1. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
1. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų[footnoteRef:1].  [1:  Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Spaudos g. 6-1, LT-05132, Vilnius) https://www.sweco.lt/pastatai-ir-urbanistika/statybu-valdymas-ir-prieziura/ arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, http://fidic.org/bookshop/ .] 
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[bookmark: _Toc469562414][bookmark: _Toc485638320][bookmark: _Toc506460729][bookmark: _Toc43199699]KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS


Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos Pasiūlymo rašto priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

	1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

	1.1 punktas
	Sąvokos 

	1.1.1
	Sutartis

	1.1.1.5
	Specifikacija

	
	Papildyti 1.1.1.5 papunktį:
Sąvoka „Specifikacija” apima ir terminą „Supaprastintas projektas”.

	1.1.1.6
	Brėžiniai

	
	Papildyti 1.1.1.6 papunktį:
Sąvoka „Brėžiniai“ apima visus brėžinius, kurie pateikti komunalinių atliekų surinkimo aikštelių Supaprastintuose projektuose.

	1.1.1.7
	Žiniaraščiai

	
	Pakeisti 1.1.1.7 papunktį  ir jį išdėstyti taip:
„Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruoštas Įkainotas Darbų Grupių žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis kainomis ir pateiktas kartu su Pasiūlymo raštu, kuris yra Sutarties dalis. Žiniaraščio elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu buvo sukurta Užsakovo naudojantis Statybos sutarčių įgyvendinimo priežiūros programa (SSĮP) ir pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darbų pirkimą su pirkimo dokumentais. 

	1.1.1.9
	Pasiūlymo priedai

	
	Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas” ir išdėstyti jį taip:
„Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.

	1.1.1.10
	„Sąnaudų žiniaraščiai” ir „Padienio darbo žiniaraščiai”

	
	Pakeisti 1.1.1.10 punktą ir išdėstyti jį taip:
 „Sąnaudų žiniaraščiai” - taip pavadintos lokalinės sąmatos, detalizuojančios Įkainotą Darbų Grupių žiniaraštį, kurios yra sudedamoji žiniaraščių dalis.

„Padienio darbo žiniaraščiai” – netaikoma.

	1.1.2
	Šalys ir asmenys

	1.1.2.4
	Inžinierius

	
	Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį  išdėstyti taip:
„Inžinierius“ – juridinis ar fizinis asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

	1.1.2.11
	Perkančioji organizacija

	
	Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu „Perkančioji organizacija”:
Perkančioji organizacija nurodyta Pasiūlymo priede.

	1.1.2.12
	Įgyvendinančioji institucija

	
	Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu „Įgyvendinančioji institucija”:
Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.

	1.1.3
	Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

	1.1.3.1
	Pradžios data

	
	Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Pradžios data“ yra šių darbų pirkimo pradžios data.

	1.1.3.7
	Pranešimo apie defektus laikas

	
	Pranešimo apie defektus laikotarpis nenumatomas, tačiau tai nepakeičia LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (41 str. 2 dalis) nustatyto garantinio laiko statiniams.
Garantinis terminas – laikas, per kurį Rangovas užtikrina, kad Darbai atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkami naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.

Rangovas iki Atlikimo pažymos išdavimo Užsakovui turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos (LR Statybos įstatymo aktuali redakcija (41 straipsnio 2 dalis)).

	1.1.3.10
	Statybos užbaigimo aktas

	
	Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo dokumentas“:
„Statybos užbaigimo dokumentas“ – Sutarties šalių ir techninės priežiūros atstovo pasirašytas konkrečios komunalinių atliekų surinkimo aikštelės perdavimo - priėmimo aktas, kuris surašomas pateiktus visą pagal Sutartį privalomą išpildomąją dokumentaciją ir įsitikinus, kad statinys yra pastatytas pagal Supaprastinto projekto sprendinius.

	1.1.4
	Pinigai ir mokėjimai

	1.1.4.1
	Priimta sutarties suma

	
	Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„Priimta Sutarties suma“ – Pradinės sutarties vertė pagal Rangovo pirkimo metu pateiktą pasiūlymą ir Įkainotą Darbų Grupių žiniaraštį“. Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus.  

	1.1.4.2
	Papildyti papunktį 1.1.4.2 „Sutarties kaina“
Sutarties kaina – suma (su PVM), už kurią Rangovas įsipareigoja tinkamai ir laiku atlikti darbus bei ištaisyti defektus.

	1.1.4.7
	Papildyti papunktį 1.1.4.7 „Tarpinio mokėjimo pažyma“
Ši sąvoka apima tarpinį atliktų darbų aktą.

	1.1.4.10
	Rezervinė suma

	
	Netaikoma

	1.1.5.6
	Grupė

	
	Papildyti 1.1.5.6 papunktį 
Darbų grupę sudaro visi reikalingi darbai (įskaitant Medžiagas ir Prekes), kurie reikalingi Supaprastinto projekto tikslų įgyvendinimui nepaisant jie nurodyti Supaprastintame projekte ar ne.

	1.1.6
	Kitos sąvokos

	1.1.6.1
	Rangovo dokumentai 

	
	Papildyti 1.1.6.1 papunktį
[bookmark: _Hlk127794120]Ši sąvoka taip pat apima Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai. Minėti dokumentai turi būti parengti taip, kad iš jų būtų galima būtų įsitikinti, jog statinys pastatytas laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų statybos, atliekų tvarkymo paslaugos ir Projekto įgyvendinimo srityse.
Pirmas reikalavimas: vadovaujantis projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“ Nr. 05.2.1-APVA-R-008-31-0004  finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-281 su vėlesniais pakeitimais, 30.2. papunkčiu: konteinerių aikštelės turi būti įrengiamos pagal Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Kokybės reikalavimai), 91 punkto reikalavimus[footnoteRef:2]. [2:  91. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelės įrengiamos vadovaujantis šiomis nuostatomis:
91.1. atliekos laikinai laikomos uždaruose konteineriuose su uždaromais liukais ir (ar) kitokia būtina apsauga nuo lietaus ir kito neigiamo aplinkos poveikio;
91.2. kolektyviniams (bendriems) konteineriams įrengiama aikštelė su kieta danga (pvz., asfaltu, grindiniu ar panašiai);
91.3. priėjimas prie aikštelės turi būti pritaikytas žmonėms su negalia ir atliekų automobiliams privažiuoti, esant reikalui, – apsisukti;
91.4. aikštelės dydis ir laikomas konteinerių skaičius nustatomas atsižvelgiant į Kokybės reikalavimų 10 punkte nustatytus reikalavimus;
91.5. aikštelės dangos nuolydis formuojamas taip, kad nuo jų kuo greičiau pasišalintų vanduo, pagal galimybes įrengiami latakai vandeniui nutekėti, o vanduo kuo trumpiausiu keliu nukreipiamas į trapus;
91.6. aikštelė turi būti įrengta ne mažesniu kaip 10 m atstumu nuo pastato langų ir (ar) durų. Šios aikštelės įrengimo atstumas gali būti mažinamas, bet ne arčiau kaip iki 5 m nuo pastato langų ir (ar) durų tik gavus visų nekilnojamojo turto objekto savininkų ar jų įgaliotų asmenų,  kuriems, įrengus komunalinių atliekų konteinerių aikštelę, atstumas bus mažesnis kaip 10 m nuo pastato langų ir durų, sutikimą.] 

Projektavimo etape yra kontroliuojama atitiktis minėtiems Kokybės reikalavimų 91 punkto reikalavimams, tačiau būtent Rangovo pateikiami išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai turi patvirtinti Užsakovui ir FIDIC inžinieriui, kad jau pastatytas statinys – konteinerių aikštelė – visiškai atitinka minėtus reikalavimus. 
Antras reikalavimas: kadastriniai matavimai, atliekami baigus statyti statinius, Rangos sutarties įgyvendinimo atveju aikšteles. Išpildomajame brėžinyje ir kadastriniuose matavimuose turi būti nurodytos faktiškos statinio kampų koordinatės, faktiška statinio nulinė altitudė, statinio aukščiausio taško altitudė, statinio kampų atstumai nuo žemės sklypo ribų ar pastovių vietovės daiktų. Brėžinys parengiamas atliekant kontrolinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje. Brėžinys parengiamas taip, kad būtų nurodyti atstumai, kad būtų galima įsitikinti, jog įrengta aikštelė atitinka statinio (aikštelės) projektą, tikrinama ar išlaikyti atstumai nuo ribų ar tvoros neišlenda už sklypo ribų.
Trečias reikalavimas: priklausomai nuo vietos, kurioje įrengta aikštelė, Kretingos raj. ar Klaipėdos miesto savivaldybės derina pagal Rangos sutartį įrengtų aikštelių išpildomuosius brėžinius ir kadastrinius matavimus. Derinimui reikalinga pateikti įrengtų aikštelių išpildomųjų brėžinių dwg failus, kad savivaldybė galėtų juos įsidėti į savo naudojamus žemėlapius. Tik suderinus pagal Rangos sutartį įrengtų aikštelių išpildomuosius brėžinius ir kadastrinius matavimus savivaldybės gauna visus jiems reikalingus duomenis apie naujus statinius. Suderinimą su savivaldybe įrodo derintam dokumentui suteiktas numeris. Aktuojant Rangos sutarties darbų žiniaraščio eilutę „Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai“ Užsakovui ir FIDIC inžinieriui turėtų būti pateikti su savivaldybėmis suderinti išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai.


	1.1.6.5
	Papildyti papunktį 1.1.6.5 „Įstatymai“
Ši sąvoka apima Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, statybos techninius reglamentus ir kitus statybą reglamentuojančius teisės aktus.

	1.1.6.7
	Statybvietė

	
	Papildyti 1.1.6.7 papunktį:
„Statybvietė“ - statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte, atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).
Statybos sklypas – žemės naudojimo tikslinės paskirties nustatytų ribų žemės sklypas (teritorijos dalis), kuriame atliekami darbai.

	1.1.6.10
	SSĮP

	
	Papildyti nauju 1.1.6.10 papunkčiu „SSĮP“:
„SSĮP (Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra)“ - tai Įgyvendinančiosios institucijos sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, skirta Įgyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos sutarčių įvykdymo priežiūrai atlikti (detalesnė informacija www.apva.lt).

	1.5 punktas 
	Dokumentų pirmumas

	
	Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:
Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas:
1. Rangos Sutartis.
1.  Pirkimo dokumentai ir dokumentų paaiškinimai, patikslinimai.
1.  Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo rašto priedais.
1.  Konkrečios sutarties sąlygos.
1.  Bendrosios sutarties sąlygos.
1. Techninis darbo projektas.
1. Įkainotas Darbų Grupių žiniaraštis (iš Rangovo Pasiūlymo).
1.  Viešojo pirkimo komisijos paklausimai ir Rangovo atsakymai.
1.  Rangovo Programa ir jos patikslinimai, lokalinė sąmata, detalizuojanti Įkainotą Darbų Grupių žiniaraštį.


	1.6 punktas
	Rangos sutartis

	
	Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip: Rangos sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos, Rangovo Sutarties Atlikimo užtikrinimo bei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos. Darbų pradžia nustatoma per 42 dienas, Rangovui gavus Akcepto raštą.
Visos Sutartyje nurodytos datos veiksmams atlikti pradedamos skaičiuoti tik nuo sutarties įsigaliojimo. 


	1.10 punktas
	Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais

	
	Pakeisti 1.10 punktą ir jį išdėstyti taip: 
Užsakovas įgyja nuosavybės teises į Sutarties galiojimo metu Rangovo sukurtus: techninius dokumentus, jų pataisymus, aktualias redakcijas, skaitmeninę informaciją įvairiais formatais. Užsakovas gali naudoti, kopijuoti ir perduoti trečiajai šaliai šiuos dokumentus be Rangovo sutikimo.
Užsakovas, Įgyvendinančioji institucija ir Inžinierius turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais.


	1.12 punktas 
	Konfidenciali informacija

	
	Papildyti 1.12 punktą pastraipa:
Rangovas užtikrina visų Sutarties duomenų konfidencialumą, išskyrus tiek, kiek būtina jo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Užsakovu. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus. Be Užsakovo sutikimo negalima publikuoti ar kitaip platinti jokių Darbų nuotraukų, vaizdajuosčių, aprašymų, dokumentų ir jų dalių bei kitos su Sutarties vykdymu susijusios informacijos.
Nesilaikęs šiame punkte numatytos pareigos, Rangovas įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus dėl to jo patiriamus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.
Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenų apsaugą. 
Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.
Konfidencialumo reikalavimai išlieka ir po Sutarties pasibaigimo.

	1.13 punktas
	Įstatymų laikymasis

	
	Pakeisti 1.13 punktą:
Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.
Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) Nuolatinių darbų statybos leidimą bei perduoti jį Rangovui kartu su nurodymu pradėti darbus pagal 8.1 punkto [Darbo pradžia] nuostatas. 
Rangovas privalo teikti visus reikiamus pranešimus, paraiškas valstybinėse įmonėse, mokėti mokesčius ir muitus, taip pat gauti visus reikiamus leidimus, suderinimus bei pažymas, kurių reikalauja įstatymai statybos darbams vykdyti, užbaigti laiku ir ištaisyti defektus. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.

	1.14 punktas
	Solidarioji atsakomybė

	
	Pakeisti 1.14 punkto trečią pastraipą:
c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas Sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tiktai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus. 

	2 straipsnis. Užsakovas

	2.1 punktas
	Teisė naudotis Statybviete

	
	Pakeisti pirmą pastraipą 
Statybvietė perdavimo-priėmimo aktu perduodama nedelsiant po Darbų pradžios.

	2.2 punktas
	Leidimai, licencijos arba suderinimai

	
	Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip:
Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, nei Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą:
Papildyti punktą 2.2 sakiniu:
Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams, perteklinio grunto sandėliavimo ir utilizavimo  ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

	2.4 punktas
	Užsakovo finansinis pasirengimas

	
	Panaikinti šį punktą.

	2.6 punktas
	Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus

	
	Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“
Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. 
Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams. 

	3 straipsnis. Inžinierius

	3.4 punktas 
	Inžinieriaus pakeitimas

	
	Pakeisti 3.4 punktą „Inžinieriaus pakeitimas“:
Jeigu Užsakovas ketina pakeisti Inžinierių, tai jis ne vėliau kaip per  7 (septynias) dienas iki numatomos pakeitimo datos privalo pranešti Rangovui kito Inžinieriaus pavardę arba juridinio asmens pavadinimą, adresą.

	3.6 punktas
	Vadybiniai susirinkimai

	
	Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadybiniai susirinkimai“:
Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti Sutarties Šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus Sutarties vykdymo klausimus. 
Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui. 
Vadybinių susirinkimų periodiškumą nustato Užsakovas ir Inžinierius.

	4 straipsnis. Rangovas

	4.1 punktas
	Bendrosios Rangovo prievolės

	
	Papildyti 4.1. punkto ketvirtą pastraipą sakiniu:
Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.
Papildyti 4.1. punktą pastraipomis:
Tvarkyti statybos vykdymo dokumentaciją, pildyti ir taikyti Užsakovo pasirinktą statybos darbų žurnalo formatą.
Įforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surašyti statybos atlikimo dokumentus.
Kontrolę vykdyti periodiškai pagal reikalavimus bei gavus Inžinieriaus nurodymus.
Pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.
Užtikrinti, kad į Statybvietės objekto teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys.
Per 10 darbo dienų nuo Darbų pradžios įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį, išskyrus atvejus, kai statomi nesudėtingi statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas. Tais atvejais, kai Darbai finansuojami ES fondų lėšomis, Rangovas visais atvejais privalo savo sąskaita Statybvietės objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir ES paramos panaudojimą reglamentuojančiomis taisyklėmis (detali informacija http://www.esinvesticijos.lt), suderinęs jį su Užsakovu. 
Perduoti Užsakovui statybos techninę-išpildomąją dokumentaciją ir kitus statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priėmimui teikiamus dokumentus.
Rangovas, vykdydamas statybos darbus, privalo dirbti naudodamas pateiktą Supaprastintą projektą bei, esant poreikiui, jį tikslinti ir koreguoti. Rangovas iki Atlikimo pažymos gavimo dienos privalo Užsakovui pateikti aktualų Supaprastintą projektą, kuriame būtų matomi visi statybos darbų metu atsiradę Supaprastinto projekto pakeitimai, naudotų konkrečių prekių ir medžiagų pavadinimai, jų techniniai parametrai, statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijų duomenys bei kita tinkamam statinio funkcionavimui ir eksploatavimui reikalinga informacija. 

Savo lėšomis parengti statinio kadastrinių matavimų bylą ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos Užsakovui. 
Įsakymu paskirti statybos vadovą, kuris privalo darbo metu nuolat būti statybos objekte, organizuoti Darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su Užsakovu, Inžinieriumi ir kitais rangovais. Dėl pateisinamų priežasčių statybos vadovui nesant Statybvietės objekte, jis turi būti nedelsiant pasiekiamas mobiliuoju telefonu.
Vykdyti Darbus Statybvietės objekte laikydamasis visų statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos veiklą ir procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų.
Laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo ir Inžinieriaus nurodymus, statybinių susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus.
Vykdyti Darbus pagal Įkainotą Darbų Grupių žiniaraštį ir Programą, juos derinti su kitais Užsakovo pasirinktais rangovais ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, vadovautis Sutartimi ir dėti visas būtinas ir protingas pastangas, kad būtų pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.
Kadangi Rangovas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja atlikti visus Darbus už ne didesnę nei savo Pasiūlymo rašte nurodytą kainą, jis prisiima savo nuostolius ir/ar papildomas išlaidas, atsirandančias dėl Rangovo technikos gedimų, nenumatytų geologinių sąlygų (didelių gabaritų riedulių vamzdyno klojimo trajektorijoje, požeminio vandens), Rangovo tinkamai neįvertintų kartu su konkurso sąlygomis pateikto Įkainoto Darbų Grupių žiniaraščio ir kt. dokumentų atitikimo Supaprastinto projekto dokumentų visumai.
Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje (projektinėje) ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.
Raštu informuoti Inžinierių ir Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti.
Iškilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranešti apie tai Užsakovui.
Užsakovui pareikalavus, pateikti naudojamų medžiagų ir/ar įrangos kokybės ir atitikties sertifikatus iki medžiagų ar įrangos pateikimo į statybvietę.
Vykdydamas Sutartį vadovautis papildomais brėžiniais/ paaiškinimais, kurie, be įprastos popierinės išraiškos, gali būti Užsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba telekomunikacinėmis priemonėmis. 
Esant būtinumui, Užsakovo reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukšmo intensyvumo matavimų rezultatus, gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų (dulkių) matavimų rezultatus, vykdyti Užsakovo nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio užtikrinimo statybvietėje.
Vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo Statybvietėje tvarkos. 
Savo sąskaita atlikti ir pateikti Užsakovui atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją, geodezines nuotraukas, bandymų protokolus.
Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus.
Nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos Sutarties 15.2 punkte [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva] numatyta teise nutraukti Sutartį.

Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo.
Rangovas, vadovaujantis 1999 m. gegužės 25 d. Reglamento Nr. 883/2013 straipsniu, privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų.
Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų, Įgyvendinančios institucijos ir kitų teisę turinčių institucijų atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.
Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje.
Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą.

	4.2 punktas
	Atlikimo užtikrinimas

	
	Panaikinti 4.2 punkto antrą pastraipą ir vietoje jo įrašyti: 
Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Užsakovo vardu ir atitikti Konkurso sąlygų reikalavimus. Atlikimo užtikrinimą Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui.
Panaikinti 4.2 punkto trečią pastraipą ir vietoje jo įrašyti:
Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 72 dienos po to, kai Rangovas vykdys ir užbaigs Darbus ir bus išduotas Statybos užbaigimo dokumentas ir Atlikimo pažyma. Šios 72 dienos skirtos Užsakovo ir FIDIC inžinieriaus būtiniems veiksmams, susijusiems su Statybos užbaigimo dokumento ir Atlikimo pažymos išdavimu.
Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prieš galiojimo pabaigą dėl Rangovo kaltės dar negautas Statybos užbaigimo dokumentas, tai jis privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti ir surašytas Statybos užbaigimo dokumentas. 
Panaikinti 4.2 punkto šeštą pastraipą ir vietoje jo įrašyti:
Užsakovas turi grąžinti Rangovui Atlikimo užtikrinimą per 30 dienų po Statybos užbaigimo dokumento pasirašymo.
Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties Atlikimo užtikrinimu neteikdamas pretenzijos Rangovui, kai:
a) Rangovas nevykdo Sutarties 4.1 punkte [Bendrosios Rangovo prievolės] įtvirtintų prievolių;
b) Rangovas, nepaisydamas Užsakovo ir/ar Inžinieriaus raginimo, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja atlikti Sutarties g) dalyje „Įkainotas Darbų Grupių žiniaraštis” nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal h) dalyje „Įkainotas Darbų Grupių žiniaraštis”  ir Programoje nustatytus terminus, tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino;
c) Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
d) Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį;
e) paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš Konkurso procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;
f) paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.
g) Rangovas nepratęsia sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo per 7 (septynias) darbo dienos iki sutarties Atlikimo užtikrinimo galiojimo pabaigos. 

	4.3 punktas
	Rangovo atstovas

	
	Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą: 
Rangovas iki Darbo vykdymo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. 
Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą: 
Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.

	4.4 punktas
	Subrangovai

	
	Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje ir pridėti: 
Subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui galimas tik tiems darbams, paslaugoms ir prekėms teikti, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekėjui, ir tik gavus Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekėjus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso sąlygose.
Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui ir Inžinieriui subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę pakeisti subtiekėjus tik prieš tai informuodamas Užsakovą  ir Inžinierių šia tvarka:
· Rangovas pateikia rašytinį prašymą Inžinieriui ir Užsakovui, kuriame nurodo priežastis, lemiančias poreikį pakeisti subtiekėjus, bei pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad naujas subtiekėjas atitinka Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus bei užpildytą ir pasirašytą EBVPD, patvirtinantį, kad nėra naujo subtiekėjo pašalinimo pagrindų; 
· patikrinus naujo subtiekėjo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams bei pašalinimo pagrindų nebuvimą, Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas, jei Inžinierius sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subtiekėjus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

	4.5 punktas
	Subrangos perleidimas

	
	4.5. Punktas netaikomas

	4.6 punktas
	Bendradarbiavimas

	
	Papildyti 4.6 punktą:
Šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti Sutartį, kiekviena Šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

	4.16 punktas
	Prekių pervežimas

	
	Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant:
„ … pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”.

	4.19 punktas
	Elektra, vanduo ir dujos

	
	4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip:
Rangovas apsirūpina elektros energija, vandeniu, dujomis ir kitais energetiniais resursais savo iniciatyva ir savo sąskaita.
Tuo atveju, jei Rangovas naudojasi Užsakovui tiekiama elektros energija, vandeniu ar kitomis komunalinėmis paslaugomis, jis privalo kiekvieną mėnesį kompensuoti Užsakovui jo patirtas išlaidas už Rangovo sunaudotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojusius tarifus.

	4.20 punktas
	Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos

	
	Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip:
Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų nepateikia.

	4.21 punktas
	Darbų eigos ataskaitos

	
	Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: 
Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitą ir el. paštu pateikti Inžinieriui. 
Kiekvienoje ataskaitoje turi būti:
(a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną Darbų etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus su nuorodomis į statybos darbų žurnalą;
(b) bandymų rezultatai ir Medžiagų ir Prekių sertifikatai;
(c) saugos darbe statistika;
(d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo;
(e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas. 
Jei Darbų eigos ataskaitoje bus rasta klaidų, neatitikimų, netikslumų arba bus reikalingi papildymai, patikslinimai, paaiškinimai ir pan., Inžinierius grąžins Darbų eigos ataskaitą Rangovui pataisymui. Rangovas įsipareigoja pataisyti ir pateikti Inžinieriui Darbų eigos ataskaitą per 5 (penkias) darbo dienas.
Jei Darbų eigos ataskaita parengta tinkamai, Inžinierius įsipareigoja ją pasirašyti, nurodydamas pasirašymo datą ir ataskaitinius dokumentus perduoti Užsakovui.

	4.23 punktas
	Rangovo veiksmai Statybvietėje

	
	Papildyti 4.23 punktą pastraipomis:
Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį.
Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto statybvietėse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų projektų reikalavimus. Detalius reikalavimus Rangovui pateikia Užsakovas. 
Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami po Statybos užbaigimo bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo ir atliktų darbų aktų patvirtinimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais stendais.
Informaciniame stende bei nuolatiniame aiškinamajame stende privalo būti įvardyta ir Įgyvendinančioji Institucija, nurodyta pasiūlymo priede.
Informavimo apie projektą reikalavimai yra nustatyti Projekto administravimo ir finansavimo taisyklių (PAFT) 37 skirsnyje “Informavimas apie projektą”. Stendo šablonas yra pateiktas ES investicijos svetainėje: http://esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas.
Rangovas turi apmokėti visus kaštus susijusius su grunto sandėliavimu, pervežimu, utilizavimu.

Vykdant žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino.
Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo. Rangovas padengia šių darbų techninės dokumentacijos rengimo, suderinimo ir tokių darbų sąnaudas.

	6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

	6.5 punktas
	Darbo valandos

	
	Papildyti 6.5 punktą:
Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.  Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. 

	6.9 punktas
	Rangovo personalas

	
	Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant:
Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse. 
Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo ir/ar Inžinieriaus reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti. Užsakovas ir/ar Inžinierius turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Inžinieriaus reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, turintį reikiamą kvalifikaciją. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui ir Inžinieriui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto kvalifikaciją.

	7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė

	7.1 punktas
	Vykdymo būdas

	
	Papildyti 7.1 punkto (a) papunktį:
1. ...... bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais.
Papildyti 7.1 punktą įrašant paskutinę pastraipą: 
Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.

	8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

	8.1 punktas
	Darbo pradžia

	
	Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
Inžinierius po Sutarties įsigaliojimo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie numatomą Darbo pradžios datą.

	8.4 punktas
	Baigimo laiko patęsimas

	
	Pakeisti 8.4 punkte e) papunktį išdėstant jį taip:
dėl Užsakovo inicijuoto Darbų arba jų dalies vykdymo sustabdymo, jeigu atsiranda aplinkybės, apie kurių atsiradimą Inžinierius ir Rangovas buvo informuoti raštu.
Aplinkybės, dėl kurių atsiradimo galimas Darbų arba jų dalies vykdymo sustabdymas:
i. būtinybė/tikslingumas koreguoti Supaprastinto projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo; 
ii. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
iii. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 
iv. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo; 
v. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti. 

	8.7 punktas
	Kompensacija už uždelsimą

	
	Papildyti 8.7 punktą nauja pastraipa:
Jeigu esama sparta yra per lėta, kad darbas būtų baigtas per Baigimo laiką ir (arba) pažanga atsilieka (arba atsiliks) nuo esamos Programos, tai Užsakovas turi teisę reikalauti pagal 2.5 punktą [Užsakovo pretenzijos] kompensacijos už uždelsimą papildymo. Kompensacijos papildymas apskaičiuojamas nuo skirtumo tarp sumų, nurodytų Programoje ir faktiškai atliktų darbų.  


	8.8 punktas
	Darbo sustabdymas

	
	Papildyti 8.8 punktą:
[bookmark: _Hlk503888384]Darbų sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 2 (du) mėnesiai bendrai paėmus per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jeigu stabdomas visų Darbų vykdymas, turi būti raštišku Šalių sutarimu stabdomas ir Sutarties vykdymas.

	9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

	9.1 punktas
	Rangovo prievolės

	
	Papildyti 9.1 punktą:
Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus, nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

	10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

	10.1 punktas
	Darbų ir grupių perėmimas 

	
	Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti:
Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį, pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.
Įterpti paskutinę pastraipą:
Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus pasirašytas Statybos užbaigimo dokumentas.
Užsakovas turi užtikrinti, kad Atlikimo pažyma būtų surašyta ne vėliau kaip per 44 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo.

	11 straipsnis. Atsakomybė už defektus 

	11.1 punktas
	Nebaigto darbo užbaigimas ir defektų ištaisymas

	
	Pakeisti 11.1 punktą ir išdėstyti jį taip:
Visi Darbai ir kiekviena jų Grupė turi būti tokios būklės ir atlikti tokiais terminais kaip numatyta Sutartyje. Nustatyti defektai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo pateikimo Rangovui dienos.
Jeigu Rangovas nustatytu terminu nepašalina defektų, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateiktu garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimu. 
Darbų garantinis terminas, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, - 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, - 20 metų. 
Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas Medžiagas, Prekes, įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis.

	11.9 punktas
	Įterpti paskutinę pastraipą:
Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po Perėmimo pažymos išdavimo Rangovas parengia statinio išpildomuosius brėžinius ir kadastrinius matavimus bei juos suderina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakyme Nr. 3D-754 „Dėl topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

	12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas

	[bookmark: _Hlk503888694]12.1 punktas
	Matuojami darbai

	
	Pakeisti 12.1. punkto 4 ir 5 pastraipas:
Jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip, tai visada, kai nuolatiniai darbai matuojami pagal dokumentus, tai tuos dokumentus privalo parengti Rangovas. Inžinierius privalo atvykti, kad tuos dokumentus kartu su Rangovu peržiūrėtų ir suderintų, o suderinę - pasirašytų. 

Jeigu Inžinierius, peržiūrėjęs dokumentus, su jais nesutinka ir (arba) jų nepasirašo, dokumentai vertinami kaip neteisingi. Rangovas, gavęs raštą, privalo dar kartą peržiūrėti dokumentus ir juos pakeisti.  


	12.3 punktas
	Įvertinimas

	
	Pakeisti 12.3. punkto 2 pastraipą:
Kiekvienam atskiram Darbui turi būti laikomi tinkami tokie įkainiai arba kaina, kurie nurodyti Sutartyje. Jeigu Sutartyje nėra nurodyti Rangovo siūlomi darbų įkainiai, tai turi būti vadovaujamasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 56 punkte nustatytomis kainodaros taisyklėmis.
 Darbų įkainių nustatymui taikomi žemiau pateikiami būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
· pritaikant Darbų kainų žiniaraščiuose  nurodytus darbų įkainius; 
· jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
· pritaikant Darbų kainų žiniaraščiuose  numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Inžinierius; 
· įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

	13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

	13.1 punktas
	Teisė daryti pakeitimus

	
	Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą:
Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę bet kuriuo metu inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti ir, kurių neįmanoma buvo numatyti iki pasirašant Sutartį. 
Rangovas turi teisę inicijuoti Supaprastintame projekte numatytų Prekių ir Medžiagų medžiagiškumo savybių pakeitimus išlaikant lygiaverčius techninius parametrus, kurie numatyti Supaprastintame projekte. Negalimi esminiai Supaprastinto projekto sprendinių pakeitimai. Rangovo inicijuoti Supaprastinto projekto pakeitimai atliekami Rangovo sąskaita susiderinus sprendinius su Užsakovu. Rangovo inicijuoti Supaprastinto projekto pakeitimai nėra pagrindas pratęsti Baigimo laiką.

	13.2 punktas
	Vertės nustatymas

	
	Pakeisti 13.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
Jeigu dėl ne nuo Sutarties Šalių priklausančių aplinkybių reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo Pradinės Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi Darbai, viršijantys 15 proc. ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. 
Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas.
Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties pakeitimo šiais atvejais:
· kai nurodyti Darbai dėl atliktų Supaprastinto projekto korekcijų tampa nebereikalingi;
· kai Supaprastintame projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Supaprastinto projekto klaidų;
· kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;
· kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;
· kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami;
· dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
· dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);
· dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);
· dėl fizinių kliūčių arba kitų, nei klimatinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
· Papildomų Darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, pirkimas iš to paties Rangovo vykdomas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

	13.3 punktas
	Pakeitimų tvarka

	
	Papildyti 13.3 punktą:
Darbų Pakeitimų dokumentai turi būti įforminti, pasirašant Šalių susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (http://www.apva.lt/2014-2020/rangos-sutartys/ ). 
Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo. Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti darbus. Darbų pakeitimas yra sudėtinė Sutarties dalis. 
Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą.

	13.5 punktas
	Rezervinės sumos

	
	13.5 punkto nuostatos netaikomos

	13.6 punktas
	Padienis darbas

	
	13.6 punkto nuostatos netaikomos

	13.7 punktas
	Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų

	
	Pakeisti 13.7 punktą:
Pradinės Sutarties vertė dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:
· mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Pradinės Sutarties vertė: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Pradinės Sutarties vertė nebus perskaičiuojama;
· perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;
· perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Pradinės Sutarties vertėje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
· Pradinės Sutarties vertės dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;
· perskaičiuota Pradinės Sutarties vertė pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos ir taikoma tik tiems Darbams, kurie buvo pradėti vykdyti po įstatymo pakeitimo.

	13.8 punktas
	Pataisymai dėl kainos pakeitimo

	
	Pakeisti 13.8 punktą:
Kas 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo Sutarties kaina perskaičiuojama remiantis LR Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksu pagal statinių tipą (inžineriniai statiniai) už 6 mėnesių indekso pokyčio periodą nuo Sutarties pasirašymo.  Sutarties kaina keičiama tik tuo atveju, jei per minėtą 6 mėnesių periodą kainų indeksas pakito daugiau nei 10 procentų. 
Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo.
Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, apmokamas Užsakovo nuosavomis lėšomis. Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių bei dėl nevykdomų darbų, apskaitomas kaip sutaupytos lėšos, kurios papildomiems darbams negali būti naudojamos.
Sutarties kainos perskaičiavimus gali inicijuoti Sutarties Šalys raštu kreipdamosi į kitą Sutarties Šalį. 
Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota kaina bei Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.
Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių, išskyrus pridėtinės vertės mokestį, pasikeitimo nebus atliekamas.

	14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

	14.1 punktas
	Sutarties kaina

	
	Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis:
Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo būdas. 
Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki Akcepto rašto pateikimo.


	14.2 punktas
	Išankstinis mokėjimas

	
	 Papildyti 14.2 punktą ir numatyti, kad išankstinio mokėjimo suma - iki 30% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM).
Prašomo išankstinio mokėjimo dydį gali būti prašoma pagrįsti.

	14.3 punktas
	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo

	
	Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip:
Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaita faktūra, po Suvestinio ir Atliktų darbų aktų patvirtinimo (aktai pasirašomi elektroniniais parašais), teikiama naudojantis e. sąskaita sistema: 
https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/.

Detalus atliktų darbų aktas sudaromas įvertinus faktiškai atliktus Darbų kiekius, o jų vertė nustatoma pagal Rangovo sąnaudų žiniaraščius, kurių bendra suma neviršija Pasiūlymo rašte nurodytos kainos. Konkretaus darbo įkainio vertės nustatymui Užsakovas taiko Sutarties 12.3 punkto nuostatas.
Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos funkcijomis „paslepiant“. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį.
Atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo kartu su Darbų pakeitimo nurodymu Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą žiniaraščių pakeitimo lentelės elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Žiniaraščio pakeitimo lentelės elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui informavus apie numatomą pakeitimą.


	14.4 punktas
	Mokėjimų žiniaraštis 

	
	Panaikinti 14.4 punkto c papunktį.
Pakeisti 14.4 punkto paskutinę pastraipą:
Mokėjimų žiniaraštis yra sudėtinė Programos dalis.

	14.5 punktas
	Darbams numatyta Įranga ir Medžiagos

	
	Netaikoma

	14.6 punktas
	Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas

	
	Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį:
Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo.
Papildyti punktą paskutine pastraipa:
Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus.
Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

	14.7 punktas
	Mokėjimas

	
	Panaikinti 14.7 punkto (a) papunktį.
Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa:
Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą.
Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su nurodytais subtiekėjais tokiomis sąlygomis:
1. [bookmark: _Hlk487805397]Rangovas pasirašydamas Sutartį, raštu pateikia tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.
2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.
3.  Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui ir, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, bus sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, nurodyto pasiūlyme ir Sutartyje, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutarties 6.1 punkte nustatytus ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.
4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subtiekėjui pagrindimą.

	14.8 punktas
	Pavėluotas mokėjimas

	
	Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:
Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t.y. vėluojantis apmokėti už atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,05 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

	14.9 punktas
	Sulaikomų pinigų mokėjimas

	
	Netaikoma

	14.10 punktas
	Darbų baigimo ataskaita

	
	Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį: 
Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti  Darbų baigimo ataskaitą kartu su patvirtinančiais dokumentais parodydamas: 
0. viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, 
0. bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir
0. sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės būti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai. 

Inžinierius po to darbų baigimo ataskaitą privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas].

	14.13 punktas
	Galutinio mokėjimo pažymos išdavimas

	
	Papildyti 14.13 punktą nauja pastraipa:
Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus.
Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas, apie tai raštu pranešant Rangovui. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. 
Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.

	14.15 punktas
	Mokėjimo valiutos

	
	Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip: 
Mokėjimo valiuta yra euras (Eur).

	16.4 punktas
	Mokėjimas nutraukus

	
	Pakeisti 16.4 punkto (c) pastraipą ir ją išdėstyti taip: 
sumokėti kitus dėl šio nutraukimo Rangovo patirtus nuostolius arba žalą.

	

	18 straipsnis. Draudimas

	18.1 punktas
	Bendrieji draudimo reikalavimai

	
	Pakeisti 18.1 punkto pirmą pastraipą:
Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. 
Papildyti 18.1 punktą pastraipomis:
Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų ir pateikti galiojančias draudimo sutartis Užsakovui kartu su Atlikimo užtikrinimu.

	18.2 punktas
	Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas

	
	Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstravimo, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo ir ne mažesnei kaip visos atkuriamosios vertės sumai. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą.

	18.3 punktas
	Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui

	
	Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip:
Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo savo lėšomis apdrausti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civilinę atsakomybę. Draudimo suma Darbų draudimo daliai turi būti ne mažesnė nei numatyta Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse.

	18.4 punktas
	Rangovo personalo draudimas

	
	18.4 punkto reikalavimai netaikomi.

	19 straipsnis. Nenugalima jėga

	19.1 punktas
	Nenugalimos jėgos sąvoka

	
	Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa ir išdėstyti ją taip: 
Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ bei šioje Sutartyje. 
Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 „Užsakovo rizika“ bei 19.1 punktų „Nenugalimos jėgos sąvoka“, taikomas 19.1 punktas „Nenugalimos jėgos sąvoka“.

	20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

	20.2 punktas
	Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas

	
	Netaikomas

	20.3 punktas
	Ginčų nagrinėjimo komisijos nario nepaskyrimas

	
	Netaikomas

	20.4 punktas
	Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo gavimas

	
	Netaikomas

	20.5 punktas
	Taikus ginčo sprendimas

	
	Pakeisti 20.5 punktą ir išdėstyti jį taip:
Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta išspręsti ginčo per 56 dienas, tai jis sprendžiamas LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.

	20.6 punktas
	Arbitražas 

	
	Netaikomas

	20.7 punktas
	Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo nevykdymas

	
	Netaikomas

	20.8 punktas
	Ginčų nagrinėjimo komisijos įgaliojimų pabaiga

	
	Netaikomas
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