
  

1                                                           
                                                                                                                                                                                                          

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _________  

 

2023 m.                             d. 

Šiauliai 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, kurios registruota buveinė yra Vasario 

16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio  

(toliau – Užsakovas) ir, 

UAB „Limega“, kodas 145407247, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, 

 (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią 

Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

  

1. SĄVOKOS 

 

1.1. Darbai – visi darbai, nustatyti Projekto sprendiniuose, ir kiti darbai – projektavimas, 

kadastrinių matavimų bylų parengimas, statybos užbaigimo procedūros atlikimas, teisinė 

registracija, bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį 

privalo atlikti Rangovas.  

 

1.2. Faktiniai statybos darbai – statybos darbai, po kurių tinkamo atlikimo pasirašomas 1.4 ir 

8.2.1. punktuose numatytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas. 

 

1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų 

perdavimo Užsakovui, ištaisius Užsakovo pastebėtus defektus, atlikus baigiamuosius 

bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-

priėmimo aktą, bei atlikus visus kitus darbus, numatytus Sutarties 1.1 punkte. 

 

1.4. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, 

o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2.1 papunkčiu, 

prieš surašant baigto statyti (rekonstruoti, kapitališkai remontuoti) statinio Statybos 

užbaigimo dokumentą. 

 

1.5. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 1 

dienos nuo Užsakovo pranešimo apie Darbo pradžią.  

 

1.6. Darbų pabaiga – Visų sutartyje numatytų Darbų (pagal Sutarties 1.1 ir 6.8 punktus) 

perdavimo Užsakovui data.  

 

1.7. Diena – kalendorinė diena, jei Sutartyje nenustatyta kitaip.  

 

1.8. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir 

netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti 

įskaičiuojamos negautos pajamos. 

 

1.9. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. 

 

1.10. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 

 

1.11. Pakeitimas – Suderintas su Užsakovu Projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, 

keitimas. Projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Elektroninio dokumento nuorašas
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statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ reikalavimais. 

 

1.12. Projektas - Normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, 

kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, 

skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir 

statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma su visais papildymais ir pataisymais: 

1.12.1. statinio techninis projektas (toliau – Techninis projektas) – Projekto 

pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. 

Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir 

yra šios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo objektas 

– Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, 

pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas 

ir Techninis projektas; 

1.12.2. statinio darbo projektas (toliau – Darbo projektas) – Projekto antrasis 

etapas, Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir 

pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas 

dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu, 

laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko. 

1.12.3. Statinio techninė dokumentacija (toliau – Techninė dokumentacija) – 

vieno etapo dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami projekto tikslai. 

* Sutarties punktų nuostatos taikomos atsižvelgiant ar Darbai nupirkti pagal Techninį 

projektą ar Techninę dokumentaciją. Jeigu Darbai nupirkti pagal Techninę dokumentaciją, 

Sutarties punktai susiję su Darbo projektu netaikomi. 

 

1.13. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, 

reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo 

įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar 

jų dalį. 

 

1.14. Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti 

dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo 

darbų pirkimo sąlygas. 

 

1.15. Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui 

darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

 

1.16. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria 

organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys 

statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos 

teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų reikalavimų. 

 

1.17. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, 

vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis 

Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu. 

 

1.18. Statybos užbaigimo dokumentas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, 
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patvirtinantis, kad ypatingasis ar neypatingasis statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal 

Projekto sprendinius. 

 

1.19. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei 

Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo 

teisę, vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. papunkčiu. 

 

1.20. Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas. 

 

1.21. Susitarimas – tai Šalių raštiškas susitarimas dėl vykdomų Darbų ar kitų su Sutartimi  

susijusių  klausimų 

 

1.22. Sutarties kaina – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma, už laiku, ir  

tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.  

 

1.23. Pradinė sutarties vertė – Sutarties vertė (be PVM), neatsižvelgiant į Sutarties pakeitimus 

po jos sudarymo. 

 

1.24. Sutarties trukmė – laikotarpis nuo Sutarties įsigaliojimo (Sutarties Šalims pasirašius 

Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą) iki visiško Sutartyje 

numatytų įsipareigojimų įvykdymo bet ne ilgiau nei 6 mėnesiai. 

 

1.25. Techninio projekto klaida – Techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) 

sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti, 

(i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių 

statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)  

(ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau 

įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dokumentų viršenybę dėl 

Techninio projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų. 

 

1.26. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat 

kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 

 

1.27. Veiklų sąrašas – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų 

kainomis (Sutarties 1 priedas). Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis 

apibrėžta Projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), 

veiklas ir joms priskirtinas sumas.  

 

1.28. Technologinė pertrauka –laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų 

kovo 15 d. Jeigu Technologinės pertraukos laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir 

baigiasi kitų metų kovo 15 d., Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius statybos darbus ir 

tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis techninės priežiūros vadovo 

suderinimas ir rašytinis Užsakovo sutikimas. Statybos darbų atlikimo sustabdymo 

laikotarpis, kurio metu Rangovas, gavęs rašytinį techninės priežiūros vadovo suderinimą ir 

rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo statybos darbus, įskaitomas į Darbų atlikimo termino 

skirtą laikotarpį. 

 

1.29. Darbų trūkumai – neatlikta Darbų dalis arba netinkamai atlikti Darbai, jų defektai. 

 

1.30. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros 
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įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų 

įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

 

2. SUTARTIES DALYKAS 

 

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir 

Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti Dainų parko viešojo konteinerinio tualeto 

aikštelės ir pamatų įrengimo darbus,  pagal pateikiamą techninę dokumentaciją, taip 

kaip numatyta Sutartyje, ištaisyti nustatytus defektus ir perduoti šiuos Darbus Užsakovui 

vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“ ir Statybos įstatymo aktualiomis redakcijomis, suteikimu, o Užsakovas 

įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka 

priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje 

numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų 

įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai 

dokumentai. 

 

3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 

paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 

3.2.1. Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumentų paaiškinimai;  

3.2.2. Pasiūlymas su Pasiūlymo priedais; 

3.2.3. Techninė dokumentacija: 

(i) brėžiniai,  

(ii) sąnaudų kiekių žiniaraščiai; 

3.2.4. Veiklų sąrašas; 

3.2.5. Rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis 

siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais;  

3.2.6. Subrangovų sąrašas;  

3.2.7. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra). 

 

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – 

VPĮ) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais 

atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo 

procedūra pagal VPĮ reikalavimus. 

 

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 

 

Pavadinimas Punktas  Duomenys ir sąlygos 
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Sutarties kaina: 

Pradinės sutarties vertė su 

PVM 

Pradinės sutarties vertė be 

PVM  

Sutarties sudarymo dienai 

taikomas 21 % PVM 

sudaro                          

9.1. 

 

 

14 995,53 Eur (keturiolika tūkstančių devyni 

šimtai devyniasdešimt penki eurai 53 ct) 

12 393,00 Eur (dvylika tūkstančių trys šimtai 

devyniasdešimt trys eurai 00 ct) 

2 602,53 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai du 

eurai 53 ct) 

 

Užsakovo skiriamas asmuo 4.4. Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos 

skyriaus vyr. specialistas Egidijus 

Liaudanskas 

Darbų atlikimo terminas: 

Faktinių statybos darbų 

(kai pasirašomas 1.4 ir 

8.2.1. punktuose numatytas 

Darbų perdavimo 

priėmimo aktas) 

Visų Darbų (įskaitant 

išpildomųjų geodezinių 

nuotraukų, kadastrinių 

matavimų bylų ir jų 

kompiuterinių laikmenų 

parengimą, statybos 

užbaigimo procedūras, 

teisinę registraciją ir kt.). 

6.1. 3 mėnesiai nuo Darbų pradžios datos, iš 

jų: 

- 1 mėnuo (technologinė 

pertrauka į darbų atlikimo 

terminą neįskaičiuojama). 

 

 

- 2 mėnesiai 

 

Delspinigiai dėl Darbų 

vėlavimo 

6.6. 0,02 % Pradinės sutarties vertės (be 

PVM) per dieną  

Užtikrinimo suma 10 proc. 

nuo Pradinės sutarties 

vertės be PVM 

 7.1. 

1 239,30 Eur                                           

(vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt 

devyni eurai 30 ct) 

Banko arba kitos kredito įstaigos 

besąlyginis garantas, draudimo įstaigos  

laidavimo raštas  arba piniginis užstatas 

1239,30 eurų 

Garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymo 

užtikrinimo dokumentas  

8.1. Draudimo bendrovės išduotas laidavimo 

draudimo raštas (kartu su jo apmokėjimą 

įrodančia dokumento kopija), mokėjimo 

atidėjimą patvirtinančio dokumento arba 

kredito įstaigos garantija, užtikrinanti 

rangovo garantinio laikotarpio prievolių 

įvykdymą arba piniginis užstatas. 
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Mokėjimo terminas 9.7. 

9.8. 

per 60 kalendorinių dienų nuo Rangovo 

pateiktų mokėjimo dokumentų 

patvirtinimo dienos. 

Delspinigiai dėl 

vėluojančio mokėjimo  

9.9. 0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos su 

PVM per dieną  
  

 

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę. Statybvietė yra 

perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.  

 

4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris 

vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys 

Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti 

paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas. 

 

4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) 

statybą leidžiantį dokumentą (jei jis privalomas) bei perduoti jį Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui. Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti rengiant Darbo projektą ir 

vykdant Darbus, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. 

Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje 

pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo. 

 

4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei 

laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas 

už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje. 

 

4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir 

atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet 

kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl 

Užsakovo kaltės. 

 

4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų 

dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal 

Sutartį. 

 

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

 

4.8. Jei Rangovas neįvykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų (ar jų dalies) arba įvykdė juos 

netinkamai ir atvejais numatytais Sutarties 12.4. ir 12.8. papunkčiuose ir nesumoka 

netesybų, numatytų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, 

Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba atlikti išskaičiavimus 

iš Rangovui mokėtinų sumų dėl netesybų ir patirtų nuostolių. 

 

 

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
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5.1. Rangovas privalo parengti Darbo projektą (netaikoma, kai darbai vykdomi pagal Techninę 

dokumentaciją), vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame 

projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) 

numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos sąraše pateikto grafiko, Lietuvos 

Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių 

statybos techninių dokumentų reikalavimų, suteikti Darbams atlikti ir užbaigti būtinas 

paslaugas (kadastrinių matavimų atlikimas, bylų parengimas, statybos užbaigimo 

procedūrų organizavimas, objekto užbaigimui reikalingų tyrimų ir bandymų atlikimas ir 

kita, kas reikalinga visų Darbų užbaigimui). 

 

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus 

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, 

leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų 

pagal Sutartį dalis. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos 

darbus atliekantys žmonės turėtų skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kodus arba 

juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti 

suformuotas. Rangovas atsakingas už statybvietėje esančių asmenų identifikavimą, taip pat 

kitas, su statybvietėje esančių asmenų identifikavimu susijusias, pareigas ir atsakomybę. 

 

5.3. Tais atvejais, kai privaloma arba pageidaujant Statytojui Rangovas atsakingas už 

popierinio statybos žurnalo pildymą ir jo prieinamumą visiems statybos dalyviams, o 

atvejais nurodytais statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“ 4 priedo 11 p ir už elektroninio statybos žurnalo įsigijimą, 

pildymą ir jo prieinamumą visiems statybos dalyviams. Popierinis Statybos darbų žurnalo 

originalas ir elektroninio statybos žurnalo kopija perduodama Užsakovui kartu su statybos 

užbaigimo dokumentais. 

 

5.4. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, 

patikimumą bei darbų saugą ir priešgaisrinę saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

 

5.5. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą 

galiojantį kvalifikacijos atestatą. 

Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 10 dienų turi: 

5.5.1 Pranešti, kada Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas 

neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti 

pakartotinai peržiūrai, arba; 

5.5.2. Pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas. 

5.6. Rangovas Darbų vykdymo metu privalo bendradarbiauti ir suderintu laiku bei sąlygomis 

įsileisti į darbų vykdymo zoną rangovą, atliksiantį apšvietimo tinklų įrengimo darbus. 

 

5.7. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

 

5.8. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo 

įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties 

veiksmus ar neveikimą. 

 

5.9. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, 

panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir 

kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninę dokumentaciją ir 
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duomenis. Patvirtina, kad jis atliko visų dokumentų analizę, jam yra aiški Užsakovo 

užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir įvertinti visus esminius Darbus, kurie turi būti 

atlikti. Rangovas patvirtina, kad neturi pastabų Techninės dokumentacijos sprendiniams ir 

kad šiuos sprendinius yra pajėgus realizuoti. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta 

kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam 

Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir 

nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir 

įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (iš jų ir Darbų apimčių ar kiekių 

padidėjimo rizikos, nurodytos 5.10 punkte, įvertinimas).  

 

5.10. Faktinių Darbų apimčių ar kiekių padidėjimas ir neatitikimas finansine išraiška iki 10 

procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės be PVM, orientaciniams kiekiams, 

kurie nurodyti Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei 

bei rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darbų apimtimis, o Darbų apimčių ar kiekių 

sumažėjimas finansine išraiška iki 10 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės 

be PVM, ir neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie nurodyti Veiklų sąraše ar Projekto 

dokumentuose nelaikomi atsisakomais Darbais ar Darbų apimtimis. Šis punktas 

netaikomas naujoms apimtims ir darbams, kurie atliekami Užsakovo pageidavimu, siekiant 

pagerinti objekto funkcines ar kokybines savybes ir Užsakovo pripažįstami papildomais 

darbais. 

 

5.11. Rangovas, vykdydamas Darbus privalo apsaugoti Užsakovo nuo nuostolių dėl Užsakovo 

ir/ar trečiųjų asmenų sveikatos pažeidimo, turto sugadinimo ar sunaikinimo, ir kurie 

atsirado dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis 

visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik 

Statybvietėje. 

 

5.12. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

5.12.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 

5.12.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo 

įrengimus; 

5.12.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar 

kitų teršalų. Statybvietė ir visi tokie patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi 

būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo 

personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių 

kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų. 

 

5.13. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens bei 

kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui 

galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir 

apmokėti statinio naudotojui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas ar 

statinio naudotojas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip. 

 

5.14. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų 

vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris 

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba 

savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami 

asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija 

turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo 

dokumentuose. 
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5.15. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir 

Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus. 

 

5.16. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, 

privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, 

jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos 

darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio 

statybos techninės priežiūros vadovui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita 

privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau 

uždengti. 

 

5.17. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, 

medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus 

(išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir 

priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti, bandymų 

protokolus, kadastrinių matavimų bylą.  

 

Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius 

numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti 

laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 

 

5.18. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, 

Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip 

kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą 

Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu 

pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti 

trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. 

 

5.19. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas 

neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios 

atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus 

nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

 

5.20. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės 

priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei 

susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

 

5.21. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai 

bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie 

prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą 

nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar 

žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

 

5.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, 

kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. 

Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal 

šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini 

dokumentai. Jei šie, aukščiau nurodyti, dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turi būti 

pridedamas vertimas į lietuvių kalbą. 
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5.23. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo 

projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos 

Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai 

patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos 

iki Darbų pabaigos datos. 

 

5.24. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko 

reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, 

be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista 

bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente 

ar kaip nors kitaip. 

 

5.25. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius 

duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąraše (3.2.6 papunktis), taip pat įsipareigoja 

informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat 

apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu 

Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir 

įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina 

susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.  

 

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet 

Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir 

dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas 

tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.  

 

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla 

nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad 

Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. 

 

5.26. Jeigu Techninėje dokumentacijoje ar Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, 

konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės 

Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų 

ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus. 

 

5.27. Rangovas prieš gaudamas leidimą medžių kirtimui, privalo sumokėti kertamų želdinių 

atkuriamąsias vertes, paskaičiuotas pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, 

patvirtintus   Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 

D1-343. 

 

5.28. Rangovas, saugotinų medžių kirtimui turi turėti savivaldybės išduotą leidimą ir kirtimus 

vykdyti Lietuvos Respublikos  teisės aktuose nustatytais terminais. 

 

5.29. Rangovas savo sąskaita atlieka archeologo priežiūros organizavimą darbų vykdymo metu 

(jei reikalinga) ir yra atsakingas už visų reikalingų Archeologinių tyrimų atlikimą, 

vadovaujantis paveldo tvarkybos normatyviniais dokumentų reikalavimais. 

 

5.30. Užsakovui pateikiamos išpildomosios geodezinės nuotraukos (dwg formatu) visi 

sluoksniai (tinklai, dangos, jų aukščiai ir kt.) turi būti pateikti viename faile. 

 

5.31. Rangovas privalo pateikti nuskenuotą visą statybos darbų vykdymo dokumentaciją 

(statybos darbų žurnalus, Projekto visas laidas, eksploatacinių savybių deklaracijas, 
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bandymų protokolus ir kt.) kompiuterinėje laikmenoje (kompaktinis diskas ar USB 

laikmena). 

 

5.32. Teisės aktų ir norminių dokumentų pasikeitimai, Sutarties vykdymo metu, kurie daro įtaka 

Sutartyje numatytų Darbų vykdymui, priskiriami Rangovo rizikai ir nėra laikomi 

papildomais Darbais. 

 

5.33. Rangovas privalo pateikti Užsakovui sutartinės kainos darbų vertės skaičiavimus 

statiniams, kuriems rengiami kadastriniai matavimai, taip pat išskiriant apšvietimo, 

šviesoforų ir kitų inžinerinių sistemų statybos vertes. 

 

5.34. Atliekant Darbus Rangovas laikysis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus 

sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, 

perdavimo-priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir 

pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už atliktus Darbus teikti tik elektroniniu 

būdu, Užsakovo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu. 

 

5.35. Rangovas privalo siekti, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. 

y. siekti, kad Rangovo darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui į Darbų atlikimo vietą 

pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Darbų atlikimo 

metu nebūtų teršiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

 

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas laikotarpis nuo Darbų pradžios. 

Rangovas iki šioje Sutartyje nurodyto Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus 

Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus ir Užsakovo pastebėtų defektų pašalinimą. 

 

6.2. Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus nesilaiko Sutartyje nustatytų terminų, t. y. vėluoja 

atlikti bet kokią Darbų grupę nurodytą Veiklų sąraše ar Darbų vykdymo grafike ir 

nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali 

įteikti Rangovui pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu 

greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiimą priemonių 

įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį 

pagal 12.4 papunkčio sąlygas. 

 

6.3. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Veiklų sąrašas ir pateiktas Darbų 

vykdymo grafikas gali būti koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo 

Rangovo ir dėl kurių gali būti stabdomi (esant reikalui) Darbai ar jų dalis :  

6.3.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina 

atlikti; 

6.3.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį 

projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties; 

6.3.3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia 

įstaigos ir pan.); 

6.3.4. trečiųjų šalių įtaka; 

6.3.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 

6.3.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 

6.3.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 

6.3.8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas; 

6.3.9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų 
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(pavyzdžiui, mėnesinis kritulių kiekis, patvirtintas oficialiais kompetentingų 

institucijų dokumentais, 200 % viršijantis standartines to mėnesio klimato 

normas));  

6.3.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant 

darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs 

pagrįstai numatyti; 

6.3.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;  

6.3.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas.  

6.3.13. dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa 

žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo 

rizikos. 

6.3.14. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 

Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.  

 

6.4. Jei Darbai sustabdomi, Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui 

nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. 

Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo 

likęs iki sustabdymo.  

 

6.5. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo 

sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų 

(statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, 

siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei 

įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą 

Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas 

konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas 

(nesudėtingo statinio konservavimo atveju). 

 

6.6. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 

papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų 

vėlavimą ir (arba) nepateikia pratęsto užtikrinimo dokumento pagal 7.1 punktą, Užsakovas 

reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių 

nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

 

6.7. Visas Statinio pripažinimo tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“ procedūras organizuoja ir atlieka Rangovas, gavęs įgaliojimą iš Užsakovo. 

 

6.8. Visų Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 

numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas bei 

Statybos užbaigimo dokumentas ir Užsakovui bus perduoti visi su statyba ir jos užbaigimu 

susiję dokumentai (popierinės bylos ir kompiuterinės laikmenos). 

 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

7.1.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti įforminamas: užstatu į Užsakovo sąskaitą banke 

Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybės administracijos kodas 

188771865 arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos 

garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu, kuriuose turi būti nustatytos esminės 

sąlygos – užtikrinimo suma, besąlygiškumas, neatšaukiamumas, Užsakovo ir Rangovo 
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rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per 10 

darbo dienų, užtikrinimas tinkamai pasirašytas ir patvirtintas. Sutarties įvykdymo 

užtikrinimas turi būti išduotas Užsakovo vardu. Prieš pateikdamas pirkimo sutarties 

įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą, Rangovas turi prašyti Užsakovo patvirtinti, 

kad jis sutinka priimti jo siūlomą sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. 

Tokiu atveju Užsakovas privalo duoti Rangovui atsakymą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas 

nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš Užsakovo neatima teisės atmesti sutarties 

įvykdymo užtikrinimo gavus informacijos, kad sutarties įvykdymą užtikrinantis ūkio 

subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio 

subjektams, ar netinkamai juos vykdė. 

 

7.2.  Sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal Sutarties 3.4 punkto nuostatas, Rangovas privalo 

pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties užregistravimo 

Užsakovo registre dienos. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. 

 

7.3.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir jo galiojimas turi 6 

mėnesiais viršyti Darbų, numatytų Sutarties 1.1 ir 3.4 punktuose atlikimo terminą arba 

galioti visą Sutarties galiojimą laikotarpį, numatytą Sutarties 1.24 ir 16.2 punktuose, 

priklausomai nuo to, kuris Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas yra 

trumpesnis. 

 

7.4.   Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta 

nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė 

įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. 

 

7.5. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, 

siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 10 (dešimt) darbo dienų privalo 

Užsakovui pateikti naują Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją 

ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Rangovui, pasirinkus Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo būdą – piniginį užstatą ir Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo 

užtikrinimu arbo jo dalimi Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, 

per 10 (dešimt) darbo dienų privalo Užsakovui pervesti panaudoto piniginio užstato 

skirtumo dalį į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą. 

Rangovui neįvykdžius šių įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti 

Sutartį be atskiro raštiško rangovo įspėjimo apie numatomą Sutarties nutraukimą. 

 

7.6.   Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs bankas, kredito unija ar draudimo 

bendrovė negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo 

per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują užtikrinimą. 

 

7.7.   Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui po Statybos užbaigimo dokumento 

pasirašymo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško Rangovo prašymo gavimo dienos. 

 

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS 

8.1. Užsakovas perima Darbus: 

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių 

rezultatai yra teigiami, ir ištaisyti visi Užsakovo nustatyti Darbų defektai; 

8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.  
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Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu 

dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą. 

Rangovas taip pat per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos 

turi pateikti (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 

3.4 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl 

Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Reikalavimai 

užtikrinimo dokumentui: 

- turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo 

laikotarpiu negali būti atšaukiamas;  

- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų be 

projektavimo) kainos (su PVM).  

Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkčių reikalavimais, privalo ištaisyti (jei 

reikia) statybos užbaigimo komisijos nustatytus trūkumus (pašalinti defektus, atlikti 

reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus), kad būtų galima 

surašyti Statybos užbaigimo dokumentą. 

8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo 

prašymą pagal 8.1 papunktį, per 14 dienų: 

8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų 

perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Faktiniai statybos darbai buvo 

baigti pagal Sutartį. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Rangovas ir 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Arba 

8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, 

kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-

priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas 

užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti. 

 

8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte 

nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės 

atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas 

buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną. 

 

8.4. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Rangovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip 

per 20 dienų kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos 

užbaigimo procedūros pradėjimo (naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto 

darbų atlikimo atvejais). Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet 

ne ilgiau kaip per 30 dienų po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir 

surašytas Statybos užbaigimo dokumentas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai 

(jei reikia pašalinti neatitikčių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus 

bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus). 

 

8.5. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš 

Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, 

laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. 

Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir 

komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą 

bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.  
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Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, 

Rangovas po tokių nurodymo gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo komisijos 

nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos 

nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir 

bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo 

termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo 

ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui. 

 

8.6. Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, 

viršijantis 8.4 papunktyje nustatytą 30 dienų terminą ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytą 28 

dienų terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas. 

 

8.7. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), 

atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo dokumentas, bei 

Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos 

privalo saugoti Užsakovas. 

 

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 

 

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, 

teisinga laikoma suma žodžiais. 

 

9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali 

būti nustatytas Veiklų sąraše ar Techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių 

žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas 

faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 

 

9.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos 

Veiklų sąraše nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.  

 

Veiklų sąraše nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos 

Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.4 ir 9.6 

papunkčiuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) 

apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklų sąraše numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais 

yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui. 

 

9.4. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto ir 

atliktų darbų akto su darbų kiekiais (F-2 forma) pagal Rangovo Darbų konkurso metu 

pateiktas lokalines sąmatas (pasirašyto statinio statybos techninio prižiūrėtojo) tris 

egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaitos faktūros teikiamos per informacinę 

sistemą „E. sąskaita“ po to kai pasirašomas atliktų darbų aktas. 

 

9.5. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 3 proc. sulaikymą, skaičiuojamą 

nuo tarpinio mokėjimo sumos be PVM.  

Kai Pradinė sutarties vertė viršija 100 000 Eur su PVM sulaikomų pinigų suma grąžinama 

dviem etapais: 

- 80 proc. sumokama Rangovui per 10 dienų po statinio statybos užbaigimo dokumento 

išdavimo su sąlyga, kad prievolės išmokėti sulaikytą sumą atsiradimo dieną Rangovas bus 

ištaisęs visus nustatytus defektus ir pateikęs garantinio laikotarpio įsipareigojimų 

garantiją/laidavimo raštą; 
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- 20 proc. sumokama Rangovui per 10 dienų po statinio (-ių) teisinės registracijos 

įregistravimo nekilnojamojo turto registre (išskyrus atvejus, kai statinio (-ių) registracijos 

nėra galima atlikti ne dėl rangovo kaltės). 

Kai Pradinė sutarties vertė neviršija 100 000 Eur su PVM sulaikomų pinigų suma 

sumokama Rangovui per 10 dienų po statinio statybos užbaigimo dokumento išdavimo ir 

statinio (-ių) teisinės registracijos įregistravimo nekilnojamojo turto registre (išskyrus 

atvejus, kai statinio (-ių) registracijos nėra galima atlikti ne dėl rangovo kaltės). 

Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius statybos užbaigimo dokumento, 

pasibaigus defektų ištaisymo terminui ar dėl rangovo kaltės neįregistravus statinio (-ių) 

nekilnojamojo turto registre Užsakovas sumoka Rangovui tik tą sulaikymų sumą, kuri liko 

atskaičius defektų taisymo sumą, po to kai ta suma paaiškėja. 

Sulaikomų pinigų grąžinimui Rangovas privalo pateikti Atliktų paslaugų ir išlaidų 

apmokėjimo pažymą (F3 forma). 

 

9.6. Užsakovas, gavęs 9.4. punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo patvirtinti 

pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu: 

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas 

gali reikalauti rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai 

sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų 

arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba) 

9.6.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba 

įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju 

Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, 

atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo 

verte. 

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo 

dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad 

Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga. 

 

9.7. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-

priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo 

metu, bei surašomas Statybos užbaigimo dokumentas. 

 

9.8. Užsakovas privalo mokėti Rangovui: sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo 

dokumentuose per 3.4. papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo 

dokumentų patvirtinimo. 

 

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.8 papunktyje nurodytu terminu, tai 

jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4. 

papunktyje. 

9.10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame ir 10.2 punkte 

nurodytais atvejais: 

9.10.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama 

(jei reikia) papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant 

susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų 

Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau 

esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį 

būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų 

konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 
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- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba  

- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba 

- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi 

pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.  

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines 

(pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir 

netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.  

9.10.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties 

kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas 

įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, 

kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams 

keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio 

tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.  

 

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 

)
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)
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S
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NS
 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

SS
 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

ST
 - senas PVM tarifas (procentais) 

NT
 - naujas PVM tarifas (procentais) 

 

9.10.3. Sutarties Darbų, numatytų Veiklų sąraše, kurie nėra vėluojami atlikti pagal Sutarties 

nuostatas, kaina perskaičiuojama (didinama arba mažinama) dėl statybos sąnaudų 

elementų kainų pokyčio (pagal statinių tipą – Keliai ir gatvės ). Neatliktų Sutarties Darbų 

vertė perskaičiuojama kas tris mėnesius skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos, jei 

Sutarties sudarymo metu buvęs Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės skelbiamų statybos sąnaudų elementų kainų indeksas per 3 mėnesius 

padidėja/sumažėja 1,25 proc. Dar po trijų mėnesių neatliktų Darbų kainos keitimas 

galimas jei, praėjus trims mėnesiams po Darbų kainos pakeitimo dėl metinio 

statybos sąnaudų elementų kainų pokyčio statybos sąnaudų elementų kainų indeksas 

padidėja/sumažėja 1,25 proc., lyginant su paskutinio Darbų kainos pakeitimo 

(perskaičiavimo) metu buvusiu statybos sąnaudų elementų kainų indeksu. Neatliktų 

Darbų, kurie nėra vėluojami atlikti pagal Sutarties nuostatas, kaina didinama/mažinama 

tiek procentų, kiek per tris mėnesius padidėja/sumažėja statybos sąnaudų elementų kainų 

indeksas. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Darbų kainos 

perskaičiavimo, pateikdama Statistikos departamento skelbiamo statybos sąnaudų 

elementų kainų indekso pokytį. Susitarimas padidinti/sumažinti Darbų kainą įsigalioja 

surašius jį raštu ir abejoms Šalims patvirtinus parašais. 

 

https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=5645314
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=5645314
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=5645314
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9.11. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai 

Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos 

gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo 

galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti 

tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, 

Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti 

nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Trišalių 

susitarimų sudarymas negali būti laikomas Užsakovo ar Rangovo prievole. 

 

10. PAKEITIMAI 

 

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai 

gali apimti: 

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų 

dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;  

10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 

10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. 

 

10.2. Pakeitimai turi būti atliekami nepažeidžiant VPĮ 89 straipsnio nuostatų, vadovaujantis šios 

sutarties nuostatomis ir forminami tokia tvarka: 

10.2.1. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais [pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, 

brėžiniais (įskaitant Projekto korektūrą,) ar kitais dokumentais], kurie turi būti 

patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo 

ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su 

Užsakovu – surašomas protokolas dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų 

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (specifikacijas, brėžinius 

ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.10.1 

papunkčiu). 

10.2.2. Atsisakomi ar papildomi darbai bei apimtys pripažįstami atsisakomais ar 

papildomais pagal 5.10 punkto nuostatas. Pakeitimai, didinantys arba mažinantys 

Darbų apimtis ar Darbų kiekius ir viršijantys 5.10 punkte nurodyta ribą 

papildomai įforminami susitarimu, kuris turi būti patvirtintas bei pasirašytas Šalių 

ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.  

10.2.3. jei Užsakovo nuomone būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo ar 

būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia atsisakomų Darbų 

lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 

9.10.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus Užsakovui įvertinus 

Rangovo sąmatą bei 5.10 punkto nuostata, Darbų atsisakoma ir koreguojama 

Sutarties kaina (jei reikia).  

10.2.4. jei pagal Sutartį numatytas Darbų apimtis ar  atskirus Darbus (ar jų dalį) 

būtina/tikslinga keisti kitais Darbais, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų 

lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų apimtis, kiekį ir kainas, 

apskaičiuotas pagal 9.10.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, 

bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų 

lokalinę sąmatą, kurioje nurodo vykdytinų Darbų apimtis, kiekį ir kainas, sudarytą 

pagal 9.10.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, Užsakovui 

įvertinus ir suderinus Darbų apimčių ar kiekių pasikeitimus, nevykdomus Darbus 

keičiantieji Darbai atliekami nevykdomų Darbų sąskaita ir koreguojama Sutarties 

kaina (jei reikia). 
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10.2.5. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus Darbus ar Darbų apimtis, Rangovas 

pateikia papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.10.1 papunktyje 

nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus. Jei Užsakovui įvertinus Rangovo 

pateiktus dokumentus pagal 5.10 punkto nuostatas Darbai pripažįstami 

papildomais Darbais, darbai įsigyjami Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 

ir koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). 

 

10.3. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo 

pakeitimus. 

 

10.4. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir 

pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo 

sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo techninių 

specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu 

nelaikomi. 

 

10.5. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto 

klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti 

Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį 

pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei 

(jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis 

trūkumas turi būti patvirtintas Techninį projektą rengusio projektuotojo. 

 

10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki 

Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas 

aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus 

laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo 

termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis 

būtų nedelsdamas pranešęs. 

 

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

 

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 

perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą 

(paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat, jei jie buvo 

Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

 

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, 

Užsakovui pareikalavus, atsiųsti savo įgaliotą atstovą dalyvauti nustatant defektus, jų 

pašalinimo terminus ir pasirašyti defektinį aktą, kurio pagrindu atlikti visus defektų arba 

žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie 

Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba 

bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. Jei garantinio laikotarpio 

metu Užsakovo, statinio naudotojo ir Rangovo atstovams tiriant defektus ir jų atsiradimo 

priežastis nustatoma, kad defektų atsiradimo priežastis yra netinkamas statinio 

eksploatavimas, Užsakovas neprivalo padengti Rangovo ar jo įgalioto atstovo patirtų 

transporto ir kitokių (jei tokių būtų) išlaidų. 

 

11.3. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos turi 

pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal 
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pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti 

dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio 

termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo 

suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio 

statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su PVM). 

 

 

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.3. papunktį (išskyrus 5 dalį), 

trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. 

Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti 

Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos 

atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. 

 

12.2. Jeigu pagal Sutarties 6.3. papunkčio 5 dalį Darbų vykdymas sustabdomas ne ilgiau nei 

vieneriems metams, tai nelaikoma Sutarties pažeidimu. Šiuo atveju Užsakovas nemokės 

Rangovui jokių kompensacijų ir neatlygins jokių išlaidų, o Rangovas nereikš Užsakovui 

jokių pretenzijų ir nereikalaus iš Užsakovo jokių kompensacijų ar nuostolių atlyginimo dėl 

Darbų nevykdymo konkrečiais metais.  

 

12.3. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, 

tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti 

įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

 

12.4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 

dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl 

šių esminių sutarties pažeidimų, jei Rangovas:  

12.4.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.3. papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų 

rezultato, kokio tikėjosi,  

12.4.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.1 papunkčio nuostatas arba 

visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;  

12.4.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 

įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Veiklų sąraše nurodytą 

grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos 

neįmanoma. 

 

12.5. Nutraukus Sutartį pagal 12.4. papunktį:  

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto 

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir 

12.5.2. Užsakovas kartu su statinio techninės priežiūros vadovu turi nustatyti likusias 

Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau 

Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas 

Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl 

šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų 

dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda 

įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią 

Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

 

12.6. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, nesant finansavimo, turi teisę 

nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu 



  

21                                                           
                                                                                                                                                                                                          

atveju Rangovui turi būti sumokėta už bet kurį iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktą 

Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas. 

 

12.7. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų 

apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:  

12.7.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.8. papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna 

viso apmokėjimo 

12.7.2. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 

dienų;  

12.7.3. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo 

termino ir ilgiau kaip 112 dienų. 

Šalys sutaria, kad Technologinė (-s) pertrauka (-os) nelaikomos Darbų vykdymo 

sustabdymu. 

 

12.8. Jeigu Sutartis nutraukiama pagal šios Sutarties 12.4. punktą arba jei Rangovas nutraukia 

Sutartį ne pagal 12.7. punkte nurodytas aplinkybes, Rangovas moka Užsakovui 10 proc. 

Sutarties kainos dydžio baudą ir atlygina Užsakovo nuostolius, susidariusius dėl sutarties 

nutraukimo. 

 

12.9. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą: 

12.9.1. Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo įvykdyti Užsakovo nurodymus 

dėl turto, atliktų darbų išsaugojimo, statybvietės sutvarkymo, žmonių saugos 

priemonių įvykdymo bei pateikti visus dokumentus, susijusius su jo vykdytais 

Darbais. 

12.9.2. Užsakovas kartu su statinio techninės priežiūros vadovu turi nustatyti likusias 

Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus ir, 

Rangovui įvykdžius 12.9.1. punkto reikalavimus, už juos sumokėti. Tačiau 

Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas 

Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu.  Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, 

visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui. 

 

12.10. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali vienašališkai 

nutraukti Sutartį ir kitais pagrindais nurodytais  Lietuvos Respublikos  viešųjų pirkimo 

įstatymo 90 straipsnio nuostatose. 

12.11. Šalys šią Sutartį galį nutraukti ir abipusiu Šalių susitarimu.  

 

13. GINČAI 

 

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 

raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą 

spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne 

ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta 

arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi 

teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su 

Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal 

Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

 

14. NENUGALIMA JĖGA 

 

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą 

dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo 

dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį 
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kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų 

vykdymui. 

 

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia 

savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai 

turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. 

Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę 

bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio 

pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos 

ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

 

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure). 

 

15. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

15.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, 

laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) ir 

kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. 

15.2. Siekiant aiškumo, šalys susitaria, kad šiame skyriuje vartojamos sąvokos suprantamos taip, 

kaip jos apibrėžiamos Reglamente, Įstatyme. 

15.3. Abi Šalys yra asmens duomenų valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojų asmens duomenis 

teisėto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Šalis kitos Šalies pateiktus 

jos darbuotojų, įgaliotų asmenų, subrangovų darbuotojų ar kitų atstovų, taip pat kitų 

asmenų duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teisėto intereso, siekiant pareikšti ar 

apsiginti nuo ieškinių ar kitų reikalavimų,  taip pat siekiant įvykdyti Šaliai taikomuose 

teisės aktuose numatytas teisines prievoles, tikslais bei juos atitinkančiais teisiniais 

pagrindais. 

15.4. Šalys įsipareigoja įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones užtikrinančias 

tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Šalys užtikrina gautų asmens duomenų apsaugą nuo 

neteisėtos prieigos prie jų, nuo neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio 

neteisėto asmens duomenų tvarkymo. Nurodytos priemonės turi užtikrinti iškilusią riziką 

atitinkantį saugumo lygį. 

15.5. Kiekviena Šalis įsipareigoja prieigą prie asmens duomenų suteikti tik tiems savo 

darbuotojams, kuriems prieiga būtina siekiant užtikrinti pareigų pagal Sutartį vykdymui.  

15.6. Kiekviena Šalis atsakinga už savo teikiamų asmens duomenų tikslumą. Šalys susitaria, kad 

Šalis, ištaisiusi ar papildžiusi anksčiau siųstus asmens duomenis, nedelsiant informuoja 

kitą Šalį apie tokius pataisymus ar papildymus. 

15.7. Šalis, nustačiusi, kad kita Šalis tvarko pagal šią Sutartį tvarkomus asmens duomenis 

nesilaikydama teisės aktuose nustatytų reikalavimų, apie tai informuoja netinkamai 

asmens duomenis tvarkančią Šalį ir turi teisę sustabdyti keitimąsi asmens duomenimis iki 

tol, kol bus pašalinti pažeidimai. Pašalinusi pažeidimus, Šalis informuoja asmens 

duomenis pateikusią Šalį apie pasirengimą toliau tinkamai vykdyti Sutartį. Keitimąsi 

asmens duomenimis nutraukusi Šalis, įvertinusi iš kitos Šalies gautą informaciją, gali 

atnaujinti asmens duomenų teikimą. 

15.8. Kiekviena Šalis įsipareigoja nedelsdama informuoti kitą Šalį įvykus asmens duomenų 

saugumo pažeidimui (bet kokiam pažeidimui, kai Šalies pagal Sutartį tvarkomi asmens 

duomenys atsitiktinai ar neteisėtai sunaikinami, sugadinami, prarandami, pakeičiami, be 
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16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas 

turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto 

leidimo atskleidžiami, perduodami, saugojami ar kitaip tvarkomi), kai toks pažeidimas 

gali turėti poveikį Sutarties vykdymui ar kitos Šalies atliekamoms duomenų tvarkymo 

operacijoms. Tokiu atveju Šalys pagrįstai prašoma apimtimi bendradarbiauja tarpusavyje 

vykdydamos taikytinuose teisės aktuose nustatytas su duomenų saugumo pažeidimu 

susijusias pareigas. 

15.9. Jeigu viena Šalis iš asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal šią Sutartį ar 

priežiūrą vykdančios institucijos gauna skundą, pranešimą ar raštą, kuris tiesiogiai arba 

netiesiogiai susijęs su kitos Šalies kaip duomenų valdytojo vykdomu asmens duomenų 

tvarkymu, ta Šalis operatyviai persiunčia tokį skundą, pranešimą ar raštą kitai Šaliai ir 

pagrįstai bendradarbiauja su kita Šalimi bei suteikia kitai Šaliai pagrįstą pagalbą. 

15.10. Šalys susitaria bendradarbiauti, siekdamos užtikrinti, kad taikytinuose asmens duomenų 

teisinę apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, įskaitant Reglamento 32, 33, 34, 35, 

36 straipsnius, kiek tai susiję su kaip duomenų valdytojas veikiančios Šalies atliekamu 

tvarkymu ir asmens duomenų perdavimu kitai Šaliai. 

15.11. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 

numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens 

duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų, 

arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. 

Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. 

15.12. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 

atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo 

telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) einamos pareigos; 

(IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) 

Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas ar kiti duomenys, suformuojami 

Sutarties vykdymo metu. 

15.13. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, 

informacinių sistemų priežiūros funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja 

tarpusavio santykiams valdyti, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) 

bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu. 

15.14. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos 

kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju Šalys privalo 

užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir 

įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už 

tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 

15.15. Kiekviena šalis įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, kurie 

bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą 

kitos Šalies  Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslias, pateikdama visą Reglamento 13 ar 

14 straipsnyje nurodytą informaciją. Informuojančioji Šalis su ankščiau nurodyta 

informacija privalo supažindinti pasirašytinai arba el. paštu (jei pagal elektroninio pašto 

adresą įmanoma identifikuoti gavėją), išsaugoti su tuo susijusią informaciją ir, kitai Šaliai 

pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. 

15.16. Šalys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba 

grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent 

Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens 

duomenis. 
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paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą 

kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto 

pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai.  

 

16.2. Sutartis įsigalioja tik tada, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo, ji užregistruojama Užsakovo 

registre ir Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Šalys sutaria, kad 

sutarties įsigaliojimo data bus laikoma, Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito 

unijos ar draudimo bendrovės išduoto Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo su 

lydraščiu Užsakovui diena arba mokėjimo pavedimo, kuriuo yra patvirtinamas piniginio 

užstato pervedimas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą, 

data. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet neilgiau 

nei 6 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  

 

16.3. Prie Sutarties pridedama: 

16.3.1. Susitarimas (-ai); 

16.3.2. Veiklų sąrašas; 

16.3.3. Rangovo pateikti Darbų įkainių žiniaraščiai (lokalinės sąmatos). 

 

16.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais (jeigu pasirašoma fiziniais parašais) lietuvių kalba, 

po vieną kiekvienai šaliai arba pasirašoma elektroniniais parašais. Visais su Sutarties įgyvendinimu 

susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. 

 

16.5. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį 

suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. 

 

Šalių rekvizitai ir parašai: 

 

UŽSAKOVAS 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija 

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai 

Įstaigos kodas 188771865 

A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 

Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 

Tel. +370 41 500 529 

Faksas +370 41 524 109 

El. p.: info@siauliai.lt  

RANGOVAS 

 

UAB „Limega“ 

Kanapių g. 1C, Šiauliai 

Kodas 145407247 

PVM kodas LT454072410 

A. s. LT45 7300 0101 1526 7450 

AB „Swedbank“, b. k. 73000 

tel. +370 41 455 798  

el. paštas: info@limega.lt  

 

 

 

Antanas Bartulis 

 

Administracijos direktorius 

 

Parašas  ................................................... 

Data......................................................... 

A.V. 

 

 

Vytautas Vilkas 

 

Direktorius 

 

Parašas  ................................................. 

Data....................................................... 

A.V. 

 

 

 

 

Sutarties kuratorius – Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas Egidijus 

Liaudanskas, tel.: 8 41 500 529, el. paštas: egidijus.liaudanskas@siauliai.lt.  
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