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SUSITARIMAS 
DĖL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VPS-222 SĄLYGŲ PAKEITIMO
2023 m. kovo 30 d.  Nr. VPS-43
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir uždaroji akcinė bendrovė „HIDROKESTA“, juridinio asmens kodas 1774414579, (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
atsižvelgiant į tai, kad:
1. Šalys 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. VPS-222 (toliau – Sutartis) dėl Lukšių miestelio viešųjų erdvių A. Tatarės g. sutvarkymo ir Kultūros namų pastato (7.10) dalies patalpų A. Tatarės g. 39, Lukšiuose, Šakių r. sav., paskirties keitimo ir paprastojo remonto darbų (toliau – Darbai).
2. Sutarties 6.4 punkte nustatyta, kad Sutarties vykdymo metu 1 (vieną) kartą gali būti pratęstas rangos darbų atlikimo terminas, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams, atitinkamai pratęsiant ir Sutarties galiojimo terminą, o termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas papildomu susitarimu.
3. Užsakovas 2023 m. kovo 16 d. gavo Rangovo 2023 m. kovo 15 d. prašymą Nr. 10, kuriame prašoma pratęsti darbų atlikimo terminą 2 (dviems) mėnesiams ir nurodomos prašymą pagrindžiančios aplinkybės. 
4. LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką ir pagrindus ir numato, kad sutarties galiojimo laikotarpiu neatliekant naujos pirkimo procedūros, sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą.
	vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutarties 6.4. ir 6.4.1 punkto nuostatomis,
	susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:
1. Pratęsti darbų atlikimo ir Sutarties galiojimo terminą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui. 
2. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
3. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
             Priedas. Uždarosios akcinės bendrovės „HIDROKESTA“ 2023-03-15 prašymo Nr. 10 kopija, 3 lapai. 

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345)  60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.
      Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „HIDROKESTA“, Valių g. 15A, Giedručiai, Šakių r. sav., juridinio asmens kodas 1774414579, tel. (8 345) 52567 el. paštas hidrokesta@gmail.com
UŽSAKOVAS                                                        RANGOVAS
Administracijos direktorius		Direktorius	
Dainius Grincevičius            		Valdas Savukaitis
______________________		___________________		                     
(parašas)                                             		(parašas) 

