TVARKYBOS DARBUY SUTARTIS

2023 m. aﬂ%ﬂd@\fw A0 axer —50

Vilnius

Kultiiros infrastruktiiros centras, kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Sariino
Soblinsko, veikiandio pagal jstaigos nuostatus, toliau vadinama UZsakovu,

Kauno Zydy religiné bendruomené, kodas 192052014, atstovaujama bendruomenés vadovo
Maugos Bairako, toliau vadinama Valdytoju, ir

UAB ,,Statybos valdymo paslaugos®, kodas 301579553, atstovaujama direktoriaus Raimondo
Bridikio, veikian&io pagal jmonés jstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu $ioje sutartyje
vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, pagal Rangovo pateikta pasitlyma
supaprastintame vieSajame pirkime supaprastinto atviro konkurso biidu ,,Ohel Jaakov choralines
sinagogos (u. k. KVR 36692), Kauno miesto sav., Kauno m., E. Ozeskienés g. 13 fasady ir langy
tvarkybos (restauravimo) darbai bei Ohel Jaakov choralinés sinagogos (u. k. KVR 36692),
pamaty tvarkybos (restauravimo, remonto) darbai pagal projekto ,,A* laidg™(pirkimo Nr. 6525 39)
(toliau — Pasiiilymas) sudaré ir pasirasé Sig tvarkybos darby atlikimo sutartj, toliau vadinama
Sutartimi:

| SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaudamasis ioje Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka Rangovas isipareigoja
iki Sutartyje nustatyto termino atlikti Ohel Jaakov choralinés sinagogos (u. k. KVR
36692), Kauno miesto sav., Kauno m., E. Ozeskienés g. 13 fasady ir langy tvarkybos
(restauravimo) darbus bei Ohel Jaakov choralines sinagogos (u. k. KVR 36692) (toliau —
objektas) pamaty tvarkybos (restauravimo, remonto) darbus pagal projekto ,,A“ laida
(toliau — Darbati).

1.2.  Preliminarios darby apimtys pateiktos Projekto techninéje specifikacijoje. Sutarties
vykdymo metu Darby apimtys gali kisti (dalies Darby apimties gali biiti atsisakyta, o kity
Darby apimtis gali buti padidinta), nevirSijant pradinés Sutarties vertés, nurodytos
Sutarties 2.1 punkte.

II. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

2.1. Pradinés Sutarties verté pagal pateikta Rangovo pasitilyma yra 252 188,00 Eur be PVM,
PVM sudaro 52 959.48 Eur, Sutarties kaina yra 305 147,48 Eur (trys Simtai penki
tiikstan&iai Simtas keturiasdesimt septyni Eur ir 48 ct.) su PVM.

21.1. 2023 metais Sutarties 1.1 punkte nurodyto objekto darby kaina pagal numatytg
finansavimg yra 129 490,72 Eur su PVM.

Finansuojama: 129 490,72 Eur UZsakovo 1éSomis.
Pasikeitus finansavimui, gali biti tikslinama Sios Sutarties 2023 m. objekto darby kaina.

2.2. ] pradinés Sutarties vertg jtrauktas visas uz Darby atlikima bei kity jsipareigojimy pagal
Pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdyma numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti apmokeéti jokiy iSlaidy, virsijandiy pradinés Sutarties vertg.
Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra bitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos UZsakovui, vykdyti visas
Rangovui nustatytas pareigas, uZduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam
Sutarties jgyvendinimui), uZ pradinés Sutarties vertg, i§skyrus Sutarties IX skyriuje
nurodytas aplinkybes.

23. Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy paZeidimas, darbo uZmokescio ir kity
panasiy iSlaidy padidéjimas.

7 4. Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perzilra kainodara. Rangovo pasitlymo kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Pirkimo dokumentuose ir
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Sutartyje, bet yra biitini Sutaréiai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir
jvertinti iki pasifilymy pateikimo termino pabaigos.
Rangovas turi teis¢ praSyti UZsakovo atlikti iSankstinj mokéjima (avansg), kurio
i¥mokéjimo salygos ir tvarka nustatytos $ios Sutarties 4.9 punkte.

Sutarties galiojimas: nuo Sutarties jsigaliojimo iki 2024 m. lapkri¢io 25 d. Sutarties
vykdymo metu de¢l nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. del
i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebuty
galéjes tiketis ir tai jvertinti; dél bet kokio vélavimo, klifi¢iy ar trukdymy, sukelty arba
priskiriamy UZsakovui arba UZsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; rangos
darby Sutarties vykdymo metu ivykusiy teisés akty pasikeitimy, jtakojanCiy darby
vykdyma ar kity objektyviy priezas¢iu), terminas gali biti pratestas laikotarpiui iki 1
(vieneriy) mety, iSskyrus, kai biudZetiniais metais néra skiriamas pakankamas
finansavimas Sutar&iai jvykdyti. Tokiu atveju Sutartis gali biiti dar kartg pratesta iki 1
(vieneriy) mety. Siuo atveju, Rangovas teikia raSytinj praSyma Uzsakovui pratesti Sutartj,
nurodydamas nenumatytas aplinkybes. Tuo atveju, jeigu biudZetiniais metais nera
skiriamas pakankamas finansavimas Sutariai jvykdyti, raSytinj praS§ymg Rangovui
pratgsti Sutartj, nurodydamas nenumatytas aplinkybes, teikia UZsakovas. Sutartis gali
biti pratgsiama Saliy raSytiniu susitarimu, kuris taps neatskiriama Sutarties dalimi.
Bendra Sutarties trukmé negali biiti ilgesné kaip iki 2026 m. lapkricio 25 d.

Visi Darbai numatyti tvarkybos darby projekte (toliau — Projektas) turi biti atlikti iki
2024 m. spalio 30 d. nuo Sutarties jsigaliojimo su teise pratesti §] terming pagal Sutarties
2.6 punkto nuostatas. Sutarties sudarymo metais Projekte numatyti darbai turi biiti atlikti
iki 2023 m. lapkri¢io 25 d. | Darby atlikimo terming néra iskaitomi Darby sustabdymo
laikotarpiai nurodyti Sutarties 2.8 punkte.

Uzsakovas, rastu nurodes atsiradusias aplinkybes ir jspéjes Rangova prie$ 3 (tris) darbo
dienas, turi teise sustabdyti visy Darby arba ju dalies vykdyma. Darby arba jy dalies
vykdymas negali biiti sustabdytas ilgesniam nei 12 mén. laikotarpiui. Darby ar jy dalies
vykdymas atnaujinamas, kai iSnyksta Darby sustabdyma lémusios aplinkybeés, apie kurias
Uzsakovas radtu informuoja Rangova. Darby atlikimo terminas pratgsiamas tam
laikotarpiui, kuris buvo likes iki darby atlikimo pabaigos, skai¢iuojant nuo pirmos Darby
sustabdymo dienos. Darby atlikimo termino sustabdymas, Darby atlikimo termino
pabaigos nukélimas fiksuojamas raSytiniu Saliy susitarimu. Darby ar jy dalies atlikimo
terminas gali biiti sustabdomas $iais atvejais:

Uszsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmokéti uz atliekamus Darbus);

Uzsakovas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra butini Darby vykdymui, ir Rangovas dél $iy priezas¢iy negali
vykdyti savo jsipareigojimu;

dél tregiyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo;

biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby vie$aji pirkima;

dél nenumatomo gamtos jégy veikimo, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes tikétis;
fizines klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar saglygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;
kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Pirkimo dokumentai, Rangovo pasitilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos 3i0s
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

Sutarties keitimas, jos galiojimo laikotarpiu, galimas neatlieckant naujos pirkimo
procediiros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis bei aplinkybémis, kurios Sutartyje nustatytos aiSkiai, tiksliai ir
nedviprasmiskai.

Atsiskaitymui su Rangovu skirtos 1éSos Darby atlikimo grafikuose (Sutarties 2 priedas)
turi biiti isdéstytos tolygiai atliekamy darby apimtims, atsiZzvelgiant | darby sezoniskume
ir klimatines salygas. Jeigu darbai atliekami per keliy mety laikotarpj, tai perkeliamais
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metais lapkri¢io mén. negalima planuoti darby daugiau kaip 50 procenty apimtiqs nuo
kitais ménesiais i3déstyto darby apiméiy vidurkio. Paskutiniais Sutarties igyvendu{lmc‘)
metais darbai, atsizvelgiant i darby pobiidj ir klimatines salygas, turi biti planuojami
pabaigti ne véliau kaip iki spalio mén. pabaigos. o
Darby vykdymo metu Darby atlikimo grafikai gali buti kei¢iami del darby apimé-ll.} k1t1n}o
(didéjimo ir (ar) mazéjimo), Sutartyje numatyty terminy sustabdymo ar pratgsimo, taip
pat dél kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darby
atlikimo grafikai keitiami Saliy papildomu susitarimu.

IIL. RANGOVO PATVIRTINIMAI

Sudarydamas $ig Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

jis turi visas licencijas, patirtj, kvalifikacijg ir pajégumus, kiek reikalinga Siai SutarCiai
ivykdyti;

iskilus batinybei, jis jsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties
tinkamam vykdymui, parengti reikalingg ir (arba) naudingg vykdomaja dokumentacijg,
jforminti ir perduoti jg UZsakovui;

susipaZino su Projektu, objektu vietoje, aplinkybémis ir saglygomis, kurioms esant bus
atliekami Darbai, ir neturi jokiy pretenzijy ir (ar) pastaby dél galimybés atlikti Darbus
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir salygomis;

nuosekliai ir i§samiai jvertino Projekte numatytus Darbus, finansavimo sglygas, statybos
medZiagy, jrengimy, darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik
Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

gerai i3analizavo ir suprato Darby pobiidj bei jy apimtj, parengtuose pagal Projekta bei
kitus Rangovui pateiktus duomenis, numaté, patikrino ir jvertino visus sudétinius darbus,
ju apimtis, jskaitant tarpinius darbus, medZiagas, jy kiekius, jrangg, priemones, paslaugas
ir kitus jsipareigojimus, taip pat visus kaStus, butinus Darbams atlikti. Rangovas
pareidkia, kad prie§ pasiraant Sutartj jis, bidamas savo srities profesionalu, turéjo
galimybe rastu pateikti visas pastabas UZsakovui;

jsipareigoja Darbus atlikti pagal Darby apraSymus, bréZinius ir specifikacijas, jskaitant
visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas. Darby apraSymuose, bréZiniuose ir
specifikacijose nenumatyti tvarkybos darbai, kurie paaiskéja Darby vykdymo metu,
vertinami ir jsigyjami vadovaujantis Sutarties 9.2 punktu;

iki Sutarties pasira§ymo gavo Darbams pradéti biitinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai
susipazino ir jokiy klausimy ar neaiskumy dél jy neturi;

jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanéiy, aplinkybiy, sudaranéiy grésm¢ Darby tinkamumui, saugumui, visas
abejones Rangovas privalo pateikti UZsakovui iki Darby vykdymo pradzZios. Darby
vykdymo metu Rangovas, pastebéjes netikslumy Projekte ar jy neatitikimy statybos
veikla reglamentuojantiems teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti
Uzsakova ir Darbus pratesti tik po UZsakovo nurodymo.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas uZ atliktus Darbus atsiskaito ne véliau kaip per 30 (trisde$imt) kalendoriniy
dieny pagal UZsakovo ir Rangovo pasira$ytus bei Valdytojo vizuotus atlikty darby aktus
pagal Sutarties 4 priede pateikta forma bei pazymas apie atlikty darby ir iSlaidy verte
pagal Sutarties 5 priede pateikta forma ir Rangovo UZsakovui idraSytas PVM sgskaitas
faktiiras, pateiktas naudojantis tik informacinés sistemos ,,E. saskaita” priemonémis
(elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).
Uzsakovas uZ objekto pamaty atliktus tvarkybos (restauravimo, remonto) darbus pagal
projekto ,,A* laida atsiskaitys 2023 m. Rangovui pateikus atskirus atlikty darby aktus.
Dél aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo UZsakovo, Siame Sutarties skyriuje nurodyti
apmokéjimo uZ atliktus darbus terminai gali bliti pratesti atskiru raSytiniu Saliy
susitarimu.
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Uzsakovas uz tinkamai atliktus Darbus Rangovui sumoka Sutarties 2.1 punkte nurodytg
kaing.
Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniais mokéjimo pavedimais,
mokétinas pinigy sumas pervesdamas j Sutartyje nurodyta Rangovo banko saskaita.
Uzsakovas apmoka uZ atliktus darbus, idskyrus sulaikomas sumas. Mokéjimai
sulaikomi, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti atlikty darby defektai, nesilaikoma
sutartiniy jsipareigojimy. UZsakovas baudas ir delspinigius i¥skaiCiuoja i§ Rangovui
mokeétiny sumy.
Pradiné Sutarties verté dél pasikeitusiy mokes¢iy perskai¢iuojama tokia tvarka:
mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradinés Sutarties verté: pridétinés vertés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, pradinés Sutarties vert¢ nebus
perskai¢iuojama;
perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokestio tarifas;
perskaiCiavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydZiui, pradinés Sutarties verteje
esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams kei¢iamas (maZinamas ar didinamas) pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus;
pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokesc¢iy pakeitimas jforminamas papildomu
galiq susitarimu;
perskai€iuota pradinés Sutarties vert¢ pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos
pridetines vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas §io mokes¢io
tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.
Sutarties kaina gali bati perskaifiuojama, atsiZvelgiant j statybos kainy lygio kitima.
Perskai¢iavimas atliekamas laikantis Zemiau pateikty nuostaty:
Indeksas - Valstybés duomeny agentiros (www.stat.gov.lt) skelbiamas ménesinis
Pastaty remonto statybos sgnaudy kainy indeksas;
Indeksavimo laikotarpis — tai laikotarpis, per kurj Indeksas pakinta tiek, kad turi biti
perskaiCiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradZia laikomas darby
atlikimo grafike nurodytas ménuo. Indeksavimo laikotarpis negali buti trumpesnis kaip
12 kalendoriniy ménesiy, t. y. pirmoji ir paskesnés Sutarties kainos perZitiros gali biiti
atlickamos ne anks¢iau nei kas 12 ménesiy;
Sutarties kaina gali biiti perskaifiuojama, kai Indekso pokytis yra ne maZesnis kaip 10
(deSimt) procenty nuo darby atlikimo grafike nurodytos darby pradZios, arba nuo
paskutinio kainos indeksavimo;
Sutarties kaina perskaiGiuojama, bet kuriai i§ Saliy pateikus kitai Saliai pra$yma
perskai¢iuoti Sutarties kaing. PerZifiros pradZia yra Salies pra§ymo kitai Saliai perZitiréti
Sutarties kaing gavimo diena. Rangovui mokeétinos sumos gali biiti perskai¢iuojamos tik
uz Darbus, o uZ kitus, nei Darbai, darbus (pvz.: darbo bréZinius ar Dailés vertybiy darby
programos parengimg ir pan.) mokeétinos sumos negali biiti perskai¢iuojamos. Sutarties
kaina laikoma perskaiciuota, kai Salys pasirado susitarima dél kainos perskai¢iavimo;
Salys privalo sudaryti Susitarimg dél kainos perskai¢iavimo per 20 darbo dieny nuo
Salies praSymo kitai Saliai perskaidiuoti kaina pateikimo dienos. Salys privalo
Susitarime nurodyti Indekso reikSme laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo data,
Indekso reik3me laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokycio
koeficients, perskaifiuota indeksuojamy Darby kaing, perskai¢iuotg fiksuotos kainos
sumg, perskaifiuotg pradinés Sutarties verte, perskaifiuotg Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma (jeigu ji turi biiti didinama pagal 11.1 punktg) bei kitg perskai¢iavimui
reik§mingg informacija;
Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Zemiau nurodyta formule:
Perskai¢iuota sutarties kaina = PD+((SK — PD)*(IPb / IPr))
Pateiktoje formuléje:
PD - iki prasymo pateikimo Rangovo atlikty Darby verté su PVM;
SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina;
IPr — Indeksavimo laikotarpio pradZzios Indeksas;
IPb — Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Salies prasyme);
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Jei del Rangovo kaltés Darby vykdymas atsilieka nuo Uzsakovo patvirtinto Darby
atlikimo grafiko ir dél indeksavimo Sutarties kaina dideja, Sutarties kaina bus
perskaitiuojama tik tada, kai bus atlikti visi Darby atlikimo grafike nurodyti Darb.ai,
kurie turéjo bati atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPDb). Tokiu atveju,
Uzsakovo priimty Darby verté (PD) formuléje bus nustatoma pagal iki Sutarties kainos
perskai¢iavimo dienos priimtus Darbus;
perskai&iavus Sutarties kaina, 3aliy susitarimu pakei¢iamas Veikly sgrasas (Sutarties 1
priedas) ir Sutarties kainos pakeitimas jtraukiamas j visas naujai i$raSomas PVM
saskaitas - fakturas.
Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimyb¢ su Sutartyje nurodytais
subrangovais ir medziagy tiekéjais tokiomis sglygomis:
Sudarius Sutartj, Rangovas, ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subrangovy ir medziagy teikéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir nurodyti jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad
Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subrangovus ir medZiagy tiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;
Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 4.8.1 papunktye
nurodytos informacijos gavimo dienos rastu informuoja subrangovus ir medZiagy tiekéjus
apie tiesioginio atsiskaitymo galimybg ir sglygas;
Rangovo pasitelkiami subrangovai ir medziagy tiekéjai turi teisg pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe jeigu Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
neatsiskaito su subrangovais ir (arba) medziagy tiekéjais uz atliktus pagal Sutart]
UzZsakovo objekte darbus ar pristatytas prekes, uz kuriuos UZsakovas atsiskaito su
Rangovu;
Subrangovas ar medZiagy tiekéjas, norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, rastu pateikia praSyma ar pretenzijg UZsakovui, kurioje aiSkiai nurodo ir
argumentuotai pagrindZia Rangovo neatsiskaitymo fakta, atitinkantj Sutarties 4.8.3
papunkcio sglygas. Kai susiklosto situacija atitinkanti Sutarties 4.8.3 papunké&io salygas
ir subrangovas ar medziagy tiekéjas isreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo
galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir $io subrangovo ar
medZiagy tiekéjo, kurioje apra§oma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar medZiagy
tiekéju tvarka, atsizvelgiant j Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo
ir subrangovo ar Rangovo ir medZiagy tiekéjo) nustatytus reikalavimus. TriSaléje
sutartyje atsiskaitymo su subrangovu ar medZiagy tiekéju tvarka bus nustatoma
vadovaujantis $ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams subrangovui ar medziagy
tiekéjui, pateikdamas UZsakovui rasti¥kus jrodymus, kad su subrangovu ar medziagy
tiekéju yra atsiskaityta;
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ir medZiagy tiekéjais galimybé nekeilia
Rangovo atsakomybeés del Sutarties jvykdymo;
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar medZiagy tiekéju galimybé nesukuria
Uzsakovui prievolés atlyginti subrangovo ar medZiagy tiekéjo nuostolius, patirtus dél
Ragovo veiksmy ar neveikimo.
Rangovui atliekamo i$ankstinio mokéjimo (avanso) sglygos ir tvarka:
Uzsakovas, gaves Rangovo radytinj praSyma, gali sumokéti ne didesnj nei 30 procenty
Sutarties sumos avansg (jo dalj), dél kurio konkretaus dydZio sprendimg priima
Uzsakovas, atsizvelgdamas j Siam objektui einamiesiems metams skirtas valstybeés
biudZeto 1ésas;
Rangovui sumokétas avansas turi biiti graZintas per 6 ménesius, UZsakovui darant
i¥skaitas nuo kiekvieno tarpinio mokéjimo pagal Rangovo pateikta avanso iSskaitymo
grafikg tol, kol i§skaitoma visa avanso suma;
Rangovas, norédamas gauti avansa ar jo dalj, privalo pateikti UZsakovui praSyma ir
avanso (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStg) graZinimo
uztikrinimg, atitinkant] $ias salygas:
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avanso graZinimo uZtikrinimas turi biiti besglygineé, neat$aukiama, pirmo pareikalavimo
garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurj garantas arba draudikas jsipareigoja
sumokéti Uzsakovui jo reikalaujama sumg jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo
reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas negraZino sumokeéto avanso pagal Sutarties
salygas, bei suma, kurios Rangovas negrazino;

mokéjimas gali buti atliekamas tik Rangovui pateikus avansinio mokéjimo uZtikrinima
(banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta) iSankstinio mokéjimo sumai;
avanso graZinimo uZtikrinimo suma turi biiti lygi Rangovo praSomai avanso sumai ir turi
biiti nurodoma ir iSmokama eurais;

pagal avanso graZinimo uZtikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny
po Uzsakovo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

avanso grazinimo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi bati ne trumpesnis
negu 30 dieny po numatomos viso objekto (paskutiniosios dalies) Darby perdavimo-
priémimo akto sudarymo dienos;

Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso graZinimo uZtikrinimas galioty ir bity
jvykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus i$skaityta iS mokeétiny sumy uz atliktus
Darbus arba Rangovas graZins UZsakovui likusig neiSskaitytg avanso suma;

jeigu Rangovas negraZina UZsakovui avanso likus 30 dieny iki avanso grazinimo
uztikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratgsti avanso grgZinimo uZtikrinimo
galiojimg iki tol, kol bus graZintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu
nurodytasis 4.9.3.5 papunktyje. Rangovas privalo pateikti UZsakovui dokuments,
patvirtinantj avanso graZinimo uztikrinimo galiojimo termino pratgsima, ne véliau negu
likus 14 dieny iki avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu UZsakovas
laiku negauna tokio dokumento, UZsakovas turi teis¢ pagal avanso graZinimo uZtikrinima
pareikalauti sumokeéti visg avanso likutj;

avanso graZinimo uZtikrinime turi buiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis
jsipareigojimas sumokeéti UZsakovui negraZintg avanso sumg, jeigu Rangovas negraZino
Uzsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso graZinimo uZztikrinimo galiojimo
termino pabaigos, nepratesé uZtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui
ta patvirtinan¢io dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos;

avanso graZinimo uZtikrinimo suma gali biiti maZinama Rangovo graZintomis
(i3skaitytomis) avanso sumomis.

Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui avansg (jo dalj) per 10 darbo dieny po to, kai
Rangovas pateikia UZsakovui pra§yma sumokéti avansa (jo dalj) ir avanso graZinimo
uztikrinima, atitinkantj visas 4.9.3 papunktyje nustatytas salygas ir laisvos formos avanso
i¥skaitymo grafika.

Jeigu Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieng
avansas néra iSskaitytas i§ Rangovui mokétiny sumy, ta dieng kyla Rangovo prievolé
sumokeéti (graZinti) UzZsakovui nei$skaityta avanso likutj.

Pra$yti Uzsakovo iSmokéti avansg ar jo dalj Rangovas gali ir tuo atveju, kai einamyjy
mety pabaigoje Rangovas dél objektyviy prieZas¢iy nespéjo atlikti Darby, Darby atlikimo
grafike nustatytais terminais, tatiau nebaigtus Darbus gali pabaigti gaves 4.9 punkte
nustatytomis avanso i§mokéjimo salygomis. Siuo atveju, praSyme iSmokéti avansg ar jo
dalj Rangovas privalo nurodyti nebaigty Darby apimtj ir pagristi realias galimybes juos
atlikti bei pateikti atnaujintg Darby atlikimo grafika ne ilgesniam nei 4.9.2 papunktyje
nurodytas terminas, pagal kurj uz atliktus tvarkybos darbus nebus mokama, kol
Uzsakovui pilnai bus padengta avansu iSmokéta suma. Siuo atveju, Rangovui uz darby
nejvykdyma nebus taikomos Sutartyje numatytos netesybos.

V. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UzZsakovas jsipareigoja:
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pateikti Rangovui Darby vykdymui reikalingus dokumentus ir informacija, kuriuos pagal
jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui. Jeigu Rangovui
reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai ir informacija, jis isipareigoja apie tai
nedelsiant rastu jspéti, nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty biti pateikti;
informuoti Rangova jradu statybos darby Zurnale, kas vykdys Projekto sprendiniy
igyvendinimo prieZifirg (toliau — projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitra) ir
tvarkybos darby technineg prieZiiira (toliau — techniné prieZitira);
praneiti Rangovui apie einamiesiems metams numatomas skirti léSas, kad Rangovas per
14 (keturiolika) kalendoriniy dieny galéty pateikti UZsakovui tvirtinti su objekto
Valdytoju ir techniniu priZiirétoju suderinta einamyjy mety Darby atlikimo grafika;
kontroliuoti darby kokybe, naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybg ir neleisti
ju naudoti, jeigu jie neatitinka Projekto, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy, taip pat jei nepateikti statybos produkty kokybeg patvirtinantys
dokumentai;

. uztikrinti, kad atlikty darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei

reikia, organizuoti ty kiekiy patikrinima,

nustagius atlikty darby trikumus ir (ar) defektus, apie tai pranesti Rangovui ir jpareigoti
nedelsiant juos pasalinti, darby trilkumai ir (ar) defektai jforminami raSytiniais aktais,
jradais statybos darby Zurnale;

priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir juos apmokeéti Sioje Sutartyje nustatyta
tvarka;

dél objektyviy priezaséiy, pratesti darby uzbaigimo datg Sutarties 2.7 punkte nustatytu
terminu;

uztikrinti, kad darbai biity atliekami pagal objekto statytojo patvirtintg Projekta;

5.1.10. kontroliuoti Projekto jgyvendinima;

5.1.11. kontroliuoti darbus vykdan&iy rangovo paskirty specialisty kvalifikacija;

5.1.12. organizuoti visy atlikty tvarkybos darby ar jy dalies priémimo proceduras;

5.1.13. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusiy defekty paSalinima;

5.1.14.jei Uzsakovui atitinkami subjektai pareiskia ieSkinj dél padaryty nuostoliy atliekant

darbus, Rangovg jtraukti j byla tre€iuoju asmeniu;

5.1.15. nutraukus Sutartj, perduoti objekto Valdytojui visus iki Sutarties nutraukimo atliktus

5.2.
5:.2.1.

5.2.2.

523.

524,

525,

526.

darbus, pasiradant perdavimo-priémimo akta. UZsakovas privalo apmokéti Rangovui uz
atliktus darbus.

Uzsakovas turi teisg:

atsisakyti derinti ir tvirtinti Rangovo parengta Darby atlikimo grafikg, kuriame darby
apimtys i3déstytos per nepagristai ilga terming arba nukeliama darby pradZia;

teikti sidlymus dél Sutarties objektui skirty léSy perskirstymo, jeigu Valdytojas
nesuderina ir nevizuoja Darby atlikimo grafiko Sutarties 14.1 punkte nustatytais
terminais;

reikalauti pagalinti Darby trikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, neleisti toliau
vykdyti Darby, kuriems nustatyti trikumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygu,
Darby atlikimo grafiko, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty
reikalavimy ir (ar) Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir
(ar) netinkamai pildo Darby vykdymo dokumentacija;

atsizvelgdamas j véliau gautg informacija, UZsakovas turi teis¢ sumazinti neteisinga darby
kiekj ir ju verte atlikty darby akte ar kitame dokumente, patvirtinan¢iame darby priémima,
ir privalo nedelsiant rastu apie tai informuoti Rangova;

pateikti pastabas dél darby vykdymo gali techninés prieZitros vadovas ir projekto
sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros vadovas jrasais statybos darby Zurnale;

savo nuozitira vykdyti kontrolg ir prieZiiira objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma,
ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir (ar) paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nurodymus. Uzsakovas turi teis¢ nurodyti terming Rangovui Sutarties vykdymo trikumams
pasalinti;
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reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarp}; N o N L
jgyvendinti kitas teises, numatytas Sioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojanCius
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

VL. VALDYTOJO TEISES IR PAREIGOS

Valdytojas jsipareigoja:

perduoti statybviete ar jos dalj Rangovui, kurioje turi biiti vykdomi Darbai;

witikrinti Rangovui galimybe patekti | objekta, taip pat sudaryti sglygas Rangovui
jsirengti statybvietg: administracines, buitines, sanitarines patalpas, vietas medZiagy
saugojimui/laikymui ir gamybiniy atlieky laikinam kaupimui, mechanizmy ir jrangos
laikymui, kitas butinas laikinas patalpas; esant techninéms galimybéms, sudaryti salygas
Rangovui atlygintinai pasinaudoti Valdytojo elektros, vandens ar Kitais resursais,
reikalingais Darby atlikimui;

3. lankytis Rangovui perduotoje statybvietéje ar objekto dalyje i§ anksto su Rangovu

suderinta tvarka, laikantis saugaus darbo reikalavimu;

Sutartyje nustatytais terminais, suderinti ir vizuoti Rangovo parengta ir Uzsakovo
paskirto techninés priezifiros vadovo pavizuota einamyjy mety Darby atlikimo grafika;
Valdytojo Darby atlikimo grafiko vizavimas reiskia jo sutikima su planuojamy vykdyti
darby terminais, Valdytojo patvirtinimu, kad objektas darby vykdymo metu bus perduotas
Rangovui; esant poreikiui, Valdytojas Darby atlikimo grafike gali jradyti pastabg del
darby vykdymo laiko, dienos ar sglygu bei Valdytojo kreipimosi j Rangova tvarkos del
laikino Darby sustabdymo, jeigu Valdytojui objektas ar jo dalis reikalinga Valdytojo
veiklai (renginiams) organizuoti;

vizuoti Rangovo pateiktus ir UZsakovo techninio priZilirétojo pasiraSytus atlikty Darby
aktus ir pagal juos atsiskaityti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka;

priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia UZsakovas ir Rangovas,
bendradarbiauti su UZsakovu ir Rangovu siekiant tinkamo sutarties jgyvendinimo;

. jeigu daroma ilgesné kaip 30 dieny Darby vykdymo pertrauka, Rangovo pradymu perimti

statybviete ir uZtikrinti objekto apsauga.

Valdytojas turi teisg:

Sutarties jgyvendinimo metu, pasitelkdamas turin¢ius reikiama kvalifikacija (nustatyta
tvarka atestuotus) specialistus, teikti pastabas dél atliekamy Darby kokybeés ir turinio tiek,
kiek tai neprietarauja Projekto techninei specifikacijai, Sios Sutarties nuostatoms ir
Lietuvos Respublikos teisés aktams;

kitas teises, suteikiamas pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus.

VI. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui
pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) uz Sutarties 2.1 punkte nurodytg prading
Sutarties verte ir tam Rangovas jsipareigoja:

.1.1. vykdyti ir uZbaigti darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projektu, techninémis

T.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

specifikacijomis, laikydamasis Veikly sgraSo, Darby atlikimo grafiko;

ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny, po UZsakovo prane$imo apie
einamiesiems metams numatomas skirti 1é3as, pateikti UZsakovui tvirtinti su objekto
Valdytoju ir techniniu priZitirétoju suderintg einamuyjy mety Darby atlikimo grafikg ir
laikytis Ssiame grafike nurodyty darby atlikimo terminy;

dalyvaujant UZsakovui, priimti objekta i§ Valdytojo, nustatytu laiku pradeti ir atlikti
sutartus darbus; .

pried pradedant darbus, irengti objekte su Uzsakovu suderintg informacinj stendg ir
sutarties vykdymo metu ne véliau kaip per 5 d. d. keisti informacijg j aktualig;
organizuoti Projekto sprendiniy detalizavimg darbo bréZiniais paveldo tvarkybos
reglamento nustatyta tvarka;
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7.1.6. gauti leidima atlikti Proj ekte numatytiems archeologiniams tyrimams;

71.7. ne veéliau kaip kiekvieno ménesio 25 dieng, o ketvir&io paskutiniojo ménesio 20 diena,
pateikti UZsakovui ir Valdytojui atlikty darby aktus, pazymas apie atlikty darby vertg ir
PVM saskaita faktiira UzZsakovui. PVM saskaitos faktiiros bei avansinés saskaitos turl
biti teikiamos UzZsakovui naudojantis tik informacinés sistemos ,E. saskaita®
priemonémis. Uzsakovui, pareikalavus, pateikti konkredius darbus ir ju kiekius
patvirtinan&ius apskai¢iavimus ir dokumentus;

71.8. Uszsakovo avansu ismokétas 1é3as naudoti tik Sutarties objektui;

7.1.9. uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo priesgaisring apsaugg ir
aplinkos ekologing apsauga:

7.1.9.1. taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones, tenkinancias $iuos reikalavimus: bet
kokiy kenksmingy atlieky ir pavojingy medZiagy nuotékio, galindio pakenkti aplinkai,
prevencija; Statybvietéje susidariusiy atlieky kiekio, skleidziamo triuk8mo ir eismo
spiistiy mazinimas; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas; daugkartiniy
konteineriy, transportuojant ir laikant visas Statybvietéje susidaranéias statybines
medZiagas j Statybviete ir i§ jos, i¥skyrus, kai susidarangios atliekos turi biiti perdirbamos
ar vezamos j mechaninio-biologinio apdorojimo jrenginius (MBA), naudojimas; statybos
procesuose susidariusiy atlieky pakartotinio naudojimo, perdirbimo ar kitokio naudojimo
uztikrinimas;

7.1.9.2. Darby metu susidariusios atliekos (mtiro, tinko, betono, popieriaus, plastiko, metalo ar
kt.) turi biiti risiuojamos konteineriuose ir perduodamos atliekas tvarkanioms jmonéms.
Jrodymui Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktais turés pateikti deklaracija
arba kitus lygiaver&ius jrodymus, kad susidariusios minetos atliekos buvo riigiuojamos ir
perduodamos atliekas tvarkan¢ioms jmonéms;

7.1.9.3. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darby vykdymo vietoje negali
biiti tepaly ar kity kenksmingy skys¢iy nuoteky. Rangovas turi uztikrinti, kad Darby
vykdymo vietoje pastebéti tepaly ar kity kenksmingy skys¢iy nuotékiai bity nedelsiant
pasalinti. [rodymui Rangovas kartu su Darby perdavimo-priémimo aktais turés pateikti
deklaracijg arba kitus lygiaver&ius jrodymus, kad tepalai ar kiti kenksmingi skys€iai kartu
su uzter$tu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkanéioms jmonéms;

7.1.9.4. vykdydamas Darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos
produktus, jrenginius ir priemones, o nereikalingus ar perteklinius ju kiekius nedelsdamas
pasalinti i§ statybvietés. Rangovas privalo kasdien valyti statybviete ir kitas teritorijas,
usterstas dél Darby vykdymo. Rangovas privalo i§ statybvietes padalinti statybines ir
kitokias atliekas, teralus ir kitokias aplinkai pavojingas medZiagas, kurios gali susidaryti
vykdant Darbus, bei tinkamai pildyti tokiy atlieky ir medZiagy apskaitos ir sutvarkymo
dokumentacija;

7.1.9.5. vykdydamas Darbus, Rangovas privalo uztikrinti kity tvarkomo objekto daliy apsauga
nuo dulkiy ir kity kenksmingy medziagy poveikio, naudodamas statybvietés ar kity daliy
apsaugos priemones (uzdangalus).

71.10.darbams atlikti naudoti statybines medZiagas, nurodytas Projekto techningje
specifikacijoje, turindias atitikties sertifikatus, eksploataciniy savybiy deklaracijas ar
kokybés pazymeéjimus ir juos pateikti Uzsakovui pareikalavus;

7.1.11. tinkamai ir laiku, nepaZeisdamas Sutarties 8.5 papunktyje nustatyto termino, atsiskaityti
su pasitelkiamais subrangovais ir medZiagy tiekéjais;

7.1.12. saugoti atliktus darbus, medZiagas ir jrengimus nuo sugadinimo ir vagystes, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo objekto valdytojui (statytojui);

7.1.13. savo léSomis istaisyti darbus, kurie dél rangovo kaltés vertinami kaip darbai su triikumais
arba neatitinkantys Projekto;

7.1.14. laiku pildyti tvarkybos darby vykdymo dokumentacija ir statybos darby Zurnalg, kuris
visuomet turi biiti paruostas susipaZinimui Darby atlikimo vietoje;

7.1.15. Darby atlikimo laikotarpiu tinkamai kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal
Sutartj privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartj perduotus Darby
dokumentus, kita dokumentacija bei medziaga. Rangovas atsako uZ parengtuose
(uzpildytuose) dokumentuose pateikiamy duomeny teisinguma ir atitiktj faktinéms
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aplinkybéms. Rangovas prarades, sunaikings, sugadings ar padargs kitokig Zalg tokiai
dokumentacijai (medZiagai), privalo jg tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;
objekta, kuriame atliekami Darbai, jstatymy nustatyta tvarka apdrausti civilinés
atsakomybés draudimu;
dalyvauti visy atlikty tvarkybos darby ar jy dalies priémimo procedirose.
Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo perduoti objekta valdytojui ir su perdavimo aktu pateikti jam
pastato ar jo daliy eksploatavimo taisykles/instrukcijas;
pasalinti per garantinj laikotarpj atsiradusius defektus;
patvirtinus tvarkybos darby priémimo aktg arba nutraukus ar pasibaigus sutar¢iai kartu su
darby perdavimo — priémimo aktu pateikti 5 procenty nuo atlikty darby vertés dydzio
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinima (laidavimg arba garantijg) 3 (trijy)
mety terminui pagal Sutarties 3 priede pateiktos formos nuostatas. Jeigu Rangovas
pateikia draudimo bendrovés iSduota garantinio laikotarpio jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinimo laidavimo draudimo raSts, tai kartu su Sivo laidavimo draudimo rastu
Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala. Abiem atvejais Rangovas kartu su
garantinio laikotarpio prievoliy ivykdyma uZtikrinan¢iu dokumentu turi pateikti jo
apmokéjimg patvirtinantj dokumenta;
uztikrinti, kad Sios Sutarties Darby vykdymas atitikty paveldo tvarkybag
reglamentuojanéius norminius teisés aktus bei pagristus techninio priZiGirétojo
reikalavimus;
informuoti UZsakovg apie pasitelktus papildomus ar naujus subrangovus;
uztikrinti, kad objekte Darbus atlikty ne Zemesnés kaip pasifilyme nurodytos
kvalifikacijos specialistai.
Rangovas turi teisg:
suderings su objekto Valdytoju, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
jrenginius, sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti;
sustabdyti Darby vykdyma tuo atveju, jei UZsakovas ir (arba) Valdytojas be pagristy
prieZas¢iy daugiau kaip 60 kalendoriniy dieny neatsiskaito uZ Rangovo atliktus Darbus.
Rangovas, prie§ pasinaudodamas savo teise j Darby sustabdyma, privalo apie tai rastu
informuoti UZsakova ir Valdytojg likus ne maZiau kaip 20 kalendoriniy dieny iki Darby
sustabdymo.
Rangovas jsipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti uZ statinio griiitj ar per
garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis terminas
(skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty ar nebaigty tvarkybos darby perdavimo statytojui
(uzsakovui) dienos, negali buiti trumpesnis kaip 5 metai, paslépty statinio elementy
(konstrukeijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta 3iuose elementuose
tyCia paslépty defekty, — 20 mety. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurj
statinys negaléjo biiti naudojamas dél nustatyty defekty, uz kuriuos atsako Rangovas.

VIIL. SALIU ATSAKOMYBE

Salys pareiskia ir patvirtina, kad yra mokios ir nenumatoma jy likviduoti ar reorganizuoti,
o Rangovui néra iSkelta nemokumo (bankroto ar restruktiirizavimo) byla (néra numatoma
ja i8kelti). ;

Saliy atsakomybé uz Sutarties nevykdyma:

Uzsakovas ir (arba) Valdytojas, nevykdantys sutartiniy jsipareigojimy be pateisinamos
prieZasties, proporcingai atlygina Rangovui turétas pagristas i§laidas;

Uzsakovui uzdelsus apmokéjimg pagal Sutartji, UZsakovas Rangovo raSytiniu
reikalavimu uz kiekvieng uzdelsta diena, proporcingai jsipareigojimo finansuoti Sutartj
procentine dalimi, moka Rangovui 0,03 (trijy Simtyjy) procento dydZio delspinigius,
skai¢iuojamus nuo laiku nesumokeétos sumos;

Rangovas, véluojantis atlikti Darbus $ioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovo
rasytiniu reikalavimu moka 0,03 (trijy Simtyjy) procento dydZio delspinigius UZsakovui
uz kiekviena pavéluota dieng nuo visos Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM. Sie
delspinigiai yra i§skaitomi i§ Rangovui mokeétiny piniginiy 1é3y;
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jeigu Rangovas, per UZsakovo nustatyta pagrista laikotarpj nepasalina defekty, nustatytu
per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovui i8laidas, susijusias su defekty 3alinimu, taip pat
sumoka 5 (penkiy) procenty baudg nuo defekty $alinimo darby kainos;
jeigu Rangovas Darby atlikimo vietoje negali pateikti susipaZinimui statybos darby
yurnalo, Uzsakovo radytiniu reikalavimu jis moka Uzsakovui 100,00 Eur dydZio bauda.
Jeigu statybos darby Zurnalas prarandamas, Rangovas, Uzsakovo rasytiniu reikalavimu,
moka Uzsakovui 1000,00 Eur dydZio bauda ir privalo atstatyti prarastus duomenis,
uzpildydamas nauja statybos darby 7urnala. Sios baudos yra iSskaitomos 1§ Rangovui
mokeétiny piniginiy lésy;
Rangovui neatlyginama uZz nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko objekto
valdytojo (statytojo) ir techninés prieZiros vadovo ar projekto sprendiniy jgyvendinimo
prieziiiros vadovo reikalavimu, nesuderinus ju nustatyta tvarka su UZsakovu;

. Rangovas iki tvarkybos darby priemimo akto pasiraSymo termino materialiai atsako uz

atliktus darbus ir medZiagas bei jrenginius;

. Uzsakovas, Valdytojas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai

isipareigojimai ir uZ §j laikg nemokamos baudos bei delspinigiai, jer:

Salys negali vykdyti Sutarties dél priezasCiy (force majeure), nepriklausan¢iy nuo Sutart]
pasirasiusiyjy Saliy;

Uzsakovas negauna finansavimo Sutar¢iai vykdyti dél nuo jo nepriklausanéiy prieZas€iy.
Rangovui per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
neparengus Darby atlikimo grafiko, taip pat nuo Uzsakovo prane$imo Rangovui apie
einamiesiems metams skirtas 1éSas ir per nurodyta terming nepateikus su objekto
Valdytoju ir UZsakovo techniniu prizitirétoju suderinto grafiko (Sutarties 5.1.3 p.),
Rangovui taikoma 1 000,00 Eur dydZio bauda, kurig Rangovas turi sumokeéti UZsakovui
per 30 kalendoriniy dieny. Si bauda yra i§skaitoma i§ Rangovui mokétiny piniginiy lesy.
Rangovui véluojant vykdyti darbus pagal Darby atlikimo grafike patvirtintus terminus be
pateisinamos prieZasties, nurodytos Sutarties 2.6 punkte, vir§ 60 kalendoriniy dieny, kai
véluojandiy ar neatlikty Darby verte virsija 10 ar daugiau procenty nuo Darby atlikimo
grafike Rangovo jsipareigoty atlikti Darby vertes, Uzsakovui pareikalavus rastu,
Rangovas moka UZsakovui 5 (penkiy) procenty bauda nuo tais metais Darbams pagal
Sutartj skirtos sumos. Si bauda yra i§skaitoma i$ Rangovui mokeétiny piniginiy 1&3y.

Jei Rangovas per 14 kalendoriniy dieny neatsiskaito su subrangovais ar medziagy
tiekéjais uz atliktus pagal Sutartj UZsakovo objekte darbus ar pateiktas medZiagas, uz
kuriuos Uzsakovas atsiskaito su Rangovu, Uzsakovas stabdo Rangovo finansavimg iki
kol Rangovas nepateiks jrodymu, kad su subrangovais ar medZiagy tiekéjais yra visiSkai
atsiskaityta. Lésy skirty atsiskaitymui su subrangovais suma sulaikoma, i§skai¢iuojant ja
i§ likusiy Rangovo finansavimo mokétiny piniginiy lesy. Subrangovai ir medZiagy
tiekéjai turi teisg pateikti rastu pretenzija dél Rangovo neatsiskaitymo per 14 kalendoriniy
dieny nuo dienos, kuria su Rangovu buvo atsiskaityta Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.
Jeigu Rangovas neatsiskaito su subrangovais ar medZiagy tiekéjais, kaip nurodyta
Sutarties 8.5 punkte, Rangovas, UZsakovui pareikalavus rastu, moka Uzsakovui 10
procenty nuo nesumokétos sumos dydZio bauda, kurig Rangovas turi sumokéti UZsakovui
per 30 kalendoriniy dieny. UzZsakovas isipareigoja nereikalauti $iame papunktyje
nurodytos baudos, jeigu Rangovas sutinka pasiradyti sutartj (is) del tiesioginio
atsiskaitymo, kaip tai nurodyta Sutarties 4.8.4 papunktyje, ir padengia jsiskolinimus
subrangovams arba medziagy tiekéjams uz UZsakovo apmokétus Darbus.

Jei Rangovas per 20 kalendoriniy dieny nuo Darby atlikimo grafike nustatytos darby
pradzios be pateisinamos prieZasties nepradeda vykdyti Darby ir, gaves Uzsakovo
ra$ytine pretenzija dél Darby pradZios vélavimo, per Sioje pretenzijoje nurodytg protinga
termina nepateikia motyvuoto paaiskinimo prieZastims, apraSytoms Sutarties 2.6 punkte,
pagristi bei jsipareigojimo pradeti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti
Darby, UZsakovas jgyja teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

Jeigu Rangovas neperduoda visos dokumentacijos taip, kaip tai nurodyta Sutarties
12.11.2 papunktyje arba neuZtikrina 7.1.22 papunktyje nurodyto jsipareigojimo,
Rangovas per 30 kalendoriniy dieny turi sumokéti Uzsakovui 3 000,00 Eur dydZio bauda.
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Ussakovui nustadius, kad Rangovas padaré esminius Sutarties salygy paZeidimus,
nurodytus Sutarties 12.4.1-12.4.8 papunkéiuose, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties jvykdymo uZtikinimu, prilyginamu baudai, bei reikalauti nuostoliy, jeigu ju
nepadengia Sutarties jvykdymo uZtikrinimas, atlyginimo.
Jeigu Rangovas nesilaiko 7.1.9 papunktyje nurodyty isipareigojimy ar jy nepasalina per
10 dieny nuo Uzsakovo rastu jam iSsiysto jspéjimo gavimo dienos, UZsakovas gali skirti
Rangovui nuo 100 Eur, o uZ pasikartojan¢ius pazeidimus dvigubinant pirming baudos
suma uZ kiekvieng paskesnj pazeidimg, iki 1000 Eur dydZio uz kiekvieng atskirg atvej]
ir pazeidima bauda, kurig Rangovas turi sumokeéti UZsakovui per 30 kalendoriniy dieny
nuo U#Zsakovo radtu i§siysto reikalavimo Rangovui sumokéti baudg gavimo dienos.
Rangovui nustatytu terminu nesumokéjus baudos, UzZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties 11.1 punkte nurodytu Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

IX. PAKEITIMAL KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SALYGOS

Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis, Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsniu ir VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika (toliau — Metodika).

Uzsakovas uZ visa Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytg pirkimo objekta sumoka
Rangovo pasiiilyme nurodytg kaing, jeigu faktinis ir Pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
Uzsakovo nurodyty darby kiekis (skai¢iuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip
15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Jeigu dél ne nuo Sutarties Saliy
priklausané¢iy aplinkybiy reikia atsisakyti ir (ar) isigyti daugiau kaip 15 procenty,
skaitiuojant nuo pradinés Sutarties vertés, Sutartyje nurodyty Darby apimties (vertes),
Darbai, virSijantys 15 procenty vertés riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant
kiekio (apimties) keitimo salygas, nurodytas §ioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos
viedyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje.

Uzsakovas, apskaitiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas
(kei&iant darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby
isigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus bidus
prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3Ciau esantj buda, gali biti
taikomas Zemiau esantis budas:

pritaikant Rangovo pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

jei jmanoma, iskai&iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio;

pritaikant Sutarties pasiraS§ymo metu Rangovo pateiktose lokalinése sgmatose numatytus
panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi pagrjsti ir nustatyti UZsakovas;

jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesgio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrenginiy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Metodikos priedo , Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy
apskaiéiavimo taisyklés™ nuostatas.

Darby kiekio (apimties) pakeitimai gali biiti atliekami Salims pasiradant susitarima dél
Sutarties pakeitimo $iais atvejais:

kai Projekto techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekeijy
tampa nebereikalingi;

kai Projekto techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti dél
nustatyty joje klaidy;

kai néra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokéti;

kai dél paaiskéjusiy techniniy prieZas¢iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa
neracionalu;

kai atsiranda biitinybé dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, bet i§ esmés nesikeicia Darby pobiidis, arba vykdant Darbus paaiskéja naujos
aplinkybeés dél objekto bukles ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi;

dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po
statyba leidZian¢iy dokumenty, kuriy pagrindu vykdomi Darbai, i8davimo, jei dél tokio
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pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobidis ir bitina pasikeitusiy teisés akty
reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;
dél pagristy trediyjy asmeny reikalavimy dél Darbuy, susijusiy su treCiyjy asmeny turtu,
vykdymo (inZineriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy,
energijos ir (ar) kity tinkly), susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);
nenumatytas fizines salygas, t. y. dél iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygu);
kitais Lietuvos Respublikos vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.
Pakeitimy jforminimo tvarka:
jei kiekio (apimties) (dél kurio pradinés Sutarties verté keiciasi daugiau nei 15 procenty)
keitimo butinybé atsirado dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki
Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, bitina
(tikslinga) atsisakyti atskiro darbo, ar biitina (tikslinga) mazinti Darby apimtis, Rangovas
rastu pateikia UZsakovui derinimui motyvuotg praSyma. Su objekto valdytoju (statytoju)
motyvuotg praSyma derina UzZsakovas. Kartu su praSymu pateikiami atsisakomy
(mazinamy) darby aplinkybes pagrindZiantys dokumentai (iSraSas i§ statybos darby
Zurnalo su projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiliros vadovo ir techninés prieZiliros
vadovo jrasais, nevykdytiny Darby lokaliné samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby
kainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo UZsakovui pateiktose
lokalinése samatose esantius jkainius). UZsakovas, i$nagringjes dokumentus priima
sprendima;
jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskirg darba (ar jo dalj, t. y. Projekte
nurodytos medZiagos (jrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar pan., dél
kurio pradinés Sutarties verté keiCiasi daugiau nei 15 procenty) biitina keisti kitu darbu,
Rangovas rastu pateikia UZsakovui derinimui motyvuota, salygojantj biitinybe atlikti
Darby pakeitimus praSyma. Su objekto valdytoju (statytoju) motyvuota prasymag derina
Uzsakovas. Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasira$ymo
Uzsakovui pateiktose lokalinése samatose esancius jkainius, bei siilyma dél keistiny
Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta
pagal Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UZsakovui
jvertinus Rangovo praSyma, gali buti koreguojama pradinés Sutarties verté (jei reikia).
Jei taikant kiekio (apimties) keitimg Darbai kei€iami kitais Darbais, tokie Darby
pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,

racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as, biitina (tikslinga) atlikti papildomus
Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir biitinus Sutar¢iai jvykdyti
(uzbaigti), tokiy Darby butinumas pagrindZiamas Rangovo pateiktais dokumentais (iSrasu
i§ statybos darby Zumalo su projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros vadovo ir
Techninés priezitiros vadovo jraSais, bréziniais ir kt.). Uzsakovas, i$nagringjes
dokumentus gali patvirtinti papildomy Darby sgmata. Papildomais Darbais laikomi
Darbai, kurie nebuvo numatyti Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nurodytos darby apimtys, jeigu jos vir§ija 15 procenty pradinés
Sutarties vertés. Rangovas pateikia papildomy darby lokaling samata, kurioje nurodo
papildomy darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo praSyma, gali biiti koreguojama
pradinés Sutarties verte.

Rangovas, Darby vykdymo metu suZinoj¢s apie Projekto ir (ar) Projekto techninés
specifikacijos klaidg arba techninj trikuma, apie tai privalo ne véliau kaip per 5 (penkias)
gaves tokj Rangovo praneS$ima, privalo Rangovui pateikti trOkstama informacija,
tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) iforminti pakeitima.

Pakeitimas jforminamas ra$ti¥ku susitarimu. Toks susitarimas turi biiti patvirtintas ir
pasira$ytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.
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SUBRANGOVAIL SUBRANGOVU IR SPECIALISTU KEITIMO TVARKA

Sutardiai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai: UAB , Liepsnelé¢”, jmonés kodas
132021021. Rangovas jsipareigoja ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui
pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Sutarties galiojimo metu subrangovams tenkan¢iy darby apiméiy keitimas tarp Sutartyje
numatyty subrangovy, didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo
suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomy ar naujy (tuo
atveju, kai teikiant pasitilyma subrangovai nebuvo Zinomi) subrangovy pasitelkimas arba
Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik ra$tu apie tai informavus
Uzsakova.

Jei Sutartyje keitiami subrangovai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémesi
Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi buti pateikti naujo
subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvimg ir atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai
Rangovas kreipiasi | Uzsakova su praSymu pakeisti subrangovus. UZsakovas reikalauja,
kad naujo subrangovo kvalifikacija blty ne Zemesne nei buvo reikalaujama Pirkimo
dokumentuose. y

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagristi Rangovas nesiremia subrangovy pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subrangovy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartimi subrangovams tenkan&iy Darby apimtis, perdavus didesng (maZesng)
Sutarties dalj (veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir
(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti
Sutartj, UZsakovui ir Rangovui pasirasius papildomg susitarimg prie Sutarties. Siame
susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis (veikla),
kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
Sutarties jgyvendinimo metu Uzsakovo reikalavimu ir Rangovo praSymu gali bati
kei¢iami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutar€iai vykdyti:

Uzsakovas turi teise Rangovo pareikalauti pakeisti specialistg del jo netinkamy veiksmy
igyvendinant Sutartj. Tokiu atveju Uzsakovas rastu informuoja Rangova apie netinkamus
specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistg. Rangovas, gaves UZsakovo
reikalavima, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokj specialista i kita specialista,
kuris atitinka konkurso salygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius
reikalavimus;

Rangovas turi teis¢ pradyti UZsakovo pakeisti Rangovo pasitelkta specialistg tuo atveju,
jei specialistas yra atleidZiamas, iSeina i darbo, ar dél kity priezas¢iy daugiau kaip 10
(desimt) darbo dieny negali vykdyti savo pareigy, susijusiy su Sutarties jgyvendinimu.
Rangovas savo praSyma dél specialisto pakeitimo Uzsakovui pateikia raStu, nurodydamas
pakeitimo priezastis bei pridédamas dokumentus, patvirtinan&ius specialisto atitikima
konkurso salygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

XI. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Rangovas per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo Uzsakovui
pateikti ne maZesnés kaip 5 procenty nuo pradinés Sutarties vertés dydZio banko arba
draudimo bendrovés i¥duota Sutarties jvykdymo uZtikrinima patvirtinant dokumenta
pagal Sutarties 4 priede pateiktos formos turinj. Sis Rangovo pateiktas Sutarties
ivykdymo uZtikrinima patvirtinantis dokumentas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2024
m. lapkri¢io 30 d. Jei Darby atlikimo terminas yra pratesiamas arba Darbai yra
sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti darbus, atitinkamai turi blti pratestas ir
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimas. Sutarties ivykdymas turi biiti uZtikrinamas
nenutriikstamai. Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina tampa didesn¢ negu pradinés
sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ji
biity ne maZesné, negu Siame punkte nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties vertes, ir
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pateikti ta patvirtinan¢ius dokumentus UZsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo,
pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. - .

11.2. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, sickdamas tohaq
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 10 (desimt) darbo dieny pateikti UZsakovui
nauja Sutarties jvykdymo uZtikrinimg darby Pirkimo dokumentuose nustatytomis
salygomis. Kiekvienu atveju UZzsakovui nusta¢ius, kad Rangovas nejvykdé ar netinkamai
ivykdé bet kurj jsipareigojima pagal $ig Sutartj, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimu.

11.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su
visisku UzZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Rangovo nuo pareigos juos
atlyginti visa apimtimi.

11.4. Jei Rangovas per Sutarties 11.1 punkte nurodyta laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart].

11.5. Rangovas per visg draudimo sutar¢iy apsaugos galiojimo laikotarpj nedelsdamas, kai to
pareikalauja UZsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinanéius draudimo apsaugos
galiojimg ir reguliary draudimo jmoky mokéjima. Veiklos vykdymas be draudimo
sutarties laikomas veiklos vykdymu neturint teisés verstis §ia veikla.

XII. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiejy Saliy jgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus
Uzsakovo reikalaujama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki 2.6 punkte
nurodyto termino arba iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo (jeigu
Sutarties jvykdymo terminas buvo pratestas), arba iki Sutarties nutraukimo dienos.
Bendra Sutarties trukmeé negali biiti ilgesné kaip iki 2.6 punkte nurodyto termino.

12.2. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
ginéy nagrinéjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos §ios
Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, i$licka galioti po Sutarties nutraukimo
arba turi i8likti galioti, kad $i Sutartis bty visiskai jvykdyta.

12.3. Sutartis gali biiti nutraukiama Saliy rasytiniu susitarimu.

12.4. Sutartis gali biiti nutraukta UZsakovo ir Valdytojo vienasaliskai nesikreipiant j teismg ir
ispéjus Rangova prie§ 20 darbo dieny, esant esminiy Sutarties salygy paZeidimui, jeigu
Uzsakovui nustacius protinga terming, Rangovas per pretenzijoje nustatyta jam terming
nepaSalina trakumy ar nepateikia motyvuoty paaiskinimy dél tinkamo Darby vykdymo:

12.4.1.Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo, kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj;

12.4.2. Rangovas nesuderina Darby atlikimo grafiko su UZsakovu per 14 kalendoriniy dieny po
Sutarties jsigaliojimo arba po UZsakovo prane§imo apie einamaisiais metais skirtas 1&3as,
kai objektas finansuojamas kelis metus, kai jam buvo pritaikytos Sutarties 8.3 punkte
nurodytos netesybos;

12.4.3.Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny véluoja
atlikti Darby atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darby,
kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo
Darby pagal Darby grafike nustatytus terminus, tampa ai$ku, kad juos baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuoty paaiskinimy
del Darby vykdymo termino;

12.4.4.Rangovas (bent vienas i§ jungtinés veiklos pagrindu veikian¢iy tkio subjekty, jeigu
Rangovas yra sudarytas i keliy Gikio subjekty) bankrutuoja, yra likviduojamas arba
restruktiirizuojamas, kai sustabdo tikine veikla;

12.4.5.Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu neatsiskaito su subrangovu (ais) arba medZiagy
tiekéju (ais) ir vengia pasiraSyti sutartj (is) dél tiesioginio atsiskaitymo, kaip tai nurodyta
Sutarties 4.8.4 papunktyje;

12.4.6.Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu du ar daugiau karty neatsiskaito su subrangovais
arba medZziagy tiekéjais, kaip tai nurodyta Sutarties 8.5 punkte;

12.4.7.Rangovas laiku nesumoka baudos, kaip tai nurodyta Sutarties 8.3 ir 8.6 punktuose;
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12.4.8. Rangovas per UZsakovo nustatyta terming nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
galiojimo, kaip to reikalaujama Sutarties 11.1 punkte.

12.5. Visais Sutarties 12.4 punkte nurodytais atvejais (iSskyrus 12.4.4 papunktj), nutraukus
sutartj dél Rangovo kaltés, UZsakovas inicijuoja Rangovo jtraukima j nepatikimy tickéjy
sgrasa.

12.6. Uzsakovas ir Valdytojas taip pat gali Lietuvos Respublikos vieSuju pirkimy istatymo
nurodytais atvejais ir tvarka vienadaliSkai nutraukti Sutart apie tai jspéjus Rangovg rastu
pries 20 darbo dieny, jeigu:

12.6.1. Sutartis buvo pakeista paZeid#iant Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnj ($iuo atveju nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista $i Sutartis);

12.6.2. paaiskéjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turéjo biti pasalintas i§ Konkurso
procediiros pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj;

12.6.3.paaiskéjo, kad su Rangovu neturéjo biti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj
pripazino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias
sutartis ir Direktyva 2014/24/ES.

12.7. Uzsakovui dél Rangovo kaltés nutraukus Sutartj, Rangovas per 14 kalendoriniy dieny turi
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos 1émeé Rangovo isipareigojimy
nevykdymas, ir kuriy nepadengia sutarties jvykdymo uZtikrinimas.

12.8. Uzsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai
nuo Rangovo veiksmuy, turi teise¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 20 darbo dieny apie
tai rastu prane$damas Rangovui. UZsakovui nutraukus sutartj ne dél Rangovo kaltés,
Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai.

12.9. Sutartis gali biti nutraukta Rangovo vienaSaliskai nesikreipiant | teismg ir jspejus
Uzsakova ir Valdytoja pries 20 darbo dieny, esant esminiam Sutarties salygu pazeidimui
bei toliau nurodomais atvejais:

12.9.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrjsty aplinkybiy, negauna apmokejimo ne maziau 2
(du) kartus i3 eilés;

12.9.2. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 12 mén.

12.10. Jei Sutartis nutraukiama ankséiau laiko, Rangovui tik i§ dalies jvykdZius sutartinius
jsipareigojimus, Uzsakovas ir Rangovas jsipareigoja sudaryti atlikty Darby perdavimo-
priémimo akta pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Siame punkte
nurodytus Darbus UZsakovas priima tik jeigu jie aiskiai yra nurodyti (jvardinti) Sutartyje
ir jos prieduose ir $iy Darby kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

12.11. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
20 darbo dieny nuo pranesimo dél Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo:

12.11.1. nutraukti visg tolesnj Darby vykdyma, i¥skyrus toki, kurj biitina atlikti dél gyvybes ar
turto i¥saugojimo arba dél darby saugos reikalavimuy;

12.11.2. perduoti UZsakovui arba Valdytojui Sutartyje numatyta irangg (jei taikoma) ir
medZiagas, uZ kurias jau sumokeéta taip pat visg Sutarties 7.1.15 papunktyje nurodyta
dokumentacija;

12.11.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus, SiukSles i§ statybos objekto ir
perduoti tvarkinga statybvietg.

12.12. Uzsakovo, naudai priskai¢iuotos Rangovo netesybos gali buti iSskaiCiuojamos i8
Uzsakovo Rangovui mokétiny 1éSy ir (ar) Sutarties jvykdymo uZtikrinimo, ir (ar)
i$reikalaujamos kitokiu biidu.

12.13. Sutartis gali biti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais
atvejais.

12.14. Jei Rangovui gresia nemokumo (bankroto ar restruktirizavimo) byla arba gresia
reorganizavimas ar likvidavimas ir Rangovas dél minéty aplinkybiy tampa nepajégiu
vykdyti Sutartj, Rangovas turi teisg rastu kreiptis j UZsakova ir pasitilyti nauja rangova,
atitinkantj Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kuris perimty
Rangovo teises ir pareigas Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
1 dalies 4 punkto b) papunké&io nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas pritaria Rangovo
pakeitimui nauju rangovu, tarp Sutarties Saliy ir naujo rangovo yra pasiraSomas
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papildomas susitarimas, kuriuo Rangovas perduoda savo teises ir pareigas naujam
rangovui. Jeigu Rangovo pakeitimas, $iame papunktyje nurodytu atveju, nauju rangovu
vyksta Rangovo iniciatyva, UZsakovas jsipareigoja nesinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu Sutarties 8.9 punkte ir 12.4.4 papunktyje nustatytu pagrindu.

XIII. ASMENS DUOMENU APSAUGA

Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos
Respublikos asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutarciai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindZiamas biitinybe jvykdyti Sutartj arba butinybe pasinaudoti i§
Sutarties kylan¢iomis teisémis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens
duomenys turi biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy
arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti.
Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali biti tvarkomi e Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavarde; (II) kontaktiniai duomenys (darbo
telefono numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uZimamos pareigos;
(IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V)
Saliy vardu ir interesais vykdomas susiraSin¢jimas, ar kiti duomenys, suformuojami
Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uZ Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos,
informaciniy sistemy prieZitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas;
(I) informaciniy sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir
prizitirétojai; (III) mokes¢iy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys,
susije su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos
kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytojg. Tokiu atveju, Salys privalo
ustikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir
jgaliojimus, kuriuos i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pagios atsakys uz
tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti
Sutaréiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biti perduoti
Salims ir bus arba gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipaZinti. Salys pazymi,
kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar€iai su Salimis vykdyti ir i¥vardinti
Sutartyje, yra supazindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies
nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

Salys Siuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba
graZins visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutart] ir jy kopijas, nebent
Europos Sajungos (ES) ar jy 3alies istatymai nustato reikalavimg saugoti asmens
duomenis.

XIV. KITOS SUTARTIES SALYGOS

Rangovas per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos

turi pateikti UZsakovui tvirtinti su Valdytoju ir techniniu prizitrétoju suderintg Darby
atlikimo grafika, kuriame pateikiama informacija apie sutarties vykdyma pagal Veikly
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sara$a bei pateikti UZsakovui derinimui atestuoty specialisty, vykdysianéiy Sig Sutart],
sarasa.
Salys susitaria, kad kiekvienas ginas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
turi biiti sprendZiamas deryby biidu. Jeigu anksliau nurodyti ginai, nesutarimai ar
reikalavimai negali bati iSspresti deryby keliu per 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny,
Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
Vykdydamos $ig Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir Sios
Sutarties salygomis su priedais. SutarGiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei ju
aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.
Nenugalimos jégos aplinkybes. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo
atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force
majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ Kkitai Saliai apie kliotj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant §ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).
Salis, kuri dél nenugalimos jégos (force majeure) negali vykdyti prisiimty jsipareigojimy
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoti
ra$tu kitas Salis. Jei §io prane$imo kita Salis negauna per protinga laikg po to, kai sutarties
nejvykdziusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie tg aplinkybeg, ta pastaroji Salis privalo
atlyginti dél pranesimo negavimo atsiradusius nuostolius.
Sutarties $alims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra viesa, i8skyrus joje esan¢ig konfidencialia
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.
Pagrindinis Sutarties tekstas suraSytas 3 (trimis) egzemplioriais, kuriy kiekvienas
pasira$ytas Saliy atstovy ir turi vienoda juriding galia.
Bet kokie prane$imai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi buti jforminta raStu lietuviy kalba ir i3siysta registruotu paStu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.
Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis
privalo apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reikti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos
Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties
salygy, arba kad ji negavo prane§imy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.
Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutartj jvykdo joje numatytus savo
isipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmoketi, jei Sutartis
nutraukiama joje nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant
atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais.
Paskirti atsakingi asmenys:

14.12.1.uz 8ios Sutarties ir jos pakeitimy paskelbimg — Alina Grybauskiene,

alina.grybauskiené@kulturosic.1t.

14.12.2. uZ $ios Sutarties vykdymg — Techninés priezitiros projekto vadovas Zigmas

14.13.

Arcisauskas, +370 615 91880, zigmas.arcisauskas@kulturosic.lt
Sutarties priedai:

14.13.1. 1 priedas ,,Veikly sgraSas®, 1 lapas;
14.13.2. 2 priedas ,,Darby atlikimo grafikas®, 1 lapas;
14.13.3. 3 priedas ,,Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/ Pirkimo sutarties jvykdymo

laidavimo rasto forma®, 3 lapai;

14.13.4. 4 priedas ,,Atlikty darby akto forma®, 1 lapas;
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14.13.5. 5 priedas ,,PaZzymos apie atlikty darby ir i§laidy verte forma®, 1 lapas.
14.13.6. 6 priedas ,,Specialisty, kuriy atestatai pateikiam pasiraSius rangos sutartj, sarasas“, 1
lapas.

15. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

15.1. Uzsakovas: Kultiiros infrastrukltiiros centras, Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272
4095, kic@kulturosic.lt, jstaigos kodas 110051791, ne PVM moketojas, a. s. LT71 7044 0600
0109 1525, AB SEB bankas.

15.2. Valdytojas: Kauno zydy religiné bendruomené — E. OZeskienés g. 13, 44254 Kaunas, tel.:
(837)206880; +370 614 03100, el. p. kauno.sinagoga@gmail.com, kodas 192052014, a. s. LT63
7300 0100 3429 6667, Swedbank AB.

15.3. Rangovas: UAB ,,Statybos valdymo paslaugos®, buveinés adresas: Kalvarijos g. 28 H, LT—
46345 Kaunas, el.p. statybosvaldymopaslaugos@gmail.com, tel. +370 614 23074 im. kodas

bankas.

Kulttiros infrastruktiiros ce Sarfinas Soblinskas

direktorius

Kauno Zydy religinés bendraomen Ve S Mausa Bairakas

UAB , Statybos valdymo paslaugos™/ ! //,/"“ Raimondas Bridikis
direktorius \ PRt 4 ;

l/i wna Baziené

> -
/ AdministraAd sk)—riaus el T o Statybos :;umrcu.,_
/ _ B _ %, Lu}.hu_\ sutarcry administravimo skyriaus
Aad 1 BAZYS \ adminisftivimo skyriaus vedeja teisininkas
‘ = ' Y 1] g




1 PRIEDAS. VEIKLU SARASAS

OHEL JAAKOV CHORALINES SINAGOGOS (U. K. KVR 36692), KAUNO MIESTO
SAV. KAUNO M., E. OZESKIENES G. 13 FASADU IR LANGU TVARKYBOS
(RESTAURAVIMO) DARBAL OHEL JAAKOV CHORALINES SINAGOGOS (U. K.

KVR 36692), E. OZESKIENES G. 13, KAUNAS PAMATU TVARKYBOS
(RESTAURAVIMO, REMONTO) DARBAI PAGAL PROJEKTO ,A™ LAIDA.

Eil.

~r Darby gupiu pavadinimai (I-I etapas) Kaina be PYM*

L | FASADU IR LANGU TVARKYBOS DARBAI

1.1 | Ardymo darbai 2500.00
1.2 | Piyty miiro restauravimas 5400.00
1.3 | Tinkuoty fasady pavirSiy restauravimas 100 488,00
1.4 | Langai 134 000,00
1.5 | Skardos gaminiai ir lankstiniai 3400,00
2. | PAMATU TVARKYBOS DARBAI

2.1 | Zemeés darbai 1000.00
2.2 | Ardymo darbai 500,00
2.3 | Nuogrindos jrengimas 1000,00
2.4 | Pamatu remonto (fasadai) darbai 2000,00
2.3 | Esamy pamany hidroizoliacija 900,00
2.6 | Zvalgomieji archeologiniai tyrimai 1000.00
Sumna be PVM (Eur)™: 252 188,00
PVM 21%™: 5295948
Bendra swmna su PYM (Eur)*: 305 147.48

Vadovas ', Raimondas Bridikis
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Sutarties 3 priedas ,,Pirkimo sutarties jvykdymo garantijos forma/ pirkimo sutarties jvykdymo
laidavimo rasto forma™

Iv{ultﬁros infrastruktiiros centrui
Snipigkiy g. 3, LT-09309 Vilnius
PIRKIMO SUTARTIES IVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20 m. : d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/kliento pavadinimas, adresas/ (toliau — Klientas) prane$¢, kad laiméjo Kultlros
infrastruktiiros centro, Snipiskiy g. 3, Vilnius, (toliau — Garantijos gavéjas) /pirkimo
pavadinimas/ vie$gjj pirkimg ir yra pakviestas sudaryti vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj dél
/apradyti sutarties objekta/ (toliau — Sutartis).

/pavadinimas/ bankas, atstovaujamas /banko filialo pavadinimas/ filialo, /adresas/ (toliau —
Bankas), $ioje garantijoje nustatytomis sglygomis neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti

Garantijos gavéjui ne daugiau kaip (/suma ZodZiais, valiutos pavadinimas/) per 5 darbo
dienas, gaves pirma ra$tiska Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (elektroninés formos),
kuriame nurodytas garantijos Nr. , patvirtinantj, kad Klientas nejvykde

Sutarties salygy, nurodant, kokios Sutarties salygos nebuvo jvykdytos. Garantijos gavéjas
neprivalo pagristi reikalavime nurodyto Sutarties salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Bankui ir jo teisiy perémejams.

Reikalavimas moketi turi biiti pasiradytas Garantijos gavéjo vadovo ar tinkamai jgalioto
asmens elektroniniu paradu, atitinkan¢iu kvalifikuotam elektroniniam parasui keliamus
reikalavimus. Jeigu reikalavima pasira$o jgaliotas asmuo, turi buti pateikiamas jgaliojimas. Jeigu
pateikiamas elektroninés formos jgaliojimas, jis turi bti pasiraSytas elektroniniu paraSu,
atitinkan&iu kvalifikuotam elektroniniam paradui keliamus reikalavimus.

Bankas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Sioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumazés po kiekvieno Banko mokéjimo pagal
§ig garantija.

Si garantija galioja iki 20__ m. d.

Visi Banko garantiniai isipareigojimai Garantijos gavéjui pagal $ia garantija baigiasi, jeigu
yra kuri nors i$ 8iy salyguy:

1. sueina garantijoje nustatytas terminas;

2. Garantijos gavéjas rastu praneSa Bankui, kad:

2.1. atsisako savo teisiy pagal $ia garantija;

2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auki¢iau
nurodytu Banko adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés itakos
Banko jsipareigojimy pagal $ia garantija vykdytinumui ir (ar) apimé&iai ir neatleis Banko nuo
pilnutinio jsipareigojimy pagal $ig garantijg vykdymo.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy gindai sprendZiami Lietuvos
Respublikos istatymy nustatyta tvarka.

/igalioto asmens pareigos/ /paragas/ /vardas ir pavarde/
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Kultiros infrastruktiiros centrui
Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES [VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA

20 m. d. Nr.
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasira$ymo data ir numeris/
/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [irasykite
draudimo sutarties numer;]. _

Mums buvo pranesta, kad [jrasykite vie3aji pirkima laiméjusio dalyvio pavadinima; jei tai
jungtiné veikla, iSvardinkite pilnus Tkio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami
jungtinés veiklos sutarties data] (toliau — Rangovas) yra sudargs Sutartj, kurioje yra numatyta,
kad Rangovas privalo pateikti sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo radtu Rangovas ir laiduotojas [jrasykite laiduotojo pavadinima,
juridinj statusa ir adresa], (toliau — Draudimo bendrové), neat$aukiamai jsipareigoja Kulttros
infrastruktiiros centrui, Snipidkiy g. 3, Vilnius (toliau — Uzsakovas) [jrasykite laidavimo suma

skaiciais] ([ira8ykite laidavimo suma ZodZiais ir valiutos pavadinima]) suma d¢l patirty nuostoliy
atlyginimo ir ja tinkamai i¥moketi pagal §j iSduota laidavimo draudimo rastg. Sis jsipareigojimas
yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisiy peréméjams ir patvirtintas Draudimo bendrovés

jgalioto atstovo para3u ir antspaudu [irasykite laidavimo draudimo rasto i¥davimo data].

KADANGI Rangovas pagal Sutartj su UzZsakovu jsipareigojo [tiekii prekes/teikti
paslaugas/atlikti darbus — pasirinkite tinkama variantg] UZsakovui,

TODEL SIO LAIDAVIMO DAUDIMO SALYGOS YRA TOKIOS:

atlyginami UZsakovo patirti nuostoliai dél bet kokiy Rangovo prievoliy pagal Sutart] ir jos
priedus paZeidimo, dalinio ar visi&ko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Draudimo bendrové
neatsako uZ netesybu, palikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdymga ar netinkamg jvykdyma
del nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Draudimo bendrové besalygidkai ir neatSaukiamai jsipareigoja atlyginti UZsakovui patirtus
nuostolius ir per 5 (penkias) darbo dienas sumoketi Uzsakovui ne didesng nei auk$¢iau nurodyta
suma, gavusi UZsakovo pirma radtiskg reikalavima. Uzsakovas neprivalo pagristi, kuriy Sutarties
salygy Rangovas nejvykde ar jas jvykde netinkamai, bet turi nurodyti, kurig i§ Sutarties saglygu
Rangovas pazeidé.

Laiduojama suma atitinkamai bus mazZinama pagal § laidavimo draudimo rasta
i¥mokétomis sumomis.

Draudimo bendrové jsipareigoja tik UZsakovui, todél Sis laidavimo draudimo rastas yra
neperleistinas ir nejkeistinas.

Rangovui nejvykdZius savo isipareigojimy pagal Sutartj arba juos jvykdZius netinkamai,
Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti i¥ie¥kojima dél patirty nuostoliy atlyginimo j Rangovo
turta.

Draudimo bendrovés jsipareigojimai jsigalioja nuo Rangovo sumokétos draudimo jmokos
uz i¥duotg laidavimo draudimo rasta dienos ir galioja iki [jradykite laidavimo draudimo galiojimo
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datg] imtinai. UZsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 ménesius po $io laidavimo rasto
pabaigos, jis nustoja galioti ir turi bti graZintas Draudimo bendrovei.

Ugzsakovui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Rangovas
isipareigoja pranesti Draudimo bendrovei apie tokj pratesimg ir $io laidavimo draudimo rasto
galiojimas Rangovo praSymu Draudimo bendrovés gali biiti pratgstas. Draudimo bendrove ir
(arba) Rangovas anksciau laiko nutraukti sudaryta laidavimo draudimo sutartj ir § iSduotg
laidavimo draudimo rasta turi teise tik gave rastiskg Uzsakovo sutikima.

I§duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy gin&ai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas iSduotas Draudimo bendrovés 20__m.___men. ___ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy
Nr.__ (toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasSto
teksto ir Taisykliy nuostaty, pirmumo teisé bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendroveé: /Draudimo bendrovés pavadinimas/
Jgaliotas asmuo:  /paraSas/ /vardas ir pavardé/

AV.
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Sutarties 4 priedas ,,Atlikty darby akto forma™

ATLIKTU DARBU AKTASNr. ___

(akto i3radymo data: metai, ménuo, diena)

Objektas:
(tvarkybos darby sutartyje nurodyto objekto pavadinimas)
Rangovas:
(imonés pavadinimas, jmonés kodas)
UiZsakovas:
(imonés pavadinimas, jmonés kodas)
Techniné
prieziura:
(jmonés pavadinimas, jmonés kodas)
Tvarkybos darby
sutartis:
(sutarties sudarymo data ir Nr.)
. Darby ir Kaina (Eur)
Eil. vy s ato g asa
Nl: Darbo kodas iSlaidy L:n ¢ Kiekis :
) apraSymas ’ D. uZm. MedZiagos | Mechanizmai vi
Suma be PYM
PVM 21 (%)
Bendra suma su PVM

Darbus perdave:
Rangovas

............................................................

Darbus priémé:
Techniné priezitira

..................

Suderinta:

Uzsakovas

Vizuoju:

..........................................

Objekto valdytojas (statytojas)
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6 priedas ,,Specialisty, kuriy atestatai pateikiami pasiradius rangos sutartj, saras

SPECIALISTAIL KURIU ATESTATAI PATEIKIAMI PASIRASIUS RANGOS SUTARTI,

SARASAS
Eil. Reikalavimas
Nr.
Ne maZiau kaip 1 (vienas) specialistas, turintis teise atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus
1 Tvarkybos darbai: konservavimas, restauravimas, remontas ir avarijos grésmés pasalinimas
mediniy konstrukcijy darbai, medZio apdailos ir staliy gaminiy darbai.
Ne maziau kaip 1 (vienas) specialistas, turintis teise atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbu:
2 Tvarkybos darbai: konservavimas, restauravimas, remontas ir avarijos grésmés pasalinimas
tinkavimo, dekoratyvinio tinko ir tinkuoty daZyty pavirsiy darbai.
Ne maZiau kaip 1 (vienas) specialistas, turintis teise atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbu:
3 Tvarkybos darbai: konservavimas, restauravimas, remontas ir avarijos grésmés pasalinimas

akmens miiro, natdralaus akmens, plyty mdro darbai.




