PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2023 M. BALANDŽIO 11 D. 
RANGOS SUTARTIES NR. 22-1032 

2023 m. gegužės      d. Nr.
Panevėžys

[bookmark: _Hlk135645467]Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžyje, atstovaujama Vidaus administravimo skyriaus vedėjos, laikinai einančios Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Sonatos Vizorienės, veikiančios pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-81 (toliau  Užsakovas), ir
 UAB ,,Avestris‘‘, juridinio asmens kodas 302329684, kurios registruota buveinė Klaipėdos g. 112-100, LT-37364 Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Cirankos, veikiančio pagal  įmonės įstatus (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 
Vadovaudamosios 2023 m. balandžio 11 d. Rangos sutarties Nr. 22-1032 (toliau – Sutartis) 4.2 punktu ir atsižvelgdamos į UAB „Avestris“ 2023 m. gegužės 22 d. prašymą Nr. 23/22/01, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą prie 2023 m. balandžio 11 d. rangos sutarties Nr. 22-1032 (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
1. pratęsti Sutarties 4.1.2 papunktyje nurodytą darbų pabaigos terminą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;
2. pakoreguoti Kalendorinį darbų vykdymo grafiką.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Visi kiti Sutarties punktai nesikeičia ir lieka galioti.
5. Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šio Susitarimo ar susiję su juo, jo pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami šalių derybose, Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
7. Šis Susitarimas sudarytas sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. 
8. Susitarimo priedas – Kalendorinis darbų vykdymo grafikas.
9. Šalių rekvizitai ir parašai:


	Užsakovas
Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a, 20, LT-35200 Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360 
Įstaigos kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
A/s Nr. LT14 7300 0100 9286 9544
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
	Rangovas
UAB ,,Avestris‘‘
Klaipėdos g. 112-100, LT-37364 Panevėžys
Tel. 86 5641 621
Įmonės kodas 302329684
PVM mokėtojo kodas LT100004641010
A/s Nr. LT77 7300 0101 3016 3649
Bankas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000



	Vidaus administravimo skyriaus vedėja, laikinai einanti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Sonata Vizorienė
 
	Direktorius Dainiaus Ciranka
 
                                          
                                 



                                                                                                                                                                                                            Papildomo susitarimo prie            
                                                                                                                                                                                                         2023 m. balandžio 11 d.  
                                                                 rangos sutarties Nr. 22-1032 
                                                                                                                                                                                                                 priedas

PANEVĖŽIO ŠOKIŲ TERASOS PANEVĖŽIO M., PARKO G. 22, I-OJO ETAPO STATYBOS 
KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS 

	Eil. Nr.
	
Atliekami darbai
                                                


Darbų atlikimo terminai
	2023 m.

	
	
	balandžio mėn.
	gegužės / birželio/liepos mėn

	
	
	
        d.
	
d.
	balandis
11-29 d.
	           
d.
	gegužė
18-23 d.
	birželis
3-19 d.
	

birželis
19-30 d.
     

	liepa
1-11 d.

	1. 
	Paruošiamieji darbai. Žemės darbai ir veja
	
	
	· 
	
	
	
	
	

	2. 
	Terasos pamatų įrengimas
	
	
	
	
	· 
	
	
	

	3. 
	Terasos įrengimas
	
	
	
	
	
	· 
	
	

	4. 
	Suolų įrengimas
	
	
	
	
	
	
	· 
	

	5. 
	Pėsčiųjų tako įrengimas
	
	
	
	
	
	
	· 
	

	6. 
	Elektros skydelio pastatymas ir rozetės (IP65) įrengimas šalia suolo
	
	
	
	
	
	
	
	· 

	Atliekamų darbų įvykdymas, Eur su PVM:
	
	
	543,40
	
	5959,54
	7260,00
	13412,39
	649,10

	Iš viso, Eur:
	27824,43




Rangovas:____________________					Užsakovas:_____________________
	          (pareigos, vardas, pavardė)				                                             (pareigos, vardas, pavardė)

                                     
			
