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PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS 
[bookmark: _Hlk99095987]2023-05-05
Tiekėjas: Nemuno deltos projektai, UAB
Užsakovas: Infrastruktūros valdymo agentūra

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. CPO199389 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

Statinys Nr.1
	Paslaugų pavadinimas
	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)
	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data
	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data
	Paslaugų (etapo) kaina, Eur

	1. [A] Projektinių pasiūlymų rengimas


	50 k. d.
	
Nuo sutarties įsigaliojimo dienos
	Užsakovui pritarus projektiniams pasiūlymams
	6000,00

	1.1. Projektinių pasiūlymų parengimas ir pateikimas užsakovui
	35 k. d.
	Nuo sutarties įsigaliojimo dienos
	Per 35 k.d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos 
	

	1.2. Projektinių pasiūlymų tikrinimas ir pastabų pateikimas (vykdo užsakovas)
	Terminas neskaičiuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą

	1.3. Projektinių pasiūlymų taisymas pagal Užsakovo pateiktas pastabas
	15 k. d.
	Nuo dienos, kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams.
	Per 15 k.d nuo dienos kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams
	

	1.4. Pakartotinis projektinių pasiūlymų tikrinimas ir pritarimas (vykdo Užsakovas) 
	Terminas neskaičiuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą

	2. [B] Techninės (projektavimo) užduoties rengimo bei prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas
	20 k. d. 
	Nuo dienos kai Užsakovas pritars projektiniams pasiūlymams
	Per 20 k. d. nuo dienos, kai užsakovui patvirtinus projektinius pasiūlymus
	800,00

	3. [C1] Techninio projekto rengimas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais)

	120 k. d.
	Nuo dienos, kai Užsakovas patvirtins techninę (projektavimo) užduotį
	 Užsakovo pritarimas techniniam projektui
	17500,00

	3.1. Techninio projekto rengimas* 
	105k. d. 
	Nuo dienos, kai Užsakovas patvirtins techninę (projektavimo) užduotį
	Per 105 k.d., kai Užsakovas patvirtins techninę (projektavimo) užduotį**
	

	3.2. Techninio projekto tikrinimas ir pastabų pateikimas (vykdo užsakovas)
	Terminas neskaičiuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą

	3.3. Techninio projekto taisymas pagal Užsakovo pastabas
	15 k. d.
	Nuo dienos, kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams
	Per 15 k.d kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams
	

	3.4.Pakartotinis techninio projekto tikrinimas ir Užsakovo pritarimas projektui (vykdo užsakovas)
	Terminas neskaičiuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą

	4. Techninio projekto ekspertizė 
	Projekto taisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas turi būti atliktas per 20 k.d.


	5. Statybos leidimo gavimas 
	Terminas neskaičiuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą


	6. [C2] Darbo projekto rengimas (kai projektavimas vykdomas dviem etapais)
	60 k. d.
	Nuo dienos, kai gautas statybą leidžiantis dokumentas.
	Gavus darbo projekto teigiamo ekspertizės aktą.
	7000,00

	6.1 Darbo projekto rengimas
	50 k.d.
	Nuo dienos, kai gautas statybą leidžiantis dokumentas.
	Per 50k.d. dienų, kai gautas statybą leidžiantis dokumentas.
	

	6.2. Darbo projekto tikrinimas ir pastabų pateikimas (vykdo užsakovas)
	Terminas neskaičiuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą

	6.3. Darbo projekto taisymas pagal Užsakovo pastabas
	10 k.d.
	Nuo dienos, kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams
	Per 10 k.d nuo dienos, kai gautos pastabos projektiniams sprendiniams
	

	6.4. Pakartotinis darbo projekto tikrinimas (vykdo užsakovas)
	Terminas neskaičiuojamas į bendrą paslaugų teikimo terminą

	7. Darbo projekto ekspertizė
	Projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas turi būti atliktas per 20 k.d.

	8. [D] Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

	860 k. d.
	Nuo dienos, kai užsakovas pasirinks statybos darbų rangovą
	Iki statybos darbų užbaigimo dienos
	3100,00

	  Pirkimo sutarties kaina Eur, be PVM:
	34 400,00

	PVM (21%):
	7224,00

	Pirkimo sutarties kaina Eur, su PVM (21%):
	41624,00



Pastaba: 
* Į techninio projekto parengimo terminą nėra įtrauktas sutarties sustabdymo laikas dėl programinės užduoties koregavimo;
** Techninis projektas parengiamas per 30 k.d  po susitarimo pasirašymo.

	Užsakovas
	
	Tiekėjas

	Infrastruktūros valdymo agentūra 
Adresas: Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius, Vilniaus apskritis 
Kodas: 188743887
PVM kodas: 
A/S LT517044060006384884, SEB
Tel.: 852103744 
El. paštas: iva.info@kam.lt
	
	Nemuno deltos projektai , UAB 
Adresas: Turgaus g.5, LT-99132 Šilutė
Kodas: 177282271
PVM kodas: 772822716 
A/S Nr.: LT54 7044 0600 0065 0190, AB SEB bankas 
Tel.: +37044151443
El. paštas: info@deltosprojektai.lt

	
Atsakingas asmuo:
	
	Atsakingas asmuo:

	Antrojo projektų valdymo skyriaus projektų vadovas
Česlovas Zabiela 
ceslovas.zabiela@kam.lt
870684437
	
	Direktorius
Marius Liepis
info@deltosprojektai.lt 

	
Atstovaujantis asmuo:
Giedrius Vanagas 
Pareigos: direktorius
	
	
Atstovaujantis asmuo:
Marius Liepis
Pareigos: direktorius

	Parašas:
	
	Parašas: 

	Data:


	
	Data: 





Puslapis 1 iš 2

Puslapis 2 iš 2

