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DARBO PROJEKTO IR RANGOS DARBŲ
PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. Mr-KE-2023-107-439 / P-23-028

2023 m. gegužės 15 d. Kaunas
SPECIALIOJI DALIS

Ši darbo projekto ir  rangos darbų pirkimo – pardavimo sutartis  (toliau – Sutartis)  vykdoma pagal  šios Sutarties
specialiojoje dalyje ir  darbo projekto ir  rangos darbų pirkimo – pardavimo sutarties bendrojoje dalyje numatytas
sąlygas. Sutarties specialiosios dalies sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties bendrosios dalies
sąlygomis.

Sutartis aukščiau nurodytą datą yra sudaryta tarp:

UŽSAKOVAS

Juridinio asmens pavadinimas AB „Kauno energija“
Juridinio asmens kodas 235014830
Registracijos adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas
Korespondencijos adresas sutampa su registracijos adresu
PVM mokėtojo kodas LT350148314
Atsiskaitomosios sąskaitos 
numeris

LT607044060002866144, AB SEB bankas

Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. 8 80011011
el. p. info  @kaunoenergija.lt  

RANGOVAS
(vienas atskirai, arba jungtinės

veiklos partnerių vardu)

Juridinio asmens pavadinimas UAB „GO Energy LT“
Juridinio asmens kodas 303042623
Registracijos adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas
Korespondencijos adresas sutampa su registracijos adresu
PVM mokėtojo kodas LT100013514117
Atsiskaitomosios sąskaitos 
numeris

LT , AB Swedbank

Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. + el. p. 
info@goenergy.lt

1. Sutarties objektas /
pirkimo pavadinimas:

Saulės elektrinės 880 kW adresu Jėgainės g. 12D, Kaunas, įrengimas ir 
prijungimas prie AB “Energijos skirstymo operatorius“ skirstomųjų 
tinklų.

2. Sutarties įsigaliojimo data:
Sutartis įsigalioja abiems šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus 
Sutarties įvykdymo Užtikrinimą. Įsigaliojimo data yra laikoma diena, kai 
Sutartį pasirašo paskutinioji Šalis.

3. Sutarties galiojimo terminas: 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos. 

4. Sutarties kaina
Bendra sutarties kaina be PVM, Eur 1011120,00 Vienas milijonas vienuolika tūkstančių vienas šimtas dvidešimt Eur

PVM, Eur 212335,20 Du šimtai dvylika tūkstančių trys šimtai trisdešimt penki Eur 20 ct

Bendra sutarties kaina su PVM, Eur 1223455,20 Vienas milijonas du šimtai dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt penki Eur 20 ct

5. Bendros sutarties kainos sudedamosios dalys (etapai) be PVM (skaičiuojama nuo bendros sutarties kainos be PVM)

Tarpinis etapas - Projektavimas  Eur Viso: 30333,60

Viso: 910008,00

Viso: 30333,60

Tarpinis etapas - Pridavimas Eur
Viso: 30333,60

Galutinis etapas - Darbų pabaiga, Eur Viso: 10111,20

3 %

Tarpinis etapas - Medžiagų tiekimas ir 
montavimas (išskyrus komutacinį punktą (ESO 
projekto dalis)), Eur 90 %

Tarpinis etapas - Gerbūvio įrengimas, tvoros 
įrengimas, Eur 3 %

3 %
1 %

6.   Užtikrinimai 1. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas 
(vadovaujantis Sutarties
Bendrosios dalies 

101 112,00  Eur  (vienas  šimtas  vienas
tūkstantis vienas šimtas dvylika Eur)

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:info@kaunoenergija.lt
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sąlygų 11.5 p.)

2. Statinio projektuotojo 
civilinės atsakomybės 
privalomasis draudimas

Pagal Sutarties ir LR teisės aktų reikalavimus

3. Statybos darbų ir 
civilinės atsakomybės 
privalomasis draudimas

Pagal Sutarties ir LR teisės aktų reikalavimus

4. Garantinio laikotarpio 
įsipareigojimo 
garantija/laidavimas 
(vadovaujantis Sutarties
Bendrosios dalies 
sąlygų 11.8 p.)

61 172,76  Eur  (šeši  šimtai  vienas  tūkstantis
vienas šimtas septyniasdešimt du Eur 76 ct

7. Sutarties kainos indeksavimui 
taikomas SSKI: 

Rangos darbams (išskyrus šilumos tinklų rangos darbus): „visi statiniai“

8. Darbų atlikimo terminas 43 (keturiasdešimt trys) savaitės
9. Darbo projekto parengimo ir 

suderinimo terminas
7 (septynios) savaitės

10.Delspinigių dydis
1. Už galutinio Darbų įvykdymo vėlavimą - 0,1 proc.už kiekvieną dieną.
2. Už Darbų Tarpinio etapo vėlavimą - 0,05 proc.už kiekvieną dieną.

11. Subrangovas (-ai)

1. UAB „Elektros automatika“, juridinio asmens kodas 302504984, Ringuvos
g. 65, Kaunas, PVM mokėtojo kodas LT , atsiskaitomosios
sąskaitos numeris LT

2. UAB „TEC Industry“, juridinio asmens kodas 166093084, Olimpiečių g. 1-
2,  Vilnius,  PVM  mokėtojo  kodas  LT ,  atsiskaitomosios
sąskaitos numeris LT

el. paštas industry@tec.lt;
3. PV GEO Sp. z o.o. Sp. k., juridinio asmens kodas 382271639, adresas

ul.  Gwieździsta  6,  55-080  Mokronos  Dolny,  PVM  mokėtojo  kodas
8961583403, atsiskaitomosios sąskaitos numeris   

;  el.  paštas:
gbgrupae@gmail.com  

4. Nežinomas
12.Jungtinės veiklos sutartis Nėra
13. Projektuotojas (techninio 
projekto rengėjas, Užsakovo 
parinktas)

Juridinio asmens 
pavadinimas

AB „Kauno energija“

Juridinio asmens kodas 235014830
Registracijos adresas Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas
Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. +370 800 11011

el. p. info@kaunoenergija.lt
14. Projekto vykdymo priežiūra 
(Užsakovo parinktas)

Juridinio asmens 
pavadinimas

AB „Kauno energija“

Juridinio asmens kodas 235014830
Registracijos adresas Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas
Kiti kontaktiniai rekvizitai Tel. Nr. +370 800 11011

el. p. info@kaunoenergija.lt

15. Sutarties priedai:

1. Techninė  specifikacija  Saulės  880  kW  fotovoltinės  elektrinės  parko
įrengimo prijungiant prie AB Energijos Skirstomojo operatoriaus tinklų ir
priduodant  kontroliuojančioms  valstybinėms  ir  nevalstybinėms
institucijoms  darbų  pirkimo,  7  lapai  (dėl  didelės  apimties  priedai
nepridedami, saugomi CVP IS);

2. 2023-03-15  Pasiūlymas  Nr.  VP-092  (visa  apimtimi  nepridedamas,
originalas saugomas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje);

3. Atliktų darbų akto forma, 1 lapas;
4. Pažymos apie atliktų darbų vertę forma, 1 lapas;
5. Statybos darbų priėmimo – perdavimo akto forma, 1 lapas;

16. Už Sutarties vykdymą 
atsakingi asmenys:

Užsakovo atstovas: Projektų valdymo skyriaus projektų vadovas  
 

Rangovo atstovas: , el. p. 
info@goenergy.lt 

mailto:info@kaunoenergija.lt
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17. Sutarties sudarymui ir 
vykdymui Užsakovo priimti 
protokolai ir / ar  sprendimai:

2023-05-09 protokolas Nr. P-

18. Kitos sąlygos:

1.  Tuo  atveju,  jei  Rangovui  atlikus  ir  Užsakovui  perdavus  Darbus
nepasiekiama  Rangovo  nurodyto  kriterijaus  „Elektros  kiekis,  kurį  tiekėjas
įsipareigoja pagaminti  su suprojektuota ir  sumontuota saulės elektrine per
ataskaitinius  metus“  reikšmė per  pirmuosius  metus,  priklausomai  nuo
kriterijaus pasiekimo lygio, Rangovo atžvilgiu taikoma atsakomybė:
1.1.1. Jeigu  energijos  (kWh/metus)  pagaminama  ne  mažiau  kaip  95
(devyniasdešimt  penki)  proc.  Rangovo nurodyto  kiekio  –  Rangovui  bauda
netaikoma;
1.1.2.  Jeigu  energijos  (kWh/metus)  pagaminama  mažiau  kaip  95
(devyniasdešimt penki) proc., bet ne mažiau kaip 80 (aštuoniasdešimt) proc.
Rangovo nurodyto kiekio – Rangovui  taikoma 10 (dešimties)  proc.  dydžio
bauda nuo Sutarties vertės su PVM;
1.1.3.  Jeigu  energijos  (kWh/metus)  pagaminama  mažiau  kaip  80
(aštuoniasdešimt) proc.,  bet ne mažiau kaip 65 (šešiasdešimt penki) proc.
Rangovo nurodyto kiekio – Rangovui taikoma 20 (dvidešimties) proc. dydžio
bauda nuo Sutarties vertės su PVM;
1.1.4. Jeigu  energijos  (kWh/metus)  pagaminama  mažiau  kaip  65
(šešiasdešimt penki) proc., bet ne mažiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų
Rangovo nurodyto kiekio – Rangovui taikoma 30 (trisdešimties) proc. dydžio
bauda nuo Sutarties vertės su PVM;
1.1.5. Jeigu  energijos  (kWh/metus)  pagaminama  mažiau  kaip  50
(penkiasdešimt)  proc.  Rangovo  nurodyto  kiekio  –  tai  laikoma  esminiu
Sutarties  pažeidimu,  už  kurį  nustatoma  Sutarties  vertės  su  PVM  dydžio
bauda.
2.Jei per antrus – trečius kalendorinius metus nuo saulės šviesos jėgainės
paleidimo dienos, pagamintos elektros kiekis yra mažesnis negu įsipareigotas
Sutartyje saulės šviesos jėgainės per metus numatomo pagaminti energijos
kiekis,  Rangovas  kiekvienas  metais  sumoka  baudą,  kuri  lygi  trūkstamo
elektros  kiekio,  kurio  Užsakovas negavo lyginant  su Rangovo įsipareigotu
kiekiu,  ir  elektros  tarifo,  kurį  moka  Užsakovas,  sandaugai.  Užsakovo
perkamos  elektros  energijos  tarifu  priimamas  tarifas,  galiojęs  nuo
kalendorinių metų, už kuriuos skaičiuojama bauda, sausio 1 dienos.
3.Pirkimas  laikomas  žaliuoju  pirkimu,  nes  perkama  speciali  įranga,  skirta
energijai iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminti (fotovoltinės plokštės) ir keliamas
kvalifikacijos  reikalavimas,  taikomas  aplinkos  apsaugos  priemonių
įgyvendinimas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.
įsakymu  Nr.  D1-508  patvirtinto  Aplinkos  apsaugos  kriterijų,  kuriuos
perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes,
paslaugas ar darbus (aktuali redakcija), taikymo tvarkos aprašo 4.4.1 ir 4.3 p.

19. Sutarties pasirašymo būdas: Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais

Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties 
specialiosios dalies sąlygomis.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas Rangovas
AB „Kauno energija“ UAB „GO Energy LT“

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

Data: 2023 m. gegužės     d.

Direktorius
Rokas Vaitiekus

Data: 2023 m. gegužės    d.
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1. SĄVOKOS 

Sutartyje, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalautų kitos reikšmės, toliau nurodytos sąvokos turi
tokias reikšmes:

1.1. Sutartis – darbo projekto ir rangos darbų  viešojo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti iš
Sutarties bendrosios dalies ir Sutarties specialiosios dalies, su visais jų priedais ir su visais esamais ir
būsimais jų sąlygų pakeitimais bei papildymais.

1.2. Sutarties bendroji dalis – šis dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis,
nustatanti  bendrąsias Sutarties nuostatas, Rangovo ir Užsakovo teises, pareigas bei atsakomybę.
Toliau tekste nuorodos į Sutarties punktus reiškia nuorodas į jos bendrosios dalies punktus, nebent
tekste nurodyta kitaip.

1.3. Sutarties specialioji dalis – Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties sąlygos,
taikomos Užsakovui ir Rangovui. 

1.4. Šalis – Rangovas arba Užsakovas kiekvienas atskirai.  Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu
kartu.

1.5. Rangovas –  asmuo  ar  asmenų  grupė,  nurodytas  (-a)  šios  Sutarties  specialiojoje  dalyje,
atliekantis Sutartyje nurodytus darbus Užsakovui. 

1.6. Užsakovas  –  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodytas  juridinis  asmuo,  perkantis  Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytus darbus iš Rangovo. 

1.7. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Šalis. 

1.8. Pasiūlymas  – Užsakovui vykdant pirkimo procedūras, Rangovo pateiktų dokumentų visuma
darbams pagal Sutartį vykdyti.

1.9. Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti taikomi reikalavimai darbams ir kurių
Rangovas privalo laikytis.
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1.10. Techninis projektas – Užsakovo parinkto projektuotojo parengtas Techninis  projektas; 

1.11. Darbo projektas -   Rangovo parengtas Darbo projektas pagal  Užsakovo pateiktą Techninį
projektą ir Techninę specifikaciją

1.12. Projektuotojas  – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje,
teikiantis projektavimo ir Projekto priežiūros paslaugas Užsakovui.

1.13. Projekto priežiūra  – Techninio  ir  darbo projektų  vykdymo priežiūros  paslaugos,  vykdomos
Užsakovo parinkto projektuotojo .

1.14. Darbai –  Sutartyje  nurodyti  Darbo  projekto  parengimo/derinimo  darbai,  rangos  darbai  ir/ar
atliekamos paslaugos  (įrengimo, montavimo, rekonstravimo, remonto, įrenginių pajungimo ir pan.),
Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.

1.15. Darbų pabaiga – momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti visi Darbų
rezultato  trūkumai,  defektai,  pateikta  visa  reikalinga  dokumentacija,  pasirašytas  galutinis  Darbų
priėmimo-perdavimo aktas ir  gauta kompetentingos (-ų)  institucijos  (-ų)  teigiama išvada /  aktas /
pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą.

1.16. E. sąskaita – VĮ Registrų centro informacinė sistema „E. sąskaita“.

1.17. Tarpiniai etapai – Darbų vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. 

1.18. Grafikas – atsižvelgiant į  Konkurso sąlygų ir /  ar Sutarties nuostatas, Užsakovo ir Rangovo
suderintas ir pasirašytas Darbų vykdymo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo
etapus, numatytus Techninėje specifikacijoje. 

1.19. PVM – Pridėtinės vertės mokestis.

1.20. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko
(garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą
sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas pažeidė savo
įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas. 

1.21. Papildomi darbai   - darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nepatenka į šios
Sutarties  apimtį,  tačiau  tiesiogiai  su  sutartyje  numatytais  darbais  susiję  ir  būtini  sutarčiai  įvykdyti
(užbaigti) darbai, kurie atitinka Įstatymo 97 str.   numatytas sąlygas.

1.22. Įstatymas - Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

1.23. Atsisakomi darbai  – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui
tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo reikalavimų arba
Projekto sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo.

2. Sutarties objektas

2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, savo rizika, jėgomis, priemonėmis
ir  medžiagomis  Rangovas  įsipareigoja  pagal  Užsakovo  pateiktą  Techninį  projektą  ir  Techninę
specifikaciją parengti Darbo projektą, jį suderinti su Užsakovu , bei atlikti Darbus (pagal Techninį ir
Darbo projektus) ir perduoti juos Užsakovui bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus
ir įvykdyti visus kitus įsipareigojimus, nurodytus Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir
kokybiškai atliktus Darbus, apmokėti už juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

3. Sutarties kaina

3.1. Sutarties kaina (toliau – Kaina) yra nurodyta spec. dalyje. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos
kainodara. 

3.2. Šalys susitarė, kad Kaina yra negalinti išaugti pinigų suma, mokėtina Sutartyje numatyta tvarka
ir  sąlygomis  už  visų  Rangovo  Darbų,  tame  tarpe  visų  kitų  Sutartyje  numatytų  Rangovo
prievolių/įsipareigojimų tinkamą įvykdymą, įskaitant, Darbo projekto parengimą, Darbams reikalingas
atlikti  paslaugas,  medžiagas,  įrenginius,  priemones,  reikiamų  dokumentų  parengimą,  Rangovo
perleidžiamas visas turtines autorines teises į Darbo projektą bei Darbų rezultate sukurtus bet kokius
autorių teisių produktus, ir kt. Kaina apima visus Rangovo patiriamus kaštus Darbams atlikti, įskaitant,
bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokesčius, rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus,
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užmokesčius,  Sutartyje  numatytų  užtikrinimo  priemonių  išlaidas,  visas  kitas  Rangovo  iš  anksto
numatytas ar nenumatytas Rangovo mokėtinas sumas (kaštus). 

3.3.  Rangovas pareiškia, kad yra visiškai susipažinęs su Techniniu projektu, Darbų atlikimo vieta ir
visa kita informacija,  reikalinga Sutartyje numatytiems Darbams atlikti  ir  užtikrina, kad atliks visus
Darbus už šioje Sutartyje nurodytą fiksuotą Kainą. Tuo atveju, jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėtų,
jog reikalinga atlikti darbus, kurių Rangovas pagal pateiktą medžiagą nenumatė, nors galėjo ir turėjo
numatyti,  tokie  darbai  atliekami  Rangovo sąskaita.  Rangovas prisiima visą  riziką  dėl  tokių  darbų
atsiradimo. Taip pat jei paaiškėja, jog pateiktose sąmatose (ar atitinkamuose skaičiavimuose) nėra
numatytos  tam tikros  Darbų sudėtinės  dalys,  reikalingos pilnai  Darbams atlikti,  tai  Rangovas šią
Darbų dalį atliks savo sąskaita ir tai nesuteiks teisės Rangovui į papildomą apmokėjimą.

3.4. Rangovas prisiima visą riziką, jei dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių ir kaltės padidės
su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis
bei  Rangovui  padidės įsipareigojimų vykdymo kaina,  kurios  Užsakovas neapmoka.  Įsipareigojimų
vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti ar apriboti Sutarties vykdymo ar
nutraukti Sutarties šiuo pagrindu.

3.5. Šalys susitaria, kad Kaina gali būti peržiūrima (keičiama) tik šiais atvejais:

3.5.1. Jei vadovaujantis Sutarties 7 skyriaus nuostatomis yra atliekamas Sutarties sąlygų keitimas ir
pasirašomas papildomas susitarimas;
3.5.2.pasikeitus valstybės nustatytam PVM tarifui. Perskaičiuojama kaina dėl PVM dydžio pasikeitimo
tik tų Darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po PVM pasikeitimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo kaina
neperskaičiuojama;
3.5.3. Indeksuojant Kainą žemiau numatyta tvarka: 
3.5.3.1. Sutarties kainos perskaičiavimas (dėl indeksavimo) inicijuojamas rašytiniu bet kurios Šalies
prašymu. Sutarties kaina pirmąkart gali būti perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne anksčiau
kaip praėjus 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama
ne  dažniau  nei  kas  12  mėnesių  skaičiuojant  šį  laikotarpį  nuo  paskutinio  Sutarties  kainos
perskaičiavimo  (indeksavimo).  
3.5.3.2.  Sutarties  kaina  (be  PVM)  yra  perskaičiuojama  vadovaujantis  Lietuvos  statistikos
departamento  skelbiamais  statybos  sąnaudų  elementų  kainų  indekso  (toliau  -  SSKI)  pokyčio
duomenimis,  kurie  skelbiami  internete  adresu:  https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?
indicator=S7R261#/      (arba atitinkama jo atitiktimi ateityje) pasirenkant „lentelės parinktys“, toliau
renkantis duomenų rinkinį „statinių pagal tipą klasifikatorius“. Indeksų pokyčio palyginimui naudojamų
duomenų iš  lentelės  eilutė  yra  nurodyta  Sutarties  spec.  dalyje.  Atlikdamos  perskaičiavimą Šalys
vadovaujasi aukščiau nurodytu rodikliu iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti  oficialaus Lietuvos
statistikos departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.
3.5.3.3. Perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie, iki Sutarties kainos perskaičiavimo (įforminimo
rašytiniu šalies susitarimu), yra faktiškai atlikti ir / ar perduoti Užsakovui (šalims pasirašant tarpinius
atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka), neatsižvelgiant į tai ar už šiuos
darbus yra sumokėta / nesumokėta.
3.5.3.4. Sutarties kaina yra perskaičiuojama pagal formulę:𝑎1=𝑎+(𝑘/100×𝑎)

a1 – perskaičiuota Sutarties kaina (Eur be PVM)

a – Sutartyje nurodyta Sutarties kaina (Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio
perskaičiavimo)  atimant  atliktų  ir  tarpiniais  priėmimo-perdavimo aktais  Užsakovui  perduotų  darbų
vertę (be PVM). 

k – SSKI pokytis (%) skaičiuojamas pagal formulę: 𝑘 =𝐼𝑛𝑑. 𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠/𝐼𝑛𝑑.𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑎×100−100 proc.

Ind. naujausias  – prašymo dėl kainos perskaičiavimo gavimo dieną paskutinis paskelbtas mėnesinis
SSKI.

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261
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Ind. pradžia – prieš 12 mėnesių buvęs mėnesinis SSKI (12 mėnesių terminas skaičiuojamas nuo
prašymo dėl kainos perskaičiavimo gavimo dieną paskutinio SSKI paskelbimo mėnesio)

3.5.3.5. Sutarties kaina (be PVM) perskaičiuojama tik tuo atveju jei gautas SSKI pokytis (teigiamas ar
neigiamas) yra didesnis kaip 5 (penki) proc. Skaičiuojama trijų skaičių po kabelio tikslumu.

3.5.3.6.  Perskaičiuota  Sutarties  kaina  įforminama  Šalių  įgaliotų  atstovų  pasirašomu  Sutarties
pakeitimu.  Sutarties pakeitime turi  būti  nurodyta:  Kainos perskaičiavimo pagrindas,  likusi  atliktų ir
priėmimo-perdavimo aktais Užsakovui neperduotų Darbų vertė (be PVM), perskaičiuojamoji  kaina,
perskaičiavimo koeficientas (reikšmė), perskaičiuota kaina.

3.6.  Visais atvejais yra laikoma, jog šalys susitarė dėl Kainos keitimo, tik abiems šalims pasirašius
papildomą susitarimą.

4. Darbų atlikimo terminai
4.1. Darbo projekto parengimo, suderinimo su Užsakovu ir  galutinis Darbų atlikimo terminas yra
nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje. Tarpiniai Darbų atlikimo terminai yra nurodomi Grafike.

4.2. Rangovas, įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo datos, pateikti
Grafiką  Užsakovo  derinimui.  Grafikas  privalo  būti  detalus,  jame  fiksuojama  Darbo  projekto
parengimas,  derinimas,  Darbų  pradžia,  atskirų  darbų  rūšių  tarpiniai  atlikimo  terminai,  ir  Darbų
pabaiga. Darbų pabaiga turi atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą. Grafiką Užsakovas
suderina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo dienos arba pateikia pagrįstas pastabas dėl
Grafiko  netinkamumo.  Rangovas  įsipareigoja  atlikti  Grafiko  korekcijas,  atsižvelgiant  į  pateiktas
pastabas, ir pakartotinai pateikti Užsakovo derinimui per 2 (dvi) darbo dienas nuo pastabų gavimo
dienos. Užsakovui suderinus Darbo projektą Rangovas (esant poreikiui) privalo per 5 d. d. parengti
patikslintą Grafiką ir pateikti Užsakovo derinimui. Patikslintas Grafikas derinamas aukščiau nurodyta
tvarka.

4.3. Darbai  pradedami  suderinus ir  Šalims pasirašius  Grafiką bei  Šalims pasirašius  statybvietės
priėmimo – perdavimo aktą.

4.4. Sutarties  spec.  dalyje  ir  Grafike  numatyti  terminai  gali  būti  keičiami  tik  žemiau  išvardintais
atvejais, jei:
4.4.1.Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų keitimo Sutarties 7 skyriuje nurodyta tvarka ir toks keitimas
įtakoja  darbų  atlikimo  terminus.  Terminai  laikomi  pakeistais  tik  Šalims  pasirašius  papildomą
susitarimą ir  pakoreguotą Grafiką;
4.4.2.  Sustabdžius  Darbų  atlikimą  Sutarties  4.6.1.  p.  nustatyta  tvarka.  Darbų  atlikimo  terminas
pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas;
4.4.3.  paaiškėja  aplinkybės,  kurios  nebuvo  žinomos  Sutarties  pasirašymo  metu,  kurios  yra
nepriklausančios nuo Rangovo ir kurias Užsakovas pripažįsta svarbiomis. Tokiu atveju Darbų terminai
yra koreguojami šalims pasirašant naują Grafiką.
4.5.  Rangovas  patvirtina,  jog  yra  informuotas,  kad  Darbų  atlikimo  terminų  laikymasis  bei  Darbų
užbaigimas nurodytu terminu yra viena iš esminių šios Sutarties sąlygų.

4.6. Darbai gali būti stabdomi žemiau nurodytais atvejais:
4.6.1.Užsakovas, dėl naujai paaiškėjusių ar pasikeitusių aplinkybių ir kurios tapo žinomos po Sutarties
sudarymo,  gali,  bet  kada  raštu  nurodyti  Rangovui  sustabdyti  visų  ar  dalies  Darbų  vykdymą,
nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis ar  tikslią  datą.Toks darbų stabdymo
terminas negali būti ilgesnis nei 6 mėn.‘
4.6.2.  Užsakovas  turi  teisę  stabdyti  Darbų  atlikimą  dėl  grubių  darbų  saugos,  sveikatos  ir/ar
priešgaisrinės apsaugos ar kitų pažeidimų, taip pat, jei Rangovas nukrypsta nuo Techninio ar Darbo
projekto ar kitų techninių dokumentų arba nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir/ar
statybinių  susirinkimų  protokoluose  nurodytų  užduočių,  ar  nevykdo/netinkamai  vykdo  kitus
įsipareigojimus iki šie pažeidimai bus pašalinti. Tokiu atveju Darbų atlikimo terminai nėra pratęsiami;
4.6.3.  Rangovas turi  teisę sustabdyti  Darbus pagal  Sutartį  jei  Užsakovas ne dėl  Rangovo kaltės
uždelsia  pagal  Sutartį  mokėtinų sumų apmokėjimą ilgiau nei  30 (trisdešimt)  dienų nuo mokėjimo
termino pabaigos.
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4.7. Darbų vykdymo sustabdymo laikotarpiu atliktų Darbų rezultatą savo sąskaita Rangovas privalo
prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3
mėnesių visų Darbų sustabdymo trukmė, turi  būti  atliekami statinio konservavimo darbai,  siekiant
apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo
atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos (kaip
numatyta STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

4.8. Darbų vykdymas atnaujinamas rašytiniu Užsakovo pranešimu Rangovui.

4.9.Šalys turi teisę sušaukti susirinkimą Sutarties vykdymo eigoje kilusiems klausimas išspręsti, apie
susirinkimą informuojant kitą Šalį  ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki  susirinkimo dienos.
Susirinkimą organizuojanti Šalis sudaro darbotvarkę ir apie ją supažindina kitą Šalį. Į darbotvarkę gali
būti įtraukiami iki susirinkimo dienos pateikti kitos Šalies pasiūlyti klausimai. Susirinkimą protokoluoja
ir protokolą susipažinimui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Susirinkimo dienos Rangovui
pateikia Užsakovas, nebent Šalys susirinkimo metu susitartų kitaip. Susirinkimo protokolas laikomas
patvirtintu,  jeigu  kita  Šalis  nepareiškė  argumentuotų  pastabų  raštu  per  2  (dvi)  darbo  dienas  po
protokolo gavimo. Šalių dalyvavimas susirinkimuose yra privalomas.

5.Tarpinių Darbų perdavimo - priėmimo tvarka

5.1.Rangovas tarpinius faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus Užsakovui teikia
kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Kartu su atliktų Darbų aktu turi būti
pateikta visa lydinčioji dokumentacija: išpildomosios nuotraukos, įrengtų sistemų bandymų bei kontro-
linių matavimų rezultatai, paslėptų Darbų aktai, panaudotų medžiagų ir įrangos atitikties sertifikatai/
deklaracijos ir kiti privalomi dokumentai tiek, kiek jie susiję su perduodamu Darbų rezultatu. Visa do-
kumentacija pateikiama lietuvių kalba. Taip pat aktų teikimo metu privalo būti  tinkamai užpildytas
statybos darbų žurnalas.

5.2. Prieš pateikiant tarpinį atliktų Darbų aktą Užsakovui, Rangovas privalo Atliktų Darbų aktą kartu su
visais priedais pateikti Techniniam prižiūrėtojui bei gauti Techninio prižiūrėtojo patvirtinimą raštu (viza
ir parašas). Jeigu atliktų darbų aktas yra teikiamas be Techninio prižiūrėtojo patvirtinimo, Užsakovas
turi  teisę  atsisakyti  pasirašyti  Atliktų  Darbų  aktą  ir/ar  nemokėti  už  Darbus,  iki  tol,  kol  minėtieji
reikalavimai nebus įvykdyti. 

5.3.Užsakovas,  gavęs  Rangovo  pateiktus  atliktų  Darbų  aktus  įsipareigoja  ne  vėliau  kaip  per  7
(septynias)  darbo  dienas  nuo  akto  gavimo dienos  pasirašyti  atliktų  Darbų  aktą  arba  atsisakyti  jį
pasirašyti. Užsakovas atsisakydamas pasirašyti nurodo pagrįstas atsisakymo pasirašyti atliktų Darbų
aktą priežastis. 

5.4.Užsakovas  turi  teisę  nepasirašyti  aktų  jei  Darbai  atlikti  su  defektais,  panaudojus
netinkamas/nekokybiškas medžiagas, neatitinka Techninio ar Darbo projektų sprendinių, techninių ar
kitų normatyvų, yra netinkamai užpildytas statybos darbų žurnalas, nepateikiama dokumentacija ar
pateikiama  tik  jos  dalis,  aktai  nepasirašyti  Techninio  prižiūrėtojo  ar  yra  kitų  perduodamų  Darbų
trūkumų. 

5.5.  Rangovas,  ištaisęs  trūkumus,  pakartotinai  teikia  atliktų  Darbų  aktus  kitą  kalendorinį  mėnesį.
Užsakovas juos priima Sutarties 5.3.punkte nustatyta tvarka.

5.6. Tarpiniai Rangovo perdavimo priėmimo aktai pasirašomi išimtinai tik apmokėjimo tikslais ir tokių
aktų  pasirašymas  nelaikomas  atliktų  Darbų  kokybės  patikrinimu  ar  atliktų  Darbų  perdavimu
Užsakovui. Užsakovui yra reikalingas visas galutinis Darbų rezultatas. Užsakovas turi teisę pareikšti
Rangovui  pretenzijas  dėl  visų  atliktų  Darbų  kokybės  iki  Galutinio  atliktų  Darbų  akto  pasirašymo
dienos. 

6. Atsiskaitymas už atliktus darbus

6.1.Šalims pasirašius tarpinį priėmimo-perdavimo aktą Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-
faktūrą. PVM sąskaita faktūra teikiama per E. sąskaitą. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne
per E. sąskaitą, Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus
skaičiuojami tik nuo to momento, kai ji bus gauta per E. sąskaitą.

6.2.PVM sąskaita faktūra apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos pateikimo (į E.
sąskaitą)  dienos.  Jeigu  PVM sąskaita-faktūra  į  E.  sąskaita  sistemą pateikiama anksčiau  nei  yra
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pasirašomas  tarpinis  atliktų  darbų  priėmimo-perdavimo  aktas  Užsakovas  neturi  prievolės  jos
apmokėti. Jei priėmimo-perdavimo aktas yra pasirašomas vėliau nei pateikta sąskaita yra laikoma, jog
PVM sąskaita-faktūra yra pateikta priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną.

6.3. PVM sąskaita-faktūra yra apmokama 6.1. - 6.2. punktuose nurodyta tvarka, sulaikant 10 (de-
šimt) proc. nuo kiekvienos Rangovo pateiktos apmokėjimui PVM sąskaitos faktūros sumos (be PVM).
Tarpinėse  PVM  sąskaitose  faktūrose  privalo  būti  nurodyta,  kad  remiantis  Sutarties  6.3.  punktu
taikomas 10 (dešimties) proc. mokėtinos sumos sulaikymas.

6.4. Sulaikyta 10 (dešimties) proc. suma sumokama Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
įvykdžius šias sąlygas: Šalių pasirašytas Galutinis atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas Sutartyje
nurodyta tvarka; Rangovui pateikus garantinio laikotarpio draudimo bendrovės laidavimą ar banko ga-
rantinį raštą kaip numatyta Sutartyje bei gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada /
aktas / pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą. 

6.5. Užsakovas turi teisę papildomai sulaikyti bet kokius mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevyk-
do / netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus arba yra pagrįstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai
įsipareigojimai nebus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Papildomai sulaikyti mokėjimai yra sulaiko-
mi iki tol, kol Rangovas įvykdys sutartinius įsipareigojimus tinkamai. 

7. Sutarties keitimas

7.1.Sutarties  sąlygos  gali  būti  keičiamos Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Įstatymas)
numatytais pagrindais. 

7.2. Sutarties sąlygos taip pat gali būti keičiamos:

7.2.1.   Jei  Užsakovui  atsiranda  papildomų darbų  poreikis  ir  toks  Sutarties  keitimas  nepažeidžia
Įstatymo 97 str. nurodytų sąlygų (verčių). Užsakovas teikia prašymą Rangovui dėl papildomų darbų
atlikimo.  Tokiu  atveju  Rangovas  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  Užsakovo  pranešimo  apie
papildomus  darbus  gavimo  dienos  pateikia  darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodyti  papildomai
atliekamų darbų kiekiai, kaina ir atlikimo terminai. Papildomų darbų lokalinės sąmatos (darbų kiekiai
bei įkainiai) privalo būti sudarytos vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
bei  UAB  „Sistela“  statybos  skaičiuojamosios  kainos  nustatymo  rekomendacijomis  (Užsakovo
pranešimo gavimo dienos terminu). Susitarta dėl papildomų darbų atlikimo yra laikoma tik Šalims
pasirašius papildomą susitarimą. Šalys aiškiai susitaria, kad papildomais darbais yra laikomi tik tokie
darbai, kurie nepatenka į  Techninio projekto ir Sutarties apimtį. Darbai, kurie yra Sutarties apimtyje
negali būti laikomi papildomais darbais bei už juos negali būti mokama papildomai.

7.2.2.  abipusiu  Šalių  susitarimu  (šalims  pasirašant  papildomą  susitarimą),  kai  pakeitimas  nėra
esminis. Esminiu pakeitimu yra laikomos Įstatymo 97 str. 4 p. nurodytos sąlygos.

7.2.3. Paaiškėjus Techninio projekto klaidoms ar kitoms aplinkybėms, dėl kurių Užsakovui atsiranda
poreikis keisti Techninio projekto sprendinius Užsakovas apie Techninio projekto sprendinių keitimą
praneša Rangovui. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio Užsakovo pranešimo gavimo
dienos  pateikia  darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodyti  naujai  atliekami  darbai  bei  atsisakomi
(nevykdytini)  darbai  (jei  tokių yra).  Papildomų darbų lokalinės sąmatos (darbų kiekiai  bei  įkainiai)
privalo  būti  sudarytos  vadovaujantis  statinių  statybos  skaičiuojamosios  kainos  nustatymo
pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
bei  UAB „Sistela“  statybos  skaičiuojamosios  kainos  nustatymo  rekomendacijomis  (UAB „Sistela“
įkainiai imami Užsakovo pranešimo gavimo dienos terminu). Pakeitimas yra laikomas sudarytu, kai
Šalys pasirašo papildomą susitarimą (kuriame nurodoma keičiamų (atsisakomų ir naujai atliekamų)
darbų apimtis).   

 7.2.4. Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies darbų (ar mažinti jų apimtį) Užsakovas teikia Rangovui
pranešimą nurodydamas atsisakomų darbų apimtį.   Rangovas per 5 (penkias)  darbo dienas nuo
Užsakovo  pranešimo  gavimo  dienos  privalo  pateikti  darbų  lokalinę  sąmatą,  kurioje  nurodyti
atsisakomi  darbai  bei  jų  vertė  (darbų vertė  apskaičiuojama vadovaujantis  UAB „Sistela“  statybos
skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis). Šalys pasirašo papildomą susitarimą,kuriama
nurodoma atsisakomi darbai bei keičiama Sutarties kaina.  
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7.3. Rangovas, Užsakovui pateikus pranešimus, nurodytus Sutarties 7.2 p., turi teisę atsisakyti atlikti
darbus (pagrįsdamas raštu), tik jeigu jų nėra įmanoma įgyvendinti techniškai, prašomi atlikti darbai
prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ar šių darbų įgyvendinimas galėtų pagrįstai kelti pavojų saugai
ir  patikimumui.  Užsakovui  nesutikus,  kad  egzistuoja  aplinkybės,  suteikiančios  Rangovui  teisę
atsisakyti  įgyvendinti  papildomus darbus, Užsakovas turi  teisę kreiptis į  nepriklausomą ekspertą ir
paprašyti  įvertinti,  ar  šių  darbų galima atsisakyti  dėl  anksčiau minėtų priežasčių.  Jeigu ekspertas
nustato, kad galima įgyvendinti papildomus darbus, Rangovas yra įpareigojamas juos įgyvendinti ir
privalo atlyginti eksperto išlaidas.

7.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai visais atvejais iki atitinkamų darbų atlikimo pradžios privalo būti
įforminami abiem Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Rangovas turi teisę vykdyti papildomus
darbus arba nevykdyti  atsisakomų darbų tik  po to,  kai  Šalys  dėl  jų  sudaro (pasirašo)  papildomą
susitarimą. Priešingu atveju yra laikoma, jog Rangovas šiuos darbus atliko savo rizika bei sąskaita.

7.5. Dėl objektyvių priežasčių negalint vykdyti Darbų (jų dalies) pagal Techninį projektą, Užsakovas
savo nuožiūra turi teisę skaidyti anksčiau suderintą Techninį ar Darbo projektą į etapus.

7.6.Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja papildomo susitarimo sudarymą, 
Rangovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį papildomą susitarimą sudaro pagrindą 
Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 20 % nuo Sutarties kainos. 

8.Subranga ir jungtinė veikla 
8.1.  Bet  kokie  fiziniai  ar  juridiniai  asmenys,  kuriuos  Rangovas  pasitelkia  Sutarties  vykdymui,
neatsižvelgiant į  tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis,
veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį  Rangovui sukelia tokias pačias
pasekmes, kaip jo paties veiksmai. 

8.2.  Rangovas  turi  teisę  pasirašyti  subrangos  sutartis  su  subrangovais,  kurie  buvo  nurodyti
Pasiūlyme.

8.3. Rangovas subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme ir kurių kvalifikacija remiamasi, gali keisti
tik žemiau nurodytomis sąlygomis ir tvarka:

8.3.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangovą, gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias
įmones ar įstaigas, atitinkančias Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei negali
būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subrangovai; 

8.3.2. Rangovas prieš 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą apie numatomą subrangovo
pasitelkimą /  keitimą,  pasitelkimo ar  keitimo priežastis,  pateikia  dokumentus,  patvirtinančius tokio
pasitelkimo ar  keitimo būtinumą bei  Konkurso  sąlygose  numatytus  dokumentus  apie  subrangovą
(subrangovas turi atitikti Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso
sąlygose  nustatytus  dokumentus,  subrangovų  sutikimą  numatomų  darbų  atlikimui,  pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jų atstovus;

8.3.3.  gavęs  tokį  pranešimą,  Užsakovas  kartu  su  Rangovu  įformina  Sutarties  pakeitimą  dėl
subrangovo  pasitelkimo  /  pakeitimo,  pasirašomu  abiejų  Šalių.  Šie  dokumentai  yra  neatskiriama
Sutarties dalis.

8.4. Rangovas sutartinių įsipareigojimų vykdymui gali pasitelkti kitus subrangovus, kurių kvalifikacija
nesiremia, ir kurie nebuvo nurodyti Konkurso sąlygose tik gavęs Užsakovo patvirtinimą (el. paštu arba
raštu). 

8.5. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti subsubrangovus ar kitus trečiuosius asmenis darbų
atlikimui  tik  gavę Užsakovo patvirtinimą (el.  paštu  arba raštu).  Rangovas įsipareigoja  perkelti  šią
sąlygą į sutartis sudaromas tarp Rangovo ir subrangovų. 

8.6. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Rangovo darbuotojas ar kitas jo samdytas asmuo yra
nekompetentingas, Rangovas privalo nušalinti nurodytą asmenį nuo darbo per dvi darbo dienas nuo
tokio pranešimo gavimo dienos. Toks keitimas negali įtakoti atliekamų drabų terminų.

8.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi Darbus atliekantys darbuotojai (tiek Rangovo darbuotojai, tiek
kiti samdyti asmenys) būtų sudarę galiojančias darbo ir (ar) kitas sutartis. 
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8.8.  Rangovas  neturi  teisės  pasitelkti  Sutarties  vykdymui  Užsakovo  darbuotojų  darbo  sutarčių
pagrindu ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu.

8.9. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų,
atstovų,  brokerių  ar  kitų  nepriklausomų  specialistų,  kuriems  dėl  to  kiltų  interesų  konfliktas,  būtų
pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.

8.10.  Užsakovas  numato  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybę  su  Sutartyje  nurodytais  subrangovais
vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų  vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Subrangovas,
norėdamas  pasinaudoti  tiesiogine  atsiskaitymo  galimybe,  teikia  prašymą  Užsakovui.  Užsakovas,
Rangovas ir Subrangovas pasirašo trišalį susitarimą, kuriame nustatoma atsiskaitymo su subrangovu
tvarka,  atsižvelgiant  į  šioje  sutartyje  nustatytus  terminus bei  tvarką bei  suteikiant  Rangovui  teisę
prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.

8.11. Jungtinės veiklos sutartyse (toliau - JVS) nurodytus partnerius galima keisti tik šiuo atveju, kai
dėl  pradinio  tiekėjo  reorganizavimo,  likvidavimo,  restruktūrizavimo ar  bankroto  procedūros  naujas
tiekėjas, atitinkantis anksčiau nustatytus reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio tiekėjo
teises  ir  pareigas.  Tokiu  atveju  jungtinės  veiklos  partneriai  privalo  pateikti  Užsakovui  šiuos
dokumentus:

8.11.1. pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio(-ių)
keitimo;
8.11.2. pasitraukiančio(-ių)  jungtinės veiklos  partnerio(-ių)  prašymą pasitraukti  iš  JVS partnerių  ir
perduoti  visus įsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) /  pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos
partneriui(-iams);
8.11.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti
pasitraukiantį(-čius) jungtinės veiklos partnerį  (-ius) bei prisiimti  visus pasitraukiančio(-ių) jungtinės
veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos
partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);
8.11.4. Rangovas turi įrodyti Užsakovui naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-
ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas. 
8.11.5. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;
8.11.6. Rangovas  turi  pateikti  Užsakovui  naujos  Jungtinės  veiklos  sutarties  kopiją,  kurioje
pasiliekančiojo(-iųjų)  jungtinės  veiklos  partnerio(-ių)  įsipareigojimai  išliks  tokie  patys  kaip  ir
ankstesnėje  JVS,  o  naujasis(-ieji)  /  pasiliekantis(-ys)  jungtinės  veiklos  partneris(-iai)  perims visus
pasitraukiančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę JVS.  
8.12. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. 

9. Darbų sauga bei kiti reikalavimai

9.1. Rangovas yra atsakingas už tai, kad visi statybvietėje jo vardu veikiantys asmenys (Rangovo
darbuotojai,  subrangovai,  jų  samdyti  asmenys,  bei  visos  kitos  Darbus  atliekančios  su  Rangovu
susijusios trečiosios šalys) ar į  ją,  jo pavedimu ar sutikimu patenkantys,  asmenys laikytųsi  darbų
saugos, priešgaisrinės saugos, higienos normų, aplinkosaugos reikalavimų, nepažeistų oro, vandens,
dirvožemio taršos ir triukšmo normų.

9.2. Rangovas įsipareigoja paskirti ir Užsakovui nurodyti (el. paštu) už darbų saugą atsakingą asmenį
bei nurodyti jo vardą, pavardę, telefoną ir elektroninį paštą prieš Darbų pradžią.

9.3. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi statybvietėje naudojami įrankiai, įranga, mechanizmai
yra tinkamos būklės, atitinka nustatytus teisės aktuose reikalavimus bei gali būti saugiai naudojami.

9.4.  Rangovas įsipareigoja  užtikrinti,  kad statybvietė  būtų  įrengta  pagal  teisės  aktų  reikalavimus.
Rangovas, atliekant Darbus, privalo užtikrinti žemės sklypų ir statybvietės teritorijos, o taip pat šalia
jos  esančios  teritorijos,  jose  gyvenančių,  dirbančių,  poilsiaujančių  ar  esančių  asmenų,  turto  bei
transporto priemonių apsaugą nuo pavojų ir rizikos, kuriuos gali sąlygoti atliekami Darbai, o taip pat
užtikrinti, kad vykdant Darbus, jokiu kitu būdu nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų teisės ir interesai.
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9.5. Rangovas privalo dalyvaujant Užsakovui, atlikti statybvietėje įvykusių nelaimingų atsitikimų tyrimą
ir jų apskaitą. Rangovas yra atsakingas už dėl jo ar jo samdyto asmens kaltės įvykusias avarijas,
sužeidimus,  žūtis  statybų  aikštelėje  bei  privalo  atlyginti  visą  žalą  ir  nuostolius  Užsakovui  ir  /  ar
tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai žala atsirado išimtinai ne dėl Rangovo ir/ar jo samdytų
asmenų kaltės. 

9.6.  Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad  statybvietėje  dirbantys  Rangovo  ar  kiti  jo  samdyti  Darbus
atliekantys  asmenys  būtų  blaivūs  (etilo  alkoholio  koncentracija  kraujyje  ir  kitose  biologinėse
organizmo  terpėse  -  0,00  promilės) nebūtų  apsvaigę  nuo  vaistų,  narkotinių  medžiagų  ar  kitokių
psichiką veikiančių medžiagų. Siekiant įsitikinti šios sutartinės prievolės vykdymu Užsakovas turi teisę
bet  kuriuo  metu  statybvietėje  esančius  Rangovo  ar  jo  samdomų  trečiųjų  asmenų  (subrangovų)
darbuotojus patikrinti alkotesteriu ar kitais būdais. Rangovas įsipareigoja suteikti ar gauti visus būtinus
asmens sutikimus tokių procedūrų atlikimui. 

9.7.  Rangovas  prieš  atlikdamas  Darbus  įsipareigoja  susipažinti  su  visų  esamų tinklų  (tokių  kaip
elektros,  telefono,  šilumos,  vandentiekio,  nuotekų,  dujotiekio  ir  kt.)  išsidėstymu,  įvertinti  galimus
maršrutus  ir  kelius  privažiavimui  prie  statybvietės,  jų  tinkamumą,  būklę  ir  naudojimo sąlygas  bei
kaštus ir (esant poreikiui) įrengti privažiavimo kelius. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą
esamiems  keliams,  kelių  dangoms,  kitoms  dangoms,  inžineriniams  tinklams,  tranšėjoms,
vamzdžiams, kabeliams ir  kt.,  bei privalo ištaisyti  padarytą žalą savo sąskaita iki  Galutinio Darbų
priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (jeigu pagal žalos pobūdį nėra būtina ją ištaisyti greičiau).

9.8.  Užsakovas  turi  teisę  sustabdyti  Darbų  atlikimą,  jeigu  nustatomi  darbuotojų  saugos  ir
priešgaisrinės apsaugos ar kiti  reikalavimų pažeidimai (pvz.,  įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo
darbuotojai  neturi  būtinos  kvalifikacijos,  reikalingos  Darbams  atlikti,  darbo  vietoje  nėra  Rangovo
paskirtų  atsakingų   asmenų,  darbuotojai  neturi  asmeninių  apsaugos  priemonių,  egzistuoja  kitos
aplinkybės, kurios kelia grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei, kt.), iki pažeidimai bus pašalinti.

9.9. Visos išlaidos susijusios su darbų saugos, aplinkos apsaugos, priešgaisrinės saugos, higienos ar
kitų reikalavimų laikymusi yra įtrauktos į Sutartyje nurodytą kainą.

9.10. pateikti  savivaldybės  institucijoms  informaciją  pagal  LR  triukšmo  valdymo  įstatymo  14  str.
numatytus reikalavimus (jei tai priklauso pagal darbų pobūdį). Taip pat pateikti visus kitus pranešimus,
prašymus ar gauti leidimus, derinimus, kurie reikalingi pagal teisės aktų reikalavimus. To nepadarius,
Rangovas  įsipareigoja  sumokėti  valstybinių  institucijų  paskirtas  baudas  bei  atlyginti  kitas  su  tuo
susijusias išlaidas.

9.11. Rangovas įsipareigoja prieš pradedant vykdyti statybos darbus statybvietėje, pagal LR Statybos
įstatymo 221 straipsnio reikalavimus, nustatyti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo ir kontrolės
tvarką statybvietėje bei užtikrinti, kad visi joje esantys asmenys (statybos darbus atliekantys Rangovo,
subrangovo darbuotojai,  bei  kiti  statybvietėje  dirbantys  bei  esantys  asmenys)  turėtų  suformuotus
skaidriai  dirbančio asmens identifikavimo kodus (kai  jiems kodas negali  būti  suformuotas,  – kode
užšifruojamus  duomenis  pagrindžiančius  dokumentus)  ir  juos  pateikti  LR  Statybos  įstatymo  221

straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

9.12.  Rangovas  įsipareigoja  kontroliuoti  nustatytų  skaidriai  dirbančio  asmens  identifikavimo  ir
kontrolės tvarkos reikalavimų laikymąsi statybvietėje.

9.13.  Rangovas  privalo  Užsakovo  darbuotojams,  jo  įgaliotiems  asmenims,  ar  valstybinėms
institucijoms,  kontroliuojančioms  įstatymų  laikymąsi,  pateikti  ir  leisti  patikrint  skaidriai  dirbančiojo
asmens dokumentus.

9.14. Užsakovo darbuotojams ar jo įgaliotiems asmenims nustačius Sutarties 9.11-9.13 punktuose
numatytų  įsipareigojimų  pažeidimus,  apie  tokius  pažeidimus  raštu  informuojamas  Rangovas,  o
asmuo, neturintis skaidriai dirbančiojo asmens patvirtinančių dokumentų, pažeidimo fakto nustatymo
metu šalinamas iš statybvietės.  

9.15. Rangovas, nevykdantis LR Statybos įstatymo 221 straipsnyje nustatytų ir jam perleistų vykdyti
pareigų,  prisiima  visą  atsakomybę  įstatymų  nustatyta  tvarka  bei  sumoka  Užsakovui  500  (penkių
šimtų)  Eur  baudą  už  kiekvieną  Užsakovo  (jo  įgaliotų  asmenų)  ar  valstybinių  institucijų  nustatytą
pažeidimo atvejį. 
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ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

10.1.Užsakovas įsipareigoja:

10.1.1. suderinti Rangovo parengtą ir pateiktą Darbų Grafiką (taip pat po Darbo projekto parengimo
patikslintą Grafiką) arba pateikti pastabas Grafikui (arba patikslintam Grafikui) ne vėliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos;

10.1.2. pateikti Rangovui topografinę nuotrauką, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko
išrašą (-us) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo;

10.1.3. perduoti  Rangovui darbų zoną prieš 5 (penkias) darbo dienas iki  Darbų atlikimo pradžios,
pasirašant statybvietės perdavimo–priėmimo aktą;

10.1.4. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo
dienoms iki Darbų pradžios;

10.1.5.  Rangovui  pateikti  Projekto  kodą,  kuris  bus  naudojamas  visuose  Darbų  dokumentuose
(raštuose,  aktuose,  sąskaitose-faktūrose  ir  kt.  dokumentuose)  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo
Sutarties įsigaliojimo dienos; 

10.1.6. suderinti arba pateikti pastabas Rangovo parengtam Darbo projektui per 15 (penkiolika) darbo
dienų. Pirmą kartą pateikto Darbo projekto derinimo laikas į darbų trukmę neįskaičiuojamas; 

10.1.7.  priimti  iš  Rangovo  kokybiškai  atliktus  Darbus  ir  apmokėti  už  juos  Sutartyje  numatytais
terminais;

10.1.8.  išduoti  įgaliojimą  Rangovui  statybos  užbaigimo  procedūrų  vykdymui  bei  kitų  Sutartyje
numatytų  įsipareigojimų vykdymui Užsakovo vardu ;

10.1.9. savo lėšomis parengti Sutartyje nurodytų statinių kadastro bylą per 20 darbo dienų;

10.1.10. atlikti Darbo projekto ekspertizę ir pateikti pastabas arba teigiamą ekspertizės išvadą per 20
(dvidešimt) darbo dienų nuo Rangovo pilnai paruošto ir su Užsakovu pilnai suderinto Darbo projekto
pateikimo.

10.1.11.  Rangovui  pateikus išpildomąją dokumentaciją  (esant  poreikiui)  per  15 (penkiolika)  darbo
dienų parengti Techninio projekto korekciją (A laidą) 

10.1.12.dėl objektyvių priežasčių negalint vykdyti Darbų (ar jų dalies), Užsakovas turi teisę skaidyti
anksčiau suderintą Techninį ar Darbo projektą į etapus

10.1.13. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

10.2.Rangovas įsipareigoja: 

10.2.1. Užsakovo pateiktą Projekto kodą, naudoti visuose Darbų dokumentuose (raštuose, aktuose,
sąskaitose-faktūrose ir kt. dokumentuose susijusiuose su Darbais).

10.2.2. parengti Darbo projektą, jį suderinti su Užsakovu Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.  Atlikti
Darbo  projekto  korekcijas,  pagal  Užsakovo  pateiktas  pastabas  per  Užsakovo  nustatytą  protingą
terminą be papildomo apmokėjimo. Darbo projektas pateikiamas Užsakovui elektroninėje versijoje,
patvirtintas  elektroniniu  parašu ir  dviem Darbo projekto  popierinės  versijos  egzemplioriais.  Darbo
projektas  pateikiamas skaitmeninėje  laikmenoje  adoc formatu  paisrašytas  kvalifikuotu  elektroniniu
parašu ir originaliais formatais (pdf, dwg, word, exel ar kitais koreguojamais formatais skiatmeninėje
laikmenoje).

10.2.3  užtikrinti,  jog  Darbo  projektas  būtų  parengtas,  vadovaujantis  LR  statybos  įstatymu,  STR
1.04.04:2017 „statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kitais galiojančiais teisės aktais. 

10.2.4.Savo sąskaita pataisyti  Darbo projektą pagal ekspertizės pateiktas privalomąsias pastabas.
Toks  Darbo  projekto  trūkumų pagal  ekspertizės  pastabas  taisymas  negali  būti  pagrindu  terminų
pratęsimui (grafiko keitimui)

 10.2.5. Nekeisti Tecninio projekto bei su Užsakovu suderinto Darbo projekto projektinių sprendinių be
raštiško Užsakovo sutikimo. 
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10.2.6.Rangovas šia Sutartimi perduoda Darbo projekto bei kitų Sutarties apimtyje sukurtų autorių
teisių produktų visas turtines autorines teises Užsakovui. Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo
sutikimo keisti, koreguoti, (re) transliuoti ir t.t. Darbo projektą bei projektinius pasiūlymus,  perduoti
juos tretiesiems asmenims ir pan. Pasibaigus Sutarčiai ar Sutarties nutraukimo atveju yra laikoma, jog
Rangovas davė Užsakovui  sutikimą numatytą  STR 1.04.04:2017 „statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“ 9 p., 41p., 13 priedo 6 p. 

10.2.7. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios pateikti Užsakovo atsakingam
darbuotojui Rangovo darbuotojų sąrašą, kurie vykdys Darbus, nurodyti darbuotojų vardus, pavardes,
pareigas bei Rangovo transporto priemones ir vairuotojus, jei reikės patekti į Užsakovo teritoriją.

10.2.8.  nepradėti  Darbų,  kol  Užsakovas  neperdavė  statybvietės  Šalims  pasirašant  statybvietės  /
Darbų  zonos  perdavimo–priėmimo  aktą  pagal  statybos  techninį  reglamentą  STR 1.06.01:2016
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

10.2.9. užtikrinti  jog Darbams būtų naudojamos tik naujos medžiagos, kurios atitinka Techniniame
ir/ar Darbo projekte nurodytus reikalavimus.

10.2.10. savo sąskaita pašalinti trūkumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darbų atlikimu, per
Užsakovo nurodytą protingą (technologiškai  įmanomą) terminą (pašalinęs trūkumus ar defektus –
gauti iš Užsakovo pažymą apie trūkumų ištaisymą);

10.2.11.  turėti  galiojančius  kvalifikacijos  atestatus  ir  visus  nustatyta  tvarka  išduotus  (patvirtintus)
leidimus,  suteikiančius  teisę  atlikti  Sutartyje  nurodytus  Darbus.  Rangovas  pradeda  Darbus  tik
turėdamas visus reikiamus Leidimus Darbams ir įsitikinęs, kad jie yra galiojantys bei teisėti. Rangovas
visiškai atsako už tai,  kad Darbai būtų pradėti  ir  vykdomi tik turint visus jiems pradėti  bei vykdyti
reikalingus leidimus, sutikimus, licencijas, atestacijas bei įgaliojimus. Taip pat Rangovas įsipareigoja
savo  lėšomis  gauti  visus  Darbams  atlikti  reikalingus  leidimus  iš  institucijų.  Tokie  leidimai  apima
leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai,  gyvenimo ir  darbo leidimai,  leidimai radijo
ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir
kt.;  taip  pat  savo sąskaita  gauti  žemės sklypų savininkų bei  kitus  sutikimus,  derinimus,  leidimus
Darbams vykdyti;
10.2.12.  savo  sąskaita  įsigyti  ir  apmokėti  visus  leidimus,  susijusius  su  laikinu  elektros  energijos,
vandens bei kitų resursų tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darbų vykdymui; įrengti prisijungimus prie
elektros, vandens ir kitų resursų ar savarankiškai organizuotis prisijungti prie šių resursų tinklų / įvadų
bei sudaryti atitinkamus susitarimus (jei jie reikalingi) su šių tinklų / įvadų savininkais / valdytojais.
Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energiją tiekiančios
įmonės išduotas technines sąlygas; 

10.2.13.  įforminti  visą  reikalingą  dokumentaciją  ir  priduoti  objektą  valstybinėms  institucijoms  ir
Užsakovo priėmimo komisijai (įskaitant ir statybos užbaigimo Darbų pridavimą).  

10.2.14. vykdant Darbus, Rangovas užtikrina, kad kiekvienos dienos pabaigoje būtų sutvarkyta Darbų
vykdymo zona. Jeigu Rangovas tinkamai nevykdo šiame punkte numatytų įsipareigojimų ir per 2 (dvi)
darbo dienas po Užsakovo pareikalavimo neištaiso trūkumų, Užsakovas turi teisę savo jėgomis ar
pasitelkus trečiuosius asmenis Rangovo sąskaita sutvarkyti teritoriją / Darbų vykdymo zoną, išvežti
šiukšles bei atlikti kitus būtinus darbus, o Rangovas privalo atlyginti dėl to patirtas Užsakovo išlaidas.
Rangovas  įsipareigoja  Darbų  vykdymo  metu  susidarančias  atliekas  tvarkyti  laikantis  Techninėje
specifikacijoje ir teisės aktuose numatytų reikalavimų; 

10.2.15. visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir/ar konstrukcijomis („paslėptus darbus“), jei
tokių bus, pateikti Užsakovo bei statybos techninio prižiūrėtojo priėmimui, įspėjęs apie tai mažiausiai
prieš 3 (tris) darbo dienas, bei įforminti paslėptų darbų aktą;

10.2.16. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sužinojimo
dienos,  informuoti  Užsakovą  apie  bet  kokias  aplinkybes  (nesklandumus),  kurias  jis  patiria
vykdydamas Sutartį  ir  kurios objektyviai trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbų atlikimą
nustatytais terminais, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalingų dokumentų trūkumą, Užsakovo ar kitų
statybos  proceso  dalyvių  pateiktų  dokumentų  netikslumus,  Sutarties  tinkamam įvykdymui  trukdyti
galinčius valstybės institucijų ar kitų trečiųjų asmenų veiksmus, kt. Rangovas privalo būti aktyvus ir
dėti visas protingas pastangas tam, kad kilę nesklandumai būtų pašalinti ekonomiškai ir racionaliai
pateisinamu būdu bei sprendimais ir nesukeltų grėsmės Sutarties įvykdymui. Šiame punkte nurodytu
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terminu nepranešęs Užsakovui apie Sutarties vykdymo nesklandumus, Rangovas prisiima visą iš to
kylančią riziką ir pasekmes;

10.2.17. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo raštu pateikto prašymo gavimo dienos, pateikti
išsamią Darbų atlikimo ataskaitą,  nurodant,  kokie Darbai  buvo  atlikti,  bei  pateikiant  papildomą  su
Darbų atlikimu susijusią, Užsakovo prašomą, informaciją;

10.2.18. imtis visų priemonių Užsakovo jam perduotos Statybvietės/Darbų zonos, medžiagų, žaliavų ir
kitų  daiktų,  priklausančių  Užsakovui,  Rangovui  ir/ar  tretiesiems  asmenims,  saugumui  užtikrinti.
Rangovui tenka visa šių medžiagų, žaliavų, daiktų sugedimo, praradimo, žuvimo rizika iki Užsakovas
priims  Darbus,  kuriems atlikti  buvo  panaudotos  atitinkamos  medžiagos,  žaliavos  ar  daiktai,  arba
priims šio turto likučius;

10.2.19. Visas materialines vertybes (metalo laužą, vamzdžius (nuvalytus nuo izoliacijų ir apvalkalų),
metalines jungtis ir kt.) po atliktų demontavimo ar kitų darbų, transportuoti į Užsakovo nurodytą vietą ir
perduoti  Užsakovui.  Perdavimas  turi  būti  įforminamas  šalių  atsakingiems  asmenims  pasirašant
krovinio gabenimo važtaraštį ar kitą jam prilyginamą aktą. Vienas aktas paliekamas pas Užsakovą,
kitas lieka Rangovui.

10.2.20.  Rangovas  privalo  apsaugoti  Užsakovą  nuo  bet  kokių  pretenzijų,  kurios  susijusios  su
Rangovo Darbais ir jų rezultatu pagal šią Sutartį. Jeigu yra pareikšta pretenzija, dėl bet kokių darbų
ir/ar įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo šios Sutarties pagrindu, Rangovas, Užsakovui
pareikalavus, privalo savo sąskaita vesti derybas dėl pretenzijos išsprendimo. Tuo atveju, jeigu dėl
Rangovo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį,  bet kokius papildomus nuostolius pagal pareikštas
pretenzijas patiria Užsakovas, Rangovas įsipareigoja juos kompensuoti Užsakovui;

10.2.21. pateikti  Užsakovui išpildomąją dokumentaciją, kurioje ant Techninio projekto brėžinių bus
nurodyti atliktų darbų neesminiai neatitikimai reikalingi Techninio projekto korekcijai ( naujai „A“ laidai
parengti). 

11. Draudimai

11.1.  Rangovas  įsipareigoja  apsidrausti  ir  Užsakovui  pateikti  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,
privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą, statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį
draudimą,  garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  laidavimo  raštą/garantiją  (toliau  visi  kartu  vadinami
Prievolių įvykdymo užtikrinimai) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais. 

11.2.  Visi  Sutartyje  nurodytų  Prievolių  įvykdymo  užtikrinimo  turiniai  (draudimo  polisų,  laidavimo,
garantinių  raštų  turiniai)   bei  juos  išduodančio  draudiko  ar  kredito  įstaigos  kandidatūra  turi  būti
suderinti su Užsakovu (raštu arba el. paštu) iki jų išdavimo/pateikimo.

11.3.  Teikiant  bet  kurį  Sutartyje  nurodytą   Prievolių  įvykdymo užtikrinimą Rangovas kartu  privalo
pateikti įmokos už jį apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.

11.4.Visos Prievolių įvykdymo užtikrinimo išlaidos yra įtrauktos į Sutarties kainą ir Rangovas neturi
teisės papildomai reikalauti tokių išlaidų kompensavimo iš Užsakovo.

11.5.  Rangovas  ne  vėliau  kaip  per  10  (dešimt)  darbo  dienų po  Sutarties  pasirašymo  dienos
įsipareigoja  pateikti  Užsakovui  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą  sumai,  kuri  sudaro  10  proc.  nuo
bendros Sutarties kainos be PVM (nebent spec. dalyje yra nurodyta kitaip), galiojantį nepertraukiamai
visu Sutarties galiojimo terminu (laikotarpiu). Užtikrinime turi būti nurodyta, kad Užtikrinimo davėjas
besąlygiškai  ir  neatšaukiamai  įsipareigoja  sumokėti  Užsakovui  Užtikrinime  nurodytą  sumą  per
10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Užtikrinimo davėjui apie Sutartyje
nustatytų įsipareigojimų pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Užtikrinimo
davėjas  neturi  teisės  reikalauti,  kad Užsakovas pagrįstų  savo reikalavimą.  Užsakovas pranešime
Užtikrinimo davėjui  nurodys, kad Užtikrinimo suma jam priklauso dėl to,  kad Rangovas dalinai ar
visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė Sutartį. Užsakovas neįsipareigoja įrodinėti realiai
patirtų  nuostolių  ir  Rangovas,  pasirašydamas  Sutartį  ir  pateikdamas  Užtikrinimą,  patvirtina,  kad
Užtikrinimo suma laikytina minimaliais neginčijamais Užsakovo nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti
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11.6. Jei Sutarties vykdymo metu Užtikrinimą išdavęs draudikas ar kredito įstaiga negali įvykdyti savo
įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 10 (dešimt) dienų nuo Užsakovo rašto
gavimo dienos (šis terminas gali būti trumpesnis, jei iki Sutarties pabaigos liko ne daugiau kaip 15
(penkiolika) dienų) pateikti naują Užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. 

11.7.  Rangovas  privalo  būti  apsidraudęs  Statinio  statybos,  rekonstravimo,  remonto,  atnaujinimo
(modernizavimo),  griovimo  ar  kultūros  paveldo  statinio  tvarkomųjų  statybos  darbų  ir  civilinės
atsakomybės  privalomuoju  draudimu  kaip  numatyta  Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymo
46 straipsnyje ir likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darbų pradžios Užsakovui turi pateikti nurodyto
privalomojo  draudimo  poliso  kopiją  bei  draudimo  įmokos  už  šį  draudimo  polisą  apmokėjimo
dokumento  kopiją.  Rangovas  savo  lėšomis  apdraudžia  Sutarties  objekto  turtą  maksimaliu  turto
atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Įvykus draudiminiam įvykiui, dėl kurio
Sutarties objekto turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus Sutartyje
numatytus darbus. Draudimas turi galioti LR teisės aktų reikalavimuose nurodytu terminu. Rangovas
privalo būti apsidarudęs statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu pagal LR
Statybos įstatymo 43 str , statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomųjų draudimo taisyklių
bei kitų teisės aktų reikalavimus; 

11.8.  Užsakovui  pateikus  pažymą  apie  tinkamai  atliktus  Darbus,  Rangovas  įsipareigoja  per  10
(dešimt) darbo dienų pateikti Užsakovui deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės
aktų reikalavimus, Užsakovui priimtinos formos banko garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo
garantiją  ar  draudimo  bendrovės  garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo laidavimo  raštą.
Garantijos/laidavimo suma – 5 % nuo Sutarties kainos su PVM. Užtikrinimo suma negali keistis ir
privalo išlikti ta pati visą garantinių įsipareigojimų užtikrinimo laikotarpį. Garantijos/laidavimo dalykas –
Rangovo kokybės garantijos  laikotarpio  prievolių  pagal  Sutartį  dalinis  ar  visiškas neįvykdymas ar
netinkamas  vykdymas.  Garantija/laidavimas  privalo  galioti  3  (tris)  metus.  Rangovui  nepateikus
garantijos/laidavimo  šiame  punkte  numatytais  terminais  Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui  5
(penkis)  proc.  nuo  bendros  Sutarties  kainos  su  PVM dydžio  baudą.  Tokio  paties  dydžio  baudą
Rangovas  privalo  mokėti  Užsakovui,  jei  Užsakovas  pasinaudos  (pilnai,  ar  dalinai)  garantinių
įsipareigojimų  įvykdymo  laidavimu  ar  garantija,  ir  Rangovas  per  3  (tris)  darbo  dienas  nepateiks
Užsakovui naujos garantijos ar laidavimo analogiškomis sąlygomis likusiam laikotarpiui (iki 3 (trijų)
metų pabaigos).

12. Galutinis atliktų darbų pridavimas

12.1. Atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus bei įvykdžius visus kitus įsipareigojimus pagal Sutartį
Rangovas perduoda Darbus Užsakovui Šalims sudarant Galutinį priėmimo-perdavimo aktą (toliau –
Galutinis  aktas).  Galutinį  aktą ruošia ir  Darbų priėmimą -  perdavimą organizuoja Rangovas.  Apie
numatomą Darbų perdavimą Užsakovui Rangovas praneša raštu arba el. paštu (toliau – Pranešimas)
ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) darbo dienų iki perdavimo. 

12.2. Kartu su Galutiniu aktu Rangovas privalo pateikti:  gautą kompetentingos (-ų) institucijos (-ų)
teigiamą  išvadą  /  aktą  /  pažymą  apie  statybos  užbaigimo  procedūrų  įvykdymą,  garantinių
įsipareigojimų įvykdymo laidavimo raštą/garantiją, tinkamai užpildytą statybos žurnalą,visų medžiagų
ir įrenginmų sertifikatus/atitikties deklaracijas, techninius pasus (tokiems esant), išpildomąją ir visą
kitą  privalomąją  lydinčią  dokumentaciją.  Esant  reikalingumui  Rangovas  rengdamas  išpildomąją
dokumentaciją,  pilnai  parengtą  ir  patvirtintą  („taip  pastatyta“)  Darbo  projektą,  ant  Projektuotojo
parengtų brėžinių nurodo montavimo ar statybos darbų neesminius neatitikimus reikalingus Techninio
projekto korekcijai.

12.3. Prieš pasirašant Galutinį priėmimo-perdavimo aktą Rangovas grąžina (pasirašant perdavimo
aktą)  statybvietę  Užsakovui.  Statybvietė  Užsakovui  perduodama tik  tinkamai  sutvarkius,  išvalius,
pašalinus iš jos visus laikinus statinius, statybines šiukšles bei Rangovui priklausančius, Darbams
naudotus  įrengimus  bei  darbo  priemones,  statybinių  medžiagų  likučius  atstačius  visas  reikiamas
dangas. 

12.4. Iki Galutinio akto pasirašymo dienos Rangovas įsipareigoja (esant poreikiui) apmokyti Užsakovo
personalą  tinkamai  ir  saugiai  (pagal  gamintojo  keliamus  reikalavimus)  eksploatuoti  ir  prižiūrėti
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sumontuotus  įrenginius  bei  gaminius,  perduoti  brėžinius,  instrukcijas,  kt.  susijusią  dokumentaciją,
prisijungimus, valdymo teises, slaptažodžius (jei tokie yra).

12.5. Šalys susitaria, kad prieš pateikiant Galutinį aktą Užsakovui, Rangovas privalo Galutinį aktą
kartu su visais dokumentais pateikti Techniniam prižiūrėtojui patikrinti ir gauti Techninio prižiūrėtojo
patvirtinimą raštu (viza ir parašas). Jeigu šis reikalavimai neįvykdomas, Užsakovas turi teisę atsisakyti
pasirašyti  Galutinį  aktą ir/ar  apmokėti  už Darbus,  iki  tol,  kol  minėtieji  reikalavimai  nebus įvykdyti.
Techninis prižiūrėtojas, gavęs Galutinį aktą privalo per 5 darbo dienas jį patikrinti ir patvirtinti raštu
(viza ir parašas). Jei Techniniam prižiūrėtojui dalis Darbų kelia kokybines abejones, jis patvirtina raštu
tik kokybiškai vertinamus Darbus, o dėl nevertinamų Darbų surašo ir perduoda pretenziją Rangovui
dėl jų ištaisymo.

12.6. Užsakovas per  10 (dešimt)  darbo dienų pasirašo Galutinį  aktą arba surašo defektų sąrašą
(aktą), nurodant esminius ir neesminius defektus/trūkumus. Šiame akte yra nurodomi visi Užsakovo
pastebėti Statybos darbų defektai ir trūkumai suteiktų paslaugų trūkumai bei nustatomas protingas
terminas tokiems trūkumams pašalinti. 

12.7.Darbų,  statybvietėje esančio turto atsitiktinio žuvimo ar  sugadinimo rizika tenka Rangovui  iki
Galutinio akto pasirašymo bei Statybvietės perdavimo (grąžinimo) akto pasirašymo dienos. 

13.Garantiniai terminai

13.1. Visiems Darbams, medžiagoms, įrangai, įrenginiams ar bet kurioms jų dalims taikomas 5 metų
garantinis terminas. Paslėptiems darbams, vamzdynams, paslėptoms konstrukcijoms ir pan. taikomas
10 metų garantijos terminas. Esant tyčia paslėptų defektų – taikomas 20 metų garantinis terminas.
Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Galutinio akto pasirašymo dienos. 

13.2. Garantinio termino laikotarpiu gavęs pranešimą apie Darbų defektus Rangovas privalo ne vėliau
kaip per 12 (dvylika) valandų nuo pranešimo apie defektus gavimo momento (jei Šalys nesusitarė
kitaip) atvykti į objektą ir įvertinti defektus. Rangovas įsipareigoja defektus pašalinti ne vėliau kaip per
7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie defektą gavimo momento, jeigu susiklosčiusios
aplinkybės nereikalauja  pašalinti  defekto  per  trumpesnį  laikotarpį.  Jei  Rangovas įvertinęs defektą
nustato,  kad  defekto  objektyviai  negalės  pašalinti  per  7  (septynias)  kalendorines  dienas  nuo
pranešimo apie defektą gavimo momento, jis privalo nedelsiant apie tai pranešti Užsakovui, nurodant
argumentus, bei su Užsakovu raštu suderinti kitą defekto pašalinimo terminą.

13.3.  Jeigu  Rangovas  nevykdo  13.1-13.2  p.  numatyto  įsipareigojimo  (-ų),  Užsakovas  garantinius
Darbus atlieka pats arba jų atlikimui pasamdo trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas privalo
atlyginti visas išlaidas ir Užsakovo nuostolius, susijusius su garantinių trūkumų / defektų šalinimu.

13.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų
pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui,
kuriam  buvo  sustabdytas.  Kai  Darbų,  jiems  panaudotų  medžiagų,  įrangos,  priemonių
komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei garantijos terminas
skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo dienos.

14. Šalių atsakomybė

14.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius LR teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja
tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi.  

14.2.  Šalys  susitaria,  kad  tuo  atveju,  jeigu  Rangovas   vėluoja  parengti  Darbo  projektą,  užbaigti
Darbus  (galutiniu  terminu)  ar  atlikti/užbaigti  tarpinius  Darbų  etapus,  numatytus  Darbų  grafike,
Rangovas  privalo  sumokėti  Užsakovui  Specialiųjų  sąlygų  punkte  nurodyto  dydžio  netesybas  už
kiekvieną vėluojamą užbaigti visus darbus (ar atitinkamą darbų etapą) dieną. Pažeidus tarpinio darbų
etapo įvykdymo (numatoma grafike) terminus delspinigiai skaičiuojami nuo spec. dalyje numatytos
tarpinio etapo darbų vertės (be PVM). Už galutinį darbų termino pažeidimą delspinigiai skaičiuojami
nuo spec. dalyje nurodytos (visos) Sutarties kainos (be PVM).  Rangovas taip pat privalo atlyginti
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visus  dėl  tokio  vėlavimo  Užsakovo  patirtus  nuostolius,  kurių  nepadengia  numatytos  netesybos.
Bendras pagal Sutartį priskaičiuotų delspinigių dydis negali viršyti 30 proc. Sutarties kainos (be PVM).

14.3. Rangovui uždelsus pateikti, nepateikus arba pateikus netinkamus Sutartyje nurodytus Prievolių
įvykdymo užtikrinimus Rangovas moka Užsakovui  baudą,  lygią 200 Eur (dviem šimtams eurų)  už
kiekvieną kalendorinę dieną tol, kol trūkumas bus ištaisytas ir Prievolių įvykdymo užtikrinimas (-ai) bus
pateiktas  (ar  pateiktas  tinkamas).  Jei  Rangovas  nepateikia  Užtikrinimo  ir  sutartis  neįsigalioja
Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas privalo sumokėti 10 000 Eur (dešimties tūkstančių eurų)
baudą bei reikalauti atlyginti nuostolius, jei nuostolių nepadengia bauda.

14.4. Už laiku neatliktus ar netinkamai atliktus Darbų trūkumų (defektų) šalinimo darbus, Rangovas
moka Užsakovui 300 Eur (trijų šimtų eurų) baudą už kiekvieną tokio pažeidimo dieną ir kompensuoja
visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius. 

14.5.  Už  kiekvieną  Darbų  vykdymo  teritorijoje  nustatytą  girtavimo  ar  neblaivaus,  apsvaigusio
darbuotojo ar pasitelkto asmens darbuotojo nustatymo atvejį Rangovas už savo darbuotojus ir Darbų
atlikimui pasitelktus asmenis moka 3000 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą. Rangovas turi užtikrinti,
kad jo  darbuotojai  ir  Rangovo Darbų atlikimui  pasitelkti  asmenys Darbų vykdymo teritorijoje  būtų
blaivūs, t.y.  etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir  kitose biologinėse organizmo terpėse yra 0,00
promilės, bei yra neapsvaigę nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

14.6.  Užsakovo  atstovui  nustačius  Rangovo  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos,  gaisrinės  saugos,
techninės saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos ar Darbų vykdymo technologinius pažeidimus,
Rangovas moka 3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų) baudą už kiekvieną nustatytą atvejį. 

14.7. Rangovas, pradėjęs Darbus be pasirašyto statybvietės / Darbų zonos perdavimo–priėmimo akto
sumoka 500 Eur (penkių šimtų eurų) baudą. 

14.8.  Užsakovas,  laiku  nesumokėjęs  mokėtinų  sumų,  Rangovui  raštu  pareikalavus,  įsipareigoja
Rangovui mokėti 0,1  proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną
uždelstą dieną. 

14.9. Rangovas, vienašališkai nutraukęs Sutartį nesant Užsakovo kaltės (t. y. nesant Sutarties 15.6 p.
nurodytų  sąlygų),  arba  Užsakovui  nutraukus  Sutartį  dėl  Rangovo  kaltės,  sumoka  Užsakovui  10
(dešimt) proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos be PVM bei atlygina kitus dėl Sutarties
nutraukimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia bauda. 

14.10.  Rangovas  pakeitęs  ar  pasitelkęs  subrangovą  (ar  subrangovas  pakeitęs  ar  pasitelkęs
subsubrangovą) ir laiku apie tai nepranešęs, taip kaip numatyta Sutartyje, arba negavęs Užsakovo
sutikimo  sudaryti  tokias  sutartis  moka  1 000  Eur  (vieno  tūkstančio  eurų)  baudą  už  kiekvieną
pažeidimą.  Užsakovas  vėliau  turi  teisę  suteikti  sutikimą  dėl  Rangovo  pasitelkto  ar  pakeisto
subrangovo,  tačiau  toks  sutikimas  neatleidžia  Rangovo  nuo  šiame  punkte  nustatytos  baudos
sumokėjimo.

14.11. Rangovui vėluojant užbaigti Darbus, užbaigti tarpinio etapo Darbus ar atlikti Darbo projekto
korekcijas pagal Užsakovo pateiktas pastabas ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų, Užsakovas apie tai
pranešęs Rangovui  raštu,  turi  teisę samdyti  trečiąją šalį,  kuri  atliktų  vėluojamus darbus Rangovo
sąskaita.  Tokiu  atveju  Rangovas atlygina visas išlaidas,  kurios  viršija  sutartą  su Rangovu Darbų
atlikimo kainą, moka 10 proc. baudą nuo vėluojamų atlikti darbų vertės (be PVM) bei atlygina kitus
nuostolius jei  jų nepadengia bauda.  Rangovas netenka teisės į  tą Sutarties kainos dalį,  kuri  būtų
mokama už tuos Darbus (Darbų dalį), kuriuos vietoj Rangovo atliko trečioji šalis (ar Užsakovas).

14.12. Rangovas laiku nepateikęs Grafiko ar laiku nepakoregavęs Grafiko pagal Užsakovo pastabas
moka 50 Eur (penkiasdešimties eurų) baudą už kiekvieną praleistą pateikti ar pakoreguoti Grafiką
dieną. 

14.13.  Rangovui nesilaikant Sutarties 18.5.p ir 18.6. p. nurodytų įsipareigojimų Užsakovas turi teisę
taikyti 1 000 (vieno tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną  pažeidimo atvejį.

14.14.  Netesybų  sumokėjimas neatleidžia  Šalių  nuo  pareigos  vykdyti  Sutartimi  prisiimtus
įsipareigojimus.
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14.15. Nei viena iš Sutarties Šalių neturi teisės perleisti trečiajai Šaliai savo teisių ar įsipareigojimų,
atsirandančių iš Sutarties, be raštiško kitos Sutarties Šalies sutikimo. Šio reikalavimo nesilaikymas
laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

15. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

15.1. Sutartis laikoma įsigaliojusia abiem šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Užtikrinimą.
Rangovui nepasirašius Sutarties ar nepateikus Užtikrinimo nustatytais terminais Sutartis neįsigalioja.
Pasirašius Sutartį ir pateikus Užtikrinimą Sutarties įsigaliojimo data yra laikoma Sutarties pasirašymo
data. Jeigu Šalys Sutartį pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma įsigaliojusia tą dieną, kai Sutartį
pasirašo paskutinioji Šalis.

15.2. Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas specialiojoje dalyje. Sutartis pasibaigia Šalims ją
nutraukus  (Sutartyje  ar  teisės  aktuose  nurodytais  atvejais)  arba  pasibaigus  Sutarties  galiojimo
terminui.  Šalių  prisiimti  įsipareigojimai  pagal  Sutartį  susiję  su  atsakomybe,  atsiskaitymu,  žalos
(nuostolių) atlyginimu, galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

15.3. Sutartis bet kuriuo metu gali būti nutraukiama abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

15.4.  Užsakovas,  įspėjęs  Rangovą  apie  tai  raštu  prieš  10  (dešimt)  darbo  dienų,  turi  teisę
vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį jei Rangovas pažeidžia ją iš esmės. Esminiu
Sutarties pažeidimu yra laikomi šie atvejai:
15.4.1. jeigu Rangovas nepradeda Darbo projekto parengimo darbų ar kitų darbų ilgiau kaip 10 (de-
šimt)  darbo dienų ir  po atskiro Užsakovo pranešimo šio trūkumo neištaiso per 5 (penkias) darbo
dienas;
15.4.2. jeigu Rangovas atsilieka nuo Grafiko tarpinių (-io) terminų (-o) daugiau nei 10 (dešimt) darbo
dienų ir per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo įspėjimo dėl Grafiko pažeidimo gavimo Rangovas
šio trūkumo neištaiso (su Darbų rezultatais nepasiveja Grafike numatytų tarpinių terminų);
15.4.3. jeigu Rangovas vėluoja užbaigti visus (galutinis darbų atlikimo terminas) Darbus ilgiau kaip
10 (dešimt) darbo dienų;
15.4.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų ir/ar teisės aktų bei normatyvinių statybos techni-
nių dokumentų reikalavimų ir per papildomai nustatytą 10 (dešimt) darbo dienų terminą šių pažeidimų
neištaiso;
15.4.5. jeigu Rangovas nustatytais terminais nepašalina trūkumų (defektų) ir per 10 (dešimt) darbo
dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos šio trūkumo neištaiso;
15.4.6. jeigu Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo
bylos iškėlimo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus,
kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti
sutartinių įsipareigojimų;
15.4.7. jeigu Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias)  darbo dienas vėluoja pateikti  Sutartyje numatytas
Rangovo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones (jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus) ar
vieną iš jų ar nepratęsia laiku jų galiojimo ar nesuderina su Užsakovu prievolių užtikrinimo priemonių
teksto (taip, kaip numatyta Sutartyje);
15.4.8.jeigu Rangovas nesuderina su Užsakovu samdomų asmenų (subrangovų) kandidatūrų taip
kaip numatyta sutartyje;
15.4.9. jeigu nepavyksta suderinti  Grafiko per  Sutarties 4.2. punkte numatytą terminą dėl Rangovo
kaltės, t.  y.  Rangovas nepateikia  Grafiko per  Sutarties 4.2. punkte numatytą terminą ar neatlieka
korekcijų,  pagal  Užsakovo pastabas;  Rangovo darbų grafike numatyti  darbų tarpiniai  terminai  yra
nelogiški  ar  neatitinka  Sutarties  specialiojoje  dalyje  numatyto  termino  ar  yra  kitų  trūkumų  ar
neatitikimų.
15.4.10.  jeigu  Rangovas  neatlieka  Darbo  projekto  korekcijų  (ar  neištaiso  trūkumų/defektų)  per
nustatytą laiką ar nėra gaunama teigiama ekspertizės išvada ir per 10 (dešimt) darbo dienų Rangovas
šių trūkumų neištaiso.   

15.5. Užsakovui nutraukus Sutartį 15.4 punkte numatytais pagrindais yra laikoma, jog Sutartis yra
nutraukta dėl Rangovo kaltės (laikoma, jog Rangovas Sutartį pažeidė iš esmės) ir Rangovas privalo
sumokėti Sutarties bendrųjų sąlygų 14.9. punkte nurodyto dydžio baudą, taip pat atlyginti Užsakovo
nuostolius, kurių nepadengia bauda. Užsakovas turi teisę šią baudą išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų
sumų.  Šalys  susitaria,  kad  minėtos  baudos  dydis  yra  nustatytas  vadovaujantis  teisingumo,
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protingumo,  sąžiningumo principais  ir  atitinka  Užsakovo minimalių  nuostolių,  patirtų  dėl  Sutarties
nevykdymo ir/ar netinkamo vykdymo, dydį.

15.6.Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, įspėjęs Užsakovą apie tai raštu prieš
10 (dešimt) darbo dienų nutraukti Sutartį  šiais atvejais:
15.6.1. jeigu Užsakovui iškeliama bankroto, restruktūrizavimo byla arba jei Užsakovas pats raštu pa-
reiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje ir nepateikia realių gara-
ntijų apie tokių įsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje;
15.6.2.jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų išimtinai dėl savo kaltės vėluoja mokėti už Su-
tartyje numatyta tvarka priimtus tinkamai atliktus Darbus ir po Rangovo rašytinio raginimo šio pažeidi-
mo nepašalina. 
15.6.3. Jei Sutarties vykdymas yra stabdomas ir toks sustabdymas tęsiasi ilgiau kaip 4 kalendorinius 
mėnesius. 

15.7. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį Lietuvos Respublikos pirkimų,
atliekamų  vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto  paslaugų  srities  perkančiųjų  subjektų,
įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, raštu įspėjant Rangovą prieš 10 (dešimt) darbo
dienų, laikantis šio įstatymo 98 straipsnio 2 dalyje numatytų reikalavimų. 

15.8. Nutraukus šią Sutartį Rangovas visais atvejais turi teisę gauti atlyginimą už visus iki Sutarties
nutraukimo Rangovo tinkamai atliktus ir Užsakovui perduotus Darbus. 

15.9. Nutraukus Sutartį Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo
Šalims pasirašant  perdavimo – priėmimo aktą,  perduoti  statybvietę bei  visus iki  Sutarties atliktus
Darbus, įskaitant atliktus Darbus lydinčiąją dokumentaciją. Tuo atveju jei dokumentacija (t. y. Statybos
darbų žurnalas, išpildomosios nuotraukos ir  t.t.)  ar bet kuri  jos dalis nebuvo perduota Užsakovui,
negali būti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko atitinkamus Darbus ir todėl negali pretenduoti į pilną
tokių Darbų apmokėjimą.

15.10. Sutartį  nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus
Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją (atlyginimą).

15.11. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia (atsisako vykdyti) sutartį jis moka Sutarties bendrosios
dalies 14.9. punkte nurodyto dydžio baudą ir privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius (tiek, kiek
nuostolių  nepadengia  bauda).Šis  punktas  yra  netaikomas,  kai  Rangovas  Sutartį  vienašališkai
nutraukia  15.6. punkte numatytais pagrindais.

15.12.  Šalis  turi  teisę  vienašališkai,  įspėjusi  kitą  Šalį  prieš  10  (dešimt)  darbo  dienų,   nutraukti
Sutarties galiojimą Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.

16. Nenugalima jėga (force majeure)

16.1.  Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį  neįvykdymą ar dalinį
neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir  Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos
(force  majeure)  aplinkybėms  taisyklėse,  patvirtintose  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1996  m.
liepos  15  d.  nutarimu  Nr.  840  „Dėl  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force
majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms
Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už
Sutartyje  numatytų  prievolių  neįvykdymą,  dalinį  neįvykdymą  arba  netinkamą  įvykdymą,  o
įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

16.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba
raštu apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų
įvykdymo terminą. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos,
vadovaujantis  Nenugalimos jėgos (force majeure)  aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos
aprašu,  patvirtintu  Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 1997 m.  kovo 13 d.  nutarimu Nr.  222 „Dėl
Nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybes  liudijančių  pažymų  išdavimo  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“. 
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16.3.  Pagrindas  atleisti  Šalį  nuo  atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)
aplinkybių  atsiradimo  momento  arba,  jeigu  laiku  nebuvo  pateiktas  pranešimas,  nuo  pranešimo
pateikimo kitai Šaliai momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo
jokio pranešimo. 

17. Ginčų nagrinėjimo tvarka

17.1. Sutarčiai  ir  visoms  iš  Sutarties  atsirandančioms  teisėms  ir  pareigoms  taikomi  Lietuvos
Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.

17.2. Bet  kokie  nesutarimai,  ginčai,  pretenzijos  ar  reikalavimai,  kylantys  iš  Sutarties  ar  susiję  su
Sutartimi  sprendžiami  Šalių  tarpusavio  derybų  keliu.  Nepasiekus  susitarimo,  ginčai  tarp  Šalių
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal
Užsakovo registruotos buveinės adresą.

18. Šalių pareiškimai ir garantijos

18.1.Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
18.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

18.1.2. Šalis atliko visus veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų bei turi visus
teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

18.2.  Jeigu  Rangovo  kvalifikacija  dėl  teisės  verstis  atitinkama  veikla  nebuvo  tikrinama  Pirkimo
vykdymo metu visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys
asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir
tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;

18.3. Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė
tinkamai įgalioti atstovai žemiau nurodyta data.

18.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:

18.4.1. prieš pasirašant Sutartį susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms
esant bus atliekami Darbai, su visa Darbų vykdymui reikalinga dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų
ir/ar  pastabų dėl  galimybės atlikti  Darbus Sutartyje  ir  su ja  susijusiuose dokumentuose nustatyta
tvarka ir sąlygomis;

18.4.2. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Rangovui pateiktus duomenis,
statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas,
įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti.
Jeigu siekiant  įvykdyti  Sutartį  reikia  atlikti  darbus ar  panaudoti  medžiagas,  priemones,  įrenginius,
paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini
Sutarčiai  įvykdyti,  šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir  neturi  teisės reikalauti  padidinti
Sutarties kainą;

18.4.3. prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino
projektinėje  dokumentacijoje  nurodytus  medžiagų  ir  Darbų  kiekius  bei  apimtis,  įvertino  visus
pagrindinius,  tarpinius  darbus,  reikalingus  Darbams  atlikti,  turėjo  galimybę  raštu  pateikti  visas
pastabas Užsakovui.

18.5.  Rangovas įsipareigoja visu sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis aplinkos apsaugos vadybos
sistemos LST EN ISO 14001:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimų bei laikytis LR aplinkos
ministro  2011-06-28 įsakymu Nr.  D1-508 patvirtinto  „dėl  produktų,  kurių  viešiesiems pirkimams ir
pirkimams  taikytini  aplinkos  apsaugos  kriterijai,  sąrašo,  aplinkos  apsaugos  kriterijų   ir  aplinkos
apsaugos  kriterijų,  kuriuos  perkančiosios   aprašo  patvirtinimo“  (toliau  –  Aprašas)  nurodytų
aplinkosauginių principų. Siekiant, jog sutarties vykdymo metu būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos
išteklių,  bei  laikantis Aprašo 4.4.1.  p.  nurodyto principo, Rangovas įsipareigoja mažinti  popieriaus
sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Esant būtinybei spausdinti
naudojamas  perdirbtas  popierius,  kuris  atitinka   žaliojo  pirkimo  reikalavimus,  patvirtintus  Apraše
nurodytus reikalavimus.

18.6.Užsakovas turi  teisę bet  kada,  bet  kuriuo metu tikrinti  kaip Rangovas laikosi  Sutarties 18.5.
punkte  nurodytų  įsipareigojimų,  t.  y.  Užsakovas  turi  teisę  reikalauti  pateikti  paaiškinimus,
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paklausimus, kitus dokumentus bei kitą informaciją,  o Rangovas, gavęs tokį prašymą įsipareigoja
pateikti prašomą informaciją/dokumentus per 3 d. d. Taip pat Užsakovas,  siekiant patikrinti kaip yra
laikomasi Sutarties 
18.5. p. nurodytų reikalavimų,  turi teisę atvykti į statybvietę, o Rangovas privalo užtikrinti Užsakovui
patekimą į statybvietę ir suteikti visas galimybes patikrinimo atlikimui.

19. Kitos nuostatos

19.1.  Vykdydamos Sutartį,  Šalys vadovaujasi  Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei
Sutarties nuostatomis.

19.2. Šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie rekvizitų, ar
atsakingų asmenų ir (ar) jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai
apie minėtų duomenų / rekvizitų pasikeitimą, neturi teisės reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų,
jei kita Šalis juos siuntė pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies kontaktinius duomenis / rekvizitus
ar reikšti pretenzijas dėl sutartinio įsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra būtina, netinkamo
įvykdymo.

19.3. Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su Sutartimi ir
jos vykdymu (išskyrus tą,  kuri  ir  taip  yra vieša)  be raštiško išankstinio  kitos Šalies sutikimo visu
Sutarties galiojimo laikotarpiu, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį, apie
tokius atskleidimo atvejus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitą
Šalį.  Kitos  Šalies  sutikimas  taip  pat  nereikalingas,  teikiant  informaciją  audito  įmonei  ar  kitiems
profesionaliems konsultantams, atliekantiems Šalies veiklos ar finansinių ataskaitų auditą bei Šalies
akcininkui,  jeigu tokia informacija ir  dokumentai,  įskaitant informaciją ir  dokumentus, susijusius su
Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose
teisės  aktuose  numatytus  reikalavimus  ir  akcininkas  užtikrina  tokios  informacijos  ir  dokumentų
konfidencialumą.

19.4.  Rangovas  neprieštarauja,  kad  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų
vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto  paslaugų  srities  perkančiųjų  subjektų,  įstatymo
94 straipsnio  9  dalimi,  Sutarties  sąlygos būtų  paskelbtos Centrinėje  viešųjų  pirkimų informacinėje
sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.

19.5.  Rangovas  patvirtina,  kad  yra  susipažinęs  su  akcinės  bendrovės  „Kauno  energija“  ir  jos
dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje
www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.

19.6. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ privatumo
politika,  kuri  viešai  skelbiama  Užsakovo  interneto  svetainėje  www.kaunoenergija.lt ir  įsipareigoja
laikytis jos nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

19.7.  Už  Sutarties  vykdymą  atsakingi  Šalių  atstovai  nurodyti  Sutarties  specialiojoje  dalyje. Jei,
Sutarties  vykdymo  metu,  Šalys  sudaro  papildomą  (-us)  susitarimą   (-us)  ir/ar  priedą  (-us)  prie
Sutarties,  toks  susitarimas  iš  Užsakovo  pusės,  yra  pasirašomas  generalinio  direktoriaus  (ar  jį
pavaduojančio asmens). 

19.8.  Pranešimai  ir  kitas  Šalių  susirašinėjimas  pagal  Sutartį  įteikiamas  arba  pasirašytinai,  arba
siunčiant registruotu laišku paštu, elektroniniu paštu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais
kontaktiniais adresais. Šalies pranešimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Šalies gautais: [1]
įteikimo dieną, jeigu įteikta pasirašytinai; [2] penktą dieną po išsiuntimo, jeigu siųsta registruotu paštu;
[3] išsiuntimo dieną, jeigu siųsta elektroniniu paštu iki 13:00 val.; [4] kitą darbo dieną po išsiuntimo,
jeigu išsiųsta elektroniniu paštu vėliau nei 13:00 val. 

19.9. Pateikiant informaciją / dokumentus raštu, Šalys teiks prioritetą jų pateikimui elektroniniu paštu,
nebent kitokį informacijos / dokumentų pateikimo būdą lemtų informacijos pobūdis, apimtis ar kitos
objektyvios aplinkybės.

19.10.  Šią  Sutartį  sudaro  šios  Sutarties  sąlygos  ir  jų  priedai.  Laikoma,  kad  Sutartį  sudarantys
dokumentai vienas kitą paaiškina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties sąlygų ir jos priedų,
prioritetas  teikiamas  šiam Šalių  pasirašytam Sutarties  tekstui,  po  to  Pirkimo,  kurio  pagrindu  buvo
sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Pasiūlymui.

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YG1QCGS4/www.kaunoenergija.lt
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YG1QCGS4/www.kaunoenergija.lt
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19.11.  Sutartis  sudaryta  2  (dviem)  vienodą teisinę  galią  turinčiais  egzemplioriais,  po  1  (vieną)  –
kiekvienai Šaliai (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais).

19.12. Sutartis sudaryta ir pasirašyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusį pasirašymą patvirtina
skenuota Šalių  pasirašytos Sutarties versija  (nuostata taikoma,  jei  Šalys pasirašo Sutartį  fiziniais
parašais, tačiau viena iš Šalių pasirašo jos skenuotą versiją). 

19.13.  Sutartis  sudaryta  Šalims ją  pasirašant  kvalifikuotu  elektroniniu  parašu.  Pasirašyti  sutarties
elektroninę versiją kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris pagal LR ir Europos Sąjungos teisės aktų
nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą
ir kvalifikuotus parašo kūrimo įrenginius, atitinkančius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir
Tarybos  reglamento  (ES)  Nr.  910/2014  dėl  elektroninės  atpažinties  ir  elektroninių  operacijų
patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje reglamento reikalavimus (nuostata taikoma, jei Šalys
pasirašo Sutartį elektroniniais parašais).

19.14. Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų –
vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

19.15. Visi dokumentai ir Šalių susirašinėjimas turi būti lietuvių kalba.

20. Sutarties priedai

Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.  

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas Rangovas
AB „Kauno energija“ UAB „GO Energy LT“
Juridinio asmens kodas 235014830 Juridinio asmens kodas 303042623
Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT350148314 PVM mokėtojo kodas LT100013514117i
A.s LT607044060002866144, AB SEB bankas A.s 417300010135224787, AB Swedbank
Tel. Nr. +370 800 11 011 Tel. Nr. +
El. Paštas info@kaunoenergija.lt El. Paštas info@goenergy.lt

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

Data: 2023 m. gegužės     d.

Direktorius
Rokas Vaitiekus

Data: 2023 m. gegužės    d.



TVIRTINU
Akcinė bendrovė ,,Kauno energija“
Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius
2023 m. _______

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTAS

1. Saulės 880 kW fotovoltinės elektrinės parko įrengimas prijungiant prie AB Energijos
Skirstomojo  operatoriaus  tinklų  ir  priduodant  kontroliuojančioms  valstybinėms  ir
nevalstybinėms institucijoms darbų pirkimas.

II SKYRIUS
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

2. Sąvokos ir terminai:
2.1. Perkantysis subjektas – Akcinė bendrovė „Kauno energija“;
2.2. Tiekėjas  – pirkimą laimėjęs tiekėjas ar tiekėjų grupė, kuris /  kuri  atlieka šios

techninės  specifikacijos  (toliau  –  Techninė  specifikacija)  1  punkte  nurodytus
darbus, vadovaujantis Techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais.

2.3. Darbai – Saulės fotovoltinės elektrinės ant žemės darbo projekto parengimas,
įrengimas išlyginant žemės sklypo plotą, aptveriant tvora ir prijungiant prie AB
Energijos  Skirstomojo  operatoriaus  tinklų  ir  priduoti  kontroliuojančioms
valstybinėms  ir  nevalstybinėms  institucijoms  (BVPŽ  kodai:  45251100-2,
45000000-7). 

2.4. Darbo projektas:  Darbo projekto parengimas pagal Perkančios organizacijos
pateiktą Techninį  projektą  rengiamas laikantis  Lietuvos Respublikos (toliau −
LR)  statybos  įstatymo,  STR  1.01.08:2002  „Statinio  statybos  rūšys“  ir  STR
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis bei kitais
projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Saulės fotovoltinė elektrinė:

Parametrai Reikšmės
Objekto pavadinimas 880 kWp galios saulės fotovoltinė elektrinė
Bendra Saulės elektrinės
įrengtoji galia

880,00 kW ± 0,5 kW

Projektinė  per  metus
pagaminamos  elektros
energijos apimtis

≥897931,68 kWh

Montavimo metodas Polinė sistema ant žemės paviršiaus.

Prie pasiūlymo pridėti polių išdėstymo planą.



Fotovoltinių  modulių
gamintojas  ir  fotovoltiniai
moduliai

Visi fotovoltiniai moduliai turi būti vieno tipo ir vienodos
galios.
Pasiūlyme  pateikti  gamintojo  pavadinimą  ir  modulių
tipą.

Montavimo konstrukcija Aliuminio lydinio karkasas.
Nerūdijančio plieno tvirtinimo detalės.
Pasiūlyme pateikti konstrukcijos tipą.

Montavimo  kampas
horizonto  atžvilgiu,
laipsniais

Montavimo kampas ≥30̊ horizonto atžvilgiu
Pasiūlyme nurodyti montavimo kampą.

Fotovoltinių  modulių
išdėstymas  pasaulio  šalių
atžvilgiu laipsniais

Fotovoltinių modulių išdėstymas nukreiptas į pietų pusę.
Prie  pasiūlymo  pateikti  saulės  fotovoltinių  modulių
išdėstymą.

Monitoringo  internetu
sistema

Turi  būti  įrengtas  duomenų  perdavimas  naudojant
internetinę prieigą, privalomas domenų detalizavimas:

1. Suminė pagaminta elektros energija;
2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai;
3. Momentinė generuojama galia;
4. Pagamintos  elektros  energijos  kiekis  pagal

pasirinktą  laikotarpį.  Su  galimybe  Pirkėjui  (bei
skirstymo  sistemos  operatoriui  pagal
pageidavimą)  nemokamai  stebėti  Saulės
elektrinės  darbą  (momentinius  ir  istorinius
duomenis), kitus Saulės elektrinės parametrus.

5. Gedimų diagnostika ir monitoringas.
6. Monitoringo  internetu  sistema  su  serverio

paslauga neatlygintinai  suteikiama ne trumpiau
kaip 5 (penki) metai nuo VERT leidimo gaminti
elektros energiją.

Elektros  energijos
skirstymas

Generuojama  elektros  energija  naudojama  Pirkėjo
elektros  energijos  poreikiui  tenkinti,  o  perteklius
perduodamas elektros skirstymo operatoriui pasaugoti.

Naudojama įranga Nauja,  neeksploatuota,  naujos  technologijos,
pagaminta  ne  anksčiau,  kaip  prieš  12  mėnesių  iki
pasiūlymo pateikimo dienos.

Apsauga  nuo  viršįtampių,
įžeminimas

Turi  būti  įrengta  apsauga  nuo  viršįtampių  0,4kV
kintamos įtampos dalyje. 
Įranga turi būti tinkamai įžeminta.

Transformatorinės tipiniai 
bandymai arba gamintojo 
deklaracija

Siūloma  transformatorinės  įranga  turi  atitikti  LST  EN
62271-202 standarto reikalavimus

3.1. Su saulės elektrinės darbo projekto, įrangos pateikimu ir įrengimu ant žemės
susijusios paslaugos ir  darbai  -  visi  darbai,  kurie  būtini,  kad saulės elektrinė
saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta
prie  AB  „Energijos  Skirstymo  Operatoriaus“  elektros  tinklų,  įskaitant  bet
neapsiribojant: 

3.1.1. Darbo  projekto  rengimas  pagal  paruoštą  perkančiojo  subjekto  Techninį
projektą. Perkantysis subjektas pateiks statybą leidžiantį dokumentą.



3.1.2. Darbo  projektas  derinamas  su  AB  ,,Energijos  skirstymo  operatorius”  ir
perkančiuoju subjektu bei kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis,
su  kuriomis,  pagal  Lietuvos  Respublikos  galiojančių  teisės  aktų
reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas;

3.1.3. Saulės elektrinės montavimo darbais laikoma: visi darbai numatyti ar būtini
atlikti  (net  jei  ir  nenumatyti)  objekto  sklandžiam  veikimui  Perkančiojo
subjekto pateiktame Techniniame projekte ir  visų elementų sujungimu į
vientisą veikiančią sistemą bei paleidimo ir derinimo darbais; 

3.1.4. Baigtų  darbų  perdavimu  užsakovui,  surašant  deklaraciją  apie  statybos
užbaigimą ir ją užregistruojant VTPSĮ; 

3.1.5. Saulės elektrinės pridavimu VERT;
3.2. Tiekėjas turės įrengti  projekte numatytus elektros tinklus ir  įrenginius, o juos

įrengęs privalės priduoti VERT ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties
projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės
saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį.

3.3. Techniniai reikalavimai saulės elektrinei:
3.3.1. Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui vadovautis pateiktu Perkančiojo

subjekto techniniu projektu.
3.3.2. Saulės elektrinės bendra instaliuota galia – 880,00 kWp ± 0,5 kWp. 
3.3.3. Minimalus  planuojamas  pagaminti  elektros  energijos  kiekis  per

ataskaitinius  metus  897931,68 kWh.  Tiekėjas,  atsižvelgdamas į  atliktą
Saulės elektrinės modeliavimo ataskaitą turi pasiūlyti ne mažesnio kaip
897931,68  kWh/metus  našumo  saulės  elektrinę.  Tiekėjui  pasiūlius
mažesnio (<897931,68 kWh/metus) našumo elektrinę, jo pasiūlymas bus
atmestas. 

3.3.4. Saulės elektrinės elektros energijos gamybos garantija turi būti pagrįsta
remiantis žemiau pateiktu skaičiavimu. Su pasiūlymu privaloma pateikti
PVsyst,  PVsol  arba  kitos  lygiavertės  saulės  elektrinių  modeliavimo
programinės  įrangos  ataskaitą  bei  modeliavimo  programos  formato
duomenų  laikmeną  (patikrinimui),  kurioje  būtų  sumodeliuota  siūloma
saulės  elektrinė  nurodytu  įrengimo  adresu  pagal  galimybes  įvertinant
šešėliavimo nuostolius (jeigu įmanoma, šešėliavimą sukeliančios kliūtys
privalo  būti  atvaizduotos  ataskaitoje).  Tiekėjas,  rengdamas  ataskaitą,
privalo  įvertinti  visas  galimas  rizikas  dėl  elektros  energijos  gamybos
apimčių pasiekimo ir prisiimti visą atsakomybę. Modeliavimo programos
formato duomenų laikmenoje esanti informacija turi sutapti su ataskaitoje
pateikta  informacija.  Ataskaitoje  turi  būti  išpildyti  žemiau  pateikti
parametrai:
3.3.4.1. Skaičiuojamųjų  metų  bendroji  saulės  spinduliuotė  <1040,78

kWh/m2. Tiekėjas, rengdamas modeliavimo ataskaitą, parenka
bendrąją  saulės  spinduliuotės  reikšmę,  atsižvelgdamas  į
konkretų  regioną  bei  įvertindamas  objekto  ypatybes,
neviršydamas  maksimalios  reikšmės,  kuri  yra  1040,78
kWh/m2.  Saulės  modulių  pasvirimo  kampas  horizontalios
ašies  atžvilgiu  bei  išplanavimas  turi  sutapti  su  siūlomų
montavimo  konstrukcijų  duomenimis.  Perkantysis  subjektas
prideda modeliavimo ataskaitą (priedas Nr. 1.1)

3.3.5. Montavimo  konstrukcijos  privalo  būti  skirtos  fotovoltinių  modulių
montavimui  ir  naudojamos,  kaip  numatyta  gamintojo  techninėje
specifikacijoje. 



3.3.6. Saulės elektrinė turi būti apsaugota viršįtampių ribotuvais, jeigu jie nėra
ESO įrengti AC (kintamosios srovės dalyje) arba jie nėra įtampos keitiklių
konstrukcijos  dalis,  arba  jei  to  reikalauja  elektros  įrenginių  įrengimo
bendrosios taisyklės ar kiti teisės aktai. 

3.3.7. Keitikliai montuojami lauko sąlygomis įrengiant atskiras konstrukcijas nuo
fotovoltinių  modulių  rėmų  ir  užtikrinant  patogų  priėjimą  eksploatacijai,
vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Tiekėjas turi užtikrinti jų tinkamą
apsaugą nuo atmosferos poveikio. Keitikliai privalo būti montuojami pagal
gamintojo reikalavimus ir  atsižvelgiant  į  rekomendacijas (atstumai  tarp
keitiklių,  pasvirimo  kampas,  medžiagos,  ant  kurių  negalima  montuoti
keitiklių). 

3.3.8. Tiekėjas  turi  atlikti  saulės  elektrinės  techninį  aptarnavimą  ir  priežiūra
pilna apimtimi ne trumpiau kaip statybos darbams suteikiama LR civilinio
kodekso  6.697  straipsnyje  numatytą  garantija.  Garantinis  terminas
pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų perdavimo − priėmimo akto
pasirašymo datos.

3.4. Reikalavimai stebėsenos sistemai.
3.4.1. Užtikrinama internetinė prieiga prie saulės elektrinės veikimo monitoringo

sistemos (stebėsenos). 
3.4.2. Stebėsenos sistemoje turi būti galimybė stebėti saulės elektrinės darbą

(sroves ir įtampas) ne mažesniu kaip modulių eilių lygmeniu. 
3.4.3. Stebėsenos sistema turi komunikuoti su keitikliais ir gauti pranešimus, jei

aptinkamas gedimas ne mažesniu kaip keitiklio lygmeniu. 
3.4.4. Tiekėjas užtikrina neatlygintiną prieigą prie stebėsenos sistemos ir šios

sistemos funkcionavimą ne  mažiau  kaip  5  (penkis)  metus  nuo  VERT
leidimo gaminti elektros energiją gavimo dienos. 

3.4.5. Tiekėjas užtikrina,  kad stebėsenos sistema būtų saugiai  prijungta prie
interneto ryšio vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų nuostatomis.

3.5. Per ataskaitinius metus pagaminus mažesnį nei įsipareigota pagaminti energijos
kiekį  laikoma,  kad  įsipareigojimas  nebuvo  įvykdytas.  Bauda  tiekėjui
apskaičiuojama vadovaujantis sutarties sąlygose numatyta baudų skaičiavimo
tvarka. 

3.6. Tiekėjo  įsipareigojimas  pirmaisiais  metais  pagaminti  atitinkamą  elektros
energijos  kiekį  išmatuojamas  matavimo  prietaisais  ir  skaitikliais  žemiau
papunkčiuose  nurodyta  pirmumo  teisės  tvarka  (I,  tuomet  II).  Jei  matavimo
duomenų pirmumo teisę turinti įranga dėl objektyvių ir pagrįstų priežasčių tam
tikrą laikotarpį nematavo energijos arba matavo netinkamai, tas laikotarpis, kurio
metu matavimo pirmumo teisę turinčios įrangos duomenys buvo prarasti arba
netinkamai išmatuoti, pakeičiami kitos pirmumo teisę turinčios įrangos matavimų
duomenimis.  Jei  visos  įrangos  grandinės  matavimų  duomenys  buvo  prarasti
arba bet kurios šalies įrodyti kaip netinkami, laikoma, kad to laikotarpio energija
nebuvo pamatuota ir yra prarasta (nepagaminta).

3.6.1. I pirmumo teisė: ESO žaliajai energijai apskaityti skirto(-ų) skaitiklio(-ių)
ataskaitinių metų duomenys nuo skaitiklio(-ių) sumontavimo ir paleidimo
datos. Duomenys tikrinami bent vieną kartą pasibaigus ataskaitiniams
metams po skaitiklio(-ių) sumontavimo ir paleidimo datos. 

3.6.2. II  pirmumo  teisė:  kiti  kontroliniai  matavimo  prietaisai,  kurie  yra  MID
sertifikuoti arba turi metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės
kaip  0.5s).  Garantijos  patikrinimui  naudojami  įrangos  duomenys  su
mažiausiu išmatuotu energijos kiekiu,  jei  liniją matavo daugiau nei  1
įrenginys.



III SKYRIUS
SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4. Saulės fotovoltinės elektrinės ant žemės įrengimo vieta Jėgainės g. 12D, Kaunas,
žemės sklypo unikalus numeris 4400-3961-4187.

IV SKYRIUS
BENDRI REIKALAVIMAI

5. Ši  Techninė  specifikacija  apima Darbo projekto  parengimo,  statybinių  medžiagų
tiekimą,  pristatymą  į  statybos  aikštelę  ir  sumontavimą.  Darbai  apima  statybą,
montavimą ir visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui. Žodžiai „pilnas įrengimas“
turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus Techninėje specifikacijoje ir
techniniame  projekte,  bet  ir  visus  atsitiktinius  įvairius  komponentus,  kurie  yra
reikalingi pilnam darbų atlikimui ir tinkamam eksploatavimui. Tiekėjas turi užtikrinti,
kad darbai  būtų atlikti  teisinga seka.  Tiekėjas privalo užtikrinti,  kad visos Darbų
dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos.

6. Statinio  Darbo  projektas  rengiamas  laikantis  LR  statybos  įstatymo,  STR
1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“ nuostatomis bei kitais projektavimą reglamentuojančiais teisės
aktais. Projektavimas atliekamas pagal Perkančiojo subjekto techninę specifikaciją
ir parengtą Techninį projektą. Projekto stadija – darbo projektas.

7. Visos  konstrukcijos,  gaminiai  ir  medžiagos  turi  atitikti  LR  normatyvinius
reikalavimus.  Tiekėjas  yra  atsakingas  už  visų  leidimų  iš  valdžios  įstaigų  ir  kitų
institucijų gavimą. Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba
pripažinti  tinkamais  naudoti  LR  nustatyta  tvarka  ir  turėti  atitikties  įvertinimo
dokumentą.  Tiekėjas  privalo  palaikyti  ryšį  su  LR  statybos  procesus
kontroliuojančiomis  institucijomis,  sudaryti  sąlygas  patikrinimams  bei  ištaisyti
nustatytus trūkumus. Tiekėjas turi  vykdyti  visus LR normatyvinius reikalavimus ir
taisykles. Statybos darbams leidžiama naudoti tik LR nustatyta tvarka sertifikuotas
statybines medžiagas bei gaminius. Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus
reikalavimus bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba
turėti kitą lygiavertį dokumentą. Perkančiajam subjektui pareikalavus Tiekėjas prieš
darbų pradžią turi pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

8. Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus ir turi būti nauji.
Darbų  atlikimo  eigoje  visos  medžiagos,  gaminiai  ir  įranga  turi  būti  pateikti  su:
gamintojo  rekvizitais,  firmos  atpažinimo  ženklu;  specifikacija;  nuoroda  kam
skiriama; spalvos nuoroda; pagaminimo data; sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

9. Visi gaminiai ir  medžiagos turi atitikti  techninės specifikacijos ir projekto kokybės
reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba
tokia  pati  informacija  turi  būti  nurodoma  kokiu  nors  kitu  būdu.  Specifikacijoje
pateikiami  bendrieji  kokybės  reikalavimai.  Tokiu  atveju,  jei  konkrečiai  nebus
nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją
perkant, ji turės būti pateikiama Perkančiojo subjekto patvirtinimui. Galimi gaminių ir
medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba,
jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

10.Transportavimo  ir  tarpinio  saugojimo  metu  visi  gaminiai  ir  medžiagos  turi  būti
deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys.



Jei pristatomos prekės yra nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti
pristatymo pranešime. 

11.Gaminių  ir  medžiagų pristatymą reikia  koordinuoti  pagal  statybos darbų grafiką.
Reikia vengti  nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje.  Visi  tiekiami gaminiai  ir
medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

12.Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Gaminiai ir
statybinės medžiagos turi  būti  saugomi  taip,  kad nepablogėtų jų  kokybė.  Reikia
laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo
pateiktų  nuorodų.  Statybos  aikštelėje  prekės  turi  būti  laikomos tinkamose ir,  jei
būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad
kiekviena  medžiaga  būtų  padėta  teisingai  ir  lengvai  patikrinama.  Medžiagos  ir
prekės,  pažeistos  ar  kitaip  sugadintos  dėl  veiklos  statybos  aikštelėje,  turi  būti
pakeistos  naujomis  tiekėjo  sąskaita.  Už  medžiagų  ir  gaminių  nuostolius  arba
apgadinimus visiškai atsako Tiekėjas. 

13.Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir geriausiai prieinamus
darbo metodus,  pasitelkiant  patyrusius ir  tinkamai  paruoštus specialistus.  Darbo
metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina tiekėjo atsakomybės. Bet
kokį  perprojektavimą dėl  metodo pakeitimo privalo kompensuoti  Tiekėjas.  Darbų
atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš darbų pradžią,
derinami su Perkančiojo subjekto atsakingu asmeniu. Tiekėjas vykdydamas darbus
privalo pasirūpinti kitų aplinkui esančių pastatų apsauga nuo apgadinimo, purvo ir
statybinių  dulkių.  Rūšiuoti  statybines  atliekas  ir  išvežti  savo  sąskaita.  Įrengti
statybvietę  vadovaujantis  darboviečių  įrengimo statybvietėje  nuostatais.  Tiekėjas
darbų metu privalo pasirūpinti darbuotojų sauga ir sveikata. Prieš pradedant darbus
su  Perkančiojo  subjekto  atsakingu  asmeniu  suderinti  technologinį  projektą  ir
technologines korteles. Technologinis projektas ir technologinės kortelės rengiamos
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio priežiūra“ reikalavimais.

14.Tiekėjas yra atsakingas už darbų statybos aikštelėje koordinavimą. Tiekėjas sudaro
darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad
darbai  vyktų  teisingai,  pagal  projekto  sumanymą  ir  parengtą  statybos  darbų
technologijos projektą. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo
aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui ar galutiniam darbų termino
pratęsimui.  Visi  darbai  turi  būti  atliekami  pagal  dokumentacijoje  ir  gamintojo
pateiktas instrukcijas bei taikant geriausiai prieinamus darbo metodus, o taip pat
pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbų sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų
įvykdymui,  turi  būti  laiku  numatyti.  Ypač  būtina  įvertinti  darbų  eiliškumą,  kad
paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. Nebaigtos ir užbaigtos
darbų dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti
saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo,
užšalimo, per didelės kaitros ar per greito džiūvimo.

V SKYRIUS
ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

15.Tiekėjas įsipareigoja savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis atlikti Darbo
projekto parengimo ir statybos darbus. Pristatyti/pateikti įrangą ar medžiagas pagal
suderinta projektą, atlikti statybos darbus ir perduoti juos Perkančiajam subjektui bei
ištaisyti po darbų atlikimo termino nustatytus defektus/trūkumus.

16. Įsipareigojimų vykdymo tvarka:
16.1. Darbo projekto derinimas su Perkančiuoju subjektu vadovaujantis LR

statybos  įstatymu,  statybos  normomis,  statybos  techniniais



reglamentais  bei  kitais  projektavimą  ir  statybą  reglamentuojančiais
normatyviniais dokumentais ir aktais;

16.2. Po  Darbo  projekto  suderinimo  Perkantysis  subjektas  perduoda
statybvietę.

16.3. Po  statybvietės  perdavimo  Tiekėjas  privalo  parengti  statybos  darbų
technologijos projektą ir pateikti Perkančiajam subjektu tvirtinimui.

16.4. Po  technologinio  projekto  patvirtinimo  Tiekėjas  gali  vykdyti  saulės
fotovoltinės elektrinės parko įrengimo darbus.

16.5. Įsipareigojimų terminai numatyti Rangos sutartyje.
17.Patvirtintas  Darbo projektas  pateikiamas Perkančiajam subjektui:  2  (dvi)  kopijos

popieriuje ir 1 (viena) kopija kompiuterinėje laikmenoje adoc ir kitais koreguojamais
formatais. 

18.Tiekėjas statybos darbams suteikia ne trumpesnį kaip LR civilinio kodekso 6.697
straipsnyje numatytą garantinį laikotarpį. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti
nuo baigiamojo darbų perdavimo − priėmimo akto pasirašymo datos. 

19.Garantinio  laikotarpio  metu  atsiradus  defektams,  garantinis  laikotarpis  yra
sustabdomas  laikotarpiui  nuo  Perkančiojo  subjekto  pirmojo  pranešimo  apie
defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo
garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai
medžiagų,  įrangos,  priemonių  komplektuojamoji  detalė  pakeičiama  garantinio
aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas. 

20.Garantiniu  laikotarpiu  išaiškėjusius  trūkumus  (defektus)  Tiekėjas  per  su
Perkančiuoju subjektu sutartą protingą laiką šalina savo lėšomis.

21.Pirkimo objekto priėmimo – perdavimo tvarka: 
21.1. Pirkimo objekto priėmimo – perdavimo tvarka pagal Rangos sutartį.

Pastabos: 
1.  Jeigu  Techninėje  specifikacijoje  nurodytas  konkretus  prekės  ženklas,  gamintojas,
modelis, tipas, metodas, protokolas, formatas, medžiaga ar panašiai − Tiekėjas gali siūlyti
ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, formatus,
medžiagas ir panašiai.
2.  Tiekėjas  gali  siūlyti  geresnių  parametrų  prekes,  negu  nustatytos  Techninėje
specifikacijoje,  t.  y.  jei  Techninėje specifikacijoje  nurodyta konkreti  klasė,  kategorija  ar
pan. − gali  būti  siūloma ir  ne žemesnė kaip Techninėje specifikacijoje nurodyta klasė,
kategorija ar pan., jei Techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar
pan.  −  gali  būti  siūlomos  prekės  kurių  konkrečios  ribos,  intervalai  ar  pan.  patenka  į
intervalus,  kaip  nurodyti  Techninėje  specifikacijoje,  jei  Techninėje  specifikacijoje  yra
nurodyti  konkretūs matmenys,  dydžiai  ar  pan.  − gali  būti  siūlomi ir  didesni  matmenys,
dydžiai ar pan.

PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1.1 – Modeliavimo ataskaita – 2 lapai;
Priedas Nr. 1.2.1 – Techninis projektas 21041-FOT-XX-TP-E-T1– 82 lapai;
Priedas Nr. 1.2.2 – Techninis projektas 21041-FOT-XX-TP-E-T2 – 103 lapai;
Priedas Nr. 1.2.3 – Techninis projektas 21041-FOT-XX-TP-SP – 28 lapai;
Priedas Nr. 1.3 – Darbų atlikimo grafikas – 1 lapas;
Priedas Nr. 1.4 – Bendroji dalis 21041-FOT-XX-TP-BD – 83 lapai;
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I PIRKIMO DALIS

DĖL SAULĖS ELEKTRINĖS 880 KW ADRESU JĖGAINĖS G. 12D, KAUNAS, ĮRENGIMO IR PRIJUNGIMO
PRIE AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ 

DARBŲ PIRKIMO

 2023-03-15 Nr.VP-092
             (data)

Kaunas
(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi
visi dalyvių pavadinimai)

UAB „GO Energy LT“

Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi 
dalyvių adresai)

Raudondvario pl. 84, Kaunas

Asmens, pasirašiusio pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu 
parašu, vardas, pavardė, pareigos

Direktorius Rokas Vaitiekus

Telefono numeris

El. pašto adresas info@goenergy.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. atviro konkurso (tarptautinio pirkimo) skelbime;
2. šio pirkimo Sąlygose;
3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį  pasiūlymą, patvirtiname, kad į  mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir  visi  mokesčiai,
įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų pateikimą per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“, ir kad mes
prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų
reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Įsipareigojame  laikytis  pasiūlyme  pateiktų  ir  pirkimo  sąlygose  nustatytų  sąlygų  bei  nesiimti  jokių  veiksmų,
galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar pirkimo sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes įsipareigojame pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą pirkimo
sąlygose nurodytos formos, dydžio bei ten reikalaujamais terminais bei sutinkame pirkimo sąlygose nurodytu
terminu sudaryti pirkimo sutartį.
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Patvirtiname,  kad visa pasiūlyme pateikta informacija  yra teisinga,  atitinka tikrovę ir  apima viską,  ko reikia
visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Siūloma saulės fotovoltinės elektrinės įranga visiškai atitinka pirkimų dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų
savybės yra tokios:

1 lentelė

Eil. Nr. Parametras Reikalaujamas rodiklis Siūlomos  įrangos
techninės
charakteristikos,
suteikiamas  garantinis
laikotarpis ir pan. (pildo
tiekėjas)  (tiekėjas  turi
nurodyti tikslius dydžius,
parametrus,  rodiklius  ir
pan.  Apsiribojimas
įrašais "atitinka" ir / ar
"taip" negalimas)

Pastaba

1. SAULĖS  FOTOVOLTINIAI
MODULIAI

     

1.1 Technologija Monokristaliniai  arba
lygiaverčiai

 Monokristaliniai  

1.2 Modulio rėmas Anoduoto  aliuminio
lydinio rėmas arba be
rėmo

Anoduoto  aliuminio
lydinio rėmas

 

1.3 Montavimo  kampas  horizonto
atžvilgiu, laipsniais

≥30⁰  30⁰  

1.4 Jungiamoji  dėžutė  ir  apsaugos
klasė

≥IP67  IP68  

1.5 Kabelių  (kištukinių,  lizdinių  ir
šakotinių) jungčių apsaugos klasė

≥IP67  IP68  

1.6 Maksimali įtampa ≥1000 Vdc  1500 Vdc  

1.7 Atviros grandinės įtampa 31÷ 45,5 V 45,3 V

1.8

1.9

Darbinės  modulio  temperatūros
rėžiai

minimali  temperatūra
≤ -30 °C

 -40 °C  

maksimali
temperatūra ≥ 60 °C

 85 °C  

1.10 Saulės  fotoelektrinių  modulių
efektyvumas pagal SCT

≥ 20,7 %  20,8 %  

1.11 Maksimali  sniego  apkrova
(modulio  priekinės  dalies
maksimali statinė apkrova) 

≥5400 Pa  5400 Pa  

1.12 Maksimali  vėjo apkrova (modulio
galinės  dalies  maksimali  statinė
apkrova) 

≥2400 Pa  2400 Pa  

1.13 Produkto  garantijos  (gamintojo)
laikotarpis

≥12 metų  12 metų  

1.14 Gamintojo  efektyvumo  garantija
po 25 metų eksploatacijos

≥85 %  85 %  

1.15 Atitiktis standartui IEC  61215  (arba
lygiavertis)

 IEC 61215  

1.16 Atitiktis standartui IEC  61730  (arba  IEC 61730  
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lygiavertis)
1.17 Atitiktis standartui ISO  14001  (arba

lygiavertis)
 ISO 14001  

2. KEITIKLIAI    

2.1 AC dalies darbiniai parametrai 800 V, 50 Hz, 3/PE  800 V, 50 Hz, 3/PE  

2.2 Maksimali išvesties galia 125 kVA ir 250 kVA 125 kVA ir 250 kVA

2.2

2.3

Darbinės  aplinkos  temperatūros
rėžiai

minimali  temperatūra
≤ -30 °C

 -30 °C  

maksimali
temperatūra ≥ 60 °C

 60 °C  

2.4 Nominalus  keitiklio  efektyvumas
(Euro)

≥98,7 %  98,7 %  

2.5 Apsaugos klasė ≥ IP 66  IP 66  

2.6 Gamintojo garantija ≥10 metų  10 metų  

2.7 Atitiktis standartui EN  50549  arba
lygiavertis

 EN 50549-1/2  

2.8 Atitiktis standartui IEC  61727  arba
lygiavertis

 IEC 61727  

2.9 Atitiktis standartui IEC  62116  arba
lygiavertis

 IEC 62116  

2.10 Atitiktis standartui IEC  62109  arba
lygiavertis

 IEC 62109  

2.11 Atitiktis standartui IEC  61000  arba
lygiavertis

 IEC  61000-6-2  ir  IEC
61000-6-4

 

2.13 Atitiktis standartui IEC  61683  arba
lygiavertis

 IEC 61683  

2.14 Keitiklių-modulių galios santykis Pkeitiklių / Pmodulių ≥ 98% 98%

3. MODULIŲ  MONTAVIMO
KONSTRUKCIJOS

3.1. Klimato agresyvumo klasė ne žemiau C3 C3

3.2. Komplekte Su poliais Su poliais

3.3. Polių sistema Kalama polinė Kalama polinė

3.4. Gamintojo  garantija  (produkto
garantija) pilnais metais

15 metų 15 metų

4. ĮSIPAREIGOJAMAS  PAGAMINTI  ELEKTROS
ENERGIJOS KIEKIS KWH PER METUS

4.1 Per  metus  įsipareigojamas
pagaminti  elektros  energijos
kiekis, kWh/metus*

≥897931,68
kWh/metus

897931,68 kWh/metus

* – metų laikotarpis skaičiuojamas nuo Darbų pabaigos.

Mes siūlome saulės fotovoltinės elektrinės įrangą:
2 lentelė

Nr. Prekių pavadinimas Gamintojas Modelis Kiekis, vnt. Galia,  kW/vnt.
(jei taikoma)

Suminė  galia,
kW

1. Fotovoltiniai moduliai Trinasolar  TSM-
DEG21C.20

 1365 vnt.  0,645 kW 880,425

2. Keitikliai  Sungrow  SG250HX-
V11

 3 vnt.  250 kW
875

3. Keitikliai  Sungrow  SG125HX  1 vnt.  125 kW
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4. Keitikliai - - - -

5. Modulių  montavimo
konstrukcijos

 Energy5  WS2W 3H 1 kompl. -

Mes siūlome šią kainą: 
3 lentelė

Pirkimo objektas
Kaina  Eur
be PVM

21  proc.
PVM, Eur

Kaina  Eur
su PVM

Tarpinis etapas – Projektavimas 

1011120,00 212335,20 1223455,20

Tarpinis etapas – Medžiagų tiekimo ir montavimas (išskyrus
komutacinį punktą (ESO projekto dalis))

Tarpinis etapas – Gerbūvio įrengimas, tvoros įrengimas

Tarpinis etapas – Pridavimas

Galutinis etapas – Darbų pabaiga

* tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui/ tiekėjų grupei nereikia mokėti PVM, turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių PVM
nemokamas: __________________________________.

Pasiūlymo kaina be PVM, Eur – vienas milijonas vienuolika tūkstančių vienas šimtas dvidešimt eurų.
21 proc. PVM, Eur – du šimtai dvylika tūkstančių trys šimtai trisdešimt penki Eur ir 20 Eur centų.
(nurodyti)
Pasiūlymo kaina su PVM, Eur – vienas milijonas du šimtai dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt
penki Eur ir 20 Eur centų. 

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti dalies vertę  (pildyti, kai
pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

4 lentelė

Eil.
Nr.

Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti darbai 

Partnerio darbų dalies vertė
pasiūlymo kainoje

Eur be PVM Proc.

Viso:

Pirkimo dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių kvalifikacija remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo
formoje.

Ūkio subjektai **(taip pat specialistai/ ekspertai, kurie Pirkimo laimėjimo ir Pirkimo sutarties sudarymo atveju bus
įdarbinti tiekėjo/ tiekėjų grupės nario (kvazisubtiekėjai***)), kurių kvalifikacija remiamasi  (pildyti, jei taikoma):

5 lentelė
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Eil.
Nr.

Ūkio subjekto pavadinimas / rekvizitai
Procentinė

sutarties dalis

Atliekamų darbų (paslaugų)
pavadinimas

1. UAB „Elektros automatika“

2. UAB „TEC Industry“

** Tiekėjas, ketinantis pasitelkti ūkio subtiekėjus, kartu su pasiūlymu turi pateikti jų sutikimus (Pirkimo sąlygų 5 priedas).

*** Tiekėjas ar tiekėjų grupės narys, ketinantis pasitelkti specialistą (−us), kuris (−ie) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar tiekėjo grupės nario),
pasiūlyme  turi  pateikti  šio(−ių)  specialisto  (−ų) sutikimą(−us)  suteikti  nurodytas  paslaugas/darbus  ir  tiekėjo  ar  tiekėjų  grupės  nario
patvirtinimą, kad laimėjus pirkimą, įdarbins minėtą (−us) specialistą (−us).

Vykdant sutartį  bus pasitelkiami šie subtiekėjai (subrangovai, subteikėjai)****, kurių kvalifikacija nesiremiama
(pildyti, jei taikoma):

6 lentelė

Eil.
Nr.

Subtiekėjo pavadinimas / rekvizitai
Procentinė

sutarties dalis

Atliekamų darbų (paslaugų)
pavadinimas

1. PV GEO Sp. z o.o. Sp. k.

2. Nežinomas

****  Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus (subrangovus, subteikėjus), kartu su pasiūlymu turi pateikti subtiekėjų sutikimus (pirkimo
sąlygų 5 priedas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti):

7 lentelė

Eil.
Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius

1. 1.1. E-1570 eksploatacija_UAB Elektros automatika 2

2.
1.1. Elektros įtampos iki 1000 V ir iki 10 kV eksploatavimo

darbai_UAB GO Energy LT
1

3. 1.2. SPSC_UAB Elektros automatika 1

4. 2.2.1. 1

5. 2.2.2. 1

6. 2.2.3. 1
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7. 2.2.4. 1

8. 3.1. ISO 14001_GO Energy LT 1

9. 3.1. ISO 14001_UAB Elektros automatika 1

10. 3.1. ISO-14001_UAB TEC Industry 2

11. 5_priedas_Subtiekėjo sutikimas_PV GEO Sp. z o.o. Sp. k. 1

12. 5_priedas_Subtiekėjo sutikimas_UAB Elektros automatika 1

13. 5_priedas_Subtiekėjo sutikimas_UAB TEC Industry 1

14. 9_priedas_Specialistų sąrašas 2

15. EBVPD_UAB Elektros automatika 16

16. EBVPD_UAB GO Energy LT 16

17. EBVPD_UAB TEC Industry 16

18. Modulių ir inverterių sertifikatai ir deklaracijos 28

19. Polių ir modulių išdėstymas 1

20. 10_priedas_Įvykdytų sutarčių sąrašas_I daliai 1

21.
Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas_LT23-SILD-

5

22. Draudimo apmokėjimo kopija 1

23. Pažyma apie atliktus darbus_ 1

24. Pažyma apie atliktus darbus_ 1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali  (Perkantysis subjektas šios informacijos negali  atskleisti
tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai):

8 lentelė

Eil. Nr. Pateikto dokumento pavadinimas Dokumento puslapių skaičius

1. 10_priedas_Įvykdytų sutarčių sąrašas_I daliai 1

2. Pažyma apie atliktus darbus_ 1

3. Pažyma apie atliktus darbus_ 1

Pastaba:

1) Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
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2) Perkantysis subjektas nurodytos konfidencialios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato
Lietuvos Respublikos įstatymai.

Pasiūlymas galioja:
1)  90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;
  arba 
 2) iki 202_ m.______________ d. (nurodyti, jei tiekėjo/ tiekėjų grupės siūlomas pasiūlymo galiojimo terminas
yra ilgesnis nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos).

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija/ duomenys yra teisinga (−i), atitinka tikrovę ir apima
viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui.

                  Direktorius Rokas Vaitiekus

(Tiekėjo/ tiekėjų grupės atsakingo nario

arba jo įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)

(Parašas) (Vardas ir pavardė) 



1

(Užsakovo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Viso su PVM

už 2021 m. mėn.

AB "Kauno energija", įm. k. 235014830, PVM mok. kodas LT350148314, Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas

Rangovas:

Užsakovas:

(Rangovo atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovas: Rangovas:

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.

Kaunas

Suma žodžiu:

(Objekto pavadinimas)

(Sutarties Nr., data) 

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

Viso be PVM

PVM 21%

73 4 5 62

Mato    vnt.
Eil. 
Nr.

Per atask. 
mėn., %

Iš viso, Eur

Nuo statybos 
pradžios 
įskaitant 

ataskaitinį 
mėn, %

Įvykdytas kiekis

Vieneto 
kaina, Eur

Darbų ir išlaidų aprašymai

Puslapių 1 iš 1

AB "Kauno energija"
Gauta: 2023.05.15
Nr. Mr-KE-SR-42-423



F-3

1

1

2

3

Užsakovas:

Rangovas:

Sutarties Nr. ir data:

Objekto pavadinimas:

PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ Nr.

AB "Kauno energija", įm. k. 235014830, PVM mok. kodas LT350148314, Raudondvario pl.84, LT 47179, Kaunas

už 2022 m. mėn.

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

(Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM kodas, adresas)

Kitos išlaidos
Per ataskaitinį mėnesį, EurDarbų (objekto) pavadinimasEil. 

Nr.

2 3 5 6

Nuo 
ataskaitinio 

mėnesio 
pradžios

Nuo metų 
pradžios

Nuo statybos 
pradžios

Sutarties kaina, 
Eur

Įvykdytų darbų vertė, Eur
SMD vertė Įrengimų ir 

inventoriaus 
vertė

7 8 9 10

Iš viso be PVM

Pridėtinės vertės mokestis 21 %

Iš viso su PVM

0,00

0,00

0,00

Suma žodžiu su PVM:

(Statybos vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovas: Rangovas:

Statytojo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Asmens atsakingo už kainų tikrinimą pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Struktūrinio padalinio vadovo  vardas, pavardė, parašas)

(Projekto vadovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

AB "Kauno energija"
Gauta: 2023.05.15
Nr. Mr-KE-SR-42-423



AB „Kauno energija“ vykdomų darbų apskaitos 
dokumentų parengimo ir priėmimo tvarkos 
aprašo 5 priedas 

 
(Statybos darbų perdavimo–priėmimo akto forma) 

 
AB „Kauno energija“ 

 
STATYBOS DARBŲ PERĖMIMO – PRIDAVIMO AKTAS Nr.  

 
Kaunas 

 
 
 

Objekto pavadinimas:  
 
Statybą leidžiantis dokumentas:  
 
Projektuojami bendrieji statinio rodikliai: 
 
Sutarties numeris ir data:  
 
Užsakovas: AB „Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, PVM mokėtojo kodas LT350148314, 
Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas 
 
Vykdytojas:  
 
Projekto vertė:  
 
Šiuo aktu patvirtinama, kad visi rangos darbai „_____________________________________“ 
atlikti ir baigti 20__ m. _________ d. 
 
 
 
Darbus perdavė Vykdytojas    Darbus priėmė Užsakovas 
 
 
.......................................................................  ................................................................. 
 

Technikos skyriaus projektų vadovas arba 
paskirtas projektų vadovas 
 

 
       ................................................................. 
 

Technikos skyriaus techninės priežiūros 
inžinierius arba paskirtas statybos techninis 
prižiūrėtojas  
 
 
................................................................. 

AB "Kauno energija"
Gauta: 2023.05.15
Nr. Mr-KE-SR-42-423
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	1.16. E. sąskaita – VĮ Registrų centro informacinė sistema „E. sąskaita“.
	1.17. Tarpiniai etapai – Darbų vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.
	1.18. Grafikas – atsižvelgiant į Konkurso sąlygų ir / ar Sutarties nuostatas, Užsakovo ir Rangovo suderintas ir pasirašytas Darbų vykdymo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo etapus, numatytus Techninėje specifikacijoje.
	1.19. PVM – Pridėtinės vertės mokestis.
	1.20. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas.
	1.21. Papildomi darbai - darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, nepatenka į šios Sutarties apimtį, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, kurie atitinka Įstatymo 97 str. numatytas sąlygas.
	1.22. Įstatymas - Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.
	1.23. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įsigyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo reikalavimų arba Projekto sprendinių būtino pakeitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo.
	2. Sutarties objektas
	2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, savo rizika, jėgomis, priemonėmis ir medžiagomis Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą Techninį projektą ir Techninę specifikaciją parengti Darbo projektą, jį suderinti su Užsakovu , bei atlikti Darbus (pagal Techninį ir Darbo projektus) ir perduoti juos Užsakovui bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus ir įvykdyti visus kitus įsipareigojimus, nurodytus Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus, apmokėti už juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
	3. Sutarties kaina
	3.1. Sutarties kaina (toliau – Kaina) yra nurodyta spec. dalyje. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
	3.2. Šalys susitarė, kad Kaina yra negalinti išaugti pinigų suma, mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Rangovo Darbų, tame tarpe visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių/įsipareigojimų tinkamą įvykdymą, įskaitant, Darbo projekto parengimą, Darbams reikalingas atlikti paslaugas, medžiagas, įrenginius, priemones, reikiamų dokumentų parengimą, Rangovo perleidžiamas visas turtines autorines teises į Darbo projektą bei Darbų rezultate sukurtus bet kokius autorių teisių produktus, ir kt. Kaina apima visus Rangovo patiriamus kaštus Darbams atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, Rangovo mokamus mokesčius, rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus, užmokesčius, Sutartyje numatytų užtikrinimo priemonių išlaidas, visas kitas Rangovo iš anksto numatytas ar nenumatytas Rangovo mokėtinas sumas (kaštus).
	3.3. Rangovas pareiškia, kad yra visiškai susipažinęs su Techniniu projektu, Darbų atlikimo vieta ir visa kita informacija, reikalinga Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir užtikrina, kad atliks visus Darbus už šioje Sutartyje nurodytą fiksuotą Kainą. Tuo atveju, jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėtų, jog reikalinga atlikti darbus, kurių Rangovas pagal pateiktą medžiagą nenumatė, nors galėjo ir turėjo numatyti, tokie darbai atliekami Rangovo sąskaita. Rangovas prisiima visą riziką dėl tokių darbų atsiradimo. Taip pat jei paaiškėja, jog pateiktose sąmatose (ar atitinkamuose skaičiavimuose) nėra numatytos tam tikros Darbų sudėtinės dalys, reikalingos pilnai Darbams atlikti, tai Rangovas šią Darbų dalį atliks savo sąskaita ir tai nesuteiks teisės Rangovui į papildomą apmokėjimą.
	3.4. Rangovas prisiima visą riziką, jei dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių ir kaltės padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis bei Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina, kurios Užsakovas neapmoka. Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti ar apriboti Sutarties vykdymo ar nutraukti Sutarties šiuo pagrindu.
	3.5. Šalys susitaria, kad Kaina gali būti peržiūrima (keičiama) tik šiais atvejais:
	5.Tarpinių Darbų perdavimo - priėmimo tvarka
	5.1.Rangovas tarpinius faktiškai ir tinkamai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus Užsakovui teikia kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Kartu su atliktų Darbų aktu turi būti pateikta visa lydinčioji dokumentacija: išpildomosios nuotraukos, įrengtų sistemų bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatai, paslėptų Darbų aktai, panaudotų medžiagų ir įrangos atitikties sertifikatai/ deklaracijos ir kiti privalomi dokumentai tiek, kiek jie susiję su perduodamu Darbų rezultatu. Visa dokumentacija pateikiama lietuvių kalba. Taip pat aktų teikimo metu privalo būti tinkamai užpildytas statybos darbų žurnalas.
	5.3.Užsakovas, gavęs Rangovo pateiktus atliktų Darbų aktus įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo akto gavimo dienos pasirašyti atliktų Darbų aktą arba atsisakyti jį pasirašyti. Užsakovas atsisakydamas pasirašyti nurodo pagrįstas atsisakymo pasirašyti atliktų Darbų aktą priežastis.

	6. Atsiskaitymas už atliktus darbus
	6.1.Šalims pasirašius tarpinį priėmimo-perdavimo aktą Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita faktūra teikiama per E. sąskaitą. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai ji bus gauta per E. sąskaitą.
	6.2.PVM sąskaita faktūra apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos pateikimo (į E. sąskaitą) dienos. Jeigu PVM sąskaita-faktūra į E. sąskaita sistemą pateikiama anksčiau nei yra pasirašomas tarpinis atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas Užsakovas neturi prievolės jos apmokėti. Jei priėmimo-perdavimo aktas yra pasirašomas vėliau nei pateikta sąskaita yra laikoma, jog PVM sąskaita-faktūra yra pateikta priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną.
	6.3. PVM sąskaita-faktūra yra apmokama 6.1. - 6.2. punktuose nurodyta tvarka, sulaikant 10 (dešimt) proc. nuo kiekvienos Rangovo pateiktos apmokėjimui PVM sąskaitos faktūros sumos (be PVM). Tarpinėse PVM sąskaitose faktūrose privalo būti nurodyta, kad remiantis Sutarties 6.3. punktu taikomas 10 (dešimties) proc. mokėtinos sumos sulaikymas.
	6.4. Sulaikyta 10 (dešimties) proc. suma sumokama Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įvykdžius šias sąlygas: Šalių pasirašytas Galutinis atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas Sutartyje nurodyta tvarka; Rangovui pateikus garantinio laikotarpio draudimo bendrovės laidavimą ar banko garantinį raštą kaip numatyta Sutartyje bei gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą.
	6.5. Užsakovas turi teisę papildomai sulaikyti bet kokius mokėjimus Rangovui, jeigu Rangovas nevykdo / netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus arba yra pagrįstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Papildomai sulaikyti mokėjimai yra sulaikomi iki tol, kol Rangovas įvykdys sutartinius įsipareigojimus tinkamai.

	7. Sutarties keitimas
	7.1.Sutarties sąlygos gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Įstatymas) numatytais pagrindais.
	7.2. Sutarties sąlygos taip pat gali būti keičiamos:
	7.2.1. Jei Užsakovui atsiranda papildomų darbų poreikis ir toks Sutarties keitimas nepažeidžia Įstatymo 97 str. nurodytų sąlygų (verčių). Užsakovas teikia prašymą Rangovui dėl papildomų darbų atlikimo. Tokiu atveju Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie papildomus darbus gavimo dienos pateikia darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti papildomai atliekamų darbų kiekiai, kaina ir atlikimo terminai. Papildomų darbų lokalinės sąmatos (darbų kiekiai bei įkainiai) privalo būti sudarytos vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (Užsakovo pranešimo gavimo dienos terminu). Susitarta dėl papildomų darbų atlikimo yra laikoma tik Šalims pasirašius papildomą susitarimą. Šalys aiškiai susitaria, kad papildomais darbais yra laikomi tik tokie darbai, kurie nepatenka į Techninio projekto ir Sutarties apimtį. Darbai, kurie yra Sutarties apimtyje negali būti laikomi papildomais darbais bei už juos negali būti mokama papildomai.
	7.2.2. abipusiu Šalių susitarimu (šalims pasirašant papildomą susitarimą), kai pakeitimas nėra esminis. Esminiu pakeitimu yra laikomos Įstatymo 97 str. 4 p. nurodytos sąlygos.
	7.2.3. Paaiškėjus Techninio projekto klaidoms ar kitoms aplinkybėms, dėl kurių Užsakovui atsiranda poreikis keisti Techninio projekto sprendinius Užsakovas apie Techninio projekto sprendinių keitimą praneša Rangovui. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikia darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti naujai atliekami darbai bei atsisakomi (nevykdytini) darbai (jei tokių yra). Papildomų darbų lokalinės sąmatos (darbų kiekiai bei įkainiai) privalo būti sudarytos vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis (UAB „Sistela“ įkainiai imami Užsakovo pranešimo gavimo dienos terminu). Pakeitimas yra laikomas sudarytu, kai Šalys pasirašo papildomą susitarimą (kuriame nurodoma keičiamų (atsisakomų ir naujai atliekamų) darbų apimtis).
	7.2.4. Atsiradus poreikiui atsisakyti dalies darbų (ar mažinti jų apimtį) Užsakovas teikia Rangovui pranešimą nurodydamas atsisakomų darbų apimtį. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos privalo pateikti darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodyti atsisakomi darbai bei jų vertė (darbų vertė apskaičiuojama vadovaujantis UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis). Šalys pasirašo papildomą susitarimą,kuriama nurodoma atsisakomi darbai bei keičiama Sutarties kaina.
	7.4. Bet kokie Sutarties pakeitimai visais atvejais iki atitinkamų darbų atlikimo pradžios privalo būti įforminami abiem Šalims pasirašant papildomą susitarimą. Rangovas turi teisę vykdyti papildomus darbus arba nevykdyti atsisakomų darbų tik po to, kai Šalys dėl jų sudaro (pasirašo) papildomą susitarimą. Priešingu atveju yra laikoma, jog Rangovas šiuos darbus atliko savo rizika bei sąskaita.
	8.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.
	8.2. Rangovas turi teisę pasirašyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme.
	8.3. Rangovas subrangovus, kurie buvo nurodyti Pasiūlyme ir kurių kvalifikacija remiamasi, gali keisti tik žemiau nurodytomis sąlygomis ir tvarka:
	8.3.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangovą, gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones ar įstaigas, atitinkančias Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus bei negali būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subrangovai;
	8.3.2. Rangovas prieš 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą apie numatomą subrangovo pasitelkimą / keitimą, pasitelkimo ar keitimo priežastis, pateikia dokumentus, patvirtinančius tokio pasitelkimo ar keitimo būtinumą bei Konkurso sąlygose numatytus dokumentus apie subrangovą (subrangovas turi atitikti Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) bei kitus Konkurso sąlygose nustatytus dokumentus, subrangovų sutikimą numatomų darbų atlikimui, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus;
	8.3.3. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu įformina Sutarties pakeitimą dėl subrangovo pasitelkimo / pakeitimo, pasirašomu abiejų Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis.
	8.4. Rangovas sutartinių įsipareigojimų vykdymui gali pasitelkti kitus subrangovus, kurių kvalifikacija nesiremia, ir kurie nebuvo nurodyti Konkurso sąlygose tik gavęs Užsakovo patvirtinimą (el. paštu arba raštu).
	8.5. Rangovo pasitelkti subrangovai gali pasitelkti subsubrangovus ar kitus trečiuosius asmenis darbų atlikimui tik gavę Užsakovo patvirtinimą (el. paštu arba raštu). Rangovas įsipareigoja perkelti šią sąlygą į sutartis sudaromas tarp Rangovo ir subrangovų.
	8.6. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Rangovo darbuotojas ar kitas jo samdytas asmuo yra nekompetentingas, Rangovas privalo nušalinti nurodytą asmenį nuo darbo per dvi darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo dienos. Toks keitimas negali įtakoti atliekamų drabų terminų.
	8.7. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi Darbus atliekantys darbuotojai (tiek Rangovo darbuotojai, tiek kiti samdyti asmenys) būtų sudarę galiojančias darbo ir (ar) kitas sutartis.
	8.8. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo sutarčių pagrindu ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu.
	8.9. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai.
	8.10. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesiogine atsiskaitymo galimybe, teikia prašymą Užsakovui. Užsakovas, Rangovas ir Subrangovas pasirašo trišalį susitarimą, kuriame nustatoma atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į šioje sutartyje nustatytus terminus bei tvarką bei suteikiant Rangovui teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams.
	8.11. Jungtinės veiklos sutartyse (toliau - JVS) nurodytus partnerius galima keisti tik šiuo atveju, kai dėl pradinio tiekėjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros naujas tiekėjas, atitinkantis anksčiau nustatytus reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio tiekėjo teises ir pareigas. Tokiu atveju jungtinės veiklos partneriai privalo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:
	8.11.1. pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio(-ių) keitimo;
	8.11.2. pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš JVS partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasiliekančiam(-iams) jungtinės veiklos partneriui(-iams);
	8.11.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) pakeisti pasitraukiantį(-čius) jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);
	8.11.4. Rangovas turi įrodyti Užsakovui naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas.
	8.11.5. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;
	8.11.6. Rangovas turi pateikti Užsakovui naujos Jungtinės veiklos sutarties kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje JVS, o naujasis(-ieji) / pasiliekantis(-ys) jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-iųjų) jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę JVS.
	8.12. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
	9. Darbų sauga bei kiti reikalavimai
	9.7. Rangovas prieš atlikdamas Darbus įsipareigoja susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu, įvertinti galimus maršrutus ir kelius privažiavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir naudojimo sąlygas bei kaštus ir (esant poreikiui) įrengti privažiavimo kelius. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, kelių dangoms, kitoms dangoms, inžineriniams tinklams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt., bei privalo ištaisyti padarytą žalą savo sąskaita iki Galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (jeigu pagal žalos pobūdį nėra būtina ją ištaisyti greičiau).
	9.8. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų atlikimą, jeigu nustatomi darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos ar kiti reikalavimų pažeidimai (pvz., įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų, darbuotojai neturi asmeninių apsaugos priemonių, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei, kt.), iki pažeidimai bus pašalinti.
	ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS
	10.1.Užsakovas įsipareigoja:
	10.1.1. suderinti Rangovo parengtą ir pateiktą Darbų Grafiką (taip pat po Darbo projekto parengimo patikslintą Grafiką) arba pateikti pastabas Grafikui (arba patikslintam Grafikui) ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos;
	10.1.2. pateikti Rangovui topografinę nuotrauką, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (-us) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo;
	10.1.3. perduoti Rangovui darbų zoną prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų atlikimo pradžios, pasirašant statybvietės perdavimo–priėmimo aktą;
	10.1.4. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Darbų pradžios;
	10.1.5. Rangovui pateikti Projekto kodą, kuris bus naudojamas visuose Darbų dokumentuose (raštuose, aktuose, sąskaitose-faktūrose ir kt. dokumentuose) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
	10.1.6. suderinti arba pateikti pastabas Rangovo parengtam Darbo projektui per 15 (penkiolika) darbo dienų. Pirmą kartą pateikto Darbo projekto derinimo laikas į darbų trukmę neįskaičiuojamas;
	10.1.7. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje numatytais terminais;
	10.1.8. išduoti įgaliojimą Rangovui statybos užbaigimo procedūrų vykdymui bei kitų Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Užsakovo vardu ;
	10.1.9. savo lėšomis parengti Sutartyje nurodytų statinių kadastro bylą per 20 darbo dienų;
	10.1.10. atlikti Darbo projekto ekspertizę ir pateikti pastabas arba teigiamą ekspertizės išvadą per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Rangovo pilnai paruošto ir su Užsakovu pilnai suderinto Darbo projekto pateikimo.
	10.1.11. Rangovui pateikus išpildomąją dokumentaciją (esant poreikiui) per 15 (penkiolika) darbo dienų parengti Techninio projekto korekciją (A laidą)
	10.1.12.dėl objektyvių priežasčių negalint vykdyti Darbų (ar jų dalies), Užsakovas turi teisę skaidyti anksčiau suderintą Techninį ar Darbo projektą į etapus
	10.1.13. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
	13.3. Jeigu Rangovas nevykdo 13.1-13.2 p. numatyto įsipareigojimo (-ų), Užsakovas garantinius Darbus atlieka pats arba jų atlikimui pasamdo trečiuosius asmenis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas išlaidas ir Užsakovo nuostolius, susijusius su garantinių trūkumų / defektų šalinimu.
	15. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
	15.1. Sutartis laikoma įsigaliojusia abiem šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus Užtikrinimą. Rangovui nepasirašius Sutarties ar nepateikus Užtikrinimo nustatytais terminais Sutartis neįsigalioja. Pasirašius Sutartį ir pateikus Užtikrinimą Sutarties įsigaliojimo data yra laikoma Sutarties pasirašymo data. Jeigu Šalys Sutartį pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma įsigaliojusia tą dieną, kai Sutartį pasirašo paskutinioji Šalis.
	15.2. Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas specialiojoje dalyje. Sutartis pasibaigia Šalims ją nutraukus (Sutartyje ar teisės aktuose nurodytais atvejais) arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Šalių prisiimti įsipareigojimai pagal Sutartį susiję su atsakomybe, atsiskaitymu, žalos (nuostolių) atlyginimu, galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
	15.3. Sutartis bet kuriuo metu gali būti nutraukiama abipusiu raštišku Šalių susitarimu.
	15.4.1. jeigu Rangovas nepradeda Darbo projekto parengimo darbų ar kitų darbų ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir po atskiro Užsakovo pranešimo šio trūkumo neištaiso per 5 (penkias) darbo dienas;
	15.4.2. jeigu Rangovas atsilieka nuo Grafiko tarpinių (-io) terminų (-o) daugiau nei 10 (dešimt) darbo dienų ir per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo įspėjimo dėl Grafiko pažeidimo gavimo Rangovas šio trūkumo neištaiso (su Darbų rezultatais nepasiveja Grafike numatytų tarpinių terminų);
	15.4.3. jeigu Rangovas vėluoja užbaigti visus (galutinis darbų atlikimo terminas) Darbus ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų;
	15.4.4. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų ir/ar teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų ir per papildomai nustatytą 10 (dešimt) darbo dienų terminą šių pažeidimų neištaiso;
	15.4.5. jeigu Rangovas nustatytais terminais nepašalina trūkumų (defektų) ir per 10 (dešimt) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo gavimo dienos šio trūkumo neištaiso;
	15.4.6. jeigu Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo) arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų;
	15.4.7. jeigu Rangovas ilgiau kaip 5 (penkias) darbo dienas vėluoja pateikti Sutartyje numatytas Rangovo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones (jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus) ar vieną iš jų ar nepratęsia laiku jų galiojimo ar nesuderina su Užsakovu prievolių užtikrinimo priemonių teksto (taip, kaip numatyta Sutartyje);
	15.6.1. jeigu Užsakovui iškeliama bankroto, restruktūrizavimo byla arba jei Užsakovas pats raštu pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje ir nepateikia realių garantijų apie tokių įsipareigojimų vykdymo galimybę ateityje;
	15.6.2.jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų išimtinai dėl savo kaltės vėluoja mokėti už Sutartyje numatyta tvarka priimtus tinkamai atliktus Darbus ir po Rangovo rašytinio raginimo šio pažeidimo nepašalina.

	15.10. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją (atlyginimą).
	15.11. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia (atsisako vykdyti) sutartį jis moka Sutarties bendrosios dalies 14.9. punkte nurodyto dydžio baudą ir privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius (tiek, kiek nuostolių nepadengia bauda).Šis punktas yra netaikomas, kai Rangovas Sutartį vienašališkai nutraukia 15.6. punkte numatytais pagrindais.
	15.12. Šalis turi teisę vienašališkai, įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų, nutraukti Sutarties galiojimą Civiliniame kodekse nustatytais pagrindais.
	16. Nenugalima jėga (force majeure)
	16.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
	16.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba raštu apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
	16.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo kitai Šaliai momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
	17. Ginčų nagrinėjimo tvarka
	17.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.
	17.2. Bet kokie nesutarimai, ginčai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su Sutartimi sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo, ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo registruotos buveinės adresą.
	18. Šalių pareiškimai ir garantijos
	18.1.Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
	18.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
	18.1.2. Šalis atliko visus veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų bei turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;
	18.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama Pirkimo vykdymo metu visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį;
	18.3. Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė tinkamai įgalioti atstovai žemiau nurodyta data.
	18.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:
	18.4.1. prieš pasirašant Sutartį susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, su visa Darbų vykdymui reikalinga dokumentacija ir neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir su ja susijusiuose dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;
	18.4.2. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį pagal Rangovui pateiktus duomenis, statybos objekto fizinius matmenis ir būklę, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrenginius, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą;
	18.4.3. prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino projektinėje dokumentacijoje nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.
	18.5. Rangovas įsipareigoja visu sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimų bei laikytis LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nurodytų aplinkosauginių principų. Siekiant, jog sutarties vykdymo metu būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, bei laikantis Aprašo 4.4.1. p. nurodyto principo, Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Esant būtinybei spausdinti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše nurodytus reikalavimus.
	18.6.Užsakovas turi teisę bet kada, bet kuriuo metu tikrinti kaip Rangovas laikosi Sutarties 18.5. punkte nurodytų įsipareigojimų, t. y. Užsakovas turi teisę reikalauti pateikti paaiškinimus, paklausimus, kitus dokumentus bei kitą informaciją, o Rangovas, gavęs tokį prašymą įsipareigoja pateikti prašomą informaciją/dokumentus per 3 d. d. Taip pat Užsakovas, siekiant patikrinti kaip yra laikomasi Sutarties
	18.5. p. nurodytų reikalavimų, turi teisę atvykti į statybvietę, o Rangovas privalo užtikrinti Užsakovui patekimą į statybvietę ir suteikti visas galimybes patikrinimo atlikimui.
	19. Kitos nuostatos
	19.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Sutarties nuostatomis.
	19.2. Šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie rekvizitų, ar atsakingų asmenų ir (ar) jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie minėtų duomenų / rekvizitų pasikeitimą, neturi teisės reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, jei kita Šalis juos siuntė pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies kontaktinius duomenis / rekvizitus ar reikšti pretenzijas dėl sutartinio įsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra būtina, netinkamo įvykdymo.
	19.3. Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su Sutartimi ir jos vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies sutikimo visu Sutarties galiojimo laikotarpiu, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį, apie tokius atskleidimo atvejus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitą Šalį. Kitos Šalies sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informaciją audito įmonei ar kitiems profesionaliems konsultantams, atliekantiems Šalies veiklos ar finansinių ataskaitų auditą bei Šalies akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.
	19.4. Rangovas neprieštarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.
	19.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.
	19.6. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ privatumo politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.
	19.7. Už Sutarties vykdymą atsakingi Šalių atstovai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. Jei, Sutarties vykdymo metu, Šalys sudaro papildomą (-us) susitarimą (-us) ir/ar priedą (-us) prie Sutarties, toks susitarimas iš Užsakovo pusės, yra pasirašomas generalinio direktoriaus (ar jį pavaduojančio asmens).
	19.8. Pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas arba pasirašytinai, arba siunčiant registruotu laišku paštu, elektroniniu paštu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais kontaktiniais adresais. Šalies pranešimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Šalies gautais: [1] įteikimo dieną, jeigu įteikta pasirašytinai; [2] penktą dieną po išsiuntimo, jeigu siųsta registruotu paštu; [3] išsiuntimo dieną, jeigu siųsta elektroniniu paštu iki 13:00 val.; [4] kitą darbo dieną po išsiuntimo, jeigu išsiųsta elektroniniu paštu vėliau nei 13:00 val.
	19.9. Pateikiant informaciją / dokumentus raštu, Šalys teiks prioritetą jų pateikimui elektroniniu paštu, nebent kitokį informacijos / dokumentų pateikimo būdą lemtų informacijos pobūdis, apimtis ar kitos objektyvios aplinkybės.
	19.10. Šią Sutartį sudaro šios Sutarties sąlygos ir jų priedai. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to Pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Pasiūlymui.
	19.11. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) – kiekvienai Šaliai (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais).
	19.12. Sutartis sudaryta ir pasirašyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusį pasirašymą patvirtina skenuota Šalių pasirašytos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais, tačiau viena iš Šalių pasirašo jos skenuotą versiją).
	19.13. Sutartis sudaryta Šalims ją pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašyti sutarties elektroninę versiją kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris pagal LR ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą ir kvalifikuotus parašo kūrimo įrenginius, atitinkančius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje reglamento reikalavimus (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį elektroniniais parašais).
	19.14. Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.
	19.15. Visi dokumentai ir Šalių susirašinėjimas turi būti lietuvių kalba.
	20. Sutarties priedai
	Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.



