SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES STABDYMO NR. 1
PRIE 2022-02-21 VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ VASAROTOJŲ 2A IR DIANOS G. (SB "DIANA") KLAIPĖDA, PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 2022/SUT.8-27.E.03-6

2023-05-25, Klaipėda

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“, juridinio asmens kodas 140089260, buveinės adresas Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, PVM mokėtojo kodas LT400892610, atstovaujama generalinio direktoriaus Benito Joniko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Pirkėjas / Užsakovas), ir 
Uždaroji akcinė bendrovė „Kesrama“, juridinio asmens kodas 300854758, kurio registruota buveinė yra Lūžų g. 2-23, Klaipėda, LT-95262, PVM mokėtojo kodas LT100003248219, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ramūno Barsteikos, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD: 

[bookmark: _Hlk126754534][bookmark: _Hlk126753956]A. Šalys 2022-02-21 sudarė vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Vasarotojų 2A ir Dianos g. (SB „Diana“) Klaipėda, projektavimo ir statybos darbų pirkimo– pardavimo sutartį Nr. 2022/SUT.8-27.E.03-6 (toliau – Sutartis) pagal Užsakovo techninę specifikaciją. 
B. Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.4 punkte buvo numatyta, kad Šalių įsipareigojimų (ar jų dalies) vykdymo terminas gali būti sustabdytas Sutarties Bendrųjų sąlygų 14 punkte nurodytais atvejais, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėn. per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.1.5 ir 14.1.10 punktuose numatyta, kad Sutartis gali būti stabdoma dėl trečiųjų šalių įtakos ir dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ar su kuriomis susidurtų bet kuris tiekėjas. 
C. Užsakovas 2023-04-25 raštu kreipėsi į AB „LTG Infra“ (žemės sklypo, adresu Prano Lideikio g. 10, Klaipėdoje  valdytoją, kuri žemės sklypą valdo patikėjimo teise) dėl galimybės sudaryti servituto sutartį Prano Lideikio g. 10, Klaipėdoje. Minėtu raštu Užsakovas prašo AB „LTG Infra“ klausimą išnagrinėti kuo skubiau, kadangi neturint servituto sutarties negali būti tęsiami darbai – inžinerinių tinklų statyba S/B „Diana“. 
D. Užsakovas laikotarpiui, kol yra vykdomos derybos su AB „LTG Infra“, sustabdė Rangovo vykdomus darbus Dianos g. ir Vasarotojų g., Klaipėdoje. 
E. Šalys sutaria, kad vadovaujantis Sutarties 2.4. punktu Sutartis turi būti stabdoma dėl trečiosios šalies kaltės (užtruko derybos su AB „LTG Infra“ dėl servituto sutarties pasirašymo) iki to momento, kol bus pasirašyta servituto sutartis tarp Užsakovo ir AB „LTG Infra“ ir Užsakovas raštu informuos Rangovą, kad pastarasis gali pratęsti darbų vykdymą, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėn. per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.
 
ŠALYS SUSITARIA:

1. Sutarties termino pratęsimas

1.1. Sustabdyti Sutarties vykdymą nuo 2023-04-25, tačiau ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui. 
1.2. Išnykus šio susitarimo C. punkte nurodytoms aplinkybėms, Užsakovas nedelsiant raštu informuos Rangovą ir darbai privalo būti tęsiami kitą kalendorinę dieną nuo Užsakovo rašto gavimo, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.
2. Kitos nuostatos

2.1. Sutartyje nurodyta Darbų kaina ir apmokėjimo sąlygos nesikeičia ir visu šio susitarimo galiojimo laikotarpiu išlieka tokie, kokie yra numatyti Sutartyje.
2.2. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys. 
2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 
2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmė atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus. Kilus neaiškumams, pirmenybė teikiama šiame Susitarime nurodytoms sąvokoms. 
2.4. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. 
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