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01517 Vilnius     

Priedas Nr. 4 
Prie Sutarties Nr. SUT21-P-457 

 
 

SUSITARIMAS NR. 4 
DĖL 2021-12-14 RANGOS SUTARTIES NR. SUT21-P-457 „VILNIAUS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS NUOTEKŲ 

VALYMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBAI“  
PAKEITIMO 

 
2023 m.      mėn.   d. 

 
UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 120545849, adresas Spaudos g. 8-1, LT-
05132 Vilnius, Lietuva, atstovaujama, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir  
UAB „Arginta“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 120930752, adresas Molėtų pl. 71, LT-14259 Vilnius, 
Lietuva,  atstovaujama, veikiančio pagal bendrovės įstatus,  
Toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, 

 
Atsižvelgdamos į: 

A. 2021-12-14 Šalių sudarytą rangos sutartį „Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo 
įrenginių projektavimo ir rekonstravimo darbai“ Nr. SUT21-P-457 (toliau – Sutartis); 

B. Techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų 10.2 punktą „Vietinių nuotekų siurblinės statyba“ 
numatantį, kad „Rangovas turės pastatyti naują vietinę nuotekų siurblinę, šalia esamo 
chloratorinės pastato arba pagal projektinius sprendinius kitoje vietoje, pagal savo pasiūlytą 
technologinį sprendimą turės įrengti naują vietinių nuotekų surinkimo tinklą, šulinius ir kameras 
arba rekonstruoti esamus. Tuo atveju, jeigu Rangovas nenumato įrengti naujų nuotekų surinkimo 
tinklų, šulinių ir kamerų, jis turės juos išvalyti, įvertinti būklę ir juos rekonstruoti taip, kad būtų 
pasiekti keliami technologiniai parametrai.“ bei Rangovo pateiktą pasiūlymą, kuriame Rangovas 
buvo numatęs įrengti naują vietinių nuotekų siurblinę už 145 923,30 EUR be PVM, kurių pasikeitus 
projektiniams sprendiniams įrengti nebereikės; 

C. Aplinkybę, kad Užsakovo reikalavimu paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo tinklai turi būti  
prijungti prie vietinio nuotekų tinklo, kas nebuvo numatyta Sutartyje ir kaip reikalaujama Paviršinių 
nuotekų tvarkymo reglamento 11 p., kuriame reglamentuojama, kad „<...> Jeigu pagal ūkinės 
veiklos pobūdį pavojingųjų medžiagų patekimas ant teritorijos paviršiaus yra būtinas 
(neišvengiamas), tokios teritorijos turi būti apsaugotos nuo paviršinių nuotekų susidarymo jose 
(pvz., uždengtos) arba ant jų susidarančios paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos kaip gamybinės 
nuotekos (taikomi visi gamybinių nuotekų tvarkymui nustatyti reikalavimai)“; 

D. Aplinkybę, kad Sutartyje nebuvo numatyta suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų surinkimo 
sistemą; 

E. Rangovo 2023 06 06 raštą Nr. SD491/23, kuriame Rangovas nurodė jog paviršinių (lietaus) nuotekų 
surinkimas ir tolimesnis apdorojimas nebuvo numatytas Užsakovo ir Rangovo Sutartyje ir Pirkimo 
dokumentuose, todėl Rangovo nuomone, lauko tinklų remontas, didesnės, aprūpintos  našesne ir 
papildoma įranga siurblinės įrengimas yra papildomi darbai; 

F. Rangovo pasiūlymą papildomiems darbams, kurių vertė yra 255 300,82 EUR be PVM; 
G. Būtinybę atlikti papildomus darbus, kurie nėra numatyti Sutarties apimtyje bet yra būtini 

tinkamam ir saugiam nuotekų valymo įrenginių eksploatavimui, t. y. rekonstruoti avarinės būklės 
vietinių nuotekų vamzdyno atkarpas tarp šulinių, įvelkant CIPP rankovę, kad būtų užtikrintas 
vamzdyno patvarumas bei ilgaamžiškumas. 

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 3 p. ir Sutarties bendrosios dalies 4.5 punktu, sudaro 
šį susitarimą dėl atsisakomų ir papildomų darbų įsigijimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria: 



 

 

1. Užsakovas atsisako darbų dalies, todėl Sutarties vertė sumažinama 145 923,30 EUR be PVM; 
2. Rangovas atliks papildomus darbus už 255 300,82 EUR be PVM; 
3. Patvirtinti aktualios redakcijos žiniaraštį 
4. Padidinti Sutarties vertę 255 300,82 EUR be PVM; 
5. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies skyriaus „Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka“ pirmąją pastraipą ir 

ją išdėstyti taip: „Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 12 791 835,71 EUR, (2) PVM 
2 686 285,50 EUR, (3) Darbų kaina su PVM 15 478 121,21 EUR“; 

6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis; 
7. Šiuo Susitarimu yra pakeičiamos tik jame aptartos Sutarties sąlygos. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos 

Susitarime, lieka galioti nepakeistos; 
8. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

 
 

PRIDEDAMA: 
1. 2023 06 06 Rangovo raštas Nr. SD491/23 su priedais Nr.1 ir Nr.2 
2. Aktualios redakcijos Žiniaraštis  

 
 

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 
 

Užsakovas: Rangovas: 

UAB „Vilniaus vandenys“ UAB „Arginta“ 

Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius Molėtų pl.71, LT-14259 Vilnius 

Įmonės kodas 120545849 Įmonės kodas 120930752 

PVM  mok. kodas LT205458414 PVM  mok. kodas LT209307515 

A. s. LT64 7044 0600 0776 5833 
AB SEB bankas 

A.s. LT51 2140 0300 0242 6154 
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 

Tel.:  19118 Tel.: +370 5 271 52 73 

El. p.: info@vv.lt El. p.: info@arginta.lt 
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