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MOKSLO PASKIRTIES PASTATO 1C2p MOKYKLOS G.1, SAUKENU MSTL. KELMES R.
PAPRASTOJO REMONTO (STOGO DARBAI)

RANGOS DARBU SUTARTIS

2023 m. geguzés 15d. Nr. 9

Kelmeé

Kelmés rajono Saukény Vlado Piitvio — Putvinskio gimnazijos, j. k 190094160, adresas
Mokyklos g. 1, Saukény mstl., atstovaujama direktorés Rimos Andrulienés, veikiantios pagal
gimnazijos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Akira Group*, atstovaujama direktoriaus Stasio
Sliazo, veikiandio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, vadovaudamiesi vieSojo pirkimo ,Mokslo paskirties pastato 1C2p
Mokyklos g.1, Saukény mstl. Kelmés r. paprastojo remonto (stogo darbai)* rezultatais, sudaré 3ig
rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto vie$ojo pirkimo Mokslo paskirties
pastato 1C2p Mokyklos g.1, Saukény mstl. Kelmeés r. paprastojo remonto (stogo darbai)* pirkimo
dokumentuose.

1.2. Darby pradzia — uZsakovo rastisko praneSimo gavimo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — darbai turi bati atlikti per 5 ménesius. Laikas, skai¢iuojamas nuo
darby pradZios iki darby uzbaigimo, jskaitant Darby perdavimg UZsakovui.

1.4. Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas — dokumentas, jforminantis
Darby perdavimg—priémimg (STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai i8duotg statybg leidziantj dokumenta padariniy $alinimas®).

1.5. I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos. :

1.6. Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus jrangg).

1.8. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi

Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama

jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia

Paslaugas, tame tarpe gali biiti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti

asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninés priezidiros vadovas (techninis priZiirétojas) — asmuo, paskirtas

Uzsakovo organizuoti statinio statybos techning priezitira, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys

statomas pagal Supaprastintg Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR teisés

akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy.
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1.11 Statybos uzbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas“ nustatytos procediros, kurias
atlikus surasomas Statybos uZbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.12 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma jranga bei medZiagos,
kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas — Kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darbuy.

1.14. Sutarties kaina — Sutarties 9.1. punkte nurodyta suma, kuri turi buiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty iStaisyma.

1.15. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1.Salys susitaria, kad:

2.2.1.Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta Darby
atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.2.2.Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks ,,Mokslo paskirties pastato 1C2p
Mokyklos g.1, Saukény mstl. Kelmés r. paprastojo remonto (stogo darbai)* rangos darbus, bei
perduos atlikty darby rezultatus Uzsakovui $ioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir
tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2.8iame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Rangos sutartis;
3.2.2. Pirkimo dokumentai.
3.3.Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti priva¢ia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
3.4.Sutarties galiojimas:  Sutartis jsigalioja ja pasirasius, savivaldybés tarybai patvirtinus
finansavimg (numatoma balandzio — geguzés meén.) bei tiekéjui pateikus tinkama Sutarties
jivykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZz juos, bei kity
sutartiniy jsipareigojimy, jskaitant garantinius, jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria ja
nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.
3.5.Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos LR VieSyjy pirkimy jstatymo
89 str. nustatytais atvejais, abipusiu rasytiniu $aliy susitarimu. -~ /
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3.6. Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi buti siun¢iami
pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siundiant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy
adresai susirasinéjimui nurodyti Sios Sutarties 17 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.Uzsakovas perduoda Rangovui Statybviete jsigaliojus SutarCiai. Statybviet¢ yra perduodama
Salims pasiragant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezilira“ nustatyta tvarka.

4.2.Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®, vykdys Darby techning prieziiira.

4.3.Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.

' 5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis statinio
projekte numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatyta termina, laikydamasis Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.
5.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidZian¢ius uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas ir kiti sutarties vykdymui pasitelkti asmenys privalo uztikrinti nustatyty kokybeés
vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi, jeigu to
reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéti tg patvirtinan¢ius dokumentus.

5.4. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg bei
patikimuma visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira“.

5.6. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas Subrangovus gali keisti
(pasitelkti kita, pasiilyme nenurodyta Subrangova) tik jrodgs Subrangovy keitimo objektyvia biitinybeg,
naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuriag Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir ripestinguma, galéjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali tureéti jtakos
Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui. Rangovas savo
rizika jsivertina visg gautg informacijg, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas galéjo ir privaléjo
numatyti iki Sutarties pasira§ymo, Rangovas atlieka savo saskaita.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo priemoniy,
kad Rangovo jrengimai, medziagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijgs materialus turtas bity tik
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.

5.9. Visa statybvietéje esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika
tenka Rangovui. e
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5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.10.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles, iSskyrus tas
atliekas, kurias Uzsakovas pareiSkia norg pasilikti sau (metalo lauzas ir pan.);
5.10.2. sandéliuoti arba iSveZti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.10.3. valyti ir priZitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo $iuksliy ar kity terSaly. Visi

patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi buti saugiis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas
uz bet kokj $iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy, taip pat uz Zalg
tretiesiems asmenims, kilusig dél rekonstrukcijos darby vykdymo;

5.10.4. uztikrinti, kad visi statybvietéje esantys fiziniai asmenys turéty kodus arba indentifikavimo

priemong. Atsakomybg uZ $io punkto reikalavimy nesilaikyma pilnai prisiima rangovas.
5.11. Rangovas privalo, esant bitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su
inZinierinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikian¢iy inZinieriniy tinkly
perjungima.

5.12.Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
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5.14.

5.15;

5.16.

3.1,

5.18.

3.19:

kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudotg vandenj bei elektra
rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovas atsako uZ visy galiojan¢iy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, prieSgaisrinés
saugos ir aplinkos apsaugos Statybvietéje reikalavimy laikymasi, taip pat gretimos aplinkos
apsaugg ir greta Statybvietés dirbandiy, besimokanciy, gyvenanciy ir judan¢iy Zmoniy
apsaugg nuo atliekamy darby keliamy pavojy.

Rangovas privalo, uZtikrinti, kad nebus stabdomas ir trukdomas dél darby atlikimo ugdymo ir
mokymo procesas.

Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties
saglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy,
toksiniy ar psichotropiniy medziagy.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Irangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés prieZitiros vadova, kuris patikrina, apZitiri ir, jeigu
reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie
tai rastu nepraneS¢s Statinio statybos techninés priezitros vadovui, tai, Statinio statybos
techninés priezitros vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo tg Darbg atidengti
patikrinimui.

Rangovas privalo apsiripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, MedZiagos
arba Darby kokybé neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés prieZiiiros
vadovas gali atmesti Jrangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis ,p/rivalo
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iStaisyti traikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad $ie atitikty Sutartj.
5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijuy,
susijusiy su:

5.19.1.

bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;

5.19.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba

5.20.

5.21.

3.22.

5.23.

5.24.

5.25.

atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.

Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitros vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar Irangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UZsakovo
kaltés iki Statybos uZbaigimo dokumento i¥davimo, tai Rangovas savo rizika ir saskaita
privalo iStaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar jranga atitikty Sutartj.
Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiiros instrukcijos turi buti pakankamai
iSsamios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrhikti, suderinti ir
pataisyti Jrangg Instrukcijose turi biti aprasyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
Rangovas iki Darby pradZios privalo pateikti Uzsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybe (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir
pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo
sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Statybos uzbaigimo dokumento
idavimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo darbai Rangovo turi biti
apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.

Jeigu Rangovas veéluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy,
pateisinan¢iy Darby vélavimg, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy
dydis yra 0,03 % nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uz kiekvieng
termino praleidimo dieng pagal Sutarties 5.27. punkte nustatyta tvarka. UZsakovas
delspinigiy dydj gali sumazinti arba i$ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uzdelsta
dél objektyviy, nuo jo nepriklausaniy aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél delspinigiy
dydZio nustatymo rezultatas jforminamas atskiru raSytiniu Saliy susitarimu arba prie
Sutarties pridedant deryby protokola.

Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties
pazeidimas. Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodytg terming nepabaigia
Darby, jis moka UZsakovui 10 (deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos)
dydzio baudg (3i sglyga galioja ir 6.1. punkte nurodytai darby apiméiai). Prievolé mokeéti
bauda Rangovui atsiranda sekan¢ig dieng po termino pasibaigimo. Prievolé negin¢ijama.
Baudos dydj UZsakovas gali sumazinti tik Rangovui jrodzius, kad uzdelsta del
objektyviy, nuo jo valios nepriklausan¢iy aplinkybiy. Baudos sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo delspinigiy sumokeéjimo. Bauda sumokama UZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. i8skaiciuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumuy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j UzZsakovo saskaita ne véliau kaip per 30 dieny nuo
mokestinio reikalavimo gavimo.

5.25.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uZtikrinimu — banko ar kredito unijos i§duota garantija arba
draudimo bendroveés laidavimo rastu.
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5.26. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi
teise be oficialaus jspéjimo ir nesumaZindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti
skai¢iuoti 0,03 proc. (trijy Simtyjy procento) dydZio delspinigius nuo lokalinéje samatoje
nurodytos tos Darby visos kainos uZ kiekvieng termino praleidimo dieng. Delspinigiai
sumokami UZsakovo pasirinkimu:

5.27.1. isskai¢iuojant delspinigiy suma i§ Rangovui moketiny sumu;
5.27.2 Rangovui pervedant delspinigiy sumg j UZsakovo sgskaita. Tokiu atveju delspinigiy sumag
Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.
5.28. Uzsakovui uzdelsus apmokéjimg uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus
delspinigius. )
6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi biti atlikti per 5 ménesius nuo darby pradzios. Darby atlikimo terminas gali bati
pratgsiamas dél tre¢iyjy 3aliy neveikimo arba netinkamo veikimo, dél atsiradusiy papildomy darby 1
(vieng) karta 1 ménesiui. Sis pratgsimas jforminamas 3alims pasirasius papildoma susitarimg prie
rangos darby sutarties, vadovaujantis VP] 89 str. nuostatomis ir reikalavimais.
6.2. Darbai UzZsakovo nurodymu gali biti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui praneSant rastu ne veliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu
tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui pranesa rastu.
Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatyta termina.
6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, itaisyti defektai ir pasirasyti Darby perdavimo—priémimo bei Statybos uzbaigimo dokumentai
ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uZbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi
saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1.Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bei Lietuvos Respublikoje
ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos iSduota garantija arba draudimo bendroves
laidavimo rastu.

7.2.Rangovas, per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, privalo pateikti
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, to nepadarius, Sutartis laikoma
nesudaryta, Rangos darby atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su kitu rangovu pagal vie$ojo
pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — 10 % statinio rangos darby
vertés. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 30
dieny ilgiau uz Sutarties 6.1 punkte nurodytg terming. Pasibaigus garantijos ar laidavimo rasto
galiojimo terminui iki Sutarties 6.1. punkte nustatyto termino, garantijos ar laidavimo raSto
galiojimas turi biiti pratgstas ar pristatomas uztikrinimas tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus
uztikrinimu, Rangovas per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny privalo pateikti nauja garanta ar
laidavimo rastg tai paciai sumai;

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.
8.2.UZsakovas privalo uZtikrinti, kad Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas, gaves Rangovo
prane$img apie Darby baigima, per 14 dieny:
8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrag Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio Statinio stat&os

il
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techninés prieziiros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uZbaigty darby perdavimo
statytojui aktg, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj,
sgradg. Tokiame sgraSe turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biiti pasalinti.
Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui akta pasiraSo UZsakovas, Rangovas ir Statinio
statybos techninés prieZiiros vadovas. Pasirasius Rangovo uZbaigty darby perdavimo statytojui
akta, Statinio statybos techninés priezitros vadovas kartu su UZsakovu privalo pradéti Statybos
uzbaigimo procedira arba raStu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir
nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bti pasiraSomas Rangovo uZbaigty
darby perdavimo statytojui aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procediira.
Jeigu Uzsakovas ar Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas nepradeda Statinio uzbaigimo
procediiry bei pagrjstai neatmeta Rangovo praSymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai Rangovas gali prasyti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio uzdelsimo.
Rangovas iki Statybos uZbaigimo procediros pradéjimo dienos privalo pasalinti i§ Statybvietés
visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius.
Statinys turi bati $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uzbaigimo procediiros
dalyviams tinkamas darbo sglygas statiniams apZitréti, skirti buiting reikalingg transportg bei
specialig aprangg, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti nurodytus Bandymus ir
iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:
106346,90 (simtas Sesi tikstanciai trys Simtai keturiasdeSimt Sesi eurai, 90 ct) eury, i§ kuriy PVM
sudaro 18456,90 (astuoniolika tikstanciy keturi Simtai penkiasdeSimt Sesi eurai, 90 ct) eury. Jei
suma skaiciais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.

9.2.8iai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,

UzZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

J.3.Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
pazymos apie atlikty darby verte po keturis egzempliorius ir PVM saskaitg faktiirg iki einamojo
ménesio 24 d. Rangovas PVM saskaitg faktirg / saskaitg faktiirg privalo pateikti naudojantis V]
Registry centro administruojama elektronine paslauga ,E. saskaita“. Elektroninés paslaugos ,.E.
sgskaita“ svetainé pasiekiama adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos
Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas
atlikty darby aktg i8skyrus atvejus, jeigu:

93)
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koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZzinant to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydZiu; ir (arba)

Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo praSoma

apmokéti suma yra teisinga. —
-
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9.3.4. Rangovas privalo sumaZinti reikalaujama tarpinio mokéjimo sumg anksé¢iau apmokeéty, bet véliau
pripazinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybiskais darbai mokéjimo
dokumenty pateikimo dienai neistaisyti.

9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasira$o Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uZzbaigimo aktus bei
Rangovas i$taiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.

9.5.Uzsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiiros ir Saliy pasiraSyto darby perdavimo-priémimo akto arba kito darby atlikima
patvirtinan¢io dokumento patvirtinan¢io dokumento gavimo dienos.

9.6.Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties sglygy 9.5. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisg |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis — 0,03% nuo laiku neapmokétos sumos per
diena. Delspinigiai negali buti skai¢iuojami, jei véluojama apmokeéti dél laiku negauto finansavimo ar
dél tre¢iyjy asmeny veiksmy.

9.7.Sutarties kaina dél mokes¢iy, kainy lygio ir panasiy pasikeitimy Sutarties galiojimo metu nekeiciama,
i§skyrus PVM pasikeitimo atveju.

9.8.Visais afvejais kainy pakeitimas jforminamas susitarimu deél sutarties pakeitimo, pasiraSomu abiejy
Sutarties Saliy.

9.9. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodyta
atsiskaitomajg banko saskaita.

9.10. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties 15.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo ra$tu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, radtu pateikia praSymag Uzsakovui. Tais
atvejais, kai subtiekéjas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi buti
sudaroma triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢é Rangovui prieStarauti nepagrjstiems
mokéjimams subtiekéjui.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1.UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo -
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo
apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2.Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba zalos istaisymo Darbus. Defekty istaisymo ar Zalos paSalinimo darby nepradéjus
Uzsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teis¢ tokiy darby atlikimui samdyti kita tiekéja.
Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui uz tokiy darby atlikimg per 20 dieny nuo UZsakovo Rangovui
pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe
arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1.Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti sutarties sudarymo momentu, gali buti sustabdyti iki ty aplinkybiy paSalinimo

Shdlnf, ’
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(pasibaigimo). Darbai gali buti stabdomi tik rastisku UZsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas sustabdymo terminui.

12.2.Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieZitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba
iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrijstai tinkama laika.

12.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu $aliy susitarimu.

12.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:

12.4.1. nevykdo Sutarties sglygy 11.2. punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieZiliros vadovo
nurodymuy.

12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai3kiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal
Sutartj arba atskirai nurodytg grafikg ir UZsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti iki
Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

12.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 30 dieny apie
tai raStu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir paSalinti Rangova i8
Statybvietés. :

12.5.Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar Saliy susitarimu: ‘

12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo, dél Darby
saugos.

12.5.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Ta¢iau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas I3laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius ir baudg dél vélavimo (jeigu
yra) ir kitas UZsakovo iSlaidas, atsiradusias del Sios Sutarties. UZsakovas, padares tokius
atskaitymus uZ papildomas Ilaidas, praradimus ir nuostolius, visg likusia Rangovui mokeéting
sumg privalo iSmokéti Rangovui.

12.6.Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip
prie$ 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi buiti sumokéta:
12.6.1. uZ bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.6.2. I8laidos uZ (rangg ar MedZiagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. UZsakovui sumokeéjus, §i [ranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe.
12.7.Uzsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus
vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangova.
12.8. Rangovas turi teise, prie$ 30 darbo dieny rastu jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:

12.8.1. per 30 darbo dieny nuo Sutarties 9.5. punkte nurodyto termino pabaigos negauna apmokéjimo;

12.8.2. UZsakovas pazeidzia Sutarties salygas ir dél to pazeidimo (-y) Rangovas neturi galimybeés
vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (3eSiasdesimt) dieny.

12.9.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per

Uzsakovo nurodytg terming privalo:
12.9.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, iSskyrus tokj, kurj bitina atlikti del gyvybés ar turto

iSsaugojimo arba dél Darby saugos;
12.9.2. perduoti UZsakovui Jrangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;
12.9.3.padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg.
13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo ginto sprendimg. Gavusi pasiilymg ginéa spresti

Do, :
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derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai 3aliai pageidaujant, gin¢o sprendimui
pasitelkiama [gyvendinanéios institucijos pagalba. Gincas turi buti iSspregstas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginfo i§spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasiiilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teisg, jspédama apie tai kita Salj,
pereiti prie kito ginfy sprendimo procediiros etapo. Visi gin¢ai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja
susije, nepavykus jy i$spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka. .
14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5 darbo
dienas pranesé¢ kitai Saliai apie klititj bei jos poveiki jsipareigojimy vykdymui.
14.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga taip
pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutartj, atsiZvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikan¢ios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio
pakeitimg, stabdymga (trukdyma), kitos aplinkybes, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.
14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi bti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

15. SUBTIEKIMAS

15.1. Sudarius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.
15.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekéjus tik pries tai rastu pranesgs UZsakovui
apie tokio keitimo butinybe ir gaves jo rastiSka sutikima.
15.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitima, nurodydamas tokio keitimo motyvus.
15.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekéjas
buvo pasitelktas pagrindziant tiekéjo pasitlymo atitikimg Pirkimo dokumentuose nustatytiems
kvalifikaciniams reikalavimams, keiiamas subtiekéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi bati VieSyjy pirkimy jstatyme numatyty pasalinimo
pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnj nustatyta paSalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta
terming pakeisty minétg subtiekéjg reikalavimus atitinkanc¢iu subtiekéju.
15.5. UzZsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro susitarima
del subtiekéjo pakeitimo, kurj pasiraso Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

16. KITOS SALYGOS

16.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus (jei taikoma):

Dl /
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17. SUTARTIES PRIEDAI

17.1.Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo skelbiamos apklausos konkurso budu vykdytu vieSuoju
pirkimu ,,Mokslo paskirties pastato 1C2p Mokyklos g.1, Saukény mstl. Kelmés r. paprastojo
remonto (stogo darbai).

17.2.Prie Sutarties pridedami dokumentai:

17.2.1. Rangovo pasitlymas.

17.3.UzZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma yra direktoriaus pavaduotoja ukiui ir
bendriesiems klausimas Asta Vai¢iuliené. Pagal VieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies
nuostatas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima atsakingi Saukény Viado - Piitvio Putvinskio
gimnazijos Vie$yjy pirkimy specialistas.

17.4 Rangovo paskirtas asmuo uZ sutarties vykdymg statybos vadovas Antanas LatozZa, tel.:
861288575.

18. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAI, FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

18.1.Uzsakovo: Mokyklos g. 1, Saukénai, Kelmés r., i. k. 190094160, tel.: 8-427 55242,
a. s. LT074010043800030061 , AB bankas ,,Luminor Bank®, b. k. 40100.0

18.2. Rangovo: Draugystés pr. 25, Siauliai, j. k. 301536737, tel.: 861255765,
a.s. LT 00004426115, AB ,,Siauliy bankas®, b. k. 71800 .

UzZsakovas: Rangovas:
Direktoré
Rima Andruliené Direktorius

Stasys SliaZas




