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SUSITARIMAS DĖL 2023-04-05 AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA”
IŠLEIDŽIAMO TERMOFIKACINIO VANDENS APSKAITOS ĮRENGIMO
RANGOS DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. R-04E-189-2023,
ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO
								
2023 m. _____ d.
Klaipėda
[bookmark: _Hlk27725756]	AB „Klaipėdos energija“, registruota adresu Danės g. 8, Klaipėda, įmonės kodas 140249252, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Baltuonio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir UAB „Stakorda“, registruota adresas Nemuno g. 51, LT-91190 Klaipėda, įmonės kodas 304155741, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Edmondo Dargio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai „Šalimi“, sudarė šį susitarimą (toliau - Susitarimas) prie 2023 m. balandžio 5 d. Šalių sudarytos AB „Klaipėdos energija” išleidžiamo termofikacinio vandens apskaitos įrengimo rangos darbų pirkimo–pardavimo sutarties Nrb. R-04E-189-2023, (toliau - Sutartis) dėl įsipareigojimų įvykdymo termino pratęsimo.
Šalys, atsižvelgdamos į Rangovo 2023-06-23 rašte Nr. S-2023/036, dėl sutarties termino pratęsimo, išdėstytas aplinkybes, akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ debitomatis pateiktas 2023-06-23, kai Rangovas su prašymu jį išduoti kreipėsi 2023-05-22, taip pat atsižvelgiant į su Rangovo raštu pateiktus įrodymus, vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 4.2.1 punktu (Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą ne ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio terminui, jeigu Sutarties įvykdymą apsunkina Užsakovo ar jam priskiriamų asmenų, trečiųjų asmenų (Rangovo kontrahentai nelaikomi trečiaisiais asmenimis), valstybės, savivaldybės institucijų konkretūs veiksmai ar neveikimas), susitarė:
	
1. [bookmark: _Ref488309719]Pratęsti Sutarties SD 4.1 punkte nustatytą darbų atlikimo terminą 1 (vieno) mėnesio laikotarpiu, nustatant, kad Rangovas Darbus pradeda suderintame Darbų Grafike nurodytą darbo dieną ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau nei iki 2023 m. liepos 30 d.
2. Pakeisti Sutarties SD 2.3 punktą išdėstant jį taip: „Sutartis įsigalioja ją pasirašius Šalims ir galioja iki 2023 m. rugpjūčio 30 d. arba iki abipusio įsipareigojimų įvykdymo, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė įvyks anksčiau“.
3. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos Rangovas turi parengti ir suderinti su Užsakovu naują įsipareigojimų įvykdymo grafiką.
4. Kitos sutarties nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti.
5. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimas pasirašytas kvalifikuotais elektroniniais parašais.



Šalių rekvizitai
	
Užsakovas
AB „Klaipėdos energija“
Danės  g. 8, LT-92109, Klaipėda
Įmonės kodas: 140249252
PVM kodas: LT402492515
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A.s. Nr. LT857044060000708123
Tel. Nr.: 8 46 410850
Faksas: 8 46 410870 
El. paštas: klenergija@klenergija.lt

Generalinis direktorius Rolandas Baltuonis
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

	
Rangovas
UAB „Stakorda“
Nemuno g. 51, LT-91190 Klaipėda 
Įmonės kodas: 304155741 
PVM kodas: LT100011962919
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A.s. LT727300010145320765
Tel. Nr. +37061428828
El. paštas: info@stakorda.lt

Laikinai einantis direktoriaus pareigas Edmondas Dargis________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)


            	            
