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 GRUPINIŲ GYVENIMO NAMŲ STATYBOS DARBŲ SUTARTIES NR. B6(B)-146 PAKEITIMAS NR. 2

2023 m.                d. Nr. B6(B)-
Šilalė


Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 188773720, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Jančausko, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-288 patvirtintus Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau Sutartyje vadinama užsakovu, 
ir UAB „Kvėdarsta“, juridinio asmens kodas 176597054, atstovaujama direktoriaus Ginto Navardausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje vadinama rangovu, toliau kartu vadinamos šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi, sudarė šį susitarimą:
1. Šalys, vadovaudamosi Grupinių gyvenimo namų statybos darbų 2022 m. rugsėjo 28 d. sutarties Nr. B6(B)-146 3.4,  6.4 papunkčiais, atsižvelgdamos į UAB „Kvėdarsta“ 2023 m. liepos 12 d. raštą Nr. 57 (užregistruotą Šilalės rajono savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ 2023 m. liepos 12 d. Nr. B2-2450 (5.17 Mr), susitaria pratęsti darbų atlikimo terminą 1 (vienam) mėnesiui, pakeisti Grupinių gyvenimo namų statybos darbų 2022 m. rugsėjo 28 d. sutarties Nr. B6(B)-146 3.4 papunktį ir išdėstyti jį taip:
„
	3.1. 
	Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 

	
		Pavadinimas
	Punktas 
	Duomenys ir sąlygos

	Pradinė sutarties vertė
	1.10
	511826,45 Eur

	Užsakovo skiriamas asmuo
	4.4
	Investicijų ir statybos skyriaus ....

	Darbų atlikimo terminas
	6.1
	[bookmark: _Hlk100045380]11 (vienuolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 

	Darbų atlikimo termino pratęsimas
	6.4
	 -

	Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo
	6.7
	0,02 % neatliktų darbų kainos per dieną 

	Užtikrinimo suma 
	7.1
	10 % nuo Sutarties darbų kainos su PVM – 61831,00 (šešiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt vienas euras 0 ct) Eur

	Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas 
	8.1
	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba 
- Garantija, išduota kredito įstaigos. 

	Sutarties darbų kaina, 
	9.1
	619310,00 (šeši šimtai devyniolika tūkstančių trys šimtai dešimt eurų 0 ct) Eur

	iš kurių PVM sudaro 
	9.1
	107483,55 (šimtas septyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 55 ct) Eur

	Išankstinio mokėjimo suma (gavus finansavimą)
	9.3
	netaikoma

	Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo 
	9.3
	netaikoma

	Išankstinio mokėjimo terminas
	9.7.1
	netaikoma

	Kitų mokėjimų terminas 
	9.7.2
	60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų

	Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo 
	9.8
	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną 

	Bauda už Veiklų sąraše nurodyto grafiko nesilaikymą
	6.8
	5 proc. nuo atliekamų darbų dalies vertės




	


.“
Šis susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama 2022 m. rugsėjo 28 d. sutarties Nr. B6(B)-146 dalis.
2. Susitarimas galioja nuo jo pasirašymo momento.
Priedai:
1. UAB „Kvėdarsta“ 2023 m. liepos 12 d. raštas Nr. 57, 1 lapas.  

Sutarties šalių parašai


UŽSAKOVAS                                                                                   RANGOVAS

Administracijos direktorius                                                                 Direktorius
Andrius Jančauskas				 Gintas Navardauskas


                                       A.V.                                                                                                A.V. 
