 
PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 
PRIE KORPUSINIŲ BALDŲ PIRKIMO SUTARTIES
(VILNIUS TECH REG. NR. 10.13-2023-979)

2023 m. liepos __ d. 


VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas, toliau šiame tekste vadinamas Pirkėju arba VILNIUS TECH, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, ir UAB „ISKU Baldai“, toliau šiame tekste vadinama Pardavėju, atstovaujama komercijos direktoriaus Tarek Nofal, veikiančio pagal imonės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.
Vadovaudamiesi Korpusinių baldų pirkimo sutarties 4 p., atsižvelgdami į tai, kad Pirkėjui atsirado poreikis papildomų prekių nenurodytų sutarties priede, susitarė:
1. Pirkėjas įsigyja papildomų prekių, susijusių su sutarties objektu, tačiau nenurodytų sutarties priede, neviršijant 10 (dešimt) procentų pradinės sutarties vertės:

	Eil.
	Baldo pavadinimas
	Charakteristikos
	Kiekis, vnt.
	Vnt. kaina, € (be PVM)
	Suma, € (be PVM)

	Nr.
	
	
	
	
	(4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Laboratoriniai, holo stalai ir kanalų laikikliai
	Baldai - laboratoriniai stalai AST-KE2 ir AST-KE3 bei šių stalų viršstalviršiniai laikikliai E1H ir E2H, stalai ST-24 tiekiami, gaminami ir montuojami pagal baldų išdėstymo planuose pateiktus jų išdėstymus bei nurodymus (žr. prieduose 1-A, 2-A), pagal visų laboratorinių stalų, visų viršstalviršinių laikiklių ir kitų stalų gamybos ir montavimo aprašymus bei pagal bendrųjų ir specifinių reikalavimų nurodymus (žr. prieduose 1-B, 2-B), pagal pateikiamus šių laboratorinių stalų, visų jų viršstalviršinių laikiklių bei kitų stalų eskizinius-brėžinius (žr. prieduose 1-C, 2-C).

	1
	AST-KE2 (H=75)
	Laboratorinis darbo stalas (su HPL stalviršiu) 1700x700xh770 mm (H tipo kojos-rėmas, dažyto plieno)(16LK).
	27
	            575.69 
	              15543,63 

	2
	AST-KE3 (H=75)
	Laboratorinis darbo stalas (su HPL stalviršiu) 2550x700xh770 mm (H tipo kojos-rėmas, dažyto plieno).
	21
	            688.82 
	            14465.22 

	3
	E1H (l=1700)
	AST-KE2 stalų komplektuojamoji dalis - Viršstalviršinis laikiklis instaliaciniam E-ER kanalui (vienpusis), 1700 mm ilgio.
	3
	            178.00 
	                 534.00 

	4
	E1H (l=2550)
	AST-KE3 stalų komplektuojamoji dalis - Viršstalviršinis laikiklis instaliaciniam E-ER kanalui (vienpusis), 2550 mm ilgio.
	3
	            205.00 
	                 615.00 

	5
	E2H (l=1700)
	AST-KE2 stalų komplektuojamoji dalis - Viršstalviršinis laikiklis instaliaciniams E-ER kanalams (dvipusis), 1700 mm ilgio.
	4
	            178.00 
	                 712.00 

	6
	E2H (l=2550)
	AST-KE3 stalų komplektuojamoji dalis - Viršstalviršinis laikiklis instaliaciniams E-ER kanalams (dvipusis), 2550 mm ilgio.(8LK)
	17
	            205.00 
	              3485,00 

	7
	ST-24(H=110)
	Darbo-poilsio zonos stalas (su HPL stalviršiu) 3000x1200xh1100 mm (A tipo kojos-rėmas, dažyto plieno).
	2
	1850.00
	3700.00

	
	
	Suma iš viso be PVM:
	39054,85 

	
	
	Iš viso su PVM:
	47256,37 



2. [bookmark: _Hlk130450293]Papildomų baldų pristatymo ir sumontavimo terminas per 74 kalendorinės dienos nuo Susitarimo pasirašymo dienos.
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
4. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
5. Šis Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

	Pirkėjas:
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Juridinio asmens kodas 111950243
Saulėtekio 11, LT-10223, Vilnius
Tel.: +370 274 5030
A. s. LT32 7300 0100 0245 9012
Bankas „Swedbank“, AB
Banko kodas 73000
El. p.: vilniustech@vilniustech.lt

Rektorius
Romualdas Kliukas
	Pardavėjas:
UAB “ISKU Baldai”
Įmonės kodas 211545790
P. Lukšio g. 21, Vilnius
Tel.: +370 633 50 500
A.s. LT027300010078109367
Bankas Swedbank
Banko kodas HABALT22
El. p.: tarek.nofal@isku.com 

Komercijos direktorius
Tarek Nofal
	
	



