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PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 10
[bookmark: _Hlk37320159] PRIE 2017 M. GEGUŽĖS  23 D. sutarties Nr. VPS-17-91
LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ 
2023 liepos 11 d., Vilnius

Valstybinė biudžetinė įstaiga Lietuvos Nacionalinis dramos teatras, esanti adresu: Gedimino pr. 4, Vilnius LT-01103, Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus Martyno Budraičio, veikiančios pagal teisės aktų suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas),
ir
UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, buveinė Švitrigailos 13, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), 
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,
Vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 p, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), kuriuo Šalys susitarė:
1. Atidėti Užsakovo pagal 2017 m. gegužės 23 d. sutartį „Lietuvos nacionalinio dramos teatro rekonstrukcijos darbų, įskaitant projektavimą ir projekto vykdymo priežiūrą“ Nr. VPS-17-91 (toliau – Sutartis) 9.7 punkte nustatytą 58 kalendorinių dienų mokėjimų Rangovui terminą iki 2024-01-15, laikantis šios tvarkos:
1.1. Rangovas už per ataskaitinį laikotarpį atliktus Darbus teikia Užsakovui atliktų Darbų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais;
1.2. Užsakovas priima atliktus Darbus, patvirtina ir pasirašo Rangovo pateiktus mokėjimo dokumentus (atliktų Darbų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras) Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais;
1.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už Rangovo pagal Sutartį atliktus Darbus  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo lėšų iš finansavimo šaltinių gavimo, bet ne vėliau kaip iki 2024-01-15 (imtinai).
2. Jeigu kituose Šalių pasirašytuose Papildomuose susitarimuose už atliktus Papildomus darbus yra nustatyti ilgesni  nei šio Susitarimo 1 punkte nustatyti atsiskaitymo terminai, tokiu atveju už atliktus Papildomus darbus  taikomi šiuose Papildomuose susitarimuose nustatyti ilgesni atsiskaitymo terminai.
3. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir kartu su Sutartimi sudaro vientisą Sutartį. Susitarimas galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
4. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
5. Susitarimas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.
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