

SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ SĄNAUDŲ Nr. 1
PRIE 2023-06-01  SUTARTIES Nr. 2023/SUT.8-27.E.03-8

2023-07-     , Klaipėda

	Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“, juridinio asmens kodas 140089260, buveinės adresas Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, PVM mokėtojo kodas  LT400892610, atstovaujama generalinio direktoriaus Benito Joniko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), 
ir
	UAB „IZOTON“, juridinio asmens kodas 301741546, kurio registruota buveinė yra Tilžės g. 60-300, LT-91108 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Sidabro, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
	toliau kartu susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2023-06-01 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 2023/SUT.8-27.E.03-8 “Dumblo pūdytuvų apšiltinimo darbai” (toliau – Sutartis). 
B. Rangovui vykdant sutartyje numatytus darbus, paaiškėjo, kad pūdytuvų vaikščiojamosios dalies šiltinimo sluoksnyje esanti metalinių turėklų dalis yra korodavusi ir labai prastos būklės (suvirinimo taškai ypatingai stipriai paveikti korozijos, suvirinimas daugumoje vietų nutrūkęs, atramų dalis, kuri buvo vaikščiojamosios dalies šiltinimo medžiagoje korodavusi iki 80% metalo skerspjūvio) ir jų sumontuoti atgal, kaip numatyta Sutartyje, nėra galimybės ar sumontavus galėtų kilti didelė grėsmė dėl turėklų neatitikimo saugumo reikalavimams;
C. Dėl prastų turėklų būklės Užsakovui kilo poreikis patirti papildomas sąnaudas įsigyjant naujus turėklus (cinkuoti turėklai (h-1100mm)), nei buvo numatyta Sutartyje, kurios yra būtinos tinkamam Sutarties įgyvendinimui. 
D. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos <...> srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – VPĮ) 97 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad: 
„1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:
3) pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti, ir kai yra kartu visos šios sąlygos:
a)  pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;“.
E. Pradinė Sutarties vertė yra 174405,04 Eur be PVM. 
F. Papildomų darbų vertė yra 10080 Eur be PVM, tai sudaro 5,078 % nuo pradinės Sutarties vertės. (Priedas Nr.1). 
G. Bendra pakeitimų vertė, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties kainos pagal šį Susitarimą sudaro 10080 Eur be PVM (5,078 %). Daugiau Sutarties pakeitimų pagal D punkte minėto įstatymo 97 straipsnio 1 dalį nėra atlikta. 
H. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį. 

ŠALYS SUSITARIA:

1. Sutarties sąlygų pakeitimas

1.1. Rangovas įsipareigoja nupirkti naujus cinkuotus turėklus su tikslu tinkamai įgyvendinti Sutartį pagal Priede Nr. 1 prie šio Susitarimo pateiktą sąmatą.
1.2. Sutarties 2.1.2. p. numatytas darbų užbaigimo terminas nekeičiamas.
1.3. Susitarimo 1.1. p. numatytų įsipareigojimų kaina:
	Kaina be PVM
	10080 Eur be PVM 
dešimt tūkstančių aštuoniasdešimt  eurų, 00 ct.

	PVM 21 %
	2116,80 Eur be PVM
 Du tūkstančiai vienas šimtas šešiolika eurų, 80ct

	Kaina su PVM
	12196,80 Eur be PVM
Dvylika tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt šeši eurai, 80ct


1.4. Už Susitarimo 1.1. p. numatytus įsipareigojimus atsiskaitoma tokia tvarka ir terminais, kaip numatyta Sutartyje. 
1.5. Šalys susitaria, kad kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šiame Susitarime dėl dalies darbų atsisakymo ir Papildomų darbų pirkimo lieka nepakeistos.

2. Kitos nuostatos

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmė atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus. Kilus neaiškumams, pirmenybė teikiama šiame Susitarime nurodytoms sąvokoms.
2.4. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
2.5. Susitarimo priedai:
2.5.1. Priedas Nr.1. Papildomų sąnaudų sąmata.



	Užsakovo vardu:
	Rangovo vardu:

	Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“
	UAB „IZOTON“

	Juridinio asmens kodas 140089260
	Juridinio asmens kodas 301741546

	Ryšininkų g. 11, Klaipėda
	Tilžės g. 60-300, LT-91108 Klaipėda

	AB SEB bankas, kodas 70440
	AB SEB bankas, kodas 70440

	LT30 7044 0600 0076 5179
	LT417044060006424058

	PVM mokėtojo kodas LT400892610
	PVM mokėtojo kodas LT100004551415

	Tel.: (8 46) 46 61 71

Generalinis direktorius
Benitas Jonikas
	Tel.: (8 46) 211 154

Direktorius
Mindaugas Sidabras
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    SUSITARIMAS DĖL  PAPILDOMŲ  SĄNAUDŲ 

Nr. 1

  PRIE  

2023-06-01

    SUTARTIES  Nr.  2023/SUT.8 - 27.E.03 - 8

 

  2023 - 07 -       , Klaipėda       Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“,   juridinio asmens kodas 140089260, buveinės adresas Ryšininkų g.  11, LT - 91116 Klaipėda, PVM mokėtojo kodas     LT400892610 , atstovaujama generalinio direktoriaus Benito Joniko,  veikiančio pagal bendrovės įstatus   (toliau  –   Užsakovas ),    ir     UAB  „IZOTON“, juridinio asmens kodas 301741546, kurio registruota buveinė yra Tilžės g. 60 - 300, LT - 91108  Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama  direktoriaus Mindaugo Sidabro, veikiančio ( - ios) pagal bendrovės įstatus (toliau  –   Rangovas),  toliau kartu šioje darbų  pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai  –   „Šalimi“,     toliau kartu  susitarime   vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai  –   „Šalimi“,      ATSIŽVELGDAMOS Į T AI, KAD:     A.   Šalys 

2023-06-01

  sudarė viešojo pirkimo sutartį  Nr.  2023/SUT.8 - 27.E.03 - 8   “ Dumblo pūdytuvų apšiltinimo  darbai ”   (toliau  –   Sutartis).    B.   Rangovui v ykdant  sutartyje numatytus darbus, paaiškėjo, kad pūdytuvų vaikščiojamosios dalies šiltinimo  sluoksnyje  esan ti metalinių  turėkl ų dalis   yra  korodavusi ir  labai prastos būklės   (suvirinimo taškai ypatingai stipriai  paveikti korozijos, suvirinimas daugumoje vietų nut rūkęs, atramų dalis, kuri buvo vaikščiojamosios dalies šiltinimo  medžiagoje korodavusi iki 80% metalo skerspjūvio) ir jų sumontuoti atgal, kaip numatyta Sutartyje, nėra galimybės  ar sumontavus galėtų kilti didelė grėsmė dėl turėklų neatitikimo saugumo reik alavimams;   C.   Dėl prastų turėklų būklės Užsakovui  kilo poreikis   patirti papildomas sąnaudas įsigyjant naujus turėklus   (cinkuot i  turėkl ai   (h - 1100mm) ) ,  nei buvo numatyta Sutartyje , kurios yra būtinos tinkamam Sutarties įgyvendinimui .    D.   Lietuvos  Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos <...> srities perkančiųjų subjektų   įstatymo (toliau  –   VPĮ)  97   straipsnio  1   dal ies 3 punktas   numato, kad:   

„1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti keiciama neatliekant naujos 

pirkimo proceduros pagal ši istatyma, kai yra bent vienas iš šiu atveju: 

3) pakeitimo butinybe atsirado del aplinkybiu, kuriu protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalejo 

numatyti, ir kai yra kartu visos šios salygos: 

a)  pakeitimas iš esmes nepakeicia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobudžio; 

b) atskiro pakeitimo verte neviršija 50 procentu, o bendra atskiru pakeitimu pagal ši punkta verte – 100 

procentu pradines pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertes. Tokiais pakeitimais negali buti siekiama 

išvengti šiame istatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;“. 

E.

 

Pradine Sutarties verte yra 174405,04 Eur be PVM.  

F.

 

Papildomu darbu verte yra 10080 Eur be PVM, tai sudaro 5,078 % nuo pradines Sutarties vertes. (Priedas 

Nr.1).  

G.

 

Bendra pakeitimu verte, skaiciuojant nuo pradines Sutarties kainos pagal ši Susitarima sudaro 10080 Eur be 

PVM (5,078 %). Daugiau Sutarties pakeitimu pagal D punkte mineto istatymo 97 straipsnio 1 dali nera atlikta.  

H.

 

Sutarties pobudis iš esmes nekeiciamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka 

Sutartyje numatytu darbu pobudi.  

 

ŠALYS SUSITARIA:     1.   S utarties sąlygų pakeitimas    

1.1.

 

Rangovas isipareigoja nupirkti naujus cinkuotus tureklus su tikslu tinkamai igyvendinti Sutarti pagal Priede 

Nr. 1 prie šio Susitarimo pateikta samata. 

