
2022 M. BIRŽELIO 20 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-683 

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2 

 

2023 m. ________________________ d.  

Vilnius 

 

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, 

kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę 

kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Transporto 

infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko, veikiančio pagal 

akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, 

ir 

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota 

buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos 

Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Prochodkos, 

veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, 

toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, 

 

v a d o v a u d a m o s i  2022 m. birželio 20 d. pirkimo sutarties Nr. S-683 „Rajoninio kelio Nr. 

4263 Švėkšna–Daukšaičiai–Veiviržėnai ruožo nuo 10,359 iki 11,059 km kapitalinis remontas“ 

(toliau – Sutartis) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo 

tvarka“ nuostatomis, 

s u s i t a r ė :  

 

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties 

papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitime Nr. 2 (šio Susitarimo 

priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas: 

1.1  Papildomų darbų suma be PVM yra 2 415,88 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai 

penkiolika eurų, 88 ct). 

1.2 Neatliekamų darbų suma be PVM yra -4 440,52 Eur (minus keturi tūkstančiai keturi 

šimtai keturiasdešimt eurų, 52 ct). 

1.3 Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra -2 024,64 Eur (minus du 

tūkstančiai dvidešimt keturi eurai, 64 ct). 

1.4 21 proc. PVM yra -425,17 Eur (minus keturi šimtai dvidešimt penki eurai, 17 ct). 

1.5 Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -2 449,81 Eur (minus du 

tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 81 ct). 

2. Žodžiai ir sąvokos šiame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje. 
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3. Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. 

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną 

kiekvienai Šaliai. 

5. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų 

įvykdymo pagal paslaugų sutartį ir šį susitarimą. 

6. Šalių rekvizitai ir parašai: 

 

 

            Užsakovas 

Akcinė bendrovė 

Lietuvos automobilių kelių direkcija  

J. Basanavičiaus g. 36 

LT–03109 Vilnius 

Įmonės kodas 188710638 

Telefonas  (8 5)  232 9600  

El. paštas lakd@lakd.lt 

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 

AB „Swedbank“ 

Banko kodas 73000                                                 

 

 

             Akcinė bendrovė 

             Lietuvos automobilių kelių direkcija  

 

             Transporto infrastruktūros statybos ir  

             priežiūros departamento direktorius 

             Evaldas Petrikas 

                      

              .................................................... 

 

           Rangovas 

 Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“ 

        Liepkalnio g. 85, 

        LT-02120 Vilnius 

        Įstaigos kodas 121949798, 

        Telefonas (8 5) 215 2050 

        El. paštas eurovia@eurovia.lt 

        A.s. LT36 2140 0300 0060 9614 

        Luminor Bank AB 

 

 

 

 

       AB „Eurovia Lietuva“ 

 

 

      Generalinis direktorius  

      Artūras Prichodka 

 

 

        ...................................................... 

 

 


