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PRIE 2023 M. SAUSIO 16 D. NR. SŽ-39 RANGOS SUTARTIES

2023 m.                        d.  SŽ-
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama Mero patarėjo Vinco Urbonavičiaus, vykdančio Administracijos direktoriaus pareigas ir Stasio Pakarklio įmonė, atstovaujama direktoriaus Donato Mickaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2023 m. sausio 16 d. rangos sutarties Nr. SŽ-39 (toliau – Sutartis) 10.1. ir 10.2. punktų nuostatomis bei atsižvelgdami į 2023-07-31 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 (registracijos Nr. VKIF-151), 2023-07-31 Darbų pakeitimo akte Nr. 2 (registracijos Nr. VKIF-152), 2023-08-14 Darbų pakeitimo akte Nr. 3 (registracijos Nr. VKIF-156), 2023-08-14 Darbų pakeitimo akte Nr. 4 (registracijos Nr. VKIF-157), 2023-08-21 Darbų pakeitimo akte Nr. 5 (registracijos Nr. VKIF-158) nurodytas aplinkybes, 
sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2023 m. sausio 16 d. sutarties Nr. SŽ-39 (toliau – Sutartis) dėl objekto „Serbentų-Pramonės gatvių sankryžos ir Serbentų gatvės nuo Pramonės gatvės iki Serbentų gatvės tęsinio Šiauliuose kapitalinis remontas“, kuriuo susitarė:
1. Atsiradus nevykdomiems darbams, 2023-07-31 Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 (registracijos Nr. VKIF-151), sumažinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 44 072,76 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai septyniasdešimt du eurai, 76 ct.) su PVM.
2. Atsiradus nenumatytiems darbams, 2023-07-31 Darbų pakeitimo aktas Nr. 2 (registracijos Nr. VKIF-152), padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 1 158,84 Eur (vienas tūkstantis šimtas penkiasdešimt aštuoni eurai, 84 ct.) su PVM.
3. Atsiradus nevykdomiems ir nenumatytiems darbams, 2023-08-14 Darbų pakeitimo aktas Nr. 3 (registracijos Nr. VKIF-156), padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 6 265,38 Eur (šeši tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt penki eurai, 38 ct.) su PVM.
4. Atsiradus nevykdomiems ir nenumatytiems darbams, 2023-08-14 Darbų pakeitimo aktas Nr. 4 (registracijos Nr. VKIF-157), padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 7 601,67 Eur (septyni tūkstančiai šeši šimtai vienas euras, 67 ct.) su PVM.
5. Atsiradus nevykdomiems ir nenumatytiems darbams, 2023-08-21 Darbų pakeitimo aktas Nr. 5 (registracijos Nr. VKIF-158), sumažinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 20 289,22 Eur (dvidešimt tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 22 ct.) su PVM.
6. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų nevykdomų ir papildomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, nurodyta Sutartyje yra 2 321 903,36 (du milijonai trys šimtai dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai trys eurai, 36 ct.) su PVM. 
3. Dėl šiame Susitarime nurodytų nevykdomų ir papildomų darbų, darbų atlikimo terminas nėra keičiamas.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
5. Susitarimo priedai – 2023-07-31 Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 (registracijos Nr. VKIF-151), 2023-07-31 Darbų pakeitimo aktas Nr. 2 (registracijos Nr. VKIF-152), 2023-08-14  Darbų pakeitimo aktas Nr. 3 (registracijos Nr. VKIF-156), 2023-08-14 Darbų pakeitimo aktas Nr. 4 (registracijos Nr. VKIF-157), 2023-08-21 Darbų pakeitimo aktas Nr. 5 (registracijos Nr. VKIF-158) bei jų priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.
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	UŽSAKOVAS
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Įstaigos kodas 188771865
A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771
Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000
Tel. +370 41 383 409
Faksas +370 41 524 109
El. p.: info@siauliai.lt 
	RANGOVAS
Stasio Pakarklio įmonė 
Gamybos g. 7A, LT-76128, Šiauliai
Juridinio asmens kodas 145590161
PVM mokėtojo kodas LT 457446314
A.s. LT94 4010 0442 0102 4167 
Luminor Bank AB b.k. 40100
Tel. (8 41) 500 781
Faksas (8 41) 500 782
El. paštas: info@spi.lt

	
Vincas Urbonavičius
Mero patarėjas,
vykdantis Administracijos direktoriaus
pareigas

Parašas  ...................................................

	
Donatas Mickus
Direktorius
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Sutarties kuratorius – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vedėja Daiva Mačernė, tel. 8 41 596 264, daiva.macerne@siauliai.lt

