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[bookmark: _GoBack]SUSITARIMAS 
DĖL 2023 M. KOVO 17 D. DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 15R-114 PAKEITIMO

2023 m.                   d.  Nr.
Vilnius

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktorės Viktorijos Rūkštelės ir UAB „NT Service“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Šilansko, toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis, atsižvelgdami į tai, kad:
1) 2022 m. lapkričio 28 d. Užsakovas gavo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) raštą Nr. 5-S-23719 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įrangos” (pridedama), kuriame dėl pastato Vilniuje, Saltoniškių g. 19 rekonstrukcijos darbų (stogo šiltinimo darbų) buvo prašoma šių darbų atlikimo metu nukelti Užsakovui priklausančias antenas; 
2) Užsakovas, vykdydamas Policijos departamento prašymą, atliko antenų demontavimo ir sumontavimo darbų viešąjį pirkimą ir tarp Šalių 2023 m. kovo 17 d. pasirašyta darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 15R-114 (toliau – Sutartis);
3) Užsakovas 2023 m. gegužės 3 d. gavo Rangovo raštą Nr. NTS2-05.03 „Dėl sutarties vykdymo sustabdymo” (pridedama), kuriame nurodė, kad nėra galimybės užbaigti antenų perkėlimo darbus, t. y. Rangovas negali įvykdyti visų savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių;
4) Policijos departamentas 2023 m. birželio 7 d. raštu Nr. 5-S-13128 „Dėl stogo remonto darbų” nurodė, kad darbai bus baigti 2023 m. birželio 30 d. (pridedama);
5) Rangovas 2023 m. birželio 9 d. raštu Nr. NTS10-06.09 „Dėl sutarties vykdymo” patikslino kokie darbai pagal Sutartį atlikti (pridedama);
6) Policijos departamentas 2023 m. liepos 21 d. raštu Nr. 5-S-17318 „Dėl radijo ryšio antenų” nurodė, kad darbai bus baigti 2023 m. liepos mėn. trečiąją savaitę (pridedama);
7) vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p.,  Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai “pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti” ir į tai, kad protinga ir apdairi perkančioji organizacija (Užsakovas) inicijuodama pirkimo procedūras, aukščiau nurodytų aplinkybių negalėjo numatyti ir  iš esmės tai nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio, kai Sutarties pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių – trečiųjų asmenų vykdomo pastato Vilniuje, Saltoniškių g. 19 rekonstrukcijos darbų (stogo šiltinimo darbų), ant kurio stogo buvo sumontuotos ir po stogo šiltinimo darbų turi būti atgal sumontuotos Užsakovui priklausančios antenos, neplanuoto užsitęsimo, Policijos departamentui pakeitus pastato remonto darbų prioritetus ir stogo remontą perkėlus į projekto pabaigą, t. y. pradedant remonto darbus  ne nuo  stogo remonto o nuo sienų remonto, ir į tai, kad būtina atstatyti antenas į jų buvusią vietą, Saltoniškių g. 19, Vilniuje ir būtina Šalims įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.

ŠALYS SUSITARIA:
1. Laikyti, kad Rangovas negalėjo iki Sutartyje nurodyto termino įvykdyti visų savo sutartinių įsipareigojimų dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių.
2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio susitarimo pasirašymo dienos įvykdo likusius savo sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį.
3. Sutarties kaina dėl šiame susitarime nurodomo pakeitimo nekeičiama.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
PRIDEDAMA:
1. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2022 m. lapkričio 28 d. raštas Nr. 5-S-23719 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įrangos”, 3 lapai;
2. UAB „NT Service” 2023 m. gegužės 3 d. raštas Nr. NTS2-05.03 „Dėl sutarties vykdymo sustabdymo”, 1 lapas;
3. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2023 m. birželio 7 d. raštas Nr. 5-S-13128 „Dėl stogo remonto darbų”, 1 lapas;
4. UAB „NT Service” 2023 m. birželio 9 d. raštas Nr. NTS10-06.09 „Dėl sutarties vykdymo”, 1 lapas;
5. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2023 m. liepos 21 d. raštas Nr. 5-S-17318 „Dėl radijo ryšio antenų”, 1 lapas.
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