Elektroninio dokumento nuorasas
STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SALYGOS

Akciné bendrové ,LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinés
adresas Gelezinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinés direktorés Ratos
Jakubauskienés, veikianéios pagal bendrovés jstatus (toliau — Uzsakovas),

ir
UAB ,,évykai“, juridinio asmens kodas 300108121registruotos buveinés adresas R. Kalantos g. 32, LT-52494,

Kaunas, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Ambrizo, veikian€io pagal bendrovés |status, (toliau
— Rangovas),

UZsakovas ir Rangovas toliau kartu Sioje Sutartyje vadinami _Salimis“, o kiekviena atskirai — ,Salimi“, sudare
Sig statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis) ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy.

1. Pagrindiné informacija apie sutartj

1.1. Pirkimo pavadinimas Pésciyjy tilto, esanéio 0+144,4 km Vilniaus geleZinkelio
stotyje, rekonstravimo jj pritaikant Zmonéms su judéjimo
negalia rangos darbai Nr. 24092

1.2. Sutarties dalykas Sutarties dalykas yra objekto Vilniaus gelezinkelio tilto
statybos rangos darbai (toliau — Darbai). Darby
Techniné specifikacija yra neatskiriama Sios Sutarties
dalis.

1.3. Statinio duomenys

1.3.1.Statinio pavadinimas, unikalus Nr. 4400-5667-5388

1.3.2.Zemés sklypo (-y) unikalus (-Gs) Nr. 4400-6090-0696

1.4. Numatomi pasitelkti subrangovai Nezinomas — elektrotechnikos dalis (13,4 proc.)

Nezinomas — susisiekimo dalis (2,3 proc.)

2. Kaina ir mokéjimo tvarka

2.1. Taikoma kainodara Fiksuota kaina

2.2. Pradiné Sutarties verté Pradiné Sutarties verté, nejskaitant PVM, yra
2.947.869,23 Eur (du miljonai devyni Simtai
keturiasdeSimt septyni tlkstanciai astuoni Simtai
SesiasdeSimt devyni eurai 69 ct.). 21 proc. PVM yra
619.052,54 Eur (3eSi Simtai devyniolika tukstanciy
penkiasdeSimt du eurai 54 ct). Pradiné Sutarties verté,
jskaitant PVM, yra 3.566.921,77 Eur (trys milijonai penki
Simtai SeSiasdeSimt 3$esi thkstandiai devyni Simtai
dvideSimt vienas euras 77 ct).

2.3. Sutarties kaina Sutarties kaina, nejskaitant PVM, yra 2.947.869,23 Eur
(du milijonai devyni Simtai keturiasdeSimt septyni
tOkstanciai astuoni Simtai $eSiasdeSimt devyni eurai 69
ct.). 21 proc. PVM yra 619.052,54 Eur (3eSi Simtai
devyniolika tukstanéiy penkiasdeSimt du eurai 54 ct).
Sutarties kaina, jskaitant PVM, yra 3.566.921,77 Eur
(trys milijonai penki Simtai SeSiasdesSimt $esi tikstandiai
devyni Simtai dvideSimt vienas euras 77 ct).

2.4. Mokéjimai/Sulaikymai Uz faktiSkai, tinkamai, kokybiskai atliktus bei perduotus
Darbus UZsakovas moka Rangovui Sutarties Bendryjy
salygy 5 skyriuje ir Sutarties Specialiyjy salygy 2.4 -2.5
punktuose nustatyta tvarka.




IS kiekvienos Rangovui mokamos sumos Uzsakovas
sulaiko 10 (deSimt) proc. mokétinos sumos. UZzsakovas
sulaikytas sumas grazina Rangovui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny po to, kai jvyksta visos Sios sglygos:
pasirasytas galutinis Darby perdavimo — priémimo aktas,
pateikta pazyma apie atlikty Darby verte (pazymoje
nurodoma sulaikyty pinigy suma) bei pateiktas
Uzsakovui garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas. Rangovui mokétiny sumy sulaikymas yra
Rangovo sutartiniy prievoliy jvykdymo uztikrinimo
bldas, nustatytas UZsakovo interesais, su tikslu
uztikrinti Rangovui priskaiCiuoty ir jo nesumokéty
netesyby atlyginimg, Rangovo, jskaitant jo pasitelkty
subrangovy, specialisty, Okio subjekty, veiksmais ar
neveikimu ar (ir) Sutarties nutraukimu dél Rangovo
kaltés, UZsakovui sukelty nuostoliy atlyginimui, Rangovo
sutartiniy jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
(nekokybiski  Darbai, vélavimas atlikti Darbus,
nesilaikymas Sutartyje nurodyty terminy ir (ar) kity
reikalavimy) vykdymu sukelty nuostoliy atlyginimui. Jei
sulaikymo sumos neuztenka UZsakovo patirtiems
nuostoliams padengti ar sulaikymo suma nesukaupta,
Rangovas privalo atlyginti UZsakovo nuostolius visa
apimtimi pagal UZsakovo pareikalavimg. Salys susitaria,
kad Sis punktas taikomas ir tais atvejais, kai Rangovui
mokama uz papildomus darbus Sutartyje nustatyta
tvarka.

2.5. Atsiskaitymo terminai

Per 45 kalendorines dienas

3. Terminai

3.1. Darby atlikimo terminai

Ne véliau kaip per 12 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas
momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, idtaisyti defektai ir pasiraSytas galutinis Darby
perdavimo-priémimo aktas.

3.2. Sutarties jsigaliojimo terminas ir galiojimo
laikotarpis

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy
atstovams pasiraSius Sutarties specialigsias salygas ir
pateikus sutarties jvykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja
iki visiS8ko Sutarties Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj
jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdeSimt $esi) men.

3.3. Darby priémimas / perdavimas

Darby perdavimo-priémimo aktai pasiraSomi uz per
Ataskaitinj laikotarpj atliktus darbus, jeigu atitinkamg
Ataskaitinj laikotarpj Darbai buvo atliekami. Galutinis
Darby priémimo-perdavimo aktas pasiraSomas per 5
(penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas
jvykdo visus savo sutartinius jsipareigojimus, pateikia
visus dokumentus, nurodytus Sutarties Bendryjy salygy
10.1 punkte bei Priedo Nr. 1, Techninés specifikacijos, 3
skyriuje ir pateikia garantiniy jsipareigojimy jvykdymo
uztikrinima.

3.4. Darby vykdymo grafikas

Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby
vykdymo grafikg. Darby vykdymo grafikas turi bati
pateikiamas Uzsakovui ir su juo rastu suderintas (jei
reikia pataisomas/pakoreguojamas) ne véliau kaip per
20 (dvideSimt) darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje




numatytus atvejus, Darby vykdymo grafikas gali bdti
koreguojamas.

3.5. Darby vykdymo etapai

Netaikoma

4. Draudimai ir garantijos

4.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomasis draudimas
(toliau — Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimu)

Rangovas privalo apsidrausti Statybos darbus ir savo
civiing atsakomybe pagal Siame Specialiyjy salygy
skyriuje ir Sutarties Bendryjy saglygy 13 skyriuje
nustatytus reikalavimus bei per 14 (keturiolika) dieny po
Sutarties pasiraSymo dienos, taciau bet kokiu atveju ne
véliau kaip iki Darby pradzios, pateikti Uzsakovui
Statybos darby ir civilinés atsakomybés draudimo faktg
patvirtinan€ius  dokumentus numatytus  Sutarties
Bendryjy salygy13.2 punkte.

Rangovas privalo sudaryti  Statinio statybos,
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ir kulttiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos
darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutartj atskirai dél kiekvieno statomo statinio pagal
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo XI skirsnyje
(neatsizvelgiant | Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo Xl skirsnio 42 straipsnio 10 punktg).

Draudimo apsaugos apimtis turi bati ne siauresné nei
numato Statinio statybos, rekonstravimo, remonto,
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultGros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés, o civilinés
atsakomybés draudimas papildomai turi apimti ir
neturtine zalg.

Darby draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpj
nuo apdrausty darby pradZios iki visy darby rezultato
perdavimo uzsakovui dienos.

Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos terminas turi
apimti laikotarpj nuo apdrausty darby pradzios bei negali
bati trumpesnis nei dveji metai nuo darby rezultato
atidavimo naudoti dienos.

Minimali kiekvieno statinio (iSskyrus nesudétingus
statinius) civilinés atsakomybés draudimo suma negali
bdti mazesné nei 43 400 Eur (keturiasdeSimt trys
tikstanciai keturi Simtai eury) vienam draudziamajam
jvykiui.

Papildoma civilinés atsakomybés draudimo suma
visiems nesudétingiems statiniams ne mazesné kaip 43
400 EUR (keturiasdeSimt trys tOkstanciai keturi Simtai
eury) vienam draudziamajam jvykiui.

Papildoma civilinés atsakomybés draudimo suma Zalai
atlyginti, kai neuztenka kiekvienam statiniui nustatytos
civilinés atsakomybés draudimo sumos ne mazesné
kaip 256 600 EUR (du Simtai penkiasdeSimt SeSi
tokstanciai SeSi Simtai eury) vienam draudziamajam
jvykiui ir draudimo sutarties terminui bendrai.




Papildoma draudimo suma draudimo vietos sutvarkymo
iSlaidoms po draudZiamojo jvykio padengti, ne mazesné
kaip 5 000 Eur (penki tikstangiai eury) pirmos rizikos
draudimu.

Civilinés atsakomybés draudimo iSmokos limitas dél
neturtinés Zalos, kilusios kaip pasekmé Zalos tre€iojo
asmens sveikatai ar gyvybei ne mazesné kaip 30 000
Eur (trisdeSimt tokstanciy eury).

Besalyginé iSskaita (fransiz€) negali bati didesné nei:
Darby draudimui - 0,1 (vienos deSimtosios) procento
dydZio draudimo sumos;

Civilinés atsakomybés draudimui — 2 900 Eur (du
tikstanciai devyni Simtai eury).

4.2. Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés | Netaikoma

privalomasis draudimas

4.3.Sutarties jvykdymo uztikrinimas Taikoma

4.4 Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté,
pateikimo blidai ir terminas

Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté - ne mazesné nei 3
proc. nuo Sutarties kainos be PVM.

Sutarties vykdymas uztikrinamas banko garantija /
draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimo
draudimo rastu.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo terminas
nurodytas Sutarties Bendruyjy salygy 12.2 p.

4.5.Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimas

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimas pateikiamas
vadovaujantis Sutarties Bendryjy salygy 17 skyriaus
nuostatomis.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas gali bti
uztikrinamas: Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje
registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija,
iSduota Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba bei
atitinkancia Sutarties Bendryjy salygy 12.4.1 punkto
reikalavimus;

Draudimo bendrovés ar kredito unijos laidavimu, iSduotu
Uzsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba bei
atitinkanc€iu Sutarties Bendryjy salygy 12.4.2 punkto
reikalavimus.

Garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo verté — ne
maziau kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos su PVM

4.6. Delspinigiai

Nurodyti Sutarties Bendryjy salygy 14.2 - 14.3 p.

4.7. Bauda

4.7.1. Uz Sutartyje nurodyty draudimo dokumenty
pateikimo terminy nesilaikymg Rangovas jsipareigoja
sumokeéti Uzsakovui baudg (Bg), kuri apskaiiuojama
pagal formule:

Ba=Bv x (T— Ta)

kur:

Bv — 50,00 (penkiasdesimt, 00 ct) EUR;

T — dieny skaiCius, kiek véluojama pateikti Rangovo
civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo
faktg patvirtinancius dokumentus.

Ta — dieny skaicius, kiek uztruko per numatytg Sutartyje
nurodytg draudimo dokumenty pateikimo laikotarpj
pirmg kartg Rangovo pateikty draudimo dokumenty
projekty vertinimas pas Uzsakovg (skaiiuojama nuo
sekancios dienos, kai buvo pirmg kartg Uzsakovui




pateikti Rangovo draudimo dokumenty projektai iki tokiy
dokumenty suderinimo/nesuderinimo dienos.)

Jei Ta > T, bauda uz Sutartyje nurodyty draudimo
dokumenty pateikimo termino nesilaikymg Rangovui
netaikoma.

4.7.2. Vélavimas pateikti Darby vykdymo grafika:

4.7.21. Rangovui Sutartyje nustatytais terminais
nepateikus Darby vykdymo grafiko, Rangovui uz
kiekvieng tokj nepateikimg Kkyla pareiga atlyginti
UZsakovui nuostolius, kurie 3aliy susitarimu jvertinami
100,00 (vieno Simto 00 ct) EUR suma uz kiekvieng
vélavimo pateikti Darby vykdymo grafikg dieng;

4.7.2.2. Rangovui Véluojant Sutartyje nustatytais
terminais pateikti pataisyta Darby vykdymo grafika,
Rangovas papildomai jsipareigoja sumokéti UZzsakovui
baudg, kuri 3$aliy susitarimu yra lygi 50,00
(penkiasdesimt, 00 ct) EUR sumai uz kiekvieng vélavimo
pateikti Darby vykdymo grafikg dieng.

4.7.3. Rangovas papildomai jsipareigoja sumokeéti
UZsakovui bauda, kuri sudaro i anksto jvertinus
minimalius UZsakovo nuostolius, kuriy Saliy sutarimu
nereikia jrodinéti ir kurie sudaro 10 (desSimt) Eur sumai
uz kiekvieng uzdelsta minute, bet ne daugiau negu
600,00 (3eSi Simtai, 00 ct) Eur uz kiekvieng uzdelstg
valanda, bet ne daugiau negu 10 000,00 (deSimt
thkstanciy, 00 ct) Eur uz kiekvieng uzdelstg parg tuo
atveju, kai dél Rangovo kaltés UZsakovas negalés
atnaujinti eismo tuo metu, kai turéjo pasibaigti Rangovui
Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo pertrauka arba
grei€io ribojimo laikotarpio trukmé. Apskai€iuojant
uzdelsimy trukme apvalinama minuéiy tikslumu |
mazesne puse; neturi bati jskaiciuojami uzdelsimai, kurie
jvyko dél nuo UzZsakovo priklausanéiy aplinkybiy.
Netesyby (baudy, delspinigiy) sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo nuostolius,
kuriy nepadengia numatytos netesybos.

Toks pat atsakomybés skaifiavimo mechanizmas bus
taikomas dél nuo Rangovo priklausanéiy aplinkybiy
sutrikus traukiniy eismui, jeigu tai jvykty ne eismo
pertraukos metu.

Jeigu iki suteiktos eismo pertraukos ar grei€io ribojimo
laikotarpio pabaigos Rangovas nespéja uzbaigti
atitinkamy darby ir kreipiasi | UZsakovg dél suteiktos
eismo pertraukos ar grei€io ribojimo laikotarpio
pratesimo UZsakovo nustatyta tvarka, UZsakovas pries
pratesdamas eismo pertraukos ar grei¢io ribojimo
laikotarp] gali pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
netesybas uz sutrikdytg (uzdelstq arba nutrauktyg)
traukiniy eismg. Netesybos skaiiuojamos tokiam
laikotarpiui, Kkuris virSija pradine nustatyta tvarka
suteiktos eismo pertraukos arba grei¢io ribojimo
laikotarpio trukme. Rangovas, turi teise atsisakyti eismo
pertraukos ar grei€io ribojimo laikotarpio pratesimo,
taiau uzdelses pradiniy suteikty laikotarpiy trukme




privalés sumokéti Siame punkte nustatyto dydzio
netesybas.

4.7.4. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy 9
skyriuje (Sauga Darby vykdymo metu) nustatyty
reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg tokiy reikalavimy
nesilaikymo atvejj Rangovas jsipareigoja UZzZsakovui
sumokéti 500 (penkiy Simty eury, 00 ct) EUR dydzio
bauda.

4.7.5. Rangovuinesilaikant  Sutarties  Bendryjy
salygy 6.2.26 punkte nustatytos pareigos (statybvietés
tvarka) nustatyty reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg
tokiy reikalavimy nesilaikymo  atvejj, Rangovas
jsipareigoja UZsakovui sumokéti 300 (trijy Simty eury,
00 ct) EUR dydzio bauda.

4.7.6. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendryjy salygy
6.2.31, 64, 6.5 punktuose nustatyty draudimy /
reikalavimy, uz kiekvieng nustatytg tokiy
draudimy/reikalavimy nesilaikymo atvejj, Rangovas
jsipareigoja UZsakovui sumokéti 100 (vieno Simto eury,
00 ct) EUR dydzio bauda.

4.7.8. Rangovas, padares Sutarties Bendryjy salygy
6.2.29, 6.2.32, 6.2.33 punkte / punkty pazeidimg ir jo
neistaises per 7 (septynias) dienas nuo Uzsakovo
jspéjimo iSsiuntimo dienos, jsipareigoja sumokéti 100
(vieno Simto eury, 00 ct) EUR dydzio baudg uz kiekvieng
nustatytg pazeidimo atvejj.

Kitos baudos numatytos Sutarties Bendryjy salygy 18.4
ir 28.5 punktuose.

4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties
vykdymui

Taikoma (Preliminarus eismo pertrauky poreikis
numatytas TS priede Nr.1 Techninis darbo projektas ir
eismo pertrauky suteikimo tvarka priedo Nr.2 — AB
,Lietuvos gelezinkeliai“ taikomi normatyviniai
dokumentai ir teisés aktai, dokumentuose).

4 9. Avansas

Netaikoma

4.10. Avanso suma ir kitos avansinio moké&jimo

salygos

5. Informacija sutarties valdymui

5.1. UZSAKOVAS

5.1.1. Pavadinimas

Akciné bendroveé ,LTG Infra“

5.1.2. Adresas

Gelezinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva

5.1.3. Juridinio asmens kodas

305202934

5.1.4. PVM mokétojo kodas

LT100012666211

5.1.5. Atsiskaitomoji sgskaita

Nr. LT21 7300 0101 5917 5126

5.1.6. Bankas, banko kodas

~Swedbank®, AB, banko kodas 73000

5.1.7. Telefonas

+370 5 269 3353

5.1.8. Faksas

5.1.9. El pastas

info@Itginfra.lt

5.1.10. Atstovas

Generaliné direktoré Rata Jakubauskiené

5.1.11. Atstovavimo pagrindas

Bendrovés jstatai

5.2. RANGOVAS

5.1.1. Pavadinimas UAB ,Svykai“
5.1.2. Adresas R. Kalantos g. 32, LT-52494, Kaunas
5.1.3. Juridinio asmens kodas 300108121




5.1.4. PVM mokeétojo kodas LT100001647417

5.1.5. Banko sgskaita LT43 7044 0600 0485 0488

5.1.6. Bankas, banko kodas AB SEB bankas kodas 70440

5.1.7. Telefonas +37037408765

5.1.8. Faksas -

5.1.9. El pastas info@svykai.lt

5.1.10. Atstovas Direktorius Giedrius Ambrizas

5.2.11 Atstovavimo pagrindas Bendrovés jstatai

5.2. Sutarties rengéjas ir uz ataskaity Infrastruktiros  pirkimy  projekty vadové |
paskelbimg atsakingas asmuo

5.3. Uz Sutarties vykdymag ir PVM saskaity Uz Sutarties vykdyma atsakingas:
faktlry per E-sgskaitg priémima
atsakingas Uzsakovo atstovas astas arturas.gikas@ltginfra.lt

Mob. +370 616 21749
PVM saskaity faktdry per E-sgskaity priémima :-

54. Darbus priimti jgalioto atsakingo asmens i
kontaktiniai duomenys

5.5. Sutarties savininkas: AB ,LTG Infra“

5.6. Uz sutarties vykdymg atsakingas Rangovo |
atstovas

6. Kigos salygos

Saliy pasiradytos Sutarties Specialiosios sglygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sglygomis ir Zemiau
nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartj tarp UZsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutart]
sudarantys dokumentai vienas kitg paaiskina. Jeigu Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy
nuostatos neatitinka Sutarties Bendruyjy salygy nuostaty, pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy
salygy bei jy priedy nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytos alternatyvios nuostatos
(su prierasu ,jei taikoma®, ,jei tokiy baty®, ,jei tokiy yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos
konkreciai apraSomos Sutarties Specialiosiose sglygose ar Sutarties specialiyjy salygy prieduose, taip
pat jeigu jy taikymas batinas atsizvelgiant j galiojantj teisinj reguliavima, susijusj su Sutarties dalyku.
Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiyjy salygy ir jos priedy, prioritetas teikiamas
Rangovo pasitilymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, salygoms, po to Siam Saliy
pasiraSytam Sutarties tekstui.

6.2.

Esant neatitikimams ar prieStaravimams tarp Specialiyjy salygy priedy, pirmenybé teikiama pirmam
pagal eiliSkumg, nurodytg Sutarties Specialiosiose sglygose, priedui.

6.3.

Salys, pasiraSydamos Sias Sutarties Specialigsias salygas, patvirtina, kad perskaité tiek
Sutarties Specialiasias salygas ir jy priedus, tiek ir Sutarties Bendrasias salygas, suprato jy
turinj ir visos Sutarties salygos visiSkai atitinka jy valia ir tikruosius ketinimus.

7. SUTARTIES SPECIALIYJY SALYGU PRIEDAI

7.1. Priedas Nr. 1 — Techniné specifikacija (Techninés specifikacijos priedai prie Sutarties nepridedami, o
saugomi CVP IS priemonémis);

7.2. Priedas Nr. 2 — Darby kiekiy Ziniarastis;

7.3. Priedas Nr. 3 — Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas
CVP IS priemonémis);

7.4. Priedas Nr. 4 — Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo paaiskinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas,

o saugomas CVP IS priemonémis);




7.5. Priedas Nr. 5 — Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties pasiraSymo;
originalas saugomas CVP IS sistemoje / pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg
UZsakovo asmenj)

7.6. Priedas Nr. 6 — Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uZztikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties
pasiraSymo; originalas saugomas pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg Uzsakovo
asmenj)

7.7. Priedas Nr. 7 — Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutarties
pasiraSymo; originalas(-ai) saugomas(-i) pas Sutarties Specialiyjy salygy 5.3 punkte nurodytg
UZsakovo asmenj)

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:

Sio dokumento pasiradymo, registracijos datos ir Nr. uZfiksuoti $io dokumento metaduomenyse.



1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
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1.13.
1.14.
1.15.

1.16.
1.17.

1.18.
1.19.

STATYBOS RANGOS SUTARTIS
BENDROSIOS SALYGOS

SAVOKOS

Ataskaitinis laikotarpis — yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo
kalendorinio ménesio 24 dienos (jskaitytinai).

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir
darbai, Si sgvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas.

Darby pradzia — Pirkimo dokumentuose nurodyta Darby vykdymo pradzia. Jeigu nenurodyta kitaip
Sutarties Specialiosiose sglygose, Darby pradzia laikoma pirma diena po Sutarties jsigaliojimo datos.
Darby (Darby etapo) atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas nuo Darby pradzios iki Darby (Darby
etapu, jei tai numatyta) perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby (Darby etapo) perdavima-
priémimg, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties Bendryjy sglygy 10 skyriuje nustatyta tvarka.

Europos elektroniniy saskaity faktary standartas — Europos elektroniniy sgskaity faktiry standartas,
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél
nuorodos j Europos elektroniniy sgskaity faktdry standarta ir sintaksiy sgraso paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19).

Informaciné sistema ,,E. saskaita“ — valstybés informaciné sistema, skirta informaciniy technologijy
priemonémis parengti, pateikti ir iSsaugoti sgskaitas uz jsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat
gauti informacijg apie pateikty saskaity apmokéjimg (elektroninés paslaugos ,E. sgskaita“ svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

Jranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dal;.

Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

Nurodymas — bet koks rastiSkas arba zodinis (kuris véliau turi bati patvirtintas rastiSkai) nurodymas, kurj
dél Sutarties vykdymo Rangovui duoda Uzsakovas arba jo atstovas.

Projektas — UZsakovo Rangovui pateikty normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos
sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaiCiavimai, bréziniai), skirty statybg leidzian¢iam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos
uzbaigimo procedidroms atlikti, visuma, kurie yra pridéti kaip Sutarties Specialiyjy salygy priedas.
Statinys — UZsakovo UZduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas objektas, kurio
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas jsipareigoja atlikti pagal Sutart;.
Statyba leidziantis dokumentas — Projekto pagrindu iSduotas statybg leidziantis dokumentas, pridétas
prie Specialiyjy sglygy kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus.

Sutartis — Sutarties Bendrosios sglygos, Specialiosios sglygos ir visi jy priedai.

Sutarties kaina — pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.

Techniné specifikacija — Uzsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti
pagal Sutartj atliekami Darbai, apibudinti reikalavimai ir / ar tikslai Darby teikimo atzvilgiu, nurodyta, jei
tai yra taikytina, metodai ir iStekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kuriy jis privalo
pasiekti.

Trecioji Salis — bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris néra Salis.

Viesuyjy pirkimy jstatymas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas.

SALIY PAREISKIMAI

Salys pareiskia ir garantuoja, kad:
Sutartj sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta Darby apimtimi ir terminais;

. Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos teisés akty bei Saliy

veiklg reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimuy;

. jos yra mokios, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma iSkelti bylos del

restruktarizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdZziusios ar apribojusios savo veiklos, joms néra iSkeltos
bankroto bylos;



2.2.
2.21.

2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

4.2.

. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Salims, jie yra nustatyti kiekvienai Saliai

jvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darby atlikimo terminy
laikymasis yra esminé Sutarties sglyga.

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu UZsakovo pateikta
dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams jvykdyti bei Darbams
atlikti, ir i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas
galéty uztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybe;

jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazZyméjimus, taip pat visus kitus
dokumentus ir reikiama kvalifikacijg, ir kompetencijg Darbams ir jsipareigojimams, numatytiems Sutartyje
vykdyti;

jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir
leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties saglygas, bei uztikrinti auk$&iausig atliekamy Darby kokybe;
jis neturi jsiskolinimy ar jsipareigojimy tretiesiems asmenims, kurie kliudyty tinkamai vykdyti Sutartimi
prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy visu Sutarties galiojimo
laikotarpiu;

Darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos
Respublikos teritorijoje galiojan€iuose teisés aktuose;

Rangovas ir (ar) jo pasitelkti Gkio subjektai, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovai ir jy teikiamos
paslaugos, prekés ar darbai nekels grésmés nacionaliniam saugumui ar (ir) Uzsakovo verslui;

Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems dkio subjektams, kuriy pajégumais jis remiasi, ir (ar) subrangovams, tai pat
kiekvieno i§ nurodyty asmeny kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartj teikiamoms
prekéms/Medziagoms/Jrangai (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojams, teikiamoms paslaugoms
ir jas teikiantiems asmenims néra taikomos Lietuvos Respublikoje jgyvendinamos sankcijos (toliau —
sankcijos), jskaitant Jungtiniy Amerikos Valstijy sankcijas, kaip tai apibréZta Lietuvos Respublikos ekonominiy
ir kity tarptautiniy sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sagjungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose (bent vienai i$ taikomy sankcijy).

Pasikeitus aplinkybéms, nurodytoms Sutarties Bendryjy salygy 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7
punktuose, Salis jsipareigoja apie tai rastu informuoti kitg Salj ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Nepateikus visos 2.1.3,2.2.2,2.2.4, 2.2.6. 2.2.7 punktuose nurodytos informacijos per nustatytg terming,
pasekmés atitenka Saliai nejvykdZiusiai $iy jsipareigojimy.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 — 2.2 punktuose nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra tikras ir teisingas.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir
atvirk&ciai.

Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodzZiais, vadovaujamasi Zodine reikSme. Jei
mokeéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZzodZiais

Darby atlikimo trukmeé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis ir kalendoriniais
ménesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

KAINODAROS TAISYKLES

Sutarciai taikomas Sutarties kainos apskaiciavimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytas Sutarties kainos apskaiiavimo bddas nustatomas ir
taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birZelio 28 d.
VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-95 (ar jj kei€ian€iu jsakymu).

Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridétinés
vertés mokescio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurig Rangovas nurodé Pirkimui, dél to nebus kei¢iama,
t. y. Uzsakovas, uz tinkamai pagal Sutartj atliktus ir perduotus Darbus, mokés Rangovui kaina, kuri bus
lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtintg tarifa,
nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisés aktai numatyty kitaip.



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.
4.94.

| Sutarties kaing (fiksuotg jkainj arba fiksuotg kaing) yra jskaiciuota visy Darby kaina, jskaitant darbo
jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, visas su dokumenty, kuriy reikalauja UZzsakovas, rengimu
bei pateikimu susijusias ilaidas, aprapinimo jrankiais, reikalingais Darbams atlikti, iSlaidas. | Sutarties
kaing taip pat jskaiciuoti visi mokesciai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybéje, kurios gali
atsirasti vykdant Sutartj.

Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas
medziagas, kuriy Rangovas nenumaté sudarydamas Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra
batini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas
medZiagas savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir / ar kity) sgskaita.

Tuo atveju, jeigu batina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medziagas, kuriy Rangovas,
sudarydamas Sutartj, neturéjo ir negaléjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.685 str. 2 d., Rangovas turi teise reikalauti pakeisti Sutarties kaing tik tuo atveju, kai Sutarties kaina
del nuo Rangovo nepriklausanciy prieZzasciy (dél papildomy darby/papildomy medziagy poreikio, kurj
[émé nuo Rangovo nepriklausandios priezastys) padidéjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty.
Papildomi darbai ir / arba papildomos medziagos, tai betarpisSkai su Sutarties vykdymu susije darbai ir /
arba medzZiagos, be kuriy Sutarties tinkamas jvykdymas tampa nejmanomas (8i nuostata taikoma
Fiksuotos kainos sutartims).

Jeigu Sutartyje yra pateikti Darby kiekiy ziniarasciai, laikoma, kad jie apytikriai ir neturi bati laikomi
faktiniais ir tiksliais Darby (medZiagy) kiekiais. Jei Rangovo atlikty Darby faktinis kiekis skiriasi nuo
nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Darby kiekiy zZiniarastyje ar kitame dokumente), laikoma, kad Sie
didesni ar mazesni Darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo
faktinio atlikty Darby kiekio Sutarties kaina negali bati keiCiama. Jei nesikei¢ia Darby apimtys, didesni
atlikty Darby (medziagy) kiekiai nelaikomi papildomais darbais (papildomomis medZiagomis), o atlikti
mazesni kiekiai — atsisakomais darbais (Si nuostata taikoma Fiksuotos kainos sutartims).

Uz Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
UZsakovas neatlygina. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per UZsakovo nurodytg terming
neatlygintinai pa$alinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus, prieSingu atveju tai atlieka UZsakovas
Rangovo sgskaita.

Rangovas pilnai prisima Darby pabrangimo bei medziagy kainy kilimo rizikg ir patvirtina, kad yra tai
jvertines, pateikdamas savo pasililymg pirkimui, iSskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendryjy
salygy 4.9 p., Sutarties kaina (jkainiai) gali bati perskaiciuojama (-i).

Kai darby' atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (SesSi) ménesiai ar ilgesnis (Sutarties kaina
(jkainiai) neperzidrima (-i), kai darby atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra trumpesnis nei 6 (SeSi)
meénesiai), kaina (jkainiai) gali bati perskaiiuojama (-i) tik esant toliau nurodytoms sglygoms:

Pirmas Sutarties kainos (jkainiy) be PVM perskai€iavimas gali bati atliekamas jsigaliojus Sutarciai pagal
vienos i$ Sutarties Saliy rasytinj pradyma, perzidréti Sutarties kaing (jkainius), tagiau ne ankséiau kaip
po 6 (SesSiy) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar
ilgesnis] / po 3 (trijy) ménesiy [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai
ar ilgesnis, bet trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po pasitlymy? pateikimo pirkime termino pabaigos
dienos.

Po to Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perzidrima (-i) ne dazniau negu kas 6 (SesSis) ménesius
[kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 12 (dvylika) ménesiy ar ilgesnis] | kas 3 (tris)
ménesius [kai darby’ atlikimo laikotarpis kartu su pratesimu yra 6 (Sesi) ménesiai ar ilgesnis, bet
trumpesnis nei 12 (dvylika) ménesiy] po paskutinio Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimo (Paskutiniu
Sutarties kainos (jkainiy) perskaiciavimu laikomas paskutinio Sutarties Saliy sudaryto susitarimo dél
Sutarties kainos (jkainiy) perzidréjimo jsigaliojimas).

Perzitros momentas yra Salies pradymo kitai Saliai, perzidréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo diena.
Rangovui mokétinos sumos be PVM gali bati perzidrimos tik tiems darbams, kurie néra faktiSkai atlikti iki
praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais perkamos ir
paslaugos, uz Sias paslaugas (pavyzdziui, techninio, darbo projekto parengima (projektavimo paslaugos)
ir pan.) mokétinos sumos neperskaiciuojamos. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas negali apimti
laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskaiciavimas.

' Statybos rangos darby atlikimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
2 Jeigu pirkime pagal pasirinktg pirkimo vykdymo biidg buvo numatytas galutiniy pasidlymy teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos
sgvokos pasitlymas/pasitlymai reiSkia ,galutinj pasitlyma/galutinius pasidlymus®.
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4.9.5. Jeigu darbai véluoja dél Rangovo kaltés (Rangovo atsilikimo nuo darby vykdymo grafiko ar pan.),
uzdelsty darby kaina (jkainiai) néra perskaiciuojama (-i) dél kainy lygio kilimo, ta€iau yra perskaiciuojama
(-i) dél kainy lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

4.96. Po to, kai Salys sudaro susitarimg dél Sutarties kainos (jkainiy) perskaigiavimo, perskaigiuota kaina
(ikainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktigkai atlikti3 iki Salies prasymo kitai Saliai
perzidreéti kaing (jkainius) gavimo dienos.

4.9.7. Sutarties kaina (jkainiai) be PVM gali biti perskai¢iuojama (-i) pagal vienos i§ Sutarties Saliy rasytinj
prasyma, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo
Statybos sgnaudy elementy kainy indekso statiniy grupés ,InZineriniai statiniai“ (naudojami duomenys
iS lentelés eilutés ,InZineriniai statiniai“) (toliau — Indeksas):

4.9.7.1. pokycio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mazesnis nei 0,95 (K<0,95)%

4.9.7.2. pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina
(jkainiai) Sios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaiCiuota (-i) anksCiau (t.y. jau buvo atliktas
Sutarties kainos (jkainiy) perskaic¢iavimas), tada iki praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo
dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM yra perskai€iuojama (-i) j Rangovo pasidlyme
pateiktg Siy darby kaing (jkainius) be PVM>. Jei Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai)
tarp 0,95 — 1,05 (0,95 < K < 1,05) ir Sutarties kaina (jkainiai) nebuvo Sios Sutarties nustatyta tvarka
perskaiCiuota (-i) ankséiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiCiavimas), tada iki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty
darby kaina (jkainiai) be PVM yra neperskaiciuojama (-i).

4.9.8. Indekso pokycCio koeficientas (K) apskaiCiuojamas pagal Sutarties Bendryjy salygy 4.9.9 punkte
pateiktg formule.

4.9.9. Sutarties Salys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainy Indekso pokysgio koeficiento padidéjimo/sumazéjimo
rizikg. Sutarties kainos (jkainiy) perzidros metu Indekso pokycio koeficientui (K) iSeinant i$ intervalo
0,95 - 1,05 (imtinai) riby skaiciuojant patikslintg Indekso pokycio koeficientg (Kp; Km) yra atimama (jei
Indekso pokycio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokycio koeficientas (K) > 1,05)) arba
pridedama (jei Indekso pokycio koeficientas yra maZesnis nei 0,95 (Indekso pokycio koeficientas (K) <
0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties Saliy prisiimta rizika®. Iki praSymo perzitréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95,
perskaic¢iuojama (-i) Siy faktiSkai neatlikty darby verte’ be PVM (visiems Sutarties kainos (jkainiy)
perskaiiavimams (kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perzidros metu) taikoma $iy faktiskai neatlikty
darby verté be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasililyme, ir Si neatlikty darby verté be PVM
dauginama i$§ patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Ku)) dauginant i patikslinto Indekso
poky¢io koeficiento (Kpo; Km), kuris apskaiciuojamas pagal toliau nurodytas formules:

K = (IPb / IPr)

3 Fiziskai nejvykdyti (neatlikti) darbai.
4 Sutarties kainos (jkainiy) perzitrai taikomas patikslinto Indekso pokycio koeficiento (Kp; Kwu) skai¢iavimas.
5 Pavyzdziui, Indekso reikdmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp, apskaiciuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0045 (jvertinus 0,05 dal)) ir Sis
patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskaiCiavimui iki kito perskaiCiavimo (jei toks baty).
Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaiciavus Indekso pokycio koeficientg (K) gauname
rezultatg - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokycio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 — 1,05, tada
iki praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM perskai¢iuojama (-i) j
Rangovo pasitilyme pateiktg Siy faktiSkai neatlikty darby kaing (jkainius) be PVM (t. y. iki praSymo perzidréti Sutarties kaing (jkainius)
gavimo dienos faktiSkai neatlikty darby kaina (jkainiai) be PVM po perzidros bus lygi (-0s) Rangovo pasitlyme pateiktai Siy faktiSkai
neatlikty darby kainai (jkainiams) be PVM).
6 Pavyzdziui, Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje - 110,10, Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius
formules K ir Kp apskai¢iuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyc¢io koeficientas yra 1,0045 ir Sis patikslintas Indekso
pokycio koeficientas (Kp) taikomas Sutarties kainos (jkainiy) perskai€iavimui iki kito perskaiciavimo (jei toks baty). Kito (antrojo) laikotarpio
Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir Kp apskaiCiuojame, kad antrojo laikotarpio
patikslintas Indekso pokycio koeficientas yra 1,0136 ir Sis patikslintas Indekso pokycio koeficientas (Kp) taikomas sutarties kainos (jkainiy)
perskaiCiavimui iki kito perskaiciavimo (jeigu toks baty) (ir atitinkamai taip toliau).
7 Kiekvienos Sutarties kainos (jkainiy) perziGros metu (pirmos, antros ar kt.) fakti$kai neatlikty darby verté be PVM lygi Rangovo pasiilyme
pateiktai Siy darby vertei be PVM ir minéta neatlikty darby verté be PVM kiekvienos perzZidros metu yra dauginama i$ patikslinto Indekso
pokydcio koeficiento (Ko, Ku).
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Kur:
K — Indekso poky¢io koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturiy) skai€iy po kablelio tikslumu;

IPr— Indekso reikdmé laikotarpio pradzioje, t. y. pasitlymy pateikimo pirkime termino pabaigos ménesiui
taikomas paskelbtas Indeksas;

IPb — Indekso reikdmé laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Salies rasytinio prasymo (kai jgyta tokia
teisé pagal Sios Sutarties nuostatas), perzitréti Sutarties kaing (jkainius), gavimo dieng paskelbtas?
Indeksas.

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaiiuojamas patikslintas Indekso
pokyc¢io koeficientas Kp:

Ko=K-0,05

Jei K yra mazesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskai€iuojamas patikslintas Indekso
pokycio koeficientas Ku:

Km=K+ 0,05
Kur:

Kb; Km— patikslinto Indekso pokycio koeficientai.

4.9.10. Jei pirkimui buvo taikoma fiksuoto jkainio kainodara perkant pagal poreikj, nevirSijant maksimalios
pirkimui skirtos |é5y sumos (kai $i suma buvo iSvieSinta pirkimo dokumentuose), pradiné Sutarties
verté/Sutarties kaina néra perskaigiuojama. Siuo atveju perskaigiuojami tik jkainiai, jei teisé juos
perskaiiuoti atsiranda pagal Sutarties Bendryjy salygy 4.9 punkto nuostatas.

4.9.11.Dél perskaitiuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) be PVM Sutarties Salys sudaro jgalioty atstovy
pasiradytg susitarima, t. y. radytinj susitarimg prie Sutarties. Susitarime dél Sutarties kainos (jkainiy)
perzitros turi bati nurodyta: Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje ir jo nustatymo data, Indekso reikSmeé
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso poky¢io koeficientas (K), patikslintas Indekso poky¢io
koeficientas (Kp, Ku), perskai€iuota fiksuotos kainos suma arba perskaiciuoti fiksuoti jkainiai (jskaitant
Sutarties kainos (jkainiy) detalizacijos Ziniarastyje nurodytas kainas/nurodytus jkainius), perskaiciuota
pradiné Sutarties verté bei kita perskai¢iavimui reikSminga informacija.

4.9.12. Susitarimas dél perskaiciuotos (-y) Sutarties kainos (jkainiy) Saliy turi bati sudarytas per 15 (penkiolika)
darbo dieny nuo Salies pateikto tinkamo prasymo (su pagrindZianciais dokumentais) perskaiciuoti
Sutarties kaing (jkainius) gavimo dienos.

4.10. Darby, kurie yra batini Sutar€iai jvykdyti ir kuriy Rangovas neturéjo ir negaléjo numatyti Sutarties
sudarymo metu, ir atsisakomy Darby kaina (Sutarties Bendryjy salygy 20 skyriuje numatytas Sutarties
pakeitimo pagrindas dél atsisakomy Darby) nustatoma taikant Zemiau pateikiamus badus prioritetine
tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk3€iau esantj blida, gali blti taikomas Zemiau esantis blidas:

0.1. pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy Ziniaras¢iuose nurodytus Darby jkainius;

0.2.jei jmanoma, iSskaiiuojant kainos dalj i5 Sutartyje jkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar
numatyto jkainio;

4.10.3. pritaikant Rangovo pasitlyme Darby kiekiy ziniaras¢iuose numatytus panasiy Darby jkainius. Panasius

darbus turi pagrjsti ir nustatyti Uzsakovas.

4.10.4.jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokesc¢io ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir
jrenginiy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines (pridétines, pelno)
iSlaidas pagal 2017 m. birzelio 28 d. VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1S-

41
41

8 Sutarties Salies rasytinio praSymo perziaréti Sutarties kaing (jkainius) gavimo dieng paskutinis Zinomas Indeksas.



5.1.
5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

95 patvirtintos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaiciavimo taisyklés® nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija).

MOKEJIMY SALYGOS

Apmokeéjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.
UzZsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Sutarties Specialiosiose
salygose Rangovo rekvizituose nurodytg arba kitg Rangovo rastu nurodytg banko sagskaitg, jeigu
Rangovas yra perleides treiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginj reikalavima, kylantj i$ Sutarties,
ir apie tai prane$es UZsakovui.

UZsakovas, pasirases Rangovo pateiktg galutinj ir (arba) tarpinj Darby perdavimo-priémimo akta, apie
tai nedelsdamas informuoja Rangova. Moké&jimai yra vykdomi per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte
nurodyta terming po Darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo, tik uz tinkamai ir kokybiskai atliktus
Darbus ir pasiraSyto Darby perdavimo-priemimo akto pagrindu iSradytos PVM saskaitos-faktdros,
atitinkancios Sutarties Bendrosiose sglygose nurodytus reikalavimus priémimo per informacine sistemg
,E. sgskaita“ dienos.

Salims pasirasius Darby priemimo — perdavimo akta, Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas pateikti PVM sgskaitg-faktlrg. Jei sgskaita faktlra iSraSoma uz per Ataskaitinj laikotarpj
atliktus Darbus, tokia sgskaita faktlra turi bati pateikta ne véliau kaip iki einamojo ménesio paskutinés
darbo dienos Sutarties Bendruyjy salygy 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM saskaita-faktira, iSradyta
einamojo ménesio data, pateikiama véliau kaip po kito ménesio 1 (pirmos) darbo dienos, ji j UZsakovo
apskaitg bus jtraukiama ta data, kuria bus uzregistruota pas UZsakova. Visas iSradytas PVM saskaitas
faktlras, saskaitas faktlras, kreditinius dokumentus, avansines sgskaitas Rangovas privalo pateikiti
UZsakovui elektroniniu badu. PVM saskaitos faktlros, sgskaitos fakthros, kreditiniai dokumentai ir
avansinés saskaitos, atitinkancios Europos elektroniniy sgskaity faktlry standartg, teikiamos Rangovo
pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy sgskaity fakttry standarto neatitinkancios elektroninés
PVM saskaitos faktlros, sgskaitos faktlros, kreditiniai dokumentai ir avansinés sgskaitos teikiamos tik
naudojantis informacinés sistemos ,E. sgskaita“ priemonémis. Kitomis nei ,E. sgskaita" priemonémis
elektroninés PVM saskaitos-faktlros, sgskaitos-fakttiros, kreditiniai dokumentai ir avansinés saskaitos
gali badti laikomos pateiktomis tinkamai tik esant E. sgskaita” sistemos trikdZziams dél kuriy pateikti
dokumenty néra galimybés. PraneSdamas apie tokius trikdZius Rangovas privalo pateikti tai
pagrindzian€ius jrodymus. Tik UZsakovui jvertinus pateiktus jrodymus ir dél sistemos trikdZiy sutikus
priimti dokumentus kitu badu Rangovas gali juos pateikti ne per ,E. sgskaita” sistema. Trikdzius pasalinus
Rangovas pakartotinai dokumentus privalo pateikti per ,E. sgskaita“ sistema. Rangovo iSraSoma PVM
sgskaita-faktlra privalo atitikti Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Be to, Rangovo iSraSomoje
PVM saskaitoje-faktlroje papildomai privalo bati nurodyta Sutarties ir Darby perdavimo-priémimo akto
numeris ir data (jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Saliy
atsakingy asmeny kontaktai.

Jei PVM sumai, iSskirtai Rangovo pateiktoje UZzsakovui PVM sgskaitoje-faktiroje, taikomos Lietuvos
Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais pakeitimais ir papildymais)
nuostatos, jose nustatyta tvarka UZsakovas iSskaito ir j valstybés biudzetg sumoka Rangovo PVM
sagskaitoje faktlroje iSskirtg PVM sumag ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumag be PVM. Darbams,
kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesc€io jstatymo 96 str. 1 d. (su vélesniais
pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos Sios nuostatos privalo bati iSraSomos
atskiros PVM sgskaitos-faktaros.

Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM sagskaita-faktlra neatitinka Sutarties Bendryjy salygy 5.4 punkto
reikalavimy, UZsakovas tokiag PVM sgskaitg faktlirg grazina tikslinti Rangovui.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose numatyta, kad uz Darbus ar jy dalj mokama avansiniu mokéjimu,
UZsakovas uz Darbus ar jy dalj sumoka per Sutarties Specialiyjy salygy 2.5 punkte nurodytg terming
avansiniu mokéjimu, Rangovui pateikus UZsakovui priimting avansinio mokéjimo grgzinimo uztikrinimag
(avansinio mokéjimo salygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sglygose) ne mazZesnei nei visa
avansinio mokéjimo suma ir iSankstinio apmokéjimo saskaitg, kuri pateikiama UZsakovui per ,E.
sgskaita“ svetaine. Jeigu avansinio (iSankstinio) mokéjimo Rangovas atsisako rastu, avanso grgzinimo
uztikrinimas nereikalingas.

RANGOVO TEISES IR PAREIGOS
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6.1.4.
6.2.

6.2.1.
6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.
6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.
6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.2.12.

Rangovas turi teise:

jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medziagoms saugoti;
laikydamasis saugos bei visy kity norminiy ir UZzsakovo priimty norminiy dokumenty reikalavimy, patekti
j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti Darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technikg;

. gauti visg informacija, reikalingg vykdyti Sutartj;

gauti Sutartyje numatytg atlyginimg uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus.

Rangovas jsipareigoja:

per Sutartyje nurodytg Darby atlikimo terming jvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti Darby
atlikimo defektus (jei tokiy baty);

jrengti ir eksploatuoti statybviete taip, kaip tai numato DarbovieCiy jrengimo statybvietéje nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

prieS pradédamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pazymas,
pazyméjimus, licencijas ir suderinimus — tiek i§ Uzsakovo, tiek i$ treCiyjy asmeny bei institucijy ir jstaigy
(jskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Darbai vykdomi geleZinkelio zonoje, aktg-leidimg vykdyti Darbus
veikianCioje geleZinkelio zonoje pagal 2000 m. gruodzio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus jsakymu Nr. 346 patvirtinty Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje DT 5-
00 reikalavimus, gauti leidimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy,
magistraliniy vamzdyny), gatviy vaziuojamoje dalyje, eksploatuojamuose keliy ruozuose, nutiesty
pozeminiy komunikacijy vietose ir kt.), iSskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartj aiSkiai jsipareigoja pateikti
Uzsakovas. Rangovas taip pat jsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, zinybas, kitas
institucijas, jeigu tai batina padaryti pagal teisés aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo
atveju, kai Rangovas pagal Sutartj turi parengti darbo projektg, nepradéti vykdyti Darby ar jy dalies tol,
kol Uzsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies;

jsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisés akty nustatyta tvarka atestuotg statinio statybos
vadova (arba vadovus), bendryjy darby vadovg (arba vadovus) bei ne maziau kaip 3 darbuotojus
turinCius teise vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darby pradzZios UZsakovui pateikti statybos vadovy
paskyrimo jsakymo ir jy turimy atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB ,Lietuvos
gelezZinkeliai“ iSduoty signalininky ir P-26 formos pazyméjimy bei pazymejimo, patvirtinancio teise dirbti
darbg, susijusj su gelezinkelio eismu pagal 2020 m. gruodzio 22 d. jsakymg Nr. 2BE-420 ,Dél fiziniy
asmeny, pageidaujanciy dirbti darbg, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusj su gelezinkeliy transporto
eismu, ziniy tikrinimo tvarkos apraso patvirtinimo” (su vélesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas;
teisés akty nustatyta tvarka pildyti statybos darby Zurnalg;

kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems sglygas pildyti statybos darby zurnalg, kad
Rangovas galéty fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisés aktai;

matomoje vietoje jrengti stendg su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti iSankstinj praneSimg
apie Darby pradzig;

iki Darby pradzios aptverti Statinio statybos aikStele pagal teisés aktuose numatytus reikalavimus;
naudoti statybviete tik pagal paskirtj, uztikrinti eismo saugumg, garantuoti teisétg bei saugy darbg,
priesgaisrine ir aplinkos apsaugq bei darbo higieng statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy zmoniy
apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy, o taip pat nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy, savo
jégomis ir Ié8omis spresti visas problemas, susijusias su privaZiavimu j darbo vietg per tre€iyjy asmeny
teritorijg bei su treciyjy asmeny turto sugadinimu;

nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus
Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sgskaita iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui
ir / ar per garantinj laikotarpj;

jeigu tai numatyta Techninéje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose salygose (ar jy prieduose),
parengti bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti Statinio projektine dokumentacija;

Darbus atlikti pagal Darby vykdymo grafikg, kuris turi bati suderintas per Sutarties Specialiyjy salygy
3.4. punkte nurodytg terming. Jeigu dalies Darby arba kity Rangovo prievoliy, numatyty Sioje Sutartyje,
atlikimo terminai néra apibrézti Darby vykdymo grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais,
kad baty laiku jvykdyti Darby vykdymo grafike numatyti Darbai. UZzsakovui nustacius bet kokj vélavimg
pagal Darby vykdymo grafikg ir Rangovui nelikvidavus tokio vélavimo per 5 (penkias) darbo dienas,
UzZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo
uzmokescio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darby vykdymo grafiko, organizuoti
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6.2.13.

6.2.14.

6.2.15.

6.2.16.

6.2.17.

6.2.18.
6.2.19.

6.2.20.

6.2.21.

6.2.22.

6.2.23.

6.2.24.

6.2.25.

6.2.26.

bei vykdyti Darbus Uzsakovo nurodytu laiko rezimu (visomis dienomis (jskaitant poilsio dienas),
nepertraukiamai 24 val. per parg ir kt.) bei UZzsakovo nustatytu Darby vykdymo pajégumu (Rangovo
leSomis pasitelkiant papildomas UZsakovo nurodytas priemones, jrangg, medziagas, darbo jégg bei
subrangovus). Siame punkte numatyty priemoniy jgyvendinimas neatleidzia Rangovo nuo kity prievoliy
pagal Sutartj vykdymo (tame tarpe netesyby mokeéjimo, garantiniy jsipareigojimy, Darby kokybés
uztikrinimo, nuostoliy atlyginimo ir kt.);

uztikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darby vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis
sutartinius jsipareigojimus nepertraukiamai vykdyty pakankamai Rangovo kvalifikuoty darbuotojy;
nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus arba gresian€ius sunkumus,
Darby atlikimo uzdelsimg (numanomg trukme ir priezastis), kurie galéty saglygoti tai, jog Rangovas
nespés iki galutinio Darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy arba i§ esmés atsiliks nuo
tarpiniy Darby vykdymo grafike nustatyty terminy;

Darbus, kurie turi bati atliekami veikianCiame gelezinkelyje arba $alia jo, atlikti tik eismo pertrauky metu.
Sie darbai apima visus darbus, kuriy negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pazeidziami
minimalds gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklése. KonkreCiy eismo pertrauky trukmé yra i$
anksto derinama su UZsakovu ir jos yra suteikiamos pagal AB ,LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2022
m. spalio 13 d. jsakymu Nr. |]S(INFRA)-143/2022 patvirtintas Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky
suteikimo taisykles (su vélesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitus galiojancius teisés aktus. Rangovui
nesuteikiama neribota teisé naudotis statybviete;

atlikdamas Darbus 3alia veikiancio gelezinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ generalinio direktoriaus jsakymu Nr. |-467 patvirtintu Rangovy darby atlikimo statybvietése
Salia veikiancCio geleZinkelio ir eismo saugos uztikrinimo tvarkos aprasu arbg jj pakeisianciu dokumentu
i5 anksto, bet ne véliau, kaip prie§ 2 darbo dienas, rastu informuoti UZzsakovg apie statybvietéje
dirbsian€ius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Uzsakovui uz
subrangovy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdymg bei atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos
padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

Darbus organizuoti taip, kad jy atlikimas netrikdyty normalaus UZsakovo jmonés darbo;

Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktg Technine specifikacijg ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose
nurodytus reikalavimus;

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos,
rastu informuoti UZsakova apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose
(projektinéje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti sitilymus kaip jy iSvengti ar iStaisyti;

savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas Medziagas ir Jrangg, reikalingus Sutartyje numatyty Darby
atlikimui;

Darby vykdymui naudoti Medziagas ir Jrengimus, atitinkancius Techninéje specifikacijoje (projektinéje
dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to paaidkéja,
kad Darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir / arba Techninés specifikacijos
(projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy
defekty Salinimu) apmoka Rangovas;

savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Sutarties
salygy (jskaitant Sutarties priedus) reikalavimy;

iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui, atsakyti uz statybvietés, Jrengimy, MedZiagy apsauga,
taip pat uz asmeny ir jy nuosavybés apsaugaq tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy
ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos,
nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezasciy, taip pat apsaugant UZzsakova, jo darbuotojus bei bet kokius
kitus treCiuosius asmenis ir jy turtg nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy
vertybiy saugojimo;

visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (Siuksles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos
darbo dienos pabaigos) nugabenti j atlieky rasiavimui skirtas statyby aikStelés vietas bei patalpinti
specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne reciau, kaip kartg per ménesj, iSvezti visas sukauptas atliekas i$
objekto ir priduoti atliekas (Siuk$les) priimancéioms jmonéms teisés akty nustatyta tvarka. Uzbaigus
Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip iki galutinio Darby priémimo — perdavimo akto
pasiraSymo, savo léSomis sutvarkyti Statinio aplinkg, pasalinti savo Darby atliekas bei statybos Siuksles,
iSgabenti nepanaudotas Medziagas, Jrengimus, pasalinti statybine technika, sutvarkyti bei atstatyti Darby
metu suardytas statyby aikstelés vietas bei greta esancius Rangovo naudotus statinius / objektus;



6.2.27.

6.2.28.

6.2.29.

6.2.30.

6.2.31.

6.2.32.

6.2.33.

6.2.34.

6.2.35.

6.2.36.

6.2.37.

6.2.38.

6.2.39.

6.2.40.

tinkamai bendradarbiauti su Uzsakovu, jo atstovais, kitais Uzsakovo ar treCiyjy asmeny paskirtais
rangovais ar Siy rangovy pasitelktais subrangovais, statybos techninés priezitros vadovu, projekto
vykdymo priezitiros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais;

savo rizika iSkrauti, pagal gamintojo laikymo saglygas sandéliuoti ir saugoti j objektg pateiktas visas
Darbams reikalingas medziagas, priemones, gaminius, dirbinius, jrenginius, komplektuojancias detales,
statybos technika;

dalyvauti Uzsakovo/techninio prizilrétojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose
pasitarimuose ir jy metu pateikti iSsamig ataskaitg apie Darbus, jy progresa, su Darby jvykdymu
susijusias problemas ir jy Salinimo priemones, atsakyti j uzduodamus klausimus;

vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms UZsakovo Nurodymus;

nenaudoti UZsakovo paslaugy Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be iSankstinio
rastiSko Uzsakovo sutikimo;

uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo raStu jgaliotas asmuo, turéty priéjimg prie visy vykdomy Darby ir
suteikti jam visas galimybes apzitréti atliekamus Darbus, patikrinti ir iSbandyti visas naudojamas
medziagas;

padéti ir suteikti galimybe UZsakovui ar jo jgaliotam asmeniui susipazinti su visais jrasais statybos darby
Zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby kokybe.
Neatsizvelgiant j tai, tinkama Darby kokybés kontrolé ir Darby kokybés uZztikrinimas yra viena esminiy
Rangovo pareigu, kurig Rangovas privalo savarankiSkai vykdyti, neatsizvelgiant j kitas Darby prieziliros
bei kontrolés formas, nes jos neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés uz netinkamg Darby vykdyma;
sudaryti reikiamas salygas, kad Darby statybos priezitros funkcijg vykdantys asmenys galéty tinkamai
ne véliau kaip prie$ 2 (dvi) darbo dienas iki paslépty darby vykdymo pradzios. Salys susitaria, kad Darbai,
kurie paslepia (uzdengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali bati vykdomi, tik jeigu paslepiami (uzdengiami)
priezilrg vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui, pries tai padarius
atitinkamy Darby iSpildomajg nuotraukg ir kitg iSpildomajg dokumentacija;

rastu informuoti Uzsakova apie statybos technine priezilrg atliekanciy asmeny veikimg ar neveikima,
kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus;

savo léSomis ir rizika iki galutinio Darby perdavimo ir Statinio statybos uzbaigimo akto, dalyvaujant
atstovui, iSbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti jrenginius, sistemas ir kt. Darby rezultatus, siekiant
patikrinti jy tinkama atlikimg bei kokybe, ir jforminti tai patvirtinanc€ius protokolus ar kitus teisés aktuose
numatytus dokumentus. Jeigu UZsakovui kyla pagrjsty abejoniy dél Darby kokybés, jis turi teise
pareikalauti, kad baty atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu iSbandymo rezultatas iSrySkina tam
tikrus Darby rezultato trikumus, neatitikimus teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose,
Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams, netinkamg
funkcionavimg, netinkamg sistemy sureguliavimg ar defektus, Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti
Darbus, kol nebus pasalinti minéti trikumai ir kol tai nebus jrodyta patikimais bandymo rezultatais.
UZsakovas turi teise pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrinty Rangovo atliktus
bandymus bei bandymy protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darby
rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisés aktuose, statybos techniniuose
reglamentuose, Projekte, Darby dokumentuose ar Sutarties prieduose iSkeltiems reikalavimams,
Rangovas jsipareigoja iStaisyti nustatytus trikumus ir padengti UZzsakovo patirtas iSlaidas, susijusias su
nepriklausomos ekspertizés samdymu;

Darby vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal Uzsakovo suteiktg jgaliojimg, UzZzsakovo vardu atlikti
visus Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal
Sutartj pastatyto Statinio statyba blty uzbaigta ir pateikti Uzsakovui atitinkamos komisijos pasirasytg
Statinio statybos uzbaigimo aktg ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo jo pasiraSymo dienos;
per UZsakovo nustatytg terming atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zalg, susidariusius dél Rangovo
netinkamo Darby pagal Sutartj jvyykdymo arba nevykdymo;

uztikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovy tiekiamos prekés, paslaugos ar darbai
nekels grésmés nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);

nedelsiant informuoti UzZsakova apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dél kuriy Sutartis
gali neatitikti nacionalinio saugumo interesy (taikoma, kai Sutarties objektas, susijes su nacionaliniu
saugumu);



6.2.41. vadovaujantis galiojanciais teisés aktais, mokéti mokescius uz naudojimasi gelezinkeliy infrastruktdra ir

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

7.1.
7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.

7.1.4.
.1.5. laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei

7.1.6.
7.1.6.

7.1.6.

71.7.

7.2.
7.21.

7.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

7.2.6.
7.2.7.

keliais;
Rangovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.
Draudziama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybviete be atskiro Uzsakovo sutikimo.
Draudziama Rangovui vieSai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietéje
fotografuotg ir / ar filmuotg ar kitag medziagg, jskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medziagg, neturint
Uzsakovo sutikimy.
Rangovas yra atsakingas uz pasitelkiamy asmeny atveZimg j Darbo vietg ir iSvezimg i$ jos, uz jy
apgyvendinima, iSlaikymg, darbuotojy saugg ir sveikata.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

Uzsakovas turi teise:

bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priziGréti atliekamy Darby eigg ir kokybe, Darby
vykdymo grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy Darbams, kokybe nuo Darby pradzZios iki
visi8ko objekto remonto uZbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties ar projekto,
nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties Bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis. Uzsakovo atstovas, atliekantis
Darby priezitra, leidZia arba neleidzia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu Darbus
atliko Rangovas ir nustato leisting traukiniy vaziavimo greitj po eismo pertraukos;

teikti Rangovui pastabas, pasitlymus, pageidavimus bei Nurodymus dél Darby atlikimo tvarkos;

kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados Salims turéty privalomg
reikSme;

iSskaityti Rangovui priskaiciuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumuy;

dokumentacijai;
sulaikyti pagal Sutartj privalomus atlikti mokéjimus Rangovui, jeigu:
1. Rangovo atlikti Darbai turi trikumu/defekty. Siuo atveju sulaikoma suma lygi Darby, turingiy
defekty/traikumy, vertei; mokéjimas sulaikomas iki Darby trakumy/defekty tinkamo pasalinimo;
2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darby vykdymo grafike) nurodyty terminy; mokéjimas
sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatyty terminy pasalinimo;
bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindZianius dokumentus dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) silomy prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis), ir jy gamintojy ir
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2! dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58
straipsnio 4" dal;j ir (ar) dél sankcijy (ne)taikymo. Rangovui per UZsakovo nustatytg laikg nepateiktus
Uzsakovo nurodytos informacijos ir dokumenty, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj Sutarties
Bendrosiose sglygose nustatyta tvarka;

. atsisakyti darby/mazinti darby apimtis Sios Sutarties Bendryjy salygy 20 skyriuje nustatyta tvarka ir

sglygomis.

UZsakovas jsipareigoja:

pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingg projekting dokumentacija, t. y. Projektg ir Statybg leidzZiant]
dokumentg. Si dokumentacija Rangovui perduodama Salims pasiraant perdavimo — priémimo akta;
bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visg jo turimg dokumentacijg ir (ar) informacijg, bating tinkamam
Sutarties jgyvendinimui;

uztikrinti statybos technine prieiiﬂra pagal galiojanéiq Lietuvos Respublikos teisés aktq reikalavimus Iki
UZsakovo darbuotojas arba jmonés, teikiancios darby techninés priezitros paslaugas, darbuotojas;
Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus Darbus;

Sutartyje nustatyta tvarka sumokéti Rangovui Sutartyje nurodytg kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus
Darbus;

pastebeéjus Darby defektus, uZfiksuoti juos rastu ir nedelsiant pranesti apie tai Rangovui;

ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui
statybviete visam Darby vykdymo laikotarpiui.
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7.3.

8.2.

8.3.

84.

9.11.

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.1.5.

9.1.6.

UZsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojandiuose teisés aktuose numatytas
teises ir pareigas.

DARBUY EIGA, |RENGIMAI IR MEDZIAGOS

Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visg darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga, jrankius ir
mechanizmus (i8skyrus atvejais, kai Techninéje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus Sioje
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visy reikalingy dokumenty, leidimy ir
licencijy gavimg Rangovo sgskaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos
perdavimg UZsakovui.

Darbams atlikti panaudotos medzZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos tampa UZsakovo
nuosavybe, kuri neturi bati apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams atlikti panaudotos
medzZiagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik po jy pristatymo
UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasirasius Darby perdavimo-priemimo aktg. Rangovas iSlieka
atsakingas uz jy priezilra, praradimo ar sugadinimo rizikg iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo tarp Rangovo ir UZzsakovo dienos.

Naudojamos statybinés medziagos turi bdti naujos, nenaudotos, kokybiskos ir atitikti Lietuvos
Respublikos teisés ir normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios rusies statybos medziagoms, turi
turéti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas.

Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojanéiy
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus.

SAUGA DARBY VYKDYMO METU

Rangovas uztikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje numatytus
Darbus:

vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, eismo saugos, prieSgaisrinés ir civilinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos teisés akty reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisétai bei saugiai, uztikrinant sklandy
gelezinkeliy transporto eisma, laikantis visy UZsakovo lokaliniy teisés akty, perduoty Rangovui,
reikalavimuy;

baty apripinti kolektyvinémis (jeigu yra poreikis) ir asmeninémis apsaugos priemonémis (vykdant darbus
pavojingojoje gelezinkelio zonoje ar autotransporto judéjimo zonoje, krany darbo zonoje - ne Zemesnés
nei 2-o0s klasés gerai matomomis jspéjamosiomis liemenémis arba gerai matomais jspéjamaisiais darbo
drabuziais), bus vykdoma jy dévéjimo kontrolé, apripinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirminémis gaisro
gesinimo priemonémis, tvarkingomis darbo priemonémis, profesiné rizika darbuotojy darbo vietose bus
jvertinta. Rangovas savo |éSomis jrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar pasitelktiems
tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrole;

jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusius su
gelezinkeliy transporto eismu, iki darby (paslaugy) vykdymo pradZios bus iSlaike eismo saugos
institucijos nustatyta tvarka atitinkantj egzaming ir gave elektroninés ir (ar) popierinés formos fizinio
asmens, kurio darbas tiesiogiai susijes su geleZinkeliy transporto eismu, paZzyméjimag arba fizinio
asmens, kurio darbas netiesiogiai susijes su geleZinkeliy transporto eismu, pazymeéjima, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos geleZinkeliy transporto eismo saugos jstatymo reikalavimais;

jei Rangovo ir jo pasitelkty asmeny darbuotojai atliks darbus gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje (kaip nurodyta Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymo Il skyriaus treCiame skirsnyje), iki
darby (paslaugy) vykdymo pradzios darby vadovai bus iSmokyti pagal Uzsakovo ,Ne gelezinkelio jmoniy
darbuotojy saugaus elgesio gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonose mokymo programg“ ir gave
UZsakovo nustatytos P-26 formos paZyméjimus, nebent Salys rastu susitaria dél kitokios lygiavertés
mokymo tvarkos;

savo darbdavio nustatyta tvarka bus iSmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, supazZindinti su
rizikos veiksniais, nurodytais Atmintinéje klientams, rangovams, atliekantiems darbus ir teikiantiems
paslaugas AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ grupés jmoniy teritorijoje dél darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy, taip pat bus uZpilde ir pateike UZsakovui atmintinéje nurodytg darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimyng. Atmintiné ir klausimynas skelbiami UZsakovo interneto svetainéje
http://www litrailIt/sauga-ir-aplinkosauga;

UzZsakovo teritorijoje neblty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy
bei blty periodiskai tikrinami. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichikg veikian€iy medziagy nustatyti,
gali bdti privalomai naudojamos techninés priemonés (alkotesteriai ir kt.);
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.
9.121.

9.12.2.

. palaikys tvarkg ir Svarg darbo zonoje, tinkamai sandéliuos medziagas, darbo jrenginius, nepaliks jy be

priezilros;

. tinkamai tvarkys susidarancias atliekas, jas rasiuos j tam skirtus konteinerius ir laiku perduos atlieky

tvarkytojams;
vykdys kompetentingy UZsakovo atstovy teisétus nurodymus darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais;

.Darby atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai,

aptvers signaliniais aptvarais ir paZzenklins saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiSkiai
pazymés, kad j jas nepatekty pasaliniai asmenys.
Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (rangovo, subrangovo)
darbuotojai, prie$ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos ir sveikatos srityje
koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj Rangovo ir/ar Subrangovu,
kity darbuotojy darbg, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo salygas.
Paskyrimas turi bati jforminamas rastidkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu
(lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant Uzsakovg ir pateikiant atitinkamo dokumento kopija.
Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, Rangovas
privalo skirti darbdavj atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais. Rangovo paskirtas
atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugos klausimais.
Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uztikrinti savo transporto priemoniy ir kity
judan€iy mechanizmy saugy judéjimg UZsakovo teritorijoje, transporto priemoniy eismas
organizuojamas pagal atitinkamos transporto rasies eismo taisykles. Uz savo ir nuomojamy, visy rasiy
transporto priemoniy saugaus eismo organizavimg Uzsakovo teritorijoje atsako Rangovas;
Rangovas privalo bati gerai susipazines su pranesSimy apie gelezinkeliy transporto katastrofas, eismo
jvykius ar riktus teikimo schemomis (vykdant darbus gelezinkelio pavojingojoje zonoje), evakavimo ir
avariniy atvejy valdymo planais ir kitomis priemonémis, kuriy privaloma imtis jvykus gelezinkeliy
transporto katastrofai, eismo jvykiui ar riktui ir kitais avariniais atvejais.
Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo jrengimai, elektriniai ir
mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. darbo priemonés baty tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos,
naudojamos laikantis saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje, o atliekant darbus
pavojingojoje gelezinkelio zonoje — saugiu atstumu nuo gelezinkelio kelio.
Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose sglygose, kurios galéty
pakenkti saugiam darbui ir sklandziam gelezinkeliy transporto eismui, sugadinti jrengimus ar sukeli
pavojy Zzmoniy sveikatai ar gyvybei.
Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidaré situacija kelianti grésme Zmoniy saugai ir
sveikatai ar sklandZiam geleZinkeliy transporto eismui. Darbai taip pat privalo bati sustabdyti, kai
gamtinés salygos kliudo saugiai juos atlikti.
Rangovas turi nedelsiant pranesti UZzsakovui akte-leidime nurodytais adresais ir (sauga@ltg.lt) apie bet
kokj nelaimingg jvykj, suzeidimg arba incidentg, gelezinkeliy transporto katastrofg, eismo jvykj, riktg ar
apie Zalg, daromg ar padarytg UzZsakovo ar Rangovo darbuotojams, samdomiems asmenims ar turtui.
Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomy Darby kokybéje yra trakumuy, kurie kelia pavojy
darbuotojy saugos ir sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teise
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo praneSimo
gavimo, sustabdyti vykdomy darby ar jy dalies vykdymag. Vykdomi darbai sustabdomi iki tol, kol
Rangovas neuZztikrins Zmoniy sveikatos, darbuotojy saugos ir aplinkos ar turto saugumo. PaSalines
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZsakova, praSydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.
Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutarc€iy su Uzsakovo darbuotojais
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Uzsakovo darbuotojy Sutarties vykdymui be abipusio
rastisko susitarimo su UZsakovu. Sio punkto paZzeidimas laikomas esminiu Sutarties paZeidimu, ir
Uzsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienaSaliSkai nutraukti Sutartj priesS terming, bet tai
neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutart;.
Rangovas jsipareigoja iki Sutartimi sulygty Darby pradZios:
parengti darby technologijos (vykdymo) projekta, kuriame numatomos konkreCios priemonés,
uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikatg, eismo saugg, prieSgaisrine saugg, aplinkosaugg Darby
metu ir pateikti Uzsakovui;
su Uzsakovu jforminti ir gauti aktg-leidimg, kuriame Uzsakovo numatytos priemonés, uztikrinancios
darbuotojy saugg ir sveikatg;
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9.12.3.

9.12.4.

10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobtdZzio, iSduoti paskyrg-leidima, leidimg atlikti ugnies darbus
(jei tokie darbai bus vykdomi), kuriy kopijas pateikti Uzsakovui;

pateikti Uzsakovui pasitelkiamy asmeny sgrasg ir darbo eigoje nuolat informuoti UzZsakova apie
pasikeitusius pasitelktus asmenis.

DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS

Darbai laikomi uzbaigti, kai tinkamai jvykdyti visi Darbai, pasalinti visi nustatyti defektai, uzpildytas
statybos darby Zurnalas, pateiktos iSpildomosios nuotraukos ir skaitmeninés jy kopijos (jei taikoma)
,2Autodesk® AutoCad®" arba lygiaveriame formate (DWG byly iSplétimas), pateiktos ir suderintos visos
naudojimo ir priezidros instrukcijos, pateikti Medziagy ir Jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti
visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Jrenginiy naudojimo instrukcijos
lietuviy kalba, Statinio statybos uzbaigimo procediroms reikalingos pazymos, gautas Statinio statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija teisés akty nustatyta tvarka bei pasirasytas galutinis Darby perdavimo
- priemimo aktas. Rangovas privalo kokybi$kai jforminti savo ir / ar uztikrinti, kad subrangovai kokybiskai
jforminty visus reikiamus jy atlikty Statinio statybos darby statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla
gin€as tarp Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalj Statinio statybos darby, Rangovas privalo
jforminti ir sukomplektuoti galutine statybos dokumentacija.

Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas pazymas apie atlikty Darby
verte bei Salims pasirasant tarpinius Darby priémimo — perdavimo aktus ir (arba) galutinj Darby
perdavimo — priémimo aktg.

| atlikty Darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiami visi per Ataskaitinj laikotarpj atlikti darbai.

Priimant Darbus pagal tarpinius atlikty Darby perdavimo - priemimo aktus, UZzsakovas turi teise pareiksti
Rangovui reikalavima dél defekty pasalinimo ir véliau, iki galutinio atlikty Darby akto pasiraSymo.
Uzsakovas pasiraSo Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg per 5 (penkias)
kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba rastu nurodo atsisakymo jj pasiradyti priezastis. Salys
susitaria, kad atsisakymo pasiradyti Rangovo pateiktg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg pagrindai
inter alia yra ir Sios aplinkybés: Rangovas tinkamai neuzpildé statybos darby zurnalo, nepateike reikiamy
sertifikaty, eksploataciniy savybiy deklaracijy ir/ar kity dokumenty.

Jeigu po atlikty Darby perdavimo - priémimo akto pasiraSymo paaiskéty, kad jame nurodyti Darby kiekiai
neatitinka faktiSkai atlikty Darby kiekiy, Uzsakovas viena$aliSkai nesikreipdamas | teismg ir
neatsizvelgiant j tai, kiek laiko praéjo po atlikty Darby akto pasiraSymo, turi teise reikalauti anuliuoti
atitinkamg atlikty Darby perdavimo - priémimo aktg. Siuo atveju Salys sudaro ir pasira$o naujg atlikty
Darby perdavimo - priémimo akta.

Rangovas, ne véliau kaip prie$ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa Uzsakovui apie numatomg
tiek tarpinj, tiek galutinj Darby perdavimg, praSydamas organizuoti jy priémima.

Salys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techniné prieZitra, prie$ pateikiant tarpinj ar
galutinj Darby perdavimo - priemimo aktg Uzsakovui, Rangovas privalo pateikti jj statybos techninés
priezitros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninés priezidros vadovo patvirtinimg rastu (viza arba
paraSas), nurodant Darby atlikimo datg. UZzsakovas turi teise atsisakyti pasiraSyti tarpinj ar galutinj Darby
perdavimo - priémimo aktg ir / ar apmokéti uz Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar galutinis Darby
perdavimo — priémimo aktas ir / ar mokéjimo dokumentai néra patvirtinti statybos techninés prieziiiros
vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti.

UZsakovas, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rasytinio praneSimo gavimo,
organizuoja atlikty Darby priemimg. Uzsakovas, jam pateiktg tarpinj ir (arba) galutinj atlikty Darby
perdavimo - priémimo aktg pasiraso tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu
nustatomi atlikty Darby trokumai, UZsakovas atlikty Darby perdavimo - priémimo akto nepasiraso,
nurodydamas motyvus bei nustatytus atlikty Darby trGkumus, kuriuos Rangovas privalo pasalinti savo
sgskaita per UzZsakovo nustatytg terming. Fiksuojant atlikty Darby trikumus, vadovaujantis Sutarties
Bendruyjy salygy 11.2 punktu, suraSomas defektinis aktas.

Uzsakovas, priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buvo padaryti pagal Sios Sutarties salygas ir ar
atitinka UZsakovo reikalavimus.

Salys susitaria, kad Darby ar jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties sglyga. Rangovo
vélavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdeSimt) kalendoriniy
dieny bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir Uzsakovas tokiu atveju turi teise vienaSaliSkai
nutraukti Sutartj Sutarties Bendryjy salygy 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendima,
kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esmine Sutarties sglygg vykdeé su dideliais ir nuolatiniais trakumais.
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Rangovas patvirtina, kad jam yra zinomas ir suprantamas Sio Sutarties punkto turinys ir jo taikymo
pasekmeés.

Nei tarpiniy, nei galutinio Darby perdavimo — priemimo akto pasiraSymas neturi jtakos Rangovo
atsakomybei uz Darby rezultato tinkamuma.

Darby atsitiktinio Zuvimo ir sugedimo rizika pereina UZsakovui Salims pasirasius galutinj Darby
perdavimo — priémimo akta.

DARBY KOKYBE IR DEFEKTY SALINIMO TVARKA

Jeigu UZsakovas iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet kuriuo metu
pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trikumuy, ar yra atliekami pazeidziant Sioje Sutartyje
numatytas saglygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima;

. pasalinty Siuos trikumus per nurodytg laiko tarpa;

. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas MedZiagas, Jranga;
. heatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe;
.neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus.

Pastebéjus atlikty darby defektus ir kokybés trikumus, dalyvaujant Rangovo jgaliotam atstovui,
suraSomas atitinkamas defektinis aktas. Uzsakovas jsipareigoja ne véliau kaip pries 1 (vieng) darbo
dieng informuoti Rangovo atstovg apie organizuojamos apzidros, atlikty Darby defektams ir kokybés
trdkumams nustatyti, laikg ir vietg. Defektinj aktg pasiraSo Uzsakovo ir Rangovo jgalioti atstovai.
Rangovui, nepripazinus defekty ar kokybés trikumy, arba jam nustatytu laiku neatvykus surasyti
defektinio akto, Uzsakovas gali atlikti pirkimo procediras nepriklausomo Darby kokybés eksperto
paslaugoms jsigyti ir pateikti ekspertizés iSvadas Rangovui. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai
atlikti nekokybiskai — ekspertizés ilaidas apmoka Rangovas, jei kokybiskai — Uzsakovas. Salys susitaria,
kad tokios ekspertizés iSvados joms bus privalomos ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizés
iSlaidas, laikydamosi Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybés trukumy, kurie kelia
pavojy Zzmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UzZsakovas turi teise pareikalauti
Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranesimo gavimo, sustabdyti
Darby ar Darby dalies vykdymag. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos,
darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. PaSalines priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis |
Uzsakovg, praSydamas leidimo pratesti Darby vykdyma.

Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty Darbuy,
UzZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus Darbus treCiyjy Saliy pagalba
arba savo jegomis ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i$ Rangovo.

Pastebéty Darby trukumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminy.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.

Rangovas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos pateikti UZsakovui
Sutarties Specialiosiose sglygose nurodytos risies Sutarties jvykdymo uztikrinima, atitinkantj Sutarties
Bendryjy salygy 12 skyriuje (Sutarties jvykdymo uztikrinimas) nurodytas salygas. Jeigu Sutarties
Specialiosiose sglygose yra nurodyti keliy radiy Sutarties jvykdymo uZtikrinimai (Sutarties jvykdymo
uztikrinimo pateikimo bddai), Rangovas privalo pasirinkti vieng i$ ju, jeigu Sutarties Specialiosiose
sglygose nenurodyta kitaip.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui bei nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uztikrinti.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo sglygos:

Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia
Sutarties jvykdymo uZtikrinimo rasis/pateikimo bidas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada
Sis Sutarties jvykdymo uZztikrinimo bddas taikomas], turi bati iSduota UZzsakovo naudai, lietuviy arba angly
kalba (toliau — banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties salygas.

Banko garantija turi bati neatSaukiama ir besglyginé.

UZsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi bati pasiradytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSuyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
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12.4.2.

pakeisiancCiuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra iSduota angly kalba, turi biti pateiktas
tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra
patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens paradu ir
antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokéjima patvirtinancio dokumento, jrodancio, kad jmoka uz i§duotg banko garantijg
yra sumokeéta, kopija.

ISduotai banko garantijai turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos rimy
patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees® (Leidinio Nr. 758).

Banko garantija turi bati iSduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar
Europos Ekonominés Erdvés (EEE) valstybéje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne Zzemesnis, nei
toliau Sutartyje nurodytas tarptautinés reitingy agentiros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu
teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sajungos valstybéje naréje ar Europos Ekonominés
Erdvés (EEE) valstybéje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turéti ne
zemesnj, nei toliau Sutartyje nurodytg tarptautinés reitingy agentaros patvirtintg investicinio lygio reitinga.
Nurodytg reitingg turi atitikti pats bankas, kuris iSdavé garantija.

Jeigu dél Salies rizikos specifikos tarptautinés reitingy agentaros tiekéjo Salies institucijoms nesuteikia
tarptautinio kredito reitingo, tagiau suteikia nacionalinj kredito reitingg (angl. national scale credit rating),
Rangovas gali pateikti garantijg i$ kredito institucijos, turin€ios ne zemesnj nei A klasés nacionalinj kredito
reitingg pagal ,Standart & Poor's®, ,Moody’s* ar ,Fitch Ratings® agentiras.

Bankui, iSduodan€iam banko garantijg, garantijos iSdavimo dieng taikomas ne maZesnis kaip kredito
agentdry ,Fitch Ratings® ar ,Standart & Poor's® ,BBB“ arba agentdros ,Moody‘s“ suteiktas ,Baa2“
ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas ,BBB+* ilgalaikio investicinio lygio reitingas.
UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad banko garantija
iSdaves bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai.

| banko garantijos tekstg turi biti jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendziami Lietuvos Respublikos
teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.

Draudimo bendroves ar kredito unijos laidavimo draudimo rastas [jei tokia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo
rasis/pateikimo bddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo bddas taikomas], turi bati iSduotas UZsakovo naudai, lietuviy arba angly kalba (toliau —
laidavimo draudimo rastas). Laidavimo draudimo rasto turinys privalo atitikti Sios Sutarties salygas.
Laidavimo draudimo rastas turi bati neatSaukiamas ir besglyginis.

Uzsakovui teikiamas laidavimo draudimo rasto originalas, kuris turi biti pasiradytas jj iSdavusio subjekto
kvalifikuotu elektroniniu parasu, atitinkanciu VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos
pakeisianc€iuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo draudimo rastas yra iSduotas angly kalba, turi
bati pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas j lietuviy kalbg. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei
vertimas yra patvirtintas vertéjo parasu ir vertimy biuro antspaudu arba Rangovo ar jo jgalioto asmens
parasu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybé bus teikiama originaliam tekstui.

Kartu pateikiama apmokeéjimg patvirtinan€io dokumento, jrodancio, kad jmoka uz iSduotg laidavimo
draudimo rastg yra sumokeéta, kopija.

ISduotam laidavimo draudimo rastui turi bati taikoma Lietuvos Respublikos teisé ir Tarptautiniy prekybos
rimy patvirtintos taisyklés — ,The ICC Uniform rules for demand guarantees®” (Leidinio Nr. 758).
Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi bati suteiktas ne Zemesnis, nei Sioje Sutartyje nurodytas
tarptautinés reitingy agentaros patvirtintas investicinio lygio reitingas.

Draudimo bendrovei ar kredito unijai, iSduodanciai laidavimo draudimo rastg, laidavimo draudimo rasto
iSdavimo dieng taikomas ne mazesnis kaip kredito agentiry ,Fitch Ratings* ar ,Standart & Poor‘s“ ,BBB*
arba agenturos ,Moody‘s” suteiktas ,Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas
,BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas.

Jeigu draudimo bendroveé néra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukS&iau nurodyti
reitingai yra suteikti draudimo bendrovés pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne maziau kaip 50
procenty draudimo bendrovés akcijy (Si nuostata netaikoma kredito unijoms).

Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamg dokumentg, jrodantj, kad laidavimo
draudimo rastg iSdavusi draudimo bendrové ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus
laidavimo draudimo rasto pateikimo dienai.

| laidavimo draudimo rasto tekstg turi bati jtraukta nuostata, kad Saliy gin€ai sprendzZiami Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose.
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(i)
(ii)

(iif)

(iv)

(v)

12.4.3.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

Laidavimo draudimo rasto sglygose negali bati nustatytas iSpléstinis nedraudziamy jvykiy sgrasas ir
(arba) kitos salygos, kurios paneigty Rangovo sutartiniy prievoliy uztikrinimo esme. Laidavimo draudimas
turi bati skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy vykdymui bei tiesioginiy ir netiesioginiy nuostoliy
atlyginimui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant palGkany, delspinigiy, baudy ar kito poblidZio
kompensacijy mokeéjimui uztikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi bati numatyta:
UZsakovas turi bati paskirtas neat§aukiamu naudos gaveéju;

Laidavimo draudimo sutartis negali bati nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina
draudimo apsaugg ar gali kitaip neigiamai paveikti Uzsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo
sutartimi, be iSankstinio radytinio UZsakovo sutikimo;

Paslaugy arba UzZsakovo teisiy ir pareigy pagal laidavimo draudimo sutartj (pilnai ar dalinai) perleidimas
Uzsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés perdavimo (jskaitant, bet neapsiribojant,
turto arba jmonés jnesSimo | treCiyjy asmeny jstatinj kapitalg ir pan.) atveju, su salyga, kad bus iSlaikyta
tiesioginé ar netiesioginé Lietuvos Respublikos (valstybés) kontrolé, neturés jtakos laidavimo draudimo
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei salygoms ir nebus laikoma nei rizikos
padidéjimu, nei draudimo iSmokos nemokéjimo ar mazinimo pagrindu;

Rangovui ar kitiems apdraustiesiems nejvykdZius ar netinkamai jvykdZius savo jsi-pareigojimy pagal
Sutartj, Uzsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti iSieSkojima j jy turtg ar kitas prievoliy pagal Sutartj
uztikrinimo priemones (jei tokiy baty);

Draudimo iSmoka turi bati nustatoma ir apskaiciuojama pagal Sutartyje nustatytas UZzsakovo nuostoliy
nustatymo ir apskaiCiavimo taisykles, jskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todél draudimo
iSmokos mokejimo tikslais i$ UzZzsakovo negali biti reikalaujama pateikti daugiau nei rasytinis praSymas
dél draudimo iSmokos mokéjimo bei informacija ir dokumentai, bdtini bei pakankami UZsakovo
nuostoliams pagal Sutartj nustatyti ir apskaiciuoti;

Draudimo apsauga turi bati teikiama ir tais atvejais, kai Uzsakovo reikalavimas iSmokéti draudimo iSmokag
pagal laidavimo draudimo sutartj pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas
pateikiamas deél aplinkybiy (UzZsakovo atitinkamy prievoliy pagal Sutartj nejvykdymo ar netinkamo
jvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranesta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu.

j UZsakovo sgskaitg pervestu atitinkamo dydzio piniginiu uzstatu [jei tokia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
rasis/pateikimo biddas nurodytas Sutarties Specialiosiose sglygose, tada Sis Sutarties jvykdymo
uztikrinimo bidas taikomas]. Siuo bidu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas laikomas suteiktu nuo
atitinkamo dydZio piniginiy l€Sy jskaitymo Uzsakovo sgskaitoje momento.

Salys susitaria, kad uZstatas nuo jo pervedimo UZsakovui yra laikomas jkeistu UZsakovo naudai, siekiant
uztikrinti Rangovo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj tinkamg vykdyma. UZstato jkeitimas galioja iki uZstato
grazinimo Rangovui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sglygoms.

Sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinantys dokumentai Uzsakovui turi bati teikiami tik elektroniniu
bddu, kitokiu budu jie gali bati pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrové ar kredito unija
neiSduoda kvalifikuotu elektroniniu parasu pasirasyty dokumenty ir tai patys patvirtina rastu.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas privalo bati ne trumpesnis kaip Rangovo visy sutartiniy
jsipareigojimy, jskaitant, bet neapsiribojant, netesyby mokéjimo pabaiga.

Pateikus tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny bus
grazintas pasitlymo galiojimo uztikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba uzskaitytas Rangovo
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybé pagal Sutarties Specialiosiose sglygose
numatytg Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimo rasj/budg ir Rangovo praSymas.

Jeigu sudarius Sutartj Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties sglygas atitinkancio
Sutarties jvykdymo uztikrinimo per Sutarties Bendryjy salygy 12.2 punkte nurodytg terming, Sutartis
laikoma nesudaryta, o UZsakovas jgyja teise pasinaudoti pasitlymo galiojimo uZtikrinimu patirty iSlaidy
ir nuostoliy kompensavimui.

Uzsakovui arba Rangovui gavus informacijg, jog bankas, iSdaves garantija arba draudimo bendrové ar
kredito unija iSdavusi laidavimo draudimo rastg nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas
jsipareigoja per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantijg arba
laidavimo draudimo rastg, atitinkancius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui to nepadarius,
Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj
bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.

Jei Sutarties galiojimas pratesiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo bdti
uztikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sglygose, ir Uzsakovui pateiktas per 10 (deSimt)
kalendoriniy dieny. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas i§ esmés pazeidusiu Sutartj ir
UZsakovas jgyja teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj bei reikalauti visy nuostoliy atlyginimo.
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12.11.

Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu esant bet kuriai i§ Zemiau nurodyty
aplinkybiy:

12.11.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba juos vykdo netinkamai;
12.11.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo istaisyti Darby trikumus;
12.11.3.jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo UZsakovas patyré nuostolius (jskaitant, bet

12.12.

12.13.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

neapribojant papildomas iSlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
delspinigius ir / ar baudas).
Prie$ pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, Uzsakovas jspéja apie
tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §j reikalavima.
Sutarties Bendryjy salygy 12.4.3 punkte nurodytu badu pateiktas Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra
grazinamas praéjus 10 (deSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraSymo dienos, garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo pateikimo UzZsakovui.

DRAUDIMAS

Visy Rangovo sudaromy Sutarties Specialiosiose salygose nurodyty draudimo sutarCiy sglygos iki Siy
sutarciy (ar, jeigu remiamasi galiojanCiomis draudimo sutartimis — batiny Siy sutar€iy papildymuy,
patikslinimy) sudarymo turi bati rastu suderintos su Uzsakovu ar jo jgaliotu atstovu. Su Uzsakovu
nesuderintos draudimo sutar€iy sglygos laikomos Uzsakovui nepriimtinomis ir UZsakovui nepateiktomis
ab initio.

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo(-y) liudijimo(-y) (poliso(-y)) ir mokestinio(-y) pavedimo(-
y), patvirtinandio(-iy) draudimo(-y) jmokos(-y) ar jos(-y) dalies(-iy) sumokéjima, patvirtintas kopijas.
Rangovas savo sgskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartj(-is) ir likus ne maziau nei 2 (dviem)
darbo dienom iki pratesiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti UZsakovui tai patvirtinancius
dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksciau, negu numatyta teisés aktuose.

Jei draudimo jmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo jmokos
sumokeéjimo termino dienos, Rangovas privalo UZsakovui pateikti jos sumokeéjimg patvirtinancio
dokumento patvirtintg kopija.

Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi kiti
partneriai ir/ar subrangovai turi bati jvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mazesne draudimo apimtimi
nei nurodyta Sutartyje.

Draudimo sutartyje turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta, reikalinga
nuostoliams arba Zalai padengti. IS draudiky gautos draudimo iSmokos turi biti naudojamos nuostoliams
arba Zalai padengti.

Rangovas privalo laikytis visy Draudimo sutartyje apibrézty sglygy. Rangovas privalo nuolat informuoti
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudaryta Draudimo
sutartis galioty pagal Sio punkto reikalavimus.

Rangovas neturi teisés daryti jokiy Draudimo sutarties sglygy pakeitimy (iSskyrus Draudimo sutarties
Saliy rekvizity pakeitimus) be iSankstinio UZsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti Draudimo
sutarties sglygy pakeitimg, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranesti ir UZzsakovui.

Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartj neuztikrina Draudimo sutarties salyguy, kurias i$ jo reikalaujama
atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo jrodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sio
punkto reikalavimus, tai UZzsakovas gali (savo nuozilira ir nepazeisdamas bet kurios kitos teisés arba
teisinés gynybos priemoniy) sudaryti Draudimo sutartj Siame punkte nurodytomis sglygomis ir sumokeéti
reikalingas draudimo jmokas arba turi teise sustabdyti Rangovui priklausancias mokéti sumas uz atliktus
Darbus tol, kol Rangovas jvykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Siame punkte. Jeigu UZzsakovas
pats sumoka draudimo jmokas uz Siame punkte numatytg Draudimo sutartj, tai Rangovas privalo i$
Sutarties kainos grazinti sumokétas draudimo jmokas UzZsakovui arba atitinkamai turi bati sumazinta
Sutarties kaina.

Jeigu draudiko iSmokétos draudimo iSmokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties Siame punkte
nurodytomis sglygomis arba neuZztikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodyty saglygy laikymosi, tai bet
kokius nuostolius arba Zalg, kuriuos pagal Draudimo sutartj baty turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo
atlyginti Rangovas.

Rangovas per visg Draudimo sutar€iy apsaugos galiojimo laikotarpj, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieng)
darbo dieng, kai to pareikalauja Uzsakovas, turi pateikti jrodymus, patvirtinancius draudimo apsaugos
galiojima ir reguliary draudimo jmoky mokéjima.
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14.
14.1.

14.2.
14.2.1.

14.2.2.

14.3.
14.3.1.

14.3.2.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

15.
15.1.

SALIY ATSAKOMYBE

Saliy atsakomybeé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy
veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy
jvykdyma.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus:

Uzsakovui praleidus mokéjimo terming, Rangovas gali reikalauti 0,05 procento dydzio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelstg dieng, skaitiuojant nuo veluojamos sumokéti sumos be PVM. Maksimali delspinigiy
suma — 20 (dvideSimt) procenty Sutarties kainos be PVM.

Delspinigiai uz pavéluotus mokéjimus gali bati skai¢iuojami nuo kitos dienos, kai turéjo biti sumokéta j
Rangovo banko sgskaitg iki tos dienos, kai mokéjimas buvo atliktas iS UZsakovo ar atitinkamos
institucijos, vykdancios mokéjimus, sgskaitos.

Delspinigiai uz laiku nejvykdytus ar netinkamai jvykdytus sutartinius jsipareigojimus:

Rangovui nepradéjus Darby pagal suderintg Darby vykdymo grafikg t.y. nesilaikant Darby vykdymo
grafike numatyto termino, apibrézianc€io kada bus pradéti vykdyti Darbai pagal Sutartj, uz kiekvieng tokio
vélavimo dieng Rangovas, UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procento dydzio delspinigius,
skaiciuojant nuo véluojamy pradéti Darby kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties
kainos be PVM. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama dél priezasciy, nepriklausané&iy nuo
Rangovo, ar priezasc€iy, kuriy Rangovas negaléjo objektyviai numatyti.

Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj, etapa, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatyty Darby (jy etapy)
vykdymo terminy, taip pat Darby vykdymo grafike nurodyto/suderinto galutinio Darby uzbaigimo termino
nuo sekancios dienos pradedami skaiciuoti 0,05 procento dydZio delspinigiai nuo véluojamy atlikti Darby
(Etapo) kainos be PVM, uz kiekvieng uzdelstg kalendorine dieng, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo
Sutarties kainos be PVM.

Baudos Rangovui uz netinkama Sutarties vykdyma nurodytos Sutarties Specialiyjy sglygy 4.7. punkte ir
Sutarties Bendryjy salygy 18.4 ir 28.5 punktuose.

UZsakovas neatlygina Rangovo patirty nuostoliy, atsiradusiy del Sutarties vykdymo sustabdymo.
Uzsakovo atsakomybé Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali virSyti Sutarties kainos su
PVM.

Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius jsipareigojimus UzZsakovas, neapribodamas kity, Sutartyje
ir jstatymuose numatyty, savo teisiy gynimo priemoniy taikymo galimybiy uZ sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymg ar netinkamg vykdyma, turi teise taikyti viena$alj iSskaitymg i$ visy pagal Sutartj Rangovui
mokétiny sumy (pranedant apie tai Rangovui rastu), o jei jy nepakakty, ir iS Rangovo pateikty prievoliy
jvykdymo uztikrinimy, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams
padengti. Si nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kity sankcijy taikymo.

Netesybos Rangovui iSskaiCiuojamos i§ Rangovui mokétinos sumos, nurodytos PVM saskaitoje
fakturoje.

Rangovas visais atvejais atsako uz Darby, numatyty Sioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelkty asmeny
padarytus nuostolius ar zalg, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar zala bity padaryta Uzsakovui,
jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jy turtui.

Rangovas taip pat yra atsakingas uZ nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas tuo atveju, kai Darby
vykdymas sustabdomas dél defekty Salinimo arba dél bet kokiy kity priezas€iy, uz kurias yra atsakingas
Rangovas arba kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui.

Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartj, nesilaiko galiojanCiy teisés akty reikalavimy ir dél to
kompetentingos jgaliotos valstybinés institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Uzsakovui, Rangovas
jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus pastarojo dél to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar
Zalg bei papildomas islaidas.

Netesyby sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
jsipareigojimus.

Netesybos turi bati sumokétos nedelsiant, taCiau ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas
nuo tokio reikalavimo i$siuntimo dienos j Sutartyje nurodytas Saliy banko saskaitas.

NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBES VEIKSMAI
Dél nenugalimos jégos (force majeure) taikymo
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15.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy), jei ji jrodo, kad Sutartis visiSkai ar i§ dalies nejvykdyta dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy.

15.1.2. Salys nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15
d. nutarimas Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybés, esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms*. Nenugalimos jégos salygos turi biti nustatomos kiekvienu konkreciu atveju individualiai,
o nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybe besiremianti Salis privalo jrodyti, kad nenugalimos jégos
aplinkybés faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui bei jrodyti visy Zemiau nurodyty salygy
viseta:

15.1.2.1. aplinkybiy, kuriomis remiasi Salis nebuvo sudarant sutartj ir jy atsiradimo nebuvo galima protingai
numatyti;

15.1.2.2. dél susidariusiy aplinkybiy Sutarties objektyviai negalima vykdyti;

15.1.2.3. Sallis, nejvykdziusi Sutarties, ty aplinkybiy negaléjo kontroliuoti ar negaléjo uzkirst joms kelio;

15.1.2.4. Salis nebuvo prisiémusi ty aplinkybiy ar jy padariniy atsiradimo rizikos.

15.1.3. Salis, prasanti jg visiskai ar dalinai atleisti nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir / ar sutartinés civilinés
atsakomybés nenugalimos jégos (force majeure) pagrindu, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant,
bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy / kliG€iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento, pateikdama:

15.1.3.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei rasytinius paaiskinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes
/ kliditis bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési
visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas
pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.1.3.2. preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei aplinkybés, dél kuriy nejmanoma jvykdyti Sutartj, yra
laikinos.

15.1.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms tesiantis ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise
vienasaliSkai nutraukti $ig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas.

15.1.5. Esant auk$&iau nurodyty salygy visetui, tadiau nenugalimos jégos aplinkybei egzistuojant laikinai, Salis
atleidziama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybés
jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auk&€iau nurodytai sglygai, nenugalimos jégos statusas
Sutarties Salims nebegali bati taikomas ir Salims automatikai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti
jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo visigkai ar i§ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy) dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, iSnykus
bent vienai auk$&iau nurodytai salygai, privalo ratu nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.1.6. Salims Zinoma, kad nenugalima jéga nelaikomos aplinkybés, kai sutartiniai jsipareigojimai negali bati
jvykdyti deél prekiy rinkoje, 1&8y trakumo ar Salies kontrahenty padaryty savo prievoliy pazeidimy.

15.1.7. Salims Zinoma, jog nustatant nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimg, Prekybos ir pramonés rimy
iSduota pazyma, pati savaime materialiniy teisiniy padariniy nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinés
atsakomybés uz sutarties nevykdymag, civilinés atsakomybés netaikymo pagrindu laikytinas
nenugalimos jégos aplinkybiy egzistavimo, bet ne pazymos iSdavimo faktas. Nenugalimos jégos
aplinkybes liudijanti paZzyma turi tik procesine teisine reikSme, nes vertintina tik kaip jrodymas civilinéje
byloje dél sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ar civilinés atsakomybés taikymo. Pazyma dél nenugalimos
jégos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikry aplinkybiy vertinimas, nelaikytina prima facie
jrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes fakty teisinis jvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto
kity asmeny pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas.

15.1.8. Sios Sutarties nuostatos dél nenugalimos jégos aplinkybiy taikymo, neatima i§ kitos Salies teisés
nutraukti Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumoketi netesybas.

15.1.9. Saliai per numatytg terming nepranesus kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybés atsiradima bei
jos jtakg Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo.

15.2. Dél valstybés veiksmy kaip civilinés atsakomybés netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiSko
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:

15.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél
Sutarties nejvykdymo, saglygoto privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma ir kuriy Salys neturéjo
teisés ginCyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybés institucijy veiksmy (akty) jtaka sutartiniy
jsipareigojimy vykdymui turi bati nustatoma kiekvienu konkreCiu atveju individualiai, o Sia aplinkybe
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besiremianti Salis privalo jrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinés civilinés atsakomybés ar Salj
visiSkai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja iSimtinai dél valstybés institucijy veiksmy (akty), kurie
faktiSkai turi tiesiogine jtakg Sutarties vykdymui, bei jrodyti, kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visy
Zemiau nurodyty saglygy visetas:

15.2.1.1. Sie veiksmai (aktai) turi bdti nenumatyti ir privalomi Saliai — Salis negaléjo jy numatyti i§ anksto
(Sutarties sudarymo metu);

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi bati tokie, dél kuriy jvykdyti prievole nejmanoma;

15.2.1.3. Salis neturéjo teisés veiksmy (akty) gindyti teismo ar administracine tvarka.

15.2.2. Salis, prasanti jg visiskai ar dalinai atleisti nuo atsakomybés dél Sutarties nejvykdymo, sglygoto
privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy (akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo
atmainuy, privalo rastu pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo tokiy veiksmy, trukdanciy tinkamai vykdyti Sutartj, atsiradimo ar paaiskéjimo momento,
pateikdama:

15.2.2.1. objektyvius ir iSsamius jrodymus bei rasSytinius paaiSkinimus apie atsiradusius privalomus ir
nenumatytus valstybés institucijy veiksmus (aktus) bei jy poveikj ir rizikas Salies sutartiniy
jsipareigojimy tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, jog sumazinty iSlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui;

15.2.2.2.preliminary jsipareigojimy jvykdymo terming, jei valstybés veiksmai (aktai), dél kuriy nejmanoma
jvykdyti Sutartj, yra laikini.

15.2.3. Saliai negalint vykdyti sutartiniy jsipareigojimy dél privalomy ir nenumatyty valstybés institucijy veiksmy
(akty), kilusiy dél koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainy ilgiau kaip 3 (tris) ménesius, bet kuri i§ Saliy
turi teise vienasSaliSkai nutraukti Sig Sutartj, apie tai rastu jspéjusi kitg Salj prie$ 5 (penkias) kalendorines
dienas.

15.2.4. Esant auks€iau nurodyty salygy visetui, ta€iau privalomiems ir nenumatytiems valstybés institucijy
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Salis atleidZiama nuo atsakomybés tik tokiam laikotarpiui,
kuris yra protingas, atsizvelgiant j tos aplinkybés jtakg Sutarties jvykdymui. ISnykus bent vienai auksciau
nurodytai salygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos Sutarties Salims nebegali bati taikomos ir
Salims automatiskai pradedami taikyti Sutartyje jtvirtinti jsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Salis, kuri buvo
visiSkai ar i§ dalies atleista nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir civilinés atsakomybés (padariniy)
dél Sutarties nevykdymo / netinkamo, iSnykus bent vienai aukSCiau nurodytai sglygai, privalo rastu
nedelsiant informuoti kitg Salj.

15.2.5. Sios nuostatos, susijusios su valstybés veiksmy (akty) taikymu, neatima i$ kitos Salies teisés nutraukti
Sutartj arba sustabdyti jos jvykdyma, ir / arba reikalauti sumokéti netesybas.

15.2.6. Jeigu Salis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neiSsiunéia pranesimo arba visiskai neinformuoja kitos
Salies, ji privalo kompensuoti kitai Saliai visg Zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba
dél to, kad nebuvo jokio praneSimo.

16. INTELEKTINES IR PRAMONINES NUOSAVYBES TEISES

16.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybes teises, yra UZsakovo nuosavybeé nuo jy atsiradimo momento.

16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg UzZsakovui dél bet kokiy
reikalavimy, kylanciy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy (prekiy) zenkly
naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda del Uzsakovo kaltés.

17.  GARANTIJOS

17.1. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausig atitinkamiems Darbams, produktams,
medziagoms, jrengimams teisés aktuose nustatytg garantinj terming. Garantinis laikotarpis pradedamas
skaiCiuoti nuo galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos. Garantinis terminas
statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, pasléptiems Statinio elementams
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams — ne trumpesnis nei 10 (dedimt) mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose pasléptuose elementuose tycia paslépty defekty — ne trumpesnis nei 20 (dvideSimt)
mety, jrengimy ir mechanizmy garantinis terminas — pagal gamintojo garantijg, bet ne trumpesnis, kaip
2 (du) metai. Rangovas uz Statinio sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus atsako
jstatymy nustatyta tvarka.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

Rangovas garantuoja, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninéje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

Ne véliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dél statybos uzbaigimo dokumenty
gavimo Rangovas privalo pateikti UzZzsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo
uztikrinimag, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo (ar subrangovy)
kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (iris) statinio garantinio termino metus, $alinimo
iSlaidy apmokéjimg UzZsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutriksta arba yra sustabdomas,
Rangovas privalo pratesti Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo galiojimg tiek,
kad jo galiojimo laikotarpis baty ne trumpesnis kaip 3 (irys) statinio garantinio termino metai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimo suma turi bati ne mazesné kaip 5 (penki) procentai
Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skai€iuojant nuo galutinio Darby
priémimo — perdavimo akto pasiraSymo.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendruyjy
salygy 12 skyriaus reikalavimai.

Garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejy) mety
statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rasytinj praSyma.

Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél Statinio
ar jo daliy normalaus susidéveéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél UZsakovo ar jo pasamdyty asmeny
kitokiy kalty veiksmuy.

UZsakovas, per garantinj laikg nustates Statinio defektus, privalo pareiksti rastiSkg pretenzijg Rangovui,
nurodydamas terming per kurj pastarasis privalo iStaisyti nurodytus Darby defektus.

Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protingg laikg, UzZzsakovas pats arba treciyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos
patiria UZzsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito
rangovo ir pan.

17.10. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams garantinis laikotarpis tai Darby daliai yra

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo pranedimo apie defektus dienos iki visisko defekty
pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medziagy, jrangos, priemoniy komplektuojamoji
detalé pakei¢iama garantinio aptarnavimo bldu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas,
koks S&ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei
skai€iuojamas i$ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

KONFIDENCIALUMO |SIPAREIGOJIMAI

Salys sutinka laikyti Sutarties salygas, visa dokumentacija ir tiesiogine ar netiesiogine informacija, kurig
Sutarties Salys gauna ar suZino viena i$ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be i$ankstinio kitos
Salies rasytinio sutikimo neplatinti tre€iosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

Sio jsipareigojimo pazZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidZzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas
pazeidzia Sutartj jskaitant, bet neapsiribojant Darby atlikimo terminus.

Konfidencialumo jsipareigojimas jsigalioja nuo jo pasiraSymo dienos ir galioja 10 (deSimt) mety po
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, UZzsakovui ar LTG grupei
svarbiu objektu, konfidencialumo jsipareigojimas galioja neterminuotai.

Rangovas, neteisétai naudojes, prarades ar atskleides bet kokig konfidencialig informacijg, sumoka
UZsakovui 5 000,00 Eur (penkiy tikstanéiy eury, 00 ct) dydZio baudg ir atlygina UZsakovo patirtus
pagrjstus nuostolius, kiek jy nepadengia bauda.

Pagal radytinj UZzsakovo reikalavima, Rangovas privalo grazinti UZsakovui visg Sutarties vykdymo metu
gautg dokumentacijg (be teisés pasilikti kopijas) ir sunaikinti visg informacijg, dokumentus ir kitus
duomenis, kiek tai neprieStarauja privalomiems teisés akty reikalavimams.

Atsizvelgiant j konfidencialios informacijos pobudj ir apimtj, UZzsakovas turi teise reikalauti pasirasyti atskirg
konfidencialumo sutartj, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu
konfidencialios informacijos apimtis, pobudis ar reikSmé ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiskéjo
tik Sutarties vykdymo metu, ir UZsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirg konfidencialumo sutartj,
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po Sutarties pasiraSymo, bet ne véliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi bdati
pasiraSoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

19.

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

20.
20.1.
20.2.
20.21.

20.2.2.

20.2.3.
20.2.4.
20.2.5.

20.2.6.

20.2.7.

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis laikoma sudaryta jgaliotiems Saliy atstovams pasira$ius Sutarties sglygas.

Jeigu Sutarties Specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip, Sutartis jsigalioja nuo Sutarties sudarymo
momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — Rangovui pateikus
Sutarties jvykdymo uztikrinima, ir galioja iki visi§ko Saliy jsipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo, nebent
baty nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais.

Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo
atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiSkiai nurodyta, iSlieka galioti po
Sutarties nutraukimo arba turi iSlikti galioti, kad baty visiSkai jvykdyta Sutartis.

SUTARTIES PAKEITIMAI

Sutartis gali bati kei¢iama Lietuvos Respublikos teisés akty nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir
papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy.

Galimi pakeitimy pagrindai:

nenumatytos fizinés salygos (nenumatytos fizinés sglygos reiSkia gamtos ir Zmogaus sukurtas fizines
salygas, kitas fizines klittis ir ter8alus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvieteje,
jskaitant geologines ir hidrologines saglygas, taCiau tai neapima klimatiniy salygy);

Uzsakovo rizikos padariniai (Uzsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus (nesvarbu,
karas paskelbtas ar ne), invazijg, uzsienio prieSy veiklg; b) Salyje sukilimg, terorizma, revoliucija,
perversma, karine arba uzurpuotg valdzig arba pilietinj karg; c) maista, pilietinius neramumus arba
riauSes Salyje, sukeltus kity asmeny, bet ne Rangovo personalo ir kity Rangovo darbuotojy bei
subrangovy; d) karinius ginkluotés panaudojimus karo tikslais, sprogstamgsias medziagas, jonizuojancig
radiacijg arba radioaktyviujy uzter§tumg Salyje, nebent tai baty priskirtina, kad tokia karine ginkluote,
sprogstamasias medziagas, radiacijg arba radioaktyvumg panaudoja Rangovas; e) garso arba
virSgarsiniu greiCiu skriejanciy skraidymo aparaty arba aviacijos sukeltas slégio bangas; f) Uzsakovo
naudojimasi arba uzémimg bet kurios nuolatiniy Darby dalies, iSskyrus kaip gali bati numatyta pagal
Sutartj; g) bet kurios Darby dalies projektavima, kurj atlieka UZzsakovo personalas arba kiti asmenys, uz
kuriuos atsako Uzsakovas, iSskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir
ripestingas Rangovas galéjo pagrijstai pastebéti ir jsivertinti teikdamas pasidlymg; h) bet kokj
nenumatomg gamtos jégy veikimag, kurio joks patyres rangovas negaléty pagrjstai tikétis, kad bty
galéjes imtis tinkamy atsargumo priemoniy);

nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés;

praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninése specifikacijose, bréZiniuose, Ziniaras€iuose;
negaléjimas naudoti Sutartyje/pasillyme nurodyty Medziagy / Jrangos /prekiy dél nuo Rangovo
nepriklausanciy aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo patvirtinimas)
arba Medziagos/Jranga/prekés, jy gamintojas kelig grésme nacionaliniam saugumui ir (ar) Medziagy /
Jrangos /prekés tiekimas prieStarauja Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms privalomoms
tarptautinéms sankcijoms, kaip tai apibrézta Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme (toliau - Sankcijy jgyvendinimo jstatymas) ir (ar) MedZziagos / Jranga /prekes, jy
sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty dél nacionalinio saugumo interesy arba Medziagy / Jrangos/prekiy keitimas |
analogiSkas ne prastesniy nei Sutartyje nurodytas ir Techniniy specifikacijy reikalavimus atitinkancias,
ne blogesniy eksploataciniy savybiy Medziagas / Jranga/prekes;

batinybé / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dél su Darbais betarpiskai susijusiy kity
infrastruktdros projekty jgyvendinimo;

pagrijsti tre€iyjy asmeny reikalavimai, dél Darby, susijusiy su tre€iyjy asmeny turtu, vykdymo (inZinieriniy
tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikacijy, energijos ir / ar kity tinkly), susisiekimo
komunikacijy valdytojy ir pan.);
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20.2.8. biatinybé / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy dalis tapo
nereikalingi Uzsakovui ir (ar), UZsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dél kity priezas€iy
susijusiy su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas IéSas;

20.2.9. ekonomiskesnio techninio sprendinio, nelemian€io Sutarties dalyko esminiy savybiy pasikeitimo,
jgyvendinimas ir / ar darby vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

20.2.10. ekonomiSkesnio darby sprendimo nejgyvendinamumas, jskaitant atvejus, kai Rangovas negali jvykdyti
Uzsakovo nurodyty isSlygy (salygy), kurios buvo nurodytos teikiant leidimag naudoti ekonomiskesnj darby
sprendimg;

20.2.11. laikinyjy darby pakeitimai, nejtakojantys nuolatiniy darby rezultato;

20.2.12. dél statybos normatyviniy dokumenty ar kity teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statybg leidZianciy
dokumenty, kuriy pagrindy vykdomi Darbai, iSdavimo;

20.2.13. batinybé / tikslingumas keisti Darby atlikimo, Jrangos ir / ar Medziagy instaliavimo / jrengimo vietg;

20.2.14. dél paaiskéjusiy techniniy priezasg€iy ir aplinkybiy tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

20.2.15. kai Techninéje specifikacijoje nurodyti Darbai dél atlikty Projekto korekcijy tampa nebereikalingi;

20.2.16. kai dél Projekto pakeitimo pasikei€ia Darby kiekis (apimtis);

20.2.17. kai Projekte numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti del Projekto klaidy;

20.2.18. vykdant Darbus paaiSkéja naujos aplinkybés dél objekto buklés ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai
jgyvendinami;

20.2.19. kiti Sutartyje numatyti atvejai.

20.3. Siame skyriuje nustatyta tvarka gali bati atsisakoma kai kuriy Sutartyje numatyty Darby ar mazinamos jy
apimtys dél Siame skyriuje nurodyty priezasciy, kurios tapo zinomos po Sutarties sudarymo. Atsisakomi
darbai — Darbai ar jy apimtys, kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ar nebus jgyjami
dél kity priezasCiy numatyty Sutartyje, jskaitant tokius Darbus ar jy apimtis, kai Sutarties jgyvendinimo
eigoje paaiskéjo, kad tokio pobtdzio statybos darby vykdymas yra netikslingas. Atsisakomy darby (darby
apimties) verté negali virSyti 15 (penkiolika) procenty pradinés Sutarties vertés (nuostata dél atsisakomy
darby vertés riby taikoma tik Fiksuotoms kainos sutartims);

20.4. Jei sitlymg dél atsisakomy (nevykdomy) darby inicijucja Rangovas, Rangovas parengia pakeitimo
dokumentus, kuriuose turi biti nurodytas tikslus atsisakomy (nevykdomy) darby pavadinimas, vienetai,
kiekis, argumentai, pagrindziantys bitinybe atsisakyti darby, techniniai sprendiniai (pavyzdziui, aktai,
bréZiniai ir kita), atsisakomy (nevykdomy) darby kainos bei kita reikSminga informacija. Jei sidlymg dél
pakeitimo dokumentus, kuriuose turi bati nurodytas tikslus atsisakomy darby pavadinimas, vienetai, kiekis,
atsisakymo pagrindas (nurodomas Sutarties punktas pvz. Sutarties Bendryjy salygy 20.2.8 punktas),
atsisakomy darby kainos bei kita reikSminga informacija. Parengti pakeitimo dokumentai patvirtinami
vykdymo prieziuros vadovo paraSais. Pakeitimas, pridedant parengtus ir suderintus pakeitimo
dokumentus, jforminamas rastiSku susitarimu dél Sutarties pakeitimo (Sutarties kaina mazinama
atsisakomy (nevykdomy) darby verte). Toks susitarimas turi bati patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi.

21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATESIMAS

21.1. Darby vykdymo sustabdymas yra atliekamas Uzsakovo nurodymu jvertinus gautg Rangovo praSsymg
arba UZsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali biti sustabdomas tokiais atvejais:

21.1.1. sustabdytas, sumazintas ar panaikintas UZsakovo 3io pirkimo objekto finansavimas, dél ko UZsakovas
turi organizuoti papildomy lé8y pritraukima;

21.1.2. dél teisminiy (arbitraziniy) gin€y su UZsakovu ar treCiaisiais asmenimis, kuriy dalykas yra tiesiogiai
susijes su Sutarties vykdymu;

21.1.3. Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;

21.1.4. jei Darby ar jy dalies negalima vykdyti pagal atitinkamy teisés akty reikalavimus dél hidrometeorologiniy
salygy, kurios néra nenugalimos jégos aplinkybés pagal Sutarties Bendrujy salygy 15 skyriy, ir pagal
atitinkamuose galiojanCiuose teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir sekg dél to yra batina
sustabdyti Darby vykdyma;

21.1.5. Uzsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo proceduras, kuriy nejvykdzius negalima

testi Darbuy;

ne dél Rangovo kaltés jvykus avarijai ar iSkilus avarijos grésmei;

UZsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo jsipareigojimy dél nenumatyty aplinkybiy,

o Rangovas dél to negali vykdyti Sutarties;

21.
21.

—_—
N o
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21.1.8.

Projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);

21.1.9. jeigu vykdant Darbus, Darby vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibréZti

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatyme;

. Dél force majeure aplinkybiy (Bendruyjy salygy 15 skyrius);
. atsirado kitos nei nurodytos Sio skyriaus 21.1.1-21.1.10 punktuose nenumatytos aplinkybes,

trukdancios tinkamai vykdyti Sutartj, objektyviai nepriklausancios nuo Saliy, kurios nebuvo Salims
zinomos Pirkimo vykdymo metu ir kuriy pasalinimas pagrjstai reikalauja papildomo laiko, sprendimuy,
deryby su Rangovu ar treCiosiomis Salimis (pvz. valstybés institucijomis) ir (ar) papildomy pirkimuy.
Aplinkybé taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurty Sutarties Salys bet kokiu atveju,
nepriklausomai nuo to, kas yra Rangovas ir tokia aplinkybé tiesiogiai jtakoja Sutartinio jsipareigojimo ar
Sutarties vykdyma.

Rangovas, norédamas sustabdyti Darby vykdymg (nurodydamas, kurio Darby etapo vykdymag praSoma
stabdyti, jei yra Darby etapai), privalo radtu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 4 (keturias) darbo
dienas, kreiptis j Uzsakovo atstovg, nurodydamas stabdymo aplinkybe (-es) (Sutarties Bendryjy salygy
21.1 punktas) bei galimg stabdymo terming, pateikiant atitinkamy aplinkybiy egzistavimo ir galimag
stabdymo terming pagrindziancius jrodymus.

UzZsakovas, jvertines Rangovo $io skyriaus 21.2 punkte nurodytg prasyma, turi teise rastu atsisakyti
arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) nepateikus
konkre€iy argumenty, fakty, pagrjsty jrodymais, UZzsakovas negalés patvirtinti stabdymo. Jei priimtas
sprendimas — sustabdyti Darby vykdymg , tokiu atveju, Darby sustabdymo terminas skaiciuojamas
nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos, iSskyrus atvejus, kai aplinkybés dél kuriy praSoma sustabdyti
Darby vykdyma dar neegzistavo Rangovo praneSimo gavimo dieng. UZsakovo atstovui sutikus, Darbai
gali bati sustabdomi tik atitinkamy aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo
nedelsiant atnaujinti Darby vykdyma apie tai informuojant Uzsakovo atstova.

Sio skyriaus 21.1.9 papunktyje nurodytu atveju Rangovas jsipareigoja nedelsiant stabdyti Darby
vykdymg teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie 3ig aplinkybe
UZsakova, kuris teisés akty nustatyta tvarka apie archeologiniy radiniy aptikimg informuoja atsakingas
valdzios institucijas. Jeigu gavus informacijg apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdzios
institucijos teisés akty numatyta tvarka jpareigoja Uzsakovg sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje
aptikti archeologiniai radiniai, Darbai gali bati sustabdomi tik atitinkamy valdzios institucijy nurodytam
laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darby vykdymg apie tai
informuojant Uzsakovo atstova.

Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darby arba jy dalies
vykdymg gaves rastiSkg pranesimg iS§ Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei Uzsakovas
sustabdo Darby vykdyma daugiau nei 60 (SeSiasdeSimciai) kalendoriniy dieny ne dél Rangovo kaltés
ir ne deél aplinkybiy, kuriy atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali rasytiniu praneSimu
pareikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, o tokio leidimo
negaves Sutartj nutraukti apie tai rastu praneSdamas Uzsakovui Sutartyje nustatyta tvarka.
Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dél Siame skyriuje nurodyty aplinkybiy, j
Darby vykdymo terming nejskaiciuojamas.

Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisés reikalauti Darby vykdymo termino
pratesimo.

Aplinkybiy atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo
apmokéjimo, iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiSkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip.

Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (Simtui aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny Sutarties
Bendruyjy salygy 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdeSimciai) kalendoriniy dieny kitais
atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas virSija 9 (devynis) ménesius kiekviena Sutarties
Salis gali vienas$aliskai nutraukti Sutartj, prane$dama apie tai kitai Saliai rastu Sutartyje nustatyta tvarka.
Jei Sutarties galiojimo terminas apibréZtas konkrecia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali
bati pratesiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, taCiau Rangovo
prievoléms jvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam
lieka toks pat terminas Darbams vykdyti, koks buvo likes iki sustabdymo.

21.11. Darby vykdymo terminas Saliy susitarimu gali bati pratestas tokiais atvejais:
21.11.1.jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, Uzduotyje, samatoje arba atitinkamuose

norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojanciuose
teisés aktuose nustatytg darby technologijg ir seka, dél tokiy papildomy ir (arba) nenumatyty darby,
kuriy nebuvo galima objektyviai jvertinti sudarant Sutartj, atlikimo bdtina nukelti Darby vykdymo
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terming. Siuo atveju Darby vykdymo terminas gali bati pratestas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne
ilgesniems nei 90 (devyniasdesSimties) kalendoriniy dieny laikotarpiams;

21.11.2. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés akty nuostatoms, reglamentuojancioms

statybos darby trukme, terminus ir (arba) jy priémimo tvarka. Siuo atveju Darby vykdymo pratesimo
terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisés akty nuostatomis.

21.11.3. UZsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo proceddras, kuriy nejvykdzius negalima

testi Darby;
21.11.4. Darby vykdymui Uzsakovas pagal suderintg Darby vykdymo grafikg negali suteikti eismo pertraukos;
21.11.5. jei su Uzsakovu susije Ukio subjektai, i8skyrus Rangovg ir su juo susijusius Ukio subjektus

(subrangovus, Ukio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku nejvykdo darbuy,
nepristato prekiy ar nesuteikia paslaugy, be kuriy Rangovas objektyviai negali pradéti ar jvykdyti Darby
pagal Sutartj;

21.11.6. jei Uzsakovas dél Sutarties vykdymo metu atsiradusiy objektyviy priezasCiy negali vykdyti Sutartimi

prisiimty prievoliy, aiSkiai nurodyty Sutartyje, o Rangovas dél to negali vykdyti Darby;

21.11.7. dél aplinkybiy, susijusiy su valstybés institucijy vélavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu,

21.12.
21.121.

teisés aktuose ar jy vidaus tvarkose nustatytais terminais, su salyga, kad Rangovas kruop&¢€iai laikosi
nustatyty valstybés institucijy nustatyty proceddry ir terminy, ar valstybés institucijy iSleistais teisés
aktais, laikinai ribojanciais asmenuy, prekiy, paslaugy judéjimg ar teikimg ir tai tiesiogiai jtakoja Sutartinio
jsipareigojimo vykdyma. Vélavimu nelaikomas pastaby ar klausimy pateikimas, dél kuriy valstybés
institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratesiamas.
Darby vykdymo terminas gali biti pratesiamas Sutartyje nustatyta tvarka:

UZsakovui gavus Rangovo rasytinj praSymg su termino pratesimg pagrindZianciais objektyviais
argumentais, faktais ir jrodymais dél vienos ar keliy auksCiau nurodyty aplinkybiy atsiradimo.
UzZsakovas, jvertines prasyma, turi teise rastu atsisakyti arba sutikti su Darby vykdymo termino
pratesimu (jei sutinkama Salys pasira$o susitarima dél Darby vykdymo termino pratesimo). Nepateikus
UZsakovui jrodymy, skaiCiavimy, konkreCiy argumenty, fakty, UZzsakovas negalés sutikti su Darby
vykdymo termino pratesimu;

21.12.2. Uzsakovui rastu informavus Rangova ir pateikus jam argumentuotg paaiskinima, dél kokiy aplinkybiy ir

kuriam terminui yra batina pratesti Darby vykdymo terming, pateikiant susitarimg dél Darby vykdymo
terminy pratesimo pasiradymui. Rangovas ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoja
Uzsakovg ir patvirtina rastu (pasiraso susitarimg dél Darby vykdymo termino pratesimo) sutikdamas su
Darby vykdymo pratesimu. Rangovas turi teise prieStarauti Darby vykdymo termino pratesimui tik tuo
atveju, jei Rangovas savo sgskaita, jégomis ir UZzsakovo sutikimu gali paSalinti atsiradusias aplinkybes,
dél kuriy kilo batinybé pratesti Darby vykdymo terming;

21.12.3. Darby vykdymo termino pratesimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrecios aplinkybés egzistavimo

laikotarpiui.

21.12.4. Jei Darby vykdymo pratesimas jtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpj, etapo ar Sutarties

galiojimo laikotarpis pratesiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratesiamas Darby vykdymo terminas;

21.12.5. Darby vykdymo termino pratesimas nesuteikia Rangovui teisés reikalauti papildomo apmokéjimo,

iSskyrus jei Sutartyje tiksliai, aidkiai ir nedviprasmiskai numatyta kitaip;

21.12.6. Darby vykdymo terminas gali biti pratestas — ne ilgesniam kaip 8 (astuoniy) ménesiy laikotarpiui per

visg Sutarties galiojimo laikotarpj. Jei per nurodytg pratesimo laikotarpj aplinkybés neiSnyksta,
kiekviena Salis gali vienasali$kai nutraukti Sutartj, prane$dama kitai Saliai rastu prie$ 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny.

21.12.7. Salys Darby vykdymo termino pratesimg patvirtina rasytiniu susitarimu. Toks susitarimas turi

22,
22.1.

22.2.

22.21

bati pasiradytas Saliy ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu arba vienos i§ Saliy valia. Susitarime jvardijamos
Sutarties nutraukimo prieZastys, nutraukimo data ir susitariama dél apmokéjimo uz iki Sutarties
nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dél atsakomybés nuostaty taikymo.

Uzsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu prieS ne trumpesn;j
negu 30 (trisdesimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

. kai Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiSkimas dél bankroto ar restruktrizavimo bylos iSkélimo)

arba iSkeliama bankroto ar restruktdrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny nemokumo jstatyme, arba nepajégia vykdyti sutartiniy
jsipareigojimy ir, UZsakovui pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo $iy jsipareigojimy
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vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo Gkine veiklg arba kituose teises aktuose numatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

22.2.2.kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo struktara ir tai gal
turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

22.2.3. kai Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio pazeidimo;

22.2.4.kai paaiSkéjo, kad Rangovas turéjo bati pasalintas i$ Pirkimo procediros mutatis mutandis taikant
VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo 59 straipsnio 1 dalimi;

22.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj neinformaves UZsakovo;

22.2.6. jeigu Rangovas, nepaisydamas UZzsakovo raginimo, nepradeda Darby Sutartyje nurodytu laiku arba
nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy, t. y. atsilieka nuo Darby vykdymo grafiko tarpiniy ir / ar galutiniy
terminy bei po UZsakovo jspéjimo dél Darby vykdymo grafiko pazeidimo gavimo Rangovas per UZsakovo
nurodytg terming nepasiekia pagal Darby vykdymo grafikg reikiamo Darby progreso (su Darby
rezultatais nepasiveja Darby vykdymo grafike numatyty tarpiniy ir /ar galutiniy terminy) (iSskyrus
Sutarties Bendruyjy salygy 21.9 punkte numatytg atvejj);

22.2.7.Rangovas nesilaiko Sutarties saglygy dél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas, gaminius ar
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Uzsakovo Nurodymy paSalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

22.2.8. kai Rangovas véluoja tinkamai jvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-iy) jsipareigojimus(y)/pareigas(y) ilgiau
kaip 30 (trisdeSimt) dieny;

22.2.9. kai Sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves subjektas (garantas) negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir/ar
Rangovas, UZsakovui rastu pareikalavus, per 10 (dedimt) dieny nepateikia naujo/nepratesia Sutarties
jvykdymo uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip Sutarties Bendrujy salygy 12 skyriuje;

22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratesia reikalaujamy draudimy, garantijy, uztikrinimy, arba jei asmuo,

duodantis garantijg, yra nepajégus laikytis savo jsipareigojimy, arba nustoja galioti Sie dokumentai;

22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista pazeidzZiant VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio
sektoriaus pirkimy jstatymo 97 straipsnio nuostatas;

22.2.12. kai paaiSkéjo, kad su Rangovu neturéjo bati sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sgjungos Teisingumo
Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sagjungos veikimo 258 straipsnj pripazino, kad nebuvo
jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sagjungos steigiamasias sutartis ir Direktyvg 2014/25/ES9;

22.2.13. Sutarties Bendruyjy salygy 21.9 punkte nurodytais atvejais;

22.2.14. kai Rangovas nepagrjstai nesumoka UZsakovui priskai€iuoty netesyby, o Rangovo jsiskolinimas virSija
20 (dvideSimt) proc. Sutarties kainos be PVM;

22.2.15. kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties pazeidimas;

22.2.16. jeigu Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming nepateikia UzZsakovo nurodyty dokumenty dél
Rangovo, jo pasitelkty asmeny ar (ir) sitlomy prekiy (jskaitant jy sudedamagsias dalis) ir jy gamintoju,
Medziagy, Jrangos (jskaitant jy sudedamasias dalis) ir jy gamintojy, teikiamy paslaugy ir jas teikianciy
asmeny atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) VieSyjy pirkimy jstatymo nuostatoms,
jskaitant 45 straipsnio 2" dalj, Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymo nuostatoms, jskaitant 58 straipsnio
41 dalj ar dél sankcijy taikymo;

22.2.17. kaip dél bet kokiy priezascCiy Sutarties jgyvendinimui numatyta ES, kity fondy ar valstybés biudzeto
finansiné parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dél kity objektyviy priezasc€iy kyla grésmeé
netekti tokio finansavimo. Siuo atveju UZsakovas privalo atlyginti Rangovui uZ tinkamai pagal Sutart]
faktiSkai atliktus Darbus, taciau neprivalo atlyginti Rangovui galimy nuostoliy dél tokio Sutarties
nutraukimo (negauty pajamy ir kt.);

22.2.18. kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais.

22.3. Uzsakovas vienaSaliSkai nutraukia Sutartj apie tai jspéjes Rangova rastu, kai Lietuvos Respublikos
Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo
nustatyta tvarka priima sprendimg, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesu,
arba 8io jstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy objekty

9 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dél subjekty, vykdanciy veikla vandens,
energetikos, transporto ir pasto paslaugy sektoriuose, vykdomy pirkimy, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB
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22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dél nacionalinio saugumo interesams uztikrinti batiny
priemoniy, susijusiy su nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsauga. Tokia Sutartis laikoma
neteiséta ir negaliojancia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.
Sutartis laikoma neteiséta ir negaliojancia, jei bty nustatyta, kad Sutarties vykdymas priestarauja Lietuvos
Respublikoje jgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose
tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose (bent vienai i taikomy
sankcijy). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minétu jstatymu.
Uzsakovas nedelsiant vienaSaliSkai nutraukia Sutartj arba sustabdo jos vykdymg sankcijy, kaip tai
apibréZta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sajungos ir Lietuvos
Respublikos teisés aktuose, jgyvendinimo laikotarpiui, apie tai jspejes Rangova rastu, jei Sutartis jsigaliojo
iki Siy tarptautiniy sankcijy Lietuvos Respublikoje jgyvendinimo nustatymo. DraudZiama prisiimti naujas
prievoles pagal Sutartj, kuriy vykdymas prieStarauty Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms
tarptautinems sankcijoms.
Rangovo patirti nuostoliai dél Sutarties nutraukimo ar laikymo negaliojanc¢ia pagal Sutarties Bendrujy
salygy 22.3.-22.5. punktus neatlyginami.
Rangovas turi teise vienasaliSkai nutraukti 8ig Sutartj apie tai jspéjes UZsakovg rastu prie$ ne trumpesn;j
negu 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny terming Siais atvejais:

22.7.1. kai Uzsakovas nepagrjstai nesumoka Rangovui, o Uzsakovo jsiskolinimas virsija 20 (dvideSimt) proc.

Sutarties kainos be PVM;

22.7.2. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose

numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

22.7.3. Sutarties Bendryjy salygy 21.5 ar 21.9 punktuose nurodytais atvejais;
22.7.4.kitais Sutartyje nurodytais atvejais.

22.8.

22.9.

Jei Sutartis nutraukiama UzZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar iSlaidos,
taip pat netesybos gali biti vienasaliSkai iSskaic¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy ir (arba) panaudojant
Rangovo pateiktg Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Rangovui neatlyginamos jokios iSlaidos ar nuostoliai,
susije su Sutarties nutraukimu.

Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dél
Sutarties nejvykdymo, bei netesybas.

22.10. Sutarties nutraukimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo netesyby, priskaigiuoty iki Sutarties nutraukimo,

mokéjimo.

22.11. Jei Sutartis nutraukiama UzZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Rangovas turés atlyginti Uzsakovui

visus patirtus nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj Uzsakovui jsigyjant
paslaugas i$ treCiyjy asmenuy.

22.12. Uzsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisés aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartj, Rangovas

23.
23.1.

23.2.

24,
24.1.

nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Salims pasiragant perdavimo —
priémimo aktg perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, jskaitant statybos darby Zurnalg, iSpildomgsias
nuotraukas ir skaitmeninés jy kopijas ,Autodesk® AutoCad®" arba lygiaveriame formate (DWG byly
iSplétimas), medziagy ir jrengimy sertifikatus ir atitikties deklaracijas, jrenginiy naudojimo instrukcijas ir
kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra batini tam, kad Darbai teisés akty nustatyta tvarka
galéty bati uzbaigti.

GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

Siai Sutargiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teise.

Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami deryby keliu. Salims
nepavykus susitarti, bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susije su
ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami, Vilniaus miesto
apylinkés teisme arba, atsizvelgiant j gin€o sumg ar kitas teisés akty numatytas aplinkybes — Vilniaus
apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius jstatymus.

SUSIRASINEJIMAS

Sutarties Salys susiraginéja lietuviy (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas, susirasinéjimo dokumentai
gali bati papildomai verciami j uzsienio kalbg — rusy, angly kalbg, o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas
deél to patirtas Uzsakovo iSlaidas) kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
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24.2.

25.
25.1.

25.1.1.

-_—

25.1.1.

25.1.1.

25.1.2.

25.1.3.

25.2.

25.2.1.

gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti
kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu
(patvirtinant gavimg) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais,
kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

Jei pasikei¢ia Salies adresas, banky saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokétojo kodai ir/ar kiti
svarbiis duomenys, galintys turéti jtakos tinkamam Sutarties vykdymui, tokia Salis turi informuoti kitg
Salj prane$dama ne véliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai
nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo
jokio pranesimo, iSsiysto pagal tuos duomenis. Pasikeitus Salies rekvizitams ir apie tai tinkamai
informavus kitg Salj atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas.

UKIO SUBJEKTY, SUBRANGOVU, SPECIALISTY PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA

Vykdant Sutartj taikoma tokia Gkio subjekty ir specialisty, kuriy pajégumais dalyvaudamas pirkime rémesi
Rangovas, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka:

Rangovas, vykdydamas Sutartj, negali keisti savo pasitlyme nurodyto Okio subjekto, kurio pajégumais
rémesi, kad atitikty kvalifikacijos reikalavimus (toliau — Gkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija
buvo remtasi, be Uzsakovo rasytinio sutikimo. Kei¢iamas Ukio subjektas ir (ar) specialistas turi turéti ne
Zemesne nei buvo keliama pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg, kurig naujai pasitelkiamas ukio subjektas
ir (ar) specialistas turi bati jgijes iki prievoliy pagal Sutartj vykdymo pradZios. Taip pat, vadovaujantis
pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindziantys Gkio subjekto
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu). Rangovo (kio
subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali bati kei¢iamas tik Siais atvejais:

.1. kai Rangovo ukio subjektas bankrutuoja ar susidaro analogiska situacija;
.2. kai Rangovo udkio subjektas ir (ar) specialistas dél objektyviy priezas€iy (pavyzdziui, tkio subjektui ir

(ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susiZeidus, nutrikus teisiniams
santykiams su Rangovu, tkio subjekto ir (ar) specialisto negebéjimas vykdyti sutartinius jsipareigojimus
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme;

3. kai Rangovo Ukio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio
sektoriaus pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinés
sankcijos, kaip tai apibrézta Sankcijy jgyvendinimo jstatyme ar (ir) yra kiti teisés aktuose nustatyti
pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;

4. Rangovas, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki humatomo keitimo, pateiké
UzZsakovui rasytinj praSyma su naujai pasitelkiamo Gkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg ir Gkio
subjekto pasalinimo pagrindy nebuvimg pagrindzianciais dokumentais. PraSyme bdtina nurodyti dkio
subjekto ar specialisto keitimo priezastis.

UZsakovas turi teise leisti pakeisti Gkio subjektg ir (ar) specialistg, jei Rangovas laiku ir tinkamai pateiké
praSymg su visais pasitelkiamo dkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikacijg patvirtinanciais, kitais
pradomais dokumentais ir UZzsakovas nustaté atitikimg visoms pirkimo ir Sutarties sglygoms.

Uzsakovui sutikus su Gkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Salys atskiro susitarimo nepasiraso,
lygiaverciu dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo prasSymas ir rasytinis Uzsakovo sutikimas, kuris
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisés pasitelkti Gkio subjekto ir (ar) specialisto,
kol negautas UZsakovo radytinis sutikimas. Ukio subjekto ir specialisto, kuriy kvalifikacija buvo remtasi,
pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje
nurodytomis sglygomis.

Vykdant Sutartj taikoma tokia subrangovy, kurie néra dkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartj, keitimo ar
pasitelkimo tvarka:

Rangovas privalo iki Darby atlikimo pradzios, likus ne maziau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki
numatomo pasitelkimo, informuoti Uzsakovg apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti kiekvieno
subrangovo perimamg pagal Sutartj vykdyti jsipareigojimy dalj (batina nurodyti kokius konkreciai darbus
atliks subrangovas ir kokig procentine dalj tai sudaro nuo Sutarties kainos), jy kontaktus, pavadinimus,
registracijos $alj, kontroliuojancius asmenis, jy registracijos Sal;j ir atsakingus asmenis (pagal Uzsakovo
nurodymga teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolé taikoma Rangovui, ketinan€iam
pakeisti ar pasitelkti subrangovg Sutarties vykdymo metu. Subrangovas, apie kurj nebuvo rastu
informuotas UZsakovas ir néra gautas Uzsakovo sutikimas, neturi teisés vykdyti Sutarties, tai bus laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu;
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25.2.2. subrangovai gali bati pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasidlyme Rangovas numaté
pasitelkti subrangovus, i8skyrus atvejus, kai Rangovas rastu pagrindzia, kad nenumatytai Sutarties daliai
pasitelkti subrangovg batina siekiant uztikrinti tinkama Sutarties vykdyma ir UZzsakovas pateikia rastiSka
sutikimag;

25.2.3. Uzsakovas netikrins subrangovy, kurie néra ukio subjektai, kvalifikacijos ir pasalinimo pagrindy (iSskyrus,
jei pirkimo metu buvo tikrinami subrangovy pasalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dél
nacionalinio saugumo interesy, pvz. VieSuyjy pirkimy jstatymo 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) VieSyjy pirkimy
jstatymo 45 str. 2" dalies nuostatos).

25.2.4. Uzsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Salys atskiro susitarimo nepasira$o, lygiavergiu
dokumentu bus laikomas rasytinis Rangovo prasymas ir rasytinis Uzsakovo sutikimas, kuris laikomas
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis salygomis
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis. Rangovas neturi teisés
pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas rasytinis Uzsakovo sutikimas.

25.2.5. Uzsakovas neleidzia pasitelkti asmens, jei bity nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitikty nacionalinio
saugumo interesy, pirkimo metu taikomy Viedyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimy
jstatymo nuostaty ir (ar) Sutarties vykdymas prieStarauty sankcijoms.

25.2.6. Tinkamai iSvieSintiems subrangovams pageidaujant, UZsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie Sig
galimybe Uzsakovas subrangovg informuos atskiru pranesimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos
i5 Rangovo apie pasitelkiamg subrangovg gavimo dienos. Norédamas pasinaudoti tiesioginio
atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai rastu ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti
Uzsakovg. Tokiu atveju su UZsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma triSalé sutartis, kurioje
pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, jskaitant teise Rangovui prieStarauti
nepagrjstiems mokéjimams. TriSalés sutarties dél tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasiradymas
nekeitia Rangovo atsakomybés dél Sutarties jvykdymo.

25.3. Rangovas, vykdantis Sutartj jungtinés veiklos pagrindu, turi teise atsisakyti arba keisti jungtinés veiklos
partnerj (toliau — partneris) tik dél toliau nurodyty priezasciy:

25.3.1.jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Ukine veiklg arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

25.3.2.jei dél kity objektyviy ir pagristy aplinkybiy partneris nebegali vykdyti Sutarties, jskaitant, bet
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka VieSyjy pirkimy jstatymo ar Komunalinio sektoriaus
pirkimy jstatymo nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinés
sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominiy ir kity tarptautiniy sankcijy
jgyvendinimo jstatyme, partnerio sunki finansiné baklé, lemianti Sutarties nevykdymga ir (ar) atsisakyma
ja vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priezastys, lemiancios partnerio pasitraukimg i$
jungtinés veiklos sutarties.

25.4. Rangovas privalo ne véliau nei prie§ 10 (deSimt) darbo dieny iki humatomo partnerio keitimo arba
atsisakymo pateikti UZsakovui argumentuotg rasytinj praSymga ir Siuos dokumentus:

25.4.1. praSymg pakeisti Rangovo sudétj ir jrodymus, pagrindZianc€ius bent vieng partnerio keitimo aplinkybe,
nurodytg Sutartyje;

25.4.2.naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopijg, kurioje
pasitraukianciojo partnerio jsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinés veiklos
partneris(-iai) (toliau — pasiliekantysis partneris);

25.4 3. pasiliekanciojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikacijg patvirtinan€ius dokumentus. Visais atvejais
pasiliekanCiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi bati ne Zemesné nei
pasitraukianciojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindziantys pasitelkiamo partnerio
neatitikimg pasalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu).

25.5. Uzsakovas, gaves Rangovo praSymg su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (deSimt) darbo
dieny jvertina keitimo galimybes ir rastu informuoja Rangova apie Sutarties nutraukimg arba apie leidimag
atsisakyti ar pasitelkti partnerj. Uzsakovui sutikus, Salys pasiraso susitarima, kuris laikomas neatsiejama
Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sglygomis laikomas ne
Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sglygomis.

26.  AVANSINIO MOKEJIMO UZTIKRINIMAS (jei taikoma)

26.1. Avansinio mokeéjimo uztikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sglygose.
26.2. Avansinis mokéjimas gali bati uztikrintas Sutarties Specialiosiose sglygose numatytais bidais.

29



26.3.

27.
271

27.2.

27.3.

27 .4.

27.5.

28.

28.1.

28.2.

Avansinio mokéjimo uztikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendryjy saglygy 12
skyriaus nuostatos.

ASMENS DUOMENY TVARKYMAS

. Salys jsipareigoja uztikrinti, kad visi asmens duomenys bty tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandzio 27

d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniy asmeny apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas, toliau — BDAR) ir kitais asmens duomeny tvarkyma ir jy
apsauga reglamentuojanciais teisés aktais. Kiekviena Salis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su
Salimi susijusius duomeny subjektus apie kitos Salies atliekamg jy asmens duomeny tvarkyma laikantis
BDAR reikalavimy bei kitos Salies pradymu pateikti tai patvirtinangius jrodymus. Salis, nevykdanti ar
netinkamai vykdanti Siame punkte numatytus jsipareigojimus, privalo atlyginti kitai éaliai dél to patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant valstybés institucijy paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines
sankcijas.

Jeigu vykdant Sutartj kita Salis tvarkys asmens duomenis UZsakovo vardu kaip duomeny tvarkytojas, po
Sutarties pasiraSymo nedelsiant turi bati sudaromas duomeny tvarkymo susitarimas, kurio tekstas vieSai
publikuojamas AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ interneto svetainéje'® arba, jei poreikis tvarkyti asmens
duomenis paaiSkéja po Sutarties pasiraSymo, duomeny tvarkymo susitarimas Saliy pasiraSomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny tvarkymo pradzios. Duomeny tvarkymo susitarimu
Salys negali pakeisti Sutarties sglygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

Jeigu vykdant Sutartj UZsakovas kitai Saliai, kaip savarankiskam duomeny valdytojui, perduos asmens
duomenis, po Sutarties pasiraSymo nedelsiant bus pasiraSomas duomeny perdavimo susitarimas, kurio
tekstas viesai publikuojamas AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ interneto svetainéje'" arba, jei poreikis perduoti
asmens duomenis paaiskéja po Sutarties pasiradymo, duomeny perdavimo susitarimas Saliy pasirasomas
nedelsiant, bet ne véliau kaip iki asmens duomeny perdavimo pradzios. Susitarimu Salys negali pakeisti
Sutarties saglygy ir (ar) pakeisti ekonomine pusiausvyrg Rangovo naudai.

Uzsakovas, sudarydamas ir vykdydamas $ig Sutartj, tvarko kitos Salies darbuotojy asmens duomenis
Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojanciuose teisés aktuose numatyty Uzsakovo pareigy vykdymo ir
kitais tikslais, atitinkanciais teisés akty reikalavimus.

ISsami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB ,Lietuvos gelezinkeliai® interneto
svetainéje patalpintame Privatumo pranesime, adresu https://wwwlitrail.Ilt/privatumo-politika.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimy jstatymu ir/arba VieSuyjy pirkimy
jstatymu, kaip yra taikytina ir kity teisés akty nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose
jstatymuose numatytomis sglygomis ir tvarka, iSskyrus atvejus, kai atitinkamas vie$gjj pirkimag
reglamentuojantis jstatymas ir jj jgyvendinantys teisés aktai néra privalomi taikyti pagal Uzsakovo statusa
pirkimus reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy prasme. Salys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties
nuostatos pirkimo salygy nuostatoms nepriestarauja.

Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai tre¢iajai $aliai be
iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, iSskyrus:

28.2.1. Bendryjy salygy 28.4 punkte numatytus atvejus; ]
28.2.2. piniginio reikalavimo perleidimg pagal faktoringo sutartj su trecCiuoju asmeniu (finansuotoju). Salys

28.3.

susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylancio i§ Sutarties, perleidimas treCiajam asmeniui (finansuotojui)
nekei¢ia Saliy kity tarpusavio teisiy ir pareigy, nustatyty Sutartyje ir teisés aktuose.
Rangovas privalo biiti jsiregistraves arba jsiregistruoti PVM mokétoju Lietuvos Respublikoje ir ne veéliau
kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo pateikti UZzsakovui PVM registracijg

Ohttps://www.litrail.lt/documents/10279/12035606/LTG_duomenu_tvarkymo+susitarimas_tipinis_nuasmenintas.docx/86c85871-9f56-
420b 97ec—56bd3843e54c
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28.4.

28.4.1.

28.4.2.

28.4.3.

28.4.4.

28.5.

28.6.
28.7.

28.8.

28.9.

patvirtinantj dokumentg. Uzsakovas neatlygina iSlaidy, susijusiy su Rangovo pareiga registruotis PVM
mokétoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kity susijusiy iSlaidy.
Rangovas patvirtina, kad jis neprieStarauja UZsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar
jmonés perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu
(jskaitant, bet neapsiribojant, turto, jmonés, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies jneSimui j treCiyjy
asmeny jstatinj kapitalg) ir, jei jis buty vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievoliy jvykdymo
uztikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai.
Jeigu dél bet kokiy imperatyviy teisés akty reikalavimy tokius sutikimus ar leidimus reikéty gauti,
Rangovas juos jsipareigoja iSduoti nedelsiant, bet ne véliau nei per UZzsakovo praSyme nurodytg terming.
Tais atvejais, kai bus numatyta, jog Sioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek UZzsakovui, tiek ir /
ar pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy dalj jgijusiam dkio subjektui, Sioje Sutartyje numatytus
jsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikj tiek UZsakovo, tiek pagal Sutartj teises ir pareigas ar jy
dalj jgijusio Ukio subjekto atzvilgiu.
Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiSkos sutarties, kuri
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties
jvykdymo uztikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties salygos yra padalinamos (arba
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar jmonés, jos vykdomos veiklos (verslo)
arba jos dalies perdavimo salygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujy Sutarties Saliy
prisiimamy jsipareigojimy dalj.
Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartj toliau vykdo pagal UZsakovo teisiy ir pareigy
perémeéjas, nekei€iant esminiy Sutarties salygy, pagal Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj teises ir pareigas
ar jy dalj jgijusio tkio subjekto statusui (vieSuosius) pirkimus reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy
prasme) taikyting teise.
Salys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sglygoms ir tvarka vykdant UZsakovo keitima,
Uzsakovo ir (ar) pagal Sutartj Uzsakovo teises ir pareigas ar jy dalj perimancio Gkio subjekto rasytinis
pranesimas apie atitinkamg UzZsakovo teisiy ir pareigy perleidimg bus laikomas tinkamu ir pakankamu
prane$imu, prilyginamu Saliy susitarimui dél Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus
sudaromas.
Jei Rangovas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydamas Sutartj, nesilaiko galiojaniy teisés akty
reikalavimy ir dél to valstybinés ar kitos kompetentingos institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas
Uzsakovui, taip pat, jeigu dél bet kokiy aplinkybiy, susijusiy su Rangovu, jo pasitelktais asmenimis ar
Sutarties dalyku, UZsakovui yra taikomos sankcijos jskaitant bet neapsiribojant, bet kokios prekybines,
ekonominés ar finansinés sankcijos, embargai ar kitos ribojancios priemonés, kurias nustato, taiko ar
administruoja Lietuvos Respublika ir (ar) Europos sajunga ar jy institucijos, Jungtiniy Tauty Saugumo
Taryba, Jungtiniy Amerikos Valstijy vyriausybé, jskaitant JAV iZdo departamento UZsienio €8y kontrolés
biurg (OFAC) ir/ar Siy subjekty institucijos (toliau — sankcijos), Rangovas jsipareigoja apsaugoti
Uzsakovg nuo bet kokiy neigiamy pasekmiy, atsakyti prie§ UzZzsakova dél bet kokiy neigiamy pasekmiy,
kurias Uzsakovui gali sukelti Rangovui taikomos sankcijos, ir atlyginti Uzsakovui bei tretiesiems
asmenims visus jy dél to patirtus nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant, dél UZsakovo dalykinés
reputacijos sumenkimo, veiklos suvarzymy, verslo sandoriy bei klienty praradimo ar kity neigiamy
pasekmiy, susijusiy su Uzsakovo ar jo darbuotojy veiklos apribojimais).
Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 1 (vieng) darbo dieng, informuoti UZzsakovg rastu, jei
jam yra pritaikytos sankcijos ar jam yra Zinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti
procediras dél sankcijy jam ir / ar Uzsakovui taikymo. Rangovas, pazeides reikalavimg laiku informuoti
Uzsakovg rastu apie Siame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, Uzsakovui pareikalavus, sumoka 10
(deSimt) proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio bauda.
Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
Sutartis sudaryta lietuviy kalba, yra Saliy perskaityta ir suprasta. Sutarties autenti§kumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies jgalioty asmeny para$ais arba Sutartis susiuvama ir
pasiraSoma paskutinio lapo antroje puséje, arba Sutartis pasiraSome elektroniniu parasu.
Sig Sutartj sudaro Sutarties Specialiosios sglygos, jy priedai ir Sutarties Bendrosios sglygos. Jeigu
Sutarties Specialiyjy salygy ir / ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties Bendryjy salygy nuostatuy,
pirmenybé yra teikiama Sutarties Specialiyjy sglygy bei jy priedy nuostatoms.
Pirkimo dokumentai ir jy paaiskinimai (patikslinimai), jei tokiy baty, Rangovo pateiktas pasitlymas ir jo
paaiskinimai, jei tokiy baty, yra neatskiriamos Sios Sutarties dalys.
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PESCIYJY TILTO, ESANCIO VILNIAUS VGELEZINKELIO STOTYJE, LINIJOJE 0+144,4 KM,
REKONSTRAVIMO, J] PRITAIKANT ZMONIU SU JUDEJIMO NEGALIA REIKMEMS,
RANGOS DARBUY TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas:

PescCiyjy tilto 0+144,4 km Vilniaus gelezinkelio stotyje (unik. Nr. 4400-0255-5222)
rekonstravimas jj pritaikant Zmonéms su judéjimo negalia.

2. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami darbai
2.1. Darbai turi bati atlikti vadovaujantis:

2.1.1 Techniniu darbo projektu ,,Péséiyjy tilto, esan€io Vilniaus gelezinkelio stotyje, linijoje Vilnius
- Klaipéda 0+144 km, pritaikant Zzmoniy su judéjimo negalia reikméms, rekonstravimo techninis
darbo projektas Vilniaus m.“ Nr. 8611-00-TDP (toliau — Projektas) (priedas Nr.1).

2.1.2 Lietuvos Respublikos teisés akty ir AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ taikomy normatyviniy dokumenty
sgrasas pateiktas rangos darby techninés specifikacijos priede Nr. 2.

2.2. Reikalavimai darbams:

2.2.1 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, be atskiro jgaliojimo Rangovui pavedama
jo léSomis gauti reikalingas sglygas, suderinimus, statybos darbus leidZian€ius dokumentus, elektroninj
statybos darby Zurnalg (toliau- ESDZ), pranesti suinteresuotoms jstaigoms apie statybos darby pradzia.

2.2.2 Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo jsigyti reikiamos apimties ESDZ pildymo paslauga,
Rangovas supazindina statybos dalyvius su elektroninio statybos Zurnalo pildymo funkcijomis.

2.2.3 Rangovas suteikia nemokamg prieigg prie ESDZ visiems statybos dalyviams, UZsakovui
suteikiamos Statytojo teises, statybos dalyviy prieigos suteikiamos nuo statybos darby pradzios iki
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo datos, Rangovas privalo suteikti prieigg ir galimybe Uzsakovui,
elektroninio statybos darby zurnalo jraSus su prisegta informacija iSsisaugoti bet kuriuo statybos darby
laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrikus sutartiniams santykiams, bankroto atveju).

2.2.4 Rangovas privalo statybos darby eigg fiksuoti ir kaupti jradus apie vykdomus darbus ESDZ
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra“ reikalavimais. Rangovas
privalo pildyti ESDZ nuo statyby pradzios iki statinio uzbaigimo procediry pabaigos (akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg jforminimo).

2.2.5 Uz ESDZ saugojimg statybos metu iki uZpildyto Zurnalo perdavimo Statytojui (UZsakovui)
atsakingas Rangovas. UZbaigus statybg ar prie$ nutraukdamas sutartj Rangovas arba jo jgaliotas asmuo
ESDZ privalo pasiradyti kvalifikuotu elektroniniu parasu, kaip vieng dokuments ir (archyvg) perduoti
Statytojui (UZsakovui), su vieneriy mety archyvavimo galimybe ESDZ platformoje.

2.2.6 pildant ESDZ turi biti naudojamos tokios elektroninio Zurnalo pildymo priemonés, kurios uztikrinty
kiekvieno pildancio ir pasirasanc€io asmens identifikavimg, asmeny jrasy, duomeny ir dokumenty
vientisumg, atsekamumg, kaupimo, saugojimo patikimumg ir prieigg Rangovui, kitiems statybos
dalyviams, turintiems teise Zurnale daryti jradus ir (ar) juos perziaréti (ESDZ statybos dalyviai jrasus
patvirtina kvalifikuotu elektroniniu parasu).

2.2.7 Rangovui pavedama atlikti visus reikiamus paruoSiamuosius darbus: statybvietés aptvérima,
laikiny privaziuojamujy keliy, laikiny inzineriniy tinkly (elektros) jrengima, taip pat demontuoty medziagy
ir gaminiy grazinimg Uzsakovui ir, esant batinybei, jy utilizavima. Visas paruosiamuyjy ir baigiamuyjy darby
iSlaidas Rangovas privalo jtraukti j pasitlymo kaing.

2.2.8 Esant poreikiui Rangovas savo léSomis turi inicijuoti papildomus, Projekte nenumatytus tyrimus,
matavimus, reikalingus sékmingam Projekto jgyvendinimui.

2.2.9 Jeigu atliekant statybos ir kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto
vertingyjy savybiy, darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti Savivaldybés paveldosaugos
padaliniui ir UZsakovui.

2.2.10 Esant poreikiui, Rangovas turi pateikti visg privalomg dokumentacijg j Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statyby valstybinés priezitros informacine sistemg ,Infostatyba®“.

2.2.11.Rangovui pavedama organizuoti statybos darby uzbaigimo procedura.
2.3.Reikalavimai medziagoms:

2.3.1. medziagos turi atitikti visus Projekte nustatytus reikalavimus (privalo biti neprastesnés kokybeés);
2.3.2 visos Rangovo jsigyjamos medziagos, reikalingos Projekto jgyvendinimui turi bati naujos,
nenaudotos ne senesnés nei 2020 m., ir turi atitikti Projekto specifikacijoms, nebent Projekte nurodyta



kitaip. Visais atvejais, sitlant kity techniniy parametry medziagas, jy technines sglygas, standartus ir
brézZinius batina suderinti su statybos darby technine priezidra ir Uzsakovu.

2.3.3.medZiagos, gaminiai ir naudojama jranga turi turéti kokybés patvirtinimo dokumentus, kurie yra
nurodyti Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir statyby techniniuose reglamentuose.

2.4. Reikalavimai dél atitikties nacionalinio saugumo interesams:

2.4.1. Tiekéjo sillomos prekés (jskaitant jy gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grésmes
nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekéjo sitlomos prekés (jskaitant jy gamintojus),
paslaugos ar darbai kelia grésme nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé
yra priemusi sprendimg, patvirtinantj, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio
saugumo interesy vadovaujantis Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos
jstatymu.

2.4.2. Pirkimo metu atliekant patikrg deél atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekéjas turés
pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

2.4.3. Tiekéjo sitlomos prekés ar paslaugos, kuriy kodai nurodyti VP] 92 straipsnio 13 dalyje numatytame
sarase, turi nekelti grésmés nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekéjo siGlomos prekeés ar
paslaugos kelia grésme nacionaliniam saugumui, kai:

2.4.3.1. prekiy gamintojas ar jj kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jj kontroliuojantis
asmuo yra fizinis asmuo — nuolat gyvenantis ar turintis pilietybe) VP] 92 straipsnio 14 dalyje
numatytame sgrade nurodytose valstybése ar teritorijose;

2.4.3.2. paslaugy teikimas buty vykdomas i§ VP] 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sgrase nurodyty
valstybiy ar teritorijy.

2.4.4. Pirkimo metu atliekant patikrg del atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekéjas turés
pateikti:

2.4.4.1. Tiekéjai su pasitlymu turi pateikti uzpildytg VieSyjy pirkimy tarnybos nustatytos formos atitikties
deklaracijg (Pasiulymo priedas Nr. 3 (2)) bei uzpildyti visg pasidlymo formag, jskaitant
reikalaujamus duomenis apie prekes, paslaugas, gamintojg ir paslaugy teikéjg, juos
kontroliuojan&ius asmenis, taip pat nurodyti jy registracijos (jei tai juridinis asmuo) arba pilietybés
ir nuolatinés gyvenamosios vietos $alj (jei tai fizinis asmuo) ir kilmes $alj (prekéms), teikimo vietos
8alj (paslaugoms).

2442. LTG i§ ekonomiskai naudingiausig pasildlymg pateikusio tiekéjo praSo pateikti uzpildytg
deklaracijg Pasitlymo priedg Nr. 3 (3), kurioje turés bdti nurodyti detalis duomenys apie
gamintojg ir jj kontroliuojantj asmenj. LTG turi teise pradyti ekonomiskai naudingiausig pasitlyma
pateikusio tiekéjo pateikti ir kitus VP] 39 straipsnio 3 dalyje / P] 52 straipsnio 3 dalyje nurodytus
(vieng ar kelis) ar kitus LTG priimtinus dokumentus, jeigu tai batina siekiant uztikrinti tinkamag
pirkimo procediros atlikimg (pvz. kilus abejoniy dél tiekéjo deklaruotos informacijos teisingumo).

2.4.5. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jy galiojimo terminas, turi bati iSduoti ar atspausdinti i$
informacinés sistemos ne ankscCiau kaip likus 3 ménesiams iki tos dienos, kurig LTG praSymu
Tiekéjas turi pateikti dokumentus.

2.4.6. Jeigu prekiy gamintojas ar paslaugy teikéjas ar jj kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam
saugumui uZtikrinti svarbi jmone, valstybés jmoné, savivaldybés jmoné, taip pat valstybés
valdoma bendrové ir jy dukterinés bendrovés, iSvardytos Nacionaliniam saugumui uZztikrinti
svarbiy objekty apsaugos jstatyme, Siems subjektams VP] 37 straipsnio 9 dalis / P] 50 straipsnio
9 dalis yra netaikoma.

2.4.7. LTG bet kuriuo pirkimo procediros metu gali paprasyti tiekéjy pateikti visus ar dalj dokumenty,
patvirtinanciy atitiktj Sio TS punkto reikalavimams, jeigu tai batina siekiant uztikrinti tinkamg
pirkimo proceduros atlikima.

2.4 .8. IS ekonomiSkai naudingiausig pasitlymg pateikusio dalyvio Siame TS punkte nurodyty dokumenty
nereikalaujama, kai:

2.4.8.1. LTG turi galimybe susipazinti su Siais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai
prisijungusi prie nacionalinés duomeny bazés bet kurioje valstybéje naréje arba naudodamasi
Centrinés viesyjy pirkimy informacinés sistemos priemonémis;

2.4.8.2. LTG Siuos dokumentus jau turi i ankstesniy pirkimo proceddry.

2.4.9. LTG gali nereikalauti nurodyty dokumenty, jeigu i$ kity Saltiniy, negu nurodyta auksciau, gali
nustatyti pasitlymo atitiktj keliamiems reikalavimams.

3. Dokumentai, reikalingi pirkimo objekto techninéms savybéms ir kokybei patvirtinti:



3.1. Dokumentai, kurie turi bati pateikti iki rangos darby vykdymo pradZios:

3.1.1. Rangovo parengtas ir suderintas su uzsakovu detalus darby atlikimo grafikas

3.1.2. Statybos darby technologijos projektas (elektronine forma), parengtas pagal STR 1.06.01:2016
LStatybos darbai. Statinio statybos priezidra*®ir Techninés specifikacijos priedg Nr.1.

3.1.3. Dokumentai, patvirtinantys medziagy ir gaminiy kokybés atitiktj Projekte ir Techninés specifikacijos

2 priede nurodytuose teisés aktuose nustatytiems reikalavimams.

3.2. Dokumentai, kurie turi bati pateikti uzbaigus darbus:

3.2.1. atlikty darby aktai (F-2 forma) ir suvestiné pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy vertes (F3 forma)
adoc. formatu.;

3.2.2. medziagy ir gaminiy kokybe patvirtinantys dokumentai vadovaujantis Projektu ir Techninés
specifikacijos 2 priede nurodyty teisés akty reikalavimais;

3.2.3 dokumentai, kurie turi bati pateikti uzbaigus darbus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo,
kity teisés akty ir K/138 Gelezinkelio kelio remonto darby priémimo taisykliy reikalavimus, patvirtinti, jei
taikytina, techninés priezitros vadovo;

3.2.4 signalizacijos techniniai dokumentai, kurie turi bati pateikti pagal Gelezinkeliy signalizacijos
jrenginiy priémimo naudoti taisykliy 165/AA, patvirtinty AB ,Lietuvos gelezinkeliai generalinio
direktoriaus 2001 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. 520, reikalavimus;

3.2.5 pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkymg kitu teises
aktais nustatytu badu;

3.2.6 tilto kortelé pagal Kelio statiniy priezitros 147/K instrukcijos, patvirtintos AB ,Lietuvos gelezinkeliai”
generalinio direktoriaus 2001-10-31 jsakymu Nr. 432, nuostatas;

3.2.7 naujai pastatyty statiniy kontroliné geodeziné nuotrauka, pagal galiojantj GKTR 2.11.03:2014
»Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai zenklai*;

3.2.8 athaujinta Zemés sklypo ir inzinerinio statinio kadastro duomeny byla su V] Registry centro patikra;
3.2.8. pateikti notifikuotos jstaigos jvertinimg dél PRM TSS ir INF TSS atitikties (Europos Bendrijos
patikros sertifikatas, Europos Bendrijos patikros deklaracija ir prie jos pridedama techniné byla
(dokumentai turi bati pateikti suderinimui Uzsakovui)).
3.2.9.vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-12-22 jsakymu Nr. 3-507 (su
vélesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintomis ,Leidimy pradéti naudoti stacionariuosius
gelezinkeliy posistemius ir leidimy pateikti rinkai gelezinkeliy riedmenis iSdavimo taisyklémis“ savo
jégomis ir 1éSomis turi atlikti visas procediras, parengti/gauti visus dokumentus reikalingus leidimui
pradéti naudoti patobulintg gelezinkeliy sistemos stacionaryjj posistemj ir gauti leidimg pradéti naudoti
patobulintg gelezinkeliy sistemos infrastruktiros posistem;j (jei bus taikoma).

3.2.10. statybos uzbaigimg patvirtinantis dokumentas, kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos
jstatymas ir STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy 3alinimas®;

3.2.11 kiti dokumentai, numatyti pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojan€iuose teisés
akty bei normatyviniy dokumenty reikalavimuose.

PRIEDAI:

1. Priedas Nr. 1 - Techninis darbo projektas Nr. 8611-00-TDP;

2. Priedas Nr. 2 — AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ taikomi normatyviniai dokumentai ir teisés aktai;
3. Priedas Nr. 3 — Darby kiekiy ziniarastis.



Techninés specifikacijos priedas Nr.3

PESCIYJY TILTO, ESANCIO VILIAUS GELEZINKELIO STOTYJE, LINIJOJE VILNIUS-KLAIPEDA 0+144 KM REKONSTRAVIMO,
PRITAIKANT ZMONIY SU JUDEJIMO NEGALIA REIKMEMS, MEDZIAGY IR DARBY KIEKIY ZINIARASTIS

Kaina Eur be PVM

Pc?zwua Pavadinimas ir techninés chrakteristikos Papildomi | Mato vnt. Kiekis
Eil. Nr. duomenys . . %
Vieneto kaina IS viso
I. Konstrukcijy dalis
1. Paruosiamieji darbai
1.1 Statybv'ietfas irengifr)as ir iSardymas. (jtraukiami 2:12 m2 3100 96,24 298 344,00
statybvietés paruoSimo darbus)
Viso 1.: 298344,00
2. Esamy konstrukcijy demontavimas
2.1 Metaliniy esamy laipty turékly demontavimas 8 kg 7157 1,24 8 874,68
2.2 Gelzbetoniniy esamy laipty demontavimas 8
Laiptai m° 64,72 1113,28 72 051,48
Sijos m° 19,17 1113,28 21 341,58
Kolonos m° 22,99 1113,28 25 594,31
Pamatai m° 55,56 1113,28 61 853,84
Tarpiné laipty aikstelé (j GelezZinkelio g.) m° 6,2 1 205,51 7 474,16
Tarpinés laipty aikstelés sijos m° 1,5 1 153,95 1730,93
23 Viaduko einamosios dalies dangos demontavimas 8 m? 685 13,79 9 446,15
24 Sa}ligatvio plyteliy ardymas demontuojamy laipty 8 m? 144 19,67 283248
prieigose
2.5 Esamp_s t_rlnkellq_ da_ngos iSmontavimas ir 8 m? 648 2575 16 686,00
sandéliavimas vietoje
2.6 C_%elzbetonlr_uo perono borto iSardymas perone Nr. 1 m3 28 286,85 8 031,80
ties aklakeliu
2.7 ) ) .
Asfa}lto dangos ties peronu Nr. 1.|r Fgchnologlnlu 8 m2 886 8.87 7 858,82
aukstu peronu tarp 19 ir 19 b keliy iSardymas
2.8 Bituminiy deformaciniy pjaviy iSardymas ir iSvezimas 8 m 18 86,00 1 549,62
15 km atstumu
29 Eolllsgrbonatlnes stogelio dangos demontavimas ir 8 m? 28 33.21 929,88
iSvezimas 15 km atstumu
2.10 Statybinio lauzo pakrovimas ir i§vezimas 15 km 8
atstumu
- metalas t 7,157 137,24 982,23
- asfaltbetonis t 177,5 41,44 7 355,60
- gelzbetonis ir betonas t 519,5 30,99 16 099,31
Viso 2.: 270692,87
3. Viaduky laipty jrengimas
34 Greztiniy CFA tipo poliy @ 40 cm, L=6 m jrengimas 16 vnt. 12 710,51 8 526,12
- betonas C25/30, XC4, XF1 m? 9 311,14 2 800,26
- armatdros gaminiai, B500B kg 1180,44 3,46 4 084,32
3.2 Gruntinio pagrindo planiravimas pries jrengiant 2 m2 29 42,26 929,72
tarpine atramag
3.3 Skaldos 16/32 pagrindo h=20 cm jrengimas m° 4,4 556,01 2 446,44
3.4 Betono C16/20 pagrindo h=8 cm jrengimas m’ 1,4 985,54 1379,76
3.5 Rostverko/pamato jrengimas 3
- betonas C30/37, XC4, XF1 m? 11,38 608,80 6 928,14
- armatdros gaminiai, B500B kg 710,75 9,45 6 716,59
- inkariniai varZtai, verZlés ir poverzlés kg 64,68 33,90 2 192,65
3.6 Kolony .(sunkiausic.) kolonos masé — 6,2 t) 5 vt 2 1298 58 2597.16
montavimas ant laipty pamaty
- betonas C35/45 XC3 XF3 m° 3,8 1 609,91 6 117,66
- jdétinés detalés kg 106,1 27,26 2 892,29
3.7 Lalptasuq (sunk|au_5|os laiptasijos masé — 3,8 t) 5 vnt. 4 119383 477532
montavimas ant laipty atramy
- betonas C40/50 XC4 XD3 XF4 m° 5,72 2 376,20 13 591,86
- jdétinés detalés kg 171,7 26,39 4 531,16
3.8 Monolitiniy ruozy tarp laiptasijy jrengimas 3
- betonas C40/50 XC4 XD3 XF4 m° 0,14 2 690,00 376,60
- armatdros gaminiai, B500B kg 18,44 15,79 291,17




3.9 Laipty mar$y montavimas ant laiptasijy (sunkiausio 5 vt 5 684 21 342105

elemento masé — 3,2 t) ' ’ ’

- betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m° 5,75 2 363,77 13 591,68

- jdétinés detalés kg 32,3 26,86 867,58
3.10 Laipty a ksteliy montavimas ant laiptasijy (sunkiausio 5

e s 7 ) ptasijy ( vnt. 5 484,52 2 422,60

- betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m° 2,74 1637,21 4 485,96

- jdétinés detalés kg 5,6 27,68 155,01
3.1 Monolitinio ruoZo tarp tilto perdangos ir laipty mar§o 3

jrengimas ties atrama Nr. 9

- betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m° 0,21 2 358,38 495,26

- armatdros gaminiai, B500B kg 11,61 14,63 169,85
3.12 Monolitinés tarpinés laipty a kstelés jrengimas 3

- betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m° 7,57 1 027,84 7 780,75

- armatdros gaminiai, B500B kg 892,19 9,68 8 636,40

- jdétinés detalés kg 3,2 43,11 137,95

- vert kaliy lizdy @16 mm L=250 mm grezimas vnt. 30 10,33 309,90

- epoksido pagrindo klijai kg 1,1 306,79 337,47
3.13 R4 klasés betono misinio jrengimas detali

uzbetonavimui ir eIementLi atrgémimui ! m’ 0.35 4190,43 1466,65
3.14 SBreot\?glnlq pavirsiy valymas auksto slégio vandens 10 m2 206 7.60 1 565,60
3.15 Besilie€ianciy su gruntu pavirSiy padengimas

bitumine emlljlsijag P 4P ° 18 m* 25 20,73 518,25
3.16 Z:rs]gginiq pavirsiy padengimas hidrofobizuojancia 10 m? 98 12,99 1273.02
3.17 Laipty atramy fasadiniy pavirgiy padengimas skaidria

ANE)I'IL-JGRAFII'JI'I danga P ‘P ’ 10 m* 98 1025 1004,50
3.18 Laipty einamojo pavirsiaus dangos jrengimas

elastinga epoksidine medziaga su pabarsto m? 193 97,99 18 912,07

elementais
3.19 Esamy surenkamo gelZbetonio konstrukciniy

elementy (laipty marsy ir aikSteliy) tarpusavio

sujungirr?q(varl)y%as nuqo apnasy ili)padgngimas 10 m 10 69,17 691,70

vandeniui nelaidZia mastika

Viso 3.: 139420,47

4. Viaduko pandusy jrengimas
41 Greztiniy CFA tipo poliy @ 40 cm, L=7,5 m jrengimas 16 vnt. 87 788,72 68 618,64

- betonas C25/30, XC4, XF1 m? 81,78 311,14 25 445,03

- armatdros gaminiai, B500B kg 10692,3 3,48 37 209,20
4.2 g:;ngotrpai?;indo planiravimas prie$ jrengiant 2 2 158 42.26 6 677,08
4.3 Skaldos 16/32 pagrindo h=20 cm jrengimas m° 31,6 227,13 7177,31
4.4 Betono C16/20 pagrindo h=8 cm jrengimas m? 11,2 711,13 7 964,66
4.5 Rostverko/pamato jrengimas 3

- betonas C30/37, XC4, XF1 m? 81,56 608,80 49 653,73

- armatdros gaminiai, B500B kg 6828,91 9,45 64 533,20

- inkariniai varZtai, verzlés ir poverZlés kg 610,4 33,16 20 240,86
4.6 Kolony (sunkiausio kolonos masé — 8,0 t) 5 vt 17 129858 22 075.86

montavimas ant pandusy pamaty ' ’ ’

- betonas C35/45 XC3 XF3 m° 31,73 1 561,86 49 557,82

- tvirtinimo detaliy mase kg 1598,8 8,63 13 797,64
4.7 Metaliniy kolony padengty apsaugine danga C5

koroziSkumo kategor jai (sunkiausio kolonos masé — vnt. 2 953,74 1907,48

4,4 t) montavimas ant pamaty

- metalas S355J2 kg 8351,15 6,67 55 702,17
4.8 Metaliniy kolony uzbetonavimas betonu C30/37 m° 3,853 643,91 2 480,99
4.9 Monolitiniy kapiteliy ant kolony jrengimas 3

- betonas C40/50 XC4 XD3 XF4 m° 13,2 1027,83 13 567,36

- armatdros gaminiai, B500B kg 2095,85 8,81 18 464,44
4.10 Atraminiy guoliy ant pandusy atramy jrengimas 5 vnt. 64 365,23 23 374,72
4.11 Pandus_q (sunkiausio panduso masé — 20,6 t) 5 vnt. 16 1058.48 16 935.68

montavimas ant atramy ’ '

- betonas C40/50 XC4 XD3 XF4 m° 119,03 1391,45 165 624,29

- metaliniai Sulinéliai vnt. 17 277,06 4 710,02
4.12 Ploks¢iy (sunkiausio gaminio masé — 30,1 t) ant vt 6 747 55 4 485.30

kolony kapiteliy montavimas ' ’ ’

- betonas C40/50 XC4 XD3 XF4 m° 6,88 1415,69 9 739,95




4.13 Monolitiniy ruozy ties pandusais jrengimas 3
- betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 m° 3,09 1127,65 3 484,44
- armatdros gaminiai, B500B kg 140,84 9,68 1 363,33
4.14 Betoniniy pavirsiy valymas auksto slégio vandens 10 m2 1104 7.60 8 390,40
srove
4.15 Bgsiligéiantys su gruntu pavirSiy padengimas 18 m? 336 2073 6 965,28
bitumine emulsija
4.16 Betoniniy pavirSiy gruntavimas ir padengimas 10 m? 426 1914 8 153.64
skaidria ANTI-GRAFITI danga ’ ’
4.17 Perdangos einamojo pavirSiaus dangos jrengimas
elastinga epoksidine medziaga su pabarsto m? 342 97,99 33 512,58
elementais
4.18 Lietaus vandens nuleidimo $ulinéliy jrengimas ties 17
pandusy atramomis
- PVC vamzdziy @110 mm jrengimas m 50 46,92 2 346,00
- PVC alkiiné @110 mm 88,5° jrengimas; vnt. 19 42,85 814,15
- PVC alkiné @110 mm 45° jrengimas; vnt. 30 37,75 1132,50
4.19 Deformaciniy s_lell_q tarp pandusy sekcijy uztaisymas m 62 34,28 212536
vandeniui nelaidZia mastika
Viso 4.: 758231,11
5. Viaduko konstrukcijy remontas
5.1 Gelzbetoniniy kor)s_trukE:uq remontuojamy zony 8 m? 06 9386.90 5632,14
ardymas mechaniniu badu
52 Gelibetoninig kon'_str_ukcijq remontuojamo pavirsiy 10 m2 10 130,75 130750
valymas auksto slégio vandens srove
5.3 Sukorodavusios armatidros valymas metaliniais
Sepediais rankiniu bidu arba sméliavimas iki SA2.5 19 m? 0,6 1759,42 1 055,65
klasés
54 Gelzbetoniniy konstrukcijy atsid i to
elzbetoniniy konstrukcijy atsidengusios armatiros 19 m2 06 2 089,55 125373
padengimas antikorozinémis dangomis
55 Gelzbetoniniu konstrukai tuoi -
elzbetoniniy konstrukcijy remontuojamo pavirsiy 19 m2 10 12311 123110
gruntavimas, sukibima gerinanciais gruntais
56 Pazaidy uztaisymas R3 klasés remontiniais miSiniais 19 m® 1 4 827,06 4 827,06
5.7 Deformaciniy pjaviy jrengimas 7 vnt. 8 523,10 4 184,80
- iSlyginamasis smu kiagrudis miSinys C35/45 m° 0,16 15 599,75 2 495,96
- deformacinio pjavio profiliai vnt 8 1071,21 8 569,68
5.8 Viaduko perdvango_s apacios ir fasadiniy pavirsiy 10 m? 1520 11,60 17 632,00
valymas auksto slégio vandens srove
5.9 Fasa_di_ni_q paviréiq_ g_rL_lntavi'mgs ir padengimas 10 m?2 1520 14,34 21 796,80
elastiniais apsauginiais dazais
5.10 Fasadiniy pavirsiy padengimas skaidria R
ANTI-GRAFITI danga 10 m 450 8,48 3816,00
5.11 Viaduko perdangos einamosios dalies plovimas
auksto slégio vandens srove prie$ klojant einamojo 15 m? 685 8,36 5 726,60
pavirSiaus danga
5.12 Perdangos einamojo pavir$iaus dangos jrengimas
elastinga epoksidine medziaga su pabarsto 15 m? 685 97,99 67 123,15
elementais
5.13 Pazeisth Plieniniq stogelio rémo konstrukcijy 2 53 119,62 633,99
apsauginiy dangy atstatymas
5.14 Polikarbonatinés stogeliy dangos jrengimas z 28 77,43 2 168,04
5.15 Atramos stiprinimas plieniniais konstrukciniais 9
elementais
- plieno klasé S355, kg 1646,3 6,57 10 816,19
- mvet.alo konstru.kcuq padengimas ant koroziniais m2 40 132,02 5 280,80
dazais, C3 klasé
- metalo konstrukcijy padengimas skaidria 2
ANTI-GRAFITI danga m 22 19,93 438,46
-50 mm tarpo be_ton_ayimas nesitraukianciu R4 m? 0,06 11 830,50 709,83
klasés betono skiediniu
Viso 5.: 166699,48
6. Turékly ir apSvietimo atramy jrengimas
6.1 S_ijos krasty apskar(iinimas demo_nt_uptq laipty zonose 9 m 15.7 40,92 642,44
cinkuotos skardos t=1 mm lankstiniais
- Murvinés 8x60 vnt 54 10,81 583,74
- Kniedés @4,8mm vnt 20 7,20 144,00




6.2 Pz_apildomo plieninio porankio jrengimas esamuose 9 vnt. 16 50,25 804,00
laiptuose
- 'pllenc') klase S235, C3, metalo konstrukc jos karsto kg 222,74 13,35 297358
cinkavimo
- |pkar|n|a| varztai, verzlés ir poverzlés (neradijancio kg 12,3 33.16 407,87
plieno)
6.3 Plieniniy turékly sekcijy padengty apsauginémis 9
dangomis montavimas ant viaduko perdangos vnt. 12 130,52 1 566,24
konstrukcijy
- tu[équ_ plien_o klasé S275, C3, metalo konstrukcijos kg 506 12,87 6 512,22
karsto cinkavimo
- vert kaliy lizdy @14 mm L=100 mm grezimas vnt. 80 7,05 564,00
- |_nkar|n|a| varztai, verzlés ir poverzlés (neradijancio kg 10 27.98 279,80
plieno)
- epoksido pagrindo klijai kg 0,4 144,85 57,94
6.4 Plieniniy saugos skydy montavimas ant viaduko 9
perdangos konstrukcijy (skydai pateikiami vnt. 14 250,57 3 507,98
Elektrotechn kos dalyje)
- karsto cinkavimo tvirtinimo detaliy metalas kg 25,8 21,80 562,44
6.5 o . . , 9
Neruduanmg pllepo turelflq. selfcuq montaV|ma§ ant vnt. 1002 43.21 43 296,42
pandusuy, laipty ir atraminés sienos konstrukcijy
- turékly plieno klasé AlSI-304 kg 7137,51 23,33 166 518,11
- vert kaliy lizdy @14 mm L=100 mm greZimas vnt. 384 14,69 5 640,96
- horizontaliy lizdy @14 mm L=100 mm grezimas vnt. 910 16,42 14 942,20
- horizontaliy lizdy @14 mm L=70 mm grezZimas vnt. 42 13,83 580,86
- |.nkar|n|a| varztai, verzlés ir poverzlés (neradijancio kg 15.8 26,62 420,60
plieno)
- epoksido pagrindo klijai kg 0,8 77,79 62,23
- skaidris gratinti stiklo elementai t=10 mm m? 434 76,06 33 010,04
6.6 Mediniy apdailos elementy jrengimas
- metaliniai tvirtinimo segmentai S275, C3 kg 2902,28 13,95 40 486,81
- medienos elementai m° 10,6386 15 758,49 167 648,27
- varztai verZlés ir poverzlés kg 277 25,86 7 163,22
6.7 Swestuvq"atramq tvirtinimas prie gelzbetoniniy 22 vnt. 35 17913 6 269,55
konstrukcijy
- _plien(_) klasé S355, C3, metalo konstrukc jos karsto kg 10209 18,02 18 396,62
cinkavimo
- horizontaliy lizdy @16 mm, L=120 mm grezimas vnt. 92 7,05 648,60
- vert kaliy skyliy @14 mm, L=100* mm grezimas vnt. 24 6,05 145,20
- inkariniai varztai, verZlés ir poverzlés kg 125 31,05 3 881,25
- epoksido pagrindo klijai kg 1,2 126,07 151,28
6.8 Griovelis dviraCiams ant laipty 9
- plieno klasé S235J2, C3, metalo konstrukcijos
karsto cinkavimo, U profilis 200x100x4 kg 362 19,55 7077,10
- vert kaliy lizdy @14 mm, L=100 mm grezimas vnt. 28 11,24 314,72
- inkariniai varZtai, verZlés ir poverzlés kg 4 32,50 130,00
6.9 Cinkuoty metaliniy turékly jrengimas ant atraminés
sienos
- metalas S235 kg 419 19,55 8 191,45
Viso 6.: 543581,74
7. Viaduko prieigy remontas
71 Grunto kasimas, pakrovimas ir iSvezimas 15 km 9 m? 234 61,84 14 470,56
atstumu
7.2 _Pe_ron_q daqgos atstatymas demontuoty laipty vietose 21 m2 798 0.10 79,80
ir ties jrengiamu pandusu 1 perone
- Eagrindg sluqksniq i§ SalCiui nejautriy medziagy m? 159.6 68,69 10 962,92
h=20 cm jrengimas
- skaldi)s pagri_ndo §Iuoksniq i$ nesuristojo misinio m? 798 15,93 12 712,14
0/45 h=15 cm jrengimas
hgga;i;o smu kiosios mineralinés medziagos sl. 0/5 2 798 4,61 3678,78
- betoniniy trinkeliy t=6 cm dangos jrengimas i 377 44,49 16 772,73
- betoniniy trinkeliy t=6 cm dangos atstatymas 2 186 36,51 6 790,86

panaudojant esamas trinkeles




8. Atraminé siena

8.1 Grunto kasimas, pakrovimas ir iSvezimas ki 15 km m? 34 61.84 2102,56
atstumu
8.2 Mine_ralini_q me_diiagq misinio 16/32 h=30 cm m? 27 24307 656,29
pagrindo jrengimas
8.3 Atraminés sienos betonavimas
- betonas C30/37 XC4 XF1 m° 4,1 818,59 3 356,22
- armatdros gaminiai, B500B kg 525 9,45 4 961,25
8.4 Betono pavir$iy valymas auksto slégio vandens 10 m2 64 7.60 486,40
srove
8.5 B.eton.o paviréil,gubesilie(":ianéiq su gruntu nupurskimas m2 45 20,73 932,85
bitumine emulsija
8.6 Fasa_di_ni_q paviréiq_ g_ru_ntavi'mgs ir padengimas 10 m?2 19 28,62 543,78
elastiniais apsauginiais dazais
8.7 Fasadiniy pavirSiy padengimas skaidria 5
ANTI-GRAFITI danga 10 m 19 14.73 279,87
Viso 8.: 13319,22
9. Baigiamieji darbai
9.1 Nurodoml,u_q Zenkly pastatymas ant vienstiebés 9 wnt. 1 537,46 5912,06
atramos (cinkuotas)
Viso 9.: 5912,06
Viso I: 2451961,39
Il. Elektrotechnikos dalis. ApSvietimas
1. Medziagy ziniarastis
1.1 Gatveés Sviestuvai LED 20W 1.1 kompl 35 465,87 16 305,52
1.2 Atrama 4m 1.2 kompl 35 380,15 13 305,25
13 Atrama 8m su VGAP tipo pamatu ir dviguba gembe - kompl 1 965,29 965,29
14 Atrama 8m su VGAP tipo pamatu ir vienguba gembe - kompl 2 892,62 1785,24
1.5 Kabelis aliuminio gyslomis 5x16mm? 1.3 m 617 5,36 3 307,12
1.6 Kabelis aliuminio gyslomis 4x25mm? 1.3 m 98 5,57 545,86
1.7 Aliuminio antgalis 5x16mm? - kompl 68 0,00 0,00
1.8 Aliuminio antgalis 4x25mm? - kompl 7 0,00 0,00
1.9 Termosusitraukianti kabelio galtiné 5x16mm? 1.4 kompl 69 46,59 3214,71
1.10 Termosusitraukianti kabelio galiiné 4x25mm? 1.4 kompl. 7 52,18 365,26
1.1 _Kab_ells_ vario gyslomis 3x1.5 mm? su dviguba PVC 15 m 249 146 353,32
izoliac ja
1.12 PE vamzdis @63mm 1.6 m 116 2,61 302,76
1.13 PE vamzdls @63mm (Atsparus UV spinduliams, 16 m 100 4,01 401,00
lengvai lankstomas)
1.14 Kabelinés kopécios 400mm plocio 1.10 m 220 36,86 8 109,20
1.15 Kabelio signaliné juosta 1.7 m 116 0,22 25,52
1.16 gnybtai atsiSakojimo (2 jvadai po 4x16-35 mm?, 1 18 wnt. 38 26,09 991,42
iSvadas 1...2.5 mm?)
1.17 Automatinis jungiklis 1f C6A (atramoje) 1.9 kompl. 38 4,66 177,08
1.18 Cinkuota juosta 25x4 (Jzeminimo pr jungimui) - m 50 4,10 205,00
2. Montavimo darby Ziniarastis
21 gg?jrl:ééjos kasimas, uzpylimas ir tankinimas rankiniu m 116 18,13 2103,08
2.2 Kabelio signalinés juostos paklojimas m 116 0,42 48,72
2.3 PE vamzdziy d63 paklojimas transéjoje m 116 2,85 330,60
2.4 Kabeliniy kopéciy montavimas m 220 18,91 4 160,20
2.5 PE d63 vamzdZio tvirtinimas prie konstrukcijy m 100 4,76 476,00
2.6 Kabelio jtraukimas | PE vamzdj m 116 2,95 342,20
2.7 Kabelio jtraukimas j esama kanalg m 617 3,41 2 103,97
28 Sviestuvo atramos montavimas ant tilto konstrukcijy vnt. 35 244,46 8 556,10
2.9 Sviestuvo atramos su pamatu montavimas vnt. 3 438,05 1 314,15
2.10 Sviestuvy montavimas ir pr jungimas vnt. 38 33,98 1291,24
2.11 Termopirstiniy kabeliams sumontavimas kompl. 76 45,89 3 487,64
212 Antgaliy kabeliams uZpresavimas kompl. 76 0,00 0,00
213 AtsiSakojimo gnybty sumontavimas atramoje vnt. 38 22,67 861,46
2.14 Automatinio jungiklio montavimas atramoje vnt. 38 7,42 281,96
2.15 Kabelio apSvietimo atramoje pravérimas m 242 2,03 491,26
2.16 Apsv_letlmo atramos prijungimas prie tilto jzeminimo m 38 568 215,84
kontdro
217 Kabelio izoliacijos varzos matavimai kompl. 1 523,43 523,43




2.18 Sistemos paleidimo ir derinimo darbai kompl. 1 2795,23 2795,23
219 Esamos jrangos perkélimas ant naujai projektuojamy kompl. 1 137.64 137,64
atramy
3. Demontavimo darby zZiniarastis
3.1 Esamy qpévietimo kabeliy istraukimas i§ esamos ) vnt. 279 10,59 2 880,48
kanaly sistemos
3.2 Esamy ka_pellq kanaly demontavimas nuo tilto ) kompl. 1 208012 208012
konstrukcijy
3.3 Esamos atramos su Sviestuvu demontavimas - vnt. 38 190,58 7 242,04
3.4 Demontuotos jrangos pristatymas uZsakovui - t. 3,8 102,49 389,46
Viso Il 92472,37
11l. Elektrotechnikos dalis. Elektros linijy
rekonstravimas
1. Medziagy Ziniarastis
1.1 35kV oro linijos apsauginis skydas 1.1 kompl 14 2175,16 30 452,24
1.2 Kabelis Cu 4x120 1.2 m 100 172,30 17 230,00
1.3 Jungiamoji mova kabeliui Cu 4x120 1.3 vnt. 2 161,81 323,62
1.4 Kabelio signaliné juosta 1.4 m 855 0,25 213,75
1.5 Vamzdis d110 1.5 m 855 4,19 3 582,45
1.6 RKS-4 tipo $ulinys 1.6 kompl 2 2 385,66 4771,32
1.7 Cinkuota juosta 30x4 - m 220 16,39 3 605,80
1.8 Cinkuota juosta 25x4 - m 50 4,56 228,00
1.9 Cinkuota viela d16 - m 40 13,28 531,20
2. Montavimo darby ziniarastis
2.1 Clnkuotos__Juostqu 30x4 montavimas ant tilto m 220 13,13 288860
konstrukcijos priSaudant
2.2 Cinkuotos vielos montavimas konstrukcijomis m 40 4,30 172,00
23 _l\fleta_llmq k_onstrukcuq prijungimas prie cinkuotos m 50 6.32 316,00
jZeminimo juostos
2.4 35kV oro linijos apsauginiy skydy montavimas kompl 14 807,16 11 300,24
25 Tran_s_ejos 9 vamzdziams kasimas, uzkasimas, m 95 4843 460085
tankinimas
2.6 Vamzdzio d110 klojimas transéjoje m 855 4,04 3 454,20
2.7 Signalinés juostos klojimas transéjoje m 855 0,47 401,85
28 RKS-4 Sulinio montavimas (jskaitant Zemés darbus) kompl. 2 3 123,51 6 247,02
2.9 Kabelio klojimas vamzdyje m 100 10,09 1 009,00
2.10 Kabelio jungiamosios movos montavimas kompl. 2 106,70 213,40
2.11 |zeminimo varzos matavimas vnt. 3 24,76 74,28
212 Kabelio izoliacijos varzos matavimas vnt. 1 301,98 301,98
3. Demontavimo darby Ziniarastis
3.1 Esamy 35.kV oro linijos apsauginiy skydy ) vnt. 14 35361 495054
demontavimas
3.2 Esamo RKS 3ulinio demontavimas - kompl. 2 1414,42 2 828,84
33 Esamo kabelio iSvérimas i§ esamos kanaly sistemos kompl. 1 6 303,60 6 303,60
Viso llI: 106000,78,
IV. Elektrotechnikos dalis. Kontaktinio tinklo
rekonstravimas
1. Medziagy Ziniarastis
1.1 Kontaktinio tinklo inkarinés ir standziy skersini
atramos, 13,6 m aukscio (atramos NE. 58, 58&1[)4 T8-2 kompl. 2 6749,18 13 498,36
1.2 Pamatai atramoms
G/b Sulinio Ziedas atramos tvirtinimui TS-10 vnt. 8 151,48 1211,84
Betonas atramy tvirtinimui zeméje TS-11 m° 2,5 295,98 739,95
Skalda atramy tvirtinimui Zeméje TS-12 m° 8 38,17 305,36
1.3 Portalinés konstrukcijos
- atr. 58 — atr. 58a (I= 22m) TS-6 kompl. 1 16 192,44 16 192,44
1.4 Gembé TS-1 kompl. 1 7 550,88 7 550,88
1.5 Apsauginis vamzdis klojamas atviru badu TS-4 m 30 34,96 1 048,80
1.6 Metalo konstrukcijos TS-17 t 0,1 12 157,60 1215,76
1.7 Nelz_ol!uotc_)vblm_et_alm_lo plieninio-varinio laido Ts-7 m 30 341,81 10 254.30
grupiniam jZeminimui
1.8 Mediniai tg$eliai TS-8 m 10 34,96 349,60
1.9 Atramos Zenklinimo lentelé TS-9 vnt. 2 55,94 111,88
2. Kontaktinio tinklo (KT) iSmontavimo darbai
2.1 Atramos su pamatu iSmontavimas
- atrama Nr. 58 vnt. 1 7 336,47 7 336,47
2.2 Atramos Nr. 58 metalinés konstrukcijos t 0,1 233,10 23,31




2.3

Demontuotos jrangos ir medziagy transportavimas j

nurodytg LG viet t 0,1 1561,50 156,15
24 Konvtaktinio tiqklo (Iail'(ar?(:io lyno ir laido) inkarinio m 120 104,87 12 584,40
ruoZo protarpio reguliavimas
2. S
5 Duobiy iSkasimas atramy Nr. 58, 58a pamatams m? 8 699,15 5 593,20
26 Duobiy uzkasimas atramy Nr. 58, 58a pamatams m® 8 699,15 5 593,20
2.7 Grunto iSvezimas m° 8 582,63 4 661,04
28 G/b Sulinio Zziedo atramos tvirtinimui montavimas vnt. 8 407,84 3262,72
2.9 Betono atramy tvirtinimui Zeméje uzpylimas m° 2,5 219,07 547,68
2.10 Skaldos atramy tvirtinimui Zeméje uzpildymas m° 8 202,75 1 622,00
2.11 Naujos atramos montavimas
- atrama Nr. 58, 58a vnt. 2 12 142,00 24 284,00
2.12 {Apsa.ugmlo vamzdZio d75 klojimas atviru bddu ant m 20 34.96 699,20
zemeés
213 /5-\§asaugm|o vamzdzio d75 montavimas atramoje Nr. m 10 27.97 279.70
2.14 1k kelio KT lyno ir laido atkabinimas nuo atr. Nr. 58 m 120 58,26 6 991,20
2.15 Naujos portfllnés konstrukcijos montavimas '- atr. 58 kompl. 1 12 181,61 12 181,61
— atr. 58a (I= 22m)
2.16 Gembeés montavimas ant standZiojo skersinio kompl. 1 2 796,62 2 796,62
217 KT 1k kelio inkarinio ruozo derinimo darbai kompl. 1 6 292,39 6 292,39
2.18 Atramy numeriy tvirtinimas vnt. 2 116,53 233,06
Viso IV: 147617,12
V. Elektroniniy rysiy dalis. Rysiy linijy
rekonstravimas
1. Medziagy zZiniarastis
1.1 Vaizdo stebéjimo kamera 1.1 vnt. 7 2101,51 14 710,57
1.2 Tlnk_lo ko_ml_Jtatorlus (su POE, ne maziau 7 i$éjimy, 192 vnt. 1 3092,03 3092,03
SC jungtimi)
1.3 Keitiklis opt ka/LAN 1.3 vnt. 2 1700,62 3 401,24
14 Nepertraukiamo maitinimo Saltinis 2000KVA 14 vnt. 1 2 484,67 2 484,67
1.5 Rysiy kabelis Cu 4x2x0,5mm” (STP, ekranuotas) 1.5 m 501 1,74 871,74
1.6 Rysiy kabelis Cu 24x1,5mm® 1.9 m 200 12,78 2 556,00
1.7 Jungiamoji mova rySiy kabeliui - kompl. 4 82,82 331,28
1.8 Junglgma5|s Sviesolaidinis SM tipo Sviesolaidinis 16 vnt. 9 23.01 46,02
kabelis
1.9 PE vamzdis @32mm 1.7 m 30 1,44 43,20
1.10 Kabelinés kopécios 400mm plocio 1.8 m 150 36,41 5 461,50
1.1 Surenkamas déklas - m 20 23,12 462,40
1.12 Llce_nclja VRM Bosch BVMS 9.0 (Standart) 7 ) kompl. 1 276073 2760,73
papildomy vaizdo kamery
2. Montavimo darby Ziniarastis
21 PE vamzdziy d32 montavimas prie konstrukc jy m 30 4,20 126,00
22 Kabeliniy kopéciy montavimas prie konstrukcijy m 150 18,67 2 800,50
23 Tranééjps kasimas/uzkasimas, vamzdzio m 3 17.90 53,70
montavimas
24 Kabeliy jtraukimas j vamzdelj/paskirstymo skydus m 501 1,89 946,89
25 Vaizdo stebéjimo kameros montavimas ant atramos vnt. 6 78,32 469,92
26 Vaizdo stg'béjimo kameros montavimas ant keltuvo vnt. 1 78,32 78,32
konstrukcijy
2.7 KS3 sp!ntos konjytgwmas, komutatoriaus, UPS kompl. 1 257.35 257.35
montavimas, keitiklis
28 Papildomy jrenginiy montavimas VSS serverinéje kompl. 1 250,97 250,97
29 E kabeliy sutvark ied tuot
samy kabelly sutvarkymas prie demontuoty m 20 22,27 445,40
konstrukcijy, jvérimas j sudedama dékla, virtinimas
210 Sistemos paleidimo/programavimo/derinimo darbai kompl. 1 4 570,27 4 570,27

3. Demontavimo darby ziniarastis




3.1 Rysiy kabelio demontavimas i$ rySiy kanalizacijos m 200 14,21 2 842,00
Viso V: 49062,70
VI. Susisiekimo dalis
1. Paruosiamieji darbai
1 Geodezinés trasos nuzyméjimas TS 1; TS 21 m 134 8,08 1082,72
12 Esamy inzineriniy tinkly viety ir gyliy patikrinimas TS 1 kompl. 2 544,00 1 088,00
2. Kelio ardymo darbai
2.1 Esamo atmuso iSardymas TS 2 kompl. 1 6 408,97 6 408,97
2.2 Bégiy pjovimas kelyje TS 2.2 pjaviy sk. 2 38,84 77,68
23 GeleZinkelio kelio Nr.41 isardymas atskirais
elementais. Bégiai R43 ant mediniy pabégiy, TS 22 kelio m 40,35 169,24 6 828,83
pabégiy epidra 1600 vnt./km
R43 bégiai (grazinama j Uzsakovo nurodytg vietg) ties m 80,7 3,11 250,98
Mecvliniai pab'égivai su tvirtinimu (tvir'tinimas vnt. 65 1,55 100,75
grazinamas j Uzsakovo nurodytg vietg)
Mediniy pabégiy iSvezimas utilizavimui vnt. 65 33,65 2 187,25
2.4 Gelezinkelio kelio Nr.41 i§ardymas atskirais
elementais. Bégiai R50 ant mediniy ir g/b pabégiuy, 7S 22 kelio m 92,85 118,70 11 021,30
pabégiy epidra 1600 vnt./km
R50 bégiai (grgzinama j UZsakovo nurodytg vietg) ties m 185,7 3,11 577,53
Mecjiniai pab.égivai su tvirtinimu (tvir.tinimas vnt. 140 1,55 217,00
grazinamas j Uzsakovo nurodytg vietg)
Mediniy pabégiy iSveZimas utilizavimui vnt. 148 33,65 4 980,20
G/b pabég!al su tvirtinimu (grazinama j UZzsakovo vnt. 15 1,55 23.25
nurodytg vietg)
2. E balast kasi laiki déliavi
samo balasto nukasimas, laikinas sandéliavimas 1S 23 m? 75 66,45 4983,75
vietoje, pakrovimas ir iSvezimas iki 30 km atstumu
3. Atmuso jrengimo darbai
3.1 Atmuso jrengimas TS 3 kompl. 1 22 854,56 22 854,56
Naudoti bégiai TS 2.4 ties. m 20 50,00 1 000,00
Nauji mediniai pabégiai su bégiy tvirtinimu TS 25 vnt. 21 248,59 5 220,39
Gruntas atmuso prizmei TS 3.1 m° 17 30,14 512,38
G/b plytelés TS 3.4 m” 39 31,07 1211,73
Naudota surenkama sanddra TS 2 vnt. 2 77,68 155,36
Skaldos balasto jrengimas TS 2.7 m° 8 55,39 443,12
AtmusSo Zenklo jrengimas TS 3.3 vnt. 1 155,36 155,36
Viso VI: 71381,11
VII. Statybos uzbaigimo procediiros
1. ISpildomosios dokumentacijos parengimas ir
suderinimas su UZsakovu kompl. 1,00 20 373.76 29 373,76
Viso VII.: 29 373,76
IB viso be PVM:| 2 947 869,23
| PVM:| 619 052,54
I viso su PVM:| 3 566 921,77






