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PRIEDAS NR. 14
SUSITARIMO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUSITARIMAS 

	Susitarimo data 
	2023-07-20
	Susitarimo Nr.
	Nr.1

	[bookmark: _Hlk78272221]Sutarties pavadinimas
	ROŽIŲ G. ŽEIMIŲ SEN., JONAVOS R. KAPITALINIS REMONTAS

	Sutarties data
	2023-03-24
	Sutarties Nr.
	1T-82

	Užsakovas
	Jonavos rajono savivaldybės administracija

	Rangovas
	UAB „MELINGOS“ KELIAI

	Susitarimo pagrindas:
	sutarties 1.1.2; 5.7.3.; 5.7.2; 15.8.3; 5.6.5 ir 25 punktais 

	Susitarimo turinys:
	Šalys susitaria:
1) Vadovaujantis 15.8.3. punkto nuostatomis nustatėme papildomų ir  nevykdomų darbų kiekius, nevykdomų darbų suma – 3 817,66 Eur (trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniolika eurų 66 centai) be PVM, 4 619,37 Eur ( keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniolika eurų 37 centai) su PVM, papildomų darbų suma 22 448,63 ( dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 63 ct.) be PVM, 27 162,84 (dvidešimt septyni tūkstančiai vienas šintas šešiasdešimt du eurai, 84 ct.) su PVM.
2) [bookmark: _GoBack]Atsižvelgiant į tai, šalys susitarė pakeisti statybos rangos sutarties specialiųjų sąlygų 7.1 ir 7.2 punktus   išdėstant juos taip: 7.1 p. Pradinė sutarties vertė EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) 290 629,99 (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai dvidešimt devyni eurai 99 ct.) 7.2. p. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) 240 190,08 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt eurų, 8 ct.).
3) Pakeisti Statybos rangos sutarties specialių jų sąlygų 10.1 punktą ir išdėstyti jį taip: Visų Darbų atlikimo galutinis terminas (1.1.12 p.) 5 mėnesiai  ir 22 k. d.
4) Visi kiti sutarties punktai lieka galioti.
5) Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Rangos sutarties Nr. 1T-82  dalis.
6) Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną abiejų susitarimo šalių pasirašytą egzempliorių.
7)  Juridinių šalių adresai:

	Sutarties kaina po Susitarimo
	7.2. p. Pradinės sutarties vertė 240 190,08 EUR, be PVM (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt eurų, 8 ct.).
7.1. p.  Pradinės sutarties vertė 290 629,99   EUR, su PVM   (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai dvidešimt devyni eurai 99 ct.)

	Darbų terminai po Susitarimo
	2023 m. rugsėjo 15 d. 

	Susitarimo priedai:
	Apžiūros aktas Nr. 1, papildomų ir  nevykdomų darbų  sąmatos


Šalių atstovų parašai:

	             UŽSAKOVAS
              Jonavos rajono savivaldybės administracija 
              Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava
              Įstaigos kodas 188769070	
              AB Luminor bankas	
              Banko kodas 40100	
              a.s. LT764010043900040087	
              Tel.: (8 349) 61394	
              El.paštas administracija@jonava.lt 

	                    RANGOVAS
             UAB “MELINGOS” KELIAI
              Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai
              Įstaigos kodas 167600971	
              AB Swedbank bankas	
              Banko kodas 73000	
              a.s. LT497300010002550856	
              Tel.: (8 383) 51254	
              El.paštas info@melingoskeliai.lt 


	 Administracijos direktorius 

Valdas Majauskas


              Parašas  ...................................................
              Data.....................................................
             A.V.
	                 Direktorius   

                 Gediminas Pranskūnas

                               
                    Parašas........................................
                    Data............................................
                     A.V.
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