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Pirkimo sutartis CP0O246942-11971
(vertinimo Krierijus - kaina)
Silutes Eilumes tinklai, UAB,
atstovaujama

(vardaé. pavarde ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

Svalex, UAB ,
atstovaujarma

(vardas, pavarde ir pareigos)
(tdliau — TIEKEJAS),

tdiai kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi dinamines pirkimo sistemos ,Daugiabuiy namy amaujinimo (modernizavimo) rangos
darby be/su projektavimu uZsakymai per CPO LT elektroninj katalogg® Nr. CPO246942 pagrindu jvykusiu rangas darby be prgektavimo
paslaugy konkretiu pirkimu, sudarome 4ig statybos rangos darby sutartj (tdiau — Pirkima sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pirkimo sutartyje naudgjamos sgvakes:

1.1.1. CPO LT - Vieqjl jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vieSyjy pirkimy procediras kity perkanciyjy organizaijy
naudal.

1.1.2. Elektroninis katalogas — CPO LT valdoma ir tvarkoma Informaciné sistema, kurige vykdami uZsakymai. Internetinis adresas
http:/iwww.cpolt.

1.1.3 Darbai - Pirkimo sutartyje uZsakyti visi rangos darbaj be projektavimo paslaugy pagal pateikta suderinty techninj darbo prejekts
ir statybg leidZiantj dokumentq (priedas Nr. 2).

1.1.4. Darby prad2ia - diena, kai TIEKEJAS gavo visus reikelingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertudtas ir UZSAKOVO
patvirtintas techninis darbo projektas, iSductas statyba leidziantis dokumentas, pasirafytas statybvietes perdavimo ir priemimo aktas) ir
UZSAKOVAS paskirla techninj priziorétoja.

1.1.5. Darby pabaiga — momentas, kal uZbaigti visi Pirkimo sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uZpildytas statybos darby
Zurnales, patelkt medziagy sertifikatal ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomgji dokumentacija ir paesiralytas atiikw Darby aktas ir
TIEKEJIO atlikiy darbt%perdavimu UZSAKOVUI aktas ir UZSAKOVUI perducti visi statybos uZbaigimoir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugati UZSAKOVAS.

1.1.6. Pradinés Pirkimo sutarties verté — Pirkimo sutarties kaina be pridétinés vertés mokeséio (tdiau - PVM), lygi TIEKEJO pasidlymo
kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr.2 u? visg perkamy Darby apimdj.

1.1.7. Pirkimo sutarties kaina - TIEKEJUI mokeétina kaina uZ visus Darbus, lygi TIEKEJO pasidlymo kainai su PVM, nurodytai Pirkimo
sutarties priede Nr, 2,

1.1.8. Valstybés paramg administruojant institucija ~ Daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programes jgyvendinima
administrugjanti institudija.

1.1.9. ParaiZka — TIEKEJO pateikia paraiska CPO LT vykdamam pirkimui Nr. 580201 ,Daugiabuély namy atnaujinimo {modernizavima)
rangos darby befsu projektavimu uZsakymai per CPO LT elektraninj katzlogg™, kuriometu patikrinta TIEKEJO (jo pasitelkiamy subtieksjy
ir specialisty) kvalifikacija. :

1.2. UZSAKOVAS, sudarydamas Pirkimo sutartj su TIEKEJU, patvirtina kad turi teise bei visus reikalingus jgalinimus sudaryti su
TIEKEJU Pirkimo sutartj dél Darby atlikimo treZiyjy asmeny nuosavybeje ir Intervencijos | jg tiek, kiek tai yra boti

2. Pirkimo sutarties dalykas

2.1. Pirkimo sutartimi TIEKEJAS jsipareigcja UZSAKOWUI savo jégomis, medZiagamis, rizika bel atsakomybe, pagal UZSAKOVO pateikig
suderintg techninj darbo projekta, atlikti Darbus, 0 UZSAKOVAS jsipareigaja priimti inkamai {kokybiSkai) afliktus Darbus Ir sumokéti u2
juos Pirkimo sutartyje aptartomis salygamis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimovieta — stalybos objekto adresas nurodytas Pirkimo sutarties priede Nr. 2.

3. Pirkimo sutarties kaina

31. Pirkimo sutartis yra fiksuatos kaines su perZidra kainodares sutartis, kuomet fiksucta Pirkimo sutarties kaina su perZitra taikoma
visiems perkamiems Darbams.
32. Pirkimo sutarties kaina sumokama TIEKEJUI uZ visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus. Faktiniy Darby kiekiy neatitikimas
projektiniams Darly kiekiams (nustatytiems pateiktame suderintame techniniame darbo projekte) priskiriamas TIEKEJO rizikai. Salys
susitaria, kad atsirade papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirasius ra3tiskg susitarimg su UZSAKOVU.
33 | Pirkimo sutarties kalng jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kalna, mokes&iai, draudime, transportavimo, technings
dokumentadijos statybos uZbaiglmo kamisijai parengimoi$laldas, (i3pildomgji dokumentacija ir (ar) kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos,
TEKEJUI pagal Lietuves Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei Pirkimo sutartj priklausantios i$laides. Pirkimo sutarties kaina
apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesioglai nustatyti pirkimo dokumentucse ir Pirkimo sutartyje, bet yra batini Pirkimo sutaréiai
jvykdyti, 0 TEKEJAS turéjoir galéjo jucs numatyti ir jvertint dar iki pasidlymy pateikimo termino pabaigas.
34. ] Pirkimo sutarties kaing firauktas visas uZ Darbus numatytas u¥mokestis ir TIEKEJAS neturi teisés relkalaut padengti jokiy iSlaidy,
virSijangiy Pirkimo sutarties kaing , jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio Saliy susitarimo.
35. PVM mokamas pagal galiantius Lietuves Respublikos teisés aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Pirkimo sutarties
vykdymu.
36. Pirkimo sutarties vykdymo laikatarpiu Pirkimo sutarties kaina perskaitiugiama (didinama ar maZinama). pasikeitus (padidéjus ar
sumazeéjus) PVM tarifui. RaStiSkai patvirinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy) Darby ar jy dalies perdavimo
—priemimo akta pasiraSymo diencs, perskai€iugjami ik ty Darby kaina, kuriems turéjo jtakos pasikeites PVM tarifas ir tik pasikeitusio
mokestio dydZiu.
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37. Pirkimo sutarties keinos perskaiciavima dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumaZéjusio) PYM tarifo inicijucja TIEKEJAS, Kkreipdamasis
[ UZSAKOVA rastu, pateikdamas konkregius skaliavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos Pirkima sutarties kainai. UZSAKOVAS
taip pat turi teisg inicijuati Pirkimo sutarties kaines perskaiGiavimg dét pasikeitusio (padidejusio ar sumazéjusia) PVM tarifo.

38 Pirkimo sutarties kaincs perskaitiavimas forminamas Saliy pasira¥omu pratckdu/susitarimu, kuriame uzfiksucgjama perskaiiuata
Pirkimo sutarties kaina ir Sio perskaitiavimo jsigaligjimo sglygos.

39, Pirkimo sutarties kainos ir Pradinés Pirkimo sutarties vertés perskaitiavimas dél kity mokestiy pasikeitimonebus atliekamas.

310. Pirkimo sutarties vykdymo laikolarpiu (jei Pirkima sutarties galigimas kartu su pratesimu yra ilgesnis nei vieneri metai), viena
karta, metucse Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté perskaitiudama (didinama ar maZinama) del kainy lygio
pokytio. Pirkima sutarties kalnos ir Pradines Pirkimo sutarties vertes pergitres del kainy lygio poky&ia tvarka:

310.1. Pirkimo sutarties kaina perskaitiugjama kiekvieny mety kavo ménesj, ne véliau kaip kovo 31 d., taikant Lieluves statistikos
departamento paskelbtus statybos sanaudy kainy indeksus, jeigu nuo Pirkimo sutarties jsigalidimo diencs arba, jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvo perZiréta ~ nuo Pirkimo sutarties kainas paskutinés perziliros, statybos sanaudy kainy pokytis yra didesnis kaip 5 % (penki
pracentai). (Jeigu dhjektas dalyvavja Lietuves Respublikos Vyriausybés patvirtintge daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje ir preliminariai atlikus Pirkimo sutarties Siame punkte numatyta perskaitiavimg Darby suma vir3ija investidjy plane Ir
Valstybés paramos daugiabutiams namams atnaujinti (modernizuct) teikimo sutartyje numatyta Darby suma, kainos perskaiGiavimas
priimamas buty ir kity patalpy savininky priimto daugumos sprendimo pagrindu) ;

3102. Perskaitiavimas kiekvieny mety kovo menesj atliekamas neatlikty Darby kaing dauginant i§ perskai&iavimo koeficiento, gauto
pragjusiy mety gruodZio meénesio kainy indeksg dalijant i3 kainy indekso Pirkimo sutarties sigaligimo diena, o jeigu Pirkimo sutarties
kaina buvoperZidréta — i¥ paskutinioindeksavimo metu naudato kainy indekso. Atitinkamai perZitrima Pradinés Pirkimosutarties verte;
3103 Pirkimo sutarties kainos, Pradines Pirkimosutarties vertés pakeitimas fforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties;
3104. Perskaitiuda Pirkimo sutarties kaina pradedama taikyti nuo papildomo susitarimo jsigaligiima diencs. Nauja kaina talkoma tlk
UZSAKOVO mokejimams pagal Pirkimo sutartj uz atliktus poindeksavimo Darbus nuo balandZio ménesig;

34105. Pirkimo sutarties kainos perskaiCiavima dél kainy lygio poky&io gali inicijucti tiek TIEKEJAS, tiek UZSAKOVAS, Pirkimo sutarties
Zalis, kreipdamasi del Pirkimo sutarties kainos perzidros, pateikla konkre&ius skaiCiavimus deél pasikeitusio kainy lygio paky&io jtakos
Pirkimo sutarties kainai;

311. Jei kiekvienu perskaitiavimo atveju papildomas susitarimas dél ne nuo UZSAKOVO priklausanéiy priezas&iy néra pasiraSomas
iki kovo 31 diencs, UZSAKOVAS turi teisg u¥ Darbus, atliktus pa einamyjy metij kovo ménesio atsiskaityti su TIEKEJU vadovaujantis iki
tomomento galigjusia Pirkimo sutarties kaina.

4. Pirkimo sutarties Darby atlikimo terminai

4.1. Darbai turi bati atlikti per 12 menesiy nuc Darby pradéios.

4.2, Darby adlikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 4.1 punkte, ratiSku Saliy susitarimu gali biiti pratesiamas ir (ar) Darby
vykdymas sustabdomas esant ne nuo TIEKEJO priklausangioms aplinkybems, deél kuriy negatéjo biti atliekami Darbai, terminui, kd
iSnyks Sies aplinkybés. Darby atlikimo termino pratesimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam i$ iy atvejy:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdoir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus fsipareiggimus ir todél TIEKEJAS negali vykdytl
Darby i3 dalies arba pilnai (kaip numatyta Pirkimo sutarties 82.1, 8.2.2, 8.2.3,82.6, 82.7 ir B.2.8punktucse), arba

4.2.2, UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nuradymai turi jlakos TIEKEJOQ Darby atlikimo terminams, kai siekiama apginti tre€iyjy asmeny
ir (ar) pastato savininky ir (ar) naudatgjy teisétus interesus, vykus inZineriniy tinkly avarijai, iSkilus grésmei pastato savininkams ir
{ar) naudotgjams ir pastato namo konstrukcijai (-oms); arba

4.2.3 iSskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti (iSskirtinal nepalankiomis salygomis nelalkomos tokios
klimatines salygos, kuriy galima tiketis pagal vietos klimatines salygas), arba

4.2,4. velsiybes ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klidtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini UZSAKOWUI
ir (arba) UZSAKQVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku atikti Darbus; arba

4.2.5. sigyjamos papildomos projektavimo paslaugoes, be kuriy negalima uZbaigti Pirkimo sutarties.

4.3 Jeigu TIEKEJAS mano, kad atsirado objektyvus pagrindas numatytas Pirkimo sutarties 4.2 punkte, pratesti ir (ar) stabdyti Darby
atlikimo termina, tai TIEKEJAS privalo raStu per 2 darbo dienas nuo jvykio ar aplinkybiy atsiradimo pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas
ivyki arba aplinkybes, dél ko TEKEJAS negali vykdyti ar tinkamai vykdyti Darby pagal Pirkimo sutartj,

44, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal Kalendorinj Dasby vykdymo grafika (priedas Nr.4), kuris gali bati Satiy radtigku susitarimu
detalizugamas.

4.5. Darby atlikimo termino pratgsimas ir (ar) sustahdymas nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu papildomu susitarimu prie
Pirkimo sutarties. Atnaujinant ir (ar) pratesiant darby atlikimo termina, atiinkamai koregucjamas Kalendurinis darby vykdyma grafikas.
4.6. Iki Darby pradzics TIEKEJAS privalo parengti visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (lokalines samatas, kuriose numatytos
sumos pagrindZia ir atitinka Pirkimo sutartyje numatyta Darby kaing ir kitus reikalingus dekumentus) ir tinkamai pasirengti Darby
atlikimui.

46. Pastebeéty Darby trokumy ar defekty Salinimas neprailgina Pirkimo sutartyje nustatyto galutinio Darby atlikime termino. Visas
pretenzijas UZSAKOVAS pareikia Darby priemimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai velesnis UZSAKOVO papildomy
pretenzijy pareiSkimas del akivaizdZiy Darby trokumy negali bati prieZastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus
ir (ar) uz juos nemaokeéti.

4.7. Bendras pratesimy ir sustabdymy terminas negali bitti ilgesnis kaip 12 mén.

4.9. TIEKEJAS turi teise uZbaigti Darbus anks&iau sutartotermina.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo bei apmokéjimo tvarka

5.1. Darhai pagal Pirkimo sutartj perduodami ir priimami pagal atlikty Darby aktg (-us) (tdiau — Aktas). Akto fama pateikiama Pirkimo
sutarties priede Nr.7. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZSAKQVAS pasiraSo dviSalj Akta. Akte TIEKEJAS turi nurodyt Darby
pavadinimg (nurodyta pateiktame suderintame techniniame darbo projekte} jvardinti atlikty Darby procenta bei jy verte.

5.2. TIEKEJUI uz tinkamal atliktus Darbus yra sumokama ne daugiau kaip 95 % (devyniasdeSimt penki procentai) atlikty Darby kainos.
Likusieji 5 % (penki procentai) sumokami po galutinio Akto ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZsakovui akto pasiradymo dienocs,
UZSAKOVUI gavus Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima.

5.3 Tarpiniai aflikty Dasby perdavimai ir priémimai affiekami u2 Darbus, afliktus per vieng ménesj, o atlikus visus Darbus ~
priduodamas visas uZbaigtas statinys. | Aktus fraukiamos vises TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Akla
pasiraSa i§ TIEKEJO puseés — TIEKEJO statybos vadavas arba jpalictas asmuo, o I8 UZSAKOVO pusés — Techninis priZidretgas ir
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UZSAKOVO vadovo jgalictas asmuo. UZSAKOVAS priimdamas Darbus, sprendzia, ar Darbai buve atlikti pagal Pirkimo sutarties salygas
ir ar atitinka UZSAKOVO reikalavimus. UZSAKOVAS nespmoka u2 papildomus Pirkimo sutartyje nenumatytus Darbus kai dél jy nebuvo
susitarta ratu i€ anksta.
5.4. TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzemplicrius UZSAKOVUI iki einamcjo ménesia paskutinés darbo diencs. UZSAKOVAS per 5 (penkias)
darba dienas nuo Akto gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo patiu terminu graZindamas jj TIEKEJUI, arba tuo
patiu terminu priima neginijamg atlikty Darby dalj ir pareiSkia rastu Pirkimo sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél netinkamo
Darby atlikimao,
§.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas visigkai uZzbaigus Darbus ir Pirkimo sutarimi bel teises akiy nustatyta tvarka
perdavus techning - iSpildomajg dokumentacija. TIEKEJAS prie 10 (deSimt) darbo dieny iki numatomos visy Darby pabaigos pranesa
UZSAKOVUI radtu apie pasirengims galutinai perducti Darbus pateikdamas pasiradyts Aktg ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo
UZSAKOVUI akta. UZSAKOVAS organizugja galutinj Darby priémimg ne véllau kaip per 10 (deSimi) darbo dieny nuo TIEKEIO
pranesimo gavimo dienos ir per kitas 5 (penkias) darbo dienas pasiraso Akta ir TIEKEJO atlikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akta arba
o paliu terminu parei$kia raStu Pirkimo sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pagristai ir motyvuotal parelkalauja pepildemos arba detalizuctos informacdijos apie affiktus Darbus ar naudotas medZiagas. IStaisius
Darhy defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimiti.
5.6. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitals Darbais ir konstrukcijomis (vadinamucsius .pasleptus Darbus®), pateikti
UZSAKOVO prismimul, jspéjes Ji apie tal maZiausiai prieS dvi darbo dienas, bei tinkamai ffarminti paslépty Darby akia.
5.7. Jeigu bet kuriuo Pirkimo sutarties vykdymo metu pagi%kéja, kad atlikti Darbai neatitinka Pirkimo sutartyje er jos prieducse nustatyty
kakybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijes ar prdekto ir kity Darby
refkalavimy be UZSAKOVO raitiSko sutikimo, tokie atvejal fiksuojaml jra%ais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pesiraomas nustatyty Statybos defekty aktas. TIEKEJUI nepagristai atsisakius pasiraSyti nustatyty Statyhos defekty akta, jis
pasiradomas UZSAKOVO vienaSaliskal ir jtelkiamas TIEKEJU) pasirefytinal arba iSsiuntiamas registructu pastu. TIEKEJAS neatsakq
fei defektsi atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo TIEKEJOQ nepriklausangiy sprendimy, ar kity
istatymucse numatyty atsakomybe $alinangiy aplinkybiy.
5.8 UZSAKOVAS turi teisg nepasiraZyti Akty ir neatlikti mokejingy, kol TIEKEJAS savo sgskaita nepafalina nustatyly Statybos defekiy
akte nurodyty trakumy ir nekompensudgja nuostdly, Jei tokie atsirasty arba kd Salys nesusitaria (rastu) deél jy kompensavimo tvarkos.
UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas deél I3aiskejusiy atlikty Darby trokumy, jei bity nustatyta, kad jie atsirado del
TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, tagiau tebegalidant Pirkimo sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Pirkimo sutartyje. Tddu afveju UZSAKOVAS turi teise reikatauti, kad TIEKEJAS iStaisyty
nustatytus trokumus savo saskaita. Jei TIEKEJAS per pratinga UZSAKOVO nurodyls terming nurodyty trikumy neistaiso arba atsisako
juos istalsyti, UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS kampensudy patitus nuostdius (jskaitant UZSAKOVO savo leSomis
igyvendinty statybos darby, kuriais iStaisomi nurodyti trGkumal, iSlaidas).
5.8. TIEKEJAS privalo per prdingg, su UZSAKOVU suderinta, laikotarpj pasalinti Statybos uZbaigimo kemisijos nustatytus trakumus.
Trakumy iStaisymo laikctarpis su UZSAKOVU suderinamas atsiZvelgiant | Statybos uZbaigimo komisijos nustatytg triikumy iStaisymo
lalkotarpj ir fforminamas papildomu susitarimu, kuriame nurcdami statybos darbai trakumy pa3alinimui ir jy attikimo laikotarpis.
5.10. Saskaity faktira TIEKEJAS gali iSraSyt tik po to, kai abi Salys pasiraZe Akia (galutiniam mokeéjimui — galutinj Akta, TIEKEJO atlikty
Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg ir TIEKEJUI pateikus Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uZtikrinima). Saskaitge faktirge turi
bati nuradytas Pirkimo sutarties Ir Akto numeris. Prie saskaitos faktdros turi biri pridetas ahiejy Saliy pasiradytas Aktas (galutiniam
mokejimui — galutinis Aktas ir TIEKEJO allikty Darby perdavimo UZSAKOVUI aktas) bei kiti pagal Pirkimo sutart] numatyli dokumentai.
TIEKEJAS sgskaitgje faktirge Galutiniam apmokéjimui turi nurodyti ne maZiau kaip 5 % (penki procentai) Pirkimo sutarties kainos
mokeétinas sumoes.
5.11. Apmokejimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo Akt pasiragymo per 30 (trisde3imt) kalendariniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra
vykdomes per 30 (trisdeSimt) kalendariniy dieny po Akto, TIEKEJO aflikty Darby perdavimo UZSAKOVUI akio pasirasymo ir Defekny
iStalsymo garantiniu lajikotarpiu uztikrinimo dokumento pateikimo. Siame punkte nurodyti mokejimy terminai, susieti su finansavimu,
gaunamu i$ tre€iyjy Saliy, gali bat pratest, tatiau bet kakiu atveju Sie terminai negali virsyti 60 (3eSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju
ilgesnio apmokeéjimo termino taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEIW pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie
finansavimoi$ retiyjy $aliy vélavima.
6.12. Tiesiaginio atsiskaitymo TIEKEJO pasitelklamiems subtiekéjams (subrangovams) galimybes jgyvendinamos la tvarka:
5.12.1. Subtiekejas, naredamas, kad UZSAKOVAS tiesiogiai atsiskaityly su juo patelkia praSyma UZSAKOVUI ir inidjucia triSales
sutarties tarp jo, UZSAKOVO ir TIEKEJO sudarymaq. Sutartis turi biti sudaryta ne veliau kaip iki pirmgo UZSAKOVO atsiskaitymo su
subtiekéju (subrangovu). Sidje sutartyje nuredoma TIEKEJO teisé prieStarauti nepagristiems mokéjimams, tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekeju (subrangovu) tvarka, atsiZvelgiant j pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Jeigu ohjektas
dalyvauja Lietuvos Respublikas Vyriausybeés patvirtintoje daugiabugiy namy atnau|inimo (modernizavimo) programgje, ¥i trifalé sutartis
turi biiti suderinta su Valstybés paramg administrugjanéia institucija.
512.2. Subtiekéjas (subrangovas), prie3 pateikdamas saskaity faktira UZSAKOVUI, turi ja suderinti su TIEKEJU. Suderinimas
laikomas tinkamu, kai subtiekejo (subrangovo) iSra¥yts sasksita faktirg raltu patvirtina atsakingas TIEKEJO atstovas, kurls yra
nuradytas trialéje sutartyje. UZSAKOVO atlikti mokejimai subtickéjui (subrangovui) pagal jo pateikias sgskaitas faktiras atitinkamai
maZina suma, kurig UZSAKOVAS turi sumdkéti TIEKEJUI pagal Pirkimo sutarties salygas Ir tvarka. TIEKEJAS, iSrasydamas ir
pateikdamas saskaitas faktiras UZSAKOVUI, afitinkamai j jas nejtraukia subtiekéjo (subrangove) tiesiogiai UZSAKOVUI pateikty ir
TIEKEJO patvirtinty saskaity faktory sumy.
5.12.3 Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju (subrangovu) neatleid¥ia TIEKEIO nuojo prisiimty jsipareiggiimy pagal sudaryta Pirkimo
sutartj, Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju (subrangovu), TIEKEJUI Pirkimo sutartimi numatytes teises,
pareigos ir kiti jsipareiggjimal nepereina subtiekéjui (subrangovui).
5.12.4. Assiskaitymas su subtiekeju (subrangovu) vykdomas per 30 (trisdeSimt) kalendariniy dieny nuo tinkames sgskaitos fakiiras
pateikimo UZSAKOVUI, Siame punkte nurodyti mokejimy terminal, susieti su finansavimu, gaunamu i treciyjy Saliy, gali boti pratgst,
tafiau bet kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasde3imt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmaokejimo termino taikymao galimybe
UZSAKOVAS [gy]a tik tuo atveju, jei jis subtickéjui (subrangovui) pateikia jrodymus, patvirtinanéius apie finansavimo i$ tre&iyjy 3aliy
vélavima.
5.12.5. Atsiskaitymal su subtiekéju atliekami triZaléje sutartyje nustatyta tvarka, aisizvelgiant i Pirkimo sutartyje nustatytg kainodara.
Atsiskaitymai su subtiekeju (subrangovu) atliekami tridal¢je sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutariyje.
5.12.6. Jei del tiesioginio atsiskaityma su subtiekeju (subrangovu) faktiSkal nesutampa TIEKEJO ir subtickéjo (subrangovo) nurodyti
faktiniai kiekiai / apimtys / moketinos sumos, rizika pries UZSAKOVA tenka TIEKEJUI ir neatitikimai pa3alinami TIEKEJO sgskaita.
5.13 Saskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikas pridétings vertés mokestio jstatymoir jojgyvendinamyjy teiseés akty
nuostatamis.
5.14. Jei faktiSkal atlikty ménesio Darby apimtis nesutampa su Pirkimo sutarties priede Nr, 4 numatyta ménesio Darby apimtimi, visi
reikalaujami dokumental fforminami bei mokejimal atliekami vadovaujantis faktiskal atlikty Darby apimtimis.
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5.15. Sgskaita faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikes pridétinés vertés mokesgio jstatymo ir jo jgyvendinamyjy teisés akty
nucstatamis.

5.16. Viykdant Pirkimo sutart, visi Pirkimo sutarties mokéjimy dokumentai (saskaitos faktires, jskaitant Aktus, TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo UZSAKOVUI akius) teikiamos tik elektroniniu badu. Elektroninés saskaltos faktOros, afitinkanios Europes elektreniniy
sgskaity faktiry standarts, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 201 7/1870 dél nuorodes
| Europos elektroniniy saskaity faktiry standarty ir sintaksiy sarafo paskelbime pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2014/55/ES (OL 2017 L 2686, p. 19) (tdiau — Europos elektroniniy saskaity fakiiry standartas), teikiamos TIEKEJO pasirinktamis
priemonémis. Eurcpos elektroniniy saskaity fakiGry standarto neatitinkanios elektronines saskaitos faktdros gali bati teikiamos tik
naudgantis informacinés sistemos ,E. saskalta® priemonémis. Perkangigi organizacija elekironines saskaitas faktras priima ir apdorga
naudodamasi infarmacines sistemos ,E. saskaita® priemonemis, i¥skyrus VieSujy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus.

6. Garantijos ir Darby kokybés u¥tikrinimas

6.1. Statiniui galiga Civiliniame kodekse nustatyti minimalis garantinial terminai.

6.2. TIEKEJAS garantucia, kad statybos uZbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techniniame darbo projekte / techniniame ir darbo
projekiucse numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be kiaidy, kurios
panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3 TIEKEJAS Lietuves Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uZ I3aigkejusius atlikty Darby
defekius.

6.4. Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus paZeisdamas techningje specifikacijge, techniniame darbo prgjekte / techniniame ir darbo prajektucse
ir Pirkimo sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyvinly statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy, UZSAKOVAS turi
teise reikalaut, kad TIEKEJAS:

6.4.1. nedelsiant sustahdyty ir {ar) nutraukty Darby atlikimg, arba

6.4.2. neatlygintinai pakelsty nekokybikas med¥iagas, gaminius, arba

6.4.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kakybe, arba

6.4.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atlikius Darbus, arba

6.4.5. atlyginty UZSAKOVUI Darby trakumy SalinimoiSlaidas.

7. Utikrinimai ir draudimai

7.1. TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirasymo diencs privalo pateikti Pirkimo sutarties jvykdymao uztikrinima, kurio
verte ne maZesneé kaip 10% (deSimt procenty) nuo pradinés Pirkimo sutarties vertes (uztikrinimo verte yra fiksudta visam uZtikrinimo
laikatarpiui — ji negali bt maZinama preporcingai jvykdyty Darby sumal). Pateikiama (-as) UZSAKOVO naudai i&dudta (-as) Lietuvadie
ar uzsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovés laldavimas arba tokios pat vertés mokejimas | UZSAKOVO sgskaita,
uztikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir galidti iki visisko TIEKEJO Isipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas
reikalavimus atitinkantis Defekiy iStaisymo garantiniu laikotarpiu utikrinimas, nurodytas 7.7 punkte, tafiau ne trumpiau kaip iki 30
(trisdeSimtos) kalendarinés dienas po Pirkimo sutartyje numatyto véliausio TIEKEJO sutartiniy jsipareiggimy vykdymo termino pabalgos.
Kai Pirkimo sutarties trukme ilgesne nei metal, TIEKEJAS gali pateikti tokics pat vertés Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima dalimis,
he trumpesniam nei mety laikatarpiui. Tokiu atveju, naujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimg TIEKEJAS privalo pateikt ne veliau
nei pasibaigia ankséiau pateikto Pirkimo sutarties jvykdymo u¥tikrinimo galidimas.

7.2. Salims radtigkai sutarus atlikti papildomus Darbus, TIEKEJAS per 5 darbo dienas nuo susitarimo pasiraSymo dienos privalo pateikti
UZSAKOVUI iy Darby jvykdymo uZtikrinimg 7.1. punkte nustatytomis salygomis, kurio verté ne maZesneé kaip 109 (deSimt procenty)
nuo papildomy Darby vertés.

7.3 Jeigu Darbai buvo pratesti/ susiabdyti Saliy rastisku susitarimu, ir Darby vykdymas pratgsiamas/ atnaujinamas, Pirkimo sutarties
{vykdymo uZtikrinimo dckumenta galidimas per 5 (penkias) darbo dienas turi bati pratesiamas ir turi galioti iki bus pateiktas Defekty
istaisymo parantiniu laikatarpiu uZtikrinimas, kaip numatyta Pirkimo sutarties 7.1 punkte.

7.4, Iki kd bus pateiktas Pirkimosutarties 7.1., 7.2. ir 7.3 punktucse reikalaujamas naujas/ pratgsiamas uZtikrinimas, UZSAKOVAS turi
teise suma, lygia Pirkimo sutarties u2tikrinimo jvykdymui, i$skaigiuoti (sulaikyti) i$ TIEKEJO mokétiny sumy.

7.5. TIEKEJAS likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki stetybos rangos darby prafios privalomai apdraud?ia statybas laikotarpiui visus
Pirkimo sutartyje numatytus statybos rangos darbus pilna atstatomaja verte nua visy galimy riziky UZSAKOVO naudal Ir ftelkia galigant
draudimo liudijima UZSAKOVUI.

7.6. TIEKEIO diviline atsakomybeé privalo boti apdrausta Darby atlikimg reglamentudanciuose teisés aktucse nustatyta tvarka.
TIEKEJAS kartu su Pirkimo sutartimi UZSAKOVUI privalo pateikti civilines atsakomybés draudimofakta jrodan&ius dokumentus.

7.7. TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy stalybes ranges darby atiikimo pabaigos privalo pateikti Defekty i¥taisymo
garantiniu laikotarpiu uZtikrinima — pirmo pareikalavimo UZSAKOVO naudal iSduatg Lletuvoje ar uzsienyje registrudto banko garantija /
draudimo bendrovés laidavima 5 % (penkiy procenty) nuo Pradinés Pirkimo sutarties vertes. Defekty i¥taisymo garantiniu laikatarpiu
uZtikrinimas turi bati besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galicti nuo galutinio Akto bei TIEKEJO atlikty statybos rangos darby perdavimo
UZSAKOWUI akto sudarymodiencs ne trumpiau nei Lietuvos Respublikes statybos jstatyme nurodytals terminais.

7.8 Jei Lietuvde ar uZsienyije registruoto banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo ra3tg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti
savo [sipareigdimy, TIEKEJAS per 5 {penkias) darbo dienas turi pateikti haujg Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima tomis paiomis
salygomis kaip ir ankstesnysis.

8. Saliy teisés ir pareigos

8.1. UZSAKOVAS turi teise:

81.1. kontrdiiuati ir priZireéti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé afitinka techninj darbo prgekia, TIEKEJO
parengtus uZsakyty Darby kiekiy Ziniara3&ius, Aktus, sgskaitas faktiras, UZSAKOVO pateikty med?iagy nauddjima. Pastabas del
vyzkdomu Darby pali pateikti projekto vykdymo prieZidros, techninés prieZidros vadovai rastu — jasais statybos darby Zurnale ir
UZSAKOVAS;

81.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal technin] darbo prekta ir lalkydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto Kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilalko
narmatyviniy statybos dokumenty relkalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokcluose nurodyty ir TIEKEJO prisiimty jsipareigdimy,
UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimt nekokybigkai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus
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iki nustatyty statybos Darby defekty pa3alinimo arba pagaling trikumus tregiyjy asmeny pagalba TIEKEJO sgskaita;

81.3 dudi nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigge atsiliekama nue Kalendorinio Darby vykdymo grafiko ar
paZeidziami Pirkimo sutartyje nurodyti kokybes reikalavimai:

8.1.4. reikalauti, kad TIEKEJAS savosaskaita paalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikatarpj.

8.1.5. pradyti TIEKEJO pateikti informacija ir/ar dokumentus, kurie jrodyty Darby atitikimg Pirkimo sutarties 8.4.36. reikalavimams.

81.6. nustagius, kad vykdant Darbus naudgamos med¥iagos, jrenginiai neatitinka Pirkimo sutarties 84.36. punkto nuostaty, reikalaut
TIEKEJO pakeisti jas (-uos) j atitinkangias (-us).

8.2, UZSAKOVAS jsipareigoja:

82.1. per 10 (de3imt) dieny po radytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, ipalicimus ir (ar) kitus
reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UESAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose
ta apimtimi, kiek tai susije su visais Darbals;

8.2.2. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kurivos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus UZSAKOVAS privalo
pateikti TIEKEJUI. Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Pirkimo sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigcja apie tai jspet
UZSAKOVA ne véliau kaip priek 5 (penkias) darbo dienas, rastu nurodydamas konkregiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie
turéty biti pateikti;

82.3 TIEKEJUI ir (ar) kitoms suinteresuatoms Salims nustatius klaidas techniniame darbo praekte ir kituose UZSAKOVO pateiktuose
dokumentuose, organizudti techniniodarbo prgektoir kity UZsakavo pateikty dokumenty i¥taisyma savo léZamis;

82.4. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Pirkimo sutartj;

82.5. sumcketi TIEKEJUI uz tinkamai affiktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Pirkimo sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
82.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo viet iki Pirkimo sutarties galigiimo pabaigos;

82.7. vykdyti UZSAKOVO funkdjas ir Darby techning prieziara. Darby techning prieZiarg vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis
priZidretgas. UZSAKOVAS turi teisg Pirkimo sutarties galigiimo metu keisti techninj priZioréida arba pasitelkti dar kelis techninius
priziUrétgus, pries tai praneSdamas TIEKEJUI. Techniniu priZidrétdu UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuctdg arba tam tikslui
samdyli kit fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmen;

82.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir abjekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudatoy kylan&ias prablemas, klausimus;
82.9. Pirkimo sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

82.10. per 3 darbo dienas nuo informadijos apie TIEKEJO pasitelkius (pakeistus) subtiekéjus (subrangovus) gavimo dienas radtu
informuati Siucs subtiekejus (subrangovus) dél palimybés tiesiogiai atsiskaityti su jais;

8.2.11. Netaikoma.

8.3. TEKEJAS turi teise:

431. naudotis Lietuvos Respublikes statybas |statymo, statybos techninlucse reglamentucse ir kituese Lietuves Respublikos jstatymuase
numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisemis;

832. gauti UZSAKOVO apmokeéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Pirkimo sutartyje nustatytas salygas ir tvarkg;

833 naudctis kitemis teisés aktuase numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

8.4. TEKEJAS jsipareigoja:

84.1. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Pirkimo sutarties pasiraSymo diencs, paskirti TIEKEIO atstovg ir suteikti jam visus
igaligimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Pirkimo sutart. TIEKEJO atstovas jgyja teise Pirkimo sutarties tikslais veikti TIEKEJO
vardu nuo momento, kai TIEKEJAS praneSa UZSAKOVUI apie jo paskirta atstova;

84.2. ne veliau kaip per 10(de3imt) dieny nuo Pirkimo sutarties jsigalicjimo dienos:

84.2.1. sudaryti Kelendorinj Darby vykdymo grafika ir ratu suderinti jj su UZSAKOVU (4 priedas).

84.2.2. Jsigu chbjektas dalyvauja Lietuvos Respublikes Vyriausybés patvirtintge daugiabutiy namy amaujinimo (modernizavima)
programaje pateikti uZpildytg bendras pasidlymo kainos iSskaidymo pagal priemanes, atitinkantias numaitytoms jgyvendinti konkretaus
cbjektoinvesticijy plane forma (8 priedas). Pildant forma neturi biti virsijamos Sics UZSAKOVO nurodytos sumos:

84.2.2.1 Statybos darby, tenkantiy energijs efektyvuma didinangioms priemonémis maksimali kaina Eur su visais mokesgiais
762824.68, i3 jy Statybos darby tenkanéiy individualioms investicijors, kuries iSskirtos is energinj efektyvuma didinanéiy priemoniy
maksimali kaina Eur su visais mokes&iais 92912.05

84.2.2.2. Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina Eur su visais mokes&iais 125739.27

84.3 nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradima/paaidkejimo rastu informuati UZsakova apie
atsiradima. aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradeti, teikti ir (arba) baigti teikti Darbus (iskaitant ir UZSAKOVO pateiktes informacijos,
duomeny, dokumenty trikuma, realia tikimybe, kad UZzsakovo nuradymai kelia grésme Darby kokybsi, jy atlikimo terminams);

84.4. priel 3 (ris) darbo dienas iki statybos rangos darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuaju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka
paskirti kvalifikuota statinio statybos vadova/ specialiyjy statybos darby vadovg (-us) ir atestuotg asmenj, alsakingg uz elektros okj ir
darby sauga ir paskyrimo dokumenty kapijas pateikti UZSAKOVUI (specialistai, kuriy pajéegumais TIEKEJAS remesi kvalifikacijai atitikti,
skiriami ir kei¢iami vadovaujantis Pirkimosutarties 16 skyriaus nuostatomis);

84.5. woalveju, jeigu néra galimybes atlikti Pirkimo sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby adikimo terminus, rastikal apie
tai informucti UZSAKOVA, nuredant konkretias priefastis bei D arby atlikimo terminy pazeidimo pagalinimo priemones;

84.6. teisés akiy nustatyta tvarka, aflikti visus veiksmus, kuriues wri atlikii TIEKEJAS, kad baty tinkamai parucita ir patelkta Statybos
uZbaigimo komisijai visg reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akiy reikalavimais, kuri reikalinga Statybos
uZbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti dficialiose procedirase;

84.7. dalyvauti suraSant Statybos uZbaigimo akta, imtis visy priemaniy, kurics priklauso nuo jo valios, tam, kad bty pasalinti bet kokie
esami ir (arba) potenciallls trakumal, dél kuriy nebdty iSductas Statybos uzbaigimo aktas ir {arba) kurie bty nuradyti Statybos uZbaigimo
akte, Statybos uZbaigimo komisijos protokducse ir (arba) kituose su Siuo procesu susijusiuose dokumentucse. Vykdydamas Ziame
punkte numatytas prievdes, teikti nemokamas konsultadijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity alinami bet kokie techninio darbo
projekto defektal ir (arba) statinio statybos trokumat, jeigu jucs nulémeé netinkamas ir (arba) neiSsamus techninis darbo prajektas arba jo
priedai;

84.8 savo [egamis bei sgskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliGimus, atlikii visus Darby suderinimus su
valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aigkiai susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus
TEKEJAS privaloi$spresti savarankiSkai jam UZSAKOVO suteikiamy jgaliciimy ribcse.

84.9. savo jégomis bei saskaita gauti pagal galigjan&ius teisés aktus Darbams reikalingus leidimus ir derinimus i3 tre€iyjy Saliy,
fforminti reikalingg vykdomajg dokumentacija ir perduati ja UZSAKOVUI;

84.10. vykdyti statybos Darbus pagal techninj darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuciandiy
statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus. Garantucti, kad Darby priémimo metu jie atitiks techniniame darbo praiekte nustatytas
savybes, narmatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kuries panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumg
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techniniame darbo prajekte numatytam panauddimui;

84.11, Pagal Kalendorinj Darby vykdymo grafika pradeti, kokyhiSkai atliki, laiku uZbaigti ir perducti UZSAKOVUI visus Pirkimo sutartyje
nuradytus Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZSAKOVUI Ir {ar) per garantin| laikotarpj;

84.12. savarankiskal apsirGpinti materialiniais itekliais, reikalingals Pirkimo sutartyje numatytiems Darbams atlikt, Darby vykdymui
naudoli medziagas, gaminius, afitinkan&ius praektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuves Respublikes
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuctas medziagas ir gaminius, garantuot tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priemima,
arganizudi jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant metearologiniy salygy poveikj) ir taupy naudgima,
Garantudti tinkamg statybos predukty ir frenginiy priémima, tikrinti jy atitikties dekumentus ir teikti jucs techninés prieZitros vadovui,
arganizudti jy sandeliavima bei apsauga;

84.13 jeigu cbjektas dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybeés patvirtintde daugliabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programdie, iSoriniy sieny ir cokdio darbams turi boti nauddjama i%oriné termaizollacing sistema, turinti Europos techninj jvertinima ir
paZenkiinta CE Zenklu, arba turinti Nacionalinj techninj jvertinima be CE Zenkio, arba minétos sistemos turi bt suprgjektuotas
naudojant atskirus nustatyta tveska CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus;

84.14. inidjucti projektiniy sprendimy keitima, papildyma ir taisyma tik gavus UZSAKOVO rastika sutikima, o Kalendorinj Darby
vykdymo grafika, pasiraiant papildomus susitarimus;

84.15. laiku ir tinkamai informuoi UZSAKOVA apie atliktus Darbus bei apie atlikny Darby priémimo ~ perdavimo daty bei pateikti
UZSAKOVUI Aktus ir TIEKEJO aflikly Darby perdavimo UZsakovui akta, i¥raSyti sgskaitas faktaras, kit normatyviniy statybos
dokumenty nurodyts statybos Darsby atlikimo dokumentacija. UZSAKOVUL papragius papildomos informacijos, per 3 (iris) darbo dienas
raStu pranedti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su techninio darbo prajekto / techninlo ir darbo projekty vykdymu susljusig
informacija;

84.16. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams, techniniam prizidrétojui, projekio vykdymo prieZitres vadovui bel valstyhiniy
kontrdiugiangiy institucijy atstovams lankytis Darby objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

84.17. garantucti saugy derba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higleng statybos teritarijoje, savo darho zangje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga Ir greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirbangiy, palsiaujaniy ir judan€iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy
Darby sukeliamy pavajy. TIEKEJAS uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuctgai irfarba tretiefi asmenys, uZ kuriucs atsakingas TIEKEJAS,
Darby atlikimo metu neb0ty apsvaige nuo alkchdio, narkatiniy, tcksiniy ir (arba) psichatropiniy medziagy;

84.18 saugai aflikius Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteordoginiy salygy poveikio iki palutinio objekto
perdavimo UZsakovui diencs. Pastatucse ar jy dalyje, kurige atliekami Darbai, atsltiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI
iki Darby uZbaigime pabaigos ir Darby perdavimo-priemimo akty pasirasymo;

84.19. savo sgskaita i¥taisyli Darbus, kurie dél TEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys Pirkimo sutarties sglygy bei
projektinés dokumentacijos. Talp pat savo sgskaita iStaisyti atlikty Darby (ir paslaugy) frokumus ir defektus, i$aiskeéjusius ar
atsiradusius pasibaigus Pirkimo sutarties vykdymo laikui, bet tebegalicjant statinio garantiniam laikdarpiui, UZSAKOVUI pateikus
raStiSka preienzija, per protingg terming, suderinta su UZSAKOW, jeigu dél defekto pabiidZiojie neturi bati pa¥alint ankséiau;

84.20. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, taip pat atitinkantius
jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

84.21. atlikii Darbus tvarkingal, neter¥iant teritorijos, kompaktiZkai laikyti statybos atliekas bei iSveZus jas iS5 teritarijos patelkd
UZSAKOVUI patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauZo, gruntoidveZima j tam specialiai skirtas vietas;

84.22. esant butinybei, nustatyta tvarka uZsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly gecdezines nudraukas ir apmoketi jy parengimo
i$laldas;

84.23. esant bifinybei, kartu su UZSAKOVWU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatugjantiomis organizacjomis veikiangiy
inZineriniy tinkly perjungims;

B84.24. pagal statybvieiy jrengimo reikalavimus savo leXomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus Jucs iSardyti ir sutvarkyti
statybvietes teritarijg; )

84.25. uZtikrinti, kad | medZiagy saugaiimo aikteles ar vietas nepatekty pasalinial asmenys;

84.26. atlikus Darbus, pagal techninio darbo prajekto / techninio ir darbo projekty reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu buvo
prieS pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj, statybviete ir kitas vietas, kurie buvo perducti TIEKEJUI sutartiniu laikctarpiu.
I5veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita;

84.27. suteikti Darbams Pirkimo sutartyje nuradytas garantijas;

84.28 atsakyti uZ subtiekejy (subrangaw) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryts zalg;

84.29. suralant Statybos uZbaigimo akta, pateikti visus reikiamus paaigkinimus, normatyviniucse dokumentucse ir techniniame darbo
projekte / techniniame ir darbo praektucse nustatyty iSpildomajg projektine dokumentacija, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksplaatavimo instrukdijas ir kitus bifinus dokumentus;

84.30. savosaskaita sumoketi uZ suvartag elekiros energija, vandenjir kitas kamunalines paslaugas;

B4.31. vykdyli visus teisétus ir neprie$taraujanéius Pirkimo sutarties nucstatoms ra3tiskus UZSAKOVO nurodymus;

84.22. sudarlus Pirkimo sutertj, tatiau ne veliau negu ji pradedama vykdyt, pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir ju atstovus. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informu oty apie minétos infarmacijos pasikeitimus
visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriucs jis ketina pasitelkti véfiau;

84,33 atitikti teisés aktucse numatytus ir Darby vykdymui privalomus kvalifikacijos reikalavimus.

84.34, Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvotikrinama TIEKEJO kvalifikacija déi teisés verstis atitinkama veikla arba buvotikrinama ne
visa apimtimi, TIEKEJAS [sipareigga UZSAKOVUI, kad Pirkimo sutartj vykdys tik tokia teisg turintys asmenys.

8.4.35, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 221 straipsniu, ustikrinti, kad visi statybvietéje esantys asmenys baty
identifikuati: statybos darbus atliekantys darbuatijai, savarankiska velkla vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys asmenys,
neatliekantys statybos darby.

84.36. UZSAKOVUI pareikalavus, mabilizacijos, karo, nepaprastasios padeéties metu ar kal Lietuvos Respublikcs Vyriausybe, jvertinusi
rizika, kad veiksnial, dél kuriy buvo ar gali bati paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar nepaprastdji padetis, kelia grésme nacionaliniam
saugumui, yra priémusi sprendima del VieSujy pirkimy [statymo 45 straipsnj 21 dalies 3 nuostates taikymo, vykdant Darbus nenaudoti
medZiagy, jrenginiy, kuriy kilmeés Zalis yra i3 valstybiy ar teritarijy, nurodyty Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnj 21 dalies 3 punkte.

9. Sally atsakomyhé

9.1. UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy isipareiggjimy, t. y. vélugiantis apmoketi uZ atiiktus Darbus be pateisinamos priezasties, maka
0,05 pracento delspinigiy uz kiekviena pavéluots dieng nuo véludamaes sumokeéti sumos.

9.2, UZSAKOVAS, veludantis priimti statybos ranges darbus (pasiraSyti Aktus ir grazinti juos Tiekéjui), ar pateikti raStu pretenzijas dél
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netinkamo statybos rangos darby atlikimo), moka 0,05 procento detspinigiy uz kiekvieng pavélucty dieng nua vélugamy priimti statybos
rangos darby kaincs.

9.3 UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis Pirkimo sutartj, privalo adyginti dél tokiy jo veiksmy (neveikimo) TIEKEIO
patirtus nuostdius.

9.4. Pirkimo sutartj nutraukus d&l TIEKEIO esminio Pirkimo sutarties paZeidimo, Pirkimo sutarties jvykdymo uiikrinimas TIEKEJUI
fnegrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumdkama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.5, Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Pirkimo sutartyje numatyty Darby be pateisinamas priezasties, Pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVU! sumdkama suma, nurodyta Siame uZtikrinime.

9.6. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo prieZitros vykdytojy rastikus reikalavimus del atlikty
Darby kokybes ilgiau negu per 3 (tris) darbo dienas, o esant pagristiems TIEKEJO argumentams per techndogiSkai bating laika, Pirkimo
sutarties jvykdymo uZtikrinimas TIEKEJUI negraZinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumdkama suma, nurodyta Siame
uZtikrinime.

9.7, Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per garantinj laika, jis atlygina
UZSAKOVO iglaidas, susijusias su defekty Salinimu. .

9.8 TIEKEJUI 7.1., 7.2., 7.3 punkiucse nustatytais terminais ir salygamis nepateikus tinkamo Pirkimo sutarties jvykdyma uztikrinancio
dokumento, TIEKEJUI taikoma 0,08 procento delspinigiy uZ kiekviena pavéiuatg dieng pateikti Pirkimo sutarties jvykdyma uZtikrinant
dokumenta nuo Pradinés Pirkimosutarties vertés.

9.9. TIEKEJUI Pirkimo sutarties 8.4.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais nepateikus Ziame punkte nurodyty dokumenty dél TIEKEJO
kaltes, TIEKEJUI taikoma 0,08 procento delspinigiy ug kiekviena pavéluatg diena nuoPradinés Pirkimosutarties vertes.

9.10. TIEKEJUI velugiant aflikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming ar juos atlikus nekokybiskai, su
rokumais (defektais), taip pat vilkinant Darbus dél TIEKEJO kaliés, jis privalo moketi 0,03 procento delspinigiy uz kiekvieng pradelsts
dieng nuoPradinés Pirkimosutarties vertes.

8.11, Pirkimo sutarties nutraukimas nepanaikina teisés relkalauti atlyginti nuostdius, atsirandandius dé) isipareiggimy nevykdymo
pagal Pirkimo sutarij.

9.12. UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali iSskaitiuati netesybas ir kitus dél TIEKEJO kaltés patirtus
nuostdius i§ TIEKEIUI mokétiny sumy, pries tai rastu informaves TIEKEJA,

10. Pirkimo sutarties pakeitimai ir pataisymai

10.1. Pirkimo sutartis jos galigjimo laikatarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedaros, gali bati keiGiama jde nustatytomis salygomis ir
tvarka:

10.1.1. Darby atiikimo terminai gali boti keigiami vadovaujantis Pirkimo sutarties 4 skyriuje nustatytomis salygamis ir tvarka bei 10.1.4
punktu;

10.1.2. Pirkimo sutarties kaina ir Pradinés Pirkimo sutarties verté gali boti kei¢iama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis salygamis
ir tvarka bei 10.1.4 punktu;

10.1.3 kitais Pirkimo sutartyje numatytais atvejais ir tvarka;

10.1.4, VieSyjy pirkimy jstatyme nustatytais pagrindais, salygomis ir tvarka, jeigu Pirkimo sutarties salygy keitimas nenumatytas
Pirkimo sutartyje.

10.1.5. Visi Pirkimo sutarties pakeitimai bei jucs salygojusios aplinkybes fforminami atskiru rasytiniu Saliy sutarimu. Jeigu objektas
dalyvauja Lietuvos Respublikes Vyriausybes patvirtinide daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programdie, visi Pirkimo
sutarties pakeitimai pries jucs pasiraSant derinami su Valstybés parama administrugjantia institucija.

11. Pirkimo sutarties nutraukimas prie% terming

11.1. UZSAKOVAS ir TIEKEJAS turi teise, ispéjes kitg Salj pried pratings termina, o Siam suéjus ir papildomai jspgjus pries 10 (de$imt)
dieny, vienaZali¥kai (be teismo) nutraukti Pirkimo sutartj d&l esminio jos paZeidimo bei kitais &ios Pirkimo sutartles 11.2 — 11.4
punktucse numatytais atvejais. Nutraukus Pirkimo sutartj dél esminio Sios sutarties paZeidimo, UZSAKOVAS, vadovaudamasis
vieSuesius pirkimus reglamentudantiy teisés akty nustatyta tvarka, ftraukia TIEKEJA | Nepatikimy tiekéjy sara$a. Esminiais
paZeidimais i$ TIEKEJO pusés bus laikomi paZeidimai:

11.1.1. kai ilgiau kaip 1 mén. i§ eilés nevykdomi Darbai pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg {priedas Nr. 4) del TIEKEJO kaltés,
i¥skyrus gafutinj Darby atlikimo terming;

11.1.2. kai kampetentingy institudjy sprendimu nustatyta, kad Siurk3giai paZeidziama darbo sauga ar statybas techniniai reglamentai,
sukeliant grésme statybes proceso dalyviams, tre€iyjy asmeny saugumui ar gamtai;

11.1.3 TIEKEJUI vélugiant atlikti Darbus per Pirkimo sutartyje numatyta Darby atlikimo terming dél TIEKEJO kaltés ir per 2 mén. nuo
Pirkimo sutartyje numatytotermino pabaigos TIEKEJUI neu¥baigus Darby;

11.1.4. Pirkimo sutarties 15.4, 15.7, 16,2 ir 16.5 punktuose nustatytais atvejais;

11.1.5. MEKEJAS ilgiau kaip 5 darbo dienas nepateikia naujo Pirkimo sutarties jmykdymo uZztikrinimo, kaip reikalaujama Pirkimo
sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 punktuose.

11.2. UZSAKOVAS turi teise vienaSaliskai nutraukti Pirkimo sutartjir (ar) sutartj, kuria kei¢iama Pirkimo sutartis, jeigu:

11.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto byla;

11.2.2. porastiSko UZSAKOVO jspejima TIEKEJAS daugiau nei ménesj nevykdo statybos rangos darby kokybes uZtikrinimo reikalavimy
ar kity Pirkimo sutarties salygy arba porastisko UZSAKOVO ispéjimo]jas dar kartg paZeidzia; &is galéty bati prie esminiy

11.2.3 Piskimo sutartis buvo pakeista, paZeidZiant Viedujy pirkimy jstatymo nucstatas, reglamentugiantias sutarties pakeitimo salygas
ir tvarka;

11.2 4. kitais Pirkimosutartyje ir VieSyjy pirkimy jstatyme numatytais atvejais.

11.3 TIEKEJAS turi teise vienaSaliskai nutraukti Pirkimo swlartj ir pareikalauti atlyginti nucstdius, jeigu:

11.31. UZSAKOVAS be pateisinamy prie?aséiy velugja apmoketi ilgiau kaip 20 (dvideSimt) kalendoriniy dieny nuo Pirkimo sutartyje
512, 5.13ir 5.14 punktucse nurodyty terminy;

11.32. UZSAKOVAS be pateisinamy prie2astiy neatlieka nuo jo priklausanéiy veiksmy, dél ko negalima testi Darby daugiau kaip 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny is eilés.

11.4. Jeigu Darbai sustabdomi ilgiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny, kiekviena Pirkimo sutarties Zalis pali vienaSali§kai nutraukti
Pirkimo sutartj, praneSdama apie tai kitai Saliai ra3tu Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.
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11.5. UZSAKOWUI arba TIEKEJUI vienaSaliskai nutraukus Pirkimo sutartj TIEKEJAS privalo perdudti iki Pirkimo sutarties nutraukimo
datos atliktus Darbus, Salims pasira%ant Akta ir Darby perdavimo UZSAKOVUI aktg. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik u? tinkamal
atliktus Darbus, i¥ mokeétiny sumy iSskaitiugant netesybas ir nuostdius, jeigu Pirkimo sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés

12.1. Salis gali bati visiSkai ar i% dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatingy ir nei¥vengiamy aplinkybiy - nenugalimos jégos
(force majeure), nustatytos ir jas patyrusics Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikes civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé
kital Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj isipareigajimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jegos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomwbe esant Sioms aplinkybéms
reglamentugjames Lietuvos Respublikos civilinio kadekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakamybes esant nenugalimaos jeges
(force majeure) aplinkybéms taisyklése® (1996 m. liepos 15 d. Lietuves Respublikos Wyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Dél Atleidimo nuo
atsakomyhes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

12.3 Jel kuri nors Pirkimo sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti
savo jsipareiggimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZindimo apie jy
atsiradima) informugja apie tai kita Salj, prane¥dama apie aplinkybiy pobldj, galimg trukme ir tikéting poveikj, Jei UZSAKOVAS ragtu
nenurodo kitaip, TIEKEJAS tdiau vykdo savo jsipareigaimus pagal Pirkimo sutart tiek, kiek fmanoma, ir ieZko alternatyviy bndy savo
Isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimas jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. TIEKEJAS patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimes jegos aplinkybes (farce majeure), kuriy Pirkimo sutarties Salys negali
numalytli ar iSvengti, nei kaip nors paSalinti ir dél kuriy visidkai ar I§ dalies by nejmanoma vykdyti Pirkimo sutartyje nustatyty
isipareigojimy.

12.5. Jeigu Pirkimo sutarties Salis, kurlg paveiké nenugalimos Jegos aplinkybes (force majeure), émesi visy pagristy atsargos priemoniy
ir déjo visas pastangas, kad sumaZinty su tuo susijusias i$laidas, panauddio visas reikiamas priemones, kad $i Pirkimo sutartis blty
tinkamal jvykdyta, Pirkimo sutarties Salies nesugebsjimas jvykdyti Pirkimo sutartyje numatyty jsipareigcjimy nebus traktugamas kaip
Pirkimo sutarties paZeidimas ar Pirkimo sutarties isipareigajimy nevykdymas. Pagrindas afieisti Pirkimo sutarties $alj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jeges aplinkybiy (force majeure) atsiradimo mamento arba, jeigu apie Ja néra laiku prane&ta, nuo praneSimo
mamento. Laiku nepraneusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force maleure), jsipareiggimy nevykdanti Salis tampa i% dalies
atsakinga u? nucstoliy, kuriy prieSingu atveju birty buve idvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (farce majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStucniasde$imt) kalendoriniy dieny,
tuamet, nepaisant Pirkimo sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minetyy aplinkybiy gali btti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri
Pirkimo sutarties Salis turl teise nutraukti Pirkimo sutart] [spédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jéges (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Pirkimo
sutartis nutraukiama ir pagal Pirkimo sutarties salygas Salys atleid?iamos nuotdesnio Pirkimo sutarties vykdymo.

13. Gindy sprendimas

131. Visus ginéus, klausimus ar nesutarimus dél Pirkimo sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Pirkimo sutartj taip pat dél to, kas
neaptarta Pirkimo sutartyje, Salys susitaria spresti Ir Pirkimo sutartj aidkinti vadovaudamesi Lietuves Respublikos civiliniu kodeksu bei
Lietuvos Respublikes vieSuosius pirkimus reglamentugantiais teisés aktais.

132. Salys susitaria, kad kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Pirkimo sutarties ar su ja susijes, turi boti
sprendziamas deryby biidu. Jeigu anksgiau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikelavimaj negali bati i¥spresti deryby keliu per 20
(dvideSimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuves Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikes
teismuose. )

14. Pirkimo sutarties galicjimo sgalygos

14.1. Pirkimo sutartis jsigaliga nuo Saliy Pirkimo sutarties pasira3ymo diencs ir kai TIEKEJAS pateikia UZSAKOVUI reikalaujama
Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima. TIEKEJUI per 5 darbo dienas nepateikus reikalaujamo Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinima,
laikama, kad TIEKEJAS atsisaké sudaryti Pirkimo sutartj,

14.2. Pirkimo sutartis galiga iki visiZko Pirkimo sutarties $aliy isipareigdimy jvykdymo ar Pirkimo sutarties nutraukimo.

14.3 Jeigu kurics nars Pirkimo sutarties salygos paskelbiamos negaligian&iomis, Kitos Pirkimo sutarties salygos lieka ir tdiau galidti,
jeigu jy negaligiimas nedarokites Pirkimo sutarties dalies tolesn]j vykdyma nejmanoma. \

15, Subtiekéjy pasitelkimas ir keitimas

15.1. Pirkimoa sutarties vykdymui tiekejas pasitelkia Siuos savo pasidlyme nurodytus:

1 lentele

Subtiekéjus, kurly kvalifikaclja remiasl tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta ParaiZkos tikrinimo metu

Imoneés pavadinimas Imonés kodas Kvalifikacijos
reikalavimo eilés Nr.*

* Kvalifikacijos reikalavimai CPO LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje «Nurodymaij dalyviams" 2 priede. Nuaroda j dokumentus:
CVP IS (eviesielipirkimai

2 lentelé

Kitus iki Pirkimo sutarties sudarymo TIEKEJUI Zinomus subtiekéjus

| Imonés pavadinimas | Imones kodas |




15.2. TIEKEJAS atsako uZ visus pagal Pirkimo sutartj prisiimtus jsipareigdimus, nepaisant io, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami
subtiekéjai.

15.3. Sudarius Pirkimo sutartj, takiau ne véliau negu Pirkimo sutartis pradedama vykdyti, TIEKEJAS jsipareiggia UZSAKOVUI pranesti
fuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. UZSAKOVAS falp pat reikalavja, kad TIEKEJAS
informuoty apie minetos informacijos pasikeitimus visu Pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriucs jis
ketina pasitelkti véliau.

15.4. TIEKEJAS neturi teisés keisti Pirkimo sutarties 15.1 punkio? lenteléje nurodyty subtiekéjy, kuriais TIEKEJAS rémesi kvalifikacijai
atitikti, be UZSAKOVO rastisko sutikimo. TIEKEIAS, pakeites Slucs subtiekéjus be UZSAKOVO rastisko sutikimo, privelo sumokét
UZSAKOWI 500 Eur baudsa. Pakartatinis 3io Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Pirkimo sutarties pazeidimu.
15.5. Pirkimo sutarties vykdymo metu TIEKEJAS gali keisti Pirkimo sutartyje nuradytus irfar pasitelkii naujus subtiekéjus. Kei&iantysis
subtiekéjas, kuriuo tiekéjas rémési kvalifikacijai atitikti, turi neturet pasalinimo pagrindy bei atitikti Pirkimo sutarties 15.1 punkia 1
lenteléje nuradytus kvalifikacijos reikalavimus. Apie keitiamus ir/ar naujal pasitelkiamus subtiekejus, kurials TIEKEJAS rémési
kvalifikacijai atitikti, TIEKEJAS turi infomueti UZsakova rastu nurodant subtiekéjo keitimo prieZastis ir pateikiant kvalifikacija (jei
informacdija apie kvalifikacijg néra prieinama viesal) bei pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinanéius dokumentus ir gauti UZSAKOVO
raSytinj sutikimg. UZSAKOVAS taip pat reikalauja, kad TIEKEJAS informuoty apie visy subtiekéjy (kuriais jis nesiremeé kvalifikadijai
atitikti) pakeitimus Pirkimo sutarties vykdymo metu, talp pat apie naujus subtiekgjus, kuriues jis ketina pasitelkti véliau. Nustadius
vieduosius pirkimus reglamentugiandiucse teisés aktucse numatytus Tiekéjo pasitelkto ar planudamo pasitelkti subtiekéjo, kuriuo
remiamasi kvalifikacijai atitikti, paXalinimo pagrindus, UZSAKOVAS reikalauja Tiekéjo per protingg terming tokj subtiekeja pakelsti kitu,
15.6, Jei UZSAKOVAS turi pagristy ftarimy, kad subtiekéjas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti, kad
Tiekéjas surasty kitg subtiekéjs, kurls neturety pazalinimo pagrindy ir turéty kvalifikacija, afitinkanéia Pirkimo sutarties Pirkimo
sutarties 15.1 punkto 1 lenteléje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (iei TIEKEJAS remesi subtiekeju kvalifikacijos reikalavimy
atitikimui). UZSAKOVAS rastisku pradymu kreipiasi | TIEKEJA dél Sio subtiekéjo pakeitimo, nurodydamas matyvus. TIEKEJAS, gaves
UZSAKOVO prayma dél TIEKEJO subtiekejo pakeitima, turi pareig per prolings terming, bet ne ilgesnj kaip 14 {keturidika) dieny,
pasidlyti kita subtiekéja Pirkimo sutarties vykdymui bel gautt UZSAKOVO sutikimg jo paskyrimui. UZSAKOVUI sutikus su subtiekgjo
pakeitimu, UZSAKOVAS kartu su TIEKEJU ra$tu sudaro susitarimg daf subtiekéjo pakeitimo, kur] pasira%o abl Pirkimo sutarties 3alys.
Sis susitarimas yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

15.7. Jel TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltes per vieng ménesj nuo tas dienos, kai paaidkeja, kad subtiekéjas nekompetentingas
vykdytf nustatytas pareigas, j jo viets nepaskiria kito subtiek¢jo su ne Zemesne kvalifikadija, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties
pazeidimu, ir UZSAKOVAS turi teise vienaSaliskai nutraukt Pirkimo sutartj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy
gynimo priemones.

15.8 Subtiekéjams pageidaujant, UZSAKOVAS su jais atsiskaitys tiesiogiai Pirkimosutarties 5.12. punkte nustatyta tvarka.

16. Pirkimo sutartes vykdymui paskirty darbuotojy {specialisty) pasitelkimas ir keltimas

16.1. Pirkimo sutartj vykdys TIEKEJO pasidlyme nurodyti:

Darbuotojai (specialistal), kuriy kvalifikacija remiasi tiekéjas ir kuriy kvalifikacija patikrinta Paraiskos tikrinimo metu

Specialistovardas Ir pavarde** Atestatonumeris Kvalifikacijas reikalavimo eilés Nr.*
Zydrinas Stapulionis w8 3
Algis LatoZa 27149 T 3
Sarlinas Ulianskas I 0746 3

* Kvalifikacijos reikalavimai CPQ LT pirkimo Nr. 580201 dokumenty A dalyje ,Nurodymai dalyviams®. Nuorcda j dokumentus:
CVP IS |eviesigliiirkimai.it)

**jei tuos patius kvalifikacijos reikalavimus atiinka keli specialistai, TIEKEJAS turi radtu infomuct UZSAKOVA, kurie specialistai
dalyvaus Pirkimo sutarties vykdyme.

16.2. TIEKEJAS neturi teises keisti savo pasitlyme nuradyty darbuctdy (specialisty) be UZSAKOVO rastilko sutikimo. TIEKEJAS,
pakeitgs Siucs darbuatqus (speclalistus) be UZSAKOVO ra&tidko sutikimo, privalo sumoketi UZsakovui 500 Eur baudg. Pakartotinis Sio
Pirkimo sutarties punkto nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

16.3 Apie tai, kad UZSAKOVO ;atvirtintas darbudgjas (specialistas) (de! liges, darbo santykiy pasibaigimo ar pan.) negali vykdyti
Pirkimo sutarties, TIEKEJAS UZSAKOVA raStu privalo informuot ne veliau kaip kita darba dieng po to, kai tal suZino. Naujai
pasitelkiamas ar keitiamas specialistas turi turéti ne Zemesne nei Pirkimo sutarties 16.1 punkte atitinkamam specialistui nustatytg
kvalifikacijg. Apie silloma kandidata j keiiamo darbuotgo (specialistd) vieta Tiekéjas UZSAKOVA infamuda raStu, karlu pateikdamas
reikiamus kandidato kvalifikacijg pagrind¥iantius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima Tiekéjui paskirti naujg darbuctga (specialists)
patvirtina rastu.

16.4. UZSAKOVAS turi teisg inicijucti darbudigjo (spedialisto), kuris netinkamai atlieka Pirkimo sutarty|e numatytas parelgas, pakeltima,
nurodydamas tokio praSymo matyvus. TIEKEJAS, gaves lame Pirkimo sutarties punkte nurodyta UZSAKOVO praSyma dél paskirto
darbuatojo (specialisto) pakeitimo, turi pareigg per pratinga terming, bet ne ilgesnj kaip 14 (keturidika) kalendoriniy dieny, paskirti kita
darbuotga (specialista) ar uZtikrinti, kad subtiekéjas paskirty kita darbucteja (specialists) Pirkima sutarties vykdymui, kuris atitikty
Pirkimo sutarties Pirkimo sutarties 16.1 punkte nuradytus kvalifikacinius reikalavimus. Pries paskirlant naujg darbuctag (specialista),
TIEKEJAS turi informucti UZsakova apie Jj bei UZSAKOVUI pateikti jo kvalifikacijg patvirinan&ius dokumentus. UZSAKOVAS sutikima
TIEKEJUI paskirti naujg darbuctaig (specialista) patvirtina rast.

16.5. Jei TIEKEJAS ne dél UZSAKOVO kaltés per viena ménesj nuo tos dienas, kai pasiskéja, kad darbuctgjas (specialistas) negali
vykdyti Pirkimo sutarties, j jo vieta nepaskiria kitoasmens su tokia pat kvalifikadja, tai bus laikoma esminiu Pirkimo sutarties paZeidimu,
ir UZSAKOVAS turi teise vienaSaliskai nutraukti Pirkimo sutarlj ir taikyti kitas Pirkimo sutartyje numatytas savo teisiy gynimo
priemones.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Pirkimo sutartis yra vieSa. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklcs principus ir metodus, kuriuos suZingjo vykdant
Pirkimo sutartj, i§skyrus atvejus, kai &i informacija yra vieSa arba turi biti atskleista fstatymy numalytais atvejais.
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17.2. Salys viena kitai patvirtinta, kad vykdydamos Pirkimo sutartj ir jos pagrindu prisiimius jsipareiggjimus, laikosi visy Europcs
Sgjungos ir Lietuves Respublikos teisés akiy reikalavimy dél asmens duomeny apsaugaos.

17.3 Visi su Pirkimo sutartimi susije pranedimai, praSymai, kiti dokumentai ar suslraSingjimas yra siungiam! elektroniniu pastu,
kiekvienam i¥ i Pirkimo sutartyje nurodytu atitinkamu ef. pa%to adresu, Siystas pranedimas laikomas gautu jo gavime diena. Laikoma,
kad siuntimo Ir gavimo diena sutampa, kai pranefimas yra siuntiamas elektreniniu pastu. Dokumental, kurie negali boti pateikiami
elektroniniu paStu (popieriniai dokumenty egz.) jteiklami pasiraSytinai, ju ariginalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmenigkai ar
siungiant registruotu ar kurjeriniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne veéliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo diencs, rastu infomudga kitg Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka
nebuve pranedta, ankstesniu adresu pristatyti laidkai/praneSimai yra laikomi gautais,

17.4. Pirkimo sutartis sudaroma lietuviy kalba. Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Pirkimo sutarties sudarymu,
Pirkimo sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i$skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Pirkimo sutartyje.

17.5. Bet kckius mokeséius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba UZSAKOVAS Pirkimo sutarties
pagrindu, privalés sumaketi atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.

17.6. Pirkimo sutartis sudaroma 2 (dviem) vienada juridine galia turintiais egzemplicriais — po vieng kiekvienai i¥ Saliy.

17.7. TIEKEJO apskaita privalo bati vedama taip, kad bty galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal Pirkimo sutartj saskaity faktiry
teisingums. Visi sanaudas ir pajamas pagel Pirkimo sutartj patvirtinantys dokumentai turi biti saugomi 10 (deimt) mety nuo galutinio
mokéjimo pagal Pirkimo sutartj,

18. Pirkimo sutarties dokumentai

181. Prie Pirkimo sutarties pridedami Zie priedai, kurie yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalls. Nustatomas taks dokumenty (jy
dali) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesneés eilés dokumentas turi Zemesng teising galig nei pries jj nurodytas dokumentas:

181.1.  Priedas Nr. 1 — Pirkimo dokumenty B dalis ,Daugiabutiy namy atnaujinimo (modernizavima) rangos darby be projektavimo
paslaugy technine specifikacija®.

181.2, Priedas Nr. 2 — UZsakymosalygos ir TIEKEJO pasiQlymas pirkimui (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.3  Priedas Nr. 3— Techninis darbo praekias ir statybg leid¥iantj dodkumentas, pateiktas UZSAKOVO uZsakymometu.

181.4. Priedas Nr. 4 - Kalendarinis Darby vykdymo grafikas.

181.5. Priedas Nr. 5 - Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dokumentai.

181.6. Priedas Nr. 6 — Draudimo polisai.

181.7. Priedas Nr. 7 - Aflikty statyhos rangos darby akto forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

181.8  Priedas Nr. 8— Bendros pasililymo kaincs i§skaidymopagal priemones forma (forma pridedama Pirkimo sutarties projekte).

18. Pirkimo sutarties Saliy rekvizitai ir paragai

UZSAKOVAS: TIEKEJAS:

Silutés Klumos tinkdai, UAB Svalex, UAB

Adresss Verdo g. 12, 99116 $ihué, Klaipédos apderitis Adresss Bir¥y g, 95 A, 1T-39124 Pawalys, Panevéio apdritis
Kodas 177217875 Kodas 300652436

PVM kodas LT 772178716 PVM kodas: LT100002954515

A, s Nr.: LT517300010002583218 A. s Nr.: LT50730001011 6880276
Bankas: AB Swedbank Bankas: Swedhank

Tel.: +370 62144 Tel.: 8610 10566

El. pattas EL patas

Atsikingas asTuo/asnenys

Dirddoriass pavaduotojas nam) renovadjai Vygantas Kamarauscs, t.

B68609575, . p. vygantas karmer auskas@ silutesst It Atsakingas avmo/astenys

Egjdijus Zapustas, direktarius, 8-610-10566, svalex@ yahoo.com
UZ Pirkivo sutartiesjos pakeitimy paskelbing atsakinges asmo:
Visyjy  pitkioyg  spedalisé  GraZina Mikdaddend, d .

pirkimei(@ silutesst. 1t

. Atsovajantis agmo:
Atgovaujantis asmio: "
Virdss, Povardd: Vardas, Pavardé:
Pareigos Pareigos
Parafas ParaSas
Datax Deta:

(Atstovaujantio asmens rekvizitus ir Pirkimo sutarties pasiraSymo data nurodyti privaloma)
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Pirkimo sutwrties CP0O246942-11971 priedas Nr. 2

UZSAKYTY DARBY SARASAS IR TIEKEJO PASIOLYMAS PIRKIMU!

20230309 09:49:24

UZsakymo salygos

UZsakovas:

Silutés Zilumes tinklai, UAB

Ar cbjektas, kuriame ketinama vykdyti Darbus, dalyvauja LR vyriausybes
palvirtintde daugiabu&iy namy atnaujinimo (modernizavima) programoie?

Taip

Pasidlymy vertinimokriterijus:

Pagal maZiausig kaing

Kuris subjektas (uZsekovas ar tiekejas) turi uZtikrinti, kad visi statybvietéje
esantys asmenys bty identifikucti; statybos darbus afliekaniys darbuotdgal,
savarankiskg veikly vykdantys asmenys bei kiti statybvietéje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darby:

Tiekéjas

Rangovas privalo pildyti  statybos vykdymo dokumentadija nauddjantis
elektroniniu statybos darby Zurnalu,

Taip

UzZsakovo pageidaujamas sutarties jvykdymo uztikrinimas:

Lietuvgie ar uZsienyje registructo banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimas

Pirkimo sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis (proc.): 10%

Ar bus taikomas avansinis mokeéjimas (UZsakovas patvirtina, kad pries | Ne

skeibiant pirkimg CPO LT Elektroniniame kataloge, jis jsitikino, kad avansui

sumoketi bus suteiktas lengvatinis kreditas arba jis turi kity leSy)?

Pirkima maksimeli keina Eur su visais mokes&iais: 858563.95 Eur S
Konfidenciali infarmagija:

Patvirtiname, kad Eurgpos bendrajame vieyjy pirkimy dokumente (EBVPD)

nuradyta informacija, kuri pateikta CPO LT, teikiant parai¥kg DPS, yra Taip

nepasikeitusi.

Objekto duomenys

Pastato paskirtis: Daugiabutis gyvenamas namas
Statyhas dbjekto adresas: Silay g. 23, Traksed¥iai, Silutes .
Pastato kadastro bylos Nr.: £398-2004-0016

Investicijy plano IP numeris.: KLIS 70725

Ar reikalinga parengti kadastring bylg? Ne

Ar uZsakovas suteiks tiekéjui prisijungimus elektros Ne

energijai?

Ar uzsakovas sutelks tiekéjui prisijungimus vandeniui? Ne

Ar uzsakovas suteiks tiekejuj prisijungimus nuotekams? Ne

Ar tiekéjas turi engti infarmacinj stenda? Taip

Darby (techninicdarbo prgit_ekto pare_ngimo. praekto vykdymo prieZitros, ! 12 men.
statybos rangos darby) atlikimoterminas (men.): I




Eur su visais mokestiais:

d2- Kity atnaujinimo priemoniy maksimali kaina

Statybos objektas Nr. 1 LzsakmvoluIoha Tiekejopasitlymo | 21%PVM “i‘;ﬁ"‘;’}gﬂfg":""
(Eur su PVM) ka’"géﬁ‘)" = PVM)

|_D (d1+62) - rangas darby maksimali kaina Eur 88856395 73435036 15421358 88356304

su visais mokesdiais:

d1.- Statybos darby, tenkangiy energiles 762824.68
| efektyvumg didinan&oms priemonémis

(programos léos, finansucjamos APVA)

maksimali kaina Eur su visais mokeséiais:

dl.1- Statybas darby, tenkandiy energinj 2ESL

efektyvuma didinan&iy priemoniy

individualioms investicijoms, maksimali kaina

Eur su visals mokes&ials:

125790.27 .
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