
PASTATŲ GRIOVIMO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS 

I. SPECIALIOJI DALIS

2023 m.                       d.  Nr.
Vilnius

Lietuvos  kariuomenės Logistikos  valdybos Įgulų  aptarnavimo tarnyba,  atstovaujama vado
plk. ltn. Mindaugo Juotkaus,  veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus
Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470  „Dėl Lietuvos kariuomenės
Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“, (toliau –  Užsakovas), ir
UAB „Alkuras, atstovaujama direktoriaus Kazio Urbono, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau –
Rangovas),  toliau  kartu  šioje  sutartyje  vadinami  „Šalimis“,  o  kiekvienas  atskirai  –  „Šalimi“,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, sudarė šią darbų rangos viešojo
pirkimo - pardavimo  sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 

1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus parengti pastatų griovimo projektą – aprašą ir
atlikti  pastatų griovimo darbus  (toliau – darbus),  o  Užsakovas įsipareigoja priimti  tinkamai
atliktus  darbus  bei  už  juos  sumokėti  Rangovui Sutartyje  ir  jos  prieduose  nustatyta  tvarka  ir
sąlygomis.
1.2.  Rangovo atliekami darbai ir su darbų atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
Sutarties 3 priede „Statinių griovimo darbų projektiniams sprendimams parengti ir griovimo darbų
techninė specifikacija“ (toliau – 3 priedas) ir kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
1.3. Projektas – aprašas ir griovimo darbai bus atliekami šiems objektams:
1.3.1. Katilinė, 9H2/p;
1.3.2. Klubas, 25C2/p.
2. Darbų kaina/kainodaros taisyklės
2.1.  Darbų kaina  37000 Eur  (trisdešimt  septyni  tūkstančiai  eurų  00  ct)  su  PVM visais  kitais
mokesčiais ir išlaidomis, atsirandančiomis vykdant šią Sutartį. 
2.2. Sutarties kaina gali būti keičiama Sutarties bendrosios dalies 2.2. punkte nurodytais atvejais.
2.3. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. 
2.4. Kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (toliau – Metodika),
patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95,
nustatytas sąlygas.
3. Mokėjimo sąlygos
3.1. Sąskaitose faktūrose Užsakovu nurodoma Įgulų aptarnavimo tarnyba, o Mokėtoju – Lietuvos
kariuomenė.
3.2. Mokėjimai pagal šią Sutartį bus vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka. 
3.3. Rangovas, išrašydamas PVM sąskaitą faktūrą, turi taikyti PVM įstatymo 96 straipsnį visiems
darbams;
3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM įstatymo 96 straipsnį, o Pirkėjas PVM už
Rangovą sumoka į VMI surenkamąją sąskaitą;
3.5. Pasikeitus PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus keičiami.
3.6.  PVM sąskaitos  –  faktūros  teikiamos vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų
įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.
3.7. Avansas nenumatytas.
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3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė numatyta Sutarties bendrosios dalies 5.7
punkte.
4. Darbų atlikimo vieta, terminai ir sąlygos
4.1. Darbų atlikimo vieta – Vytenio BPLB, Vytauto g. 72 Marijampolė.
4.2.  Sutartis  įsigalioja  nuo abiejų  šalių  pasirašymo dienos.  Darbų atlikimo grafikas  nurodytas
Sutarties priede Nr. 2 „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“ (toliau – priedas Nr. 2). Į šį terminą
neįskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.
Į šį terminą neįskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10
punkte.
4.3. Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dėl:
4.3.1.  išskirtinai  nepalankių  gamtinių  sąlygų  (taikoma  darbams,  kurių  kokybė  priklauso  nuo
gamtinių sąlygų);
4.3.2. pakeitimų atliekamų vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;
4.3.3.  bet  kokio  vėlavimo,  kliūčių  ar  trukdymų,  sukeltų  arba  priskiriamų  Užsakovui  arba
Užsakovo personalui.
4.4. Esant poreikiui bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 4.2.12.2 punktas.
5. Kitos šalių teisės ir pareigos
Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.
6. Papildomi darbai
Taikomos sąlygos, numatytos Sutarties Bendrosios dalies 2.6 punkte.
Papildomi darbai vykdomi juos įteisinus vadovaujantis krašto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. įsakyme Nr. V-808 ,,Dėl statinio paprastojo remonto darbų tvarkos aprašo tvirtinimo“ nustatyta
tvarka.
7. Šalių atsakomybė
7.1. Sutartinės atsakomybės taikymo Rangovui sąlygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
– 8.4, 8.8. punktuose.
8. Sutarties galiojimas – iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Pratęsimas nenumatytas.
9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas.
9.1. Reikalaujamas banko ar draudimo bendrovės garantijos raštas.
9.2. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo
pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (banko garantijos ar draudimo
bendrovės laidavimo rašto suma 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties 2.1 punkte nurodytos Sutarties
kainos  be  PVM,  kuris  turi  galioti  2  (dvejais)  mėnesiais  ilgiau  nei  darbų  atlikimo  terminas,
nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.
9.3. Banko garantija privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte nustatytus reikalavimus,
taip pat banko garantijoje  negali būti  sąlygų, kad laiduotojas/garantas apmoka sumą „iki“,  nes
pagal Sutarties nuostatas privaloma sumokėti visą konkrečią sumą ir tik vieną kartą, jeigu Sutartis
nutraukiama dėl Rangovo kaltės. Negali būti nurodyta, jog išmokama suma mažės po kiekvieno
išmokėjimo,  kadangi  suma bus  mokama tik  vieną  kartą  ir  ją  visą  išmokėjus  per  vieną  kartą,
daugiau jokių reikalavimų garantui/laiduotojui Užsakovas pateikti negalės.  Negali būti nurodyta,
kad  laiduotojas/garantas  atsako  tik  už  tiesioginius  nuostolius.  Negali  būti  nurodyta,  kad
laiduotojas/garantas  neatsako  už  baudas,  delspinigius  ar  kitas  netesybas,  nes  Sutartimi  iš
laiduotojo/garanto prašoma suma ir yra netesybos. Turi būti nuostata, kad šio rašto turinys turi
pirmenybę prieš visus kitus laiduotojo/garanto dokumentus.
10. Rangovui vėluojant pradėti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienų nuo Sutarties
priede Nr. 2 nustatytų terminų,  Užsakovas turi teisę Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka
nutraukti Sutartį.
11. Subrangovas:
11.1. UAB „Astekas“, atliks atliekų smulkinimo darbus. Įsipareigojimų dalis tenkanti subrangovui
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–  20% visų darbų.
11.2. Sutartyje nurodytam subrangovui  bankrutavus arba atsisakius vykdyti sutartyje nurodytus
darbus,  jis  gali  būti  keičiamas kitu  (-ais)  subrangovu (-ais).  Prašymas dėl  sutartyje  nustatyto
subrangovo keitimo kitu subrangovu Pirkėjui pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis.
Naujas subrangovas privalo atitikti visus subrangovui viešojo pirkimo, kurio pagrindu pasirašyta ši
sutartis, keliamus reikalavimus.
11.3. Nustatyto subrangovo pakeitimas kitu subrangovu įforminamas raštu.

12. Kitos nuostatos:
12.1.Užsakovo atsakingas asmuo už Sutarties koordinavimą – MĮAC viršininkas, tel.:+370 706
71419.
12.2.Užsakovo techninis  prižiūrėtojas  – LK LV ĮAT MĮAC IPS statinių priežiūros  inžinierius
Algirdas Bagušinskas, tel.:+ tel.: +370 706 71471, algirdas.bagusinskas@mil.lt.
12.3. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą – LK LV ĮAT Planavimo ir įsigijimų
skyrius.
12.4.  Rangovo statybos  vadovas  –  direktorius  Kazys  Urbonas,  uabalkuras@gmail.com,  tel.
+370 670 37988.

13. Sutarties priedai 
1 priedas „Griovimo darbų lokalinė sąmata“, 1  lapas;
2 priedas „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“, 1  lapas;
3 priedas „Griovimo darbų techninė specifikacija“, 5 lapai;
4 priedas „Planas“, 1 lapas.

14. Užsakovo rekvizitai
LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843
Tel. +370 5 278 53 43
Faksas +370 5 211 38 14
Mokėtojo rekvizitai:
Lietuvos kariuomenė
juridinio asmens kodas 188732677
Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179
AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokėtojo kodas  LT887326716

15. Rangovo rekvizitai
UAB „Alkuras“
J.K. Chodkevičiaus g. 10, LT-97130, Kretinga
Įmonės kodas 302312279
PVM mokėtojo kodas LT100005138216
A.s. LT90 7300 0101 3195 7236
AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

   Užsakovo vardu Rangovo vardu
   Vadas Direktorius

   plk. ltn. Mindaugas Juotkus Kazys Urbonas

    A. V.
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PASTATŲ GRIOVIMO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sąvokos
1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:
1.1.1. Darbai – paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data.
1.1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo-
priėmimo dienos, įskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma). 
1.1.4.  Atliktų darbų aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas
vadovaujantis Sutarties sąlygomis.
1.1.5.  Išlaidos –  visos  pagrįstai  Statybvietėje  ar  už  jos  ribų  patirtos  Rangovo  tiesioginės  ir
netiesioginės  išlaidos,  susijusios  su  Sutartyje  numatytais  Darbais.  Į  išlaidas  negali  būti
įskaičiuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.1.7. Kainodaros taisyklės – sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.
1.1.8. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.1.9.  Papildomi  darbai  –  tai  Sutartyje  nenumatyti,  tačiau  tiesiogiai  su  Sutartyje  numatytais
darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai ir kurių  Rangovas negalėjo numatyti
(pvz. papildomų darbų būtinumas paaiškėjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiūlymą (konkursui/deryboms) ir sudarydamas šią Sutartį.
1.1.10.  Nevykdomi  darbai  – Sutartyje  numatyti  darbai  ir/ar  su  jais  susijusios  projektavimo ir
inžinerinės paslaugos, kurie tampa nebūtini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas – tai Sutarties šalis, atliekanti darbus šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.
1.1.12. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai,
reikalingi  Darbams  vykdyti,  užbaigti  ir  bet  kuriems  defektams  ištaisyti.  Rangovo  įrengimams
nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
1.1.13.  Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe
gali  būti  darbininkai,  kiti  Rangovo  arba  Subrangovo  įdarbinti  asmenys  ir  kitas  personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14.  Statybvietė –  Darbų  vykdymo vieta  ar  vietos,  į  kurias  turi  būti  pristatoma Įranga  bei
Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę.
1.1.15.  Statinio remonto prižiūrėtojas (toliau sutartyje – prižiūrėtojas) –  Užsakovo paskirtas
darbuotojas,  kuris  atstovauja  Užsakovui,  vykdo  konkretaus  statinio  paprastojo  remonto  darbų
priežiūros funkcijas,  numatytas nuostatuose (pareigybės aprašyme),  Sutartyje ir/ar  teisės aktuose
(kai privaloma). 
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
1.1.17.  Suremontuoto  statinio  (statinio  dalies)  pripažinimas  suremontuotu  –  Užsakovo
sudarytai   Statinio  (statinio  dalies)  pripažinimo  suremontuotu  komisijai  surašius  statinio
pripažinimo suremontuotu aktą ir pripažinus statinį (jo dalį) suremontuotu.
1.1.18.  Sutarties kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią  Užsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti  Rangovui už visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.
1.1.19. Sutarties šalys – Rangovas ir Užsakovas.
1.1.20. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta tvarka apskaičiuota ir
neginčijama pinigų suma, kurią šalis įsipareigoja sumokėti kitai šaliai, jeigu prievolė neįvykdyta
arba netinkamai įvykdyta.
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1.1.21. Tretieji asmenys – tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybė, valstybės
institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kurie nėra šios Sutarties šalys.
1.1.22. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
1.1.23. Gavėjas – statinio naudotojas ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.
1.2.  Šalių  iš  anksto sutartų minimalių nuostolių  skaičiavimas pradedamas nuo kitos dienos,  kai
suėjo  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymo  terminas  ir  baigiamas  Sutarties  šaliai  įvykdžius
įsipareigojimus  (paskutinė  skaičiavimo diena  yra  laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena)  arba
nutraukus sutartį.
1.3.  Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant
Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.
1.4.  Jeigu  Sutartyje  nenustatyta  kitaip,  Sutarties  trukmė  ir  kiti  terminai  yra  skaičiuojami
kalendorinėmis dienomis. 
1.5. Jeigu mokėjimų ar kitų prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo
diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį mokėjimų ar kitų prievolių įvykdymo terminas yra
artimiausia po šventinės dienos einanti darbo diena. 
1.6.  Sutartyje,  kur  reikalauja  kontekstas,  žodžiai  pateikti  vienaskaitoje,  gali  turėti  daugiskaitos
prasmę ir atvirkščiai.
1.7.  Tais atvejais,  kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais  ir  nurodytosios
skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.
1.8. Sutarties objektas apibrėžiamas Sutarties specialiojoje dalyje

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)
2.1.  Sutarties  kaina  –  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodyta  pinigų  suma,  kurią  Užsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais įsipareigoja sumokėti Rangovui už visus tinkamai
atliktus  darbus,  numatytus  Sutartyje.  Šiai  Sutarčiai  yra  taikomas  fiksuotos  kainos  su  peržiūra
apskaičiavimo  būdas  arba  kitas  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nustatytas  būdas.  Sutarties
specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir
galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (pavyzdžiui pagal
Sutarties  dokumentus  numatyta  vietoje  senų ir  netinkamų naudoti  laiptų  įrengti  naujus,  tačiau
Sutarties  dokumentuose  nebuvo  numatyti  senų  laiptų  demontavimo ir  kiti  su  tuo  susiję  darbai
(statybinių atliekų išvežimas ir kt.). Šiuo atveju bus laikoma, kad senų laiptų demontavimo darbai ir
kiti su tuo susiję darbai yra įskaičiuoti į naujų laiptų įrengimo kainą ir atitinkamai ir į Sutarties
kainą, o už juos papildomai Rangovui nebus apmokama).
2.2. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) šiais atvejais:
2.2.1. kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus
į pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio
dydžiui. Perskaičiuojant sutarties kainą, perskaičiuojama tik tų darbų, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;
2.2.2. dėl bendro kainų lygio kitimo.  Pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina dėl
bendro  kainų  lygio  kitimo  neperskaičiuojama.  Praėjus  12  (dvylikai)  mėnesių  po  Sutarties
įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių darbų kaina perskaičiuojama
pagal  paskutinį  Statistikos  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  paskelbtą
statybos  sąnaudų  kainų  indekso  pokytį  už  12  (dvylika)  kalendorinių  mėnesių,  tačiau  kaina
neperskaičiuojama tuo atveju,  jeigu pokyčio  procentinė  išraiška  neviršija  5  (penkių)  procentų.
Kaina  perskaičiuojama kas  12  (dvylika)  kalendorinių  mėnesių  Sutarties  galiojimo  metu.  Likę
darbai  suprantami  kaip  faktiškai  likę  neatlikti  darbai.  Tiekėjas  praranda  teisę  reikalauti
perskaičiuoti tų darbų, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais,
kainą.  Kaina perskaičiuojama pagal  tai,  kiek bus pakitęs paskutinis  einamųjų metų paskelbtas
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statybos sąnaudų kainų indeksas lyginant  su prieš  tai  buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų
indeksu (šio papunkčio sąlygos taikomos kai Sutarties trukmė yra ilgesnė kaip 12 mėnesių).
2.3. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiuojami tik neišpirkti pagal Sutartį
darbų kiekiai (apimtis).
2.4. Sutarties kaina taip pat gali būti keičiama šiais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
2.4.1.  kai  dėl  nenumatytų,  nuo  Šalių  nepriklausančių  aplinkybių,  racionaliai  naudojant  darbų
vykdymui skirtas lėšas,  Sutartyje  numatytą  atskirą  darbą (ar  jo  dalį,  pvz.:  pasiūlyme nurodyti
statybos produktai/medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti
kitu  darbu.  Tokiu  atveju  raštu  pagrindžiamos  aplinkybės,  sąlygojančios  būtinybę  atlikti  darbų
pakeitimus,  Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų
darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamų darbų įkainius, bei siūlymą dėl
keistinų darbų, t.y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal
Sutarties  bendrosios  dalies  2.9.2  papunktyje  nurodytus  darbų  kainų  nustatymo  būdus,  ir,
Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. dėl papildomų darbų, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusių ir būtinų Sutarčiai
įvykdyti (užbaigti), poreikio (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų,
numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių padidėjimo atvejį) arba kai Užsakovui prireikia įsigyti
papildomų darbų ar paslaugų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą;
2.4.3. kai konkrečių darbų atlikimas (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų
darbų,  numatytų  Sutartyje  ar  jos  prieduose,  kiekių  sumažėjimo  atvejį)  ar  statybos  produktų
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dėl: 
2.4.3.1.  sutarčiai  įvykdyti  reikalingų  darbų,  numatytų  Sutartyje  ar  jos  prieduose,  kiekių
sumažėjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurį vykdomi darbai, keitimo;
2.4.3.3.  pasikeitusių  teisės  aktų  reikalavimų  tampa  nereikalinga  atlikti  konkrečius  darbus  ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Užsakovas priima sprendimą dėl jų atsisakymo;
2.4.3.4.  kai  Sutarties  bendrosios  dalies  3.1.2  papunktyje  nurodytu  atveju  Užsakovas atsisako
konkrečių paslaugų, darbų atlikimo ar statybos produktų panaudojimo (ar sumontavimo);
2.4.3.5.  dėl  papildomų darbų įsigijimo poreikio,  kurio nebuvo galima numatyti  prieš  sudarant
Sutartį, tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos
produktus;
2.4.6. dėl Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų atvejų.
2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatytų darbų kiekių pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali būti
pakeista (didinama arba mažinama) tik tuo atveju, jeigu darbų apimtis (kiekis) skiriasi daugiau
kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydžiu, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties
vertės (kainos) (Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad
perkami 2000 m vamzdžių klojimo darbai nuo objekto A iki B, už kuriuos Rangovui bus mokama
fiksuota kaina. Darbų vykdymo eigoje paaiškėja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280
m mažesnis ar didesnis,  atitinkamai reikia pakloti  mažiau ar daugiau vamzdžių, nei numatyta
pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Šiuo atveju  Rangovui vis tiek turės būti sumokėta sutartyje
numatyta fiksuota kaina, nes suma už šių darbų pasikeitusią apimtį nesiekia Sutarties specialiojoje
dalyje  nurodyto  procentinio  dydžio nuokrypio,  skaičiuojant  nuo  pradinės  Sutarties  vertės).
Rangovui sumokama tik suma, viršijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą procentinį dydį.
Kitais nei nurodyta šiame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali būti mažinama arba didinama
Sutartyje  nustatyta  tvarka  ir  sąlygomis  apskaičiuotu  faktiniu  nevykdytinų  ar  papildomų darbų
kainos  dydžiu,  išskyrus  Sutartyje  numatytus  atvejus,  kai  papildomų  darbų  atsiradimo  rizika
priskirtina Rangovui. 
2.6.  Dėl  Sutarties  bendrosios  dalies  2.2  ir  2.4  papunkčiuose  išvardytų  priežasčių  pasikeitusi
Sutarties kaina yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir pridėjus
prie jo Šalių pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymas apie darbų ir išlaidų vertę ir kitus reikalingus
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dokumentus  pagrindžiančius  Sutarties  kainos  pasikeitimą.  Šalių pasirašyti  susitarimai  tampa
neatskiriama Sutarties dalimi. 
2.7.  Užsienio  valiutų  kursų  svyravimo,  teisės  aktų  pasikeitimo  (išskyrus  Sutartyje  numatytas
išimtis),  statybos  produktų,  įrenginių  ir  medžiagų  pabrangimo  (išskyrus  Sutartyje  numatytas
išimtis), Sutarties sustabdymo ir nepalankių meteorologinių sąlygų rizikos tenka  Rangovui  (jei
Sutarties  Specialiojoje  dalyje  nenurodyta  kitaip). Rangovas patvirtina,  kad  visą  riziką  yra
įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms). 
2.8.  Peržiūra  ir  (ar)  kiekio  (apimties)  keitimas  (Sutarties  keitimas)  privalo  atitikti  Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje
(toliau  –  Metodika),  patvirtintoje  Viešųjų  pirkimų  tarnybos  direktoriaus  2017 m. birželio  28
d. įsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sąlygas.
2.9. Papildomi darbai: 
2.9.1. Už darbus, kuriuos  Rangovas atlieka savarankiškai, be  Užsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Užsakovo nurodytą
terminą pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus;
2.9.2.  Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant
darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal
kiekio  (apimties)  keitimo sąlygas,  taiko  žemiau  pateikiamus  būdus  prioritetine  tvarka,  t.  y.  tik
nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
2.9.2.1.  pritaikant tiekėjo (Rangovo) pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; 
2.9.2.2  jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, pavyzdžiui, tinkavimo
įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;
2.9.2.3.  pritaikant  Sutartyje  numatytus  panašių  darbų  įkainius.  Panašius  darbus  pagrindžia  ir
nustatyto Užsakovas. 
Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškėjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus
ir panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį;
2.9.2.4.  įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos
produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno)
išlaidas  pagal  Metodikos  priedo  „Tiesioginių  ir  netiesioginių  išlaidų  apskaičiavimo  taisyklės“
nuostatas.
2.10. Apie papildomų darbų atlikimo poreikį šalys viena kitą privalo informuoti ne vėliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
2.11.  Jeigu  atlikti  papildomus  darbus  siūlo  Rangovas,  papildomų  darbų  būtinumą  Rangovas
visais atvejais turi pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui Užsakovui;
2.12. Jei Rangovas atlieka darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų
apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni Rangovo pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi (nepripažįstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar šie darbai yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti ar ne) ir
šalys  sutaria  kad  tokie  darbai  laikomi  atliktais  Rangovo pastangų  ir  išteklių  (piniginių,
materialinių ir/ar kitų) sąskaita, o Užsakovas už šiuos darbus Rangovui nemoka.

3. Užsakovo teisės ir pareigos
3.1. Užsakovas turi teisę:
3.1.1. kontroliuoti atliekamų darbų kiekį, terminus ir kokybę;
3.1.2.  neatlygintinai  atsisakyti  dalies  Sutartyje  numatytų  dar  neatliktų  remonto  darbų  įspėjęs
Rangovą apie tai ne vėliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkrečių
darbų atlikimo pradžios;
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3.1.3.  iš  Rangovo reikalauti  pateikti  sutarčių  su  pagrindinių  statybos  produktų  bei  įrenginių
tiekėjais išrašus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
įrenginius;
3.1.4. skirti prižiūrėtoją sutartiniams įsipareigojimams kontroliuoti.
3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. skirti prižiūrėtoją (kai privaloma pagal teisės aktų reikalavimus);
3.2.2. organizuoti statybvietės (statinio ar statinio dalies) perdavimą  Rangovui pagal statybvietės
perdavimo ir priėmimo aktą;
3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidžiančius vykdyti darbus;
3.2.4. pranešti Rangovui apie pastebėtus darbų defektus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;
3.2.5.  priimti  iš  Rangovo Sutarties  ir  jos  priedų  reikalavimus  atitinkančius  atliktus  darbus  bei
sumokėti už juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisės ir pareigos
4.1. Rangovas turi teisę Užsakovui vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) 
mėnesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nutraukti Sutartį.
4.2. Rangovas įsipareigoja: 
4.2.1.  per  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nustatytą  terminą  (terminus)  atlikti  Sutartyje  numatytus
darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedų) sąlygas;
4.2.2. skirti remonto darbų vadovą, nurodytą Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.3. pagal Statybvietės  perdavimo ir priėmimo aktą priimti iš  Užsakovo  statybvietę (statinį ar
statinio dalį);
4.2.4.  iki  statybvietės  (statinio  ar  statinio  dalies)  priėmimo  iš  Užsakovo pagal  Statybvietės
perdavimo ir priėmimo aktą dienos pateikti  Užsakovui  sąrašą darbuotojų, kurie dirbs ir lankysis
darbų atlikimo vietoje  (statybvietėje) bei  sąrašą mechanizmų ir  transporto priemonių,  kurie  bus
naudojami  darbų  atlikimo  vietoje,  taip  pat  pasirašytinai  supažindinti  Rangovo darbuotojus  su
Užsakovo pateikta Darbuotojų, atliekančių darbus pagal sutartį elgesio instrukcija;
4.2.5. rengti ir teikti prižiūrėtojui tikrinti ir pasirašyti (vizuoti) atliktų darbų aktus, paslėptų darbų
aktus, pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, PVM sąskaitas faktūras;
4.2.6. prižiūrėtojui pareikalavus, jam pateikti naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę
patvirtinančius  atitikties  dokumentus  (techninius  pasus,  sertifikatus,  atitikties  deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produktų pavyzdžius, atlikti jų matavimus ir bandymus;
4.2.7.  nevykdyti  prižiūrėtojo  reikalavimų atlikti  Sutartyje  papildomų (nenumatytų)  darbų,  raštu
nesuderinus su Užsakovu;
4.2.8. Užsakovui  pareikalavus  ir  per  Užsakovo  nurodytą  laiką  savo  sąskaita  pašalinti  atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
4.2.9. nedelsiant raštu pranešti Užsakovui apie pastebėtus darbų defektus, bet ne vėliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo apie darbų defektus;
4.2.10. atsakyti už savo ir subrangovų atliktų darbų bei statybos produktų kokybę ir jų atitikimą
numatytoms techninėms specifikacijoms;
4.2.11. Užsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoją, kuris statybvietėje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
4.2.12.1.  tvarkyti  statybvietę  vadovaudamasis  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  darboviečių
įrengimo statybvietėse sąlygas ir tvarką, o pabaigęs visus darbus, sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš
teritorijos,  kurioje  buvo  vykdomi  su  šia  sutartimi  susiję  darbai,  įvairias  liekanas,  šiukšles  ir
nuolaužas, paliekant patalpas ir statybvietės teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;
4.2.12.2. kompensuoti  Užsakovui ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos,
šilumos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl  Rangovo  vykdomų darbų.
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Minėtoms Užsakovo  ar  statinio  naudotojo išlaidoms kompensuoti  tarp  Užsakovo (arba  statinio
naudotojo) ir  Rangovo pasirašoma sutartis  (taikoma jei  nurodyta Sutarties  specialiojoje  dalyje)
arba kompensavimo sąlygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.12.3. išsaugoti aplinką, kelius, aikšteles, netvarkomų patalpų apdailą, konstrukcijas, baldus ir
įrenginius nepažeistus, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų būklę;
4.2.13. užtikrinti, kad:
4.2.13.1.  vykdant  darbus  būtų  naudojami  tik  nauji  statybos  produktai  ir  gaminiai,  ir  tik  pagal
techninių specifikacijų reikalavimus;
4.2.13.2.  prieš  tiekiant  įrenginius  ir  statybos  produktus  į  statybvietę,  būtų  patikrinta  įrenginių,
statybos produktų ir jų sudėtinių dalių kokybė, ir jie priimti pagal prekių kokybės kontrolės tvarką,
o nustačius juose defektų, savo sąskaita pakeisti į kokybiškus;
4.2.14.  per  Užsakovo nurodytą  laiką  neatlygintinai  pašalinti  darbų  atlikimo  metu  Užsakovo
nustatytus  darbų  defektus  ir  jų  padarinius,  atsiradusius  dėl  Rangovo  ar  subrangovų  kaltės,  o
atsisakius  šalinti  defektus  ir  jeigu  šiuos  defektus  pašalina  Užsakovas  savo  sąskaita,  sumokėti
Užsakovui defektų pašalinimo kainą ir kompensuoti kitas Užsakovo turėtas išlaidas, susijusias su
defektų šalinimu;
4.2.15. nedelsdamas raštu pranešti Užsakovui apie iškilusias aplinkybes, už kurias Rangovas nėra
atsakingas  ir  kurios  daro negalimą visų arba dalies  Sutartyje  numatytų įsipareigojimų atlikimą,
nurodant šių aplinkybių atsiradimo priežastis;
4.2.16. raštu informuoti Užsakovą apie baigtus darbus ir per 10 (dešimt) dienų pateikti prižiūrėtojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atliktų darbų aktą (aktus), pažymas apie atliktų darbų ir
išlaidų vertę, paslėptų darbų aktus, aprašymus ir panaudotų gaminių bei statybos produktų atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importinių gaminių bei medžiagų – gaminančios šalies
sertifikatus  ir  atitikties  deklaracijas,  taip  pat,  kitus  dokumentus,  numatytus  techninėse
specifikacijose;
4.2.17.  dalyvauti  suremontuoto  statinio  ar  jo  dalies  darbų  užbaigimo  procedūrose  ir  teikti
paaiškinimus Statinio pripažinimo suremontuotu komisijai;
4.2.18.  Statinio  pripažinimo  suremontuotu  komisijai  pasirašius  Statinio  (jo  dalies)  pripažinimo
suremontuotu aktą ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir šalims pasirašius Atliktų darbų rezultato
perdavimo-priėmimo aktą, Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu grąžinti statybvietę Užsakovui
pilnai ir tinkamai sutvarkytą;
4.2.19. Užsakovui keičiant einamųjų metų finansavimo dydį, pasirašyti papildomus susitarimus su
Užsakovu dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
4.2.20.  konkurso  pasiūlymo  sąmatos  įkainyje  praleistus,  sumažintus  arba  neįvertintus  statybos
produktus  ir  išlaidas,  būtinas  įvykdyti  Sutartį,  numatytus  konkurso  sąlygose,  papildomomis  ar
nenumatytomis išlaidomis nepripažinti ir atlikti savo sąskaita.

5. Mokėjimo terminai ir sąlygos
5.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal  Rangovo  pateiktas PVM sąskaitas – faktūras,
Šalims  prieš tai pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę. PVM
sąskaitos  –  faktūros  teikiamos  vadovaujantis  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  22  straipsnio  3  dalyje
nustatytais reikalavimais.
5.2. Rangovui už atliktus darbus sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros
pateikimo Užsakovui dienos.
5.3.  Užsakovo sutikimu  Rangovui avansu gali  būti  sumokama iki  10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Užsakovas turi lėšų, o Rangovui yra būtina įsigyti
medžiagas  arba  įrangą  konkretiems  darbams  atlikti  ir  Rangovas pateikia  banko  garantiją  arba
draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo
raštu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo
raštas  yra  galiojantis.  Užsakovo  avansu sumokėta  suma  Rangovui užskaitoma kaip  išankstinis
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apmokėjimas  už  atliktus  darbus.  Tolesni  mokėjimai  atskaičius  avansą  vykdomi  vadovaujantis
Užsakovo  priimtais  atliktų  darbų  aktais  ir  pagal  pateiktas  PVM  sąskaitas  –  faktūras  (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad ši sąlyga taikoma).
5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokėjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:
5.4.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14
(keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 – 11.2.11 punktuose išvardintų pagrindų arba kad Rangovas ne
pagal  paskirtį  naudoja  (panaudojo)  avansu  sumokėtą  sumą,  iš  Užsakovo  gavimo,  sumokėti
Užsakovui sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą. 
5.4.2.  negali  būti  nurodyta,  kad  garantas  ar  laiduotojas  atsako  tik  už  tiesioginių  nuostolių
atlyginimą.
5.4.3.  negali  būti  įrašytos nuostatos  ar sąlygos,  kurios įpareigotų  Užsakovą įrodyti  garantiją  ar
laidavimo raštą  išdavusiai  įmonei,  kad su  Rangovu Sutartis  nutraukta teisėtai  arba kitaip leistų
garantiją  ar  laidavimo  raštą  išdavusiai  įmonei  nemokėti  garantija  ar  laidavimu  užtikrinamos
(laiduojamos) sumos. 
5.4.4. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti
2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.
5.5. Avansinio  apmokėjimo banko  garantija  arba  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštas,
neatitinkantys  Sutarties  5.4  punkte  nustatytų  reikalavimų,  nebus  priimami.  Tokiu  atveju  bus
laikoma,  kad  Rangovas avansinio  apmokėjimo banko  garantijos  arba  draudimo  bendrovės
laidavimo rašto Užsakovui nepateikė ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui  nepateikus avansinio  apmokėjimo banko  garantijos  arba  draudimo  bendrovės
laidavimo rašto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sąlygomis, Rangovas įsipareigoja visus Sutartyje
numatytus  sutartinius  įsipareigojimus  įvykdyti  Sutartyje  ir  jos  prieduose  nustatyta  tvarka  ir
terminais  be  avansinio  mokėjimo. Tokiu  atveju  Užsakovas už  atliktus  darbus  su  Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.
5.7.  Užsakovas numato  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėjais  (subrangovais)  galimybę,
vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios
Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o
subtiekėjas,  norėdamas  pasinaudoti  tokia  galimybe,  raštu  pateikia  prašymą  Užsakovui.  Tais
atvejais,  kai  subtiekėjas  išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybe,  turi  būti
sudaroma trišalė sutartis tarp  Užsakovo,  Rangovo ir  jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio
atsiskaitymo su  subtiekėju  tvarka,  kurioje  numatoma teisė  Rangovui prieštarauti  nepagrįstiems
mokėjimams subtiekėjui (punkto sąlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).
5.8. Užsakovas paskutinį mokėjimą, kurį sudaro ne mažesnė nei 5 procentų nuo Sutarties kainos su
PVM  suma,  Rangovui už  atliktus  darbus  atlieka  tik  tada  kai  Rangovas pateikia  Užsakovui
garantinių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  dokumentą  (Sutarties  bendrosios  dalies  10.2
papunktis)  ir  kai  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  statyba  laikoma  užbaigta  (surašomas  statybos
užbaigimo  aktas,  pateikiama  deklaracija  apie  statybos  užbaigimą  ir  kt.).  Rangovui nepateikus
Užsakovui garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos
dalis grąžinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai
Rangovas nepateikia  Užsakovui garantinių  įsipareigojimų  užtikrinimo  dokumento  Sutartyje
nustatyta tvarka ir  sąlygomis,  Užsakovas turi  teisę iš sulaikytos sumos apmokėti  darbų defektų
šalinimo išlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus)  pareigos  šalinti  garantiniu  laikotarpiu  nustatytus  defektus  ir  šiuos  defektus  pašalinus
Užsakovui.

6. Darbų perdavimas ir priėmimas, garantiniai įsipareigojimai
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6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atliktų darbų aktus perduoda darbus, o
Užsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darbų dalis ar etapas turi būti pilnai baigti ir perduoti
Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. Į atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas už atliktus darbus mokėtinos sumos (taikoma išskyrus atvejus,
kai numatomas darbų perdavimas tik Rangovui užbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).
6.2.  Rangovui užbaigus  visus  Sutartyje  numatytus  darbus  ir  atlikus  Statinio  (statinio  dalies)
pripažinimo suremontuotu procedūras tarp Šalių pasirašomas Atliktų darbų rezultato perdavimo-
priėmimo aktas.
6.3. Iki Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo akto pasirašymo Užsakovui nustačius defektus
dėl  darbų,  kurie  jau  buvo priimti  pagal  tarpinius  atliktų  darbų aktus,  Užsakovas gali  pareikšti
Rangovui reikalavimą dėl tokių defektų pašalinimo, o  Rangovas, gavęs tokį reikalavimą, privalo
pašalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytą terminą. 
6.4.  Rangovas,  ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt)  dienų, raštu praneša  Užsakovui apie numatomą
darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą.  Užsakovas organizuoja darbų užbaigimo
procedūras  tik  po  Statinio  (statinio  dalies)  pripažinimo  suremontuotu  procedūrų  atlikimo.
Užsakovas turi teisę priimti neginčijamą atliktų darbų dalį, pateikiant motyvuotą rašytinę pretenziją dėl
netinkamo  darbų  atlikimo  arba  kokybės  bei  atitikimo  Sutarties  sąlygoms.  Rangovas pateikia
Užsakovui pasirašyti Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktą po to, kai Statinio (statinio
dalies) pripažinimo suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.
6.5. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktą Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktą per 5
dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto sąlygomis).
6.6. Užsakovas sprendžia ar darbai buvo atlikti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar atitinka Užsakovo
reikalavimus.
6.7. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darbų ir paslaugų atlikimo terminai yra esminė Sutarties
sąlyga.
6.8. Rangovas kartu su Atliktų darbų rezultato perdavimo priėmimo aktu turi pateikti  Užsakovui
galiojantį dokumentą (draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba kredito įstaigos garantiją),
kuriuo  užtikrinamas  garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymas  pagal  pasirašytą  Sutartį.  Šis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių
defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą
Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne
mažesnė  kaip  5  procentų  darbų  kainos.  Užsakovas turi  teisę  pareikalauti  iš  Rangovo pateikti
įrodymus, kad  dokumentas, kuriuo  užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal
pasirašytą Sutartį, yra galiojantis.
6.9. dokumente, užtikrinančiame Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymą, privalo būti įrašyta,
kad laiduotojas arba garantas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų
nuo  raštiško  pranešimo,  patvirtinančio  apie  Rangovo garantinių  įsipareigojimų  nevykdymą  iš
Užsakovo gavimo, sumokėti Užsakovui:
6.9.1.  sumą,  reikalingą  sumokėti  už  darbų  defektų,  nustatytų  statinio  garantiniu  laikotarpiu,
pašalinimą, pinigus pervedant į pranešime nurodytą sąskaitą;
6.9.2.  visą  likusią  laidavimo/garantijos  sumą,  neišmokėtą  Sutarties  bendrosios  dalies  6.9.1
papunktyje  numatytu(ais) atveju(ais). 
6.10.  Rangovas, laiku  nepateikęs  Užsakovui dokumento,  kuriuo  užtikrinamas  garantinio
laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, moka Užsakovui 0,1 procento dydžio nuo
Sutarties kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną uždelstą dieną.
6.11. Patirtą žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.
6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų
statinio  elementų  (konstrukcijų,  vamzdynų  ir  kt.)  –  10  metų,  o  jeigu  buvo  nustatyta  šiuose
elementuose  tyčia  paslėptų  defektų  –  20  metų. Garantiniai  terminai  pradedami  skaičiuoti  nuo
Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos
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6.13. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su Lietuvos Respublikos
statybos  įstatymo  reikalavimais  (išskyrus  statybos  produktus  ir  įrenginius  paslėptose  statinio
konstrukcijose),  garantinis  laikas  (nemokamas  garantinis  remontas  ir  garantinė  priežiūra)
nustatomas tiekėjo (Rangovo) išduodamuose dokumentuose. 
6.14.  Garantiniu  terminu  išryškėję  statinio  remonto  defektai  šalinami  vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka.
6.15.  Užsakovas, per statinio garantinį terminą nustatęs remonto defektus, pakviečia  Rangovą  ir
surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo remonto defektus, dėl defektų atsiradusius padarinius ir defektų
bei padarinių pašalinimo terminus. Jei  Rangovas  neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą,
Užsakovas vienašališkai surašo defektų aktą ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovą.
6.16.  Rangovas įsipareigoja  savo  sąskaita  pašalinti  per  statinio  garantinį  terminą  nustatytus
remonto defektus  savo lėšomis  per  10  (dešimt)  darbo dienų nuo  Užsakovo raštiško  pranešimo
(paštu, faksu, elektroniniu paštu) pateikimo dienos arba per kitą Užsakovo nustatytą terminą. 
6.17.  Jei Rangovas nepradeda  ir  (ar)  neištaiso  statybos  defektų  ar  neatitaiso  tiesioginės  tokio
defekto  padarytos  žalos  per  akte  suderintą  ar  statinio  naudotojo  nurodytą  protingą  laiką  (kai
surašomas vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, statinio naudotojas  gali
pašalinti  šiuos  defektus  savo  sąskaita  arba  defektai  gali  būti  pašalinti  vadovaujantis  Sutarties
bendrosios dalies 5.8 papunkčio sąlygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio
naudotojo  išlaidas  (išskyrus  atvejus  kai  defektų šalinimo išlaidos  kompensuojamos iš  Sutarties
bendrosios dalies 5.8 papunkčio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokėti statinio naudotojui arba
Užsakovui  (kai taikomas 5.8 papunkčio sąlygos) 20 proc. nuo visų išlaidų, susijusių su statybos
defektų šalinimu, dydžio be PVM, šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės
7.1. Nė viena iš  Šalių neatsako už dalinį ar visišką  prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji
laiku įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.
7.2.  Sutarties  Šalis,  kuri  dėl  nenugalimos jėgos  aplinkybių negali  įvykdyti  savo įsipareigojimų,
privalo nedelsdama,  bet  ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar
paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. 
7.3.  Nenugalimos  jėgos  aplinkybėmis  laikomos  aplinkybės,  nurodytos  Lietuvos  Respublikos
civilinio  kodekso  6.212  straipsnyje  ir  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos
aplinkybėms (force majeure) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Šalių atsakomybė
8.1. Rangovas įsipareigoja:
8.1.1.  vėluodamas  Sutarties  specialiojoje  dalyje  ar  Sutarties  prieduose  nustatytais  terminais
užbaigti visus  darbus, mokėti Užsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš
anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną.  Darbai taip pat bus laikomi
neužbaigtais,  kai  paskirtoji  Statinio  pripažinimo  suremontuotu  komisija  dėl  Rangovo kaltės
nepripažino suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti;
8.1.2. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbų dalį ar darbų etapą (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokėti Užsakovui
0,2 proc. vėluojamų atlikti darbų dalies ar darbų etapo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto
sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;
8.2.  Rangovas,  per  Sutartyje  nustatytus  terminus  nepateikęs  Užsakovui Sutartyje  nurodytų
privalomų dokumentų arba juos pateikęs nekokybiškus,  moka  Užsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius
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nuostolius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną  iki  dokumentai  bus  tinkamai  parengti  ir  pateikti
Užsakovui, o dokumentų praradimo atveju, savo lėšomis parengia naujus.
8.3.  Rangovas,  per  Užsakovo nustatytą  terminą  (Sutarties  bendrosios  dalies  4.2.14  punktas)
nepašalinęs darbų defektų ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinių, moka Užsakovui 0,1 %
nuo  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodytos  Sutarties  kainos  be  PVM  dydžio  Šalių iš  anksto
sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai bus pašalinti.  Rangovui
atsisakius šalinti darbų defektus ar atliktų sutartyje nenumatytų darbų padarinius, juos gali pašalinti
Užsakovas  savo  sąskaita,  o  Rangovas tokiu  atveju  privalo  kompensuoti  Užsakovui visas  su
defektų ar Sutartyje nenumatytų darbų padarinių šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai
sumokėti 20 % šių išlaidų vertės dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatytą terminą nepašalinęs remonto
defektų, moka Užsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydžio  Šalių iš  anksto  sutartus  minimalius  nuostolius  už  kiekvieną  pavėluotą  dieną, kurių
sumokėjimas neatleidžia  Rangovo nuo pareigos atlyginti  Užsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su darbų garantija.
8.5.  Rangovui  atsisakius  arba  vengiant  šalinti  per  garantinį  laiką  nustatytus  darbų  defektus,
Užsakovas turi  teisę,  apie  tai  įspėjęs  Rangovą  raštu,  šiuos  defektus  pašalinti  savo  sąskaita.
Užsakovui pašalinus  darbų  defektus  savo  sąskaita,  Rangovas privalo  kompensuoti  Užsakovui
visas su defektų šalinimu susijusias ir turėtas išlaidas ir papildomai sumokėti 20 % šių išlaidų vertės
be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius. 
8.6.  Rangovas sutinka, kad Užsakovas Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
išskaičiuotų  iš  darbų  kainos.  Tokiu  atveju  Rangovui sumokama darbų kaina,  kuri  lygi  kainai,
susidarančiai  iš  darbų  kainos  nurodytos  Sutarties  specialiojoje  dalyje,  atėmus  Šalių  iš  anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokėtinus Užsakovui. 
8.7.  Rangovui neatlyginama už Sutartyje  nenumatytus darbus,  dėl  kurių atlikimo su  Užsakovu
nebuvo raštu susitarta. 
8.8.  Rangovas visiškai  atsako  tretiesiems  asmenims  už  jo  vykdant  darbus  padarytus  patentų,
autorių, turtinių teisių ir kitokių teisių pažeidimus. 
8.9. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 – 11.2.11 punktuose
išvardintų priežasčių,  Rangovas per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokėti  Užsakovui 10 (dešimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal
šią Sutartį  neįvykdytų įsipareigojimų vertės (kai darbai vykdomi ir už juos apmokama etapais).
Šalių  iš  anksto  sutartų  minimalių  nuostolių  sumokėjimas  neatleidžia  Rangovo nuo  pareigos
atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.
8.10. Šalių iš  anksto  sutarti  minimalūs  nuostoliai  nemokami,  jei  ne  dėl  Rangovo kaltės
suremontuotas  statinys  (jo  dalis)  nepripažįstamas  tinkamu naudoti  arba  ne  dėl  Rangovo kaltės
Sutartyje numatytu laiku neužbaigiami darbai.
8.11.  Užsakovui  vėluojant  atsiskaityti  už  atliktus  darbus, taikomos Lietuvos  Respublikos
mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas 
9.1. Sutarties Šalims pasirašius Sutartį, ji įsigalioja (sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija).  Jeigu Sutarties vykdymas bus
užtikrinamas  draudimo bendrovės  laidavimu arba  banko  garantija,  Sutartis  įsigalioja  Šalims  ją
pasirašius  ir  Rangovui pateikus  Užsakovui Sutarties  įvykdymo užtikrinimo banko garantiją  ar
draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos  sumokėjimą. Kartu  su  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštu,  Rangovas privalo  pateikti
draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis.
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9.2.  Sutarties  9.1  punkte  nurodytuose  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  banko  garantijoje  ar
draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas Užsakovui:
9.2.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14
(keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš
11.2.1  –  11.2.11  punktuose  išvardintų  priežasčių,  iš  Užsakovo gavimo,  sumokėti  Užsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytą sumą, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą. 
9.2.2.  Negali  būti  nurodyta,  kad  garantas  ar  laiduotojas  atsako  tik  už  tiesioginių  nuostolių
atlyginimą.  Turi  būti  įsipareigojama  atlyginti  konkrečią  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  sumą,
nurodytą Sutarties 8.9 punkte.
9.2.3. Negali  būti  įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų  Užsakovą įrodyti  garantiją ar
laidavimo raštą  išdavusiai  įmonei,  kad su  Rangovu Sutartis  nutraukta teisėtai  arba kitaip leistų
garantiją  ar  laidavimo  raštą  išdavusiai  įmonei  nemokėti  garantija  ar  laidavimu  užtikrinamos
(laiduojamos) sumos. 
9.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas
turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo
galutinis terminas.
9.2.5.  Banko  garantija  arba  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštas,  neatitinkantys  Sutarties
bendrosios  dalies  9.2.1  –  9.2.4  punktuose  nustatytų  reikalavimų,  nebus  priimami  ir  Sutartis
neįsigalios.
9.3.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  banko  garantiją  ar  draudimo  bendrovės  laidavimo  raštą,
užtikrinantį  Sutarties  bendrosios  dalies  8.9  punkte  nurodytos  sumos  sumokėjimą, Rangovas
pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasirašymo.
9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas per 10 (dešimt) dienų pateikia
naują  Sutarties  vykdymo  užtikrinimą,  tokiomis  pačiomis  sąlygomis  kaip  ir  ankstesnysis.  Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba
banko garantija).
9.5.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  grąžinamas  per  10  (dešimt)  dienų  nuo  šio  užtikrinimo
galiojimo termino pabaigos  Rangovui  pateikus  raštišką  prašymą (jeigu sutarties  vykdymas bus
užtikrintas draudimo bendrovės laidavimu arba banko garantija).
9.6.  Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
9.7. Sutartis galioja iki visiško Šalių  sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
9.8. Sutarties galiojimas gali būti pratęstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas 
10.1. Jeigu  Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo
dieną, apie tai pranešti Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi  teisę  prašyti  Užsakovo sustabdyti  darbų pagal  Sutartį  vykdymą,  kol  bus  pašalinti
nurodyti trukdžiai ar kliūtys.  Užsakovui sutikus, darbai gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių
egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darbų vykdymą. Darbų
vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybės, dėl kurių atsiradimo yra prašoma stabdyti darbus, atsiradimo
dėl Rangovo kaltės (įskaitant dėl subrangovų/subtiekėjų kaltės) arba šių aplinkybių atsiradimo rizika
pagal Sutartį yra numatyta Rangovui.
10.2. Darbai gali būti sustabdyti dėl šių aplinkybių: papildomų tyrimų ir tyrinėjimų, kurie nebuvo
numatyti, bet kuriuos būtina atlikti, poreikio; papildomų projektavimo paslaugų (kai darbai buvo
perkami  pagal  techninį  projektą),  be  kurių  negalima  užbaigti  Sutarties,  poreikio;  dėl  statinio
projekto klaidų; kai vėluojama perduoti statybvietę (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir
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pan.);  trečiųjų šalių  įtakos;  dėl  finansavimo sustabdymo ar  trūkumo;  būtinas  papildomas laikas
įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo
žinomos pirkimo vykdymo metu. 
10.3.  Užsakovas turį  teisę  savo  iniciatyva  sustabdyti  darbų  vykdymą,  nustačius  Sutarties
bendrosios  dalies  10.2  papunktyje  nurodytas  aplinkybes  arba  dėl  kitų  svarbių  priežasčių,
įtakojančių Sutarties vykdymą.  Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną)
darbo dieną, sustabdyti darbų, jų dalies arba darbų etapo vykdymą, gavęs raštišką pranešimą iš
Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.
10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne
vėliau  kaip  prieš  15  (penkiolika)  darbo  dienų.  Pasinaudoti  šiame  papunktyje  suteikta  teise
vienašališkai nutraukti Sutartį šalys gali tik  darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių egzistavimo
laikotarpiu.
10.5.  Sutarties  šalis,  kuriai  tapo  žinoma  apie  darbų  vykdymo  sustabdymo  aplinkybių  išnykimą,
privalo apie  tai  raštu  informuoti  kitą  Sutarties  šalį  ne  vėliau  kaip  per  2  (dvi)  darbo dienas  nuo
sužinojimo dienos.  Darbų vykdymo sustabdymo aplinkybėms išnykus, Sutarties šalys sudaro rašytinį
susitarimą  dėl  sutartinių  terminų  pratęsimo.  Sutartiniai  terminai  pratęsiami  laikui,  kuriam  buvo
sustabdytas darbų vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali būti nutraukta:
11.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 
11.1.2.  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms  užtrukus  ilgiau  nei  3  (trys)  mėnesius  ir  abiem Šalims
nesudarius  susitarimų  dėl  šios  Sutarties  pakeitimo,  leidžiančio  Šalims  toliau  vykdyti  savo
įsipareigojimus.
11.2.  Užsakovas,  ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavęs  Rangovą turi teisę
vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:
11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluoja pradėti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;
11.2.2.  Rangovas  ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų vėluoja užbaigti darbus  Sutarties specialioje
dalyje nurodytu terminu;
11.2.3.  Rangovas  nepateikia ar vėluoja pateikti  Užsakovui  pagal Sutartį privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais; 
11.2.4.  Rangovas  nepašalina  darbų  defektų  ar  atliktų  sutartyje  nenumatytų  darbų  padarinių
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas vienašališkai didina darbų kainas/įkainius, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;
11.2.6.  Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto įsipareigojimo (jeigu
taikoma);
11.2.7.  Rangovo atliktų  darbų  kokybė  neatitinka  Sutartyje  ir  jos  priede(-uose)  nustatytų
reikalavimų;
11.2.8.  Rangovas vienašališkai  be  Užsakovo sutikimo  sustabdo  Sutarties  vykdymą  išskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytą atvejį;
11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nevykdo kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų; 
11.2.10.  Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
11.2.11.  Rangovas, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas
kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;
11.2.12.  Sutarties galiojimo laikotarpiu  Rangovas yra  įtraukiamas į  Nepatikimų tiekėjų sąrašą
arba Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.
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11.2.13. paaiškėja, kad  Rangovas  (įskaitant subrangovus ar subtiekėjus) nėra patikimas ir kelia
pavojų nacionaliniam saugumui.
11.2.14.  Sutarties  vykdymo  metu  paaiškėja  Viešųjų  pirkimų  įstatymo  46  straipsnio  1  dalyje
numatytos aplinkybės;
11.2.15. Sutarties  vykdymo  metu  paaiškėja,  kad  Sutartis  buvo  pakeista  pažeidžiant  Viešųjų
pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 53
straipsnį.
11.2.16. paaiškėja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą.
11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4–11.2.8, 11.2.11–11.2.15 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.
11.4.  Nutraukus  Sutartį  Rangovas per  15  (penkiolika)  dienų  nuo  Sutarties  nutraukimo  dienos
privalo Užsakovui gražinti visus iš Užsakovo gautus dokumentus ir sumokėtą avansą (jei toks buvo
sumokėtas) už darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietę, perduodant ją  Užsakovui pagal
Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą.

12. Ginčų sprendimo tvarka
12.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
12.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų
būdu,  o  nepavykus  taip  išspręsti  ginčo,  jis  bus  nagrinėjamas  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

13. Susirašinėjimas
13.1.  Visi  su  Sutartimi  susiję  pranešimai,  prašymai,  kiti  dokumentai  ar  susirašinėjimas  yra
siunčiami lietuvių/anglų (taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba) kalba faksu ar elektriniu
paštu,  jų  originalus  visais  atvejais  įteikiant  Užsakovo  ir  Rangovo atstovams  asmeniškai  ir
pasirašytinai  ar  siunčiant  registruotu ar  kurjerių  (pasiuntinių)  paštu kiekvienam iš  jų  Sutartyje
nurodytu  atitinkamu  adresu.  Pranešimai  dėl  Sutarties  nutraukimo  visais  atvejais  įteikiami
Užsakovo ir Rangovo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiant registruotu ar kurjerių
(pasiuntinių)  paštu  Sutartyje  nurodytais  adresais.  .  Pranešimai  turi  būti  siunčiami  Sutarties
specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo
patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime.
13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo raštu viena kitai pranešti apie Sutarties
specialiojoje  dalyje  nurodytų Šalies  rekvizitų  pasikeitimą.  Sutarties  Šalis  nepranešusi  apie  savo
rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys 
14.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties
šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio
sutikimo  neplatinti  trečiosioms  šalims  apie  ją  jokios  informacijos,  išskyrus  atvejus,  kai  to
reikalaujama LR teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kaltoji
šalis, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.
14.2.  Šio  įsipareigojimo  pažeidimu  nebus  laikomas  viešas  informacijos  apie  Užsakovą
atskleidimas,  jei  Užsakovas pažeidžia  mokėjimo  terminus,  ir  informacijos  apie  Rangovą
atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia darbų atlikimo terminus. 
14.3.  Sutartyje  ir  jos  prieduose  nurodyti  asmens  duomenys  (vardai,  pavardės,  kontaktinė
informacija)  gali  būti  naudojami  tik  nustatant  Šalių  ar  Gavėjo  atsakingus asmenis  už  Sutarties
vykdymą ir  bendrauti  Sutarties  vykdymo klausimais.  Jei  Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi
kokie  nors  papildomi  asmens  duomenys,  šie  duomenys  ir  jų  tvarkymo  tikslas  yra  įvardinami
Sutarties Specialiojoje dalyje.
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14.4. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik
tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį. 
14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos šalies sutikimo negali
būti  perduoti  tretiesiems asmenims, išskyrus Rangovo įvardintus subtiekėjus ir  Gavėją (jei  toks
nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties
vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei
subtiekėjas Sutartyje numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas
dėl duomenų perdavimo. 
14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti
Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti
šių duomenų konfidencialumą. 
14.7.  Visi  asmens  duomenys,  kurie  buvo  tvarkomi  siekiant  įvykdyti  Sutartyje  numatytus
įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal šią Sutartį.
Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles
laiko ar finansines sąnauda ir būtų nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais. 
14.8. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir
konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį Šalių dėl šios Sutarties vykdymo  padarytą duomenų
tvarkymo pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną.  Pranešime apie pažeidimą
privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo
imtasi, pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.
14.9.  Šalys  neatlygina  viena  kitos  patirtų  išlaidų  ir  nuostolių  dėl  asmens  duomenų  tvarkymo
įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo. 

15. Baigiamosios nuostatos
15.1.  Pagal  Sutartį  darbų  priežiūrą  vykdys  Sutarties  specialiojoje  dalyje  nurodytas Užsakovo
atstovas.
15.2.  Sutartyje  nurodytų  dokumentų  perdavimo  ir  priėmimo  faktas  visais  atvejais  turi  būti
įforminamas Šalių pasirašytais dokumentų perdavimo ir priėmimo aktais.
15.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu tekstai
autentiški  ir  turi  vienodą  teisinę  galią.  Atsiradus  neatitikimams  tarp  tekstų  lietuvių  ir  anglų
kalbomis,  pirmenybė teikiama tekstui  anglų kalba (taikoma,  jeigu sutartis  sudaroma lietuvių ir
anglų kalba). 
15.4. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
15.5. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią
Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
15.6  Pažeidęs  Sutarties  bendrosios  dalies  15.5  punkte  nurodytą  įpareigojimą  Teikėjas moka
Pirkėjui 5 % sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių
sumą, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.
15.7.  Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus  ir  pan.  Rangovas įsipareigoja  atlyginti  Užsakovui nuostolius,  jeigu  Užsakovui būtų
pateikta  pretenzijų  ar  iškelta  bylų  dėl  patentų  ar  licencijų  pažeidimų,  kylančių  iš  Sutarties  ar
padarytų ją vykdant. 
15.8. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos
(įstatų,  nuostatų,  statuto,  jokio  Sutarties  šalies  valdymo  organo  (savininko,  steigėjo  ar  kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
15.9. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas negali
keisti Sutarties sąlygų.
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15.10. Šalių rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi būti nurodyti Šalių
juridinio  asmens  kodas,  adresas,  telefono  numeris,  fakso  numeris,  elektroninis  paštas,  banko
sąskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardė, telefonas, elektroninis
paštas). 

Užsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius
plk. ltn. Mindaugas Juotkus Kazys Urbonas
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1 priedas

LOKALINĖ SĄMATA

Eil Nr. Statinio pavadinimas Kiekis Mato vnt.

1
Griovimo aprašo parengimas ir suderinimas kompl 1

400,00 400,00
2 Technikos transportavimas kompl 1 1332,57 1399,35
3

418,09
21,55 9009,84

4
917,37

21,55 19769,32

Bendra suma be PVM: 30.578,51

PVM 21% suma: 6.421,49

Bendra pasiūlymo kaina su PVM: 37.000,00

Užsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius

plk. ltn. Mindaugas Juotkus Kazys Urbonas

Statinių grupė     Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos statinių 
griovimas, adresu Vytauto g. 72, Marijampolė

Statinys              Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos statinių 
griovimas, adresu Vytauto g. 72, Marijampolė

Žiniaraštis           1 Griovimo darbai

Vnt. kaina, 
Eur be PVM

Suma, Eur 
be PVM

Katilinė, unikalus Nr. 1891-7000-9095, 
griovimo darbai ir smulkinimas

m2

Klubas, unikalus Nr. 1891-7000-9251, 
griovimo darbai ir smulkinimas

m2



2 priedas

KALENDORINIS SUTARTIES VYKDYMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas, adresas: Statinių griovimo darbų projektinių sprendimų parengimas ir griovimo darbai ,
Vytauto g. 72, Marijampolė
Rangovas  UAB "Alkuras"

Eil. Nr. Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą Darbų pradžia

10 mėn. 11 mėn. 12  mėn.

1 Griovimo aprašo parengimas ir suderinimas 484,00 2023.10 2023.10 X X X

2 Technikos transportavimas 1693,21 2023.10 2023.10 X

3 23920,88 2023.10 2023.11 X X X X X

4 10901,91 2023.11 2023.12 X X X X X

IŠ VISO (eurų su PVM): 37000,00 2023.10 2023.12

Užsakovo vardu Rangovo vardu
Vadas Direktorius

plk. ltn. Mindaugas Juotkus Kazys Urbonas

 

Darbų 
apimtis

Darbų 
pabaiga

Katilinė, unikalus Nr. 1891-7000-9095, 
griovimo darbai ir smulkinimas

Klubas, unikalus Nr. 1891-7000-9251, 
griovimo darbai ir smulkinimas



4 priedas

Katilinė 9H2/p, unikalus numeris 1891-7000-9095
Vytauto g. 72, Marijampolė

Užsakovo vardu Rangovo vardu

Vadas Direktorius

Plk. ltn. Mindaugas Juotkus Kazys Urbonas



                                                   3 priedas

STATINIŲ GRIOVIMO DARBŲ PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS PARENGTI 
 IR GRIOVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Projekto pavadinimas: Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos
administruojamų statinių griovimo projektas - aprašas adresu Vytauto g. 72, Marijampolė.

2. Objektas:  Lietuvos  kariuomenės Logistikos  valdybos  Įgulų  aptarnavimo  tarnybos
administruojamų  statinių,  adresu  Vytauto  g.  72,  Marijampolė,  griovimo  darbų  projektinių
sprendimų parengimas ir griovimo darbų atlikimas.

3. Objektai ir objektų apibūdinimas:
Informacija apie statinius:

Eil
.
Nr.

Statinių 
pavadinima
s 

Teritorija

Staty
-bos 
metai

Unikalus
Nr.

Pažymė-
jimas 
plane

Bendras 
plotas, 
m2

Pastabos

Planuo-
jami

griovimo
metai

1 Katilinė
Vytauto g.

72,
Marijampolė

1986
1891-
7000-
9095

9H2/p 418,09

Pamatai monolitinis
betonas, sienos plytų
mūras, perdangos g/b

plokštės, stogas
sutapdintas. ruloninė

bituminė danga.

2023

2 Klubas
Vytauto g.

72,
Marijampolė

1917
1891-
7000-
9251

25C2/p 917,37

Pamatai betono
juostiniai, sienos

plytų mūras,
perdangos g/b
plokštės, stogo
konstrukcija

dvišlaitė, medinės
gegnės, stogo danga

skardinės čerpės. 

2023

Esamas  komunikacijas  (jei  tokios  yra)  griaunamų  statinių teritorijoje  reikalinga
panaikinti/perkelti  prieš  pradedant  griovimo darbus,  įvertinant  tinklų  perkėlimo likutinės  vertės
atpirkimo  kaštus  (jei  reikia).  Griovimo  darbų  aprašas,  tinklų  panaikinimas/perkėlimas  turi  būti
suderintas  su  Užsakovu  ir  savivaldybės  institucijomis  (gavus  Užsakovo  įgaliojimą  gaunamas
statybos (griovimo) leidimas).

4. Statytojo (užsakovo) reikalavimai (techninė specifikacija):

4.1. Perkama pastatų (statinių) griovimo ir ardymo darbų paslauga turi būti atliekama pagal rangovo
paruoštą,  su  Užsakovu  suderintą  griovimo  darbų  aprašą,  su  darbų  kainą  pagrindžiančia
skaičiuojamąja  kainos  nustatymo  sąmata,  atitinkanti  pasiūlymo  kainą.  Rangovas  prieš
pateikdamas pasiūlymą, gali savarankiškai apžiūrėti darbų vykdymo vietą, kad įvertintų esamą
situaciją, savo galimybes, riziką, darbų kiekius ir visas galimas išlaidas bei išsiaiškinti kitas
aplinkybes ruošiant pasiūlymą, rengiant griovimo aprašą. Užsakovo įgaliojimu, Rangovas iš



savivaldybės  gauna  statybos  (griovimo)  leidimą  ir  užpildo  reikalingus  dokumentus  IS
„Infostatyba“  sistemoje.  Į  pasiūlymo  kainą  turi  būti  įskaičiuoti  visi  reikalingi  mokesčiai,
įmokos, reikalingos leidimui/ pritarimui gauti.

4.2. Po  griovimo  darbų  paruošti  deklaraciją  apie  nugriautus  statinius,  ją  patvirtinti  statybos
informacinėje sistemoje.

4.3. Kiti  reikalavimai  nurodyti  techninės  specifikacijos  priede  „Techniniai  reikalavimai  statinių
griovimo darbams“

5. Projekto sudėtis (dalys):

5.1. Bendroji, sklypo sutvarkymo;
5.2. Darbų kiekių žiniaraščiai:

statybinei-griovimo daliai;
lauko ir vidaus inžinerinių komunikacijų (lauko ir vidaus tinklams) naikinimo - perkėlimo, taip
pat pateikiant perkeltų linijų - įvadų schemas (jei yra poreikis perkelti);

5.3.  Pastatų griovimo aprašas;  
5.4.  Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas kainos pagrindimui;
5.5. Techninės specifikacijos jeigu to reikalauja įstatymas (neprivalomos rengiant griovimo darbų

supaprastintą projektą-aprašą);
5.6  Nenumatytų inžinerinių tinklų - komunikacijų panaikinimas.
 
6. Reikalavimai griovimo projektui-aprašui:

6.1. Projektas - aprašas turi būti parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto  ekspertizė“  nuostatomis;  darbo  su  asbestu  nuostatais  (TAR 2017-09-19,  Id  kodas
2017-14787); Statybos įstatymu ir kitais reglamentuojančiais teisės aktais.

6.2.  Projektas  -  aprašas  turi  atitikti  visus  priešgaisrinės  saugos,  higienos,  darbo  saugos  ir
aplinkosaugos reikalavimus.

6.3. Visi įrenginiai turi būti parinkti racionaliai, atsižvelgiant į jų darbo efektyvumą ir kainą.
6.4.  Į  griovimo darbų kiekių žiniaraščius ir  sąmatą  įtraukti  visus  statybos darbus  ir  kitus  spec.

darbus,  reikalingus  inžineriniams tinklams –  komunikacijoms  panaikinti  (perkelti),  taip  pat
įvertinti pastatuose ir aplink juos esančių aikštelių, privažiavimo kelių, šiukšlių ir kitų atliekų
(jei tokių  yra) utilizavimą.

6.5.  Į  griovimo darbų kiekių žiniaraščius ir  sąmatą  įtraukti  visus  statybos darbus  ir  kitus  spec.
darbus, reikalingus inžinerinims tinklams – komunikacijoms panaikinti.

7. Projekto rengimo (įforminimo), komplektavimo ir pateikimo reikalavimai:

7.1.  Projektinėje  dokumentacijoje  pateikti  racionalius  ir  ekonomiškiausius  sprendinius  griovimo
darbams atlikti;

7.2.  Darbų kiekių žiniaraščiuose  turi  būti  pozicijų  nuorodos į  konkrečių techninių specifikacijų
žymenis;

7.3. Techninėse specifikacijose pateiktas aprašymas kiekvienam darbui, statybos produktui;
7.4.  Projektą  rengti  vadovaujantis  galiojančių  įstatymų,  teisės  aktų  ir  normatyvinių  statybos

techninių dokumentų reikalavimais;
7.5. Parengtas projektas su priklausiniais (inžinerinių komunikacijų tinklų perkėlimo atveju) privalo

būti pateiktas 2 egz. spausdinta versija ir 1 egz. skaitmenine versija elektroninėje laikmenoje iki
pradedant statybos (griovimo) darbus. 

7.6.  Parengta  ir  patvirtinta  IS  “Infostatyba“  elektroninėje  sistemoje  Deklaracija  apie  nugriautus
statinius.



              



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA STATINIŲ GRIOVIMO DARBAMS

Griovimo įranga ir metodai.
Visi įrenginiai turi būti parinkti racionaliai, atsižvelgiant į jų darbo efektyvumą ir kainą.
Visa įranga, technika, priedai ir griovimo metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų

saugos  ir  sveikatos  reikalavimus  bei  kitus  reikalavimus,  reglamentuojančius  saugų  darbą
statybvietėje.

Griovimo darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių statybos (griovimo) veiklą (normų,  taisyklių) reikalavimus. 

Žymuo Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai
TS-01 Esamų inžinerinių komunikacijų panaikinimas (perkėlimas*)

Esamos komunikacijos turi būti išsaugotos (nepažeidžiamos, nepanaikinamos, neužpilamos).
Nenumatytų inžinerinių tinklų – komunikacijų (jei tokios yra) griaunamų statinių teritorijoje

reikalinga  panaikinti/perkelti*  prieš  pradedant  griovimo  darbus,  įvertinant  tinklų  perkėlimo
likutinės  vertės  atpirkimo  kaštus  (jei  reikia).  Inžinerinių  komunikacijų  tinklų  panaikinimas
(perkėlimas*)  turi  būti  suderintas  su  Užsakovu  ir  su  įmonėmis  atsakingomis  už  inžinerinius
tinklus.

* - jei yra poreikis perkelti (derinama su užsakovu vietoje, atskiru susitarimu). 
TS-02 Konstrukcijų ardymas, griovimas

Konstrukcijos ardomos-griaunamos rankiniu arba mechaniniu būdu, nuo viršaus link apačios.
Plytų mūras,  gelžbetonis,  plieninės konstrukcijos,  stogo konstrukcijos,  stogo dangos ir  lietaus
surinkimo sistemos - ardomos nesaugant. Ardymo-griovimo darbai turi būti vykdomi laikantis
visų darbų saugos ir sveikatos taisyklių. Už darbuotojų sveikatą ir saugumą atsako rangovas. 

Sena stogo bituminė danga, stogo konstrukcijų mediena, medinių langų rėmai, medinių durų
ar  vartų  rėmai,  stiklas,  elektros  instaliacijos  laidai,  šviestuvai,  san.  mazgų prietaisai  turi  būti
tvarkingai sandėliuojami ir išvežami utilizuoti. Skardinių čerpių danga, lietaus surinkimo latakai
ir  lietvamzdžiai  sandėliuojami  užsakovo  nurodytoje  vietoje.  Užsakovo  sprendimu  išvežami
utilizuoti.

Pastato konstrukcijos turi būti išardomos pilnai ne tik žemės paviršiuje, bet ir grunte. 
Statybinės atliekos (nukritusios konstrukcijų - stogo, sienų, durų, langų stiklo dalys, esančios

aplink griaunamą pastatą  5  m atstumu arba jo  viduje)  turi  būti  surinktos  ir  kartu su kitomis
statybinėmis atliekomis perduotos tvarkytojams.

Pabaigus ardymo ir išmontavimo darbus, rangovas privalo pašalinti visas likusias medžiagas
ir šiukšles. Aplinka turi būti paliekama švari, tvarkinga, tinkama naudoti.

Adresu: Vytauto g. 72, Marijampolė, nugriovus pastatus susidaręs statybinis gruzas (plytos,
gelžbetonis) susmulkinamas akmenskalde, armatūra ir kitas metalas atskiriamas. Susmulkintos
statybinės atliekos ir atskirtas metalas suvežamas į užsakovo nurodytą vietą.
TS-03 Statybinių atliekų tvarkymas

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
637.

Susidariusios atliekos turi būti išrūšiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atliekų
tvarkytojams:

• komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios
atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;

• inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos;
• perdirbti  ir  pakartotinai  naudoti  tinkamos atliekos,  antrinės  žaliavos  −  pakuotės,

popierius,  stiklas,  plastikas  ir  kitos  tiesiogiai  perdirbti  tinkamos  atliekos  ir  (ar)  perdirbti  ar
pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;

• pavojingosios  atliekos  –  asbesto  turinčios  statybinės  medžiagos  (šiferinė  stogo



danga,  vamzdžiai,  izoliacinės medžiagos),  tirpikliai,  dažai,  klijai,  dervos,  jų  pakuotės  ir  kitos
kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios
kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;

• netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.).
Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas

pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. 
Baigus  darbus  užsakovui  turi  būti  perduoti  visų  griovimo/ardymo  darbų  vykdymo  metu

susidariusių atliekų, išskyrus komunalines, lydraščiai (kopijos).
TS-04 Grunto išlyginimas

Išardžius  visas  konstrukcijas,  iškeltas  gruntas  turi  būti  paskleidžiamas  ir  išlyginamas-
planiruojamas  atsižvelgiant  į  esamą  reljefą.  Rangovas  prieš  vykdydamas  darbus  turi  pats
įsivertinti  ar  bus  reikalingas  papildomas  gruntas  reljefo  lyginimo  darbams.  Jei  gruntas  bus
reikalingas,  jo  kainą  ir  atvežimo  kaštus  turi  įsivertinti  pasiūlyme.  Nugriauto  pastato  vietoje,
gruntas turi būti sutankinamas ir išlyginamas neturi būti duobių ar kalvų. Gruntą išvežti iš darbų
aikštelės  draudžiama.  Papildomo  grunto  užvežimas  reikalingas  (turi  būti  numatomas)  jei
išplaniruotoje griovimo darbų aikštelėje, dėl išvežto pamatų tūrio,  sutankinto grunto paviršius
giliausioje vietoje atsidurs 0,3 m žemiau, nei šalia esantis, nejudinto grunto paviršius. Teritorija
baigiama  tvarkyti  užpilant  augaliniu  sluoksniu  ir  užsėjant  žole.  Augalinio  sluoksnio  ir  žolės
kaštus rangovas turi įsivertinti pasiūlyme.
TS-05 Paprastų gazonų užsėjimas
 Paruošiamieji  darbai  vejos  įrengimui:  augalinė žemė tolygiai  paskleidžiama visame būsimos
vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant.
Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius lengvai išpurenamas.
Gazonine sėjamąja pasėjamas žolių mišinys:
Raudonasis eračynas – 30%
Smilga baltoji – 10%
Miglė paprastoji – 60%
Sėklų norma žolyne g/m2:
Raudonasis eračynas – 10
Smilga baltoji – 3
Miglė paprastoji – 6.
Pasėjus žoles, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas.

   Užsakovo vardu Rangovo vardu
   Vadas Direktorius

   plk. ltn. Mindaugas Juotkus Kazys Urbonas
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