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SUSITARIMAS NR. 5
DĖL 2022 M. RUGSĖJO 12 D. 330/110/10 KV KRUONIO HAE TP 330 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 22VP-SUT-198 PAKEITIMO
Vilnius, 2023-           Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas Nr. 1“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Strateginės infrastruktūros departamento vadovo Martyno Gedaminsko, veikiančio pagal 2022 m. gruodžio 2 d. įgaliojimą Nr. 22IG-123, iš vienos pusės, ir
Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“ (toliau – „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589 , kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52105 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal Rangovo įstatus, iš kitos pusės,

toliau Užsakovas Nr. 1 ir  Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, 
ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:
a) [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Šalys 2022 m. rugsėjo 12 d. sudarė 330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. 22VP-SUT-198 (toliau — Sutartis);
b) Rangovas 2023 m. rugpjūčio 24 d. el. paštu kreipėsi į Užsakovą Nr. 1 dėl papildomo subrangovo UAB „Tikresta“ pasitelkimo konstrukcijų, vandentiekio – nuotekų, sklypo sutvarkymo, ryšių dalių įrengimo darbams;
c) Rangovas 2023 m. rugpjūčio 29 d. pateikė patikslintus subrangovo „Tikresta“ dokumentus;
d) vadovaujantis Sutarties 4 priedo „LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos PSDPS:2021“ (toliau – Sutarties 4 priedas) 4.2.1 punkto reikalavimu, atskirų darbų atlikimui Rangovas gali samdyti reikiamą kvalifikaciją turinčius subrangovus;
e) vadovaujantis Sutarties 4 priedo 4.2.4 punkto reikalavimu, subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė Pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams pagrįsti, Rangovas gali keisti pasirašius su Užsakovu Sutarties keitimą;
f) Užsakovas pagal Rangovo pateiktus dokumentus įvertino ir nustatė, kad pasitelkiamas subrangovas UAB „Tikresta“ atitinka pirkimo sąlygose ir Sutartyje nustatytus reikalavimus;
g) vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas buvo iš anksto aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas;
h) vadovaujantis Sutarties specialiųjų sąlygų 18.4 punktu, Rangovui įvykdžius visas Sutarties prievoles, susijusias su Užsakovo Nr. 2 (AB „Ignitis gamyba“) Techninio projekto parengimu, Sutarties keitimai gali būti sudaromi tik tarp Rangovo ir Užsakovo Nr. 1 ir tik dėl Užsakovo Nr. 1 perkamų Darbų, kurie neturi įtakos Užsakovo Nr. 2 teisėms ir pareigoms dėl jo perkamo Techninio projekto parengimo;
Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:
1. Pakeisti Sutarties 20 priedą „Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus“, į jį įtraukiant subrangovą UAB „Tikresta“, kuris atliks pagal Sutartį numatytus konstrukcijų, vandentiekio – nuotekų, sklypo sutvarkymo, ryšių dalių įrengimo darbus.
2. Rangovas užtikrins ir bus atsakingas už subrangovui UAB „Tikresta“ perduotų įsipareigojimų tinkamą įvykdymą.
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
4. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
6. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais. 
7. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
7.1. Rangovo 2023 m. rugpjūčio 24 d. ir 29 d. el. laiškai su priedais;
7.2. Sutarties 20 priedas „Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus“.
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