
SUSITARIMAS Nr. 1

PRIE 2022-09-19 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS – 1667

(PIRKIMO NR. 598743, taikomi fiksuotos kainos su peržiūra kainodaros principai)

2023 m. _____________  d. Nr. AS –

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688,

kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir

saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito

Karbausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Transjuda“, juridinio asmens kodas 301577545, kurio registruota buveinė yra

Mokyklos g. 2, Daukšaičių k., LT-96271 Klaipėdos r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir

saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Simono

Alminausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2022 m. rugsėjo 19 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. AS-1667 „Priekulės

miesto atvirų viešųjų erdvių statybos darbus (A dalis).“ (toliau – Sutartis).

2. Rangovas 2023 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. TRJ-08/05 „Dėl rangos darbų pirkimo

sutarties Nr. AS-1667, sudarytos 2022 m. rugsėjo 19 d.“ (reg. Nr. A23-4318 (5.1.23 Mr)) kreipėsi

į Užsakovą, prašydamas pakeisti sutarties kainą, atsiradus nevykdomiems darbams. Archeologinės

priežiūros metu nebuvo nustatytas poreikis atlikti archeologinius tyrimus.

3. Nevykdomų darbų suma – 5500,00 (penki tūkstančiai penki šimtai) Eur be PVM,

6655,00 ( šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki) Eur su PVM.

vadovaudamosi:

4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 3 d.

5. Vadovaudamasis 2022-09-19 sutarties Nr. AS-1667 9.9.1 punktu, sudarė šį

susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

6. Pakeisti 2022 m. rugsėjo 19 d. statybos rangos sutarties Nr. AS-1667 3.4. punktą ir

jį išdėstyti taip: „3.4. Pradinės sutarties vertė yra 344 550 Eur be PVM (416 905,50 Eur su PVM).

7. Šis Susitarimas gali būti keičiamas, papildytas arba nutraukiamas Šalių raštišku

susitarimu.

8. Visos kitos šiame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2022 m.

rugsėjo 19 d. statybos rangos sutartyje Nr. AS-1997.

9. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po

vieną kiekvienai Šaliai.

10. Susitarimo priedas. UAB „Transjuda“ 2023 m. rugpjūčio 29 d. raštas Nr. TRJ-08/05

„Dėl rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-1667, sudarytos 2022 m. rugsėjo 19 d.“.
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RAŠTAS 

DĖL RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. AS-1667, SUDARYTOS 2022 M. 

RUGSĖJO 19 D. 

 

 

 

Šiuo raštu informuojame, kad prieš pradedant žemės kasimo darbus, vykdant statybos rangos 

darbus pagal sutartį Nr. AS-1667, buvo atliekama archeologinė priežiūra.  

Archeologinės priežiūros metu nebuvo nustatytas poreikis atlikti archeologinius tyrimus, 

todėl remiantis sutarties 9.9.1 punktu, atsiradus nevykdomiems darbams, kaina turi būti 

perskaičiuota. Pirkime šiems darbams buvome nusimatę 5500,00 eurus be PVM. Bendra pirkimo 

pasiūlymo kaina buvo 350050,00 eurai be PVM, atėmus šiuos darbus atnaujinta sutarties kaina yra 

344 550,00 be PVM. Bendra sutarties kaina 416 905,50 su PVM. 

Prašome Užsakovo įforminti sutarties pakeitimą dėl sutarties kainos koregavimo. 

 

 

 

Pagarbiai 

 

Direktorius                                                              Simonas Alminauskas 
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