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STATYBOS RANGOS SUTARTIS 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

Akcinė bendrovė „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinės adresas Geležinkelio 

g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinės direktorės Rūtos Jakubauskienės,

veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),

ir 

Uždaroji akcinė bendrovė „Leonard Weiss Lietuva“, juridinio asmens kodas  111694915, registruotos 

buveinės adresas Raudondvario pl. 131B-1, LT-47191 Kaunas,  atstovaujama generalinio direktoriaus Michailo 

Lipkino, veikiančio pagal bendrovės įstatus,  (toliau – Rangovas),  

Užsakovas ir Rangovas toliau kartu šioje Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė 

šią statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų. 

1. Pagrindinė informacija apie sutartį

1.1. Pirkimo pavadinimas Panevėžio geležinkelio stoties kelių Nr. 30, 42-1, 42-
2-1, 42-2-2, 50 paprastojo remonto rangos darbai Nr.
24037

1.2. Sutarties dalykas Panevėžio geležinkelio stoties privažiuojamųjų kelių Nr. 
30, 42-1, 42-2-1, 42-2-2, 50 paprastojo remonto rangos 
darbai (toliau – Darbai). Darbų Techninė specifikacija 
yra neatskiriama šios Sutarties dalis. 

1.4.  Numatomi pasitelkti subrangovai - 

2. Kaina ir mokėjimo tvarka

2.1. Taikoma kainodara Fiksuota kaina 

2.2. Pradinė Sutarties vertė Pradinė Sutarties vertė, neįskaitant PVM, yra 
1.029.736,80 Eur (vienas milijonas dvidešimt devyni 
tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt šeši eurai 80 centų). 
21 proc. PVM yra 216.244,73 Eur (du šimtai šešiolika 
tūkstančių du šimtai keturiasdešimt keturi eurai 73 
centai). Pradinė Sutarties vertė, įskaitant PVM, yra 
1.245.981,53 Eur (vienas milijonas du šimtai 
keturiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai 
aštuoniasdešimt vienas euras 53 centai). 

2.3. Sutarties kaina  Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 1.029.736,80 Eur 
(vienas milijonas dvidešimt devyni tūkstančiai septyni 
šimtai trisdešimt šeši eurai 80 centų). 21 proc. PVM yra 
216.244,73 Eur (du šimtai šešiolika tūkstančių du šimtai 
keturiasdešimt keturi eurai 73 centai). Sutarties kaina, 
įskaitant PVM, 1.245.981,53 Eur (vienas milijonas du 
šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai 
aštuoniasdešimt vienas euras 53 centai). 

2.4. Mokėjimai/Sulaikymai Už faktiškai, tinkamai, kokybiškai atliktus bei perduotus 
Darbus Užsakovas moka Rangovui Sutarties Bendrųjų 
sąlygų 5 skyriuje ir Sutarties Specialiųjų sąlygų  2.4 – 2.5 
punktuose nustatyta tvarka. 
Iš kiekvienos Rangovui mokamos sumos Užsakovas 
sulaiko 10 (dešimt) proc.  mokėtinos sumos. Užsakovas 
sulaikytas sumas grąžina Rangovui per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų po to, kai įvyksta visos šios sąlygos: 
pasirašytas galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas, 
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pateikta pažyma apie atliktų Darbų vertę (pažymoje 
nurodoma sulaikytų pinigų suma) bei pateiktas 
Užsakovui garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo 
užtikrinimas. Rangovui mokėtinų sumų sulaikymas yra 
Rangovo sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo 
būdas, nustatytas Užsakovo interesais, su tikslu 
užtikrinti Rangovui priskaičiuotų ir jo nesumokėtų 
netesybų atlyginimą, Rangovo, įskaitant jo pasitelktų 
subrangovų, specialistų, ūkio subjektų, veiksmais ar 
neveikimu ar (ir) Sutarties nutraukimu dėl Rangovo 
kaltės, Užsakovui sukeltų nuostolių atlyginimui, Rangovo 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymu ar netinkamu 
(nekokybiški Darbai, vėlavimas atlikti Darbus, 
nesilaikymas Sutartyje nurodytų terminų ir (ar) kitų 
reikalavimų)  vykdymu sukeltų nuostolių atlyginimui. Jei 
sulaikymo sumos neužtenka Užsakovo patirtiems 
nuostoliams padengti ar sulaikymo suma nesukaupta, 
Rangovas privalo atlyginti Užsakovo nuostolius visa 
apimtimi pagal Užsakovo pareikalavimą. Šalys susitaria, 
kad šis punktas taikomas ir tais atvejais, kai Rangovui 
mokama už papildomus darbus Sutartyje nustatyta 
tvarka. 

2.5. Atsiskaitymo terminai Per 45 kalendorines dienas  

  

3. Terminai 

3.1. Darbų atlikimo terminai Ne vėliau kaip per 11,5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas 
momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti 
Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas galutinis Darbų 
perdavimo-priėmimo aktas. 

3.2. Sutarties įsigaliojimo terminas ir galiojimo 
laikotarpis 

Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių 
atstovams pasirašius Sutarties specialiąsias sąlygas ir 
pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja 
iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį 
įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėn. 

3.3. Darbų priėmimas / perdavimas Darbų perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi už per 
Ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus, jeigu atitinkamą 
Ataskaitinį laikotarpį  Darbai buvo atliekami. Galutinis 
Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas per 5 
(penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas 
įvykdo visus savo sutartinius įsipareigojimus, pateikia 
visus dokumentus, nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų 
10.1 punkte bei Priedo Nr. 1, Techninės specifikacijos, 3 
skyriuje ir  pateikia garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimą. 

3.4. Darbų vykdymo grafikas Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinį darbų 
vykdymo grafiką. Darbų vykdymo grafikas turi būti 
pateikiamas Užsakovui ir su juo raštu suderintas (jei 
reikia pataisomas/pakoreguojamas) ne vėliau kaip per 
10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje 
numatytus atvejus, Darbų vykdymo grafikas gali būti 
koreguojamas. 

3.5. Darbų vykdymo etapai  Netaikoma 

 

4. Draudimai ir garantijos 
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4.1. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros 
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir 
civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 
(toliau – Statybos darbų ir Rangovo civilinės 
atsakomybės draudimu) 

Rangovas privalo apsidrausti Statybos darbus ir savo 
civilinę atsakomybę pagal šiame Specialiųjų sąlygų 
skyriuje ir Sutarties Bendrųjų sąlygų 13 skyriuje 
nustatytus reikalavimus bei per 14 (keturiolika) dienų po 
Sutarties pasirašymo dienos, tačiau bet kokiu atveju ne 
vėliau kaip iki Darbų pradžios, pateikti Užsakovui 
Statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimo faktą 
patvirtinančius dokumentus numatytus Sutarties 
Bendrųjų sąlygų 13.2 punkte.  
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos, 
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), 
griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos 
darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
sutartį atskirai dėl kiekvieno statomo statinio pagal 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje 
(neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 punktą). 
Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei 
numato Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros 
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, o civilinės 
atsakomybės draudimas papildomai turi apimti ir 
neturtinę žalą.  
 
Darbų draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį 
nuo apdraustų darbų pradžios iki visų darbų rezultato 
perdavimo užsakovui ir statybos užbaigimo akto ar 
deklaracijos pasirašymo dienos.  
 
Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos terminas turi  
prasidėti  nuo apdraustų darbų pradžios  ir  negali būti 
trumpesnis nei dveji metai nuo darbų rezultato 
perdavimo užsakovui ir statybos užbaigimo akto ar 
deklaracijos  pasirašymo dienos. 
 
Minimali kiekvieno statinio (taip pat ir  nesudėtingų 
statinių) civilinės atsakomybės draudimo suma negali 
būti mažesnė nei  500 000 Eur ( penki šimtai tūkstančių 
eurų) vienam draudžiamajam įvykiui ir draudimo 
apsaugos laikotarpiui. 
 
Civilinės atsakomybės draudimo išmokos limitas dėl 
neturtinės žalos, kilusios kaip pasekmė žalos trečiojo 
asmens sveikatai ar gyvybei, ne mažesnis kaip  civilinės 
atsakomybės draudimo suma. 
 
Papildomai turi būti įtrauktas  draudimo vietos 
sutvarkymo  po draudžiamojo įvykio išlaidų atlyginimas , 
ne mažesne kaip  300 000 Eur ( trys šimtai tūkstančių 
eurų) pirmos rizikos draudimu. 
 
Papildomai turi būti įtrauktas darbų paspartinimo išlaidų 
atlyginimas ne mažesne nei 300 000 Eur (trys šimtai 
tūkstančių eurų, 00 ct) suma pirmos rizikos draudimu. 
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Papildomai turi būti įtrauktas po draudžiamojo įvykio 
atsiradusių nenumatytų papildomų išlaidų 
projektuotojams, ekspertams, techniniam prižiūrėtojui 
atlyginimas ne mažesne nei 150 000 Eur (vienas šimtas 
penkiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct) suma pirmos 
rizikos draudimu. 
 
Papildomai turi būti įtrauktas 24 mėnesių Garantinio 
termino draudimas (Išplėstas). 
 
Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė nei:  
Darbų draudimui - 0,1 (vienos dešimtosios) procento 
dydžio draudimo sumos;  
Civilinės atsakomybės draudimui – 2 900 Eur (du 
tūkstančiai devyni šimtai eurų).Rangovas privalo 
apsidrausti Statybos darbus ir savo civilinę atsakomybę 
pagal šiame Specialiųjų sąlygų skyriuje ir Sutarties 
Bendrųjų sąlygų 13 skyriuje nustatytus reikalavimus bei 
per 14 (keturiolika) dienų po Sutarties pasirašymo 
dienos, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip iki Darbų 
pradžios, pateikti Užsakovui Statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės draudimo faktą patvirtinančius 
dokumentus numatytus Sutarties Bendrųjų sąlygų13.2 
punkte.  
Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos, 
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), 
griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos 
darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
sutartį atskirai dėl kiekvieno statomo statinio pagal 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje 
(neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos 
įstatymo XI skirsnio 42 straipsnio 10 punktą). 
Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei 
numato Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros 
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, o civilinės 
atsakomybės draudimas papildomai turi apimti ir 
neturtinę žalą.  
 
Darbų draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį 
nuo apdraustų darbų pradžios iki visų darbų rezultato 
perdavimo užsakovui dienos.  
 
Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos terminas turi 
apimti laikotarpį nuo apdraustų darbų pradžios bei negali 
būti trumpesnis nei dveji metai nuo darbų rezultato 
atidavimo naudoti dienos. 
 
Minimali kiekvieno statinio (išskyrus nesudėtingus 
statinius) civilinės atsakomybės draudimo suma negali 
būti mažesnė nei 43 400 Eur (keturiasdešimt trys 
tūkstančiai keturi šimtai eurų) vienam draudžiamajam 
įvykiui.  
 
Papildoma civilinės atsakomybės draudimo suma 
visiems nesudėtingiems statiniams ne mažesnė kaip 43 
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400 EUR (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai 
eurų) vienam draudžiamajam įvykiui.  
 
Papildoma civilinės atsakomybės draudimo suma žalai 
atlyginti, kai neužtenka kiekvienam statiniui nustatytos 
civilinės atsakomybės draudimo sumos ne mažesnė 
kaip 256 600 EUR (du šimtai penkiasdešimt šeši 
tūkstančiai šeši šimtai eurų) vienam draudžiamajam 
įvykiui ir draudimo sutarties terminui bendrai.  
 
Papildoma draudimo suma draudimo vietos sutvarkymo 
išlaidoms po draudžiamojo įvykio padengti, ne mažesnė 
kaip 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų) pirmos rizikos 
draudimu.  
Civilinės atsakomybės draudimo išmokos limitas dėl 
neturtinės žalos, kilusios kaip pasekmė žalos trečiojo 
asmens sveikatai ar gyvybei ne mažesnė kaip 30 000 
Eur (trisdešimt tūkstančių eurų).  
 
Besąlyginė išskaita (franšizė) negali būti didesnė nei:  
Darbų draudimui - 0,1 (vienos dešimtosios) procento 
dydžio draudimo sumos;  
Civilinės atsakomybės draudimui – 2 900 Eur (du 
tūkstančiai devyni šimtai eurų). 

4.2. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomasis draudimas 
 

Netaikoma 

4.3.Sutarties įvykdymo užtikrinimas Taikoma 

4.4.Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė, 
pateikimo būdai ir terminas  

Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - ne mažesnė nei 3 
proc. nuo Sutarties kainos be PVM. 
Sutarties vykdymas užtikrinamas banko garantija / 
draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo 
draudimo raštu. 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas 
nurodytas Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2 p. 

4.5.Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo 
užtikrinimas 

Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimas pateikiamas 
vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 17 skyriaus 
nuostatomis. 
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas gali būti 
užtikrinamas: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje 
registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija, 
išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba bei 
atitinkančia Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.4.1  punkto 
reikalavimus; 
Draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimu, išduotu 
Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba bei 
atitinkančiu Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.4.2 punkto 
reikalavimus. 
Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo vertė – ne 
mažiau kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos su PVM 

4.6. Delspinigiai Nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.2 - 14.3 p. 

4.7. Bauda  
 
 
 
 
 

4.7.1. Už Sutartyje nurodytų draudimo dokumentų 
pateikimo terminų nesilaikymą Rangovas įsipareigoja 
sumokėti Užsakovui baudą (Bd), kuri apskaičiuojama 
pagal formulę: 
Bd=Bv x (T– Ta) 
kur: 
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Bv – 300,00 (trys šimtai) EUR;  
T – dienų skaičius, kiek vėluojama pateikti Rangovo 
civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo 
faktą patvirtinančius dokumentus. 
Ta  – dienų skaičius, kiek užtruko per numatytą Sutartyje 
nurodytą draudimo dokumentų pateikimo laikotarpį 
pirmą kartą Rangovo pateiktų draudimo dokumentų 
projektų vertinimas pas Užsakovą (skaičiuojama nuo 
sekančios dienos, kai buvo pirmą kartą Užsakovui 
pateikti Rangovo draudimo dokumentų projektai iki tokių 
dokumentų suderinimo/nesuderinimo dienos.) 
Jei Ta > T, bauda už Sutartyje nurodytų draudimo 
dokumentų pateikimo termino nesilaikymą Rangovui 
netaikoma. 

4.7.2. Vėlavimas pateikti Darbų vykdymo grafiką: 

4.7.2.1. Rangovui Sutartyje nustatytais terminais 
nepateikus derinti Užsakovui Darbų vykdymo grafiko, 
Rangovui kyla pareiga atlyginti Užsakovui nuostolius, 
kurie šalių susitarimu įvertinami    100,00 (vieno šimto, 
00 ct) EUR suma už kiekvieną vėlavimo pateikti derinti 
Darbų vykdymo grafiką dieną; 

4.7.2.2. Rangovui vėluojant Sutartyje nustatytais 
terminais pateikti pataisytą (suderintą) Darbų vykdymo 
grafiką, Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti 
Užsakovui baudą, kuri šalių susitarimu yra lygi 50,00 
(penkiasdešimt, 00 ct) EUR sumai už kiekvieną vėlavimo 
pateikti pataisytą (suderintą) Darbų vykdymo grafiką 
dieną. 

4.7.3. Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti 
Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertinus 
minimalius Užsakovo nuostolius, kurių Šalių sutarimu 
nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 10 (dešimt) Eur sumai 
už kiekvieną uždelstą minutę, bet ne daugiau negu 
600,00 (šeši šimtai, 00 ct) Eur už kiekvieną uždelstą 
valandą, bet ne daugiau negu 10 000,00 (dešimt 
tūkstančių, 00 ct) Eur už kiekvieną uždelstą parą tuo 
atveju, kai dėl Rangovo kaltės Užsakovas negalės 
atnaujinti eismo tuo metu, kai turėjo pasibaigti Rangovui 
Sutartyje nustatyta tvarka suteikta Eismo pertrauka. 
Apskaičiuojant uždelsimų trukmę apvalinama minučių 
tikslumu į mažesnę pusę; neturi būti įskaičiuojami 
uždelsimai, kurie įvyko dėl nuo Užsakovo priklausančių 
aplinkybių. Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas 
neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo 
nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.  
Toks pat atsakomybės skaičiavimo mechanizmas bus 
taikomas dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių 
sutrikus traukinių eismui, jeigu tai įvyktų ne eismo 
pertraukos metu.  
Jeigu iki suteiktos eismo pertraukos pabaigos Rangovas 
nespėja užbaigti atitinkamų darbų ir kreipiasi į Užsakovą 
dėl suteiktos eismo pertraukos pratęsimo Užsakovo 
nustatyta tvarka, Užsakovas prieš pratęsdamas eismo 
pertraukos laikotarpį gali pareikalauti, kad Rangovas 
sumokėtų netesybas už sutrikdytą (uždelstą arba 
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nutrauktą) traukinių eismą. Netesybos skaičiuojamos 
tokiam laikotarpiui, kuris viršija pradinę nustatyta tvarka 
suteiktos eismo pertraukos laikotarpio trukmę. 
Rangovas, turi teisę atsisakyti eismo pertraukos 
pratęsimo, tačiau uždelsęs pradinių suteiktų laikotarpių 
trukmę privalės sumokėti šiame punkte nustatyto dydžio 
netesybas.  
4.7.4. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 9 
skyriuje (Sauga Darbų vykdymo metu) nustatytų 
reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų 
nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui 
sumokėti 500 (penkių šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio 
baudą.  
4.7.5. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų 
sąlygų 6.2.26 punkte nustatytos pareigos (statybvietės 
tvarka) nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą 
tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui sumokėti 300  (trijų šimtų eurų, 
00 ct) EUR dydžio baudą.  
4.7.6. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 
6.2.31, 6.4, 6.5 punktuose nustatytų draudimų / 
reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių 
draudimų/reikalavimų nesilaikymo atvejį, Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui sumokėti 500 (penkių šimtų  
eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą.  
4.7.7. Jeigu po suteiktos eismo pertraukos Rangovas dėl 
nuo jo ar  asmenų, už kuriuos atsako Rangovas, 
priklausančių aplinkybių (pavyzdžiui, darbų kokybės, 
Rangovo naudojamų medžiagų kokybės ar kt.) 
neužtikrina kelyje traukinių greičio, kuris numatytas 
Sutarties Specialiųjų sąlygų Priedo Nr. 1, Techninės 
specifikacijos 3.36  punkte  ir neatstato jo per 2 (dvi) 
kalendorines dienas Rangovas nuo sekančios dienos 
įsipareigoja sumokėti Užsakovui baudą, kuri Šalių 
susitarimu lygi 500,00 (penkių šimtų) Eur sumai už 
kiekvieną tokią dieną, kai nebuvo užtikrinamas 
reikalingas greitis kelyje. 
Kitos baudos numatytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 18.4 
ir 28.5 punktuose. 

4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties 
vykdymui 

Taikoma (eismo pertraukų suteikimo tvarka nurodyta AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ taikomuose normatyviniuose 
dokumentuose ir teisės aktuose). 

4.9. Avansas Netaikoma 

4.10. Avanso suma ir kitos avansinio mokėjimo 
sąlygos  

-  

 

5. Informacija sutarties valdymui 

5.1. UŽSAKOVAS 

5.1.1.   Pavadinimas Akcinė bendrovė „LTG Infra“ 

5.1.2.   Adresas Geležinkelio g. 2, LT-2100 Vilnius, Lietuva 

5.1.3. Juridinio asmens kodas 305202934 

5.1.4. PVM mokėtojo kodas LT100012666211 

5.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 

5.1.6. Bankas, banko kodas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 

5.1.7. Telefonas +370 5 269 3353 

5.1.8. Faksas - 
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5.1.9. El. paštas info@ltginfra.lt  

5.1.10. Atstovas Generalinė direktorė Rūta Jakubauskienė 

5.1.11. Atstovavimo pagrindas Pagal bendrovės įstatus 

 

5.2. RANGOVAS 

5.1.1. Pavadinimas Leonhard Weiss Lietuva UAB 

5.1.2. Adresas Raudondvario pl. 131B, LT47191 Kaunas 

5.1.3. Juridinio asmens kodas 111694915 

5.1.4. PVM mokėtojo kodas LT116949113 

5.1.5. Banko sąskaita LT77 7300 0101 3555 8013 

5.1.6. Bankas, banko kodas Swedbank, 73000 

5.1.7. Telefonas +370 37 340145 

5.1.8. Faksas - 

5.1.9. El. paštas lithuania@leonhard-weiss.com 

5.1.10. Atstovas Michail Lipkin 

5.2.11 Atstovavimo pagrindas Bendrovės įstatai 

 

5.2. Sutarties rengėjas ir už ataskaitų 
paskelbimą atsakingas asmuo 

Infrastruktūros pirkimų projektų vadovė  
 

5.3. Už Sutarties vykdymą ir PVM sąskaitų 
faktūrų per E-sąskaitą priėmimą 
atsakingas Užsakovo atstovas 

Už Sutarties vykdymą atsakingas: Remontų projektų 
valdymo projekto vadovas  

  
PVM sąskaitų faktūrų per E-sąskaitų priėmimą 
atsakinga:  

 
Apie atsakingo asmens pasikeitimą Užsakovas 
informuoja Rangovą  šios Sutarties Specialiųjų sąlygų 
5.1.9  p. nurodytu Rangovo el. paštu ir atskiras Sutarties 
pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios 
priežasties nėra atliekamas. 

5.4. Darbus priimti įgalioto atsakingo asmens 
kontaktiniai duomenys  

Remontų projektų valdymo projekto vadovas  
 

Apie įgalioto asmens pasikeitimą Užsakovas informuoja 
Rangovą  šios Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.1.9  p. 
nurodytu Rangovo el. paštu ir atskiras Sutarties 
pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios 
priežasties nėra atliekamas. 

5.5. Sutarties savininkas:  
 

AB „LTG Infra“ 

5.6. Už sutarties vykdymą atsakingas Rangovo 
atstovas  

Projektų vadovas  
 

 

6. Kitos sąlygos 

6.1. Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir  žemiau  
nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartį 
sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų 
nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų 
sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos 
(su prierašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos  
konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose ar Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose, taip 
pat jeigu jų taikymas būtinas atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku. 
Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas 
Rangovo pasiūlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, sąlygoms, po to šiam Šalių 
pasirašytam Sutarties tekstui. 

6.2. Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė teikiama pirmam 
pagal eiliškumą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui. 
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6.3. Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek 
Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų 
turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus. 

 

7. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI 

7.1. Priedas Nr. 1 –  Techninė specifikacija; 

7.2. Priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraštis; 

7.3. Priedas Nr. 3 – Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai  (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas 
CVP IS priemonėmis); 

7.4. Priedas Nr. 4 – Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas, 
o saugomas CVP IS priemonėmis); 

7.5. Priedas Nr. 5 – Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties pasirašymo; 
originalas saugomas CVP IS sistemoje / pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 punkte nurodytą 
Užsakovo asmenį) 

7.6. Priedas Nr. 6 – Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties 
pasirašymo;  originalas saugomas pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 punkte nurodytą Užsakovo 
asmenį) 

7.7. Priedas Nr. 7 – Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutarties 
pasirašymo; originalas(-ai) saugomas(-i) pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 punkte nurodytą 
Užsakovo asmenį)  

 
Užsakovo vardu: 
Generalinė direktorė  
Rūta Jakubauskienė 

Rangovo vardu: 
Generalinis direktorius 
Michail Lipkin 

 

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuoti šio dokumento metaduomenyse.



 
 

1 
 

 
STATYBOS RANGOS SUTARTIS  

BENDROSIOS SĄLYGOS 
 
1. SĄVOKOS  

1.1. Ataskaitinis laikotarpis – yra mėnuo nuo praėjusio kalendorinio mėnesio 25 dienos iki einamojo 

kalendorinio mėnesio 24 dienos (įskaitytinai). 
1.2. Darbai – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir 

darbai, ši sąvoka apima taip pat ir Rangovo teikiamas paslaugas. 
1.3. Darbų pradžia – Pirkimo dokumentuose nurodyta Darbų vykdymo pradžia. Jeigu nenurodyta kitaip 

Sutarties Specialiosiose sąlygose, Darbų pradžia laikoma pirma diena po Sutarties įsigaliojimo datos. 
1.4. Darbų (Darbų etapo) atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų (Darbų 

etapų, jei tai numatyta) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 
1.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų (Darbų etapo) perdavimą-

priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta tvarka. 
1.6. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas, 

kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl 
nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19). 

1.7. Informacinė sistema „E. sąskaita“ – valstybės informacinė sistema, skirta informacinių technologijų 
priemonėmis parengti, pateikti ir išsaugoti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas ir darbus, taip pat 
gauti informaciją apie pateiktų sąskaitų apmokėjimą (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė 
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). 

1.8. Įranga – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį. 
1.9. Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas. 
1.10. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 
1.11. Nurodymas – bet koks raštiškas arba žodinis (kuris vėliau turi būti patvirtintas raštiškai) nurodymas, kurį 

dėl Sutarties vykdymo Rangovui duoda Užsakovas arba jo atstovas. 
1.12. Projektas – Užsakovo Rangovui pateiktų normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos 

sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (statinio projekto dalys, 
skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos 
užbaigimo procedūroms atlikti, visuma, kurie yra pridėti kaip Sutarties Specialiųjų sąlygų priedas. 

1.13. Statinys – Užsakovo Užduotyje ir (ar) Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas objektas, kurio 
statybos, rekonstrukcijos, remonto ar griovimo darbus Rangovas įsipareigoja atlikti pagal Sutartį. 

1.14. Statybą leidžiantis dokumentas – Projekto pagrindu išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pridėtas 
prie Specialiųjų sąlygų kaip priedas, kurio pagrindu Rangovas turi vykdyti Darbus. 

1.15. Sutartis – Sutarties Bendrosios sąlygos, Specialiosios sąlygos ir visi jų priedai. 
1.16. Sutarties kaina –  pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma. 
1.17. Techninė specifikacija – Užsakovo parengtas dokumentas, kuriame yra nurodytas Statinys, detalizuoti 

pagal Sutartį atliekami Darbai, apibūdinti reikalavimai ir / ar tikslai Darbų teikimo atžvilgiu, nurodyta, jei 
tai yra taikytina, metodai ir ištekliai, kuriuos privalo naudoti Rangovas ir / ar rezultatai, kurių jis privalo 
pasiekti. 

1.18. Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Šalis. 
1.19. Viešųjų pirkimų įstatymas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. 

 
 
2. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI  

2.1. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:  
2.1.1. Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus 

įsipareigojimus nurodyta Darbų apimtimi ir terminais; 
2.1.2. Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Šalių 

veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų; 
2.1.3. jos yra mokios, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl 

restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms nėra iškeltos 
bankroto bylos; 
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2.1.4. Sutartyje bei jos prieduose nurodyti terminai yra priimtini abiem Šalims, jie yra nustatyti kiekvienai Šaliai 
įvertinus visas jai svarbias aplinkybes bei rizikas. Rangovas yra informuotas, kad Darbų atlikimo terminų 
laikymasis yra esminė Sutarties sąlyga. 

2.2. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:  
2.2.1. pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Darbais bei kita jo reikalavimu Užsakovo pateikta 

dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams 
atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas 
galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę;  

2.2.2. jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys tretieji asmenys turi visas 
licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visus kitus 
dokumentus ir reikiamą kvalifikaciją, ir kompetenciją Darbams ir įsipareigojimams, numatytiems Sutartyje 
vykdyti; 

2.2.3. jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir 
leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas, bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę; 

2.2.4. jis neturi įsiskolinimų ar įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti Sutartimi 
prisiimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu Sutarties galiojimo 
laikotarpiu; 

2.2.5. Darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos 
Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos 
Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose; 

2.2.6. Rangovas ir (ar) jo pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subrangovai  ir jų teikiamos 
paslaugos, prekės ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui ar (ir) Užsakovo verslui; 

2.2.7. Rangovui ir (ar) jo pasitelktiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais jis remiasi, ir (ar) subrangovams, tai pat 
kiekvieno iš nurodytų asmenų kontroliuojantiems asmenims ir (ar) pagal Sutartį teikiamoms 
prekėms/Medžiagoms/Įrangai (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojams, teikiamoms paslaugoms 
ir jas teikiantiems asmenims nėra taikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos sankcijos (toliau – 
sankcijos), įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijas, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos ekonominių 
ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). 

2.3. Pasikeitus aplinkybėms, nurodytoms Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7 
punktuose, Šalis įsipareigoja apie tai raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. 
Nepateikus visos 2.1.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.6. 2.2.7 punktuose nurodytos informacijos per nustatytą terminą, 
pasekmės atitenka Šaliai neįvykdžiusiai šių įsipareigojimų. 

2.4. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas Sutarties 2.1 – 2.2 punktuose nurodytų pareiškimų Sutarties 
sudarymo dieną yra tikras ir teisingas. 

 
3. SUTARTIES AIŠKINIMAS 

 
3.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir 

atvirkščiai. 
3.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei 

mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu 
laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais 

3.3. Darbų atlikimo trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis ir kalendoriniais 
mėnesiais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. 
 

4. KAINODAROS TAISYKLĖS 

4.1. Sutarčiai taikomas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose. 
Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas Sutarties kainos apskaičiavimo būdas nustatomas ir 
taikomas, vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birželio 28 d. 
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 (ar jį keičiančiu įsakymu).  

4.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės 
vertės mokesčio dydis, Sutarties kaina be PVM, kurią Rangovas nurodė Pirkimui, dėl to nebus keičiama, 
t. y. Užsakovas, už tinkamai pagal Sutartį atliktus ir perduotus Darbus, mokės Rangovui kainą, kuri bus 
lygi sumai, gautai prie Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą tarifą, 
nebent galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai numatytų kitaip. 
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4.3. Į Sutarties kainą (fiksuotą įkainį arba fiksuotą kainą) yra įskaičiuota visų Darbų kaina, įskaitant darbo 
jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kainą, visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu 
bei pateikimu susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais Darbams atlikti, išlaidas. Į Sutarties 
kainą taip pat įskaičiuoti visi mokesčiai ir rinkliavos, taikomiems Lietuvoje / kitoje valstybėje, kurios gali 
atsirasti vykdant Sutartį.  

4.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas 
medžiagas, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra 
būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka ir / arba perka papildomas 
medžiagas savo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir / ar kitų) sąskaita.  

4.5. Tuo atveju, jeigu būtina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medžiagas, kurių Rangovas, 
sudarydamas Sutartį, neturėjo ir negalėjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.685 str. 2 d., Rangovas turi teisę reikalauti pakeisti Sutarties kainą tik tuo atveju, kai Sutarties kaina 
dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių (dėl papildomų darbų/papildomų medžiagų poreikio, kurį 
lėmė nuo Rangovo nepriklausančios priežastys) padidėjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų. 
Papildomi darbai ir / arba papildomos medžiagos, tai betarpiškai su Sutarties vykdymu susiję darbai ir / 
arba medžiagos, be kurių Sutarties tinkamas įvykdymas tampa neįmanomas (ši nuostata taikoma 
Fiksuotos kainos sutartims).  

4.6. Jeigu Sutartyje yra pateikti Darbų kiekių žiniaraščiai, laikoma, kad jie apytikriai ir neturi būti laikomi 
faktiniais ir tiksliais Darbų (medžiagų) kiekiais. Jei Rangovo atliktų Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo 
nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Darbų kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie 
didesni ar mažesni Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo 
faktinio atliktų Darbų kiekio Sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia Darbų apimtys, didesni 
atliktų Darbų (medžiagų) kiekiai nelaikomi papildomais darbais (papildomomis medžiagomis), o atlikti 
mažesni kiekiai – atsisakomais darbais (ši nuostata taikoma Fiksuotos kainos sutartims).  

4.7. Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiškai, be Užsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, 
Užsakovas neatlygina. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo per Užsakovo nurodytą terminą 
neatlygintinai pašalinti be Užsakovo leidimo atliktus darbus, priešingu atveju tai atlieka Užsakovas 
Rangovo sąskaita. 

4.8. Rangovas pilnai prisiima Darbų pabrangimo bei medžiagų kainų kilimo riziką ir patvirtina, kad yra tai 
įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą pirkimui, išskyrus atvejus, kai, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų 
sąlygų 4.9 p., Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (-i). 

4.9. Kai  darbų1 atlikimo laikotarpis kartu su pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnis (Sutarties kaina 

(įkainiai) neperžiūrima (-i), kai darbų atlikimo laikotarpis kartu su pratęsimu yra trumpesnis nei  6 (šeši) 
mėnesiai), kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (-i) tik esant toliau nurodytoms sąlygoms:  

4.9.1. Pirmas Sutarties kainos (įkainių) be PVM perskaičiavimas gali būti atliekamas įsigaliojus Sutarčiai pagal 
vienos iš Sutarties Šalių rašytinį prašymą, peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), tačiau ne anksčiau kaip 
po 6 (šešių) mėnesių [kai darbų1 atlikimo laikotarpis kartu su pratęsimu yra 12 (dvylika) mėnesių ar 
ilgesnis] / po 3 (trijų) mėnesių [kai darbų1 atlikimo laikotarpis kartu su pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai 
ar ilgesnis, bet trumpesnis nei 12 (dvylika) mėnesių] po pasiūlymų2 pateikimo pirkime termino pabaigos 
dienos. 

4.9.2. Po to Sutarties kaina (įkainiai) be PVM gali būti peržiūrima (-i) ne dažniau negu kas 6 (šešis) mėnesius 
[kai darbų1 atlikimo laikotarpis kartu su  pratęsimu yra 12 (dvylika) mėnesių ar ilgesnis] / kas 3 (tris) 
mėnesius [kai darbų1 atlikimo laikotarpis kartu su pratęsimu yra 6 (šeši) mėnesiai ar ilgesnis, bet 
trumpesnis nei 12 (dvylika) mėnesių] po paskutinio Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo (Paskutiniu 
Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimu laikomas paskutinio Sutarties Šalių sudaryto susitarimo dėl 
Sutarties kainos (įkainių) peržiūrėjimo įsigaliojimas). 

4.9.3. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai, peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), gavimo diena. 
4.9.4. Rangovui mokėtinos sumos be PVM gali būti peržiūrimos tik tiems darbams, kurie nėra faktiškai atlikti iki 

prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos, o, jei kartu su darbais perkamos ir 
paslaugos, už šias paslaugas (pavyzdžiui, techninio, darbo projekto parengimą (projektavimo paslaugos) 
ir pan.) mokėtinos sumos neperskaičiuojamos. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti 
laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 

 
 

1 Statybos rangos darbų atlikimo terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose. 
2 Jeigu pirkime pagal pasirinktą pirkimo vykdymo būdą buvo numatytas galutinių pasiūlymų teikimas, tada visoje Sutartyje vartojamos 

sąvokos pasiūlymas/pasiūlymai reiškia „galutinį pasiūlymą/galutinius pasiūlymus“. 
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4.9.5. Jeigu darbai vėluoja dėl Rangovo kaltės (Rangovo atsilikimo nuo darbų vykdymo grafiko ar pan.), 
uždelstų darbų kaina (įkainiai) nėra perskaičiuojama (-i) dėl kainų lygio kilimo, tačiau yra perskaičiuojama 
(-i) dėl kainų lygio kritimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

4.9.6. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuota kaina 
(įkainiai) be PVM taikoma (-i) darbams, kurie nebuvo faktiškai atlikti3 iki Šalies prašymo kitai Šaliai 
peržiūrėti kainą (įkainius) gavimo dienos. 

4.9.7. Sutarties kaina (įkainiai) be PVM gali būti perskaičiuojama (-i) pagal vienos iš Sutarties Šalių rašytinį 
prašymą, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo 
Statybos sąnaudų elementų kainų indekso statinių grupės „Inžineriniai statiniai“ (naudojami duomenys 
iš lentelės eilutės „Inžineriniai statiniai“) (toliau –  Indeksas): 

4.9.7.1. pokyčio koeficientas (K) yra didesnis nei 1,05 (K>1,05) arba mažesnis nei 0,95 (K<0,95)4; 
4.9.7.2. pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05 (0,95 ≤ K ≤ 1,05) ir Sutarties kaina 

(įkainiai) šios Sutarties nustatyta tvarka jau buvo perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. jau buvo atliktas 
Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo 
dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM yra perskaičiuojama (-i) į Rangovo pasiūlyme 
pateiktą šių darbų kainą (įkainius) be PVM5. Jei Indekso pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) 

tarp 0,95 – 1,05 (0,95 ≤ K ≤ 1,05) ir Sutarties kaina (įkainiai) nebuvo šios Sutarties nustatyta tvarka 
perskaičiuota (-i) anksčiau (t.y. dar nebuvo atliktas nei vienas Sutarties kainos (įkainių) 
perskaičiavimas), tada iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų 
darbų kaina (įkainiai) be PVM yra neperskaičiuojama (-i). 

4.9.8. Indekso pokyčio koeficientas (K) apskaičiuojamas pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.9.9 punkte 
pateiktą formulę. 

4.9.9. Sutarties Šalys patvirtina, jog prisiima 0,05 kainų Indekso pokyčio koeficiento padidėjimo/sumažėjimo 
riziką. Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu Indekso pokyčio koeficientui (K) išeinant iš intervalo 
0,95 – 1,05 (imtinai) ribų skaičiuojant patikslintą Indekso pokyčio koeficientą (KD; KM) yra atimama (jei 
Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05 (Indekso pokyčio koeficientas (K) > 1,05)) arba 
pridedama (jei Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95 (Indekso pokyčio koeficientas (K) < 
0,95)) 0,05 jo dalis, kaip Sutarties šalių prisiimta rizika6. Iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) 
gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM, kai (K)>1,05 arba (K)<0,95, 
perskaičiuojama (-i) šių faktiškai neatliktų darbų vertę7 be PVM (visiems Sutarties kainos (įkainių) 

perskaičiavimams (kiekvienos Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu) taikoma šių faktiškai neatliktų 
darbų vertė be PVM, kuri buvo pateikta Rangovo pasiūlyme, ir ši neatliktų darbų vertė be PVM 
dauginama iš patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM)) dauginant iš patikslinto Indekso 
pokyčio koeficiento (KD; KM), kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytas formules: 
 

     K = (IPb / IPr) 

 

 
 

3 Fiziškai neįvykdyti (neatlikti) darbai. 
4 Sutarties kainos (įkainių) peržiūrai taikomas patikslinto Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM) skaičiavimas. 
5 Pavyzdžiui, Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje - 110,10, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius 

formules  K ir KD, apskaičiuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0045 (įvertinus 0,05 dalį) ir šis 
patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (KD) taikomas Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jei toks būtų). 
Kito (antrojo) laikotarpio Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 113,10 ir apskaičiavus Indekso pokyčio koeficientą (K) gauname 
rezultatą - 1,0272 (K=113,10/110,10=1,0272), tokiu atveju Indekso pokyčio koeficientas (K) yra intervale (imtinai) tarp 0,95 – 1,05, tada 
iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM perskaičiuojama (-i) į 
Rangovo pasiūlyme pateiktą šių faktiškai neatliktų darbų kainą (įkainius) be PVM (t. y. iki prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) 
gavimo dienos faktiškai neatliktų darbų kaina (įkainiai) be PVM po peržiūros bus lygi (-ūs) Rangovo pasiūlyme pateiktai šių faktiškai 
neatliktų darbų kainai (įkainiams) be PVM). 
6 Pavyzdžiui, Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje - 110,10, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 116,10. Tokiu atveju, pritaikius 

formules K ir KD apskaičiuojame, kad pirmojo laikotarpio patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0045 ir šis patikslintas Indekso 

pokyčio koeficientas (KD) taikomas Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jei toks būtų). Kito (antrojo) laikotarpio 

Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje - 117,10. Tokiu atveju, pritaikius formules K ir KD apskaičiuojame, kad antrojo laikotarpio 

patikslintas Indekso pokyčio koeficientas yra 1,0136 ir šis patikslintas Indekso pokyčio koeficientas (KD) taikomas sutarties kainos (įkainių) 

perskaičiavimui iki kito perskaičiavimo (jeigu toks būtų) (ir atitinkamai taip toliau). 
7 Kiekvienos Sutarties kainos (įkainių) peržiūros metu (pirmos, antros ar kt.) faktiškai neatliktų darbų vertė be PVM lygi Rangovo 
pasiūlyme pateiktai šių darbų vertei be PVM ir minėta neatliktų darbų vertė be PVM kiekvienos peržiūros metu yra dauginama iš patikslinto 
Indekso pokyčio koeficiento (KD; KM).  
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     Kur:  

     K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris nurodomas ir taikomas 4 (keturių) skaičių po kablelio tikslumu; 

              IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, t. y. pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos 

mėnesiui taikomas paskelbtas Indeksas; 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, t. y. Sutarties Šalies rašytinio prašymo (kai įgyta tokia teisė 

pagal šios Sutarties nuostatas), peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius), gavimo dieną paskelbtas8 

Indeksas. 

 

Jei K yra didesnis nei 1,05, tuomet yra atimama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso 

pokyčio koeficientas KD:  

 

     KD = K – 0,05 

 

    Jei K yra mažesnis nei 0,95, tuomet yra pridedama 0,05 jo dalis ir apskaičiuojamas patikslintas Indekso 

pokyčio koeficientas KM:  

 

     KM = K + 0,05 

      

     Kur: 

 

     KD; KM – patikslinto Indekso pokyčio koeficientai.  

 
4.9.10. Jei pirkimui buvo taikoma fiksuoto įkainio kainodara perkant pagal poreikį, neviršijant maksimalios 

pirkimui skirtos lėšų sumos (kai ši suma buvo išviešinta pirkimo dokumentuose), pradinė Sutarties 
vertė/Sutarties kaina nėra perskaičiuojama. Šiuo atveju perskaičiuojami tik įkainiai, jei teisė juos 
perskaičiuoti atsiranda pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.9 punkto nuostatas. 

4.9.11. Dėl perskaičiuotos (-ų) Sutarties kainos (įkainių) be PVM Sutarties Šalys sudaro įgaliotų atstovų 
pasirašytą susitarimą, t. y. rašytinį susitarimą prie Sutarties. Susitarime dėl Sutarties kainos (įkainių) 
peržiūros turi būti nurodyta: Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo data, Indekso reikšmė 
laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo data, Indekso pokyčio koeficientas (K), patikslintas Indekso pokyčio 
koeficientas (KD, KM), perskaičiuota fiksuotos kainos suma arba perskaičiuoti fiksuoti įkainiai (įskaitant 
Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytas kainas/nurodytus įkainius), perskaičiuota 
pradinė Sutarties vertė bei kita perskaičiavimui reikšminga informacija. 

4.9.12. Susitarimas dėl perskaičiuotos (-ų) Sutarties kainos (įkainių) šalių turi būti sudarytas per 15 (penkiolika) 
darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo (su pagrindžiančiais dokumentais) perskaičiuoti 
Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos. 

4.10. Darbų, kurie yra būtini Sutarčiai įvykdyti ir kurių Rangovas neturėjo ir negalėjo numatyti Sutarties 
sudarymo metu, ir atsisakomų Darbų kaina (Sutarties Bendrųjų sąlygų 20 skyriuje numatytas Sutarties 
pakeitimo pagrindas dėl atsisakomų Darbų) nustatoma taikant žemiau pateikiamus būdus prioritetine 
tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:  

4.10.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus Darbų įkainius; 
4.10.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar 

numatyto įkainio; 
4.10.3. pritaikant Rangovo pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose numatytus panašių Darbų įkainius. Panašius 

darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.  
4.10.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir 

įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines,  pelno) 
išlaidas pagal 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-

 
 

8 Sutarties Šalies rašytinio prašymo peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dieną paskutinis žinomas Indeksas. 
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95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų 
apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas (Sutarties keitimo metu aktuali redakcija). 

 
  
5. MOKĖJIMŲ SĄLYGOS 

5.1. Apmokėjimai vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidžiami atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje. 
5.2. Užsakovas už atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutarties Specialiosiose 

sąlygose Rangovo rekvizituose nurodytą arba kitą Rangovo raštu nurodytą banko sąskaitą, jeigu 
Rangovas yra perleidęs trečiajam asmeniui (finansuotojui) savo piniginį reikalavimą, kylantį iš Sutarties, 
ir apie tai pranešęs Užsakovui. 

5.3. Užsakovas, pasirašęs Rangovo pateiktą galutinį ir (arba) tarpinį  Darbų perdavimo-priėmimo aktą, apie 
tai nedelsdamas informuoja Rangovą. Mokėjimai yra vykdomi per Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.5 punkte 
nurodytą terminą po Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo, tik už tinkamai ir kokybiškai atliktus 
Darbus ir pasirašyto Darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, 
atitinkančios Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytus reikalavimus priėmimo per informacinę sistemą 
„E. sąskaita“ dienos. 

5.4. Šalims pasirašius Darbų priėmimo – perdavimo aktą, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) 
darbo dienas pateikti PVM sąskaitą-faktūrą. Jei sąskaita faktūra išrašoma už per Ataskaitinį laikotarpį 
atliktus Darbus, tokia sąskaita faktūra turi būti pateikta ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės 
darbo dienos  Sutarties Bendrųjų sąlygų 5 skyriuje nustatyta tvarka. Jei PVM sąskaita-faktūra, išrašyta 
einamojo mėnesio data, pateikiama vėliau kaip po kito mėnesio 1 (pirmos) darbo dienos, ji į Užsakovo 
apskaitą bus įtraukiama ta data, kuria bus užregistruota pas Užsakovą. Visas išrašytas PVM sąskaitas 
faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius dokumentus, avansines sąskaitas Rangovas privalo pateikti 
Užsakovui elektroniniu būdu. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir 
avansinės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo 
pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės 
PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos teikiamos tik 
naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kitomis nei „E. sąskaita" priemonėmis 
elektroninės PVM sąskaitos-faktūros, sąskaitos-faktūros, kreditiniai dokumentai ir avansinės sąskaitos 
gali būti laikomos pateiktomis tinkamai tik esant „E. sąskaita” sistemos trikdžiams dėl kurių pateikti 
dokumentų nėra galimybės. Pranešdamas apie tokius trikdžius Rangovas privalo pateikti tai 
pagrindžiančius įrodymus. Tik Užsakovui įvertinus pateiktus įrodymus ir dėl sistemos trikdžių sutikus 
priimti dokumentus kitu būdu Rangovas gali juos pateikti ne per „E. sąskaita” sistemą. Trikdžius pašalinus 
Rangovas pakartotinai dokumentus privalo pateikti per „E. sąskaita“ sistemą. Rangovo išrašoma PVM 
sąskaita-faktūra privalo atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Be to, Rangovo išrašomoje 
PVM sąskaitoje-faktūroje papildomai privalo būti nurodyta Sutarties ir Darbų perdavimo-priėmimo akto 
numeris ir data (jeigu suteiktas, nurodomas konkretaus projekto kodas ir pavadinimas) bei Šalių 
atsakingų asmenų kontaktai.  

5.5. Jei PVM sumai, išskirtai Rangovo pateiktoje Užsakovui PVM sąskaitoje-faktūroje, taikomos Lietuvos 
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 
nuostatos, jose nustatyta tvarka Užsakovas išskaito ir į valstybės biudžetą sumoka Rangovo PVM 
sąskaitoje faktūroje išskirtą PVM sumą ir Rangovui atsiskaito, pervesdamas sumą be PVM. Darbams, 
kuriems taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 d. (su vėlesniais 
pakeitimais ir papildymais) nuostatos ir kuriems netaikomos šios nuostatos privalo būti išrašomos 
atskiros PVM sąskaitos-faktūros. 

5.6. Tuo atveju, jei Rangovo pateikta PVM sąskaita-faktūra neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų 5.4 punkto 
reikalavimų, Užsakovas tokią PVM sąskaitą faktūrą grąžina tikslinti Rangovui. 

5.7. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose numatyta, kad už Darbus ar jų dalį mokama avansiniu mokėjimu, 
Užsakovas už Darbus ar jų dalį sumoka per  Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.5 punkte nurodytą terminą 
avansiniu mokėjimu, Rangovui pateikus Užsakovui priimtiną avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą 
(avansinio mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties Specialiosiose sąlygose) ne mažesnei nei visa 
avansinio mokėjimo suma ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą, kuri pateikiama Užsakovui per „E. 
sąskaita“ svetainę. Jeigu avansinio (išankstinio) mokėjimo Rangovas atsisako raštu, avanso grąžinimo 
užtikrinimas nereikalingas. 

 
6. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 
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6.1. Rangovas turi teisę: 
6.1.1. įrengti statybvietėje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir medžiagoms saugoti; 
6.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių ir Užsakovo priimtų norminių dokumentų reikalavimų, patekti 

į statybvietę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti Darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, 
įrengimus, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką; 

6.1.3. gauti visą informaciją, reikalingą vykdyti Sutartį; 
6.1.4. gauti Sutartyje numatytą atlyginimą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus. 

6.2. Rangovas įsipareigoja: 
6.2.1. per Sutartyje nurodytą Darbų atlikimo terminą įvykdyti Darbus kaip numatyta Sutartyje ir ištaisyti Darbų 

atlikimo defektus (jei tokių būtų); 
6.2.2. įrengti ir eksploatuoti statybvietę taip, kaip tai numato Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai, 

patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro įsakymu Nr. A1-22/D1-34; 

6.2.3. prieš pradėdamas atlikti Darbus, gauti visus Darbams atlikti reikiamus leidimus, sutikimus, pažymas, 
pažymėjimus, licencijas ir suderinimus – tiek iš Užsakovo, tiek iš trečiųjų asmenų bei institucijų ir įstaigų 
(įskaitant, bet neapsiribojant, jeigu Darbai vykdomi geležinkelio zonoje, aktą-leidimą vykdyti Darbus 
veikiančioje geležinkelio zonoje pagal 2000 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo 
valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr. 346 patvirtintų Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-
00 reikalavimus, gauti leidimus atlikti Darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, 
magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų 
požeminių komunikacijų vietose ir kt.), išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį aiškiai įsipareigoja pateikti 
Užsakovas. Rangovas taip pat įsipareigoja apie Darbus informuoti reikiamas tarnybas, žinybas, kitas 
institucijas, jeigu tai būtina padaryti pagal teisės aktus arba kitus imperatyvius dokumentus. Taip pat, tuo 
atveju, kai Rangovas pagal Sutartį turi parengti darbo projektą, nepradėti vykdyti Darbų ar jų dalies tol, 
kol Užsakovas nepatvirtins darbo projekto ar atitinkamo jo dalies; 

6.2.4. įsakymu (ar kitu tvarkomuoju dokumentu) paskirti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statinio statybos 
vadovą (arba vadovus), bendrųjų darbų vadovą (arba vadovus) bei ne mažiau kaip 3 darbuotojus 
turinčius teisę vykdyti signalininko pareigas, ir iki Darbų pradžios Užsakovui pateikti statybos vadovų 
paskyrimo įsakymo ir jų turimų atestatų (jei šiе аtestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ išduotų signalininkų ir P-26 formos pažymėjimų bei pažymėjimo, patvirtinančio teisę dirbti 
darbą, susijusį su geležinkelio eismu pagal 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 2BE-420 „Dėl fizinių 
asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto 
eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas; 

6.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka pildyti statybos darbų žurnalą; 
6.2.6. kai tam tikrus Darbus atlieka subrangovai, sudaryti jiems sąlygas pildyti statybos darbų žurnalą, kad 

Rangovas galėtų fiksuoti atliktus Darbus kaip to reikalauja teisės aktai; 
6.2.7. matomoje vietoje įrengti stendą su informacija apie vykdomus Darbus ir pakabinti išankstinį pranešimą 

apie Darbų pradžią; 
6.2.8. iki Darbų pradžios aptverti Statinio statybos aikštelę pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus; 
6.2.9. naudoti statybvietę tik pagal paskirtį, užtikrinti eismo saugumą, garantuoti teisėtą bei saugų darbą, 

priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybvietėje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos 
aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių 
apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų, o taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, savo 
jėgomis ir lėšomis spręsti visas problemas, susijusias su privažiavimu į darbo vietą per trečiųjų asmenų 
teritoriją bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu; 

6.2.10. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui visus 
Sutartyje nurodytus Darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui 
ir / ar per garantinį laikotarpį; 

6.2.11. jeigu tai numatyta Techninėje specifikacijoje ir (arba) Sutarties Specialiosiose sąlygose (ar jų prieduose), 
parengti bei Sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka suderinti Statinio projektinę dokumentaciją;  

6.2.12. Darbus atlikti pagal Darbų vykdymo grafiką, kuris turi būti suderintas per Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.4. 
punkte nurodytą terminą. Jeigu dalies Darbų arba kitų Rangovo prievolių, numatytų šioje Sutartyje, 
atlikimo terminai nėra apibrėžti Darbų vykdymo grafike, juos Rangovas privalo vykdyti tokiais terminais, 
kad būtų laiku įvykdyti Darbų vykdymo grafike numatyti Darbai. Užsakovui nustačius bet kokį vėlavimą 
pagal Darbų vykdymo grafiką ir Rangovui nelikvidavus tokio vėlavimo per 5 (penkias) darbo dienas, 
Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo, o pastarasis privalo savo rizika, be jokio papildomo 
užmokesčio, iki bus tinkamai likviduotas nustatytas atsilikimas nuo Darbų vykdymo grafiko, organizuoti 
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bei vykdyti Darbus Užsakovo nurodytu laiko režimu (visomis dienomis (įskaitant poilsio dienas), 
nepertraukiamai 24 val. per parą ir kt.) bei Užsakovo nustatytu Darbų vykdymo pajėgumu (Rangovo 
lėšomis pasitelkiant papildomas Užsakovo nurodytas priemones, įrangą, medžiagas, darbo jėgą bei 
subrangovus). Šiame punkte numatytų priemonių įgyvendinimas neatleidžia Rangovo nuo kitų prievolių 
pagal Sutartį vykdymo (tame tarpe netesybų mokėjimo, garantinių įsipareigojimų, Darbų kokybės 
užtikrinimo, nuostolių atlyginimo ir kt.); 

6.2.13. užtikrinti, kad visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Darbų vykdymo grafike numatytomis darbo dienomis 
sutartinius įsipareigojimus nepertraukiamai vykdytų pakankamai Rangovo kvalifikuotų darbuotojų; 

6.2.14. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie visus vykdant Sutartį patiriamus arba gresiančius sunkumus, 
Darbų atlikimo uždelsimą (numanomą trukmę ir priežastis), kurie galėtų sąlygoti tai, jog Rangovas 
nespės iki galutinio Darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių arba iš esmės atsiliks nuo 
tarpinių Darbų vykdymo grafike nustatytų terminų; 

6.2.15. Darbus, kurie turi būti atliekami veikiančiame geležinkelyje arba šalia jo, atlikti tik eismo pertraukų metu. 
Šie darbai apima visus darbus, kurių negalima atlikti netrukdant eismui arba kuriuos atliekant pažeidžiami 
minimalūs gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklėse. Konkrečių eismo pertraukų trukmė yra iš 
anksto derinama su Užsakovu ir jos yra suteikiamos pagal AB „LTG Infra“ generalinio direktoriaus 2022 
m. spalio 13 d. įsakymu Nr. ĮS(INFRA)-143/2022 patvirtintas Geležinkelių transporto eismo pertraukų 
suteikimo taisykles (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) ir kitus galiojančius teisės aktus. Rangovui 
nesuteikiama neribota teisė naudotis statybviete;  

6.2.16. atlikdamas Darbus šalia veikiančio geležinkelio Rangovas privalo vadovautis 2015-06-04 AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ generalinio direktoriaus įsakymu Nr. Į-467 patvirtintu Rangovų darbų atlikimo statybvietėse 
šalia veikiančio geležinkelio ir eismo saugos užtikrinimo tvarkos aprašu arbą jį pakeisiančiu dokumentu 

6.2.17. iš anksto, bet ne vėliau, kaip prieš 2 darbo dienas, raštu informuoti Užsakovą apie statybvietėje 
dirbsiančius subrangovus. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Užsakovui už 
subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei atlygina Užsakovo nuostolius, kuriuos 
padarė vykdydami Sutartį subrangovai; 

6.2.18. Darbus organizuoti taip, kad jų atlikimas netrikdytų normalaus Užsakovo įmonės darbo; 
6.2.19. Darbus atlikti pagal Rangovui pateiktą Techninę specifikaciją ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

nurodytus reikalavimus; 
6.2.20. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamos informacijos gavimo dienos, 

raštu informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo reikalavimuose 
(projektinėje dokumentacijoje) bei Nurodymuose ir pateikti siūlymus kaip jų išvengti ar ištaisyti; 

6.2.21. savo sąskaita, užsisakyti ir atsivežti visas Medžiagas ir Įrangą, reikalingus Sutartyje numatytų Darbų 
atlikimui; 

6.2.22. Darbų vykdymui naudoti Medžiagas ir Įrengimus, atitinkančius Techninėje specifikacijoje (projektinėje 
dokumentacijoje) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus;  

6.2.23. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, 
kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir / arba Techninės specifikacijos 
(projektinės dokumentacijos), visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų 
defektų šalinimu) apmoka Rangovas; 

6.2.24. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties 
sąlygų (įskaitant Sutarties priedus) reikalavimų; 

6.2.25. iki galutinio atliktų Darbų perdavimo Užsakovui, atsakyti už statybvietės, Įrengimų, Medžiagų apsaugą, 
taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visų įmanomų 
ir racionalių priemonių, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytinų nuostolių, žalos, 
nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, taip pat apsaugant Užsakovą, jo darbuotojus bei bet kokius 
kitus trečiuosius asmenis ir jų turtą nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių 
vertybių saugojimo; 

6.2.26. visas Rangovui vykdant Darbus atsiradusias atliekas (šiukšles), nedelsiant (visais atvejais iki kiekvienos 
darbo dienos pabaigos) nugabenti į atliekų rūšiavimui skirtas statybų aikštelės vietas bei patalpinti į 
specialiai tam skirtas talpyklas, ir ne rečiau, kaip kartą per mėnesį, išvežti visas sukauptas atliekas iš 
objekto ir priduoti atliekas (šiukšles) priimančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka. Užbaigus 
Darbus, per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki galutinio Darbų priėmimo – perdavimo akto 
pasirašymo, savo lėšomis sutvarkyti Statinio aplinką, pašalinti savo Darbų atliekas bei statybos šiukšles, 
išgabenti nepanaudotas Medžiagas, Įrengimus, pašalinti statybinę techniką, sutvarkyti bei atstatyti Darbų 
metu suardytas statybų aikštelės vietas bei greta esančius Rangovo naudotus statinius / objektus; 
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6.2.27. tinkamai bendradarbiauti su Užsakovu, jo atstovais, kitais Užsakovo ar trečiųjų asmenų paskirtais 
rangovais ar šių rangovų pasitelktais subrangovais, statybos techninės priežiūros vadovu, projekto 
vykdymo priežiūros vadovu ir kitais statybos proceso dalyviais; 

6.2.28. savo rizika iškrauti, pagal gamintojo laikymo sąlygas sandėliuoti ir saugoti į objektą pateiktas visas 
Darbams reikalingas medžiagas, priemones, gaminius, dirbinius, įrenginius, komplektuojančias detales, 
statybos techniką; 

6.2.29. dalyvauti Užsakovo/techninio prižiūrėtojo organizuojamuose ir protokoluojamuose gamybiniuose 
pasitarimuose ir jų metu pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu 
susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus; 

6.2.30. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo Nurodymus; 
6.2.31. nenaudoti Užsakovo paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio 

raštiško Užsakovo sutikimo; 
6.2.32. užtikrinti, kad Užsakovas arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų vykdomų Darbų ir 

suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus Darbus, patikrinti ir išbandyti visas naudojamas 
medžiagas; 

6.2.33. padėti ir suteikti galimybę Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui susipažinti su visais įrašais statybos darbų 
žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad jis galėtų tinkamai patikrinti atliekamų Darbų kokybę. 
Neatsižvelgiant į tai, tinkama Darbų kokybės kontrolė ir Darbų kokybės užtikrinimas yra viena esminių 
Rangovo pareigų, kurią Rangovas privalo savarankiškai vykdyti, neatsižvelgiant į kitas Darbų priežiūros 
bei kontrolės formas, nes jos neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už netinkamą Darbų vykdymą; 

6.2.34. sudaryti reikiamas sąlygas, kad Darbų statybos priežiūros funkciją vykdantys asmenys galėtų tinkamai 
atlikti paslėptų Darbų kokybės kontrolę, t. y. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir techninį prižiūrėtoją 
ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki paslėptų darbų vykdymo pradžios. Šalys susitaria, kad Darbai, 
kurie paslepia (uždengia) kitus (jau atliktus) Darbus, gali būti vykdomi, tik jeigu paslepiami (uždengiami) 
Darbai nustatyta tvarka yra priduoti statybos techniniam prižiūrėtojui bei kitiems statybos techninę 
priežiūrą vykdantiems asmenims ir yra Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Užsakovui, prieš tai padarius 
atitinkamų Darbų išpildomąją nuotrauką ir kitą išpildomąją dokumentaciją; 

6.2.35. raštu informuoti Užsakovą apie statybos techninę priežiūrą atliekančių asmenų veikimą ar neveikimą, 
kuris trukdo Rangovui vykdyti Darbus; 

6.2.36. savo lėšomis ir rizika iki galutinio Darbų perdavimo ir Statinio statybos užbaigimo akto, dalyvaujant 
Užsakovui, statybos techniniam prižiūrėtojui, esant reikalui – kompetentingos valdžios institucijos 
atstovui, išbandyti, patikrinti, suderinti, paleisti įrenginius, sistemas ir kt. Darbų rezultatus, siekiant 
patikrinti jų tinkamą atlikimą bei kokybę, ir įforminti tai patvirtinančius protokolus ar kitus teisės aktuose 
numatytus dokumentus. Jeigu Užsakovui kyla pagrįstų abejonių dėl Darbų kokybės, jis turi teisę 
pareikalauti, kad būtų atliktas pakartotinis bandymas (-ai). Jeigu išbandymo rezultatas išryškina tam 
tikrus Darbų rezultato trūkumus, neatitikimus teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, 
Projekte, Darbų dokumentuose ar Sutarties prieduose iškeltiems reikalavimams, netinkamą 
funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliavimą ar defektus, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti 
Darbus, kol nebus pašalinti minėti trūkumai ir kol tai nebus įrodyta patikimais bandymo rezultatais. 
Užsakovas turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus, kad pastarieji patikrintų Rangovo atliktus 
bandymus bei bandymų protokolus. Jeigu nepriklausomi ekspertai nustatys, kad Rangovo atlikti Darbų 
rezultatai, sistemos funkcionavimas bei sureguliavimas neatitinka teisės aktuose, statybos techniniuose 
reglamentuose, Projekte, Darbų dokumentuose ar Sutarties prieduose iškeltiems reikalavimams, 
Rangovas įsipareigoja ištaisyti nustatytus trūkumus ir padengti Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su 
nepriklausomos ekspertizės samdymu; 

6.2.37. Darbų vykdymo grafike nurodytais terminais, pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą, Užsakovo vardu atlikti 
visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad pagal 
Sutartį pastatyto Statinio statyba būtų užbaigta ir pateikti Užsakovui atitinkamos komisijos pasirašytą 
Statinio statybos užbaigimo aktą ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo jo pasirašymo dienos; 

6.2.38. per Užsakovo nustatytą terminą atlyginti Užsakovui visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl Rangovo 
netinkamo Darbų pagal Sutartį įvykdymo arba nevykdymo; 

6.2.39. užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo ir jo subrangovų tiekiamos prekės, paslaugos ar darbai 
nekels grėsmės nacionaliniam saugumui (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu 
saugumu);  

6.2.40. nedelsiant informuoti Užsakovą apie Sutarties galiojimo metu atsiradusias aplinkybes, dėl kurių Sutartis 
gali neatitikti nacionalinio saugumo interesų (taikoma, kai Sutarties objektas, susijęs su nacionaliniu 
saugumu); 
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6.2.41. vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, mokėti mokesčius už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ir 
keliais; 

6.3. Rangovas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas 
teises ir pareigas. 

6.4. Draudžiama Rangovui fotografuoti ir / ar filmuoti statybvietę be atskiro Užsakovo sutikimo. 
6.5. Draudžiama Rangovui viešai skelbti, publikuoti, kitaip platinti, parduoti ar kitaip perleisti statybvietėje 

fotografuotą ir / ar filmuotą ar kitą medžiagą, įskaitant atvaizdus, fotografijas ir video medžiagą, neturint 
Užsakovo sutikimų. 

6.6. Rangovas yra atsakingas už pasitelkiamų asmenų atvežimą į Darbo vietą ir išvežimą iš jos, už jų 
apgyvendinimą, išlaikymą, darbuotojų saugą ir sveikatą. 
 

 
7. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

7.1. Užsakovas turi teisę: 
7.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų 

vykdymo grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų Darbams, kokybę nuo Darbų pradžios iki 
visiško objekto remonto užbaigimo. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninės užduoties ar projekto, 
nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių arba kitų prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę 
pasinaudoti Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.11 skyriuje nurodytomis teisėmis. Užsakovo atstovas, 
atliekantis Darbų priežiūrą, leidžia arba neleidžia atidaryti kelius eismui po eismo pertraukos, kurios metu 
Darbus atliko Rangovas ir nustato leistiną traukinių važiavimo greitį po eismo pertraukos; 

7.1.2. teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei Nurodymus dėl Darbų atlikimo tvarkos; 
7.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktų Darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą 

reikšmę; 
7.1.4. išskaityti Rangovui priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų; 
7.1.5. laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos, derinti bei teikti pastabas Rangovo parengtai projektinei 

dokumentacijai; 
7.1.6. sulaikyti pagal Sutartį privalomus atlikti mokėjimus Rangovui, jeigu: 
7.1.6.1. Rangovo atlikti Darbai turi trūkumų/defektų. Šiuo atveju sulaikoma suma lygi Darbų, turinčių 

defektų/trūkumų, vertei; mokėjimas sulaikomas iki Darbų trūkumų/defektų tinkamo pašalinimo; 
7.1.6.2. Rangovas nesilaiko Sutartyje (kalendoriniame darbų vykdymo grafike) nurodytų terminų; mokėjimas 

sulaikomas iki atsilikimo nuo nustatytų terminų pašalinimo; 
7.1.7. bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pareikalauti Rangovo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl 

Rangovo, jo pasitelktų asmenų ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis), ir jų gamintojų ir 
Medžiagų, Įrangos (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų, teikiamų paslaugų ir jas teikiančių 
asmenų atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, 
įskaitant 45 straipsnio 21 dalį, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatoms, įskaitant 58 
straipsnio 41 dalį ir (ar) dėl sankcijų (ne)taikymo. Rangovui per Užsakovo nustatytą laiką nepateiktus 
Užsakovo nurodytos informacijos ir dokumentų, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį Sutarties 
Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka; 

7.1.8. atsisakyti darbų/mažinti darbų apimtis šios Sutarties Bendrųjų sąlygų 20 skyriuje nustatyta tvarka ir 
sąlygomis. 

7.2. Užsakovas įsipareigoja: 
7.2.1. pateikti Rangovui Darbams atlikti reikalingą projektinę dokumentaciją, t. y. Projektą ir Statybą leidžiantį 

dokumentą. Ši dokumentacija Rangovui perduodama Šalims pasirašant perdavimo – priėmimo aktą; 
7.2.2. bendradarbiauti bei pateikti Rangovui visą jo turimą dokumentaciją ir (ar) informaciją, būtiną tinkamam 

Sutarties įgyvendinimui; 
7.2.3. užtikrinti statybos techninę priežiūrą pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Iki 

Darbų vykdymo pradžios techniniu prižiūrėtoju skiriamas atitinkamą kvalifikacinį atestatą turintis 
Užsakovo darbuotojas arba įmonės, teikiančios darbų techninės priežiūros paslaugas, darbuotojas; 

7.2.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus Darbus; 
7.2.5. Sutartyje nustatyta tvarka sumokėti Rangovui Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai atliktus ir perduotus 

Darbus; 
7.2.6. pastebėjus Darbų defektus, užfiksuoti juos raštu ir nedelsiant pranešti apie tai Rangovui; 
7.2.7. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Rangovo pareikalavimo perduoti Rangovui 

statybvietę visam Darbų vykdymo laikotarpiui. 
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7.3. Užsakovas turi ir kitas šioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas 
teises ir pareigas. 

 
8. DARBŲ EIGA, ĮRENGIMAI IR MEDŽIAGOS 

8.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka už visą darbo jėgą, paslaugas, medžiagas, įrangą, įrankius ir 
mechanizmus (išskyrus atvejais, kai Techninėje specifikacijoje nurodyta kitaip), naudojamus šioje 
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat apima visų reikalingų dokumentų, leidimų ir 
licencijų gavimą Rangovo sąskaita ir jėgomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos 
perdavimą Užsakovui.  

8.2. Darbams atlikti panaudotos medžiagos, įrangos, detalės ir kitos konstrukcijos tampa Užsakovo 
nuosavybe, kuri neturi būti apsunkinta (neįkeista ir niekaip kitaip suvaržyta). Darbams atlikti panaudotos 
medžiagos, įrangos, detalės ir kitos konstrukcijos taps Užsakovo nuosavybe tik po jų pristatymo 
Užsakovui bei Rangovui ir Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Rangovas išlieka 
atsakingas už jų priežiūrą, praradimo ar sugadinimo riziką iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto 
pasirašymo tarp Rangovo ir Užsakovo dienos. 

8.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos ir atitikti Lietuvos 
Respublikos teisės ir normatyvinių aktų reikalavimus, taikomus tokios rūšies statybos medžiagoms, turi 
turėti visus reikiamus sertifikatus ir (ar) licencijas, atitikties deklaracijas. 

8.4. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti įranga, įrengimai ir mechanizmai privalo atitikti galiojančių 
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. 

 
9. SAUGA DARBŲ VYKDYMO METU 

9.1. Rangovas užtikrina, kad Rangovo darbuotojai ir pasitelkiami asmenys, atlikdami Sutartyje numatytus 
Darbus:  

9.1.1. vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, eismo saugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos, aplinkosaugos, 
elektrosaugos teisės aktų reikalavimus, kad darbai bus atliekami teisėtai bei saugiai, užtikrinant sklandų 
geležinkelių transporto eismą, laikantis visų Užsakovo lokalinių teisės aktų, perduotų Rangovui, 
reikalavimų; 

9.1.2. būtų aprūpinti kolektyvinėmis (jeigu yra poreikis) ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis (vykdant darbus 
pavojingojoje geležinkelio zonoje ar autotransporto judėjimo zonoje, kranų darbo zonoje -  ne žemesnės 
nei 2-os klasės gerai matomomis įspėjamosiomis liemenėmis arba gerai matomais įspėjamaisiais darbo 
drabužiais), bus vykdoma jų dėvėjimo kontrolė, aprūpinti pirmosios pagalbos rinkiniais, pirminėmis gaisro 
gesinimo priemonėmis, tvarkingomis darbo priemonėmis, profesinė rizika darbuotojų darbo vietose bus  
įvertinta. Rangovas savo lėšomis įrengia saugias darbo vietas savo darbuotojams ar pasitelktiems 
tretiesiems asmenims, vykdo darbo organizavimo kontrolę; 

9.1.3. jei Rangovo ir jo pasitelktų asmenų darbuotojai atliks darbus, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusius su 
geležinkelių transporto eismu, iki darbų (paslaugų) vykdymo pradžios bus išlaikę eismo saugos 
institucijos nustatyta tvarka atitinkantį egzaminą ir gavę elektroninės ir (ar) popierinės formos fizinio 
asmens, kurio darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą arba fizinio 
asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, pažymėjimą, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo reikalavimais; 

9.1.4.  jei Rangovo ir jo pasitelktų asmenų darbuotojai atliks darbus geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos 
zonoje (kaip nurodyta Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus trečiame skirsnyje), iki 
darbų (paslaugų) vykdymo pradžios darbų vadovai bus išmokyti pagal Užsakovo „Ne geležinkelio įmonių 
darbuotojų saugaus elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose mokymo programą“ ir gavę 
Užsakovo nustatytos P-26 formos  pažymėjimus, nebent Šalys raštu susitaria dėl kitokios lygiavertės 
mokymo tvarkos;  

9.1.5. savo darbdavio nustatyta tvarka bus išmokyti ir instruktuoti kaip saugiai atlikti darbus, supažindinti su 
rizikos veiksniais, nurodytais Atmintinėje klientams, rangovams,  atliekantiems darbus ir teikiantiems 
paslaugas AB „Lietuvos geležinkeliai“ grupės įmonių teritorijoje dėl darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimų, taip pat bus  užpildę ir pateikę Užsakovui atmintinėje nurodytą darbuotojų saugos ir 
sveikatos klausimyną. Atmintinė ir klausimynas skelbiami Užsakovo interneto svetainėje 
http://www.litrail.lt/sauga-ir-aplinkosauga; 

9.1.6. Užsakovo teritorijoje nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų 
bei būtų periodiškai tikrinami. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, 
gali būti privalomai naudojamos techninės priemonės (alkotesteriai ir kt.); 



 
 

12 
 

9.1.7. palaikys tvarką ir švarą darbo zonoje, tinkamai sandėliuos medžiagas, darbo įrenginius, nepaliks jų be 
priežiūros; 

9.1.8. tinkamai tvarkys susidarančias atliekas, jas rūšiuos į tam skirtus konteinerius ir laiku perduos atliekų 
tvarkytojams; 

9.1.9. vykdys kompetentingų Užsakovo atstovų teisėtus nurodymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais; 
9.1.10. Darbų atlikimo pavojingas zonas, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, 

aptvers signaliniais aptvarais ir paženklins saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai 
pažymės, kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. 

9.2. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartį vykdo daugiau negu vieno darbdavio (rangovo, subrangovo) 
darbuotojai, prieš pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenį, darbdavių veiklai saugos ir sveikatos srityje 
koordinuoti arba darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorių, koordinuojantį Rangovo ir/ar Subrangovų, 
kitų darbuotojų darbą, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. 
Paskyrimas turi būti įforminamas raštiškai (įsakymu, potvarkiu, susitarimo protokolu, ar kitu vietiniu 
(lokaliniu) teisės aktu) apie tai informuojant Užsakovą ir pateikiant atitinkamo dokumento kopiją.  

9.3. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojų saugos ir sveikatos koordinatorius neskiriamas, Rangovas 
privalo skirti darbdavį atstovaujantį asmenį darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Rangovo paskirtas 
atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo darbuotojus saugos klausimais.  

9.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir užtikrinti savo transporto priemonių ir kitų 
judančių mechanizmų saugų judėjimą Užsakovo teritorijoje, transporto priemonių eismas 
organizuojamas pagal atitinkamos transporto rūšies eismo taisykles. Už savo ir nuomojamų, visų rūšių 
transporto priemonių saugaus eismo organizavimą Užsakovo teritorijoje atsako Rangovas;  

9.5. Rangovas privalo būti gerai susipažinęs su pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo 
įvykius ar riktus teikimo schemomis (vykdant darbus geležinkelio pavojingojoje zonoje), evakavimo ir 
avarinių atvejų valdymo planais ir kitomis priemonėmis, kurių privaloma imtis įvykus geležinkelių 
transporto katastrofai, eismo įvykiui ar riktui ir kitais avariniais atvejais.  

9.6. Rangovas užtikrina, kad visi įrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopėčios, pakėlimo įrengimai, elektriniai ir 
mechaniniai įrankiai, prietaisai ir kt. darbo priemonės būtų tvarkingos, nustatyta tvarka patikrintos, 
naudojamos laikantis saugios eksploatacijos taisyklių bei laikomi saugioje vietoje, o atliekant darbus 
pavojingojoje geležinkelio zonoje – saugiu atstumu nuo geležinkelio kelio.  

9.7. Rangovas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų 
pakenkti saugiam darbui ir sklandžiam geležinkelių transporto eismui, sugadinti įrengimus ar sukelti 
pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei.  

9.8. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidarė situacija kelianti grėsmę žmonių saugai ir 
sveikatai ar sklandžiam geležinkelių transporto eismui. Darbai taip pat privalo būti sustabdyti, kai 
gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti.  

9.9. Rangovas turi nedelsiant pranešti Užsakovui akte-leidime nurodytais adresais ir (sauga@ltg.lt) apie bet 
kokį nelaimingą įvykį, sužeidimą arba incidentą, geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį, riktą ar 
apie žalą, daromą ar padarytą Užsakovo ar Rangovo darbuotojams, samdomiems asmenims ar turtui.  

9.10. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad vykdomų Darbų kokybėje yra trūkumų, kurie kelia pavojų 
darbuotojų saugos ir sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę 
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo 
gavimo, sustabdyti vykdomų darbų ar jų dalies vykdymą. Vykdomi darbai sustabdomi iki tol, kol 
Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, darbuotojų saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs 
priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti Darbų vykdymą.  

9.11. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais 
taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui be abipusio 
raštiško susitarimo su Užsakovu. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, ir 
Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, bet tai 
neatleidžia Rangovo nuo prievolių ir atsakomybės pagal Sutartį.  

9.12. Rangovas įsipareigoja iki Sutartimi sulygtų Darbų pradžios: 
9.12.1. parengti darbų technologijos (vykdymo) projektą, kuriame numatomos konkrečios priemonės, 

užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą, eismo saugą, priešgaisrinę saugą, aplinkosaugą Darbų 
metu ir pateikti Užsakovui; 

9.12.2. su Užsakovu įforminti ir gauti aktą-leidimą, kuriame Užsakovo numatytos priemonės, užtikrinančios 
darbuotojų saugą ir sveikatą; 
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9.12.3. darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 
nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, išduoti paskyrą-leidimą, leidimą atlikti ugnies darbus 
(jei tokie darbai bus vykdomi), kurių kopijas pateikti Užsakovui; 

9.12.4. pateikti Užsakovui pasitelkiamų asmenų sąrašą ir darbo eigoje nuolat informuoti Užsakovą apie 
pasikeitusius pasitelktus asmenis. 

 
10. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS 

10.1. Darbai laikomi užbaigti, kai tinkamai įvykdyti visi Darbai, pašalinti visi nustatyti defektai, užpildytas 
statybos darbų žurnalas, pateiktos išpildomosios nuotraukos ir skaitmeninės jų kopijos (jei taikoma) 
„Autodesk® AutoCad®“ arba lygiaverčiame formate (DWG bylų išplėtimas), pateiktos ir suderintos visos 
naudojimo ir priežiūros instrukcijos, pateikti Medžiagų ir Įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, atlikti 
visi reikalingi bandymai ir pateikti tai patvirtinantys dokumentai, pateiktos Įrenginių naudojimo instrukcijos 
lietuvių kalba, Statinio statybos užbaigimo procedūroms reikalingos pažymos, gautas Statinio statybos 
užbaigimo aktas arba deklaracija teisės aktų nustatyta tvarka bei pasirašytas galutinis Darbų perdavimo 
- priėmimo aktas. Rangovas privalo kokybiškai įforminti savo ir / ar užtikrinti, kad subrangovai kokybiškai 
įformintų visus reikiamus jų atliktų Statinio statybos darbų statybos dokumentus. Tuo atveju, jeigu kyla 
ginčas tarp Rangovo ir / ar kito subrangovo, kuris atliko dalį Statinio statybos darbų, Rangovas privalo 
įforminti ir sukomplektuoti galutinę statybos dokumentaciją.  

10.2. Darbai perduodami Rangovui pateikiant kaupiamuoju principu parengtas  pažymas apie atliktų Darbų 
vertę bei Šalims pasirašant tarpinius  Darbų priėmimo – perdavimo aktus ir (arba) galutinį Darbų 
perdavimo – priėmimo aktą.  

10.3. Į atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiami visi per Ataskaitinį laikotarpį atlikti darbai. 
10.4. Priimant Darbus pagal tarpinius atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktus, Užsakovas turi teisę pareikšti 

Rangovui reikalavimą dėl defektų pašalinimo ir vėliau, iki galutinio atliktų Darbų akto pasirašymo. 
10.5. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktą atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą per 5 (penkias) 

kalendorines dienas nuo jo gavimo dienos arba raštu nurodo atsisakymo jį pasirašyti priežastis. Šalys 
susitaria, kad atsisakymo pasirašyti Rangovo pateiktą atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą pagrindai 
inter alia yra ir šios aplinkybės: Rangovas tinkamai neužpildė statybos darbų žurnalo, nepateikė reikiamų 
sertifikatų, eksploatacinių savybių deklaracijų ir/ar kitų dokumentų. 

10.6. Jeigu po atliktų Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo paaiškėtų, kad jame nurodyti Darbų kiekiai 
neatitinka faktiškai atliktų Darbų kiekių, Užsakovas vienašališkai nesikreipdamas į teismą ir 
neatsižvelgiant į tai, kiek laiko praėjo po atliktų Darbų akto pasirašymo, turi teisę reikalauti anuliuoti 
atitinkamą atliktų Darbų perdavimo - priėmimo aktą. Šiuo atveju Šalys sudaro ir pasirašo naują atliktų 
Darbų perdavimo - priėmimo aktą. 

10.7. Rangovas, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, raštu praneša Užsakovui apie numatomą 
tiek tarpinį, tiek galutinį Darbų perdavimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą.  

10.8. Šalys susitaria, kad tais atvejais, kai vykdoma statybos techninė priežiūra,  prieš pateikiant tarpinį ar 
galutinį Darbų perdavimo - priėmimo aktą Užsakovui, Rangovas privalo pateikti jį statybos techninės 
priežiūros vadovui patikrinti ir gauti statybos techninės priežiūros vadovo patvirtinimą raštu (viza arba 
parašas), nurodant Darbų atlikimo datą. Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti tarpinį ar galutinį Darbų 
perdavimo - priėmimo aktą ir / ar apmokėti už Darbus, jeigu jam pateiktas tarpinis ar galutinis Darbų 
perdavimo – priėmimo aktas ir / ar mokėjimo dokumentai nėra patvirtinti statybos techninės priežiūros 
vadovo iki tol, kol jie nustatyta tvarka bus patvirtinti. 

10.9. Užsakovas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo rašytinio pranešimo gavimo, 
organizuoja atliktų Darbų priėmimą. Užsakovas, jam pateiktą tarpinį ir (arba) galutinį atliktų Darbų 
perdavimo - priėmimo aktą pasirašo tik tuo atveju, jeigu Darbai yra atlikti tinkamai. Tuo atveju, jeigu 
nustatomi atliktų Darbų trūkumai, Užsakovas atliktų Darbų perdavimo - priėmimo akto nepasirašo, 
nurodydamas motyvus bei nustatytus atliktų Darbų trūkumus, kuriuos Rangovas privalo pašalinti savo 
sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą. Fiksuojant atliktų Darbų trūkumus, vadovaujantis Sutarties 
Bendrųjų sąlygų 11.2 punktu, surašomas defektinis aktas.   

10.10. Užsakovas, priimdamas Darbus, sprendžia, ar Darbai buvo padaryti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar 
atitinka Užsakovo reikalavimus. 

10.11. Šalys susitaria, kad Darbų ar jų dalies, etapo atlikimo terminai yra esminė Sutarties sąlyga. Rangovo 
vėlavimas atlikti Darbus (tiek tarpinius, tiek galutinius) daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių 
dienų bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas tokiu atveju turi teisę vienašališkai 
nutraukti Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 22.2.15 punkte numatytu pagrindu arba priimti sprendimą, 
kuriuo konstatuojama, kad Rangovas esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais ir nuolatiniais trūkumais. 
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Rangovas patvirtina, kad jam yra žinomas ir suprantamas šio Sutarties punkto turinys ir jo taikymo 
pasekmės.  

10.12. Nei tarpinių, nei galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas neturi įtakos Rangovo 
atsakomybei už Darbų rezultato tinkamumą. 

10.13. Darbų atsitiktinio žuvimo ir sugedimo rizika pereina Užsakovui Šalims pasirašius galutinį Darbų 
perdavimo – priėmimo aktą. 

 
11. DARBŲ KOKYBĖ IR DEFEKTŲ ŠALINIMO TVARKA 

11.1. Jeigu Užsakovas iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, bet kuriuo metu 
pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, ar yra atliekami pažeidžiant šioje Sutartyje 
numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad Rangovas: 

11.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą; 
11.1.2. pašalintų šiuos trūkumus per nurodytą laiko tarpą; 
11.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas Medžiagas, Įrangą; 
11.1.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę; 
11.1.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus. 
11.2. Pastebėjus atliktų darbų defektus ir kokybės trūkumus, dalyvaujant Rangovo įgaliotam atstovui, 

surašomas atitinkamas defektinis aktas. Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo 
dieną informuoti Rangovo atstovą apie organizuojamos apžiūros, atliktų Darbų defektams ir kokybės 
trūkumams nustatyti, laiką ir vietą. Defektinį aktą pasirašo Užsakovo ir Rangovo įgalioti atstovai. 
Rangovui, nepripažinus defektų ar kokybės trūkumų, arba jam nustatytu laiku neatvykus surašyti 
defektinio akto, Užsakovas gali atlikti pirkimo procedūras nepriklausomo Darbų kokybės eksperto 
paslaugoms įsigyti ir pateikti ekspertizės išvadas Rangovui.  Jei ekspertizės metu nustatoma, kad Darbai 
atlikti nekokybiškai – ekspertizės išlaidas apmoka Rangovas, jei kokybiškai – Užsakovas. Šalys susitaria, 
kad tokios ekspertizės išvados joms bus privalomos ir įsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizės 
išlaidas, laikydamosi šiame skyriuje nustatytos tvarkos. 

11.3. Jeigu Užsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, kurie kelia 
pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, Užsakovas turi teisę pareikalauti 
Rangovo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti 
Darbų ar Darbų dalies vykdymą. Darbai sustabdomi iki tol, kol Rangovas neužtikrins žmonių sveikatos, 
darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis Rangovas privalo raštu kreiptis į 
Užsakovą, prašydamas leidimo pratęsti Darbų vykdymą. 

11.4. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų Darbų, 
Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus Darbus trečiųjų šalių pagalba 
arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo. 

11.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties įvykdymo terminų. 
 
12. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma) 

12.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis nustatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose. 
12.2. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui 

Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties 
Bendrųjų sąlygų 12 skyriuje (Sutarties įvykdymo užtikrinimas) nurodytas sąlygas. Jeigu Sutarties 
Specialiosiose sąlygose yra nurodyti kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimai (Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo pateikimo būdai), Rangovas privalo pasirinkti vieną iš jų, jeigu Sutarties Specialiosiose 
sąlygose nenurodyta kitaip. 

12.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui bei nuostolių 
atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant netesybų mokėjimui užtikrinti. 

12.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos: 
12.4.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko pirmo pareikalavimo banko garantija [jei tokia 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo rūšis/pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, tada 
šis Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas taikomas], turi būti išduota Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų 
kalba (toliau – banko garantija). Banko garantijos turinys privalo atitikti Sutarties sąlygas. 
Banko garantija turi būti neatšaukiama ir besąlyginė.  
Užsakovui teikiamas banko garantijos originalas, kuris turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto 
kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Viešųjų pirkimų įstatymo  22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos 
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pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus. Jei banko garantija yra išduota anglų kalba, turi būti pateiktas 
tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra 
patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens parašu ir 
antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. 
Kartu pateikiama apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka už išduotą banko garantiją 
yra sumokėta, kopija. 
Išduotai banko garantijai turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų 
patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758). 
Banko garantija turi būti išduota Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar 
Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje registruoto banko, kuriam yra suteiktas ne žemesnis, nei 
toliau Sutartyje  nurodytas tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas. Jeigu 
teikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės 
Erdvės (EEE) valstybėje neregistruoto tarptautinio banko garantija, toks tarptautinis bankas turi turėti ne 
žemesnį, nei toliau Sutartyje nurodytą tarptautinės reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą. 
Nurodytą reitingą turi atitikti  pats bankas, kuris išdavė garantiją. 
Jeigu dėl šalies rizikos specifikos tarptautinės reitingų agentūros tiekėjo šalies institucijoms nesuteikia 
tarptautinio kredito reitingo, tačiau suteikia nacionalinį kredito reitingą (angl. national scale credit rating), 
Rangovas gali pateikti garantiją iš kredito institucijos, turinčios ne žemesnį nei A klasės nacionalinį kredito 
reitingą pagal „Standart & Poor‘s“, „Moody’s“ ar „Fitch Ratings“ agentūras. 
Bankui, išduodančiam banko garantiją,  garantijos išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito 
agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ „BBB“ arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“ 
ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas „BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas. 
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad banko garantiją 
išdavęs bankas turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus garantijos pateikimo dienai.  
Į banko garantijos tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. 

12.4.2. Draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimo draudimo raštas [jei tokia Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
rūšis/pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, tada šis Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo būdas taikomas], turi būti išduotas Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba (toliau – 
laidavimo draudimo raštas). Laidavimo draudimo rašto turinys privalo atitikti šios Sutarties sąlygas.                                                                                                                     
Laidavimo draudimo raštas turi būti neatšaukiamas ir besąlyginis. 
Užsakovui teikiamas laidavimo draudimo rašto originalas, kuris turi būti pasirašytas jį išdavusio subjekto 
kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Viešųjų pirkimų įstatymo  22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 
punktuose, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose (arba juos 
pakeisiančiuose) nustatytus reikalavimus. Jei laidavimo draudimo raštas yra išduotas anglų kalba, turi 
būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei 
vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu arba Rangovo ar jo įgalioto asmens 
parašu ir antspaudu (jei turi). Pirmenybė bus teikiama originaliam tekstui. 
Kartu pateikiama apmokėjimą patvirtinančio dokumento, įrodančio, kad įmoka už išduotą laidavimo 
draudimo raštą yra sumokėta, kopija. 
Išduotam laidavimo draudimo raštui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos 
rūmų patvirtintos taisyklės – „The ICC Uniform rules for demand guarantees“ (Leidinio Nr. 758). 
Draudimo bendrovei arba kredito unijai turi būti suteiktas ne žemesnis, nei šioje Sutartyje nurodytas 
tarptautinės reitingų agentūros patvirtintas investicinio lygio reitingas.  
Draudimo bendrovei ar kredito unijai, išduodančiai laidavimo draudimo raštą,  laidavimo draudimo rašto 
išdavimo dieną taikomas ne mažesnis kaip kredito agentūrų „Fitch Ratings“ ar „Standart & Poor‘s“ „BBB“ 
arba agentūros „Moody‘s“ suteiktas „Baa2“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas arba A.M. Best suteiktas 
„BBB+“ ilgalaikio investicinio lygio reitingas. 
Jeigu draudimo bendrovė nėra reitinguota, tai ji bus laikoma priimtina tuo atveju, kai aukščiau nurodyti 
reitingai yra suteikti draudimo bendrovės pagrindiniam akcininkui, kuriam priklauso ne mažiau kaip 50 
procentų draudimo bendrovės akcijų (ši nuostata netaikoma kredito unijoms). 
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti atitinkamą dokumentą, įrodantį, kad laidavimo 
draudimo raštą išdavusi draudimo bendrovė ar kredito unija turi atitinkamus Sutartyje nurodytus reitingus 
laidavimo draudimo rašto pateikimo dienai. 
Į laidavimo draudimo rašto tekstą turi būti įtraukta nuostata, kad šalių ginčai sprendžiami Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos teismuose. 
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Laidavimo draudimo rašto sąlygose negali būti nustatytas išplėstinis nedraudžiamų įvykių sąrašas ir 
(arba) kitos sąlygos, kurios paneigtų Rangovo sutartinių prievolių užtikrinimo esmę. Laidavimo draudimas 
turi būti skirtas visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui bei tiesioginių ir netiesioginių nuostolių 
atlyginimui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant palūkanų, delspinigių, baudų ar kito pobūdžio 
kompensacijų mokėjimui užtikrinti. Sudaromoje laidavimo draudimo sutartyje turi būti numatyta: 

(i) Užsakovas turi būti paskirtas neatšaukiamu naudos gavėju; 
(ii) Laidavimo draudimo sutartis negali būti nutraukta ar pakeista, jei draudimo sutarties pakeitimai siaurina 

draudimo apsaugą ar gali kitaip neigiamai paveikti Užsakovo teises bei interesus, susijusius su draudimo 
sutartimi, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo; 

(iii) Paslaugų arba Užsakovo teisių ir pareigų pagal laidavimo draudimo sutartį (pilnai ar dalinai) perleidimas 
Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, 
turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, su sąlyga, kad bus išlaikyta 
tiesioginė ar netiesioginė Lietuvos Respublikos (valstybės) kontrolė, neturės įtakos laidavimo draudimo 
sutarties bei ja suteikiamos draudimo apsaugos galiojimui bei sąlygoms ir nebus laikoma nei rizikos 
padidėjimu, nei draudimo išmokos nemokėjimo ar mažinimo pagrindu; 

(iv) Rangovui ar kitiems apdraustiesiems neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius savo įsi-pareigojimų pagal 
Sutartį, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą į jų turtą ar kitas prievolių pagal Sutartį 
užtikrinimo priemones (jei tokių būtų); 

(v) Draudimo išmoka turi būti nustatoma ir apskaičiuojama pagal Sutartyje nustatytas Užsakovo nuostolių 
nustatymo ir apskaičiavimo taisykles, įskaitant ir Sutartyje nustatytas netesybas. Todėl draudimo 
išmokos mokėjimo tikslais iš Užsakovo negali būti reikalaujama pateikti daugiau nei rašytinis prašymas 
dėl draudimo išmokos mokėjimo bei informacija ir dokumentai, būtini bei pakankami Užsakovo 
nuostoliams pagal Sutartį nustatyti ir apskaičiuoti; 

(vi) Draudimo apsauga turi būti teikiama ir tais atvejais, kai Užsakovo reikalavimas išmokėti draudimo išmoką 
pagal laidavimo draudimo sutartį pateikiamas pasibaigus draudimo laikotarpiui, jei toks reikalavimas 
pateikiamas dėl aplinkybių (Užsakovo atitinkamų prievolių pagal Sutartį neįvykdymo ar netinkamo 
įvykdymo), apie kurias Draudikui buvo pranešta draudimo laikotarpio galiojimo laikotarpiu. 

12.4.3. į Užsakovo sąskaitą pervestu atitinkamo dydžio piniginiu užstatu [jei tokia Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
rūšis/pateikimo būdas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose, tada šis Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo būdas taikomas]. Šiuo būdu pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas laikomas suteiktu nuo 
atitinkamo dydžio piniginių lėšų įskaitymo Užsakovo sąskaitoje momento. 
Šalys susitaria, kad užstatas nuo jo pervedimo Užsakovui yra laikomas įkeistu Užsakovo naudai, siekiant 
užtikrinti Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tinkamą vykdymą. Užstato įkeitimas galioja iki užstato 
grąžinimo Rangovui atsiradus visoms Sutartyje numatytoms sąlygoms. 

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantys dokumentai Užsakovui turi būti teikiami tik elektroniniu 
būdu, kitokiu būdu jie gali būti pateikti tik tokiu atveju, jei bankas, draudimo bendrovė ar kredito unija 
neišduoda kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų ir tai patys patvirtina raštu.  

12.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip Rangovo visų sutartinių 
įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybų mokėjimo pabaiga. 

12.7. Pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų bus 
grąžintas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jeigu toks buvo pateiktas) arba užskaitytas Rangovo 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalimi, jei bus tokia galimybė pagal Sutarties Specialiosiose sąlygose 
numatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo rūšį/būdą ir Rangovo prašymas. 

12.8. Jeigu sudarius Sutartį Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikia Sutarties sąlygas atitinkančio 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2 punkte nurodytą terminą, Sutartis 
laikoma nesudaryta, o Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu patirtų išlaidų 
ir nuostolių kompensavimui.  

12.9. Užsakovui arba Rangovui gavus informaciją, jog bankas, išdavęs garantija arba draudimo bendrovė ar 
kredito unija išdavusi laidavimo draudimo raštą nebeatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų, Rangovas 
įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo reikalavimo pateikti banko garantiją arba 
laidavimo draudimo raštą, atitinkančius Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovui  to nepadarius, 
Rangovas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 
bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo. 

12.10. Jei Sutarties galiojimas pratęsiamas, atitinkamai tam laikotarpiui Sutarties vykdymas privalo būti 
užtikrintas, kaip nurodyta Sutarties Specialiosiose sąlygose, ir Užsakovui pateiktas per 10 (dešimt) 
kalendorinių dienų. Rangovui to nepadarius, Rangovas laikytinas iš esmės pažeidusiu Sutartį ir 
Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei reikalauti visų nuostolių atlyginimo. 
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12.11. Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu esant bet kuriai iš žemiau nurodytų 
aplinkybių: 

12.11.1. Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo netinkamai; 
12.11.2. Rangovas laiku nevykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Darbų trūkumus; 
12.11.3. jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų ar neveikimo Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet 

neapribojant papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, 
delspinigius ir / ar baudas).  

12.12. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai 
Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 

12.13. Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.4.3 punkte nurodytu būdu pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra 
grąžinamas praėjus 10 (dešimt) kalendorinių dienų po galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto 
pasirašymo dienos, garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo pateikimo Užsakovui. 

 
13. DRAUDIMAS 

13.1. Visų Rangovo sudaromų Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytų draudimo sutarčių sąlygos iki šių 
sutarčių (ar, jeigu remiamasi galiojančiomis draudimo sutartimis – būtinų šių sutarčių papildymų, 
patikslinimų) sudarymo turi būti raštu suderintos su Užsakovu ar jo įgaliotu atstovu. Su Užsakovu 
nesuderintos draudimo sutarčių sąlygos laikomos Užsakovui nepriimtinomis ir Užsakovui nepateiktomis 
ab initio. 

13.2. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo(-ų) liudijimo(-ų) (poliso(-ų)) ir mokestinio(-ų) pavedimo(-
ų), patvirtinančio(-ių) draudimo(-ų) įmokos(-ų) ar jos(-ų) dalies(-ių) sumokėjimą, patvirtintas kopijas. 

13.3. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo sutartį(-is) ir likus ne mažiau nei 2 (dviem) 
darbo dienom iki pratęsiamos draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui tai patvirtinančius 
dokumentus, jeigu draudimo sutartis(-ys) pasibaigs anksčiau, negu numatyta teisės aktuose. 

13.4. Jei draudimo įmoka yra mokama dalimis, po kiekvieno draudimo liudijime nurodyto draudimo įmokos 
sumokėjimo termino dienos, Rangovas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio 
dokumento patvirtintą kopiją. 

13.5. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdo subrangovus, tai visi kiti 
partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji pateiktame draudimo liudijime 
(polise) arba pateikti savo vardu sudarytus draudimo liudijimus (polisus) ne mažesne draudimo apimtimi 
nei nurodyta Sutartyje. 

13.6. Draudimo sutartyje turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga 
nuostoliams arba žalai padengti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams 
arba žalai padengti. 

13.7. Rangovas privalo laikytis visų Draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas privalo nuolat informuoti 
draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudaryta Draudimo 
sutartis galiotų pagal šio punkto reikalavimus. 

13.8. Rangovas neturi teisės daryti jokių Draudimo sutarties sąlygų pakeitimų (išskyrus Draudimo sutarties 
šalių rekvizitų pakeitimus) be išankstinio Užsakovo sutikimo. Jeigu draudikas mėgina padaryti Draudimo 
sutarties sąlygų pakeitimą, tai Rangovas privalo nedelsdamas tai pranešti ir Užsakovui. 

13.9. Jeigu Rangovas vykdydamas Sutartį neužtikrina Draudimo sutarties sąlygų, kurias iš jo reikalaujama 
atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų kopijų pagal šio 
punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdamas bet kurios kitos teisės arba 
teisinės gynybos priemonių) sudaryti Draudimo sutartį šiame punkte nurodytomis sąlygomis ir sumokėti 
reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus 
Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame punkte. Jeigu Užsakovas 
pats sumoka draudimo įmokas už šiame punkte numatytą Draudimo sutartį, tai Rangovas privalo iš 
Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta 
Sutarties kaina. 

13.10. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padarytai žalai atlyginti, Rangovas 
privalo atlyginti likusius nuostolius. Jeigu Rangovas nesudaro Draudimo sutarties šiame punkte 
nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina Draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet 
kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal Draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, privalo 
atlyginti Rangovas. 

13.11. Rangovas per visą Draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį, nedelsdamas, t. y. per 1 (vieną) 
darbo dieną, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos 
galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą. 



 
 

18 
 

 
14. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

14.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys 
įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių 
veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų 
įvykdymą. 

14.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus: 
14.2.1. Užsakovui praleidus mokėjimo terminą, Rangovas gali reikalauti 0,05 procento dydžio delspinigių už 

kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM. Maksimali delspinigių 
suma – 20 (dvidešimt) procentų Sutarties kainos be PVM. 

14.2.2. Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus gali būti skaičiuojami nuo kitos dienos, kai turėjo būti sumokėta į 
Rangovo banko sąskaitą iki tos dienos, kai mokėjimas buvo atliktas iš Užsakovo ar atitinkamos 
institucijos, vykdančios mokėjimus, sąskaitos. 

14.3.   Delspinigiai už laiku neįvykdytus ar netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus:  

14.3.1. Rangovui nepradėjus Darbų pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką t.y. nesilaikant Darbų vykdymo 
grafike numatyto termino, apibrėžiančio kada bus pradėti vykdyti Darbai pagal Sutartį, už kiekvieną tokio 
vėlavimo dieną Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius, 
skaičiuojant nuo vėluojamų pradėti Darbų kainos be PVM, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo Sutarties 
kainos be PVM. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo 
Rangovo, ar priežasčių, kurių Rangovas negalėjo objektyviai numatyti.  

14.3.2. Jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar jų dalį, etapą, t. y. nesilaiko Sutartyje nustatytų Darbų (jų etapų) 
vykdymo terminų, taip pat Darbų vykdymo  grafike nurodyto/suderinto galutinio Darbų užbaigimo termino 
nuo sekančios dienos pradedami skaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigiai nuo vėluojamų atlikti Darbų 
(Etapo) kainos be PVM, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 20 proc. nuo 
Sutarties kainos be PVM. 

14.4. Baudos Rangovui už netinkamą Sutarties vykdymą nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 4.7. punkte ir 
Sutarties Bendrųjų sąlygų 18.4 ir 28.5 punktuose. 

14.5. Užsakovas neatlygina Rangovo patirtų nuostolių, atsiradusių dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. 
14.6. Užsakovo atsakomybė Rangovui yra ribojama tiesioginiais nuostoliais ir negali viršyti Sutarties kainos su 

PVM. 
14.7. Rangovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Užsakovas, neapribodamas kitų, Sutartyje 

ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymą ar netinkamą vykdymą, turi teisę taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Rangovui 
mokėtinų sumų (pranešant apie tai Rangovui raštu), o jei jų nepakaktų, ir iš Rangovo pateiktų prievolių 
įvykdymo užtikrinimų, Sutartyje nurodytoms netesyboms bei visiems savo patirtiems nuostoliams 
padengti. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo. 

14.8. Netesybos Rangovui išskaičiuojamos iš Rangovui mokėtinos sumos, nurodytos PVM sąskaitoje 
faktūroje. 

14.9. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų 
padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, 
jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui. 

14.10. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai Darbų 
vykdymas sustabdomas dėl defektų šalinimo arba dėl bet kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas 
Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui.  

14.11. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to 
kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Rangovas 
įsipareigoja atlyginti Užsakovui visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar 
žalą bei papildomas išlaidas. 

14.12. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus 
įsipareigojimus. 

14.13. Netesybos turi būti sumokėtos nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas 
nuo tokio reikalavimo išsiuntimo dienos į Sutartyje nurodytas Šalių banko sąskaitas. 

 
15. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) IR VALSTYBĖS VEIKSMAI 

15.1. Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) taikymo 
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15.1.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo sutartinių įsipareigojimų 
vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių), jei ji įrodo, kad Sutartis visiškai ar iš dalies neįvykdyta dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. 

15.1.2. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 
d. nutarimas Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybėms“. Nenugalimos jėgos sąlygos turi būti nustatomos kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, 
o nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybe besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad nenugalimos jėgos 
aplinkybės faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui bei įrodyti visų žemiau nurodytų sąlygų 
visetą:  

15.1.2.1. aplinkybių, kuriomis remiasi Šalis nebuvo sudarant sutartį ir jų atsiradimo nebuvo galima protingai 
numatyti; 

15.1.2.2. dėl susidariusių aplinkybių Sutarties objektyviai negalima vykdyti; 
15.1.2.3. Šalis, neįvykdžiusi Sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo užkirst joms kelio; 
15.1.2.4. Šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos. 
15.1.3.   Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir / ar sutartinės civilinės 

atsakomybės nenugalimos jėgos (force majeure) pagrindu, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, 
bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių / kliūčių, trukdančių tinkamai 
vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, pateikdama: 

15.1.3.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusias nenumatytas aplinkybes 
/ kliūtis bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi 
visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas 
pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui; 

15.1.3.2. preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei aplinkybės, dėl kurių neįmanoma įvykdyti Sutartį, yra 
laikinos. 

15.1.4. Nenugalimos jėgos aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę 
vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. 

15.1.5.  Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau nenugalimos jėgos aplinkybei egzistuojant laikinai, Šalis 
atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės 
įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, nenugalimos jėgos statusas 
Sutarties Šalims nebegali būti taikomas ir Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti 
įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Šalis, kuri buvo visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų 
vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių) dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo, išnykus 
bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu nedelsiant informuoti kitą Šalį.  

15.1.6.  Šalims žinoma, kad nenugalima jėga nelaikomos aplinkybės, kai sutartiniai įsipareigojimai negali būti 
įvykdyti dėl prekių rinkoje, lėšų trūkumo ar Šalies kontrahentų padarytų savo prievolių pažeidimų. 

15.1.7.  Šalims žinoma, jog nustatant nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimą, Prekybos ir pramonės rūmų 
išduota pažyma, pati savaime materialinių teisinių padarinių nesukuria, kadangi atleidimo nuo civilinės 
atsakomybės už sutarties nevykdymą, civilinės atsakomybės netaikymo pagrindu laikytinas 
nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo, bet ne pažymos išdavimo faktas. Nenugalimos jėgos 
aplinkybes liudijanti pažyma turi tik procesinę teisinę reikšmę, nes vertintina tik kaip įrodymas civilinėje 
byloje dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ar civilinės atsakomybės taikymo. Pažyma dėl nenugalimos 
jėgos ta apimtimi, kiek joje pateiktas teisinis tam tikrų aplinkybių vertinimas, nelaikytina prima facie 
įrodymu CPK 197 straipsnio prasme, nes faktų teisinis įvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto 
kitų asmenų pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas. 

15.1.8. Šios Sutarties nuostatos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių taikymo, neatima iš kitos Šalies teisės 
nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas. 

15.1.9.  Šaliai per numatytą terminą nepranešus kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės atsiradimą bei 
jos įtaką Sutarties vykdymui, privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius 
dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo vykdymo. 

15.2.     Dėl valstybės veiksmų kaip civilinės atsakomybės netaikymo ar dalinio atleidimo nuo jos visiško 
ar dalinio pagrindo COVID-19 atveju:  

15.2.1.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl 
Sutarties neįvykdymo, sąlygoto privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl 
koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma ir kurių Šalys neturėjo 
teisės ginčyti (CK 6.253 straipsnio 3 dalis). Valstybės institucijų veiksmų (aktų) įtaka sutartinių 
įsipareigojimų vykdymui turi būti nustatoma kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o šia aplinkybe 
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besiremianti Šalis privalo įrodyti, kad (i) pagrindas netaikyti sutartinės civilinės atsakomybės ar Šalį 
visiškai ar dalinai nuo jos atleisti, egzistuoja išimtinai dėl valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurie 
faktiškai turi tiesioginę įtaką Sutarties vykdymui, bei įrodyti,  kad (ii) kiekvienu atveju egzistuoja visų 
žemiau nurodytų sąlygų visetas: 

15.2.1.1. šie veiksmai (aktai) turi būti nenumatyti ir privalomi Šaliai – Šalis negalėjo jų numatyti iš anksto 
(Sutarties sudarymo metu); 

15.2.1.2. veiksmai (aktai) turi būti tokie, dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma; 
15.2.1.3. Šalis neturėjo teisės veiksmų (aktų) ginčyti teismo ar administracine tvarka. 
15.2.2.   Šalis, prašanti ją visiškai ar dalinai atleisti nuo atsakomybės dėl Sutarties neįvykdymo, sąlygoto  

privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų (aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo 
atmainų, privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines 
dienas nuo tokių veiksmų, trukdančių tinkamai vykdyti Sutartį, atsiradimo ar paaiškėjimo momento, 
pateikdama: 

15.2.2.1. objektyvius ir išsamius įrodymus bei rašytinius paaiškinimus apie atsiradusius privalomus ir 
nenumatytus valstybės institucijų veiksmus (aktus) bei jų poveikį ir rizikas Šalies sutartinių 
įsipareigojimų tinkamam vykdymui, taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas 
pastangas, jog sumažintų išlaidas ar galimas neigiamas pasekmes Sutarties tinkamam vykdymui; 

15.2.2.2.preliminarų įsipareigojimų įvykdymo terminą, jei valstybės veiksmai (aktai), dėl kurių neįmanoma 
įvykdyti Sutartį, yra laikini. 

15.2.3.   Šaliai negalint vykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl privalomų ir nenumatytų valstybės institucijų veiksmų 
(aktų), kilusių dėl koronaviruso (COVID-19) ar jo atmainų ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš Šalių 
turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, apie tai raštu įspėjusi kitą šalį prieš 5 (penkias) kalendorines 
dienas. 

15.2.4. Esant aukščiau nurodytų sąlygų visetui, tačiau privalomiems ir nenumatytiems valstybės institucijų 
veiksmams (aktams) egzistuojant laikinai, Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, 
kuris yra protingas, atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. Išnykus bent vienai aukščiau 
nurodytai sąlygai, CK 6.253 straipsnio 3 dalies nuostatos  Sutarties Šalims nebegali būti taikomos ir 
Šalims automatiškai pradedami taikyti Sutartyje įtvirtinti įsipareigojimai. Bet kokiu atveju, Šalis, kuri buvo 
visiškai ar iš dalies atleista nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir civilinės atsakomybės (padarinių) 
dėl Sutarties nevykdymo / netinkamo, išnykus bent vienai aukščiau nurodytai sąlygai, privalo raštu 
nedelsiant informuoti kitą Šalį.   

15.2.5.  Šios nuostatos, susijusios su valstybės veiksmų (aktų) taikymu, neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti 
Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, ir / arba reikalauti sumokėti netesybas. 

15.2.6.  Jeigu Šalis laiku, Sutartyje nustatyta tvarka, neišsiunčia pranešimo arba visiškai neinformuoja kitos 
Šalies, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai visą žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba 
dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

 
16. INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

16.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar 
pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė nuo jų atsiradimo momento. 

16.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas garantuoja nuostolių atlyginimą Užsakovui dėl bet kokių 
reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių ar paslaugų (prekių) ženklų 
naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Užsakovo kaltės. 

 
17. GARANTIJOS 

17.1. Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams, produktams, 
medžiagoms, įrengimams teisės aktuose nustatytą garantinį terminą. Garantinis laikotarpis pradedamas 
skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas 
statybos darbams yra ne trumpesnis nei 5 (penki) metai, paslėptiems Statinio elementams 
(konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) ir Darbams – ne trumpesnis nei 10 (dešimt) metų, o jeigu buvo 
nustatyta šiuose paslėptuose elementuose tyčia paslėptų defektų – ne trumpesnis nei 20 (dvidešimt) 
metų, įrengimų ir mechanizmų garantinis terminas – pagal gamintojo garantiją, bet ne trumpesnis, kaip 
2 (du) metai. Rangovas už Statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus atsako 
įstatymų nustatyta tvarka. 
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17.2. Rangovas garantuoja, kad statybos užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks techninėje specifikacijoje 
numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be 
klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę. 

17.3. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienos iki planuojamo Rangovo kreipimosi dėl statybos užbaigimo dokumentų 
gavimo Rangovas privalo pateikti Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo 
užtikrinimą, kuris Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo (ar subrangovų) 
kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 (tris) statinio garantinio termino metus, šalinimo 
išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Tuo atveju, jeigu garantinis terminas nutrūksta arba yra sustabdomas, 
Rangovas privalo pratęsti Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimą tiek, 
kad jo galiojimo laikotarpis būtų ne trumpesnis kaip 3 (trys) statinio garantinio termino metai. 

17.4. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai 
Sutarties kainos su PVM ir turi galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus skaičiuojant nuo galutinio Darbų 
priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.  

17.5. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimui, be kita ko, taikomi atitinkami Sutarties Bendrųjų 
sąlygų 12 skyriaus reikalavimai.  

17.6. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui pasibaigus 3 (trejų) metų 
statinio garantiniam terminui Rangovui pateikus rašytinį prašymą.  

17.7. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl Statinio 
ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų 
kitokių kaltų veiksmų.  

17.8. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs Statinio defektus, privalo pareikšti raštišką pretenziją Rangovui, 
nurodydamas terminą per kurį pastarasis privalo ištaisyti nurodytus Darbų defektus. 

17.9. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos 
garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų 
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos 
patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito 
rangovo ir pan. 

17.10. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra 
sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų 
pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, 
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji 
detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas, 
koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantijos terminas tokiai detalei 
skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos). 

 
18. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI 

18.1. Šalys sutinka laikyti Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir tiesioginę ar netiesioginę informaciją, kurią 
Sutarties Šalys gauna ar sužino viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos 
Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to 
reikalaujama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

18.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei 
Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas 
pažeidžia Sutartį įskaitant, bet neapsiribojant Darbų atlikimo terminus. 

18.3. Konfidencialumo įsipareigojimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja 10 (dešimt) metų po 
Sutarties pabaigos. Jei Sutartis susijusi su nacionaliniu saugumu ar strateginiu, Užsakovui ar LTG grupei 
svarbiu objektu, konfidencialumo įsipareigojimas galioja neterminuotai. 

18.4. Rangovas, neteisėtai naudojęs, praradęs ar atskleidęs bet kokią konfidencialią informaciją, sumoka 
Užsakovui 5 000,00 Eur (penkių tūkstančių eurų, 00 ct) dydžio baudą ir atlygina Užsakovo patirtus 
pagrįstus nuostolius, kiek jų nepadengia bauda. 

18.5. Pagal rašytinį Užsakovo reikalavimą, Rangovas privalo grąžinti Užsakovui visą Sutarties vykdymo metu 
gautą dokumentaciją (be teisės pasilikti kopijas) ir sunaikinti visą informaciją, dokumentus ir kitus 
duomenis, kiek tai neprieštarauja privalomiems teisės aktų reikalavimams.  

18.6. Atsižvelgiant į konfidencialios informacijos pobūdį ir apimtį, Užsakovas turi teisę reikalauti pasirašyti atskirą 
konfidencialumo sutartį, kuri sudaroma kartu su Sutartimi ir laikoma neatskiriama jos dalimi. Jeigu 
konfidencialios informacijos apimtis, pobūdis ar reikšmė ar (ir) jos perdavimo, naudojimo faktas paaiškėjo 
tik Sutarties vykdymo metu, ir Užsakovas nustato, kad reikalinga sudaryti atskirą konfidencialumo sutartį, 
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po Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki konfidencialios informacijos atskleidimo, turi būti 
pasirašoma konfidencialumo sutartis, kuri tampa neatsiejama Sutarties dalimi.  

 
19. SUTARTIES GALIOJIMAS 

19.1. Sutartis laikoma sudaryta įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius Sutarties sąlygas. 
19.2. Jeigu Sutarties Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, Sutartis įsigalioja nuo Sutarties sudarymo 

momento, o tai atvejais, kai Rangovas turi pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Rangovui pateikus 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, nebent 
būtų nutraukta Sutartyje nustatytais pagrindais. 

19.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems 
norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo 
atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne 
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

19.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei 
atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po 
Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis. 

 
20. SUTARTIES PAKEITIMAI 

20.1. Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nurodyta tvarka. Sutarties pakeitimai ir 
papildymai galioja, jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. 

20.2. Galimi pakeitimų pagrindai: 
20.2.1. nenumatytos fizinės sąlygos (nenumatytos fizinės sąlygos reiškia gamtos ir žmogaus sukurtas fizines 

sąlygas, kitas fizines kliūtis ir teršalus, su kuriais Rangovas vykdydamas Darbus susiduria statybvietėje, 
įskaitant geologines ir hidrologines sąlygas, tačiau tai neapima klimatinių sąlygų); 

20.2.2. Užsakovo rizikos padariniai (Užsakovo rizikos padariniai apima: a) karus, karo veiksmus (nesvarbu, 
karas paskelbtas ar ne), invaziją, užsienio priešų veiklą; b) šalyje sukilimą, terorizmą, revoliuciją, 
perversmą, karinę arba uzurpuotą valdžią arba pilietinį karą; c) maištą, pilietinius neramumus arba 
riaušes šalyje, sukeltus kitų asmenų, bet ne Rangovo personalo ir kitų Rangovo darbuotojų bei 
subrangovų; d) karinius ginkluotės panaudojimus karo tikslais, sprogstamąsias medžiagas, jonizuojančią 
radiaciją arba radioaktyviųjų užterštumą šalyje, nebent tai būtų priskirtina, kad  tokia karinę ginkluotę, 
sprogstamąsias medžiagas, radiaciją arba radioaktyvumą panaudoja Rangovas; e) garso arba 
viršgarsiniu greičiu skriejančių skraidymo aparatų arba aviacijos sukeltas slėgio bangas; f) Užsakovo 
naudojimąsi arba užėmimą bet kurios nuolatinių Darbų dalies, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal 
Sutartį; g) bet kurios Darbų dalies projektavimą, kurį atlieka Užsakovo personalas arba kiti asmenys, už 
kuriuos atsako Užsakovas, išskyrus klaidas, netikslumus ir (ar) bet kokius praleidimus, kuriuos atidus ir 
rūpestingas Rangovas galėjo pagrįstai pastebėti ir įsivertinti teikdamas pasiūlymą; h) bet kokį 
nenumatomą gamtos jėgų veikimą, kurio joks patyręs rangovas negalėtų pagrįstai tikėtis, kad būtų 
galėjęs imtis tinkamų atsargumo priemonių); 

20.2.3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės; 
20.2.4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninėse specifikacijose, brėžiniuose, žiniaraščiuose; 
20.2.5. negalėjimas naudoti Sutartyje/pasiūlyme nurodytų Medžiagų / Įrangos /prekių dėl nuo Rangovo 

nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ir gautas gamintojo patvirtinimas) 
arba Medžiagos/Įranga/prekės, jų gamintojas kelią grėsmę nacionaliniam saugumui ir (ar) Medžiagų / 
Įrangos /prekės tiekimas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms 
tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų 
įgyvendinimo įstatyme (toliau - Sankcijų įgyvendinimo įstatymas) ir (ar) Medžiagos / Įranga /prekės, jų 
sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus 
pirkimų įstatymo nuostatų dėl nacionalinio saugumo interesų arba Medžiagų / Įrangos/prekių keitimas į 
analogiškas ne prastesnių nei Sutartyje nurodytas ir Techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, 
ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas / Įrangą/prekes; 

20.2.6. būtinybė / tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų 
infrastruktūros projektų įgyvendinimo; 

20.2.7. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių 
tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų tinklų), susisiekimo 
komunikacijų valdytojų ir pan.); 
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20.2.8. būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog Darbai ar jų dalis tapo 
nereikalingi Užsakovui ir (ar), Užsakovas nebeturi pakankamo finansavimo ir (ar) dėl kitų priežasčių 
susijusių su siekiu racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas; 

20.2.9. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, 
įgyvendinimas ir / ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas; 

20.2.10. ekonomiškesnio darbų sprendimo neįgyvendinamumas, įskaitant atvejus, kai Rangovas negali įvykdyti 
Užsakovo nurodytų išlygų (sąlygų), kurios buvo nurodytos teikiant leidimą naudoti ekonomiškesnį darbų 
sprendimą; 

20.2.11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys nuolatinių darbų rezultato; 
20.2.12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių 

dokumentų, kurių pagrindų vykdomi Darbai, išdavimo; 
20.2.13. būtinybė / tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir / ar Medžiagų instaliavimo / įrengimo vietą;  
20.2.14. dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu; 
20.2.15. kai Techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų Projekto korekcijų tampa nebereikalingi; 
20.2.16. kai dėl Projekto pakeitimo pasikeičia Darbų kiekis (apimtis); 
20.2.17. kai Projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto klaidų; 
20.2.18. vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai 

įgyvendinami; 
20.2.19. kiti Sutartyje numatyti atvejai. 
20.3. Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti atsisakoma kai kurių Sutartyje numatytų Darbų ar mažinamos jų 

apimtys dėl šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios tapo žinomos po Sutarties sudarymo. Atsisakomi 
darbai – Darbai ar jų apimtys, kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ar nebus įgyjami 
dėl kitų priežasčių numatytų Sutartyje, įskaitant tokius Darbus ar jų apimtis, kai Sutarties įgyvendinimo 
eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas yra netikslingas. Atsisakomų darbų (darbų 
apimties) vertė negali viršyti 15 (penkiolika) procentų pradinės Sutarties vertės (nuostata dėl atsisakomų 
darbų vertės ribų taikoma tik Fiksuotoms kainos sutartims); 

20.4. Jei siūlymą dėl atsisakomų (nevykdomų) darbų inicijuoja Rangovas, Rangovas parengia pakeitimo 
dokumentus, kuriuose turi būti nurodytas tikslus atsisakomų (nevykdomų) darbų pavadinimas, vienetai, 
kiekis, argumentai, pagrindžiantys būtinybę atsisakyti darbų, techniniai sprendiniai (pavyzdžiui, aktai, 
brėžiniai ir kita), atsisakomų (nevykdomų) darbų kainos bei kita reikšminga informacija. Jei siūlymą dėl 
atsisakomų darbų inicijuoja Užsakovas ar Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, Užsakovas parengia 
pakeitimo dokumentus, kuriuose turi būti nurodytas tikslus atsisakomų darbų pavadinimas, vienetai, kiekis, 
atsisakymo pagrindas (nurodomas Sutarties punktas pvz. Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.2.8 punktas), 
atsisakomų darbų kainos bei kita reikšminga informacija.  Parengti pakeitimo dokumentai patvirtinami 
Rangovo, Užsakovo, Statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir (ar) projektuotojo ir (ar) Statinio projekto 
vykdymo priežiūros vadovo parašais. Pakeitimas, pridedant parengtus ir suderintus pakeitimo 
dokumentus, įforminamas raštišku susitarimu dėl Sutarties pakeitimo (Sutarties kaina mažinama 
atsisakomų (nevykdomų) darbų verte). Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas 
neatskiriama Sutarties dalimi.  
  

21. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS / PRATĘSIMAS 

21.1. Darbų vykdymo sustabdymas yra atliekamas Užsakovo nurodymu įvertinus gautą Rangovo prašymą 
arba Užsakovo iniciatyva. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas tokiais atvejais: 

21.1.1. sustabdytas, sumažintas ar panaikintas Užsakovo šio pirkimo objekto finansavimas, dėl ko Užsakovas 
turi organizuoti papildomų lėšų pritraukimą;  

21.1.2. dėl teisminių (arbitražinių) ginčų su Užsakovu ar trečiaisiais asmenimis, kurių dalykas yra tiesiogiai 
susijęs su Sutarties vykdymu;  

21.1.3. Darbų vykdymui Užsakovas pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką negali suteikti eismo pertraukos;  
21.1.4. jei Darbų ar jų dalies negalima vykdyti pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus dėl hidrometeorologinių 

sąlygų, kurios nėra nenugalimos jėgos aplinkybės pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 15 skyrių, ir pagal 
atitinkamuose galiojančiuose teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką dėl to yra būtina 
sustabdyti Darbų vykdymą;  

21.1.5. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima 
tęsti Darbų; 

21.1.6. ne dėl Rangovo kaltės įvykus avarijai ar iškilus avarijos grėsmei; 
21.1.7. Užsakovas Sutartyje nurodyta tvarka negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenumatytų aplinkybių, 

o  Rangovas dėl to negali vykdyti Sutarties; 
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21.1.8. Projekto ekspertizės atlikimo laikotarpiu (jeigu tokia atliekama);  
21.1.9. jeigu vykdant Darbus, Darbų vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibrėžti 

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme; 
21.1.10. Dėl force majeure aplinkybių (Bendrųjų sąlygų 15 skyrius);  
21.1.11. atsirado kitos nei nurodytos šio skyriaus 21.1.1-21.1.10 punktuose nenumatytos aplinkybės, 

trukdančios tinkamai vykdyti Sutartį, objektyviai nepriklausančios nuo Šalių, kurios nebuvo Šalims 
žinomos Pirkimo vykdymo metu ir kurių pašalinimas pagrįstai reikalauja papildomo laiko, sprendimų, 
derybų su Rangovu ar trečiosiomis šalimis (pvz. valstybės institucijomis) ir (ar) papildomų pirkimų. 
Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei su tokia pat aplinkybe susidurtų Sutarties Šalys bet kokiu atveju, 
nepriklausomai nuo to, kas yra Rangovas ir tokia aplinkybė tiesiogiai įtakoja Sutartinio įsipareigojimo ar 
Sutarties vykdymą. 

21.2. Rangovas, norėdamas sustabdyti Darbų vykdymą (nurodydamas, kurio Darbų etapo vykdymą prašoma 
stabdyti, jei yra Darbų etapai), privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo 
dienas, kreiptis į Užsakovo atstovą, nurodydamas stabdymo aplinkybę (-es) (Sutarties Bendrųjų sąlygų 
21.1 punktas) bei galimą stabdymo terminą, pateikiant atitinkamų aplinkybių egzistavimo ir galimą 
stabdymo terminą pagrindžiančius įrodymus. 

21.3. Užsakovas, įvertinęs Rangovo šio skyriaus 21.2 punkte nurodytą prašymą, turi teisę raštu atsisakyti 
arba sutikti su Sutarties stabdymu. Sutarties galiojimo metu (jei stabdoma Sutartis) nepateikus 
konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Užsakovas negalės patvirtinti stabdymo. Jei priimtas 
sprendimas – sustabdyti  Darbų vykdymą , tokiu atveju, Darbų sustabdymo terminas skaičiuojamas nuo 
Rangovo pranešimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai aplinkybės dėl kurių prašoma sustabdyti 
Darbų vykdymą dar neegzistavo Rangovo pranešimo gavimo dieną. Užsakovo atstovui sutikus, Darbai 
gali būti sustabdomi tik atitinkamų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Rangovas privalo 
nedelsiant atnaujinti Darbų vykdymą apie tai informuojant Užsakovo atstovą. 

21.4. Šio skyriaus 21.1.9 papunktyje nurodytu atveju Rangovas įsipareigoja nedelsiant stabdyti Darbų 
vykdymą teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie šią aplinkybę 
Užsakovą, kuris teisės aktų nustatyta tvarka apie archeologinių radinių aptikimą informuoja atsakingas 
valdžios institucijas. Jeigu gavus informaciją apie aptiktus archeologinius radinius atsakingos valdžios 
institucijos teisės aktų numatyta tvarka įpareigoja Užsakovą sustabdyti Darbus teritorijos dalyje, kurioje 
aptikti archeologiniai radiniai, Darbai gali būti sustabdomi tik atitinkamų valdžios institucijų nurodytam 
laikotarpiui, ir jam pasibaigus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti Darbų vykdymą apie tai 
informuojant Užsakovo atstovą. 

21.5. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti Darbų arba jų dalies 
vykdymą gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Jei Užsakovas 
sustabdo Darbų vykdymą daugiau nei 60 (šešiasdešimčiai) kalendorinių dienų ne dėl Rangovo kaltės 
ir ne dėl aplinkybių, kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui, Rangovas gali rašytiniu pranešimu 
pareikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o tokio leidimo 
negavęs Sutartį nutraukti apie tai raštu pranešdamas Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. 

21.6. Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas dėl šiame skyriuje nurodytų aplinkybių, į 
Darbų vykdymo terminą neįskaičiuojamas.  

21.7. Sutarties vykdymo sustabdymas savaime nesuteikia Rangovui teisės reikalauti Darbų vykdymo termino 
pratęsimo. 

21.8. Aplinkybių atsiradimas ir Sutarties vykdymo stabdymas nesuteikia Rangovui teisės reikalauti papildomo 
apmokėjimo, išskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta kitaip. 

21.9. Jeigu Sutartis sustabdoma ilgiau nei 180 (šimtui aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų Sutarties 
Bendrųjų sąlygų 21.1.3 punkte nurodytu atveju bei 90 (devyniasdešimčiai) kalendorinių dienų kitais 
atvejais arba jei bendras Sutarties stabdymo terminas viršija 9 (devynis) mėnesius kiekviena Sutarties 
Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie tai kitai Šaliai raštu Sutartyje nustatyta tvarka. 

21.10. Jei Sutarties galiojimo terminas apibrėžtas konkrečia data, tokiu atveju Sutarties galiojimo terminas gali 
būti pratęsiamas tam laikotarpiui, kiek buvo sustabdytas Sutarties vykdymas, tačiau Rangovo 
prievolėms įvykdyti papildomas terminas nesuteikiamas, t. y. po Sutarties vykdymo atnaujinimo jam 
lieka toks pat terminas Darbams vykdyti, koks buvo likęs iki sustabdymo. 

21.11. Darbų vykdymo terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas tokiais atvejais: 
21.11.1. jei yra nustatoma, jog yra reikalinga atlikti Sutartyje, Užduotyje, sąmatoje arba atitinkamuose 

norminiuose dokumentuose nenumatytus ar papildomus darbus ir, pagal atitinkamuose galiojančiuose 
teisės aktuose nustatytą darbų technologiją ir seką, dėl tokių papildomų ir (arba) nenumatytų darbų, 
kurių nebuvo galima objektyviai įvertinti sudarant Sutartį, atlikimo būtina nukelti Darbų vykdymo  
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terminą. Šiuo atveju Darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas ne daugiau nei 2 (du) kartus ne 
ilgesniems nei 90 (devyniasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpiams; 

21.11.2. Sutarties vykdymo metu pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms 
statybos darbų trukmę, terminus ir (arba) jų priėmimo tvarką. Šiuo atveju Darbų vykdymo pratęsimo 
terminas nustatomas vadovaujantis naujomis teisės aktų nuostatomis. 

21.11.3. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima 
tęsti Darbų; 

21.11.4. Darbų vykdymui Užsakovas pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką negali suteikti eismo pertraukos; 
21.11.5. jei su Užsakovu susiję ūkio subjektai, išskyrus Rangovą ir su juo susijusius ūkio subjektus 

(subrangovus,  ūkio subjektus, partnerius, kitus Rangovo kontrahentus), laiku neįvykdo darbų, 
nepristato prekių ar nesuteikia paslaugų, be kurių Rangovas objektyviai negali pradėti ar įvykdyti Darbų 
pagal Sutartį; 

21.11.6. jei Užsakovas dėl Sutarties vykdymo metu atsiradusių objektyvių priežasčių negali vykdyti Sutartimi 
prisiimtų prievolių, aiškiai nurodytų Sutartyje, o Rangovas dėl to negali vykdyti Darbų; 

21.11.7. dėl aplinkybių, susijusių su valstybės institucijų vėlavimu atlikti veiksmus, susijusius su Pirkimo objektu, 
teisės aktuose ar jų vidaus tvarkose nustatytais terminais, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi 
nustatytų valstybės institucijų nustatytų procedūrų ir terminų, ar valstybės institucijų išleistais teisės 
aktais, laikinai ribojančiais asmenų, prekių, paslaugų judėjimą ar teikimą ir tai tiesiogiai įtakoja Sutartinio 
įsipareigojimo vykdymą. Vėlavimu nelaikomas pastabų ar klausimų pateikimas, dėl kurių valstybės 
institucijai nustatytas atsakymo ar suderinimo ar patvirtinimo termino pratęsiamas. 

21.12. Darbų vykdymo terminas gali būti pratęsiamas Sutartyje nustatyta tvarka: 
21.12.1. Užsakovui gavus Rangovo rašytinį prašymą su termino pratęsimą pagrindžiančiais objektyviais 

argumentais, faktais ir įrodymais dėl vienos ar kelių aukščiau nurodytų aplinkybių atsiradimo. 
Užsakovas, įvertinęs prašymą, turi teisę raštu atsisakyti arba sutikti su Darbų vykdymo termino 
pratęsimu (jei sutinkama Šalys pasirašo susitarimą dėl Darbų vykdymo termino pratęsimo). Nepateikus 
Užsakovui  įrodymų, skaičiavimų, konkrečių argumentų, faktų, Užsakovas negalės sutikti su Darbų 
vykdymo termino pratęsimu; 

21.12.2. Užsakovui raštu informavus Rangovą ir pateikus jam argumentuotą paaiškinimą, dėl kokių aplinkybių ir 
kuriam terminui yra būtina pratęsti Darbų vykdymo terminą, pateikiant susitarimą dėl Darbų vykdymo 
terminų pratęsimo pasirašymui. Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja 
Užsakovą ir patvirtina raštu (pasirašo susitarimą dėl Darbų vykdymo termino pratęsimo) sutikdamas su 
Darbų vykdymo pratęsimu. Rangovas turi teisę prieštarauti Darbų vykdymo termino pratęsimui tik tuo 
atveju, jei Rangovas savo sąskaita, jėgomis ir Užsakovo sutikimu gali pašalinti atsiradusias aplinkybes, 
dėl kurių kilo būtinybė pratęsti Darbų vykdymo terminą; 

21.12.3. Darbų vykdymo termino pratęsimas vykdomas ne ilgesniam kaip konkrečios aplinkybės egzistavimo 
laikotarpiui. 

21.12.4. Jei Darbų vykdymo pratęsimas įtakoja atskiro etapo ar Sutarties galiojimo laikotarpį, etapo ar Sutarties 
galiojimo laikotarpis pratęsiamas tokiu pat terminu, kiek yra pratęsiamas Darbų vykdymo terminas; 

21.12.5. Darbų vykdymo  termino pratęsimas nesuteikia Rangovui teisės reikalauti papildomo apmokėjimo, 
išskyrus jei Sutartyje tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta kitaip; 

21.12.6. Darbų vykdymo terminas gali būti pratęstas – ne ilgesniam kaip 8 (aštuonių) mėnesių laikotarpiui  per 
visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jei per nurodytą pratęsimo laikotarpį aplinkybės neišnyksta, 
kiekviena Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama kitai Šaliai raštu prieš 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų.  

21.12.7. Šalys Darbų vykdymo termino pratęsimą patvirtina rašytiniu susitarimu. Toks susitarimas turi 
būti  pasirašytas Šalių ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.  
 

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

22.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia. Susitarime įvardijamos 
Sutarties nutraukimo priežastys, nutraukimo data ir susitariama dėl apmokėjimo už iki Sutarties 
nutraukimo atliktus ir priimtus Darbus, taip pat dėl atsakomybės nuostatų taikymo. 

22.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu prieš ne trumpesnį 
negu 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą šiais atvejais: 

22.2.1. kai Rangovui yra inicijuojama (pateikiamas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo) 
arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Rangovas tampa nemokus, kaip tai numatyta 
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme, arba nepajėgia vykdyti sutartinių 
įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų 
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vykdymo ateityje, arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta 
tvarka susidaro analogiška situacija; 

22.2.2. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali 
turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 

22.2.3. kai Rangovas, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl 
profesinio pažeidimo; 

22.2.4. kai paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros mutatis mutandis taikant 
Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, kuri taikoma kartu su Komunalinio sektoriaus pirkimų 
įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi; 

22.2.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį neinformavęs Užsakovo; 
22.2.6. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų Sutartyje nurodytu laiku arba 

nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų, t. y. atsilieka nuo Darbų vykdymo grafiko tarpinių ir / ar galutinių 
terminų bei po Užsakovo įspėjimo dėl Darbų vykdymo grafiko pažeidimo gavimo Rangovas per Užsakovo 
nurodytą terminą nepasiekia pagal Darbų vykdymo grafiką reikiamo Darbų progreso (su Darbų 
rezultatais nepasiveja Darbų vykdymo grafike numatytų tarpinių ir /ar galutinių terminų) (išskyrus 
Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.9 punkte numatytą atvejį); 

22.2.7. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar 
kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso Užsakovo Nurodymų pašalinti trūkumus 
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje; 

22.2.8. kai Rangovas vėluoja tinkamai įvykdyti/nevykdo savo sutartinius(-ių) įsipareigojimus(ų)/pareigas(ų) ilgiau 
kaip 30 (trisdešimt) dienų; 

22.2.9. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir/ar 
Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikia naujo/nepratęsia Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip Sutarties Bendrųjų sąlygų 12 skyriuje; 

22.2.10. Rangovas nepateikia/nepratęsia reikalaujamų draudimų, garantijų, užtikrinimų, arba jei asmuo, 
duodantis garantiją, yra nepajėgus laikytis savo įsipareigojimų, arba nustoja galioti šie dokumentai; 

22.2.11. kai Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio arba Komunalinio 
sektoriaus pirkimų įstatymo 97 straipsnio nuostatas; 

22.2.12. kai paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo 
įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/25/ES9; 

22.2.13. Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.9 punkte nurodytais atvejais; 
22.2.14. kai Rangovas nepagrįstai nesumoka Užsakovui priskaičiuotų netesybų, o Rangovo įsiskolinimas viršija 

20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos be PVM;  
22.2.15. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas; 
22.2.16. jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepateikia Užsakovo nurodytų dokumentų dėl 

Rangovo, jo pasitelktų asmenų ar (ir) siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų, 
Medžiagų, Įrangos (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ir jų gamintojų, teikiamų paslaugų ir jas teikiančių 
asmenų atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir (ar) Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, 
įskaitant 45 straipsnio 21 dalį, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatoms, įskaitant 58 
straipsnio 41 dalį ar dėl sankcijų taikymo;  

22.2.17. kaip dėl bet kokių priežasčių Sutarties įgyvendinimui numatyta ES, kitų fondų ar valstybės biudžeto 
finansinė parama neskiriama, jos skyrimas suspenduojamas ar dėl kitų objektyvių priežasčių kyla grėsmė 
netekti tokio finansavimo. Šiuo atveju Užsakovas privalo atlyginti Rangovui už tinkamai pagal Sutartį 
faktiškai atliktus Darbus, tačiau neprivalo atlyginti Rangovui galimų nuostolių dėl tokio Sutarties 
nutraukimo (negautų pajamų ir kt.); 

22.2.18. kitais Sutartyje ir teisės aktuose nurodytais atvejais. 
22.3. Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį apie tai įspėjęs Rangovą raštu, kai Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 
nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų, 
arba šio įstatymo nustatyta tvarka yra pateikiamos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų 

 
 

9 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, 

energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB 
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apsaugos koordinavimo komisijos rekomendacijos dėl nacionalinio saugumo interesams užtikrinti būtinų 
priemonių, susijusių su nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsauga. Tokia Sutartis laikoma 
neteisėta ir negaliojančia, Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.  

22.4. Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei būtų nustatyta, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos 
Respublikoje įgyvendinamoms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose 
tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų 
sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.  

22.5. Užsakovas nedelsiant vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą sankcijų, kaip tai 
apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Rangovą raštu, jei Sutartis įsigaliojo 
iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas 
prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms 
tarptautinėms sankcijoms. 

22.6. Rangovo patirti nuostoliai dėl Sutarties nutraukimo ar laikymo negaliojančia pagal Sutarties Bendrųjų 
sąlygų 22.3.-22.5. punktus neatlyginami. 

22.7. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Užsakovą raštu prieš ne trumpesnį 
negu 30 (trisdešimties) kalendorinių  dienų terminą šiais atvejais: 

22.7.1. kai Užsakovas nepagrįstai nesumoka Rangovui, o Užsakovo įsiskolinimas viršija 20 (dvidešimt) proc. 
Sutarties kainos be PVM; 

22.7.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose 
numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

22.7.3. Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.5 ar 21.9 punktuose nurodytais atvejais; 
22.7.4. kitais Sutartyje nurodytais atvejais. 
22.8. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos, 

taip pat netesybos gali būti vienašališkai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų ir (arba) panaudojant 
Rangovo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Rangovui neatlyginamos jokios išlaidos ar nuostoliai, 
susiję su Sutarties nutraukimu. 

22.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti atlyginti visus nuostolius, atsiradusius dėl 
Sutarties neįvykdymo, bei netesybas. 

22.10. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo netesybų, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, 
mokėjimo. 

22.11. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Rangovas turės atlyginti Užsakovui 

visus patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Užsakovui įsigyjant 

paslaugas iš trečiųjų asmenų. 

22.12. Užsakovui arba Rangovui Sutartyje ar teisės aktuose nustatytais pagrindais nutraukus Sutartį, Rangovas 
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, privalo Šalims pasirašant perdavimo – 
priėmimo aktą perduoti visus iki Sutarties atliktus Darbus, įskaitant statybos darbų žurnalą, išpildomąsias 
nuotraukas ir skaitmeninės jų kopijas „Autodesk® AutoCad®“ arba lygiaverčiame formate (DWG bylų 
išplėtimas), medžiagų ir įrengimų sertifikatus ir atitikties deklaracijas, įrenginių naudojimo instrukcijas ir 
kitus su Darbais susijusius dokumentus, kurie yra būtini tam, kad Darbai teisės aktų nustatyta tvarka 
galėtų būti užbaigti. 

 
23. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

23.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 
Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
teise. 

23.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami derybų keliu. Šalims 
nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su 
ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami, Vilniaus miesto 
apylinkės teisme arba, atsižvelgiant į ginčo sumą ar kitas teisės aktų numatytas aplinkybes – Vilniaus 
apygardos teisme pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.  

 
24. SUSIRAŠINĖJIMAS 

24.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių (jei Sutarties Šalis yra užsienio subjektas, susirašinėjimo dokumentai 
gali būti papildomai verčiami į užsienio kalbą – rusų, anglų kalbą, o Rangovas įsipareigoja atlyginti visas 
dėl to patirtas Užsakovo išlaidas) kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis 
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gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti 
kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu 
(patvirtinant gavimą) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, 
kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.  

24.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, bankų sąskaitų rekvizitai, juridinio asmens ar PVM mokėtojo kodai ir/ar kiti 
svarbūs duomenys, galintys turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį 
pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šaliai 
nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, 
atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo 
jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. Pasikeitus Šalies rekvizitams ir apie tai tinkamai 
informavus kitą Šalį atskiras Sutarties pakeitimas nesudaromas. 

 
25. ŪKIO SUBJEKTŲ, SUBRANGOVŲ, SPECIALISTŲ PASITELKIMO, KEITIMO TVARKA 

25.1. Vykdant Sutartį taikoma tokia ūkio subjektų ir specialistų, kurių pajėgumais dalyvaudamas pirkime rėmėsi 
Rangovas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, pasitelkimo ir (ar) keitimo tvarka: 

25.1.1. Rangovas, vykdydamas Sutartį, negali keisti savo pasiūlyme nurodyto ūkio subjekto, kurio pajėgumais 
rėmėsi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (toliau – ūkio subjektas) ir (ar) specialisto, kurio kvalifikacija 
buvo remtasi,  be Užsakovo rašytinio sutikimo. Keičiamas ūkio subjektas ir (ar) specialistas turi turėti ne 
žemesnę nei buvo keliama pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją, kurią naujai pasitelkiamas ūkio subjektas 
ir (ar) specialistas turi būti įgijęs iki prievolių pagal Sutartį vykdymo pradžios. Taip pat, vadovaujantis 
pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys ūkio subjekto 
neatitikimą pašalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu). Rangovo ūkio 
subjektas ir (ar) specialistas, kurio kvalifikacija buvo remtasi, gali būti keičiamas tik šiais atvejais: 

25.1.1.1. kai Rangovo ūkio subjektas  bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija; 
25.1.1.2. kai Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, ūkio subjektui ir 

(ar) specialistui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, susirgus, susižeidus, nutrūkus teisiniams 
santykiams su Rangovu, ūkio subjekto ir (ar) specialisto negebėjimas vykdyti sutartinius įsipareigojimus 
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme; 

25.1.1.3. kai Rangovo ūkio subjektas ir (ar) specialistas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio 
sektoriaus pirkimų įstatymo nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jam taikomos tarptautinės 
sankcijos, kaip tai apibrėžta Sankcijų įgyvendinimo įstatyme ar (ir) yra kiti teisės aktuose nustatyti 
pagrindai, reikalaujantys pakeitimo;  

25.1.1.4. Rangovas, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki numatomo keitimo, pateikė 
Užsakovui rašytinį prašymą su naujai pasitelkiamo ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją ir ūkio 
subjekto pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančiais dokumentais. Prašyme būtina nurodyti ūkio 
subjekto ar specialisto keitimo priežastis. 

25.1.2. Užsakovas turi teisę leisti pakeisti ūkio subjektą ir (ar) specialistą, jei Rangovas laiku ir tinkamai pateikė 
prašymą su visais pasitelkiamo ūkio subjekto ir (ar) specialisto kvalifikaciją patvirtinančiais, kitais 
prašomais dokumentais ir Užsakovas nustatė atitikimą visoms pirkimo ir Sutarties sąlygoms.  

25.1.3. Užsakovui sutikus su ūkio subjekto ir (ar) specialisto keitimu, Šalys atskiro susitarimo nepasirašo, 
lygiaverčiu dokumentu bus laikomas rašytinis Rangovo prašymas ir rašytinis Užsakovo sutikimas, kuris 
laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas neturi teisės pasitelkti ūkio subjekto ir (ar) specialisto, 
kol negautas Užsakovo rašytinis sutikimas. Ūkio subjekto ir specialisto, kurių kvalifikacija buvo remtasi, 
pakeitimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje 
nurodytomis sąlygomis. 

25.2. Vykdant Sutartį taikoma tokia subrangovų, kurie nėra ūkio subjektai, ir kurie vykdys Sutartį, keitimo ar 
pasitelkimo tvarka: 

25.2.1. Rangovas privalo iki Darbų atlikimo pradžios, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms iki 
numatomo pasitelkimo, informuoti Užsakovą apie pasitelkiamus subrangovus, nurodyti kiekvieno 
subrangovo perimamą pagal Sutartį vykdyti įsipareigojimų dalį (būtina nurodyti kokius konkrečiai darbus 
atliks subrangovas ir kokią procentinę dalį tai sudaro nuo Sutarties kainos), jų kontaktus, pavadinimus, 
registracijos šalį, kontroliuojančius asmenis, jų registracijos šalį ir atsakingus asmenis (pagal Užsakovo 
nurodymą teikiama ir kita informacija). Tokia pati informavimo prievolė taikoma Rangovui, ketinančiam 
pakeisti ar pasitelkti subrangovą Sutarties vykdymo metu. Subrangovas, apie kurį nebuvo raštu 
informuotas Užsakovas ir nėra gautas Užsakovo sutikimas, neturi teisės vykdyti Sutarties, tai bus laikoma 
esminiu Sutarties pažeidimu; 
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25.2.2.  subrangovai gali būti pasitelkiami tik toms Sutarties dalims, kurioms savo pasiūlyme Rangovas numatė 
pasitelkti subrangovus, išskyrus atvejus, kai Rangovas raštu pagrindžia, kad nenumatytai Sutarties daliai 
pasitelkti subrangovą būtina siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą ir Užsakovas pateikia raštišką 
sutikimą; 

25.2.3. Užsakovas netikrins subrangovų, kurie nėra ūkio subjektai, kvalifikacijos ir pašalinimo pagrindų (išskyrus, 
jei pirkimo metu buvo tikrinami subrangovų pašalinimo pagrindai ir (ar) taikomos nuostatos dėl 
nacionalinio saugumo interesų, pvz. Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalies ir (ar) Viešųjų pirkimų 
įstatymo 45 str. 21 dalies nuostatos). 

25.2.4. Užsakovui sutikus su subrangovo keitimu ar pasitelkimu, Šalys atskiro susitarimo nepasirašo, lygiaverčiu 
dokumentu bus laikomas rašytinis Rangovo prašymas ir rašytinis Užsakovo sutikimas, kuris laikomas 
neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovo keitimas ar pasitelkimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis 
laikomas ne Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis. Rangovas neturi teisės 
pakeisti ar pasitelkti subrangovo, kol negautas rašytinis Užsakovo sutikimas. 

25.2.5. Užsakovas neleidžia pasitelkti asmens, jei būtų nustatyta, kad tokiu atveju Sutartis neatitiktų nacionalinio 
saugumo interesų, pirkimo metu taikomų Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimų 
įstatymo nuostatų ir (ar) Sutarties vykdymas prieštarautų sankcijoms. 

25.2.6. Tinkamai išviešintiems subrangovams pageidaujant, Užsakovas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią 
galimybę Užsakovas subrangovą informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos 
iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio 
atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti 
Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje 
pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas 
nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo. 

25.3. Rangovas, vykdantis Sutartį jungtinės veiklos pagrindu, turi teisę atsisakyti arba keisti jungtinės veiklos 
partnerį (toliau – partneris) tik dėl toliau nurodytų priežasčių: 

25.3.1. jei partneris bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose 
numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

25.3.2. jei dėl kitų objektyvių ir pagrįstų aplinkybių partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet 
neapsiribojant atvejais, kai partneris neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus 
pirkimų įstatymo nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, partneriui pritaikytos tarptautinės 
sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų 
įgyvendinimo įstatyme, partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą 
ją vykdyti ir atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios partnerio pasitraukimą iš 
jungtinės veiklos sutarties. 

25.4. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo partnerio keitimo arba 
atsisakymo pateikti Užsakovui argumentuotą rašytinį prašymą ir šiuos dokumentus: 

25.4.1. prašymą pakeisti Rangovo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną partnerio keitimo aplinkybę, 
nurodytą Sutartyje; 

25.4.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje 
pasitraukiančiojo partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantis(-ieji) jungtinės veiklos 
partneris(-iai) (toliau – pasiliekantysis partneris); 

25.4.3. pasiliekančiojo ar naujai pasitelkiamo partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Visais atvejais 
pasiliekančiojo partnerio ar naujai pasitelkto partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei 
pasitraukiančiojo partnerio. Jei pasitelkiamas naujas partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo 
dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo partnerio 
neatitikimą pašalinimo pagrindams (jei tokie buvo keliami pirkimo vykdymo metu). 

25.5. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo 
dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Rangovą apie Sutarties nutraukimą arba apie leidimą 
atsisakyti ar pasitelkti partnerį. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo susitarimą, kuris laikomas neatsiejama 
Sutarties dalimi. Partnerio atsisakymas ar pakeitimas Sutartyje nurodytomis sąlygomis laikomas ne 
Sutarties keitimu, o Sutarties vykdymu joje nurodytomis sąlygomis. 

 
 

26. AVANSINIO MOKĖJIMO UŽTIKRINIMAS (jei taikoma) 

26.1. Avansinio mokėjimo užtikrinimo dydis yra numatytas Sutarties Specialiosiose sąlygose. 
26.2. Avansinis mokėjimas gali būti užtikrintas Sutarties Specialiosiose sąlygose numatytais būdais.  
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26.3. Avansinio mokėjimo užtikrinimo dokumentams mutatis mutandis taikomos Sutarties Bendrųjų sąlygų 12 
skyriaus nuostatos. 

 
27. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

27.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad visi asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR) ir kitais asmens duomenų tvarkymą ir jų 
apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Kiekviena Šalis privalo informuoti savo darbuotojus ir kitus su 
Šalimi susijusius duomenų subjektus apie kitos Šalies atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą laikantis 
BDAR reikalavimų bei kitos Šalies prašymu pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Šalis, nevykdanti ar 
netinkamai vykdanti šiame punkte numatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus 
nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų paskirtas baudas ir / ar kitas pinigines 
sankcijas. 

27.2. Jeigu vykdant Sutartį kita Šalis tvarkys asmens duomenis Užsakovo vardu kaip duomenų tvarkytojas, po 
Sutarties pasirašymo nedelsiant turi būti sudaromas duomenų tvarkymo susitarimas, kurio tekstas viešai 
publikuojamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje10 arba, jei poreikis tvarkyti asmens 
duomenis paaiškėja po Sutarties pasirašymo, duomenų tvarkymo susitarimas Šalių pasirašomas 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki asmens duomenų tvarkymo pradžios. Duomenų tvarkymo susitarimu 
Šalys negali pakeisti Sutarties sąlygų ir (ar) pakeisti ekonominę pusiausvyrą Rangovo naudai. 

27.3. Jeigu vykdant Sutartį Užsakovas kitai Šaliai, kaip savarankiškam duomenų valdytojui, perduos asmens 
duomenis, po Sutarties pasirašymo nedelsiant bus pasirašomas duomenų perdavimo susitarimas, kurio 
tekstas viešai publikuojamas AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje11 arba, jei poreikis perduoti 
asmens duomenis paaiškėja po Sutarties pasirašymo, duomenų perdavimo susitarimas Šalių pasirašomas 
nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki asmens duomenų perdavimo pradžios. Susitarimu Šalys negali pakeisti 
Sutarties sąlygų ir (ar) pakeisti ekonominę pusiausvyrą Rangovo naudai. 

27.4. Užsakovas, sudarydamas ir vykdydamas šią Sutartį, tvarko kitos Šalies darbuotojų asmens duomenis 
Sutarties sudarymo ir vykdymo, galiojančiuose teisės aktuose numatytų Užsakovo pareigų vykdymo ir 
kitais tikslais, atitinkančiais teisės aktų reikalavimus. 

27.5. Išsami informacija kaip tvarkomi asmens duomenys yra pateikta AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto 

svetainėje patalpintame Privatumo pranešime, adresu https://www.litrail.lt/privatumo-politika. 

 
 

28. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

28.1. Sutartis yra sudaryta vadovaujantis Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu ir/arba Viešųjų pirkimų 
įstatymu, kaip yra taikytina ir kitų teisės aktų nuostatomis, ir vykdoma Sutartyje bei minimuose 
įstatymuose numatytomis sąlygomis ir tvarka, išskyrus atvejus, kai atitinkamas viešąjį pirkimą 
reglamentuojantis įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai nėra privalomi taikyti pagal Užsakovo statusą 
pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme. Šalys konstatuoja ir patvirtina, jog Sutarties 
nuostatos pirkimo sąlygų nuostatoms neprieštarauja. 

28.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai šaliai be 
išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus:  

28.2.1. Bendrųjų sąlygų 28.4 punkte numatytus atvejus; 
28.2.2. piniginio reikalavimo perleidimą pagal faktoringo sutartį su trečiuoju asmeniu (finansuotoju). Šalys 

susitaria, kad piniginio reikalavimo, kylančio iš Sutarties, perleidimas trečiajam asmeniui (finansuotojui) 
nekeičia Šalių kitų tarpusavio teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose. 

28.3. Rangovas privalo būti įsiregistravęs arba įsiregistruoti PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje ir ne vėliau 
kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų po Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui PVM registraciją 

 
 

10https://www.litrail.lt/documents/10279/12035606/LTG duomenu tvarkymo+susitarimas tipinis nuasmenintas.docx/86c85871-9f56-
420b-97ec-56bd3843e54c  
11https://www.litrail.lt/documents/10279/12035620/LTG duomen%C5%B3perdavimo+susitarimas tipinis nuasmenintas.docx/38abbcc
1-53cf-43ed-bbf0-7af4a85b44b9     
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patvirtinantį dokumentą. Užsakovas neatlygina išlaidų, susijusių su Rangovo pareiga registruotis PVM 
mokėtoju Lietuvos Respublikoje, taip pat kitų susijusių išlaidų. 

28.4. Rangovas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar 
įmonės perdavimui, jos vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies perdavimui kitu teisiniu pagrindu 
(įskaitant, bet neapsiribojant, turto,  įmonės, vykdomos veiklos (verslo) arba jos dalies įnešimui į trečiųjų 
asmenų įstatinį kapitalą) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo 
užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Rangovo sutikimai ar leidimai. 
Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, 
Rangovas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą. 

28.4.1. Tais atvejais, kai bus numatyta, jog šioje Sutartyje nustatyti Darbai yra reikalingi tiek Užsakovui, tiek ir 
/ ar pagal  Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus 
įsipareigojimus Rangovas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal Sutartį teises ir pareigas ar jų 
dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu. 

28.4.2. Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri 
sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba 
sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės, jos vykdomos veiklos (verslo) 
arba jos dalies perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Sutarties šalių 
prisiimamų įsipareigojimų dalį. 

28.4.3. Sutartyje numatytas prievoles perima bei Sutartį toliau vykdo pagal Užsakovo teisių ir pareigų 
perėmėjas, nekeičiant esminių Sutarties sąlygų, pagal Užsakovo ir (ar) pagal Sutartį teises ir pareigas 
ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų 
prasme) taikytiną teisę. 

28.4.4. Šalys susitaria ir patvirtina, kad Sutartyje numatytomis sąlygoms ir tvarka vykdant Užsakovo keitimą, 

Užsakovo ir (ar) pagal Sutartį Užsakovo teises ir pareigas ar jų dalį perimančio ūkio subjekto rašytinis 

pranešimas apie atitinkamą Užsakovo teisių ir pareigų perleidimą bus laikomas tinkamu ir pakankamu 

pranešimu, prilyginamu Šalių susitarimui dėl Sutarties pakeitimo, atskiras Sutarties pakeitimas nebus 

sudaromas. 

28.5. Jei Rangovas ir (ar) jo pasitelkti asmenys, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų 
reikalavimų ir dėl to valstybinės ar kitos kompetentingos  institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas 
Užsakovui, taip pat, jeigu dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su Rangovu, jo pasitelktais asmenimis  ar 
Sutarties dalyku, Užsakovui yra taikomos sankcijos įskaitant bet neapsiribojant, bet kokios prekybinės, 
ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės, kurias nustato, taiko ar 
administruoja Lietuvos Respublika ir (ar) Europos sąjunga ar jų institucijos, Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė, įskaitant JAV iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės 
biurą (OFAC) ir/ar šių subjektų institucijos (toliau – sankcijos), Rangovas įsipareigoja apsaugoti 
Užsakovą  nuo bet kokių neigiamų pasekmių, atsakyti prieš Užsakovą dėl bet kokių neigiamų pasekmių, 
kurias Užsakovui gali sukelti Rangovui taikomos sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems 
asmenims visus jų dėl to patirtus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Užsakovo dalykinės 
reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo sandorių bei klientų praradimo ar kitų neigiamų 
pasekmių, susijusių su Užsakovo ar jo darbuotojų veiklos apribojimais). 
Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Užsakovą raštu, jei 
jam yra pritaikytos sankcijos ar jam yra žinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti 
procedūras dėl sankcijų jam ir / ar Užsakovui taikymo. Rangovas, pažeidęs reikalavimą laiku informuoti 
Užsakovą raštu apie šiame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, Užsakovui pareikalavus, sumoka 10 
(dešimt) proc. nuo Sutarties kainos  be PVM dydžio baudą. 

28.6. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
28.7. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, yra Šalių perskaityta ir suprasta. Sutarties autentiškumas patvirtintas ant 

kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies įgaliotų asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir 
pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje, arba Sutartis pasirašome elektroniniu parašu. 

28.8. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Jeigu 
Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, 
pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. 

28.9. Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai (patikslinimai), jei tokių būtų, Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo 
paaiškinimai, jei tokių būtų, yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. 

________________________ 















1

Eil. Nr. Darbų/šlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis Vieneto kaina,

EUR be PVM

Iš viso, EUR be PVM

1

1.1

1.2 Krūmų kirtimas, kelmų šalinimas m
2

19947                3,44 €  68 617,68 €

1.3 Aptvėrimo ardymas (g/b stulpai su spygliuota viela) m 482              15,40 €  7 422,80 €

1.3 Metalinių vartų demontavimas m 6,5              57,50 €  373,75 €

1.4 Atmušo ardymas, saugojimas objekte vnt 2         1 725,00 €  3 450,00 €

1.5 Augalinio sluoksnio nukasimas h-15 cm, išvežimas iki 15 km, darbas sąvartoje m
3

1390,7              10,13 €  14 087,79 €

1.6 Geležinkelio kelių ardymas atskirais elementais Bėgiai R50 ant medinių pabėgių m 1185,4              14,08 €  16 690,43 €

1.7 Esamo iešmo 1/11 demontavimas atskirais elementais  R65, mediniai pabėgiai kompl 1         2 835,35 €  2 835,35 €

1.8 Esamo iešmo 1/9 demontavimas atskirais elementais  R 65, mediniai pabėgiai kompl 1         2 835,35 €  2 835,35 €

1.9
Esamo balasto nukasimas ( h10-30cm) pakrovimas, išvežimas iki 15 km, darbas

sąvartoje
m

3
4745,8                8,71 €  41 335,92 €

1.10 Grunto kasimas, pakrovimas, išvežimas iki 15 km , darbas sąvartoje m
3

1760,9                8,71 €  15 337,44 €

1.11 Medinių pabėgių utilizavimas t 351            207,00 €  72 657,00 €

1.12 Guminių detalių utilizavimas t 0,79            287,50 €  227,13 €

1.13 Statybinių atliekų išvežimas t 134              34,50 €  4 623,00 €

1.14 Smėlio/žvyro mišinio atvežimas, paskleidimas, tankinimas m
3

1557,8              34,14 €  53 183,29 €

1.15 Sankasos išlyginimas, tankinimas m
2

17743                1,03 €  18 275,29 €

1.16 Betono ardymo darbai (kelias Nr  50) m
3

2,5              55,09 €  137,73 €

2

2.1 Grunto kasimas pakrovimas, išvežimas iki 15 km, darbas sąvartoje m
3

2451              10,89 €  26 691,39 €

2.2 Grunto kasimas, paskleidimas vietoje m
3

322                6,81 €  2 192,82 €

3

3.1 Pirminis kelių balastavimas skaldos balastu m
3

3974                3,03 €  12 041,22 €

3.2 Bėgių galų pjovimas ruošiant gardes klojimui vnt 464                6,34 €  2 941,76 €

3.3 Skylių gręžimas bėgių galuose (po 2 skyles sandūros varžtam bėgio gale) vnt 928                2,78 €  2 579,84 €

3.4 Kelių Nr  42-1, 42-1-2, 42-2-2 klojimas gardelėmis  Bėgiai  R65 ant g/b pabėgių m 2523,3              65,76 €  165 932,21 €

3.5 Pereinamų bėgių  klojimas m 25              50,00 €  1 250,00 €

3.6 Sandūrų įrengimas vnt 206              12,50 €  2 575,00 €

3.7 Kelių Nr  42-1, 42-1-2, 42-2-2 balastavimas skaldos balastu m
3

1703                3,03 €  5 160,09 €

3.8 Pirminis iešmų balastavimas m
3

156              20,05 €  3 127,80 €

3.9 Iešmų 1/9 klojimas  Bėgiai R65 ant g/b pabėgių vnt 2       59 787,19 €  119 574,38 €

3.10 Iešmų balastavimas skaldos balastu m
3

67              18,45 €  1 236,15 €

3.11 Pirminis kelio Nr  50 balastavimas m
3

547                3,03 €  1 657,41 €

3.12 Kelio Nr  50 klojimas  Bėgiai R65 ant g/b pabėgių m 351              65,76 €  23 081,76 €

3.13 Kelio Nr  50 sandūrų įrengimas vnt 32              12,50 €  400,00 €

3.14 Kelio Nr  50 balastavimas skaldos balastų m
3

235                3,03 €  712,05 €

3.15 Kelių ištaisymas prieš priduodant nuolatinei eksploatacijai m 2874,3              18,75 €  53 893,13 €

3.16 Kelių apdaila mechanizuotai m 2874,3                3,95 €  11 353,49 €

3.17 Iešmų ištaisymas mechanizuotai prieš priduodant nuolatinei eksploatacijai vnt 2         5 308,96 €  10 617,92 €

3.18 Riboženklių įrengimas vnt 2              57,50 €  115,00 €

3.19 Griovių šlaitų užpylimas juodžemių h-10 cm su apsėjimu m
2

5038,5                1,61 €  8 111,99 €

3.20 Kelio ženklų, kreivių reperių atnaujinimas kompl 1         3 750,00 €  3 750,00 €

3.21 Kabelio apsaugojimas remontiniu vamzdžiu m 8,2            125,00 €  1 025,00 €

3.22 Atmušo įrengimas (aklakelio) kompl 1         4 381,50 €  4 381,50 €

4

4.1 Skaldos sluoksnio įrengimas, fr  8/11 m
3

3              89,22 €  267,66 €

4.2 Gretbėgių įrengimas t  m 14,8            172,50 €  2 553,00 €

4.3 G/b plokščių GPP-3 montavimas vnt 2         2 134,69 €  4 269,38 €

4.4 G/b GPP-3-05 plokščių montavimas vnt 4         1 814,99 €  7 259,96 €

4.5 Žvyro dangos įrengimas, h-15cm m
2

59              57,50 €  3 392,50 €

5

5.1 Esamų g/b plokščių GPP-2 demontavimas vnt 2            135,84 €  271,68 €

5.2 Esamų g/b plokščių GPP-2-05 demontavimas vnt 4            135,84 €  543,36 €

5.3 Skaldos sluoksnio įrengimas, fr  8/11 m
3

2,8            664,22 €  1 859,82 €

5.4 Gretbėgių įrengimas t m 14,8            172,50 €  2 553,00 €

5.5 G/b plokščių GPP-3 montavimas vnt 2         1 998,84 €  3 997,68 €

5.6 G/b GPP-3-05 plokščių montavimas vnt 4         1 679,14 €  6 716,56 €

5.7 Žvyro dangos įrengimas, h-5cm m
2

25              57,50 €  1 437,50 €

5.8 Kelio ženklo “stop“ Nr  204 įrengimas vnt 1            287,50 €  287,50 €

6

6.1 Esamų g/b plokščių GPP-2 demontavimas vnt 5            135,84 €  679,20 €

6.2 Esamų g/b plokščių GPP-2-05 demontavimas vnt 10            135,84 €  1 358,40 €

6.3 A/b dangos frezavimas h~20 cm m
2

3,5              92,00 €  322,00 €

6.4 A/b dangos frezavimas h-4 cm m
2

39              92,00 €  3 588,00 €

6.5 Skaldos sluoksnio įrengimas, fr  8/11 m
3

7            172,50 €  1 207,50 €

D A R B Ų   K I E K I Ų   Ž I N I A R A Š T I S

PANEVĖŽIO GS PRIVAŽIUOJAMŲJŲ GELEŽINKELIO KELIŲ NR. 30, 42-1 PANEVĖŽIO M. SAV. IR NR. 42-1, 42-2-1, 42-2-2, 50 PANEVĖŽIO RAJ. SAV. PAPRASTOJO

REMONTO APRAŠAS

SG dalis

Geležinkelio kelio išardymo darbai

Griovių valymas

Įrengimo darbai

Pervažos plokščių įrengimas PK 2+524.18

Tinklų g. pervaža

 Pervaža per 3006 kelią



2

6.6 Gretbėgių įrengimas t m 28            172,50 €  4 830,00 €

6.7 G/b plokščių GPP-3 montavimas vnt 4         1 998,84 €  7 995,36 €

6.8 G/b GPP-3-05 plokščių montavimas vnt 8         1 679,14 €  13 433,12 €

6.9 Asfalto pagrindo sluoksnio klojimas AC22PS h-16 cm m
2

3,2            575,00 €  1 840,00 €

6.10 Juodų dangų gruntavimas m
2

39                2,30 €  89,70 €

6.11 Bituminės juostos klijavimas m 21              11,50 €  241,50 €

6.12 Viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas AC11VS h-4cm m
2

39            103,50 €  4 036,50 €

6.13 Kelio ženklo “stop“ Nr  204 įrengimas vnt 2            287,50 €  575,00 €

6.14 Plačios linijos „stop“ dažymas m
2

5              80,50 €  402,50 €

7

7.1 Esamo iešmo ardymas atskirais elementais R43 ant medinių pabėgių vnt 1            2 835,35 €  2 835,35 €

7.2 Kelio ardymas atskirais elementais m 75                 14,08 €  1 056,00 €

7.3 Esamo balasto nukasimas, pakrovimas išvežimas iki 15 km m
3

237                 18,45 €  4 372,65 €

7.4 Pirminis iešmo balastavimas m
3

70                 18,45 €  1 291,50 €

7.5 Pirminis priedangų balastavimas skaldo sbalastu m
3

115                 18,45 €  2 121,75 €

7.6 Naudoto iešmo 1/9 R65 ant g/b pabėgių klojimas vnt 1          59 787,19 €  59 787,19 €

7.7 Pereinamų bėgių R65/50 ant g/b pabėgių klojimas m  k 75               103,50 €  7 762,50 €

7.8 Sandūrų įrengimas vnt 12                 11,50 €  138,00 €

7.9 Iešmo balastavimas skaldos balastu m
3

41                 18,45 €  756,45 €

7.10 Priedangų balastavimas skaldos balastu m
3

52                 18,45 €  959,40 €

7.11 Iešmo ištaisymas mechanizuotai prieš priduodant nuolatinei eksploatacijai Kompl 1            5 308,96 €  5 308,96 €

7.12 Priedangų ir kelių ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant nuolatinei eksploatacijai m 99,39                 18,75 €  1 863,56 €

7.13 Esamo riboženklio permontavimas vnt 1                 57,50 €  57,50 €

8

8.1 Iešmo kietmedžio pabėgių su reikiamomis sąvaržomis keitimas Kompl 1               287,50 €  287,50 €

8.2 Iešmo ištaisymas plane ir profilyje vnt 1            9 375,00 €  9 375,00 €

8.3 Iešmo balastavimas skaldos balastu m
3

20                 18,86 €  377,20 €

8.4 Iešmo priedangų ištaisymas plane ir profilyje m 92                   9,38 €  862,96 €

8.5 Iešmo priedangų balastavimas skaldos balastu m
3

29                 18,86 €  546,94 €

8.6 Iešmo ištaisymas mechanizuotai prieš priduodant nuolatinei eksploatacijai Kompl 1            6 250,00 €  6 250,00 €

8.7 Priedangų ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant  eksploatacijai m 92                   9,38 €  862,96 €

8.8 Riboženklio įrengimas vnt 1                 57,50 €  57,50 €

9

9.1 Medinių kietmedžio pabėgių su KD 50 keitimas, pamušimas žvyro balastu vnt 13                 93,15 €  1 210,95 €

9.2 Medinių kietmedžio pabėgių su KD 65 keitimas, pamušimas žvyro balastu vnt 86                 93,15 €  8 010,90 €

9.3 G/b pabėgių sąvaržų KB 50 keitimas Kompl 80                 26,45 €  2 116,00 €

9.4 G/b pabėgių sąvaržų KB 65 keitimas Kompl 86                 26,45 €  2 274,70 €

10

10.1 Medinių kietmedžio pabėgių su KD 50 keitimas, pamušimas žvyro balastu vnt 20                 93,15 €  1 863,00 €

10.2 Medinių kietmedžio pabėgių su KD 65 keitimas, pamušimas žvyro balastu vnt 70                 93,15 €  6 520,50 €

10.3 G/b pabėgių sąvaržų KB 50 keitimas Kompl 62                 26,45 €  1 639,90 €

10.4 G/b pabėgių sąvaržų KB 65 keitimas Kompl 64                 26,45 €  1 692,80 €
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11.1 Medinių kietmedžio pabėgių su KD 50 keitimas, pamušimas žvyro balastu vnt 45                 93,15 €  4 191,75 €

11.2 G/b pabėgių sąvaržų KB 50 keitimas Kompl 51                 26,45 €  1 348,95 €

11.3 Kelio ištaisymas profilyje m 200                 12,50 €  2 500,00 €

11.4 Skaldos balasto papildymas atliekant kelio ištaisymą t 112                 14,64 €  1 639,68 €

12

12.1 Medinių kietmedžio pabėgių su KD 50 keitimas, pamušimas žvyro balastu vnt 182                 93,15 €  16 953,30 €

12.2 G/b pabėgių sąvaržų KB 50 keitimas vnt 100                 26,45 €  2 645,00 €

13

13.1 Pralaidų sąnašų valymas m
3

2               106,10 €  212,20 €

13.2 Antgalių pažeisto betono ardymas, h~10cm m
2

2,8               123,65 €  346,22 €

13.3 Pažeistos  armatūros valymas apdorojimas antikorozinių gruntu m
2

1,5               316,22 €  474,33 €

13.4 Pralaidų pažeisto betono užtaisymas remontinių mišiniu, , h~10cm m
2

2,8            1 007,45 €  2 820,86 €

13.5 Pralaidos žiedų siūlių užtaisymas remontiniu mišiniu m 79                 23,35 €  1 844,65 €

viso 1 029 736,80 €

14

14.1 Skaldos balastas m
3

7089 Užsakovo Draugystes GS ir/ar Klaipėdos GS

14.2 Smėlio-žvyro mišinys m
3

1578,9 Užsakovo UAB "Žvyro karjerai", Senųjų Trakų GS

14.3 Skalda fr  8/11 m
3

12,8 Rangovo -

14.4 Plokštės GPP-3 vnt 8 Rangovo -

14.5 Plokštės GPP-3-05 vnt 16 Rangovo -

14.6 Pereinami bėgiai R50/65 vnt 12 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.7 Dvigalvės tvarslės R50 vnt 16 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.8 Dvigalvės tvarslės R65 4 skylių vnt 484 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.9 Sandūrinis varžtas su veržlė ir poveržlė kompl 1452 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.10 Iešmas 1/9 devėtas GB pabėgiais vnt 3 Užsakovo Radviliškio GS privaž  Kelynas prie 819 kelio

14.11 Kietmedžio pabėgiai su KD50 tvirtinimu vnt 260 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.12 Kietmedžio pabėgiai su KD65 tvirtinimu vnt 156 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.13 Sąvaržos KB 50 kompl 293 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.14 Sąvaržos KB 65 komp 150 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.16 Bėgiai R50 (gretbėgiai) m 57,6 Rangovas

14.19 Naudota bėgių gardė km 2,9 Užsakovo Šiaulių GS kelias Nr  11

14.20 Kietmedžio iešmo pabėgiai 1/9 Kompl 1 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

Iešmo Nr. 75 keitimo darbai

Iešmo Nr. 89 ištaisymo darbai

Kelias tarp IP 41-61 (30kelias)

 Kelias tarp IP 61-75 (kelias Nr. 42-1)

Kelias tarp IP 75-81 (kelias Nr. 42-1)

Kelias tarp IP 81-89 (kelias Nr 42-1)

Pralaidos (Tinklų g ir Pk 0+291.90)

Medžiagos
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14.21 Padėklai SK-50 vnt/t 154/1,294 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.22 Medsraigčiai vnt/t 876/0,605 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.23 Bėgvaržčiai su veržlė vnt/t 308/0,142 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.24 Gnybtai vnt/t 308/0,208 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.25 Dviejų vijų poveržlės vnt/t 1184/0,154 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.26 Rankinis iešmo pervedimo mechanizmas su tarpsmailine ir darbinėmis traukėmis komp 3 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.27 Kietmedžio tašai pervedimo mechanizmams tvritinti (po 4,5m ) vnt 6 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.28 Tvarslės devėtiems iešmams 6sk  (R65) vnt 60 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.29 Varžtas M27x160 vnt/t 180/0,147 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.30 Veržlė M27 vnt/t 180/0,040 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26

14.31 Dviejų vijų poveržlės vnt/t 180/0,017 Užsakovo Šiaulių komplektavimo bazė Dubijos 26
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4.8. Rangovas privalo spręsti visas problemas, susijusias su privažiavimu į darbo vietą per trečiųjų asmenų

teritoriją bei su trečiųjų asmenų turto sugadinimu.

4.9. Rangovas organizuoja ir vykdo kelio mašinų, platformų, pusvagonių, vagonų ir kitos darbams

reikalingos spec. technikos atvarymą/nuvarymą iš/į darbo vietą, panaudojimą darbų metu, esant

poreikiui savo resursais vykdo krovinio lydėjimą, važtos dokumentų teisingą įforminimą ir pateikimą

pagal galiojančią tvarką.

4.10. Rangovui eismo pertraukos (jei tokios yra reikalingos) suteikiamos vadovaujantis Geležinkelio

transporto eismo pertraukų suteikimo taisyklėmis patvirtintomis 2022-07-04 įsakymu Nr. ĮS (INFRA)-

99/2022

4.11. Rangovas ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų iki darbų pradžios, turi pateikti Užsakovui prašymą

dėl statybvietės suteikimo, nurodant specialiosios technikos laikymo vietą (geležinkelio kelias jo

numeris, aikštelė, iešmas, riboženklis ar kita informacija apibūdinanti laikymo vietos ribas) ir terminą. 

4.12. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo privalo pateikti Užsakovui

sutarties vykdymo apimtyje numatomų vykdyti darbų technologines korteles, kuriose turi atsispindėti:

technologinių operacijų aprašymas, techninių išteklių ir darbo sąnaudų skaičiavimas, kokybės kontrolės

schemos su nurodytais didžiausiais leistinais nuokrypiais, darbo vietų schemos, kuriose pažymėtas

mechanizmų ir darbuotojų išsidėstymas, jų judėjimo kryptys, technologinių operacijų atlikimo grafikas,

kuriame nurodytas operacijų eiliškumas ir trukmė, darbuotojų saugos ir sveikatos sprendiniai su

nurodytomis kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

4.13. Rangovas iki darbų pradžios turi parengti ir suderinti su Užsakovu bei objekto techniniu prižiūrėtoju

statybos darbų technologijos projektą. Pagrindiniai reikalavimai rengiant Statybos darbų technologijos

projektą:

 Aiškinamasis raštas;

 Kelio įrengimo seka atliekant paruošiamuosius darbus;

 Kelio įrengimo seka atliekant pagrindinius darbus eismo pertraukų metu;

 Kelio įrengimo seka atliekant užbaigiamuosius darbus.

 Technologinis projektas turi būti parengtas taip, kad vykdomi darbai turėtų minimalią neigiamą įtaką

riedmenų eismui.

4.14. Balastas pakraunamas į Rangovo specialiuosius riedmenis Užsakovo nurodytose vietose.

4.15. Rangovas specialiuosius geležinkelio riedmenis į/iš balasto pakrovimo/iškrovimo vietos transportuoja

savo jėgomis.

4.16. Balasto pakrovimą balasto sandėliavimo vietoje geležinkelio stotyje su privažiuojamuoju keliu vykdo

Užsakovas, iškrovimą Rangovas. Rangovas privalo užtikrinti savalaikį vagonų pristatymą į Užsakovo

nurodytą geležinkelio stotį.

4.17. Prieš darbų pradžią Rangovas teikia Užsakovui paraišką apie reikalingus balasto kiekius ir

pageidaujamus pakrovimo terminus. Darbų vykdymo metu paraiška tikslinama kiekvieno mėnesio 1 ir

15 dienomis. Tikslią informaciją apie tai, kurią dieną, kokie vagonai bus pateikti pakrovai bei kitą

reikalingą informaciją Rangovas pateikia šiais el. pašto adresais: zydrunas.urbonas@ltginfra.lt,

monika.petrauskiene@ltginfra.lt

4.18. Rangovas privalo savo jėgomis ir lėšomis pasirūpinti organizavimu ir priemonėmis tinkamai uždaryti

automobilių eismą per pervažą, paruošus apylankos schemą ir gavus visus reikiamus leidimus,

derinimus iš visų reikiamų įstaigų, prieš pradedant darbus tinkamai ir laiku sustatyti apylankos ženklus.

Rangovas skiria pervažininką, turintį reikiamus pažymėjimus šiai funkcijai atlikti, eismo reguliavimui.

4.19. Rangovo ir Užsakovo atsakomybės susijusios su signalizacijos, ryšių, elektros tiekimo ir kontaktinio

tinklo įrenginiais:
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Už signalizacijos, ryšių, elektros tiekimo ir kontaktinio tinklo įrenginių (bėgių grandinės, pervažų

priartėjimo ruožai, šalia kelio esantys kabeliai ir kiti įrenginiai.) išsaugojimą/demontavimą/montavimą

ir tinkamą veikimo užtikrinimą atsakingas Rangovas;

4.20. Geležinkelio kelio remonto darbų techninę priežiūrą atlieka Užsakovas ir / arba Užsakovo samdytas

techninis prižiūrėtojas.

4.21. Po geležinkelio kelio remonto pasikeitus esamų izoliuotų sandūrų (jei numatyta) ar kitų įrenginių

ordinatėms už susijusios dokumentacijos (kelių išvystymo planai ir pan.) parengimą atsakingas

Rangovas. Rangovas privalo pateikti išpildomą dokumentaciją su projekte atliktais įrenginių

pakeitimais. 

4.22. Laikinai pristabdžius darbų vykdymą (iki technologinės ar kt. pertraukos) veikiančioje geležinkelio

atkarpoje (nuo IP46 iki ÏP86) turi būti atlikta:

a) Visi keičiami pabėgiai turi būti pakloti į savo vietas ir po jais pamuštas balastas. Leidžiama balastą

pamušti tik bėgių tvirtinimo vietose.

b) Pabėgtarpiai turi būti užpildyti balastu, balasto prizmės petys turi būti ne mažiau nei 20 cm;

c) Bėgių vėžės pakyla turi būti laipsniška, sklandi ir neviršyti 4‰.

d) Netinkamų sąvaržų viename kelio kilometre prieš atnaujinant riedmenų eismą gali būti ne daugiau

kaip 50%.

e) Netinkamų pabėgių skaičius viename kilometre kai Bėgiai UIC60, R65 ir sunkesni, gali būti ne daugiau

kaip 30 %, tačiau neturi būti paeiliui netinkamų pabėgių.

f) Vertikalūs ir horizontalūs laipteliai bėgių sandūrose neturi būti didesni kaip 1 mm.

g) Protarpiai bėgių sandūrose ne didesni kaip 30 mm.

h) Geometrinių kelio parametrų nuokrypos turi neviršyti šių dydžių: bėgių vėžė neturi būti platesnė kaip

1542 mm, siauresnė nei 1512 mm; įdubos ne daugiau 24 mm; perkrypos ne daugiau 20 mm;

nukrypimai plane ne daugiau 34 mm.

4.23. Skalda po gelžbetoniniais pabėgiais specialiomis mašinomis tankinama tiktai vieno metro atstumu nuo

pabėgio skersgalio. Siekiant išvengti pabėgių skersinių lūžių arba įtrūkimų tankinant skaldą, pabėgiai

vidurine dalimi neturi remtis į kelio balastą. Klojant gelžbetoninius pabėgius skaldos sluoksniui turi būti

numatyta balasto nusėdimo atsarga.

4.24. Vykdant kelio ištaisymo darbus, prieš juos ir po jų, Rangovui privalu užtikrinti pakankamą ir tolygų

skaldos balasto kiekį vieno metro atstumu nuo pabėgio skersgalio ir užtikrinti, kad būtų pakankamas

kelio balasto petys.

4.25. Rangovas kiekvieną savaitę pateikia Užsakovui ataskaitą apie už praėjusią savaitę atliktus darbus

užpildant darbų atlikimo grafiką (techninės specifikacijos 2 priedas).

4.26. Atliekant galutinį kelio ištaisymą Rangovas privalo atlikti šiuos numatytus darbus: bėgių kelio

geometrijos koregavimo darbai (bėgių kelio plūkimas, lyginimas, tiesinimas). Kelio ištaisymo darbai bus

priimami ir už juos atliekamas mokėjimas tik įsitikinus, kad darbai atlikti tinkamai. Mechanizuotai

atlikus bėgių kelio apdailos darbus, balasto paviršius turi būti viename lygyje su pabėgių paviršiumi, o

medinių pabėgių turi būti 3 cm žemiau pabėgio paviršiaus. Ant pabėgio viršaus ir kelio sąvaržų neturi

būti balasto. 

4.27. Apie darbų užbaigimą Rangovas informuoja Užsakovą raštu, kuriame prašoma skirti komisiją darbų

priėmimui. Su prašymu Užsakovas pateikia išpildomąją dokumentaciją susijusią su geležinkelio kelio

remonto užbaigimu, kuri nurodyta techninės specifikacijos 6.2. punkte. Užsakovui ir/ar pasamdytam

techniniam prižiūrėtojui patikrinus pateiktus dokumentus ir jiems pritarus, Užsakovas skiria komisiją

darbų priėmimui. Komisijai priėmus darbus surašomas kelio priėmimo naudoti aktas (Forma K-104).

4.28. Objektų priėmimas į eksploataciją vykdomas vadovaujantis Geležinkelio kelio remonto darbų

priėmimo taisyklėmis K/138, instrukcijomis bei kitais normatyviniais ir teisės aktais nurodytais

techninės specifikacijos 2 punkte.
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4.29. Po darbų kelyje pasikeitus kreivių parametrams, Rangovas turi pastatyti naujus apskritiminės kreivės

ženklus (reperius) su kreivių duomenimis (reikalavimai ženklams nurodyti 238/K „Techniniai signalinių,

kelio, specialiųjų ir saugos ženklų bei šviesoforų skydelių reikalavimai“ instrukcijoje).

4.30. Rangovas yra atsakingas už visus technologinius procesus, nepaisant jų skaičiaus, kad būtų pasiekti visi

projektiniai sprendiniai per techninėje specifikacijoje numatytą bendrą terminą, t.y. Rangovas turi

įsivertinti visus reikalingus darbus ir jų skaičių, kad būtų pasiekti projekto sprendiniai.

4.31. Pervažos, perėjos ar kiti statiniai skirti geležinkelio kelio kirtimui, po kiekvienos eismo pertraukos turi

būti tinkamai atstatyti, kad nevykstant rangos darbams jomis būtų sudarytos tinkamos sąlygos

naudotis.

5. Reikalavimai medžiagoms

5.1. Užsakovas įsipareigoja Rangovui perduoti šias viršutinės kelio konstrukcijos medžiagas (toliau – VKKM)

darbų atlikimui: bėgiai, pabėgiai (mediniai ir/arba gelžbetoniniai), bėgių tvirtinimo elementai (sąvaržos,

tarpikliai po bėgiais ir padėklais, elastinių sąvaržų izoliatoriai (ir kt.), skaldos ir smėlio-žvyro balastas ir

pereinamuosius bėgius.

5.2. Likusias medžiagas, kurios nepaminėtos techninės specifikacijos 5.1. punkte, darbų vykdymui (tokias

medžiagas tašeliai, asfaltas, pervažos plokštės, vinys, ir kt.), Rangovas turės įsigyti ir sumontuoti ar

įrengti savo jėgomis ir lėšomis.

5.3. Užsakovo atsakingas darbuotojas reikalingas darbams atlikti medžiagas perduoda Rangovui medžiagų

sandėliavimo vietoje, surašydamas medžiagų priėmimo – perdavimo aktą (techninės specifikacijos

priedas Nr. 4). Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki atvykimo į medžiagų

sandėliavimo vietą pateikti techninės specifikacijos priede Nr. 4 nurodytą aktą Užsakovo atsakingam

asmeniui elektroniniu paštu ir atvykti medžiagų pakrovimui tik gavus Užsakovo patvirtinimą.

Nepasirašius aktų medžiagos nebus perduodamos. Medžiagų atsiėmimo vietos:

 Bėgiai (pereinamieji) – iš Šiaulių medžiagų komplektavimo bazės adresu Dubijos g. 26, Šiauliai. Už

pakrovą atsakingas Užsakovas;

 Bėgių gardė (2,9 km.) – iš Šiaulių geležinkelio stoties, už pasikrovimą ir gardžių transportavimą bei

visus transportavimo organizacinius išteklius atsakingas Rangovas;

 Kietmedžio pabėgiai ir iešminiai tašai - iš Šiaulių medžiagų komplektavimo bazės adresu Dubijos g.

26, Šiauliai. Už pakrovą atsakingas Užsakovas;

 Skaldos balastas (31,5 – 63 frakcijos) – iš Klaipėdos regiono;

 Sąvaržos, padėklai - iš Šiaulių medžiagų komplektavimo bazės adresu Dubijos g. 26, Šiauliai. Už

pakrovą atsakingas Rangovas;

 Kitos metalinės VKKM – iš Šiaulių medžiagų komplektavimo bazės adresu Dubijos g. 26, Šiauliai. Už

pakrovą atsakingas Rangovas.

5.4. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, kurios liks kelyje po darbų atlikimo ir yra reikalingos Projekto

įgyvendinimui turi būti naujos, ne senesnės kaip 2020 metų gamybos, nenaudotos ir turi atitikti Aprašo

specifikacijoms, nebent Apraše nurodyta kitaip. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų

medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius būtina suderinti su statybos darbų technine

priežiūra ir Užsakovu.

5.5. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra

nurodyti LR statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

5.6. Išimtos iš kelio medžiagos, kurios turi būti gražinamos Užsakovui (jei tokių bus) gražinamos į atsargų

komplektavimo meistriją, esančią Dubijos g. 26, Šiauliai. Utilizuojamas medžiagas Rangovas pristato į

įmonę, turinčią teisę utilizuoti tokio tipo atliekas, ir pateikia Užsakovui pažymą apie priimtų medžiagų
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2 priedas „Preliminari darbų atlikimo grafiko forma“;

3 priedas „Darbų kiekių žiniaraštis“;

4 priedas „Viršutinės kelio konstrukcijos medžiagų priėmimo – perdavimo akto forma“;

5 priedas - AB „LTG Infra“ Pirkimo objektui taikomi pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir teisės
aktai.








