Elektroninio dokumento nuorasas
RANGOS DARBU SUTARTIS

2023 m. spalio d. Nr.
Kupiskis

Kupiskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios
registruota buveiné yra Vytauto g. 2, KupiSkis, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama laikinai einan¢io Savivaldybés administracijos
direktoriaus pareigas Artino Valintelio, veikiancio pagal Kupiskio rajono savivaldybés mero 2023 m.
geguzés 26 d. potvarkiu Nr. MP-51 , D¢l Artino Valintélio skyrimo eiti Kupiskio rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus pareigas‘ (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Recorrente®, juridinio asmens kodas 302573051, kurio registruota buveiné¢ yra PuSyno
g. 34, Sepeta, Kupiskio r., atstovaujama direktoriaus Rolando Velu¢io, veikianéio pagal bendrovés
istatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai - ,,Salimi*, sudaré $ia
rangos darby sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta darby atlikimo terming atlikti ir
perduoti Kupiskio miesto Maliiny gatvés priezitiros darbus (Toliau — Darbai)

1.2. Reikalavimai darbams nurodyti Sutarties 1 priede ,,Techniné specifikacija®.

1.3. Sutartis jsigalioja kai ja pasiraso véliausiai pasirasiusi Salis ir galioja iki visisky sutartiniy
jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 12 mén. Darby atlikimo terminas — 7 ménesiai nuo sutarties
isigaliojimo dienos. Sis terminas dél nuo tiekéjo nepriklausanéiy aplinkybiy gali biiti pratestas 1 ménesio
laikotarpiui.

2. SUTARTIES KAINA
2.1. Si Sutartis yra bendros kainos sutartis, kai faktiniy kiekiy, gauty vykdant Darbus,
svyravimy (neatitikimy) rizikg prisiima Rangovas. Fiksuotos kainos pradiné Sutarties verté 17 772,63
Eur (septyniolika tiikstanCiy septyni Simtai septyniasdeSimt du eurai, 63 ct) su PVM.
2.2. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui, Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formul¢ pasikeitus PVM tarifui:

SN:A,@_—'%@,L
¢330
S | - PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)
S ; - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty Darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

O

T - naujas PVM tarifas (procentais)

2.3. Iforminus Sutarties pakeitimg kaip nurodyta 10 skyriuje kaina gali biiti koreguojama
papildomy/ keic¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai€iuojamos Zemiau pateikiamais biidas, nustatant
auksciau esancio budo taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auks¢iau esantj buda, gali
biiti taikomas zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkrec¢iy darby
ikainiai), jei jmanoma:

b) pritaikant Sutartyje numatyty panasiy darby ikainius, arba

¢) i8skai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

d) panaudojant Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis. Taikant §j papildomy darby jikainio
nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy iSskaidymu.
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e) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy iSlaidy ir pelno) iSlaidas,
kurios negali biti didesnés (i) uz Rekomendacijose dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo'
(toliau — Rekomendacijos) numatyta resursy poreikj ir nustatytas kainas arba (i1) uz bendrg viduting
rinkos kaing, taciau statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo patiriamos
1Slaidos joms jsigyti, o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iSlaidy.

f) Jei papildomy darby kaina rangovo grindziama Rekomendacijomis, nurodomas jy
pavadinimas ir registravimo data. PagrindZiant jkainiy nustatymg papildomy ir keistiny Darby kainos
skai¢iuojamos laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainos
skai¢iuojamos Sutarties sudarymo laikotarpiu.

2.4. Jei papildomy darby kaina Rangovo grindZiama vidutine rinkos kaina, UZsakovo atstovas
pateikta papildomy darby kaing palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus
ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy ikio subjekty darby kainas, i§skyrus tuos atvejus, kai rinkoje
néra tiek tikio subjekty.

3.  APMOKEJIMAS

3.1. UzZsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus:

3.1.1. per 30 (trisdeSimt) dieny nuo saskaitos faktiiros gavimo dienos Uzsakovui;

3.1.2. avansiniai mokéjimai nenumatomi.

3.2. Vykdant pirkimo sutartis, pridétinés vertés mokescio saskaitos fakturos, sgskaitos faktiiros,
kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinés saskaitos (jei tokie bus) turi biiti teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis.

3.3. Uzsakovas uz atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pervedimu j Rangovo nurodyta
Sutartyje banko sgskaitg.

4. ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darby vykdymo pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

4.2 Darbus privaloma atlikti per 7 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

4.3. Sutartyje nurodytas Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, 1 ménesio laikotarpiui, tik
dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dé¢l bet kokio vélavimo, kliiiciy ar trukdymy,
sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba UZsakovo personalui. Jei Sutarties vykdymas dél iSskirtinai
nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy) bus
stabdomas, tokiu atveju Darby atlikimo terminas bus pratgstas proporcingai sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

4.4 Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai {jeigu taikoma}, iStaisyti defektai, kai pateikiama
pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

5.  ISIPAREIGOJIMAI
5.1. Vykdydamos Sutartj, Salys vadovaujasi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktais, reglamentuojanciais vieSuosius pirkimus, Sutarties
nuostatomis, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais.
5.2. UzZsakovas jsipareigoja:
5.2.1. sumokeéti Sutarties kaing Sutarties 3 skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;
5.2.2. suteikti informacijg ir /ar dokumentus, biitinus Sutarciai vykdyti;
5.2.3. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.
5.2.4. Uzsakovas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty
numatytas teises.
5.3. Rangovo turi turéti teis¢ verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarciai jvykdyti ir
isipareigoja:
5.3.1. Vykdyti darbus taip, kad biity uztikrintas statinio funkcionavimas.
5.3.2. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo
pateiktas pirkimo metu) nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turincius atitikties deklaracijas.

! Rekomendacijos dél statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo yra registruojamos ir skelbiamos valstybés jmonés Statybos
produkcijos sertifikavimo centro tvarkomame Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty rekomendacijy dél statiniy
statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre. Valstybés jmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. jsakymu Nr. D1-492 yra pavesta registruoti ir skelbti nustatyta tvarka parengtas rekomendacijas dél
statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo.
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5.3.3. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby
priémimo — perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

5.3.4. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus.

5.3.5. Atlikdamas Darbus vadovautis Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés
aktais, reglamentuojanciais darby atlikimo tvarka;

5.3.6. Imtis visy jmanomy priemoniy Uzsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir
atsakyti uz §io turto praradimg ar suzalojima;

5.3.7. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy
pazeidimus, juos pazeidus atstatyti savo 1éSomis ir jégomis.

5.3.8. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti treiyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;
dalyvauti statybos uzbaigimo procediirose;

5.3.10. Ne veliau kaip prie§ 10 dieny pranesti UZsakovui apie statybos objekto uzbaigima,
praSydamas organizuoti komisija pripazinimui tinkamu naudoti arba pafiam organizuoti statybos
uzbaigimo procediirg.

5.3.11. Atsakyti uz statybos objektag iki statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie
statybos uzbaigimg patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neiSraSomi — iki galutinio darby priémimo —
perdavimo akto pasira§ymo datos.

5.3.12. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

5.4. Vykdant darbus taikyti aplinkos apsaugos priemones Darby atlikimo metu:
5.4.1.transportuojant visas statybvietéje susidarancias statybines medziagas ] statybviete ir
1§ jos, naudoti daugkartinius konteinerius, i§skyrus kai susidarancios atliekos turi biiti perdirbamos ar
vezamos ] mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) jrenginius;

5.4.2.pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip panaudoti darby procesuose susidariusias

atliekas (tas, kurias jmanoma naudoti pakartotinai, perdirbti ar kitaip panaudoti).
UZ Sutarties 5.4 punkte nustatyty jsipareigojimy nesilaikyma, Rangovas moka UZsakovui
500 Eur dydzio bauda.
5.5. Rangovas turi teis¢ savo jsipareigojimy, susijusiy su Sutarties vykdymu, perduoti
tretiesiems asmenims.
6. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

6.1. Uzsakovas, nustatgs Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negal¢jo biiti nustatyti perimant Darbus (paslépti
trikumai), taip pat jei buvo Rangovo tyc€ia paslépti, privalo apie tai rastu pranesti Rangovui.

6.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo
saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo
jsipareigojimo nejvykdymu.

7.  SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Uz nejvykdyta Sutartj Saliy nustatytu laiku arba uZ kitokius Sutarties pazeidimus:

7.1.1. Uzsakovas:

7.1.1.1. nepagrjstai uzdelsgs atsiskaityti uz atliktus Darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,05
proc. neapmokety Darby kainos dydzio delspinigius uz kiekvieng uzdelsta dieng. DidZiausia
kompensacijos dél uzdelsimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradedami skaiciuoti kitg
dieng nuo 3.1.1. punkte nurodyto termino pabaigos iki pilny Uzsakovo isipareigojimy jvykdymo dienos.

7.1.1.2. nutraukes Sutart] ne dél Rangovo kaltés, atlygina Rangovui jo turétas pagristas Darby
atlikimo i$laidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu;

7.1.2. Rangovas:

7.1.2.1. uzdelsgs Darby atlikimg ilgiau nei numatyta 4.2 punkte, o esant Darby atlikimo
laikotarpio pratesimui ilgiau nei pratgsime numatytai datai ir UZsakovui pareikalavus moka 0,05 proc.
dydzio delspinigius nuo visos Sutarties kainos, nurodytos Sioje Sutartyje, uz kiekvieng uzdelsta dieng.
Didziausia kompensacijos dél uzdelsimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradedami
skaiCiuoti kita dieng nuo numatyty Darby atlikimo pabaigos. Delspinigiai baigiami skaiciuoti Darby
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perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dieng. Delspinigiy nebus reikalaujama, jei véluojama dél
priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.
7.1.2.2. nurodytu laiku nepaSalings defekty, nustatyty per Sutarties galiojimo laikg bei per
garantinj laika, moka Uzsakovui 50 (penkiasdeSimties) proc. tokiy Darby vertés dydzio baudg ir atlygina
Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.
7.1.2.3. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei véluojama d¢l priezasciy, nepriklausanc¢iy nuo
Rangovo:
7.1.2.3.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);
7.1.2.3.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties saglygy 10 skyriaus nuostatomis;
7.1.2.3.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui.
7.1.2.3.4. Uzsakovas, rastu nurodé, jog — sustabdytas finansavimas arba triikksta finansavimo;
papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti; treciyjy Saliy
itaka; kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu.
7.2. Uzsakovas Rangovo baudas ir delspinigius i$skai¢iuoja i§ Rangovui mokétiny sumy.
7.3. Delspinigiy ar baudos sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo prievolés atlikti Darbus.

8. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE -MAJEURE) APLINKYBES

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar paSalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybeés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos
jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str.
ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos
nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d.
nutarimu Nr. 222 , Dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy isdavimo
tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos
teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy
nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas
pratgsiamas.

8.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo
ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji €émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas
pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy
1vykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento.
Jeigu Salis laiku neissiunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zalg, kurig
Si patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9.  GINCU SPRENDIMAS

9.1. Sutarties Salys visus gin¢us stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
i§désto savo nuomong kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiiilyma ginéa spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo
deryby pradzios. Jei gindo i§spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j
pasiiilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kit Salj, pereiti prie kito gindy
sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti
deryby budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

10. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA
10.1. Sutartis gali buti kei¢iama vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis:
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10.1.2. Sutartis gali biiti pakeista ir (ar) papildyta tik Saliy raSytiniu susitarimu. Pakeitimai
atliekami dél nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir dél kity aplinkybiy.

10.1.3. Sutartis dél pakeitimy, kuriy bendra verté virSija 15 procenty pradinés Sutarties vertés,
gali buti kei¢iama tik dél Pakeitimy, bitiny Darbams uZzbaigti, ir dél iki Sutarties pasiraSymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy esant Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
Jstatyme numatytoms saglygoms.

10.1.4. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti,
bei Siy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tikslo.

10.1.5. Sutartis dél Pakeitimy, kuriy bendra verté nevirsija 15 procenty pradinés Sutarties vertés,
gali biiti kei¢iama nevertinant auk$¢iau nurodyty aplinkybiy.

10.2. Pakeitimai gali apimti:

10.2.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.2.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;

10.2.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

10.2.4. bet kurj papildomg Darba, Jranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais (jsk.
Projekto korektiirg ir/ar jo naujg laida), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo,
statinio statybos techninés prieziiiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priezitiros
vadovo parasSais, bei raStu suderinti su Uzsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavima. Toks susitarimas ar protokolas turi bati patvirtintas ir pasira$ytas Saliy ir
laikomas sudétine Sutarties dalimi.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.2 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciavimus ir nurodytus Darby kainy nustatymo biidus;

10.3.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, ir
Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél keistiny Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy
atlikti Darby lokaling samata, sudarytg ir nurodyti Darby kainy nustatymo biidus ir Uzsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti Darbai. Jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti
pagal Projekta, tai papildomy darby jsigijimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio statybos
skaiCiuojamosios kainos, nustatytos Taikyti statybos techninj reglamentag STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtintg Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738 ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize* patvirtinimo* ir 50 procenty pradinés Sutarties kainos, Rangovas
pateikia sitilymga dél papildomy Darbuy, t. y. papildomy Darby lokaling samata, sudaryta pagal 2.3. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama
Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir$ija statinio statybos skai¢iuojama
kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* aktualia
redakcija, papildomi darbai perkami vykdant atskirg pirkimag Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatymo nustatyta tvarka.

10.4. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal InZinieriaus/Uzsakovo nurodymg atliktus Darby
vykdymo pakeitimus.

10.5. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame darbo projekte, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek,
kiek toks keitimas neprieStarauja Techninio darbo projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamyjy
raSty, bréziniy) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
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10.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Techninio darbo
projekto klaidg arba techninj trikumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves tokj praneSima,
privalo pateikti Rangovui trukstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitimg. Techninio darbo projekto klaida ar dokumento techninis trikumas turi biiti patvirtintas
projekta rengusio projektuotojo.

10.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per 5 dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dé¢l Siame
punkte minimy priezasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy ISlaidy, tai Rangovas
turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokeéjimo.

10.8. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisi€émusi ir negal€jo jy protingai numatyti,
bei Siy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly Sutarties Salys pasilieka teise laikinai sustabdyti Sutarties
vykdyma, o galutinis Darby atlikimo terminas tokiu atveju bus pratestas proporcingai sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo sustabdymo laikotarpiui. Jei Sutarties vykdymas dél iSskirtinai nepalankiy
gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy) arba dél mokykloje
vykdomo ugdymo proceso bus stabdomas, tokiu atveju Darby atlikimo terminas bus pratgstas
proporcingai sutartiniy jsipareigojimy vykdymo sustabdymo laikotarpiui.

10.9. Rangovas pakeitimus pradeda vykdyti 1§ karto, jsigaliojus Sutarties pakeitimui. Sutarties
pakeitimas jsigalioja nuo jo pasiraS§ymo dienos.

10.10. Jeigu darby vykdymo metu UZsakovas arba Rangovas nusprendZia, kad netikslinga toliau
testi Darbus, viena i§ Saliy privalo prie§ 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny pranesti kitai Saliai apie
pageidavima sustabdyti Darby atlikima. Tokiu atveju Salys privalo per 10 (desimt) kalendoriniy dieny
spresti klausima dél Sutarties nutraukimo.

10.11. Jeigu Sutartis nutraukiama vienasaliskai, Sutartj nutraukusi Salis moka antrai 3aliai
iSlaidas, patirtas dél Sios Sutarties nutraukimo.

10.12. Sutartis gali bati nutraukta ankséiau laiko, Salims susitarus ir tai jforminus abiejy
Sutarties Saliy pasiraSytu susitarimu.

10.13. Kiekviena Salis dél kitos Salies Sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo turi teise
nutraukti Sutartj, pries tai jspéjusi kita Salj pries 30 kalendoriniy dieny. Tokiu atveju Salis, dél kurios
kaltés Sutartis nutraukiama, privalo atlyginti kitai Saliai nuostolius dél Sutarties nutraukimo.

11. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS
11.1. Pirkimo sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas nejvykdyty
sutartyje numatyty jsipareigojimy, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas per vieng ménesj; nuo minéty
aplinkybiy paaiskéjimo dienos turés sumoketi Uzsakovui bauda, kurios dydis 10 procenty sutarties
vertés su PVM.
12. SUTARTIES PRIEDAI
12.1. Neatskiriama Sutarties dalis yra priedai:
1 priedas — Techniné specifikacija;
2 priedas — Pasitilymas pirkimui;
12.2. Sutarties vykdymo metu, Sutarties nustatyta tvarka sudaryti Sutarties pakeitimai,
papildymai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1. Pasirasius Sutartj nuo Darby vykdymo pradzios iki jy pabaigos Sutarties vykdymo
kontrolei Salys skiria $iuos atsakingus darbuotojus:
13.1.1. Rangovas: Rolandas Velutis - direktorius, tel. 8 687 71624, el. pastas
info@recorrente.lt;
13.1.2. Uzsakovas: Justas Baciuska — Infrastruktiiros skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8
459) 35 515, 8 614 87964, el. pastas justas.baciuska@kupiskis.t.
13.2. Uzsakovas skiria Viesyjy pirkimy ir strateginio planavimo skyriaus vyriausigjj specialista
Laimutj Tiliy atsakinga uZ Sios Sutarties ir jos galimus pakeitimus paskelbimg vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.
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13.3. Sutarciai vykdyti nebus pasitelkti subrangovai (subtieké&jai). {jei bus jrasomi kontaktai}.

13.3.1. D¢l nenumatyty aplinkybiy Rangovas ir/arba Subrangovas nebegali jvykdyti savo
isipareigojimy Sutarties vykdymo metu Rangovas gali keisti pasitelkta subrangova kitu subrangovu arba
pasitelkti naujg subrangova. Rangovas turi gauti iSankstin] Uzsakovo pritarimg rastu. Subrangovai turi
laikytis Sutarties nuostaty. Uz subrangovy atliktus darbus arba padaryta zala visapusiskai atsako
Rangovas.

13.3.2. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas raStu informuoja subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raStu pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems moke¢jimams subrangovui triSaléje sutartyje nustatyta
tvarka.

13.4. Sutartis ir Sios sutarties pakeitimai, iSskyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty
informacijos ir duomeny apsaugg reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty
teisétus konkretaus tiekéjo komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj tiekéjy konkurencijai, ne
veliau kaip per 15 dieny nuo pirkimo sutarties sudarymo ar pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo
mokéjimo pradzios VieSyjy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka (informacijos vieSinimo Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje tvarkos aprasas, patvirtintas VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 19 d. jsakymu Nr. 1S-91 ,,Dél Informacijos vieSinimo Centringje viesyjy
pirkimy informacingje sistemoje tvarkos apraso patvirtinimo*) UZsakovas paskelbs CVP IS.

13.5. Visus Saliy tarpusavio santykius, atsirandanéius i§ Sutarties ir neaptartus jos salygose,
reglamentuoja Lietuvos Respublikos jstatymai.

13.6. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba ir pasirasyta Saliy el. parasais arba 2 (dviem)
egzemplioriais, turinéiais vienoda teising galig — po vieng kiekvienai Saliai.

14. JURIDINIAI SALIU ADRESAI IR MOKEJIMO REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS
Kupiskio rajono savivaldybés administracija UAB ,,Recorrente”
Juridinio asmens kodas 188774975 Juridinio asmens kodas 302573051
Adresas Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiskis Pusyno g. 34, Sepeta, LT-40334 Kupiskio r.
a.s. LT38 4010 0434 0016 3105 PVM mokétojo kodas LT100013747812
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius A.s. LT147300010166354901
Tel. (8 459) 35503 AB ,,Swedbank*, kodas 7300
El. pastas savivaldybe@kupiskis.lIt Tel. (8 687) 71624
Laikinai einantis Savivaldybés administracijos El. pasStas info@recorrente.lt
direktoriaus pareigas Direktorius
Artinas Valintélis Rolandas Velutis

AV. AV.




2023 m. spalio _ d. rangos
darby sutarties Nr.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. ESAMA SITUACIJA
Projekto pavadinimas: ,, Kupiskio miesto Maltiny gatvés prieziiiros darbai.
Statybos vieta: KupiSkio m. Maltiny gatve.

UZsakovas: Kupiskio rajono savivaldybés administracija.

II. DARBU ATLIKIMAS

1Skyrius. PLANUOJAMOS PRELIMINARIOS DARBU APIMTYS

1.1. Maliiny gatvés priezitros darby tikslas — pakeisti esamus susidévéjusius kelio bortus
naujais. Vykdant Siuos darbus atpjaunama asfalto danga ties kelio bortais, iSardomi ir pasalinami seni
susidévéje kelio bortai ir atpjauto asfalto likuciai. Vietoje i1Sardyty borty jrengiami nauji kelio bortai.
Visos aplinkings teritorijos (dangos) turi biti tolygiai ir sklandziai suvedamos su naujai jrengiamais
bortais. Pabaigus darbus, teritorija sutvarkoma, atstatomi pazeisti vejos/kity dangy plotai, kur reikia,
uzséjamas gazonas.

1.2. Maliiny gatvés bortai tvarkomi pagal pridedama preliminarig darby vietos schema.

1.3. Preliminariis darby kiekiai pateikti 1 lentel¢je ,,Darby apraSymai‘. Tiek¢jas, teikdamas
pasitilyma, ] kaing turi jtraukti ir darbus, kurie néra detalizuoti techningje specifikacijoje, taciau yra

biitini rezultatui pasiekti. Sie darbai turés biti atliekami Tiekéjo léSomis.

1 lentelé. Darby apraSymai

Eil. Darby aprasymai Mato | Preliminarus
Nr. vnt kiekis
1 2 3 4
1 | Asfalto dangos pjovimas diskiniu pjiklu m 420
2 | Bordiiiry (gatvés borty), sudéty ant betono pagrindo, iSardymas m 420
3 | Statybinio (a/b, betono) lauzo iSvezimas 40km atstumu su sgvartos mokesc¢iu t 4,5
4 | Betono borditiry jrengimas ant betono pagrindo. Borditirai 1000x150x220 m 420
mm
A/b dangos remontas uztaisant duobes rankiniu budu m2 60
6 | Pazeisty vejos ploty atstatymas m2 100

PASTABA. Vykdant darbus, darby kiekiai gali kisti daugiau/maziau — 10 proc.

2Skyrius. BENDRIEJI NURODYMAI DARBUY VYKDYMUI

2.1. Darbai vykdomi, suderinus su Uzsakovu darby eigg ir tvarka, turint leidimg darby
vykdymui. Uz darby sauga atsako Rangovas. Rengiant dangos konstrukcijg rysiy, elektros kabeliy,
vamzdyny apsaugos zonose laikytis visy saugumo reikalavimy, naudoti mechanizmus, kurie
nepazeisty esamy komunikacijy. Rangovas, esant poreikiui, turi pats gauti visus reikalingus leidimus,

iskaitant leidima atlikti kasin¢jimo darbus, leidimg medziy kirtimui ir pan.
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2.2. Rangovas turi pats jsigyti visas darby atlikimui reikalingas medziagas, gaminius bei

jrenginius. Visos atvezamos ] statybg medZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bti sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Jei tokiy néra — importinéms turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms — jmonés
paruosti standartai.

2.3. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo ir trec¢iyjy Saliy turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar
sunaikinimo, atsiradusiy dél Rangovo veiksmy.

2.4. Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis
medZiagomis, gaminiais bei jrengimais.

2.5. Pries vykdydamas darbus Rangovas turi suderinti darbus su atitinkamy inzineriniy tinkly
savininkais.

3 Skyrius. BENDRIEJI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

Skyriuje pateikti reikalavimai medziagoms ir jy miSiniams, miSiniy paruoSimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.

3.1. Borditrai: betoniniai bordiiirai, jrengiami ant betono (C12/15) pagrindo. Gatvés borditirai
jrengiami pagal Zemiau pateikta bordiliro jrengimo detalés schemg. Gatvés borty betono klasé ne
zemesné kaip C30/37, atsparumo Sal¢iui marké ne zemesné kaip F200, vandens jgeriamumas ne
didesnis kaip 5 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70 g/cm?2. Bordiiirai turi tenkinti TRA TRINKELES
14 ,,Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas*
reikalavimus. Borty jrengimas turi biiti atliekamas vadovaujantis JT TRINKELES 14 , Automobiliy

keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklés* keliamais reikalavimais;

PRIDEDAMA. Kupiskio miesto Maliiny gatvés priezitiros preliminari darby schema, 1 lapas.
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Kupiskio rajono savivaldvbés administracijai
Pasiilymas pirkimui ,,Kupifkio miesto Maliiny gatvés prieziiros darbai*
2023-10-24
(data)
1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA
Tiekéjo pavadinimas ir jmonés kodas/Jeigu UAB ., Recorrente”
dalyvauja iikio subfekiy grupe, surafomi visi fikio subjekny 302573051

grupg sudaranéiy fkio subjekty pavadinimai, taip pat
nurodomi subrangovai, fei tokius numatoma samdyti /

Kontaktinio asmens vardas ir pavardé Rolandas Velutis
Kontaktinio asmens telefono numeris ir el. pastas | 868771624, info/@recorrente.|t
2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKEJUS
{pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekdjus)

-Eil. Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), Subtiekéjo pavadinimas (jeigu
Nr. perduodamos vykdyti subtiekéjui, apradymas Zinomas)

3. PASITLYMO KAINA
3.1. Pasitilymo kaina nurodoma uZpildant pateiktg lentelg:

Eil. | Pavadini | Kaina Eur | Kaina Eur
NI, il be PVM | suPVM *
! "y 3 4 |

“Kupikio miesto Maliiny gatvés prieZitiros darbai (pagal techning

[ : = 14688.12 17772.63
| specifikacijg)

*. pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaitius po kablelio. Jei PVM nemokamas nurodoma

kodel.
4. SUPASITLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI
Eirl' Dokumento pavadinimas E Lapy skaicius
5. KONFIDENCIALI INFORMACLIA '

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas '=
Nr. {nurodomi visi dokumentai pagal Pirkimo sglygy 5.7 punkto nuostatas)

Pasiradvdamas §j pasidilyma, tvirtintu, kad:

1) pasifilymas galioja Pirkimo salygy 5.9 punkte nurodyts terming:

2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis salygomis;

1) pasililyme pateikti duomenys yra tikri. i
Direktorius f r"')’ Rolandas Velutis
{Tiekejo arba jo jgalioto asmens pareigy pavadinimas) [Pa.;ﬁ&} i Vardas ir pavardé)

=



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kupiskio rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

RANGOS DARBU SUTARTIS

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-10-30 Nr. B5-481 (10.44 E)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Artinas Valintélis Laikinai einantis Savivaldybés
administracijos direktoriaus pareigas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2023-10-26 16:44

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2023-04-22 09:14 - 2028-04-20 23:59
ParaSo paskirtis PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Rolandas Direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2023-10-30 07:45

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-10-30 07:48

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2021-02-02 14:09 - 2026-02-01 23:59
ParaSo paskirtis Registravimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Laimutis Tilius Vyriausiasis(-i0ji) specialistas(-¢)

Paras$o sukiirimo data ir laikas

2023-10-30 08:01

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-10-30 08:02

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2020-01-17 19:21 - 2025-01-15 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20231026.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2023-10-30)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdines darbuotojas

2023-10-30 nuorasa suformavo Laimutis Tilius

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys






