Elektroninio dokumento nuorasas

STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I. SPECIALIOJI DALIS

202... M. o, d. Nr.
Vilnius

Infrastruktaros valdymo agentara (toliau — IVA), atstovaujama IVA direktoriaus Giedriaus Vanago,
veikian¢io pagal IVA nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB .Inti“, atstovaujama generalinio
direktoriaus Rolando Raizio, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje
Statybos rangos sutartyje vadinami JSalimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamosi
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, sudare Sig Statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo
sutart], toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardinty salygy:

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir UAB ,,PRIMUM group* parengta ,, InZineriniy tinkly ir hidrotechnikos statiniy
Mumaiciy k., Kairiy sen., Siauliy r. sav., statybos projektas* techniniame projekte (Sutarties 1
priedas) ir jo pagrindu parengtame statinio darbo projekte bei kituose Sutarties prieduose nustatytus
reikalavimus atlikti InZineriniy tinkly ir hidrotechnikos statiniy Mumaiciy k., Kairiy sen.,
Siauliy r. sav., statybos darbus ir suteikti biitinas inZinerines paslaugas (zemés sklypy ir statiniy
kadastriniy matavimy atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastriniy matavimo byly parengimas
ir kitos inzinerinés paslaugos) (toliau bendrai — darbai arba atskirai statybos darbai ar inzinerinés
paslaugos).

1.2. UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.3. Rangovo atlickami darbai ir kiti sutartiniai jsipareigojimai detalizuojami kituose Sutarties
punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Pradinés Sutarties verte 465.846,01 Eur (keturi Simtai SeSiasdesimt penki titkstanciai astuoni
Simtai keturiasdesimt Sesi Eur vienas ct) su pridétinés vertés mokesCiu (toliau — PVM) ir visais
kitais mokesciais ir iSlaidomis, atsirandan¢iomis vykdant Sig Sutartj (toliau — Sutarties kaina). |
Sutarties kaing yra jskai¢iuotas PVM, kuris sudaro 80.849,31 Eur (astuoniasdesimt titkstanciy
astuoni  Simtai keturiasdeSimt devyni Eur trisdesimt vienas ct). Sutarties bendrojoje dalyje
vartojama sgvoka ,,Sutarties kaina® atitinka sgvokg — ,,pradinés Sutarties verte*.

2.2. Sutarties kaina detalizuota Sios Sutarties 2 priede Rangovo konkurso pasiiilymas ir Sutarties 3
priede ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas®.

2.3. Sutarties kaina gali biiti kei¢iama, kai dél Sutarties bendrosios dalies 3.8.3.2 — 3.8.3.4.
papunkciuose nurodyty priezasciy, konkreciy darby (statybos darby) atlikimas tampa nereikalingas.
Tokiu atveju Sutarties kaina proporcingai mazinama nereikalingy (atsisakyty) darby kainos dydziu.
Statybos darby kiekiy sumazéjimo/padidéjimo atveju taikomos Sutarties bendrosios dalies 3.9
papunkcio salygos.

2.4. Vadovaujantis VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisykliy
nustatymo metodika, SutarCiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Sutarties kainos (jkainiy)
perzitiros atvejai ir taisyklés nurodyti Sutarties bendrosios dalies 3.6.1 ir Sutarties specialiosios
dalies 2.6 punkte.

2.5. Sutarties prieduose (techniniame projekte, sanaudy kiekiy ZziniarasCiuose, darby kiekiy
ziniara$¢iuose) nurodyti dydziai — ploto, atstumo, tiirio ir kiti matavimo vienetai, statybos produkty
kiekis, jrenginiy, mechanizmy skaiCius ir darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems
atlikti reikalingy resursy) apimtis (iSreikSta statybos darby vienetais) yra apytikriai ir neturi buti
laikomi faktiniu ir tiksliu darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. UZzsakovas uz faktiskai
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atliktus statybos darbus su Rangovu atsiskaitys pagal Sutarties 2 priede numatytus statybos darby
jkainius. Galutiné UZsakovo mokétina Sutarties kaina priklauso nuo faktinio atlikty Sutartyje
numatyty statybos darby kiekio pagal Sutarties 2 priede nurodytus statybos darby vienetinius
ikainius.

2.6. Sutarties kainos (jkainiy) perzituréjimo dél kainy lygio poky¢io tvarka ir sglygos:

2.6.1. Sutarties kaina (jkainiai) gali buti perziarima del kainy lygio pokycio bet kurios i§ Saliy
raSytiniu praSymu. Perziliros momentas yra Salies prasymo Kkitai Saliai perziiiréti Sutarties kaing
(jkainius) gavimo diena, su salyga, kad yra su¢jes laikotarpis, kai Sutarties kaina (jkainiai) gali biiti
perskai¢iuojama. Ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo perziiiros momento, Salys privalo
uzfiksuoti faktiskai atlikty statybos darby kiekius, parengdami atlikty darby aktus pagal F-2 forma
ir atlikty darby ir i§laidy vertés pazyma pagal F-3 forma.

2.6.2. Gali buti perskai¢iuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz statybos darbus. Uz
inzinerines paslaugas ir kitas paslaugas ar darbus, kurie nepriskiriami statybos darbams, mokétinos
sumos negali biiti perskai¢iuojamos.

2.6.3. Pirmoji Sutarties kainos (jkainiy) perziiira gali biti atliekama ne anks¢iau nei po 3 (triju)
ménesiy po Sutarties jsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina (jkainiai) gali biiti perzilirima ne
dazniau nei kas 6 (SeSis) ménesius.

2.6.4. Rangovui mokeétinos sumos uz statybos darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu Valstybés
duomeny agentiiros (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo InZineriniy statiniy statybos sagnaudy
elementy kainy indekso (toliau — indeksas) pokycio reik§mé virsija (j didesne arba mazesng puse)
daugiau kaip 5 (penkis) procentus per laikotarpj, kurio pradzia, pirmo perskai¢iavimo atveju,
laikoma pasitilymo pateikimo Pirkime diena, o pabaiga — 3 (trijy) ménesiy nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos su¢jimo diena.

2.6.5. Perskaiciuojant Sutarties kaing (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, laikotarpio pradzia bus
laikoma sekanti diena po Salies prasymo (pagal kurj paskutinj karta buvo perzitréta Sutarties kaina
(jkainiai)) kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaina (jkainius) gavimo dienos.

2.6.6. Pirmg karta Sutarties kaina (jkainiai) perskai¢iuojama nustacius kiek procentine iSraiska yra
pakites 3 (trijy) meénesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos suéjimo dienos ménesio indeksas
lyginant su pasitlymo pateikimo Pirkime ménesio kainy indeksu ir apskai¢iavus kokiu procentiniu
dydziu yra virSytas Sutarties specialiosios dalies 2.6.4 papunktyje nustatytas 5 (penkiy) procenty
dydis (pvz. nustacius, kad laikotarpio kainy pokytis yra 7 (septyni) procentai, tokiu atveju faktiskai
neatlikty statybos darby kaina bus didinama arba mazinama 2 (dviem) procentais t. y. 7%-5%=2%).
PerskaiCiuojant Sutarties kaina (jkainius) antrg ir vélesnius kartus, nustatoma kiek procentine
iSraiska bus pakites paskutinio perzitiros momento ménesio indeksas (naudotas paskutinj karta
perskaiCiuojant kaing) lyginant su naujo perziliros momento ménesio indeksu (pvz. paskutinio
perziliros momento ménesio indeksas buvo 7 (septyni) %, o naujo perziliros momento meénesio
indeksas — 10 (desimt) %, tokiu atveju faktisSkai neatlikty darby kaina bus didinama 3 (trims) % t.
y., 10%-7%=3%). Sutarties kaina (jkainiai) taip pat perskaiiuojama, kai paskutinio perzitiros
momentu buves indeksas sumazgja (pvz. paskutinio perzitiros momento ménesio indeksas buvo 7
(septyni) %, o naujo perziliros momento ménesio indeksas — 6 ($esi) %, tokiu atveju faktiSkai
neatlikty darby kaina (jkainiai) bus mazinama 1 (vienu) %; arba, pvz., paskutinio perzitiros
momento ménesio indeksas buvo 7 (septyni) %, o naujo perzitiros momento meénesio indeksas — 5
(penki) %, tokiu atveju faktiskai neatlikty darby kaina bus mazinama 2 (dviem) % t. y. iki 5
(penkiy) % ribos).

2.6.7. Sutarties kaina (jkainiai) perskaiciuojama dél kainy lygio poky¢io tik dél statybos darby,
kurie faktiSkai buvo neatlikti perziiiros momentu. Vélesnis kainy arba jkainiy perskai¢iavimas
negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas perskai¢iavimas.

2.6.8. Salys privalo sudaryti Susitarimg deél Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo per 10
(desimt) darbo dieny nuo Salies praymo kitai Saliai perskaiiuoti Sutarties kaina (jkainius)
pateikimo dienos. Salys privalo Susitarime nurodyti visa Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimui
reikSmingg informacija.




2.6.9. Po to, kai Salys sudaro Susitarima del Sutarties kainos (jkainiy) perskai¢iavimo,
perskai¢iuotoji kaina (jkainiai) taikoma statybos darbams, kurie yra jtraukiami j atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti statybos darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pragymo
kitai Saliai perskai&iuoti kaina (jkainius) pateikimo.

2.6.10. Jeigu statybos darbai véluoja dél priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés j statybos
darby terminy pratesima, uzdelsty statybos darby kaina (jkainiai) neperskai¢iuojama del kainy
lygio kilimo.

2.6.11. Papildomy statybos darby, atsiradusiy po jkainiy perskaiiavimo, kainai apskaiciuoti
taikomi perskaiCiuoti Sutarties jkainiai.

2.7. Sutarties Bendrosios dalies 3.6.2 ir 3.7 punktai netaikomi.

2.8. Sutartyje numatoma galimybé UZsakovui jsigyti papildomus statybos darby kiekius (taikoma
Sutarties 1 ir 2 prieduose numatyty darby papildomiems kiekiams). Papildomiems statybos darby
kiekiams skiriama léSy suma 15 procenty nuo pradinés Sutarties vertés, nurodytos Sutarties
specialiosios dalies 2.1 papunktyje. UZsakovas turi sumokéti Rangovui uz faktinj atlikty, Sutartyje
numatyty statybos darby kiekj pagal Sutartyje nustatytus statybos darby jkainius, nevirSijant
pradinés Sutarties vertés (fiksuoto jkainio su perzidra (jkainiy suma) kainos dalies) ir
papildomiems statybos darby kiekiams skirtos 1éSy sumos. Papildomi statybos darby kiekiai,
vir§ijantys $ig suma, turi biiti jsigyjami atliekant Sutarties keitimg VP] nustatyta tvarka.

2.9. De¢l Sutarties specialiosios dalies 2.8 papunktyje nurodytos priezasties pasikeitusi pradinés
Sutarties verté yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasiradius susitarima ir Kitus
reikalingus dokumentus pagrindziancius Sutarties kainos pasikeitima.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Moke¢jimai pagal Sia Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte ir Sutarties
specialiosios dalies 3.2, 3.3 bei 3.5 papunkc¢iuose numatytomis salygomis ir tvarka pagal Rangovo
pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims prie§ tai pasirasius atlikty darby aktus (F-2 forma
pateikta Sutarties 4 priede) ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte (F-3 forma pateikta
Sutarties 5 priede), atsizvelgiant j faktinj per praéjusj ménesj Rangovo atlikta darby kiekj, ir tik
esant galiojan¢iam Rangovo pateiktam Sutarties jvykdymo uztikrinimui.

3.2. Rangovui mokétinos sumos apskai¢iuojamos nustacius faktinj atlikty darby kiekj ir
atsizvelgiant | Sutarties specialiosios dalies 2.3 — 2.5 papunkciy salygas. Rangovas, pries
pateikdamas Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje minétus dokumentus, privalo nustatyti
atlikty darby faktinj kiekj, o Uzsakovas patvirtinti pasiraS§ydamas atlikty darby aktg ir pazZyma apie
atlikty darby ir iSlaidy vertg, iSskyrus atvejus, kai Rangovo atliktas darbas neatitinka Sutarties
reikalavimy. Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus
mokeéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg arba atsisakyti pasiraSyti
minétus dokumentus iki nustatyti trikumai bus iStaisyti.

3.3. PVM sagskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis VPI 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.4. Saskaitos faktliros turi biiti pateikiamos UZsakovui ne véliau kaip iki einamo ménesio 28
(dvidesimt astuntos) dienos, o baigiantis ketvirCiui — iki 20 (dvideSimtos) dienos.

3.5. Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje 4.10 punkte numatytos sglygos.

3.6. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatyto mokejimo atveju netaikoma Sutarties
bendrosios dalies 4.1 punkte numatyta sglyga dél Rangovo pateikto sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo.

4. Sutarties galiojimas, pratesimas, nutraukimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo (pirkimo sutarties sglygy jvykdymo) banko
garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj fiksuotos 10 (desimt) procenty nuo
Sutarties kainos be PVM sumos sumokéjima, jeigu Sutartis biity nutraukta pagal bent vieng i$
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkciuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1 -
4.4.2 papunkciuose nurodyty pagrindy. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas
privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSka patvirtinima (mokestinj pavedima. kad draudimo
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imoka uz §j iSduota pasitlymo laidavimo draudimo rasta yra sumokéta), kad teikiamas laidavimo
raStas yra galiojantis.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunkcio salygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

4.4. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka §ig Sutartj vienaSaliskai
nutraukti:

4.4.1. Rangovui nepateikus UzZsakovui Sutarties specialiosios dalies 5.6 punkte nurodyty
dokumenty;

4.4.2. paaiskéjus aplinkybéms, atitinkan¢ioms bent vieng i§ VP] 45 straipsnio 2' dalyje ivardinty
salygu.

4.4.3. kitais Sutarties bendrosios dalies 19.1.3 papunk¢&iuose nurodytais atvejais.

4.5. Sutarties specialiosios dalies 4.4.1 ir 4.4.2 papunkciuose nurodyti atvejai laikomi esminiais
Sutarties salygy pazeidimais.

5. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas — 10 (deSimt) darbo dieny nuo
statinio pripazinimo baigtu statyti akto suraSymo dienos.

5.2. Statybos darby pradzia — Rangovas pradeda statybos darbus ne anksciau kaip po 1 (vieno)
ménesio nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (netaikoma statybvietés perdavimui ir jos paruoSimui
statybos darbams pradéti). Statybos darbai gali biiti pradéti anksc¢iau tik jeigu UZsakovas rastu
duoda sutikima dél to.

5.3. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus per ne
ilgesnj kaip 6 (SeSig) ménesiy termina, kuris pradedamas skaiCiuoti nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Terminai, kuriy Rangovas jsipareigoja laikytis, detalizuojami Sutarties 3 priede ,,.Darby
atlikimo kalendorinis grafikas®;

5.4. Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy
sudedamasias dalis) kilmé néra i§ valstybiy ar teritorijy, nurodyty VP] 92 straipsnio 15 dalyje
jvardytame sgrase.

5.5. Uztikrinti, kad Rangovas, jo subtiekéjai, Okio subjektai, kuriy pajégumais remiamasi,
Rangovo statyboje naudojamy statybos produkty (jskaitant jy sudedamasias dalis) gamintojas ar
juos kontroliuojantys asmenys néra registruoti (juridiniai asmenys), néra nuolat gyvenantys
(fiziniai asmenys) valstybése ar teritorijose, nurodytose VP] 92 straipsnio 15 dalyje jvardytame
sgrase.

5.6. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti i§ Rangovo pateikti pagrindziancius
dokumentus, kad néra salygy, numatyty VP] 45 straipsnio 2' dalyje. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovo praSomus dokumentus ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos.
5.7. Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos prieduose numatytus statybos darbus, nustatomas 2
(dviejy) ménesiy terminas, skirtas inzinerinéms paslaugoms suteikti ir procediiroms, biitinoms
statinj pripazinti uZzbaigtu statyti (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®),
atlikti, jskaitant statinio pripazinimo baigtu statyti procediiry atlikima ir statybos uzbaigimo
dokumenty suraSyma bei Atlikty darby rezultato perdavimo-priemimo akta pasiraiyma. Siame
papunktyje nustatytas terminas pradedamas skaiCiuoti Rangovui atlikus visus Sutartyje ir jos
prieduose numatytus statybos darbus ir apie tai rastu informavus UZsakovg.

5.8. | Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminus nejskai¢iuojamas darby sustabdymo laikas,
projektinés dokumentacijos trikumy Salinimo laikas, statinio statybos trukmés pailgéjimas deél nuo
Rangovo nepriklausanciy priezasCiy. Darby vykdymas Rangovo praSymu, nestabdomas, jeigu
UZsakovas nustato, kad praSyme nurodyty aplinkybiy (priezas¢iy) atsiradimg lémé Rangovo kalté
(aplaidumas).

5.9. Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punkte nurodytu atveju sustabdyta darby vykdyma Rangovas
privalo atnaujinti ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo UZsakovo rastiSko pranesSimo apie
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darby vykdymo atnaujinima, gavimo dienos arba per kita UZsakovo pranesime nurodyta terming.
5.10. Statybos darby atlikimo vieta: Mumaigiy k., Kairiy sen., Siauliy r. sav.

5.11. Sutarties bendrosios dalies 3.11 papunktyje numatytos rizikos tenka Rangovui, iSskyrus
atvejj, kai Sutarties vykdymo sustabdymg inicijuoja UZsakovas ir atvejus, kai atsiranda pagrindas
taikyti Sutartyje numatytus kainos perziliros atvejus.

5.12. Uzsakovas projektine dokumentacijg, pagal kurig atliekami statybos darbai, pateikia
Rangovui prie§ statybos darby pradziag. Rangovui perduota projektiné dokumentacija tampa
neatskiriama Sutarties dalimi. Atlikdamas statybos darbus, Rangovas jsipareigoja vadovautis visa
jam perduota projektine dokumentacija. UZsakovas turi teis¢ pateikti Rangovui darbo projekta
atskirais darbo projekto sprendiniais, o Rangovas neturi teiseés dél to atsisakyti vykdyti statybos
darbus.

6. Papildomi darbai
Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties specialiosios dalies 2 punkte.

7. Kitos $aliy teisés ir pareigos

7.1. Jeigu tiekéjo (Rangovo ) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekéjas (Rangovas) jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teise
turintys asmenys. Rangovo jsipareigojimas, jog sutartj vykdys tik tokig teise turintys asmenys, yra
esminé Sutarties salyga;

7.2. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos pateikti asmeny sgrasa, kurie vykdys darbus statybvietéje;

7.3. Rangovas jsipareigoja paskirti statybos vadova ir statyby saugos bei sveikatos koordinatoriy ir
per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti UZsakova apie paskirtus
asmenis, nurodant jy kontaktinius duomenis;

7.4. Rangovas jsipareigoja sudaryti salygas statinio naudotojo paskirtam atstovui susipazinti su
visais jrasais statybos Darby zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis, kad galima bty
tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

7.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas
skiriamas bendru Saliy sutarimu;

7.6. Uzsakovas jsipareigoja:

7.6.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos informuoti Rangova apie
paskirta statinio statybos techninés prieziliros vadova;

7.6.2. suderinti iS Rangovo gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumenty
pateikimo UZsakovui dienos;

7.6.3. leisti Rangovui pasiruosti statybos teritorija darbui Ziemos sglygomis.

7.7. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. UZsakovas arba statinio naudotojas ir
Rangovas pasiraSo sutartj dél iSlaidy kompensavimo.

8. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas (pirkimo sutarties salygy jvykdymas)

8.1. Rangovas jsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti
UZsakovui galiojan¢ig Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta ne mazesnei kaip 10 (deSimt) % sumai nuo Sutarties kainos be
PVM, kurio galiojimo terminas biity 2 (dvejais) ménesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies
5.2, 5.3 ir 5.6 papunkciy bendras nurodytas terminas.

8.2. Rangovas, ne veliau kaip likus 25 (dvideSimt penkioms) darbo dienoms iki banko garantijos
arba draudimo bendrovés laidavimo rasto galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar
pateikti naujg banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas
pasibaigty anksCiau negu bus uzbaigti Sutartyje nurodyti darbai arba i$ konkreCiy aplinkybiy
galima bus numanyti, kad darbai nebus uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo
bendrovés laidavimo rastui.

8.3. Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovés
laidavimo rastas privalo atitikti Sutarties 7 priede pateiktas formas. Uzsakovas nepriims pateiktos
banko garantijos ar draudimo bendrovés laidavimo raSto, neatitinkanCios Sutarties 7 priede
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nustatyty formy.

8.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grgzinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites (arba kitu garantijoje ar laidavimo raste nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.

8.5. Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunkcio salygos netaikomos.

8.6. Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, kad ji blity ne mazesné,
negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti
ta patvirtinancius dokumentus UZsakovui per 10 (desimt) darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj
padid¢ja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma kiekvieng karta, kai padidéja Sutarties kaina.

9. Privalomas draudimas

9.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunk¢io sglygos pakeiCiamos taip: 10.2.2. dokumente,
uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jrasyta, kad laiduotojas
arba garantas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
praneSimo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma iS statinio
naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui sumas (nevirSijant uZztikrinimo sumos),
reikalingas apmoketi uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaita.

9.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunk¢iy salygos netaikomos.

9.3. Kitos salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

10. Saliy atsakomybé

10.1. Sutartj nutraukus Sutarties specialiosios dalies 4.4.1 ir 4.4.2 papunkciuose nurodytais atvejais,
Rangovo mokamas UZzsakovui Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy dydis yra 10 (desimt)
procenty nuo Sutarties kainos be PVM.

10.2. Kitos atsakomybés salygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties specialiosios
dalies 4.4 ir 4.5 papunkciuose.

11. Subrangovai

11.1. Nezinomas ,,1%, planuojami atlikti darbai elektrotechnikos, gaisrinés saugos signalizacijos,
elektroniniy rysiy, procesy valdymo ir automatizacijos darbai. Sutarties dalis (procentais), kuriai
ketinama pasitelkti subrangova — 20,55 %;

Nezinomas ,,2°, planuojami atlikti darbai technologinés jrangos tiekimas ir montavimo darbai.
Sutarties dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangova — 15,57 %;

Nezinomas ,,3%, planuojami atlikti darbai vandens gr¢zinio jrengimo darbai. Sutarties dalis
(procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangova — 8,04 %;

11.2. Darbus, kuriuos Rangovas Pasitilyme numaté perduoti Gkio subjektams, gali vykdyti tie tikio
subjektai, kuriuos Rangovas i§ anksto nurodé teikdamas Pasitilyma ir / ar tie Gikio subjektai, apie
kuriuos Rangovas UZsakovui pranes¢ iki Sutarties vykdymo pradzios ir / ar tie tikio subjektai,
kuriuos Rangovas darbams vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.

11.3. Ukio subjekto keitimas ar naujojo tikio subjekto pasitelkimas galimas tik tiems darbams,
kuriuos Rangovas Pasiiilyme numaté jiems perduoti ir kurie nurodyti tiekéjo Pasitilyme ir Sutarties
specialiosios dalies 11.1 papunktyje. Ukio subjekty keitimas ar naujy tkio subjekty pasitelkimas
galimas tik tuomet, kai Rangovas UZsakovui pateikia praSyma del tikio subjekto, kuris nurodytas
Sutartyje, keitimo ar naujo tikio subjekto pasitelkimo, tikio subjekto atitiktj Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pagrindzian¢ius dokumentus bei gauna rastiska
Uzsakovo sutikima dél pasirinkto @ikio subjekto pakeitimo ar naujo Gikio subjekto pasitelkimo.
Kartu su nurodytais dokumentais, Rangovas UZsakovui taip pat turi pateikti rasytinio pranesimo,
pateikto tkio subjektui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo fakta ir
numatomga pakeitimo data, kopija. Salys susitaria, kad Salims jvykdZzius visas Siame punkte
nurodytas salygas, atskiras susitarimas dél Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Saliy viena kitai
pateikti Siame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

11.4. Rangovas privalo uZztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj
darbus atliekantys @ikio subjektai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, biitinas tinkamam darby
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vykdymui.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomene, biudZetinés jstaigos kodas 188732677, Sv.
Ignoto g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma
dalyvaujant UZsakovui, organizuoja Infrastruktiiros valdymo agentiira. Kilus gincams dél statybos
defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir neiSsprendus jy deryby bidu, jie bus nagrinéjami
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio
naudotojo buveines vieta.

12.2. Statinio statybos techning prieziiirg vykdo [VA paskirtas statinio statybos techninés priezitiros
vadovas. Specialiagja statybos technine priezitra vykdo IVA paskirtas specialiosios statybos
techninés priezitiros vadovas.

12.3. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis. Jeigu tarp
Sutarties specialiosios ir bendrosios dalies salygy yra prieStaravimy, taikomos Sutarties
specialiosios dalies salygos.

12.4. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galia.

12.5. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj : Statybos direktoriy M . _}
© "y, tel. nr. +370 650 97 075, el. p. 1 _ ss@inti.t.

12.6. Uzsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: IVA Pirmojo projekty valdymo
skyriaus statybos projekty vadove F . el. nr.+370 70684430, el. p.
1 ... d@kam.It

12.7. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbima pagal VP] 86
straipsnio 9 dalies nuostatas: Jurgita Skaisgiriené, IVA Pirkimy organizavimo skyriaus prekiy ir
paslaugy pirkimo specialiste.

12.8. Sia Sutartimi Rangovas jgaliojamas uztikrinant Statybos jstatymo 22" straipsnio 3 ir 4 dalyse
nustatyty, jskaitant statybvietéje esanciy asmeny tapatybés identifikavimo, kody ar tapatybés
priemoniy turéjimg ir jy pateikima teisés akty nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimy laikymasi.
Rangovui tenka visa atsakomybé dél Siame punkte nustatyty pareigy nevykdymo ar netinkamo jy
vykdymo.

13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas ,,Inzineriniy tinkly ir hidrotechnikos statiniy Mumai&iy k., Kairiy sen., Siauliy r.
sav. Statybos darbai techninis projektas.

13.2. 2 priedas ,,Pasiiilymas* (Rangovo konkurso pasiiilymas ir samatos), 5 lapai‘

13.3. 3 priedas ,,Darby atlikimo kalendorinis grafikas,1 lapas.

13.4. 4 priedas ,,Atlikty darby aktas™ (F-2 forma), 1 lapas.

13.5. 5 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby vertg ir iSlaidas“ (F-3 forma), 1 lapas.

13.6. 6 priedas ,,Garantinis rastas* (forma), 2 lapai.

13.7. 7 priedas ,,Atlikimo uztikrinimo formos®, 3 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros valdymo agentiira UAB ,,Inti*
Giedrai¢iy g. 41-101, LT-09303 Vilnius Draugystes g. 8H, LT-51264 Kaunas
Kodas: 188743887 Imonés kodas 133165398
Tel.: 8 5210 3744 PVM mokétojo kodas LT331653917
Faks.: 8 5213 8345 Tel. +370 37 451480
A.s. LT444040063610000917 VIKSVA el. pastas www.inti.lt
sistemoje; A.s. LT30 7044 0600 0334 4021
A.s. LT984040063610000915 VIKSVA AB SEB bankas
sistemoje (sutar¢iy uztikrinimai, delspinigiai,
baudos).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu



Direktorius Generalinis direktorius
Giedrius Vanagas Rolandas Raizys



STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
II. BENDROJI DALIS

Saliq pareiskimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutartj sudare turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje
nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teisés akty bei jy veikla reglamentuojanciy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimy;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipazino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu
UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems jsipareigojimams
ivykdyti bei statybos darbams atlikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiskai ir
pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty uZztikrinti tinkamg ir visiSkg visy Sutartimi prisiimamy
isipareigojimy vykdyma ir jy kokybg;

- jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys (toliau —
subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pazyméjimus, taip pat visg kitg
reikiamg kvalifikacijg ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems $ioje Sutartyje
vykdyti;

- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidzian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti auks¢iausig atlieckamy
statybos darby kokybe;

- jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti Sia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir jsipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu Sios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimuy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojancCiuose teises aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auki¢iau nurodyty pareikimy Sutarties sudarymo
dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasmeg ir atvirksciai.

1.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skaiciais ir ZodZziais, vadovaujamasi zZodine
reikSme.

1.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sagvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo projektai,
Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-perdavimo aktai ir visi
kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlieckami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griaunant
statinj (Zemés kasimo, mirijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos,
jrenginiy paleidimo ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;
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darby zurnala, kai Rangovas po statybvietes priemimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus.
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1.4.5. Statybos darby baigimo data — diena, statinio statybos techninis priziiirétojas statybos darby
zurnale jraso ,,statybos darbai baigti*.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UzZsakovo organizuojamos statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiros, iStaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasirasyti darby priémimo — perdavimo aktai,
teisés akty nustatyta tvarka bus surasytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (UZsakovo) pateikta
deklaracija apie statybos uzbaigima bus uzregistruota, UZsakovui perduoti visi su statyba susij¢
dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio
naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZzsakovo vykdomos statinio pripazinimo baigtu
statyti procediiros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripazinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripazinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta
komisija, kuri suraso Statinio pripazinimo baigtu statyti aktg ir patvirtina, kad statinys yra baigtas
statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas praSymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg
arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais
susije ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasSto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo (ar Kkitais teisétais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statoma
(rekonstruojama, remontuojama) statinj.

1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaigiuota ir
negin¢ijama pinigy suma, kurig Sutarties Salis jsipareigoja sumoketi kitai Saliai, jeigu prievole
nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.4.12. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.
1.5. Kitos sutartyje vartojamos savokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas sgvokas.

1.6. Saliy i3 anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius jsipareigojimus
(paskutine skaiCiavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokeéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai), jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir
saglygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés

3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje. Siai Sutar¢iai yra taikomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas
kainodaros biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie
nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra butini SutarCiai
ivykdyti, o Rangovas tur¢jo ir galé¢jo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino
pabaigos (pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje seny ir netinkamy naudoti laipty
jrengti naujus, taciau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo
susije darbai (statybiniy atlieky isvezimas ir kt). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty
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demontavimo darbai ir kiti su tuo susije darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir
atitinkamai ir j Sutarties kaing, o uz juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridétinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsizvelgiant | konkretiems kalendoriniams metams sutarties vykdymui
numatyta finansavima ir Salims pasiradant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais
metais atlieckamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y susitarimo/y
pasiraSyma, kai yra zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas,
inicijuoja UZsakovas. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Sis papunktis
gali biiti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukme ilgesné nei
vieneri finansiniai metai).

3.4. ] bendra Sutarties kaing yra jskaiciuota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
jskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medziagy kaing, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastriniy matavimy (Zemés
sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su dokumenty, kuriy reikalauja
UZzsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias iSlaidas, apriipinimo jrankiais, reikalingais darbams
atlikti, iSlaidas. 1 bendra Sutarties kaing taip pat jskaiiuotos mokesciy, draudimo, garantijy,
transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu susijusios, jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali bati perziGrima (kei¢iama) Siais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasiraS§ymo pasikeic¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiciama atsizvelgus j
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokycio dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. Perskaiiuojant sutarties kaina, perskaiCiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kitais Sutarties specialiojoje dalyje nustatytais atvejais, sglygomis ir tvarka.

3.7. Sutarties kaing perzilirint antrg ir vélesnj karta, perskaic¢iuojami tik neatlikti pagal Sutartj darby
kiekiai (apimtis).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali biiti kei¢iama Siais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):

3.8.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas éSas, Sutartyje numatytg atskirg darba (ar jo dalj, pvz.: pasitilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu.
Tokiu atveju rastu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny darby lokaling samata (darby kiekiy Ziniarastj), kurioje nurodo
nevykdytiny darby kainas, apskaiCiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei
sitilymg dél keistiny darby, t. y. vietoje nevykdomy darby siiilomy atlikti darby lokaline samata
(darby kiekio Zziniarastj), sudaryta pagal Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus
darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

3.8.2. kai UZsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy, kurie nebuvo jtraukti j pirminj
pirkima;

3.8.3. kai konkreCiy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy
darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty
panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

3.8.3.1. Sutar¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako
konkreciy paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.
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3.9. Sutarties kaina gali biti pakeista (didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis
(kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant
nuo pradinés Sutarties vertés (kainos). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytq procentinj dydj.

3.10. Dél Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkciuose iSvardyty prieZasCiy pasikeitusi Sutarties
kaina yra perskai¢iuojama ir jforminama rastu Salims pasiradius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasirasytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir islaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
pagrindzian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirayti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos Rangovui:

3.11.1. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teiseés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas
iSimtis), statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis);
3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (taikoma
jei nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra jvertings, pateikdamas savo pasililyma
(konkursui/deryboms).

3.12. Perzitira ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje
(toliau — Metodika), patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
isakymu Nr. 1S-95, nustatytas salygas.

3.13. Papildomi darbai:

3.13.1. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZzsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytg terming
pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

3.13.2. Uzsakovas, apskaiCiuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiCiant
darbus, jy kaina skaiCiuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo salygas, taiko Zemiau pateikiamus budus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant
galimybes taikyti auk$¢iau esantj bida, gali biiti taikomas zemiau esantis buidas:

3.13.2.1. pritaikant tiekéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

3.13.2.2. jei jmanoma, iSskai¢iuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio.

Pavyzdziui, tinkavimo jkainj isskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas *
darbo jkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir
nustatyto Uzsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad
reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir
panasiai) galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

3.13.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno)
iSlaidas pagal Metodikos priedo ,Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisykles™
nuostatas

3.14. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siiilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais
atvejais turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZzsakovui;

3.16. Jei Rangovas atliecka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby
apimties, Sutarties kaina negali biiti keiciama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai
(apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo del juy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami)
papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra batini Siai Sutar¢iai jvykdyti, ar ne) ir
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Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy
ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz Siuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokéjimo salygos

4.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir islaidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uztikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM
saskaitos — fakttiros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatytg
atvejj.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 20 (dvideSimt) proc. Sutarties
kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty lésy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas
nuo UZsakovo praneSimo turi pateikti Uzsakovui banko garantija arba draudimo bendrovés
laidavimo raSta visai avanso sumai bei draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas
laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovas sumoka Rangovui avansg per 30 (trisdeSimt) dieny nuo
avansinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus banko garantija arba draudimo
bendroves laidavimo rasSta visai avanso sumai. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui
uzskaitoma kaip iSankstinis apmokejimas uz atliktus darbus. Rangovo prasymu, avanso uzskaitymas
gali buti vykdomas dalimis, uzskaitant po 30 (trisdeSimt) proc. i§ Rangovui mokeétiny sumy uz
atliktus darbus (nesusijusiy su avansu), kol bus padengta visa Rangovui avansu sumokéta suma.
Tolesni mokéjimai atskaicius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais
ir pagal pateiktas PVM saskaitas — fakttiras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo raste,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg del bent vieno i
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 papunkciuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
Uzsakovui suma, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
4.4.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginimg
(Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biiti jrasytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty Uzsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rasta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokéti (arba vilkinti mokéjima) garantija ar laidavimu
uztikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dviem) ménesiais ilgiau
nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatyty reikalavimy ir Rangovui nepateikus patvirtinimo
i§ draudimo bendrovés, kad laidavimo rastas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
rasto nepateiké UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo
raSto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytomis saglygomis, Rangovas privalo visus Sutartyje numatytus
sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio
mokejimo. Tokiu atveju UZzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios
dalies 4.1 ir 4.2 papunkciuose nustatyta tvarka.

4.7. Uzsakovas paskutinj mokéjima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 (penkiy) procenty nuo Sutarties
kainos su PVM suma, Rangovui uz atliktus darbus atliecka tik tada, kai Rangovas pateikia
Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo dokumenta (Sutarties bendrosios dalies
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10.2 papunktis) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (surasomas statybos
uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.). Rangovui nepateikus
UZzsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos
dalis grazinama Rangovui tik po to, kai sueis pirmieji 3 (treji) statinio garantinio termino metai. Kai
Rangovas nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo dokumento Sutartyje
nustatyta tvarka ir sglygomis, UZsakovas turi teis¢ i§ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty
Salinimo iSlaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 (trejus) statinio garantinio
termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus
statinio naudotojui ar Uzsakovui.

4.8. Papildomos mokejimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

4.10. UZsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (subrangovais) galimybe,
vadovaujantis Siame punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
Sios Sutarties jsigaliojimo dienos raStu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais,
kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams
subtiekéjui (punkto sqlygos taikomos, jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5. Rangovo teisés ir pareigos
5.1. Rangovas turi teise:
5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medziagoms
saugoti;
5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat Uzsakovo vidaus teisés akty reikalavimy,
patekti j statybviete, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medziagas, gaminius,
jrenginius, komplektuojamasias detales ir statybos technika.
5.1.3. uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino tik gaves rastiska UZsakovo sutikima.
5.2. Rangovas jsipareigoja:
5.2.1. pries pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita
iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;
5.2.3. i$ anksto rastu pateikti UZsakovui statybvieteje dirbsianc¢iy Rangovo ir subrangovy darbuotojy
sgrasSus;
5.2.4. konkurso pasiiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i$ anksto rastu suderinus su
UZzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus,
kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu jforminamas rasytiniu
Sutarties pakeitimu;
5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty poZeminiy
komunikacijy vietose, ir kt. i$ treiyjy asmeny;
5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;
5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta projekting dokumentacija ir LR
teisés aktuose nustatytus reikalavimus;
5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti UZzsakova apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;
5.2.9. laiku, savo saskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medZziagas, mechanizmus, kranus ar kita technika,
reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;
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5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, darby
atlikimo uzdelsima (numanoma trukme ir priezastis), jeigu del Siy dalyky Rangovas nespes iki
galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medziagas, priemones ir jranga, atitinkanCius projektinéje
dokumentacijoje ir teises aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus bei
darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (paSalinti) darby trilkumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygy;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darbg, prieSgaisring ir
aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos
apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga
nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebtty apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis LR teisés akty
reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad j ja negaléty patekti
pasaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus atliekantys
asmenys, turéty reikiama kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

5.2.17. Rangovas atsako uZz statybvietés, jrenginiy, medziagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy
nuosavybés apsaugg tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy
priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny nuostoliy, zalos, nepriklausomai nuo jy
atsiradimo prieZasciy, taip pat apsaugant UZsakovo darbuotojus bei kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turtg
nuo pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo Siy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanCius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripazinimo baigtu statyti procedarose ir teikti Statinio pripazinimo baigtu
statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo raStu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jimg prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apzitiréti atliekamus darbus, patikrinti ir iSbandyti
visas naudojamas medZziagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybe Uzsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipazinti su visais jrasais statybos darby zurnale bei medziagy kokybés deklaracijomis,
kad galima biity tinkamai patikrinti atlickamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uZzbaigimo procedirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius
pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

5.2.23. Uzbaigus visus darbus, per 5 (penkias) dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose
dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus,
eksploatavimo instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemes
sklypy ir/ar statiniy) ir kitus biitinus dokumentus, taip pat apmokyti UZzsakovo (naudotojo) personalg
dirbti su sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotg jranga/jrenginius ir kitus
dokumentus, kuriuos pagal teisés aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant
statybos uzbaigimo procediiras.
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5.2.24. baigus darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, iSsiveZzti
SiukSles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkyta ir Svaria, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per Uzsakovo nustatyta terming, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zzalg,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar i§ dalies finansuojami Europos Sajungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudzeto léSomis, Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos sglygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negin&ijami UZsakovo nuostoliai lygis prarasto
finansavimo dydziui;

5.2.27. nutraukus Sutartj d¢l Rangovo kaltés, atlyginti Uzsakovui visus jo patirtus nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant trikstamus darbus i$
treCiyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuks$liy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UzZsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma, jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba
kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose teises aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipazinti su statinio techniniu
projektu ir dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teis¢ remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagrijsti
netinkamg darby atlikima, kitus Sutarties salygy pazeidimus ar Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali biiti
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkama ir visiska visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. Uzsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti atliekamy darby eiga ir
kokybe, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jy
vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turety
privaloma reikSme;

6.1.4. isskaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius i Rangovui
mokeétiny sumy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj papildomy darby atlikima ir atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje
nustatytus reikalavimus.

6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techning prieZilirg ir uztikrinti, kad

ov e —

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;
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6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis sumokéti Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai
atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebéjus ir rastu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant pranesti apie tai
Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visa darbo jéga, paslaugas, medziagas, jranga,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima
visy reikalingy leidimy ir licencijy gavimg Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima j darby atlikimo vieta ir i§vezima i$ jos, uz jy apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy sauga
ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medZziagos turi biiti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy akty
reikalavimus, taikomus tokios riiSies statybos medziagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus ir/ar
licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o
Uzsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biti pilnai baigti ir perduoti
UZsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo-priemimo aktus jtraukiamos visos
Rangovui pagal Sutarties nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiras tarp Saliy pasirasomas Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktas.

8.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius statybos
defektus dél darby, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, Uzsakovas gali
pareiksti Rangovui reikalavima dél tokiy defekty paSalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima,
privalo pasalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyta termina.

8.4. Rangovas, ne veliau kaip prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa UZsakovui apie
numatomg darby uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima.

8.5. Uzsakovas pasiraso Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktg per Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyta terming, kuris pradedamas skaiciuoti nuo Statinio pripazinimo baigtu statyti akto,
kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali biiti teikiamas
praSymas iSduoti statybos uzbaigimo akta arba prasymas patvirtinti (kai privaloma) deklaracija apie
statybos uzbaigima, suraSymo dienos.

8.6. Uzsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripazinimo baigtu statyti
procediiry atlikimo. UZsakovas turi teise priimti negin¢ijama atlikty darby dalj, pateikiant motyvuota
raSytine pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties sglygoms.

8.7. Uzsakovas sprendzia, ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties salygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esminé Sutarties

salyga.

9. Darby kokybé ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu Uzsakovas, iki Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to, ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami pazeidziant Sioje Sutartyje numatytas
salygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

17



9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodyta laikotarpj;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gincas dél darby trikumy, kiekviena S$alis turi teise
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikima organizuoja Uzsakovas. Tokiu
atveju ekspertizés islaidy kompensavimo (ekspertizés islaidy pasidalijimo ir apmokejimo) klausimas
sprendziamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. Rangovas jam
tenkancias ekspertizés iSlaidas apmoka per 15 (penkiolika) dieny nuo reikalavimo i§ UZsakovo
apmoketi ekspertizés islaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumy,
kurie kelia pavojy Zzmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi teis¢
pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
praneSimo gavimo, sustabdyti darby, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki tol,
kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pasalines
priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis j UZsakova, prasydamas leidimo pratesti darby vykdyma.
9.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby,
Uzsakovas gali sulaikyti mokejimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo saskaita
(paciam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekeiciami.

9.6. Pagal Sutartj atlickamy darby ir teikiamy paslaugy kokybé yra esminé Sutarties sglyga.

10. Draudimas

10.1. Rangovas privalo teises aktuose nustatyta tvarka ir salygomis savo saskaita apdrausti statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio
tvarkomuosius statybos darbus ir civiling atsakomybe pagal LR teisés akty reikalavimus ir Sutarties
bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo
statybg leidzianc¢io dokumento iSdavimo dienos (taikoma, kai Rangovas rengia ir statinio projektq
arba Sutarties jsigaliojimo dieng dar néra gautas statybos leidimas) pateikti Uzsakovui statybos darby
ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta kopija.
Draudimo sutartis turi galioti terming, kuris apima statybos laikotarpj nuo vieno statinio apdrausty
darby pradzios iki visy Rangovo atlikty darby rezultato perdavimo UZsakovui dienos, o civilinés
atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo terminas negali biti trumpesnis nei 2 (dveji) metai nuo
darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civiling atsakomybe¢ privaloma apdrausti
atskirai dél kiekvieno statomo statinio. Rangovas savo saskaita privalo pratgsti (atnaujinti) privalomajj
statybos darby ir civilinés atsakomybés draudima, jeigu jo galiojimas pasibaigty anksCiau negu
nustatyta Siame papunktyje.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uztikrinimas:

10.2.1. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo aktu turi pateikti Uzsakovui
galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés iSduota laidavimo rasta arba kredito jstaigos garantija),
kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradyta Sutartj. Sis
dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy
defekty, nustatyty per pirmuosius 3 (trejus) statinio garantinio termino metus, Salinimo islaidy
apmokéjimg Statinio naudotojui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trejy)
mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 (penkiy) procenty (jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje
nenurodyta didesné suma) statinio statybos kainos. UZsakovas turi teis¢ pareikalauti i Rangovo
pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uZztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas
pagal pasiraSytg Sutart], yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, uztikrinanCiame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jraSyta,
kad laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo
rastiSko prane$imo, patvirtinan¢io apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i$ statinio
naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

18



10.2.2.1. suma, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinima, pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaita;

10.2.2.2. visa likusig laidavimo/garantijos sumg, neiSmokétg Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1
papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. dokumenta/us, uZztikrinantj/¢ius Rangove garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, statinio
naudotojui perduoda Uzsakovas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip).

10.2.4. Rangovas, laiku nepateikes Uzsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 (vienos deSimtosios) procento
dydzio nuo Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
uzdelstg diena.

10.3. Patirtg zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavima ir jy atitikima projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uztikrina, kad UZsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty treciyjy asmeny
pretenzijy del patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir atsakys pries
tre¢iuosius asmenis uz jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy
nuosavybés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti
visus darbus, mokeéti Uzsakovui 0,05 (penkiy Simtyjy) proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio
Saliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena;

11.3.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darby dalj ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti Uzsakovui
0,1 (vienos deSimtosios) proc. nuo véluojamy atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVYM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena;

11.3.3. véluodamas per Sutartyje numatytg terming pateikti UZsakovui su darbais susijusius
dokumentus arba juos pateikgs nekokybiskus ir veluodamas pateikti naujus, atitinkancius Sutarties
reikalavimus, moketi Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki nurodyti dokumentai
bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui;

11.3.4. neatlygintinai pasalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy triikumus, atsiradusius dél Rangovo
(subrangovy, subtiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar trikumus ir
Siuos defektus ar trikumus Uzsakovui ar statinio naudotojui pasalinus savo sgskaita, atlyginti visas
Uzsakovo/statinio naudotojo dél to turétas iSlaidas bei sumokéti Uzsakovui 20 (dvideSimt) proc.
nuo visy $iy iSlaidy be PVM dydzio $aliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.5. per Uzsakovo nustatytg terming nepasalings darby defekty ar jrenginiy triikumy, nustatyty
statybos metu, moketi Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio
Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena iki defektai ar trikumai
bus pasalinti (netaikoma jeigu UZsakovas nusprendzia taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4
papunkcio salygas);

11.3.6. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepasalings darby defekty, nustatyty
statinio garantiniu laikotarpiu, mokéti statinio naudotojui 0,02 (dviejy Simtyjy) proc. nuo Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena
iki defektai ar triikumai bus pasalinti (netaikoma jeigu Uzsakovas/statinio naudotojas nusprendzia
taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunkcio salygas);

11.3.7. praradegs Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sgskaita parengti ir
pateikti UZsakovui naujus.
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11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz jsipareigojimy
pagal Sutartj nevykdyma arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti,
bei uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jégos aplinkybémis
laikomos aplinkybés, nurodytos LR civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties
Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz
Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg jvykdyma, o
jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima
jsipareigojimy jvykdymo termina. Prane$imo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesSimo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku neissiunia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig i
patyré dél laiku nepateikto praneSimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybe.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui visus nuostolius dél
bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy ar paslaugy
(prekiy) zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks pazeidimas atsiranda
del Uzsakovo kaltes.

14. Saliq garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: statinio garantinis terminas — 5 (penkeri) metai,
paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimt) mety, o jeigu buvo nustatyta
Siuose elementuose tycCia paslépty defekty — 20 (dvideSimt) mety. Garantiniai terminai pradedami
skai¢iuoti nuo Atlikty darby rezultato perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat statinio
naudotojui, nuo garantiniy terminy skaiiavimo pradzios, pereina subjektiné reikalavimo teise
reikalauti statybos defekty paSalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
Uzsakovo ar statinio naudotojo ar juy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy. Garantija negalioja,
jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojo nepais¢ galiojanciuose
teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, prieziiiros ir eksploatacijos instrukcijy.
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14.5. Statinio naudotojas, per statinio garantinj laikg nustates statinio defektus, informuoja apie
tai Rangova, pakvieCia Rangovo jgaliota atstova ir suraSo dviSalj akta, kuriame nurodo statybos
defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir jy padariniy
pasalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta,
galioja statinio naudotojo suraSytas vienasalis aktas. Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas
privalo per statinio naudotojo nustatyta terming pateikti statybos defekty Salinimo technologija.
Statybos defektai laikomi pasalinti, kai Saliy jgalioti atstovai suraso defekty pasalinimo akta, kuriame
patvirtinama, kad statybos defektai yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos zalos per defekty akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protingg laikg (kai
suraSomas vienasalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje
numatyta atsakomybe.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protingg laika (kai suraSomas
vienasSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos
defektus savo saskaita arba defektai gali biiti paSalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunkcio sglygomis. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas
(iSskyrus atvejus kai defekty Salinimo iSlaidos kompensuojamos i§ Sutarties bendrosios dalies 4.7
papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio naudotojui arba UZsakovui (kai
taikomas 4.7 papunkcio sglygos) 20 (dvideSimt) proc. nuo visy islaidy, susijusiy su statybos defekty
Salinimu, dydzio be PVM, 3aliy i$ anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Uzsakovas dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir suraSant dvisalj
defekty akta, bendrai su statinio maudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu
laikotarpiu, Salinima, o pasalinus statybos defektus, dalyvauja suraSant defekty paSalinimo akta.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

15.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties
Salys gauna viena i3 kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be isankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo neplatinti tre¢iosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. Uz informacijos pagal $ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas,
jei Uzsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei
Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus.

15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija)
gali bati naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir bendrauti
Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens
duomenys, Sie duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

15.4. Sutarties Salys uZztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipaZzins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti
perduoti tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas),
kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba
tokiy duomeny neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje
numatyta tvarka yra kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.
15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti
Sutarties salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj del tokiy duomeny ir islaikyti Siy
duomeny konfidencialuma.

15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus
isipareigojimus, gali bati tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal $ia Sutartj.
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Gali biti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reiksty neprotingai dideles laiko
ar finansines sanauda ir blity nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

15.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uZtikrinti. Apie bet kokj Saliy dé¢l Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny
tvarkymo pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo diena. Pranesime apie paZzeidima privalo
biti nurodytas pazeidimo pobiidis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi,
pazeidimo padariniams panaikinti ar susvelninti.

15.9. Salys neatlygina viena kitos patirty i3laidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo
jsipareigojimy pagal $ia Sutartj vykdymo.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasirasius ir Rangovui
pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo
raSta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos sumokéjima. Kartu su
draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska
patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

16.2.1. privalo bti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan€io Sutarties nutraukima del bent vieno i$
19.1.3.1 — 19.1.3.8 papunkciuose iSvardinty pagrindy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodyta suma, pinigus pervedant | UZsakovo saskaitg.
16.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima
(toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi buti jsipareigojama atlyginti konkreciag
Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodytg Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali biiti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi
galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne veliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikia
Uzsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinimo
banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
naujg Sutarties vykdymo uztikrinimg, tokiomis pac¢iomis sglygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i$ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad §i Sutartis biity visiskai
ivykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra grazinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis LR VieSyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kai yra sudaryti rastu ir yra pasirasyti jgalioty Saliy atstovy.
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17.3. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali baiti keiciami tik tais atvejais, kai sutartiniai
jsipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne d¢l Rangovo kaltés.

18. Darby ar jy dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy klitic¢iy, trukdanciy tinkamai
vykdyti darbus pagal Sutart], jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas,
apie tai praneSti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju
Rangovas turi teise prasyti UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdyma, kol bus pasalinti nurodyti
trukdziai ar klittys. UZsakovui sutikus, darbai gali bati sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo
laikotarpiui, ir jas pasSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdymga. Darby vykdymas
nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo yra praSoma stabdyti darbus, atsirado dél Rangovo
kaltés (jskaitant del subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba Siy aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra
numatyta Rangovui.

18.2. Darbai gali biiti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy darby atsiradimo poreikio, papildomy
tyrimy ir tyrin¢jimy, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos bitina atlikti, poreikio; papildomy
projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be kuriy negalima uzbaigti
Sutarties, poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti statybviete (rekonstruojamame
pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treCiyjy Saliy jtakos; dél finansavimo sustabdymo ar trikumo;
biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima; kity aplinkybiy, kurios nebuvo
zinomos pirkimo vykdymo metu.

18.3. Uzsakovas turj teise savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustaCius Sutarties
bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasciy, daranciy
itaka Sutarties vykdymui. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne veliau kaip per 1 (vieng) darbo
diena, sustabdyti darby, jy dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiSka praneSima iS$
Uzsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 180 (vienas Simtas aStuoniasdeSimt) darbo dieny
laikotarpiui, kiekviena Sutarties Salis gali vienasalikai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai
Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti iame papunktyje
suteikta teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj Salys gali tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiu.

18.5. Sutarties Salis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo
apie tai rastu informuoti kita Sutarties $alj ne veliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo
dienos. Darby vykdymo sustabdymo aplinkybéms iSnykus, Sutarties Salys sudaro rasytinj susitarima
del sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

19.1.1. ragtigku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (tris) meénesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios sutarties pakeitimo, leidziangio Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus, kiekviena Sutarties Salis gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, pranesant apie tai kitai
Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 20 (dvidesimt) darbo dieny;

19.1.3. vienasaliskai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informavus
Rangovg, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nepradeda
arba véluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny per Sutartyje ar jos prieduose numatytg terming
nepateikia arba véluoja pateikti UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes
nekokybiskus, veluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkan¢ius naujus dokumentus;
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19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino nepasalina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trilkumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangovy, subtiekéjy) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepasalina Siy trikumy Bendryjy
salygy 11.3.4 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty terminy
véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo i$ ankstinio rastisko sutikimo;

19.1.3.6. Rangovas ilgiau kaip 10 (desimt) dieny veéluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti nauja
Sutarties jvykdymo uztikrinimg tokiomis paciomis salygomis kaip ir pries tai pateiktas;

19.1.3.7. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.8. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas
kaltu deél profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sarasg arba
Melaginga informacijg pateikusiy tiekéjy sarasa.

19.1.3.10. paaiskéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui;

19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad Rangovas turéjo biiti pasalintas i$ pirkimo
procediiros pagal LR VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj/LR Viesyjy pirkimy atliekamy
gynybos ir saugumo srityje jstatymo 33 straipsnio 1 dalj;

19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant LR VieSyjy
pirkimy jstatymo 89 straipsnj/LR VieSyjy pirkimy atliekamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 50
straipsnio 6 dalj.

19.1.3.13. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8-19.1.3.12
papunkciuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

19.3. Nutraukus Sutartj del bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1-19.1.3.6 ir 19.1.3.8
papunk¢iuose ar del kity Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty priezasCiy, Rangovas per 14
(keturiolika) dieny turi sumoketi Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia
Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant arba
netinkamai vykdant sutartj;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva d¢l Rangovo kaltés, UZsakovo patirti nuostoliai
ar iSlaidos gali biiti iSskai¢iuojami i§ Rangovui mokeétiny sumy.

19.5. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokéta
avansg (jeigu buvo mokamas) arba likusia nepanaudota jo dalj ir per 15 (penkiolika) dieny
statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviete.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai Saliy susirinkimai, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai, susije su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i$ Saliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio praneSimo pateikimo kitai Saliai. Prireikus UZsakovas turi teise
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Jei neeilinj susirinkima suSaukia UZsakovas,
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys suraso susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy jgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir jpareigojancius Sutarties $alis
(tame tarpe kai dé¢l sprendimy gali reiketi keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo vadovas
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arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas, kai apie tai jj rastu informuoja
UZsakovas ir jeigu biitina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieStarauja
Sutarties salygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir Sie pareiskimai turi biiti
jtraukti j protokola.

21. Gin¢y sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi biti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir Uzsakovo kile ginCai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami
deryby biidu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagriné¢jamas LR teisés akty nustatyta tvarka
LR teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasiné¢jimas yra siunc¢iami
faksu, elektroniniu pastu, jteikiami asmeniSkai ir pasiraSytinai arba siun¢iami registruotu ar kurjeriy
(pasiuntiniy) pastu. PraneSimai dél Sutarties nutraukimo, Sutarties salygy keitimo poreikio ar
Sutarties pazeidimo visais atvejais jteikiami UzZsakovo ir/ar Rangovo atstovams asmeniSkai ir
pasiraSytinai arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais
22.2. Jei pasikei¢ia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, $i Salis turi informuoti
kita Salj pranesdama ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Salis
nesilaiko 3iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti
remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranes§imo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

22.3. PasiraSius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradzios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus
Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to, kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis).
Abu tekstai autentiski ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir
angly kalbomis, pirmenybé¢ teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj jokiai
treCiajai Saliai be iSankstinio rastiSko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi §j reikalavima Salis privalo
kitai Saliai sumokeéti 5 (penkiy) % dydZio nuo visos Sutarties kainos be PVM 3aliy i anksto sutarty
minimaliy nuostoliy sumg.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi bati
pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos
nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy radtisku sutarimu, tagiau toks aidkinimas negali
keisti Sutarties sglygy.

23.6. Sutartis yra Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turiniy
asmeny parasais.

UZsakovo vardu Rangovo vardu
Direktorius Generalinis direktorius
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Giedrius Vanagas Rolandas Raizys
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