SUSITARIMAS Nr. 1 PRIE 2023-07-11 RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. AS – 1222 (PIRKIMO NR. 649248)

2023 m. rugpjūčio        d. Nr. AS – 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir
UAB „Telšių keliai“, juridinio asmens kodas 180200843, kurio registruota buveinė yra Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arno Knystauto, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), 
ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi

atsižvelgdamos į:
1. 2023 m. liepos 11 d. rangos darbų pirkimo sutartį Nr. AS-1222 „Klaipėdos rajono, Dovilų sen., Kulių k., Laukų g. (KL0423) kapitalinis remontas“(toliau – Sutartis)

vadovaudamosi:
2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuris numato, kad „pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama pagal Viešųjų pirkimų įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kartu išpildomos šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo”;
3. [bookmark: _Hlk143757132]2023 m. rugpjūčio 24 d. Laukų g. papildomų–nevykdomų darbų aktu Nr. 1 (reg. Nr. A32-2315);
4. 2023 m. rugpjūčio 24 d. Pasitarimo protokolu Nr. A6-372 “Dėl projekto „Klaipėdos rajono, Dovilų sen., Kulių k., Laukų g. (KL0423) kapitalinis remontas“ rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-1222 pakeitimo dėl papildomų (nenumatytų) ir nevykdomų darbų“;
5. Sutarties 15.3 punktu, numatančiu, kad „Šiame skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių Sutartyje numatytų Darbų arba vieni darbai pakeičiami kitais, dėl objektyvių šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties Šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos;
6. Sutarties 15.5. punktu, numatančiu, kad “Pakeitimai gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms: <...> 15.5.12. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami;
7. 15.13. punktu, numatančiu, kad „Apskaičiuojant atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas, taikomi žemiau pateikiami būdai prioritetine tvarka: 15.13.1. pritaikant lokalinėje darbų sąmatoje nurodytus darbų įkainius; 15.13.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; 15.13.3. pritaikant lokalinėje darbų sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 15.13.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netektų galios), bet ne didesnės, nei Rangovo faktiškai patirtos Išlaidos pagal tas Išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad Išlaidos turi būti ir ne didesnės, nei vidutinę rinkos kainą atitinkanti Išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktuose rašytiniuose pasiūlymuose.

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:
1. Numatoma nevykdomų darbų vertė 6195,20 Eur (be PVM).
2. Numatoma papildomų darbų vertė 27270,44 Eur (be PVM).
3. Pakeisti Sutarties 5.1. punktą ir jį išdėstyti taip: „5.1. Pradinės sutarties vertė yra 398969,5 EUR be PVM. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 482753,09 EUR su PVM.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Visos kitos šiame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2023 m. liepos 11 d. rangos darbų pirkimo sutartyje Nr. AS-1222
6. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
7. Susitarimo priedai:
1) [bookmark: _Hlk143761242]2023 m. rugpjūčio 24 d. Laukų g. papildomų–nevykdomų darbų aktas Nr. 1 (reg. Nr. A32-2315);
2) [bookmark: _Hlk143757314]2023 m. rugpjūčio 24 d. Pasitarimo protokolas Nr. A6-372 “Dėl projekto „Klaipėdos rajono, Dovilų sen., Kulių k., Laukų g. (KL0423) kapitalinis remontas“ rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-1222 pakeitimo dėl papildomų (nenumatytų) ir nevykdomų darbų“.
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